PLANNING PREVISIONNEL DE REALISATION DES TRAVAUX

DGAC - CRNA-NORD - BATIMENT 1600
REMPLACEMENT DE LA CTA Ext 4-SIM

ENERGYPRO

Planning prévisionnel de réalisation des travaux

o déc-25 janv-26 févr-26
DESIGNATION DES TACHES
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5.5 Etudes d'exécution

Commande du matériel

5.5 Installations de chantier

Réalisation des travaux

5.6 |Dépose de la CTA existante et des réseaux de gaines associés

5.7 |Mise en place de la nouvelle CTA

Réception finale des travaux

5.8 Formation des utilisateurs

5.8 |DOE




