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MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - LIMOGES (87)

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX - PHASES PRO / DCE - MARS 2025

prépa M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13
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LOT 01 VRD JANET BAT 2 : débr illage, réseaux éclai ext,
voirie bordures enrobés+pavés autobloquants, signalétique
parking+bandes guidage+bande d'éveil place PMR, peinture
PMR escalier

PC 1/5 BAT 4 : débroussaillage, décapage terre, réseaux
éclairages ext, signalétique parking+bandes guidage

HENRY EY BAT 1: réseaux éclairages ext, massifs béton
support candélabres, voirie bordures enrobés+pavés
autobloquants, signalétique parking+bandes guidage place
PMR

BERGOUIGNAN BAT 3 : réseaux éclairages ext, massifs
béton support candélabres

LOT 02 GROS CEUVRE / DEMOLITION / DESAMIANTAGE / MENUISERIE ALU. JANET BAT 2 : rampe PMR

BERGOUIGNAN BAT 3 : adaptation rampe, rampe PMR

PC 1/5 BAT 4 : démolition curage

LOT 03 SERRURERIE JANET BAT 2 : dépose + repose MC sur pieds, pose tole

larmée

BERGOUIGNAN BAT 3 : pose du MC sur pieds, pose tole
larmée

LOT 04 PLATRERIE/FAUX PLAFOND/PEINTURE/MENUISERIES BOIS JANET BAT 2 : modif ouverture, dépose repose faux

plafonds, barre de tirage

BERGOUIGNAN BAT 3 : porte en applique, barre de
tirage,bande de visualisation sur vitrage

PC 1/5 BAT 4 : cloisonnement, gaines, habillage WC
suspendus, faux plafonds, barre de tirage

HENRY EY BAT 1 : porte en applique+peinture, barre de
tirage

LOT 05 REVETEMENTS PVC/CERAMIQUES JANET BAT 2 : découpes sols souples, barres de seuils,
mise aux normes escaliers bandes d'eveil

PC 1/5 BAT 4 : ragréage+sols PVC WC+SAS, barres de
seuils, protection murale

HENRI EY BAT 1 : découpes sols souples, protection
murale, mise aux normes escaliers bandes d'eveil

LOT 06 CHAUFFAGE/VENTILATION/PLOMBERIE SANITAIRES JANET :Vasque, distributeLr papier(z)] barre WG, bare

douche, miroir

BERGOUIGNAN : plan vasque mitigeur, barre WC, barre
douche, miroir

PC 1/5 : ventilation sanitaire + WCbatisupport, distributeur
papier(1), barre WC, miroir, vasque(1)

HENRY EY : vasque, sanitaires PMR + salle d'eau, lave
main, distributeur papier(2), barre WC, barre douche, miroir

LOT 07 ELECTRICITE CFO/CFA . . By o . —
JANET : isolation circuit séche main, luminaires ext,

éclairage de sécurité, flash lumineux sanitaires PMR, pose
luminaires int, pose appareillages, modif attente élec

BERGOUIGNAN : luminaires ext, flash lumineux sanitaires
PMR

PC 1/5 : luminaires ext, flash lumineux sanitaires PMR, pose
luminaires int, pose appareillages

HENRI EY : luminaires ext, portier vidéo, flash lumineux
sanitaires PMR, pose luminaires int, pose appareillages,
modif attente élec
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LOT 01 VRD i i
LAFARGE BAT 5 : débroussaillage, décapage terrain+voirie

pour places PMR, réseaux pour éclairages ext, création
réseaux+grille, voirie enrobés places PMR, pavés
autobloaquant places PMR, bordures places PMR,
signalétique parking+bande guidage, +bloc végétalisé

MARCHAND BAT 7 : débroussaillage, décapage terrain,
réseaux pour éclail ext, création réseaux-+grille, voirie
enrobés places PMR, mur souténement+bloc végétalisé,
signalétique parking+bande guidage, bande éveil escalier,
peinture PMR escalier

MOREAU DE TOURS BAT 9 : décapage

voirie+ter 1ts pour supp ion terrasse, réseaux
pour éclairages ext,massif béton borne ext, suppression

tampon acces VS, voirie enrobés places PMR, bordures
places PMR, signalétique parking+bande guidage

DANY BAT 6 : signalétique parking

LOT 02 GROS CEUVRE / DEMOLITION / DESAMIANTAGE / MENUISERIE ALU. || AFARGE BAT 5 : dépose sols souples AMIANTE
(vestiaire)

LAFARGE BAT 5 : démolitions+curage, adaptation rampe
PMR

MARCHAND BAT 7 : démolitions+curage, démolition
cloisons non porteuses, saignée pour réseaux, enduits zones
enterrées

PC2 BAT 8 : démolitions+curage

MOREAU DE TOURS BAT 9 : démolitions+curage,
démolition cloisons non porteuses, rampe PMR

LOT 03 SERRURERIE LAFARGE BAT 5 : prolongement MC fer plat

MARCHAND BAT 7 : reprise MC

MOREAU DE TOURS BAT 9 : tole larmée (u=3)

LOT 04 PLATRERIE/FAUX PLAFOND/PEINTURE/MENUISERIES BOIS
LAFARGE BAT 5 : cloisons, gaines, habillage WC
suspendus, pose faux plafonds, portes DAS peinture

MARCHAND BAT 7 : modif ouverture, gaines, habillage WC
suspendus, soffites (u=2), pose faux plafonds, barres de
tirages, réglage ferme porte (u=1)

PC2 BAT 8 : modif ouverture, cloisons, gaines, habillage
WC suspendus, pose faux plafonds

MOREAU DE TOURS BAT 9 : modif ouverture, cloisons,
gaines, habillage WC suspendus, dépose faux
plafonds(3salles), pose faux plafonds, étageéres, barres de
tirages

DANY BAT 6 : portes DAS peinture, bipatéres, barres de
tirages

LOT 05 REVETEMENTS PVC/CERAMIQUES LAFARGE BAT 5 ‘ragréage + sols PVC, barre de seui,
protection murale, mise aux normes bande d'éveil
escaliers+pose nez de marches

MARCHAND BAT 7 : piquage + chape, barre de seuil,
concept douche PVC, mur vinylique, protection porte, barre
de seuil caoutchouc, siphon de sol, carrelage, faience

PC2 BAT 8 : ragréage + sols PVC, barre de seuil, protection
murale

MOREAU DE TOURS BAT 9 : ragréage, barre de seuil,
concept douche PVC, mur vinylique, protection porte, barre
de seuil caoutchouc, carrelage

DANY BAT 6 : protection porte

LOT 06 CHAUFFAGE/VENTILATION/PLOMBERIE SANITAIRES
LAFARGE : ventilation sanitaires, vasque(1)+mitigeur, lave
mainPMR(1), Wcbatisupport(1), barre relevage, miroir(1)

MARCHAND : ventilation sanitaires+salle d'eau,
vasque(2)+mitigeur, lave main(1), lave mainPMR(1),
Wocbatisupport(5), distributeur papier(4), barre relevage,
miroir(14)

PC 2 : ventilation sanitaires+salle d'eau, vasque(1),
Wocbatisupport(1), distributeur papier(1), barre relevage,
miroir(1)

MOREAU DE TOURS : ventilation sanitaires (u=2)+salle
d'eau, vasques(4), lave main(2), Wcbatisupport(2),
distributeur papier(3), barre relevage, miroir(4)

DANY : plan vasque(3), distributeur papier(1), barre
relevage, miroir(2), réhause cuvetteWC(1)

LOT 07 ELECTRICITE CFO/CFA - i
LAFARGE : luminaires ext, dépose sonnettes, flash lumineux

sanitaires PMR, asservissements portes de recoupements,
pose luminaires dans sanitaires, pose appareillages

MARCHAND : luminaires ext, portier vidéo, dépose
sonnettes, flash lumineux sanitaires PMR, pose luminaires
dans sanitaires, pose appareillages

PC2 : luminaires ext, portier vidéo, dépose sonnettes, flash
lumineux sanitaires PMR, pose luminaires dans sanitaires,
pose appareillages

MOREAU DE TOURS : luminaires ext, dépose sonnettes,
flash lumineux sanitaires PMR, pose luminaires dans
sanitaires, pose appareillages

DANY : luminaires ext, portier vidéo, dépose sonnettes, flash
lumineux sanitaires PMR
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LOT 01 VRD

GYMNASE BAT 14 : débroussaillage, décapage terrain pour
réfection voirie, réseaux EP a créer, voirie pour place PMR,
bordures place PMR, entoilage talus, signalétique
zébra+logo+panneau+bande guidage PMR, bande éveil
podo, peinture PMR escalier

PC PEDO BAT 10 : dépose arceaux vélos, dépose
pavés+engazonnement, réseaux, pavés autobloquant
cheminement PMR, signalétique tracé
parking+zébra+logo+panneau+bande guidage PMR, dépose
portes menuiseries ext, pose porte vitrée ext de I'entrée

LOU CANTOU BAT16 : réseaux, massif béton support
bornes+candélabres, réseau EP grille caniveau, pavés
autobloguant+bordures cheminement PMR, emmarchement
a créer, signalétique zébra+bande guidage PMR, bande
éveil podo

LES SITELLES BAT 17 : réseaux, signalétique tracé
parking+zébra+logo+panneau+bande guidage PMR, dépose
et repose porte int du SAS

LES NOISILLES BAT 11 : réseau EP grille+cour anglaise,
voirie pour place PMR, signalétique tracé
parking+zébra+logo+panneau+bande guidage PMR

BELLEVUE BAT 12 : réseau EP grille regard,
voirie+bordures pour place PMR, signalétique tracé
parking+zébra+logo+panneau+bande guidage PMR, bande
éveil podo, peinture PMR escalier, terrasse sur plots porche
entrée

L'ARCHE BAT 15 : réseau EP grille caniveau, signalétique
zébra+logo+panneau+bande guidage PMR

LOT 02 GROS CEUVRE / DEMOLITION / DESAMIANTAGE / MENUISERIE ALU. (BELLEVUE BAT 12 : ouverture a créer

LOT 03 SERRURERIE GYMNASE BAT 14 : dépose + repose MC sur pieds

LOU CANTOU BAT 16 : dépose + repose MC sur pieds

BELLEVUE BAT 16 : prolongement ou création MC laquée,
reprise MC moulurées, F&P de claustra

L'ARCHE BAT 15 : grille caillebotis

LOT 04 PLATRERIE/FAUX PLAFOND/PEINTURE/MENUISERIES BOIS
GYMNASE BAT 14 : doublage, cloisons, parement
hydrofuge vestiaires, gaines vestiaires, habillage WC
suspendu+peinture, soffites+peinture, faux plafonds dalles,
blocs portes+peinture, porte occulus+peinture, portes local
ménage-+peinture(2), portes compact vestiaires, banc mural
vestiaires, bipatéres PVC, lisse porte manteaux,
plinthes+peinture, barre de tirage PMR

PC PEDO BAT 10 : barre de tirage PMR, blocs
portes+peinture, porte iso, porte DAS, bande de visualisation
sur porte alu

LES NOISILLES BAT 11 : bipatére PVC, garniture de porte

BELLEVUE BAT 12 : modif ouvertures, cloisons,
plinthes+peinture

L'ARCHE BAT 15 : dépose mobilier, rampe amovible, barre
de tirage PMR, réglage ferme porte

LOT 05 REVETEMENTS PVC/CERAMIQUES GYMNASE BAT 14 : ragréage+chape+sols, concept douche
PVC,mur vinylique PVC+barre de seuil, barre de seuil
caoutchouc, siphon de sols

PC PEDO BAT 10 : piquage + chape

BELLEVUE BAT 12 : protection murale, reprise
carrelage/faience, mies aux normes escalier appel a la
vigilance, pose nez de marches/contremarches

L'ARCHE BAT 15 : reprise carrelage/faience

LOT 06 CHAUFFAGE/VENTILATION/PLOMBERIE SANITAIRES GYMNASE : dépose repose radiateurs, plans
vasques+mitigeurs, pose laves mains, WC bati
supports(u=2), barre coudée WC, barre de douche,
mitigeurs douche, miroir, séche cheveux

PC PEDO : dépose repose radiateurs, distributeur papier,
barre coudée WC, réhausse cuvette WC

LES NOISILLES : barre coudée WC

BELLEVUE : dépose repose radiateurs, VMC sanitaires,
plans vasques+mitigeurs, barre coudée WC, miroir

L'ARCHE : plans vasques+mitigeurs, pose lave mains,
distributeur papier, barre coudée WC, miroir

LOT 07 ELECTRICITE CFO/CFA GYMNASE : luminaires ext, éclairage de sécurité, flash

lumineux sanitaires PMR, luminaires int, pose appareillages,
attentes €élec

PC PEDO : luminaires ext, flash lumineux sanitaires PMR,
asservissement portes

LOU CANTOU : luminaires ext, dépose sonnettes

LES SITELLES : luminaires ext,

LES NOISILLES : flash lumineux sanitaires PMR

BELLEVUE : flash lumineux sanitaires PMR, renforcement
éclairage cages escaliers, luminaires int

L'ARCHE : flash lumineux sanitaires PMR

LE SILLON : luminaires int
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LOT 01 VRD

FORMATION BAT 23 : débroussaillage, pavés
autobloquant(compris dépose bordures) place PMR,
signalétique tracé parking+zébra+logo+panneauPMR,
peinture escalier ext

CABANIS BAT 22 : pavés autobloguant(compris dépose
bordures) place PMR

LABORIT BAT 18 : déplacement mobilier urbains,
signalétique tracé parking+zébra+logo+panneauPMR, bande
guidage, béton balayé(entrée+acces ets)

DE NERVAL BAT 19 : signalétique tracé
parking+zébra+logo+panneauPMR, bande guidage, béton
balayé

GIRAUDOUX BAT 21 : signalétique tracé
parking+zébra+logo+panneauPMR, bande guidage, peinture
escalier cheminement, béton balayé

DIDE BAT 20 : déplacement mobilier urbains, signalétique
tracé parking+zébra+logo+panneauPMR, bande guidage,
béton balayé

LOT 02 GROS CEUVRE / DEMOLITION / DESAMIANTAGE / MENUISERIE ALU.
FORMATION BAT 23 : dépose AMIANTE zone travaux

FORMATION BAT 23 : ouvertures & créer + semalle béton,
démol+curage, démol mur non porteur zone office, saignée
de plancher pour réseaux

CABANIS BAT 22 : démol+curage

LABORIT BAT 18 : démol cloisons non porteuse

GIRAUDOUX BAT 21 : démol cloisons non porteuse,
saignée de plancher pour réseaux

DIDE BAT 20 : démol+curage

LOT 03 SERRURERIE
FORMATION BAT 23 : Prolongement MC, MC moulurées,
parement hydro+peinture, gaines+peinture

CAFETERIA : dépose repose MC ext, prolongement MC

LOT 04 PLATRERIE/FAUX PLAFOND/PEINTURE/MENUISERIES BOIS
FORMATION BAT 23 : modif ouverture, cloison+peinture

parement hydro+peinture, gaines+peinture, habillage WC
suspendus+peinture, faux plafonds, portes iso, portes 1v
avec occulus, trappe de visite+peinture, plinthes+peinture,
stores intérieurs

CABANIS BAT 22 : doublage, cloison+peinture,
gaines+peinture, habillage WC suspendus-+peinture, faux
plafonds, dépose BP, portes DAS (u=2), barre de tirage
PMR, bandes de visulisation

LABORIT BAT 18 : dépose BP, barre de tirage PMR, modif
garniture de portes, bandes de visulisation

DE NERVAL BAT 19 : dépose BP, porte iso, barre de tirage
PMR, modif garniture de portes, réglage ferme porte

GIRAUDOUX BAT 21 : parement hydro+peinture,
gaines+peinture, habillage WC suspendus-+peinture, faux
plafonds, dépose BP, dépose mobilier int, bipatére, barre de
tirage PMR

DIDE BAT 20 : doublage+peinture, parement
hydro+peinture, habillage WC suspendus+peinture, barre de
tirage PMR, modif garniture de portes

LOT 05 REVETEMENTS PVC/CERAMIQUES
FORMATION BAT 23 : ragréage+sols PVC, protection
murale, reprise carrelage, mises aux normes escalier+pose
plastique mousse sur escaliers et paliers

CABANIS BAT 22 : ragréage+sols PVC+barre de seuil,
protection murale, mises aux normes escalier+pose nez de
marches

LABORIT BAT 18 : reprise carrelage

GIRAUDOUX BAT 21 : barre de seuil, reprise
carrelage/faience

DIDE BAT 20 : ragréage+sols PVC+barre de seuil,
protection murale

LOT 06 CHAUFFAGE/VENTILATION/PLOMBERIE SANITAIRES FORMATION : dépose reprose radiateurs, VMC sanitaires,

WC bati support, mitigeurs, lave mains,barre relevage WC,
miroir, chauffe eau

CABANIS : dépose reprose radiateurs, VMC sanitaires, plan
vasques+mitigeurs, laves mains, WC bati support,
distributeur papier, barre relavage WC

LABORIT : plans vasques, WC bati support, distributeur
papier, barre relevage WC, barre de douche, miroir

DE NERVAL : plans vasques, barre relevage WC, barre de
douche, miroir

GIRAUDOUX : dépose reprose radiateurs, VMC sanitaires,
plans vasque+mitigeurs, lave mains, WC bati support,
distributeur papier, barre relavage WC, barre de douche,
miroir

DIDE : dépose reprose radiateurs, VMC sanitaires, plans
vasques, WC bati support, distributeur papier, barre relevage
WC, barre de douche, miroir

LOT 07 ELECTRICITE CFO/CFA FORMATION : éclairage de sécurité, renforcement éclairage

cages d'escaliers, pose luminaires, pose appareillages,
attentes élec

CABANIS : asservissement porte

LABORIT / DE NERVAL / DIDE / GIRAUDOUX / CABANIS | W e p— o |mems (B (Ems = | .
/ FORMATION : flash lumineux sanitaires PMR

LABORIT / DIDE / GIRAUDOUX / CABANIS / FORMATION
: pose de luminaires in
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LOT 01 VRD JM LEGER BAT 25 : réseaux éclairage ext, tracé
parking+zébra, bande guidage+logoPMR

MAS ST EXUPERY BAT 26 : réseaux éclairage ext,massifs
béton bornes lumineuses, tracé parking+zébra, bande
guidage+logoPMR, bande d'éveil podotactile + peinture
escalier+ peinture escalier

CAM BAT 24 : pavé autobloquants cheminement R+1,
bordures places PMR, tracé parking+zébra, bande
guidage+logoPMR, bande d'éveil podotactile + peinture
escalier

MAS ST EXUPERY BAT 26 : curage sanitaires, démolition

LOT 02 GROS CEUVRE / DEMOLITION / DESAMIANTAGE / MENUISERIE ALU. cloison non porteuse

LOT 03 SERRURERIE JM LEGER BAT 25 : Mca prolonger

MAS BAT 26 : MC sur pieds

CAM BAT 24 : MC sur pieds

LOT 04 PLATRERIE/FAUX PLAFOND/PEINTURE/MENUISERIES BOIS MAS ST EXUPERY BAT 26 : cloisons+peinture, faux
plafonds

CAM BAT 24 : soffites+peinture, dépose BP, porte DAS,
dépose mobiliers int, plan de tablette, barre de tirage PMR

LOT 05 REVETEMENTS PVC/CERAMIQUES JM LEGER BAT 25 : mise aux normes escalier, pose nez de
marches

MAS ST EXUPERY BAT 26 : reprise carrelage, barre de
seuil

CAM BAT 24 : protection murale, reprise faience

LOT 06 CHAUFFAGE/VENTILATION/PLOMBERIE SANITAIRES CAM : plan vasque (3), distributeur papier, barre relavage
wc

ST EXUPERY : VMC sanitaires, distributeur papier

CAM /IM LEGER / ST EXUPERY : flash lumineux dans
itaires PMR

LOT 07 ELECTRICITE CFO/CFA ST EXUPERY / JM LEGER : luminaires ext, déplacement
interphonie

ST EXUPERY : pose luminaires int
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