
MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - LIMOGES (87) - PLANNING PREVISIONNEL PHASES PRO-DCE-MARS_2025

DUREE GLOBALE DES TRAVAUX (24 mois) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44

PREPARATION TRAVAUX (2 mois)

ZONE ROUGE

DUREE DES TRAVAUX TRAVAUX S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44

JANET BAT 2 : débroussaillage, réseaux éclairages ext, 

voirie bordures enrobés+pavés autobloquants, signalétique 

parking+bandes guidage+bande d'éveil place PMR, peinture 

PMR escalier

PC 1/5 BAT 4 :  débroussaillage, décapage terre, réseaux 

éclairages ext, signalétique parking+bandes guidage

HENRY EY BAT 1 : réseaux éclairages ext, massifs béton 

support candélabres, voirie bordures enrobés+pavés 

autobloquants, signalétique parking+bandes guidage place 

PMR

BERGOUIGNAN BAT 3 : réseaux éclairages ext, massifs 

béton support candélabres

JANET BAT 2 : rampe PMR

BERGOUIGNAN BAT 3 : adaptation rampe, rampe PMR

PC 1/5 BAT 4 :  démolition curage

JANET BAT 2 : dépose + repose MC sur pieds, pose tôle 

larmée

BERGOUIGNAN BAT 3 : pose du MC sur pieds, pose tôle 

larmée

JANET BAT 2 : modif ouverture, dépose repose faux 

plafonds, barre de tirage

BERGOUIGNAN BAT 3 : porte en applique, barre de 

tirage,bande de visualisation sur vitrage

PC 1/5 BAT 4 : cloisonnement, gaines, habillage WC 

suspendus, faux plafonds, barre de tirage

HENRY EY BAT 1 : porte en applique+peinture, barre de 

tirage

JANET BAT 2 : découpes sols souples, barres de seuils, 

mise aux normes escaliers bandes d'eveil

PC 1/5 BAT 4 : ragréage+sols PVC WC+SAS, barres de 

seuils, protection murale

HENRI EY BAT 1 : découpes sols souples, protection 

murale, mise aux normes escaliers bandes d'eveil

JANET : vasque, distributeur papier(3), barre WC,  barre 

douche, miroir

BERGOUIGNAN : plan vasque mitigeur,  barre WC,  barre 

douche, miroir

PC 1/5 : ventilation sanitaire + WCbatisupport, distributeur 

papier(1),  barre WC, miroir, vasque(1)

HENRY EY : vasque, sanitaires PMR + salle d'eau, lave 

main, distributeur papier(2), barre WC, barre douche, miroir

JANET : isolation circuit sèche main, luminaires ext, 

éclairage de sécurité, flash lumineux sanitaires PMR, pose 

luminaires int, pose appareillages, modif attente élec

BERGOUIGNAN : luminaires ext, flash lumineux sanitaires 

PMR

PC 1/5 : luminaires ext, flash lumineux sanitaires PMR, pose 

luminaires int, pose appareillages

HENRI EY : luminaires ext, portier vidéo, flash lumineux 

sanitaires PMR, pose luminaires int, pose appareillages, 

modif attente élec

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX - PHASES PRO / DCE - MARS 2025

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - LIMOGES (87)

LOT 05 REVETEMENTS PVC/CERAMIQUES

LOT 06 CHAUFFAGE/VENTILATION/PLOMBERIE SANITAIRES

LOT 07 ELECTRICITE CFO/CFA

LOT 03 SERRURERIE

LOT 04 PLATRERIE/FAUX PLAFOND/PEINTURE/MENUISERIES BOIS

LOT 01 VRD

M20M10 M11 M12 M13 M14M5 M6 M7 M8 M9prépa

LOT 02 GROS ŒUVRE / DEMOLITION / DESAMIANTAGE / MENUISERIE ALU.

M21 M22 M23 M24M15 M16 M17 M18 M19M1 M2 M3 M4
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MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - LIMOGES (87) - PLANNING PREVISIONNEL PHASES PRO-DCE-MARS_2025

ZONE BLEUE

DUREE DES TRAVAUX S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44

LAFARGE BAT 5 : débroussaillage, décapage terrain+voirie 

pour places PMR, réseaux pour éclairages ext, création 

réseaux+grille, voirie enrobés places PMR, pavés 

autobloaquant places PMR, bordures places PMR, 

signalétique parking+bande guidage, +bloc végétalisé

MARCHAND BAT 7 : débroussaillage, décapage terrain, 

réseaux pour éclairages ext, création réseaux+grille, voirie 

enrobés places PMR, mur soutènement+bloc végétalisé, 

signalétique parking+bande guidage, bande éveil escalier, 

peinture PMR escalier

MOREAU DE TOURS BAT 9 : décapage 

voirie+terrassements pour suppression terrasse, réseaux 

pour éclairages ext,massif béton borne ext, suppression 

tampon accès VS, voirie enrobés places PMR, bordures 

places PMR, signalétique parking+bande guidage

DANY BAT 6 : signalétique parking

LAFARGE BAT 5 : dépose sols souples AMIANTE 

(vestiaire)

LAFARGE BAT 5 : démolitions+curage, adaptation rampe 

PMR

MARCHAND BAT 7 : démolitions+curage, démolition 

cloisons non porteuses, saignée pour réseaux, enduits zones 

enterrées 

PC2 BAT 8 : démolitions+curage

MOREAU DE TOURS BAT 9 : démolitions+curage, 

démolition cloisons non porteuses, rampe PMR

LAFARGE BAT 5 : prolongement MC fer plat

MARCHAND BAT 7 : reprise MC 

MOREAU DE TOURS BAT 9 : tôle larmée (u=3) 

LAFARGE BAT 5 : cloisons, gaines, habillage WC 

suspendus, pose faux plafonds,  portes DAS peinture

MARCHAND BAT 7 : modif ouverture, gaines, habillage WC 

suspendus, soffites (u=2), pose faux plafonds, barres de 

tirages, réglage ferme porte (u=1)

PC2 BAT 8 : modif ouverture, cloisons, gaines, habillage 

WC suspendus, pose faux plafonds

MOREAU DE TOURS BAT 9 : modif ouverture, cloisons, 

gaines, habillage WC suspendus, dépose faux 

plafonds(3salles), pose faux plafonds, étagères, barres de 

tirages

DANY BAT 6 : portes DAS peinture, bipatères, barres de 

tirages

LAFARGE BAT 5 :ragréage + sols PVC, barre de seuil, 

protection murale, mise aux normes bande d'éveil 

escaliers+pose nez de marches

MARCHAND BAT 7 : piquage + chape, barre de seuil, 

concept douche PVC, mur vinylique, protection porte, barre 

de seuil caoutchouc, siphon de sol, carrelage, faïence

PC2 BAT 8 : ragréage + sols PVC, barre de seuil, protection 

murale

MOREAU DE TOURS BAT 9 : ragréage, barre de seuil,  

concept douche PVC, mur vinylique, protection porte, barre 

de seuil caoutchouc, carrelage

DANY BAT 6 : protection porte

LAFARGE : ventilation sanitaires, vasque(1)+mitigeur, lave 

mainPMR(1), Wcbatisupport(1), barre relevage, miroir(1)

MARCHAND : ventilation sanitaires+salle d'eau, 

vasque(2)+mitigeur, lave main(1), lave mainPMR(1), 

Wcbatisupport(5), distributeur papier(4), barre relevage, 

miroir(14)

PC 2 : ventilation sanitaires+salle d'eau, vasque(1), 

Wcbatisupport(1), distributeur papier(1), barre relevage, 

miroir(1)

MOREAU DE TOURS : ventilation sanitaires (u=2)+salle 

d'eau, vasques(4), lave main(2), Wcbatisupport(2), 

distributeur papier(3), barre relevage, miroir(4)

DANY : plan vasque(3), distributeur papier(1), barre 

relevage, miroir(2), réhause cuvetteWC(1)

LAFARGE : luminaires ext, dépose sonnettes, flash lumineux 

sanitaires PMR, asservissements portes de recoupements, 

pose luminaires dans sanitaires, pose appareillages

MARCHAND : luminaires ext, portier vidéo, dépose 

sonnettes, flash lumineux sanitaires PMR, pose luminaires 

dans sanitaires, pose appareillages

PC2 : luminaires ext, portier vidéo, dépose sonnettes, flash 

lumineux sanitaires PMR, pose luminaires dans sanitaires, 

pose appareillages

MOREAU DE TOURS : luminaires ext, dépose sonnettes, 

flash lumineux sanitaires PMR, pose luminaires dans 

sanitaires, pose appareillages

DANY : luminaires ext, portier vidéo, dépose sonnettes, flash 

lumineux sanitaires PMR

LOT 04 PLATRERIE/FAUX PLAFOND/PEINTURE/MENUISERIES BOIS

LOT 07 ELECTRICITE CFO/CFA

LOT 05 REVETEMENTS PVC/CERAMIQUES

LOT 03 SERRURERIE

LOT 06 CHAUFFAGE/VENTILATION/PLOMBERIE SANITAIRES

LOT 01 VRD

LOT 02 GROS ŒUVRE / DEMOLITION / DESAMIANTAGE / MENUISERIE ALU.

prépa M1 M2 M3 M4 M24M15 M16 M17 M18 M19M10 M11 M12 M13 M14 M20 M21 M22 M23M5 M6 M7 M8 M9
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MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - LIMOGES (87) - PLANNING PREVISIONNEL PHASES PRO-DCE-MARS_2025

ZONE ORANGE

DUREE DES TRAVAUX S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44

GYMNASE BAT 14 : débroussaillage, décapage terrain pour 

réfection voirie, réseaux EP à créer, voirie pour place PMR, 

bordures place PMR, entoilage talus, signalétique 

zébra+logo+panneau+bande guidage PMR, bande éveil 

podo, peinture PMR escalier

PC PEDO BAT 10 : dépose arceaux vélos, dépose 

pavés+engazonnement, réseaux, pavés autobloquant 

cheminement PMR, signalétique tracé 

parking+zébra+logo+panneau+bande guidage PMR, dépose 

portes menuiseries ext, pose porte vitrée ext de l'entrée

LOU CANTOU BAT16 : réseaux, massif béton support 

bornes+candélabres, réseau EP grille caniveau, pavés 

autobloquant+bordures cheminement PMR, emmarchement 

à créer, signalétique zébra+bande guidage PMR, bande 

éveil podo

LES SITELLES BAT 17 : réseaux, signalétique tracé 

parking+zébra+logo+panneau+bande guidage PMR, dépose 

et repose porte int du SAS

LES NOISILLES BAT 11 : réseau EP grille+cour anglaise, 

voirie pour place PMR, signalétique tracé 

parking+zébra+logo+panneau+bande guidage PMR

BELLEVUE BAT 12 : réseau EP grille regard, 

voirie+bordures pour place PMR, signalétique tracé 

parking+zébra+logo+panneau+bande guidage PMR, bande 

éveil podo, peinture PMR escalier, terrasse sur plots porche 

entrée

ITARD BAT 13 : signalétique tracé 

parking+zébra+logo+panneau+bande guidage PMR

L'ARCHE BAT 15 : réseau EP grille caniveau, signalétique 

zébra+logo+panneau+bande guidage PMR

LOT 02 GROS ŒUVRE / DEMOLITION / DESAMIANTAGE / MENUISERIE ALU. BELLEVUE BAT 12 : ouverture à créer

GYMNASE BAT 14 : dépose + repose MC sur pieds

LOU CANTOU BAT 16 : dépose + repose MC sur pieds

BELLEVUE BAT 16 : prolongement ou création MC laquée, 

reprise MC moulurées, F&P de claustra

L'ARCHE BAT 15 : grille caillebotis

GYMNASE BAT 14 : doublage, cloisons, parement 

hydrofuge vestiaires, gaines vestiaires, habillage WC 

suspendu+peinture, soffites+peinture, faux plafonds dalles, 

blocs portes+peinture, porte occulus+peinture, portes local 

ménage+peinture(2), portes compact vestiaires, banc mural 

vestiaires, bipatères PVC, lisse porte manteaux, 

plinthes+peinture, barre de tirage PMR

PC PEDO BAT 10 : barre de tirage PMR, blocs 

portes+peinture, porte iso, porte DAS, bande de visualisation 

sur porte alu

LES NOISILLES BAT 11 : bipatère PVC, garniture de porte

BELLEVUE BAT 12 : modif ouvertures, cloisons, 

plinthes+peinture

ITARD BAT 13 : plan de tablette, barre de tirage PMR, 

réglage ferme porte

L'ARCHE BAT 15 : dépose mobilier, rampe amovible, barre 

de tirage PMR, réglage ferme porte

GYMNASE BAT 14 : ragréage+chape+sols, concept douche 

PVC,mur vinylique PVC+barre de seuil, barre de seuil 

caoutchouc, siphon de sols

PC PEDO BAT 10 : piquage + chape

BELLEVUE BAT 12 : protection murale, reprise 

carrelage/faïence, mies aux normes escalier appel à la 

vigilance, pose nez de marches/contremarches

L'ARCHE BAT 15 : reprise carrelage/faïence

GYMNASE : dépose repose radiateurs, plans 

vasques+mitigeurs, pose laves mains, WC bati 

supports(u=2), barre coudée WC, barre de douche, 

mitigeurs douche, miroir, sèche cheveux

PC PEDO : dépose repose radiateurs, distributeur papier, 

barre coudée WC, réhausse cuvette WC

LES NOISILLES : barre coudée WC

BELLEVUE : dépose repose radiateurs, VMC sanitaires, 

plans vasques+mitigeurs, barre coudée WC, miroir

ITARD : barre coudée WC

L'ARCHE : plans vasques+mitigeurs, pose lave mains, 

distributeur papier, barre coudée WC, miroir

GYMNASE : luminaires ext, éclairage de sécurité, flash 

lumineux sanitaires PMR, luminaires int, pose appareillages, 

attentes élec

PC PEDO : luminaires ext, flash lumineux sanitaires PMR, 

asservissement portes

LOU CANTOU : luminaires ext, dépose sonnettes

LES SITELLES : luminaires ext, 

LES NOISILLES : flash lumineux sanitaires PMR

BELLEVUE : flash lumineux sanitaires PMR, renforcement 

éclairage cages escaliers, luminaires int

ITARD : flash lumineux sanitaires PMR

L'ARCHE : flash lumineux sanitaires PMR

LE SILLON : luminaires int

LOT 05 REVETEMENTS PVC/CERAMIQUES

LOT 06 CHAUFFAGE/VENTILATION/PLOMBERIE SANITAIRES

LOT 07 ELECTRICITE CFO/CFA

LOT 03 SERRURERIE

LOT 04 PLATRERIE/FAUX PLAFOND/PEINTURE/MENUISERIES BOIS

LOT 01 VRD

prépa M1 M2 M3 M4 M10 M11 M12 M13 M14M5 M6 M7 M8 M9 M20 M21 M22 M23 M24M15 M16 M17 M18 M19
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MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - LIMOGES (87) - PLANNING PREVISIONNEL PHASES PRO-DCE-MARS_2025

ZONE VERTE

DUREE DES TRAVAUX S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44

FORMATION BAT 23 : débroussaillage, pavés 

autobloquant(compris dépose bordures) place PMR, 

signalétique tracé parking+zébra+logo+panneauPMR, 

peinture escalier ext

CABANIS BAT 22 : pavés autobloquant(compris dépose 

bordures) place PMR

LABORIT BAT 18 : déplacement mobilier urbains, 

signalétique tracé parking+zébra+logo+panneauPMR, bande 

guidage, béton balayé(entrée+accès ets)

DE NERVAL BAT 19 : signalétique tracé 

parking+zébra+logo+panneauPMR, bande guidage, béton 

balayé

GIRAUDOUX BAT 21 : signalétique tracé 

parking+zébra+logo+panneauPMR, bande guidage, peinture 

escalier cheminement, béton balayé

DIDE BAT 20 : déplacement mobilier urbains, signalétique 

tracé parking+zébra+logo+panneauPMR, bande guidage, 

béton balayé

FORMATION BAT 23 : dépose AMIANTE zone travaux

FORMATION BAT 23 : ouvertures à créer + semalle béton, 

démol+curage, démol mur non porteur zone office, saignée 

de plancher pour réseaux

CABANIS BAT 22 : démol+curage

LABORIT BAT 18 : démol cloisons non porteuse

GIRAUDOUX BAT 21 : démol cloisons non porteuse, 

saignée de plancher pour réseaux

DIDE BAT 20 : démol+curage

FORMATION BAT 23 :  Prolongement MC, MC moulurées,  

parement hydro+peinture, gaines+peinture

CAFETERIA : dépose repose MC ext, prolongement MC

FORMATION BAT 23 : modif ouverture, cloison+peinture 

parement hydro+peinture, gaines+peinture, habillage WC 

suspendus+peinture, faux plafonds, portes iso, portes 1v 

avec occulus, trappe de visite+peinture, plinthes+peinture, 

stores intérieurs

CABANIS BAT 22 :  doublage, cloison+peinture, 

gaines+peinture, habillage WC suspendus+peinture, faux 

plafonds, dépose BP, portes DAS (u=2), barre de tirage 

PMR, bandes de visulisation

LABORIT BAT 18 : dépose BP, barre de tirage PMR, modif 

garniture de portes, bandes de visulisation

DE NERVAL BAT 19 : dépose BP, porte iso, barre de tirage 

PMR, modif garniture de portes, réglage ferme porte

GIRAUDOUX BAT 21 : parement hydro+peinture, 

gaines+peinture, habillage WC suspendus+peinture, faux 

plafonds, dépose BP, dépose mobilier int, bipatère, barre de 

tirage PMR

DIDE BAT 20 : doublage+peinture, parement 

hydro+peinture, habillage WC suspendus+peinture, barre de 

tirage PMR, modif garniture de portes

FORMATION BAT 23 : ragréage+sols PVC, protection 

murale, reprise carrelage, mises aux normes escalier+pose 

plastique mousse sur escaliers et paliers

CABANIS BAT 22 : ragréage+sols PVC+barre de seuil, 

protection murale, mises aux normes escalier+pose nez de 

marches

LABORIT BAT 18 : reprise carrelage

GIRAUDOUX BAT 21 : barre de seuil, reprise 

carrelage/faïence

DIDE BAT 20 : ragréage+sols PVC+barre de seuil, 

protection murale

FORMATION : dépose reprose radiateurs, VMC sanitaires, 

WC bati support, mitigeurs, lave mains,barre relevage WC, 

miroir, chauffe eau

CABANIS : dépose reprose radiateurs, VMC sanitaires, plan 

vasques+mitigeurs, laves mains, WC bati support, 

distributeur papier, barre relavage WC

LABORIT : plans vasques, WC bati support, distributeur 

papier, barre relevage WC, barre de douche, miroir

DE NERVAL : plans vasques, barre relevage WC, barre de 

douche, miroir

GIRAUDOUX : dépose reprose radiateurs, VMC sanitaires, 

plans vasque+mitigeurs, lave mains, WC bati support, 

distributeur papier, barre relavage WC, barre de douche, 

miroir

DIDE : dépose reprose radiateurs, VMC sanitaires, plans 

vasques, WC bati support, distributeur papier, barre relevage 

WC, barre de douche, miroir

FORMATION : éclairage de sécurité, renforcement éclairage 

cages d'escaliers, pose luminaires, pose appareillages, 

attentes élec

CABANIS : asservissement porte

LABORIT / DE NERVAL / DIDE / GIRAUDOUX / CABANIS 

/ FORMATION : flash lumineux sanitaires PMR

LABORIT / DIDE / GIRAUDOUX / CABANIS / FORMATION 

: pose de luminaires in

LOT 04 PLATRERIE/FAUX PLAFOND/PEINTURE/MENUISERIES BOIS

LOT 03 SERRURERIE

LOT 05 REVETEMENTS PVC/CERAMIQUES

LOT 06 CHAUFFAGE/VENTILATION/PLOMBERIE SANITAIRES

LOT 02 GROS ŒUVRE / DEMOLITION / DESAMIANTAGE / MENUISERIE ALU.

LOT 07 ELECTRICITE CFO/CFA

LOT 01 VRD

M24M15 M16 M17 M18 M19M10 M11 M12 M13 M14 M20 M21 M22 M23M5 M6 M7 M8 M9prépa M1 M2 M3 M4
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MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE - CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - LIMOGES (87) - PLANNING PREVISIONNEL PHASES PRO-DCE-MARS_2025

AUTRES ZONES

DUREE DES TRAVAUX S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44

JM LEGER BAT 25 : réseaux éclairage ext, tracé 

parking+zébra, bande guidage+logoPMR

MAS ST EXUPERY BAT 26 : réseaux éclairage ext,massifs 

béton bornes lumineuses, tracé parking+zébra, bande 

guidage+logoPMR, bande d'éveil podotactile + peinture 

escalier+ peinture escalier

CAM BAT 24 : pavé autobloquants cheminement R+1, 

bordures places PMR, tracé parking+zébra, bande 

guidage+logoPMR, bande d'éveil podotactile + peinture 

escalier

SILLON : bande d'éveil podotactile + peinture escalier

LOT 02 GROS ŒUVRE / DEMOLITION / DESAMIANTAGE / MENUISERIE ALU.
MAS ST EXUPERY BAT 26 : curage sanitaires, démolition 

cloison non porteuse

JM LEGER BAT 25 : Mcà prolonger

MAS BAT 26 : MC sur pieds

CAM BAT 24 : MC sur pieds

MAS ST EXUPERY BAT 26 : cloisons+peinture, faux 

plafonds

CAM BAT 24 : soffites+peinture, dépose BP, porte DAS, 

dépose mobiliers int, plan de tablette, barre de tirage PMR

JM LEGER BAT 25 : mise aux normes escalier, pose nez de 

marches

MAS ST EXUPERY BAT 26 : reprise carrelage, barre de 

seuil

CAM BAT 24 : protection murale, reprise faïence

CAM : plan vasque (3), distributeur papier, barre relavage 

WC

ST EXUPERY : VMC sanitaires, distributeur papier

CAM / JM LEGER / ST EXUPERY : flash lumineux dans 

sanitaires PMR

ST EXUPERY / JM LEGER : luminaires ext, déplacement 

interphonie

ST EXUPERY : pose luminaires int

LOT 03 SERRURERIE

LOT 05 REVETEMENTS PVC/CERAMIQUES

LOT 04 PLATRERIE/FAUX PLAFOND/PEINTURE/MENUISERIES BOIS

LOT 06 CHAUFFAGE/VENTILATION/PLOMBERIE SANITAIRES

LOT 07 ELECTRICITE CFO/CFA

LOT 01 VRD

prépa M1 M2 M3 M4 M10 M11 M12 M13 M14M5 M6 M7 M8 M9 M20 M21 M22 M23 M24M15 M16 M17 M18 M19
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