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LANDES / AIRE-SUR-L'ADOUR - Cathédrale Saint-Jean-Baptiste

Installation d'un système de sécurité incendie / recoupement des volumes

PÉRIODE DE PRÉPARATION

LOT N°1 - ECHAFAUDAGE / MACONNERIE - PIERRE DE TAILE

- Installations de chantier

- Échafaudages et protections

- Travaux préparatoires

- Les parements en grès

- Les parements et arases

- Travaux divers

LOT N°2 - NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES COMBLES

- Travaux préparatoires

- Travaux de nettoyage

LOT N°3 - CHARPENTE / MENUISERIE / PLATRERIE / PEINTURE

- Travaux préparatoires

- Travaux de charpente

- Les recoupements de combles

- Les ouvrages de menuiserie

- Les travaux de peinture

- Travaux divers

LOT N°4 - ÉLECTRICITÉ  ET VENTILLATION

Période de location

Mois 10 Mois 11

TRANCHE OPTIONNELLE

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7Mois 10 Mois 11Mois -1

TRANCHE FERME

Mois 0 Mois 7 Mois 8

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

Mois 9Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 8 Mois 9

Decembre 2024


