NIVEAUX Sous-sol & RDC/R+1/R+2/R+3 PLANNING PREVISIONNEL GLOBAL TRAVAUX DE REHABILITATION GCS-IFSI-IFAS BERCK/MER

Années 2025 2026 2027

Semaines 4314445464748 [49[50( 51 2(3[4]5]6]7)8)9]|10]11]12(13[14[{15[{16]17]18]19]20]|21]|22|23|24(25[26(27|28]29)30)31)|32)|33|34|35/36[37[38({39[40|41]|42]|43]|44]|45|46|47(48[49(50]51 2(3[4]5]6])7)8]9]|10[11[12(13[14[15[16

Travaux préparatoires

Installation de chantier

Sondage (structure, cloisons, murs, etc...)

Etudes d'exécution TCE compris validation MOE/CSPS/BC

Dép6t du plan de retrait amiante

Mise au point planning GCS/Entreprises/MOE

Lot GO Etendu

Echafaudages

Prestation amiante [ [ ] [T 1T

Prestation démolition dépose - -

Prestation GO structures tranchées saignées

Réseaux GO

Percements et trémies compris plats carbones

Cloison de protection et de séparation avant travaux

Faux plafonds dalles 600 x 600 mm
Carrelages chapes plinthes

Faiences

Contre cloisons isolées

Cloison de distribution

|

Coffres et gaines

Carreaux de platre bouchements

Reserve sous sol

Plafonds CF

Pignon ITE

Parking

Auvent

Couverture ardoises compris gouttiéres et descentes EP

Couverture toiture terrasses isolation étanchéité

Protection des personnes garde corps toitures terrasses

Peinture

Sol souple

Menuiseries extérieures

Menuiseries intérieures

Adaptation PMR

Aménagements bois et vitrés

Dotations diverses

Nettoyage journalier

Essais

Reprises diverses

Finitions

Lot Fluides

Déposes, dévoiements des réseaux

Courant fort compris TGBT et armoires électriques

Courant fort

Ssi

Informatique

Eclairages

PC et interrupteurs

Relamping

Remplacement de la chaudiére et chaufferie

Réseaux chauffage

Radiateurs

CTA RDC compris gaines, etc,,,

CTA R+1/R+2 compris gaines, efc,,,

VMC Pignon compris gaines, etc,,,

VMC R+3 compris gaines, etc,,,

Réseaux eau froide

Réseaux eau chaude compris ballons

Appareils sanitaires

Essais

Reprises diverses

Finitions

Lot Ascenseur

Evacuation du monte charge et de I'ascenseur

Nouvel ascenseur compris pose, réglage, etc,,,

Réception

Réception des prestations
Levée des réserves

Important : le SSI existant sera actif durant toute la durée des travaux.

I

Création du nouvel SSI en paralléle dans que zone de

ier, puis

basculement sur le nouvel SSI en fin de chantier.
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