
NIVEAUX Sous-sol & RDC/R+1/R+2/R+3
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Travaux préparatoires

Installation de chantier

Sondage (structure, cloisons, murs, etc…)

Études d'exécution TCE compris validation MOE/CSPS/BC

Dépôt du plan de retrait amiante

Mise au point planning GCS/Entreprises/MOE

Lot GO Etendu

Echafaudages

Prestation amiante

Prestation démolition dépose

Prestation GO structures tranchées saignées

Réseaux GO

Percements et trémies compris plats carbones

Cloison de protection et de séparation avant travaux 

Faux plafonds dalles 600 x 600 mm

Carrelages chapes plinthes

Faïences

Contre cloisons isolées

Cloison de distribution

Coffres et gaines

Carreaux de plâtre bouchements 

Reserve sous sol

Plafonds CF

Cloison séparatives

Pignon ITE

Parking

Auvent

Couverture ardoises compris gouttières et descentes EP

Couverture toiture terrasses isolation étanchéité

Protection des personnes garde corps toitures terrasses

Peinture 

Sol souple

Menuiseries extérieures

Menuiseries intérieures

Adaptation PMR

Aménagements bois et vitrés

Dotations diverses

Nettoyage journalier 

Essais

Reprises diverses

Finitions

Lot Fluides

Déposes, dévoiements des réseaux

Courant fort compris TGBT et armoires électriques

Courant fort

SSI

Informatique

Eclairages

PC et interrupteurs

Relamping

Remplacement de la chaudière et chaufferie

Réseaux chauffage

Radiateurs

CTA RDC compris gaines, etc,,,

CTA R+1/R+2  compris gaines, etc,,,

VMC Pignon  compris gaines, etc,,,

VMC R+3  compris gaines, etc,,,

Réseaux eau froide

Réseaux eau chaude compris ballons

Appareils sanitaires

Essais

Reprises diverses

Finitions

Lot Ascenseur

Evacuation du monte charge et de l'ascenseur

Nouvel ascenseur compris pose, réglage, etc,,,

Réception

Réception des prestations

Levée des réserves

Important : le SSI existant sera actif durant toute la durée des travaux. 

Création du nouvel SSI en parallèle dans chaque zone de chantier, puis 

basculement sur le nouvel SSI en fin de chantier.
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