
Planning Aménagement site de Lognes

Le 01/08/2025

Planning Travaux du site de Lognes

Tâches Semaine S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11

RDC Lot

Dépose des cloisons Second œuvre
Dépose des luminaires Électricité
Dépose PC et RJ45 Électricité
Déplacement UI CVC-Plomberie
Dépose évier CVC-Plomberie
Montage cloisons Second œuvre
PC et RJ45 Électricité
Luminaires Électricité
Sanitaire PMR CVC-Plomberie
Modification cloisons PMR Second œuvre
Ventilation CVC-Plomberie
2° étage

Dépose des cloisons Second œuvre
Modification des luminaires Électricité
Dépose PC et RJ45 Électricité
Déplacement UI CVC-Plomberie
Montage cloisons Second œuvre
PC et RJ45 Électricité
Réception TCE/PREF


