Planning Travaux du site de Lognes

Planning Aménagement site de Lognes

Taches Semaine S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
RDC Lot

Dépose des cloisons Second ceuvre

Dépose des luminaires Electricité

Dépose PC et RJ45 Electricité

Déplacement Ul

CVC-Plomberie

Dépose évier

CVC-Plomberie

Montage cloisons

Second ceuvre

PC et RJ45

Electricité

Luminaires

Electricité

Sanitaire PMR

CVC-Plomberie

Modification cloisons PMR

Second ceuvre

Ventilation

CVC-Plomberie

2° étage

Dépose des cloisons

Second ceuvre

Modification des luminaires

Electricité

Dépose PC et RJ45

Electricité

Déplacement Ul

CVC-Plomberie

Montage cloisons

Second ceuvre

PC et RJ45

Electricité

Réception

TCE/PREF
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