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1. OBJET

Le présent CCAP définit les conditions selon lesquelles SOLEIL Maitre d’Ouvrage (MOU)
confie au Titulaire, qui accepte, la mission de Maitrise d’ceuvre (MOE) pour :

- LOT 1: 'aménagement d’espace de stockage dans le batiment T1
Et/ou

- LOT 2: 'aménagement de deux halls de montage et assemblage d’aimant dans le

batiment T5

Pour le compte de la Société civile Synchrotron SOLEIL située a Saint Aubin (91), ci-aprés
dénommée SOLEIL.

La mission de maitrise d’ceuvre attendue est décrite dans le CCTP.

Conformément a l'article R. 2182-4 du code de la commande publique, les stipulations du
marché prennent effet a compter de la réception de sa notification par le maitre d'ceuvre.

2. DESIGNATION DES CONTRACTANTS

Le présent marché est conclu entre :

La Société civile Synchrotron SOLEIL ci-aprés dénommée "SOLEIL", domiciliée L'Orme des
Merisiers — Départementale 128 — 91190 Saint-Aubin, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés dEvry sous le numéro RCS: 439684 903, représentée par
, en qualité de Directeur général, et par , en qualité de
Directeur Administratif et Financier, dénommé « maitre d’'ouvrage » dans le présent CCAP,

Et

Le Titulaire du marché, désigné a larticle 1 de l'acte d’engagement dénommé « Maitre
d’'ceuvre » dans le présent CCAP.

3. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG MOE, les piéces constitutives du marché sont les
suivantes, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

° L’acte d’engagement (AE) du lot concerné et ses annexes (formulaire ATTRI 1)

° Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes,

o Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) intitulé « MISSION DE
MAITRISE D’CEUVRE AMENAGEMENT T1 T5 » daté de juillet 2025,

o Le programme fonctionnel et technique des batiments T1 et T5 daté de Mars 2025 ;

@ Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Maitrise d’ceuvre (CCAG-MOE) — version en vigueur, non fourni par SOLEIL, mais
réputé connu du Titulaire,

o le CCTG (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics de
travaux au mois d’établissement des prix (mois mo études) tel que défini ci-dessous.

CCAP : MOE BATIMENT T1 T5 -2 LOTS
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o Normes francaises homologuées ou autres normes applicables en France en vertu du
décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif a la normalisation,

o Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes
nationales

o Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché,

e Le cadre de réponse (CRT) du lot concerné et ses annexes, remis par le Titulaire a
I'exclusion des clauses qui seraient contraires aux stipulations du présent marché, au
CCAG et aux dispositions d’ordre public applicables aux collectivités publiques (ainsi
que les précisions apportées, le cas échéant, par le Titulaire sur demande de la Maitrise
d’Ouvrage lors de la phase d’analyse des offres).

o LaDPGF
o Les bons de commandes,
¢ Les ordres de services.

Il est a noter que les pieces générales, bien que non annexées au présent dossier sont
réputées connues de I'entreprise.

4. INTERVENANTS DANS L’OPERATION

4.1. ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

4.1.1. REPRESENTANT DU MAITRE D’OUVRAGE
Les personnes habilitées a signer le marché et a mettre en ceuvre ses mesures d’exécution
sont :
e , assurant la fonction de Directeur Général,
e , assurant la fonction de Directeur Administratif et Financier,

4.1.2. CONDUITE D’OPERATION
La conduite d’opération est assurée par GEOZA et CAEBA.
Le représentant du conducteur d’opération est :
e assurant la fonction de chef de projet

4.2, LA MAITRISE D’CEUVRE

4.2.1. REPRESENTATION DE LA MAITRISE D’CEUVRE
Conformément a l'article 3.4.1 du CCAG MOE, le maitre d’ceuvre désigne dés la notification
du marché une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter auprées du maitre
d’'ouvrage, pour les besoins de I'exécution du marché.

4.2.2. COTRAITANCE
En cas de cotraitance, la forme du groupement est celle indiquée par le maitre d’ceuvre a
I'article 1 de I'acte d’engagement.

4.2.3. MANDATAIRE DU GROUPEMENT

CCAP : MOE BATIMENT T1 T5 -2 LOTS
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L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans I'acte d'engagement comme
mandataire. Il représente I'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage, et coordonne
les prestations des membres du groupement.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est :

[ conjoint

solidaire de chacun des membres.

La mission du mandataire est précisée dans l'offre.

4.3. CONTROLE TECHNIQUE
Le contrdleur technique pour 'opération n’est pas encore désigné au moment de la signature
du marché de maitrise d’ceuvre. Le maitre d’ouvrage communiquera au maitre d’ceuvre les
coordonnées du contréleur technique dés sa désignation.
La mission du contréleur technique est régie par les dispositions de la loi n° 78-12 du 4 janvier
1978 relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction.

4.4. COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.
Conformément aux articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre travaille
en liaison avec le coordonnateur SPS retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui
concerne les études de conception, I'élaboration du Plan Général de Coordination (PGC), la
définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des piéces et documents
nécessaires a la confection du dossier d'interventions ultérieures a la réception de I'ouvrage.
Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
d'ouvrage.

4.5. OPERATEURS ECONOMIQUES CHARGES DES TRAVAUX
Les opérateurs économiques chargés des travaux sont dénommeés « entrepreneurs » dans
'ensemble des documents du marché.

4.6. AUTRES INTERVENANTS DANS L’OPERATION
Dés la réunion de lancement, le maitre d’ouvrage communique la liste des intervenants, leurs
missions respectives, et les coordonnées des interlocuteurs désignés.

5. DEMARRAGE DE LA MISSION

5.1.PIECES ET RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE D'OUVRAGE AVANT LE
DEBUT DES ETUDES

En sus de ses attributions définies a l'article L. 2421-1 du code de la commande publique, le
maitre d’ouvrage fournit au maitre d’ceuvre en tant que de besoin, avant le début des études :
= les régles d'urbanisme applicables a I'opération et toute autre information juridique
nécessaire ;
= |es éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées
sur celles-ci ;
= en cas de réhabilitation, les études de diagnostic déja réalisées ;
= les données techniques nécessaires, complétées éventuellement de celles en projet,
dont notamment :

CCAP : MOE BATIMENT T1 T5 -2 LOTS
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les levés de géomeétre (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan
topographique et de nivellement, relevés des existants, des héberges, des
abords, des plantations et des réseaux divers d'alimentation et de rejet, etc.) ;
les servitudes publiques et privées (de sol, de sous-sol, aériennes ou
radioélectriques, etc.) ;
les résultats et analyses des campagnes de sondages et des études de sols
(Mission G1 — Etude géotechnique préalable définie par la norme NFP 94-500
révisée en novembre 2013) ;
le résultat des recherches d’éléments construits enterrés, de cavités, carriéres,
réseaux et ouvrages enterrés divers, vestiges archéologiques, etc. ;
les contraintes climatiques, sismiques et les plans d’exposition aux risques
naturels, etc. ;
les régles et reéglements particuliers spécifiques au projet connus du maitre
d’ouvrage ;
les résultats des mesurages de caractérisation acoustique du site ;
- |le cas échéant en cas de démarche BIM, tous les relevés 3D ;
ses éventuelles exigences d’obtention de labels ;
toute information relative a la protection des données personnelles.

En cas de piéces manquantes, il appartient au maitre d'ceuvre de les réclamer.

5.2.REUNION AU LANCEMENT

Suite a la signature du marché, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre se réunissent afin
notamment :

6.

De procéder a la signature du permis de construire,

D’identifier les interlocuteurs en charge de I'opération ;

De définir les modalités d’échanges, notamment dématérialisés, avec la maitrise
d’ouvrage ;

De définir les modalités de travail collaboratif avec les autres prestataires désignés par
le maitre d’ouvrage ;

De préciser les principes opérationnels de la gestion documentaire de I'opération ;

De compléter la base documentaire nécessaire au démarrage des études du maitre
d’oeuvre ;

De présenter les spécificités du circuit de paiement du maitre d’ouvrage et d’arréter les
modalités pratiques de facturation des prestations.

MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE

6.1.MISSION DE BASE
Le maitre d’ceuvre réalise les éléments de mission défini dans 'annexe 20 du code de la
commande publique précisés dans le CCTP.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage décide de l'instauration d’'une cellule de synthése, le maitre
d’ceuvre y participe s’il n’assure pas de mission de synthése.

Ces éléments de mission sont pris en compte dans I'évaluation de la complexité de 'opération.

6.2.PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (PSE) :
Sans objet

6.3.PRESTATIONS SIMILAIRES
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Le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au maitre d’ceuvre, en
application de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. L’objet de ces nouveaux
marchés ne peut concerner que la stricte répétition de prestations décrites dans les documents
du présent marché et se rapportant a la méme opération de construction, en conformité avec
le projet de base. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent étre
conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du présent marché.

7. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

7.1.DOCUMENTATION NUMERIQUE ET DEMATERIALISATION DES ECHANGES

Les éléments relatifs a la documentation numérique et a la dématérialisation des échanges
suivants seront réalisés dans le cadre de la mission.

La mise en place, I'hébergement et la gestion de cette documentation sera assurée par le
maitre d’ouvrage ;

7.2. COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES

7.2.1. NECESSITE D'UN ORDRE DE SERVICE DU MAITRE D'OUVRAGE
Un ordre de service est notamment nécessaire :

= Lorsqu’une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par
le marché pour exécuter une prestation (tel que notamment I'ordre donné au maitre
d'ceuvre d'engager un élément de mission) ;
= Sile maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations
de maitrise d'csuvre ;
= Deés lors qu’'une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de mettre en ceuvre ou
de modifier les dispositions contractuelles ;
L'ordre de service daté et signé est remis par le maitre d’ouvrage au maitre d'ceuvre par tout
moyen permettant d’en attester la date de réception.

7.2.2. POSSIBILITE POUR LE MAITRE D'CEUVRE D'EMETTRE DES OBSERVATIONS ET DE
REFUSER D’EXECUTER UN ORDRE DE SERVICE
Le maitre d'ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre
d'ouvrage, qu'ils aient ou non fait l'objet d’observations de sa part conformément a l'article
3.8.3 du CCAG MOE.

Par dérogation aux dispositions du 1° alinéa de larticle 3.8.3 du CCAG MOE, le maitre
d’ceuvre peut refuser de se conformer aux prescriptions d’un ordre de service qui seraient
susceptibles de présenter des risques pour les personnes, de réduire la sécurité ou de
contrevenir a une disposition Iégale ou réglementaire. Dans ce cas, il notifie par écrit au maitre
d’'ouvrage son refus motivé dans un délai de 15 jours suivant la réception de cet ordre de
service.

CCAP : MOE BATIMENT T1 T5 -2 LOTS

La version électronique fait foi Page 10/30



Marche VB

Synchrotron SOLEIL AFFAIRE 2025-046-VB

7.3.INFORMATIONS RECIPROQUES

7.3.1.  INFORMATIONS DONNEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE AU MAITRE D'CEUVRE
PENDANT L'EXECUTION DU MARCHE
Le maitre d’'ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et pieces dont il
est destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour I'exécution de son
marché.

Il s'agit notamment :

= de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de
demandes d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute
demande de piéce complémentaire ;

= de toute observation ou de tout documents adressés directement au maitre d'ouvrage
par les autres intervenants.

Dans le cadre de son devoir de conseil, le maitre d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage s’il
constate en cours d’exécution du marché que les documents comportent des inexactitudes,
imprécisions ou omissions.

7.3.2.  INFORMATIONS DONNEES PAR LE MAITRE D'CEUVRE AU MAITRE D'OUVRAGE
Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il
serait seul destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

7.3.3. COMPTES RENDUS DES REUNIONS
Les comptes rendus des réunions bilatérales entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre
sont établis par la maitrise d’ouvrage.

Les destinataires disposent de 15 jours pour émettre des observations sur le compte-rendu a
compter de sa réception.

7.3.4. CONFIDENTIALITE, SECRETS PROFESSIONNEL ET COMMERCIAL
Le maitre d’ceuvre est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements
et documents recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne
peuvent, sans autorisation, étre communiqués a d'autres personnes que celles qui ont qualité
pour en connaitre.

Le maitre d’ouvrage, dans les limites de ses obligations en matiére d’ouverture et de
réutilisation des données publiques, respecte le secret industriel et commercial couvrant la
réalisation de la mission de maitrise d’ceuvre.

7.4. PRESENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D'CEUVRE

7.4.1. FORMAT ET SUPPORT POUR LA REMISE DES ETUDES
Les prestations sont remises de fagon dématérialisée par tout moyen de transmission
permettant d’en attester la date de remise.

Le maitre d’'ouvrage et le maitre d’ceuvre s’accordent sur les formats informatiques des
prestations remises de maniére dématérialisée. A défaut, le maitre d’ceuvre devra fournir ses
prestations sous formats génériques lisibles sans nécessiter I'acquisition de logiciels
spécifiques, ou en fournissant a I'appui de ses prestations les logiciels de lecture adaptés,
sans limitation de droits ni de durée.
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Certaines prestations peuvent faire I'objet d’'une remise matérialisée (dossier papier), dans les

quantités définies ci-apres :

Nombre d'exemplaires

Etudes d'avant-projet définitif

1

Etudes de projet

1

Dossier de consultation des entreprises

1

Etudes d'exécution

S/O

Dossier des ouvrages exécutés

1

7.4.2.  POINT DE DEPART DES DELAIS DE PRESENTATION DES DOCUMENTS
Le point de départ des délais de présentation des études est fixé a larticle 3.2 de l'acte
d’engagement.

7.4.3. DELAIS D'APPROBATION DES DOCUMENTS PAR LE MAITRE D'OUVRAGE
Par dérogation aux dispositions de larticle 20.2 du CCAG MOE, la décision du maitre
d'ouvrage d'approuver, avec ou sans observations, ou d’ajourner ou de rejeter les documents
d'études intervient avant I'expiration des délais suivants :

Délais d'approbation

Etudes d'avant-projet définitif 2 semaines
Etudes de projet 2 semaines
Eléments du DCE produits par le maitre 2 semaines

d’ceuvre

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des
études par le maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans les délais définis
ci-dessus, la prestation est considérée comme acceptée, avec ou sans observation, avec effet
a compter de I'expiration du délai, conformément au deuxiéme alinéa de l'article 20.2 du CCAG
MOE.

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

7.4.4. DECISIONS D’AJOURNEMENT, DE REFACTION OU DU REJET NOTIFIEES PAR LE
MAITRE D’OUVRAGE
Si le maitre d’ouvrage n’approuve pas les études remises par le maitre d’ceuvre, il peut prendre
les décisions suivantes :

= ajournement dans les conditions définies par I'article 21.2 du CCAG MOE ;
= réfaction dans les conditions définies par I'article 21.3 du CCAG MOE ;

= rejet dans les conditions suivantes :
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En application de l'article 21.4 du CCAG MOE, la décision motivée de rejet des prestations ne
peut intervenir que si le maitre d’'ouvrage a, au préalable, convoqué et entendu le maitre
d’'ceuvre. A compter de la réception de la notification de la décision de rejet des prestations, le
maitre d’ceuvre dispose d’'un délai d’'un mois pour présenter ses observations par écrit ou
adresser la lettre de réclamation prévue par l'article 35 du CCAG MOE. Passé ce délai, le
maitre d’ceuvre est réputé avoir accepté la décision du rejet du maitre d’ouvrage.

Si le maitre d’ceuvre formule des observations, le maitre d’ouvrage dispose d'un délai d’'un
mois a compter de leur réception pour confirmer sa décision motivée de rejet ou pour lui notifier
une nouvelle décision. A défaut de notification dans le délai d’'un mois, le maitre d’ouvrage est
réputé avoir accepté les observations du titulaire.

En cas de rejet des prestations, les stipulations de l'article 21.4.2 du CCAG MOE ne peuvent
étre mises en ceuvre qu’a une seule reprise. Si les nouvelles prestations présentées par le
maitre d’ceuvre sont rejetées par le maitre d’ouvrage, il appartient a ce dernier de mettre en
ceuvre l'article 35 du CCAG MOE régissant les différends et les litiges.

7.4.5. CONSEQUENCE DE L’APPROBATION DES ETUDES SUR LE PROGRAMME DE
L’OPERATION
L’approbation par le maitre d’'ouvrage des études réalisées par le maitre d’ceuvre emporte
'adhésion du maitre d’ouvrage aux éventuelles modifications du programme.

7.5.PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION

Par dérogation a l'article 15.3 du CCAG, lorsque le maitre d’ceuvre est dans I'impossibilité de
respecter les délais d’exécution du fait du maitre d’'ouvrage, du fait d'un événement ayant le
caractére de force majeure, ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas la responsabilité
du maitre d’ceuvre fait obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel, le maitre
d’ouvrage peut prolonger le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du
marché, les mémes effets que le délai contractuel.

Pour pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa, le maitre d’ceuvre doit signaler au
maitre d’ouvrage I'événement de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa
responsabilité, font obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, a
cet effet, d'un délai de 20 jours a compter de la date a laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la
durée de la prolongation demandée, dés que le retard peut étre déterminé avec preécision, en
exposant les incidences éventuelles sur sa rémunération.

Le maitre d’ouvrage notifie par écrit au maitre d’ceuvre sa décision dans le délai de 20 jours a
compter de la réception de la demande. Passé ce délai, le maitre d’ouvrage est réputé, par
son silence, avoir accepté la demande qui lui a été adressée.

7.6. MODALITES PARTICULIERES DE REALISATION DE L’ASSISTANCE APPORTEE AU
MAITRE D'OUVRAGE POUR LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Les prestations a réaliser au titre de la mission de base sont exécutées sur le principe d’une
dévolution prévisionnelle des marchés de travaux a définir conjointement avec la maitrise
d’ouvrage.

CCAP : MOE BATIMENT T1 T5 -2 LOTS

La version électronique fait foi Page 13/30



Marche VB

Synchrotron SOLEIL AFFAIRE 2025-046-VB

Dans le cadre de la passation des marchés de travaux, le maitre d’'ouvrage s’engage a
demander obligatoirement la soumission d’une offre de base lorsqu’il a offert la possibilité de
remettre des variantes.

7.7.MODALITES PARTICULIERES DE REALISATION DE LA DIRECTION DE L’EXECUTION DU
OU DES MARCHES DE TRAVAUX

Les prestations a réaliser au titre de I'élément de mission de direction de I'exécution du ou des
marchés de travaux sont fondées sur le principe de I'application des stipulations du CCAG
MOE applicables aux marchés publics de travaux approuveé par I'arrété du 30 mars 2021 sous
réserve des dérogations prévues dans les marchés de travaux.

7.7.1. REUNIONS DE CHANTIER
Les dispositions des réunions de chantier sont définies a I'article 5.7.4 du CCTP.

Le maitre d'ceuvre organise et dirige les réunions de chantier jusqu’a la réception des travaux
avec une fréquence d’'une réunion par semaine.

Le maitre d’ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours
ouvrés qui suivent la réunion.

7.7.2. ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'CEUVRE
Le maitre d'ceuvre est chargé de préparer tous les ordres de service a destination des
entrepreneurs, pour signature par le maitre d'ouvrage.

Les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre qui les
adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux.
Toutefois, le maitre d'ceuvre ne peut émetire les ordres de service qu'aprés les avoir fait
contresigner par le maitre d'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable, dans les
cas suivants :

= notification des dates de commencement des périodes de préparation et de démarrage
des travaux ;
= modification des montants ou des délais des marchés de travaux.

7.7.3. VERIFICATION PAR LE MAITRE D’CEUVRE DES PROJETS DE DECOMPTES
MENSUELS DES ENTREPRENEURS
En application de larticle 13 du CCAG-Travaux, le maitre d’ceuvre procéde, au cours des
travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et mis
a sa disposition sur le portail public de facturation.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son
appréciation des travaux effectués et les stipulations des marchés de travaux.

Il met a disposition du maitre d’ouvrage les états d’acompte correspondants sur le portail public
de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes
mensuels des entrepreneurs, et a la mise a disposition de I'état d’'acompte mensuel sur le
portail public de facturation est fixé a 7 jours a compter de la mise a disposition du projet de
décompte mensuel par I'entrepreneur.
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7.7.4. VERIFICATION PAR LE MAITRE D’CEUVRE DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DES
ENTREPRENEURS ET ETABLISSEMENT DU PROJET DE DECOMPTE GENERAL

A Tlissue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de
travaux établi par I'entrepreneur en application de I'article 13.3.1 du CCAG-Travaux et qui a
été mis a sa disposition par I'entrepreneur.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le
maitre d’ceuvre établit, en application de larticle 13.4.1 du CCAG Travaux, le projet de
décompte général.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final
des entrepreneurs est fixé a 15 jours a compter de la date de réception du document.

8. MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE

8.1. MODIFICATIONS DE FAIBLE MONTANT INITIEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Conformément a l'article R. 2194-8 du code de la commande publique, le maitre d’ouvrage et
le maitre d’ceuvre concluent un avenant notamment dans les cas suivants :

= en cas de modifications de programme décidées par le maitre d’ouvrage apres la
fixation de la rémunération définitive du maitre d’ceuvre rendant nécessaire la reprise
des études ou I'adaptation de sa mission en cours d’exécution des travaux ;

= si le maitre d’'ouvrage décide de confier de nouvelles missions complémentaires au
maitre d’ceuvre ;

* si le maitre d’'ouvrage décide d’étendre la mission du maitre d’ceuvre au suivi des
réserves formulées lors de la réception et non levées a l'issue de la garantie de parfait
achévement, a la condition que le maitre d’ceuvre ait mis en ceuvre tous les moyens
mis a sa disposition par le CCAG-Travaux.

Selon les cas, la rémunération est :

= revue en proportion de I'évolution du colt prévisionnel (phase études) ou constaté
(phase chantier) des travaux, induite par les modifications qui s'imposent au maitre
d’ouvrage ;

= mise au point sur la base de I'évaluation par le maitre d’ceuvre des temps de travail
prévisionnels nécessaires a la réalisation des nouvelles prestations, sur la base des
couts journaliers définis dans I'annexe a I'acte d’engagement ;

= adaptée en combinant ces deux modalités.

En application des articles R. 2194-8 et R. 2194-9 du code de la commande publique, les
conséquences de ces modifications sur le montant du marché sont cumulativement limitées a
10 % du montant du marché initial et restent inférieures aux seuils européens applicables aux
marchés de services établis a 'annexe 2 du code de la commande publique.
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8.2. MODIFICATIONS QUI S'IMPOSENT AU MAITRE D’OUVRAGE

Conformément aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5 du code de la commande publique, le
maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre concluent un avenant pour tenir compte des
modifications du marché issues notamment :

= des aléas et sujétions techniques imprévues ;

= des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux,
non imputables a la maitrise d’ceuvre ;

= des circonstances extérieures aux parties rendant nécessaire la réalisation de services
supplémentaires par le maitre d’oeuvre, notamment la réalisation de dossiers
administratifs ou demandes d’autorisation d’'urbanisme complémentaires ;

= de la prolongation du délai de garantie de parfait achévement des entrepreneurs ;

= de la résiliation d’'un marché de travaux, pour tenir compte des prestations de maitrise
d’ceuvre nécessaires au remplacement de I'entreprise ainsi que des effets induits de
ce remplacement.

Le montant de la rémunération est revu selon 'une des modalités définies a l'article 8.1 du
CCAP.

Les conséquences de ces modifications sur le montant du marché sont limitées a 50 % du
montant initial, conformément a I'article R. 2194-3 du code de la commande publique.

Si plusieurs modifications successives sont nécessaires, cette limite s'applique au montant de
chaque modification.

8.3.MODIFICATIONS PREVUES DANS LE CADRE DE CLAUSES DE REEXAMEN

En application de l'article R. 2194-1 du code de la commande publique, la rémunération du
maitre d’ceuvre fait 'objet de clauses de réexamen permettant, quel que soit le montant des
modifications :

= |e passage a la rémunération définitive dans les conditions définies a l'article 9.1.2 du
CCAP;
= d’adapter les études du maitre d’ceuvre en présence de variantes retenues par le
maitre d’ouvrage lors de la passation et de I'attribution des marchés de travaux :
lorsque le maitre d’ouvrage a pris la décision d’ouvrir aux variantes lors de la
passation des marchés de travaux puis de les retenir lors de la signature, la
rémunération du maitre d’ceuvre est réexaminée si les études de conception
doivent impérativement étre reprises ou qu'une nouvelle autorisation
d’urbanisme est nécessaire ;
en présence de telles variantes, le maitre d’ceuvre indique dans un document
annexé au rapport d’analyse des offres les conséquences de leur prise en
compte sur sa mission et les incidences éventuelles sur sa rémunération,
exprimée en journées de travail supplémentaires selon les montants journaliers
identifiés dans I'annexe financiére a I'acte d’engagement.
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8.4.SUIVI ET CLASSIFICATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX MARCHES DE
TRAVAUX

Lorsque les marchés de travaux sont modifiés, le maitre d’ceuvre renseigne un document de
suivi qui inventorie les modifications apportées en moins-value et plus-value, leurs montants
et incidences éventuelles sur le délai de réalisation des travaux. |l propose au maitre d’'ouvrage
leur classification dans I'une des 3 catégories suivantes :

= Catégorie 1 : modifications initiées par le maitre d’ouvrage et correspondant a une
modification du programme ;

= Catégorie 2 : modifications qui s'imposent au maitre d’ouvrage du fait d’éléments
nouveaux et non prévisibles a la signature des marchés de travaux ;

= Catégorie 3 : modifications initiées par le maitre d'ceuvre résultant d’erreurs et
omissions qui lui sont imputables, y compris les éventuelles adaptations économiques
acceptées par le maitre d’'ouvrage pour compenser ces erreurs ou omissions.

Les modifications de catégorie 1 et 2 peuvent donner lieu a une modification du marché de
maitrise d’ceuvre dans les conditions définies aux articles 8.1 et 8.2 du CCAP.

9. REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE

9.1.FORFAIT DE REMUNERATION

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le
CCAP et le CCTP du marché.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre peuvent convenir que certaines prestations ou
fournitures particulieres puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au
marché.

Le maitre d'ceuvre ne peut percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la
réalisation de I'opération.

Les montants servant de base au calcul des évolutions de la rémunération du maitre d’ceuvre
ainsi qu’au contrble des engagements sont exprimés en euros hors taxes.

9.1.1.  FORFAIT DE REMUNERATION PROVISOIRE (FDP)

Le forfait de rémunération fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux
dispositions des articles R. 2112-18 et R. 2432-7 du code de la commande publique.

Le montant du forfait provisoire de rémunération a été établi en tenant compte des éléments
portés a la connaissance du maitre d'ceuvre lors de la passation du marché, tels que :

= contenu de la mission fixée par le CCAP et le CCTP ;

" programme ;
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= part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux, fixée par le maitre
d'ouvrage ;

= éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a l'insertion du projet
dans I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences
contractuelles ;

= délais des études du maitre d'ceuvre et deélai de leur approbation par le maitre
d'ouvrage ;

= modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;
= durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;

= découpage éventuel de 'opération en plusieurs tranches de réalisation ;

= continuité du déroulement de l'opération ;

= couts en matiére d’assurance pesant sur la maitrise d’ceuvre.

Ce forfait provisoire pourra étre modifié en cas d’événements affectant la réalisation du marché
avant la fixation du forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R.
2194-5, R. 2194-7 et R. 2194-8 du code de la commande publique et selon les modalités
définies aux articles 8.1 et 8.2 du CCAP.

9.1.2. FIXATION DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX ET DU FORFAIT DE
REMUNERATION DEFINITIF (FDR) — CLAUSE DE REEXAMEN

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de
I'APD et de I'engagement du maitre d'ceuvre sur le colt prévisionnel des travaux.

Afin d’établir le cout prévisionnel des travaux, I'estimation définitive du cout prévisionnel des
travaux (C) fournie par le maitre d’ceuvre lors des études d’avant-projet distingue :

» |e Cout des Travaux Indispensables a la réalisation de I'ouvrage selon les données du
programme initial (CTI) ;
» |e Cout des Travaux complémentaires nés des Aléas et sujétions apparus pendant les
études de conception (CTA) ;
* le Cout des Travaux complémentaires nés des Modifications de programme validées
par le maitre d’ouvrage (CTM).
Le montant du cout prévisionnel des travaux ainsi que le montant de la rémunération définitive
du maitre d’ceuvre sont arrétés par avenant dans le délai de 15 jours suivants la validation des
études d’avant-projet définitif ou des études d’avant-projet dans le cadre d’une opération de
logement.

Pour passer de la rémunération provisoire a la rémunération définitive, les parties conviennent
de modifier le marché conformément a l'article R. 2194-1 du code de la commande publique
en appliquant la clause de réexamen suivante :

Le montant définitif de la rémunération forfaitaire pour la mission de base est calculé dans les
conditions suivantes :

Fdr=Cx t’
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9.1.3. VARIATION DU FORFAIT DEFINITIF DE LA MISSION

Le forfait définitif de rémunération (Fdr) sera égal au produit du taux de rémunération (t’) fixé
dans l'acte d’engagement par le colt prévisionnel définitif (C), dans les conditions suivantes :

Fdr=Cx t’
Le taux t’ est obtenu par la variation du taux t dans les conditions suivantes, en fonction de

I'écart constaté entre le colt prévisionnel définitif C et I'enveloppe prévisionnelle E, faisant
ainsi augmenter ou diminuer le forfait :

Evolution du co(t prévisionnel Taux de rémunération
E-30% < C t’ = 130%t

E-20% < C t’ = 120%t

E-10% < C t’ = 110%t
E-10%<C<E-5% t’ = 105%t
E-5%<C<E+5% t'=t
E+5%<C<E+10% t'=95%t
E+10%<C<E+15% t'=90%t
C>E+15% t'=85%t

NB : la présente disposition faisant varier le taux de rémunération ne s’applique pas si
'augmentation de I'enveloppe E concerne une modification de programmation expressément
demandée par la maitrise d’'ouvrage.

9.2. ENGAGEMENTS DU MAITRE D’CEUVRE

9.2.1. ENGAGEMENT DU MAITRE D’CEUVRE SUR LE RESPECT DU COUT PREVISIONNEL
DES TRAVAUX
Le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le cout prévisionnel des travaux (CPT) a programme
constant. Le controle de cet engagement s’opere en comparant le cout cumulé des marchés
de travaux (CMT) réajusté au cout prévisionnel des travaux assorti d’'un taux de tolérance fixé
ad%.

Calcul du coefficient de réajustement

Le réajustement du cout cumulé des marchés de travaux s’effectue par I'application d’un
coefficient de réajustement calculé selon la formule suivante :

Coefficient de réajustement = Index BTO1 du mois m0 du marché de maitrise d'ceuvre
/ Dernier Index BTO1 publié avant le dép6t des offres des marchés de travaux

Le coefficient arrondi a I'entier supérieur est appliqué au cout cumulé des marchés de travaux.
Calcul du seuil de tolérance sur le cout prévisionnel des travaux

Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :
Seuil de tolérance = CPT x (1 + taux de tolérance défini a I'article 9.2.1).

En cas de dépassement du seuil de tolérance, si le maitre d’'ouvrage n’accepte pas les offres
des soumissionnaires, il exige du maitre d’ceuvre une reprise gratuite des études qui, par des
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adaptations du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme,
permettent d’atteindre a lissue de nouvelles consultations, I'engagement pris en tenant
compte du taux de tolérance.

Si a l'issue de ces démarches, le maitre d’oeuvre s’avére étre dans l'incapacité d’atteindre ces
objectifs, le maitre d’'ouvrage met en ceuvre l'article 16 du CCAP régissant les différends et les
litiges.

9.2.2. ENGAGEMENT DU MAITRE D’CEUVRE SUR LE RESPECT DU COUT CUMULE DES
MARCHES DE TRAVAUX
Le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le colt cumulé des marchés de travaux. Le controle
de cet engagement s’opére en comparant le cout total définitif de réalisation de référence au
colt cumulé des marchés de travaux assorti d’'un taux de tolérance fixé a 3 %

Le cout total définitif de réalisation de référence correspond au colt total définitif de réalisation
des travaux, hors révision de prix, diminuée des modifications des marchés de travaux relevant
des catégories 1 et 2 définies a I'article 8.4.

Calcul du seuil de tolérance sur le cout cumulé des marchés de travaux
Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :
Seuil de tolérance = CMT x (1 + taux de tolérance défini a I'article 9.2.2.)

Si ce colt total définitif de réalisation des travaux de référence est supérieur au seuil de
tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité définie comme suit

Montant de la pénalité = (CTD - seuil de tolérance) x [2 X (Forfait définitif de
rémunération / cout prévisionnel des travaux)]

Conformément a l'article R. 2432-4 du code de la commande publique, le montant de cette
pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission
postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

9.3.PENALITES APPLICABLES AU MAITRE D’CEUVRE

9.3.1. PENALITES EN CAS DE RETARD DANS LA PRESENTATION DES DOCUMENTS
En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, dont les
délais sont fixés a l'article 3.3 de I'acte d’engagement, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités.

En application de I'article 16 du CCAG MOE, la valeur des prestations sur laquelle est calculée
la pénalité pour retard est égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du
champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard.

Ce montant, par jour calendaire de retard, est fixé de la maniére suivante :
La pénalité est calculée par application de la formule suivante :

Pénalités = montant HT de I'élément de mission * Nombre de jours calendaires de
retard / 100
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9.3.2. PENALITES EN CAS DE RETARD DANS LA VERIFICATION DES PROJETS DE
DECOMPTE ET DU DECOMPTE FINAL
Si le délai fixé a l'article 7.7.4 du CCAP n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une
pénalité dont le montant par jour de retard, est fixé :

= pour les projets de décompte mensuels, a 1/3000éme du montant HT de I'acompte
correspondant. Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement
d'intéréts moratoires aux entrepreneurs, le montant des pénalités qu'il encourt est égal
au montant des intéréts moratoires qui lui sont imputables, dans la limite du taux légal
applicable.

= pour les projets de décompte final, & 1/30000°™ du montant HT du décompte final.

9.3.3.  PENALITES EN CAS DE RETARD DANS L’ INSTRUCTION DES MEMOIRES EN
RECLAMATION DES ENTREPRENEURS
Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la
présentation du projet de décompte final, est de 15 jours a compter de la réception par le
maitre d'ceuvre du mémoire en réclamation de l'entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant est de 500 € par jour
calendaire de retard.

9.3.4. PENALITES POUR MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS DU MAITRE D’CEUVRE
En cas d'absence aux réunions de chantier du représentant du maitre d’ceuvre, il sera appliqué
une pénalité de 500 € par réunion ou I'absence a été constatée.

En cas de retard supérieur a 30 minutes aux réunions de chantier du représentant du maitre
d’ceuvre, il sera appliqué une pénalité de 100 € par réunion ou le retard a été constaté.

En cas de non transmission des comptes rendus de chantier, il sera appliqué une pénalité de
500 € par compte-rendu non diffusé.

En cas de dépassement du délai défini a l'article 7.7.1 pour la diffusion des comptes-rendus
de chantier, il sera appliqué une pénalité de 100 € par jour de retard dans la diffusion.

En cas de manquement a la coordination des travaux sur site, une pénalité de 500€ sera
appliquée.

9.3.5. PRINCIPE DE MODERATION DES PENALITES
En cours d’exécution du marché, il revient au maitre d’'ouvrage de modérer éventuellement les
pénalités applicables si elles atteignent un montant manifestement excessif par rapport au
montant du marché.

10.REGLEMENT DES COMPTES DU MAITRE D’CEUVRE

10.1. AVANCES

10.1.1. AVANCE VERSEE AU MAITRE D’CEUVRE
Sauf en cas de refus du maitre d’ceuvre indiqué a l'article 5 de I'acte d’engagement, si les
conditions de montants et de durée d’exécution du marché sont réunies, le maitre d’'ouvrage
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versera une avance prévue par les articles L. 2191-2 et R.2191-3 du code de la commande
publique dans les conditions définies ci-dessous.

Le taux de 'avance est fixé a 10%.

Si la durée globale prévisionnelle indiquée a I'article 3 de I'acte d’engagement est inférieure a
12 mois, ce taux s’applique au montant initial toutes taxes comprises du marché.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du
marché. Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de
variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par
le maitre d’ceuvre, au titre du marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes
comprises, des prestations qui lui sont confiées. Ce remboursement est terminé lorsque le
montant des prestations exécutées par le maitre d’ceuvre atteint 80% du montant toutes taxes
comprises, des prestations qui lui sont confiées.

10.1.2. LES AVANCES VERSEES AUX SOUS-TRAITANTS
Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct,
dans les conditions prévues aux articles R. 2193-17, R. 2193-18 et R. 2193-19 du code de la
commande publique.

Le maitre d’ceuvre transmet immédiatement au maitre d’ouvrage la demande de versement
eémise par le sous-traitant. Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues
au sous-traitant dans les mémes conditions que celles qui s’appliquent au titulaire
conformément a l'article R. 2193-20 du code de la commande publique.

10.2. DEMANDE DE PAIEMENTS

En application de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique, les demandes de
paiement sont transmises de maniére dématérialisée au maitre d’ouvrage sur le portail public
de facturation et comportent les mentions obligatoires définies a l'article D. 2192-2 du code de
la commande publique.

10.2.1. ACOMPTES
Chaque acompte fait 'objet d'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a
laquelle il joint les piéces nécessaires a la justification du paiement.

La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selon
le cas :

= |e montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché,
hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément a l'article 16
du CCAG MOE ;

= en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique ;

= en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de
prix établies HT et TTC ;
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= |e cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie,
établies conformément aux stipulations du marché ;
= |le numéro d’engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants a
renseigner dans le portail public de facturation.
La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le

taux applicable.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement des éléments de
mission, conformément aux articles R. 2191-21 et R. 2191-22 du code de la commande
publique, et dans la limite de I'échéancier ci-dessous.

Eléments de mission

Exigibilité de I'acompte

Etudes d'avant-projet définitif

80% a la remise du dossier

20% a l'approbation du maitre d'ouvrage

Etudes de projet PRO

80% a la remise du dossier

20% a l'approbation du maitre d'ouvrage

Assistance pour la passation des marchés de
travaux

20% a la remise des éléments du DCE produits par le
maitre d’ceuvre

10% a la remise du rapport d'analyse des offres

70% aprés la mise au point des marchés de travaux

Etudes d'exécution

au prorata de I'avancement de la mission

VISA

au prorata de I'avancement de la mission

Direction de I'exécution des marchés de
travaux

95% DET n étant le nombre de mois correspondant au
délai d’exécution des marchés de travaux, y
compris la période de préparation

5% en proportion des montants des décomptes généraux
et définitif des entrepreneurs.

Assistance
aux opérations de réception

60 % a compter de la date d’effet de la réception

15% a compter de la levée des réserves mentionnées
dans la décision de réception

10 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés établi
par le maitre d’ceuvre

10% a la remise du dossier des ouvrages exécutés établis
par les entreprises

5% al'issue de 'année de parfait acheévement

Lorsque le marché est conclu a la suite d’'un concours, I'élément de mission objet du concours
(ESQ, APS) est réglé a 80 % deés la notification du marché, déduction faite de 'acompte
constituée par la prime versée préalablement.

10.2.2. ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
Le maitre d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement.

Il la compléte en faisant apparaitre le cas échéant les pénalités appliquées. Si des pénalités
pour retard sont appliquées, celles-ci font I'objet d’'un décompte des pénalités spécifique
indiquant les montants journaliers, le nombre de jours de retard, et les dates d’échéance

contractuelle retenues.
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10.3. DEMANDE DE PAIEMENT POUR SOLDE

10.3.1. PROJET DE DECOMPTE FINAL
Aprés achévement de sa mission, le maitre d’ceuvre met a disposition du maitre d’ouvrage un
projet de décompte final, qui détaille :

= |e forfait définitif de rémunération ;

= |e montant des missions complémentaires ;

= |e montant des révisions de prix applicables intégrant le dernier état des index connus
a la date d’établissement du projet de décompte final ;

= le montant des pénalités appliquées par le maitre d’ouvrage et acceptées par le maitre
d’ceuvre ;

= le montant des éventuelles réclamations non régularisées ;

= |e récapitulatif des sommes pergues au titre des acomptes ;

= |e solde, distinguant 'incidence de la TVA.

10.3.2. DECOMPTE GENERAL
Le maitre d’'ouvrage accepte ou modifie puis signe le projet de décompte final qui devient
décompte général. Il est notifié au maitre d’ceuvre dans les 30 jours suivant la réception par le
maitre d’ouvrage du projet de décompte final.

En cas de non-respect des délais de notification mentionnés ci-dessus, le maitre d’ceuvre met
en demeure le maitre d’'ouvrage de procéder a la notification du décompte général dans un
délai de 15 jours.

Sans réponse du maitre d’ouvrage dans ce délai, le projet de décompte général transmis par
le maitre d’ceuvre devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde,
révisé en fonction du dernier état des index connus, court a compter du lendemain de
I'expiration du délai de 15 jours indiqué dans la mise en demeure.

10.3.3. DECOMPTE GENERAL RENDU DEFINITIF
En I'absence de modifications du projet de décompte final par le maitre d’ouvrage, le décompte
général signé par le maitre d’ouvrage et notifié¢ au maitre d’ceuvre est rendu définitif. Le délai
de paiement du solde court & compter du lendemain de la notification du décompte général au
maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage a notifié un décompte général modifié, le maitre d’ceuvre
dispose d’un délai de 15 jours a compter de la notification du décompte général pour soit
'accepter, avec ou sans réserve, en y apposant sa signature, soit pour faire connaitre les
motifs pour lesquels il refuse de le signer.

A compter de la date de réception par le maitre d’ouvrage du décompte général signé par le
maitre d’ceuvre, ce document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit a paiement
du solde.

Si le maitre d’ceuvre ne transmet pas le décompte général signé dans le délai de 15 jours ou
s’il n’a pas motivé son refus ou exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le
montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé accepté par le maitre d’ceuvre
et devient le décompte général et définitif.
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Ce décompte lie définitivement les parties sauf en ce qui concerne le montant des intéréts
moratoires afférents au solde.

10.3.4. CONTESTATION SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES
En cas de contestation de certaines sommes portées au décompte général par le maitre
d’ceuvre, le maitre d’ouvrage regle, dans un délai de 30 jours & compter de la date de réception
des motifs pour lesquels le maitre d’ceuvre refuse de signer, les sommes admises dans le
décompte général signé par le maitre d’ouvrage.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées a l'article 35 du CCAG MOE.

10.4. DELAIS DE PAIEMENT

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a 30 jours
conformément aux articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le
maitre d’ceuvre du marché ou le sous-traitant, des intéréts moratoires, a compter du jour
suivant I'expiration du délai.

Le taux des intéréts moratoires correspond autaux directeur semestriel (taux de
refinancement ou Refi) de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1°" jour du
semestre au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points
de pourcentage.

11.CONNAISSANCES ANTERIEURES / DROITS DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE

11.1. CONNAISSANCES ANTERIEURES

11.1.1. DEFINITION
Les connaissances antérieures sont définies conformément a I'article 23 du CCAG MOE.

11.1.2. REGIME DES CONNAISSANCES ANTERIEURES
Par dérogation aux dispositions de l'article 23 du CCAG MOE, le maitre d’ceuvre met ses
connaissances antérieures au service du maitre d’ouvrage. La conclusion du marché
n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature
afférents aux connaissances antérieures.

Le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et les tiers désignés dans le marché restent titulaires,
chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre
nature portant sur les connaissances antérieures.

11.2. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE RELATIF AUX RESULTATS

11.2.1. DEFINITION
Par dérogation a l'article 24 du CCAG MOE, les résultats désignent tous les éléments, quels
gu’en soient la forme, la nature et le support, qui résultent de I'exécution des prestations objet
du marché pour les besoins propres du maitre d’'ouvrage ou ceux des tiers désignés par le
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marché. lls désignent notamment les études, inventions, dessins, maquettes, maquette
numérique, logiciels, les documents écrits ou graphiques sur support matériels ou
électroniques, ainsi que les prestations de direction, d’examen, de vérification et de gestion
utiles a la réalisation et a I'exploitation, par d’autres opérateurs économiques, des ouvrages
ou équipements visés par le marché.

11.2.2. CONCESSION DES DROITS DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION
Pour les besoins découlant de I'objet du marché, le maitre d’ceuvre concéde a titre non exclusif
au maitre d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché les droits patrimoniaux de propriété
littéraire et artistique afférents aux résultats.

Au titre du droit de reproduction et dans le respect des droits moraux, le maitre d’ceuvre
concéde au maitre d’ouvrage le droit de reproduire les résultats, en tout ou partie et en 'état,
par tous procédés et sur tous supports, afin de réaliser ou de faire réaliser en une seule fois
les ouvrages objets du marché.

Le maitre d’'ouvrage peut diffuser les plans et les éléments relatifs a la conception, avec
mention du nom du maitre d'ceuvre et aprés accord de ce dernier, a I'ensemble des
intervenants qui concourent a la réalisation de I'ouvrage.

Au titre du droit de représentation et dans le respect des droits moraux, le maitre d’ceuvre
concéde au maitre d’ouvrage, a des fins autres que la réalisation des ouvrages objets du
marché, le droit de communication au public et de mise a disposition du public de I'ceuvre en
projet ou réalisée, en tout ou partie et en I'état, par tous moyens, modes et procédes, en vue
d'une exploitation a titre non commercial, notamment a des fins d’information et de
communication du maitre d’'ouvrage.

Cette concession des droits, couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition
résolutoire de 'admission des prestations, dans le monde entier et pour la durée légale des
droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.

11.2.3. MISE EN CEUVRE DE LA PROTECTION DES DROITS MORAUX
Dans le cadre du droit a la paternité, le maitre d’ouvrage s’assure que le nom et la qualité de
I'auteur sont apposés sur 'immeuble réalisé ainsi que sur toutes les publications dont le maitre
d’ouvrage est a l'initiative portant sur la reproduction de I'ceuvre sous quelque forme que ce
soit.

Le maitre d’ceuvre concéde a la maitrise d’ouvrage le droit d’adaptation et de modification
ultérieures de son ceuvre.

En cas de réutilisation ou de réhabilitation, le pouvoir adjudicateur respecte le droit moral de
I'auteur initial et lui donne les moyens de s’assurer du respect de son ceuvre.

11.2.4. EXPLOITATION COMMERCIALE DES RESULTATS
Par défaut, le droit d’utiliser les résultats définis a l'article 11.2.3 couvre les exploitations
commerciales des résultats par le maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’'ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du
marché, il sollicite 'accord du maitre d’ceuvre afin d’établir une convention définissant les
modalités de cette exploitation, incluant au minimum :

= |a durée de I'exploitation ;
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= les finalités de I'exploitation commerciale ;

= |es supports de reproduction ;

= |e montant et les modalités de calcul de la redevance ;

= |es modalités de contrdle des versements effectués.
Un contrat de cession de droits est passé entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage en
application des dispositions de l'article R. 2122-3-3° du code de la commande publique.

12.ASSURANCES

12.1. ASSURANCES DU MAITRE D'OUVRAGE
U Garantie tous risques chantier

Le maitre d’ouvrage souscrira a ses frais, au profit de 'ensemble des intervenants, une police
tous risques chantier dont l'objet est de garantir notamment les dommages matériels
accidentels en cours de travaux.

La franchise imputable en cas de sinistre engageant la responsabilité du maitre d’ceuvre ne
peut étre supérieure a celle prévue au contrat d’'assurance de responsabilité souscrit par lui.

U Garantie dommages ouvrages

Le maitre d’ouvrage souscrit une police dommages ouvrage (DO), dont I'objet est de garantir
en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des
dommages a l'ouvrage réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporés dans
'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du Il de I'article L. 243-
1-1 du code des assurances.

Lorsque les travaux seront réalisés en présence d’existants, non totalement incorporés dans
'ouvrage neuf, le maitre d’'ouvrage pourra souscrire la garantie facultative des existants non
soumis.

12.2. ASSURANCES DU MAITRE D'CEUVRE

12.2.1. GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DECENNALE
Cette police doit garantir la responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-
2 et 1792-4-1 du code civil dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 et suivants du
code des assurances.

12.2.2. GARANTIE DE LA RESPONSABILITE CIVILE GENERALE
Cette police doit garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale
que le maitre d’ceuvre est susceptible d'encourir vis-a-vis des tiers et du maitre de l'ouvrage,
a la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient
consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou aprés
la réception des travaux.

Pour la responsabilité civile professionnelle, les montants de garantie du contrat d’assurance
souscrit seront au minimum les suivants :

e 6000 000 € par sinistre dont :
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o pourles dommages corporels : 6 000 000€ par sinistre et 3 000 000€ par année
d’assurance

o pour les dommages matériels et immatériels : 2 500 000€ par sinistre et 600
000 € par année d’assurance dont 600 000 € par sinistre et 600 000 € par
année d’assurance pour les dommages immatériels non consécutifs

12.3. STIPULATIONS COMMUNES

Le maitre d’ceuvre assume sa responsabilité professionnelle, telle quelle est définie
notamment par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de
la mission qui lui est confiée. Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut
étre tenu responsable, de quelque maniére que ce soit, ni solidairement ni in solidum, a raison
des dommages imputables aux autres intervenants participant a I'opération.

L'architecte supporte les conséquences financiéres de sa responsabilité dans les limites des
plafonds de garantie fixés dans son contrat d'assurance.

La survenance d’'un sinistre avant 'achévement de la mission ne fait pas obstacle aux
réglements des prestations de maitrise d’ceuvre.

L’attestation d’assurance professionnelle du maitre d’ceuvre est jointe au marché. Le cas
échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque année, jusqu’a celle
au cours de laquelle la mission est achevée. Dans le cas ou il aurait contracté des garanties
facultatives, le maitre d’ouvrage transmet les attestations ou les lettres d’intention émanant de
son assureur, afférentes a ces polices.

13.NANTISSEMENT - CESSIONS DE CREANCES

Il est remis a la demande du maitre d'ceuvre une copie de l'original de I'acte d'engagement
certifié conforme et portant la mention "copie certifiée conforme a I'original délivrée en unique
exemplaire pour étre remise a I'établissement de crédit et en cas de cession ou de
nantissement de créance consentis conformément aux dispositions des articles L. 313-23 et
suivants du code monétaire et financier soit un certificat de cessibilité conforme a I'arrété du 28
juillet 2020 fixant le modéle de certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics.

14.MODIFICATIONS AFFECTANT LES CONTRACTANTS

En application de l'article R. 2194-6 du code de la commande publique, le marché pourra étre
modifié dans les circonstances suivantes :

14.1. REMPLACEMENT DU TITULAIRE INITIAL PAR UN NOUVEAU TITULAIRE

Le maitre d’ceuvre peut proposer au maitre d’ouvrage la substitution d’'un nouveau titulaire afin
de le remplacer dans le cadre d’'une restructuration de I'entreprise titulaire (transmission,
fusion, acquisition, absorption) a condition que cette modification ne remette en cause aucun
élément essentiel du marché et que 'opérateur économique présenté dispose des mémes
garanties professionnelles et financiéres que le titulaire.
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14.2. MODIFICATION DU GROUPEMENT DE MAITRISE D’CEUVRE EN CAS DE
DEFAILLANCE DU MANDATAIRE

Par dérogation a l'article 3.5 du CCAG MOE, dans le cas particulier ou le mandataire du
groupement ne se conforme pas a ses obligations, le maitre d’'ouvrage le met en demeure d’'y
satisfaire. Si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre d’'ouvrage invite les prestataires
groupés a désigner, dans un délai de 15 jours, un autre mandataire parmi eux. Cette
substitution fait I'objet d’'un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du
groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et de la rémunération afférente.

14.3. MODIFICATION DU GROUPEMENT DE MAITRISE D’CEUVRE EN CAS DE
DEFAILLANCE D’UN COTRAITANT

Si le titulaire est un groupement, le mandataire pourra proposer au maitre d'ouvrage de
modifier sa composition dans les circonstances suivantes :

= cessation d’activité, défaillance économique, décés ou incapacité civile de I'un des
cotraitants ;
= défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles de I'un des cotraitants. La
résolution des litiges entre membres du groupement reléve du groupement. En cas de
manquement aux obligations contractuelles de l'un des cotraitants affectant la
réalisation du marché, il appartient au maitre d’'ouvrage de résilier partiellement le
marché selon les modalités définies a l'article 16.3 du CCAP.
Le mandataire propose au maitre d’'ouvrage de réaliser lui-méme les prestations restant a
réaliser par I'entreprise défaillante ou de les faire réaliser par un des membres du groupement
ou de présenter un sous-traitant.

Un avenant est conclu entre le maitre d’'ouvrage et 'ensemble des cotraitants qui détermine
notamment la nouvelle composition du groupement, la nouvelle répartition des prestations
ainsi que la rémunération afférente.

15.PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre
respectent la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére
personnel et, en particulier, le reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016, dit RGPD et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.

Le cas échéant, dans le cas ou des traitements de données personnelles seraient nécessaires
a la réalisation de la mission de maitrise d’ceuvre, les obligations respectives et les modalités
de protections des données personnelles sont établies suivant les modalités de la loi n° 2018-
493 du 20 juin 2018 relative a la protection des données personnelles.
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16.DIFFERENDS ET RESILIATION

16.1. FORMALISME DES RECLAMATIONS

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage fait I'objet, de la part du titulaire,
d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant,
le montant des sommes réclamées. Cette lettre est communiquée au maitre d’ouvrage dans
le délai de deux mois, courant @ compter du jour ou le différend est apparu, sous peine de
forclusion.

Par dérogation a l'article 35 du CCAG MOE, si le différend intervient aprés la signature des
marchés de travaux, le maitre d’ouvrage dispose d'un délai d’'un mois, courant a compter de
la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision.

L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. Le rejet exprés ou tacite de
la réclamation ne s’oppose pas a ce que le maitre d’ceuvre réitére sa demande lors de la
production du projet de décompte final.

16.2. REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS

Conformément aux articles R. 2197-4 et R. 2197-23 du code de la commande publique, en
cas de différend portant sur le respect des clauses du marché,

U les parties conviennent de saisir avant toute procédure judiciaire :

= soit le médiateur des entreprises ;
= soit le comité local consultatif de reglement amiable.
Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente.

16.3. RESILIATION DU MARCHE

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 27 a 31 du CCAG
MOE.

17.DEROGATIONS AU CCAG MOE

Articles du CCAP Articles du CCAG
auxquels il est dérogé
Article 3 Article 4.1
Article 7.2.2 Article 3.8.3
Article 7.4.3 Article 20.2
Article 7.5 Article 15.3
Article 11.1.2 Article 23
Article 11.2.1 Article 24.1
Article 14.2 Article 3.5
Article 16.1 Article 35
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