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Préambule

« Le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGC) est
un document qui définit 'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de
linterférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou la succession de
leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister apres son achevement des risques pour
les autres entreprises »

Le PGC est établi par le coordonnateur SPS de I'opération désigné par le maitre d’ouvrage, il
constitue une piece du DCE et est d’application a toutes les entreprises y compris sous-traitants
et travailleurs indépendants. Il permet aux entreprises d’avoir connaissance de l'ensemble des
mesures pour résoudre les problémes liés aux interférences des activités qui concernent le
chantier.

A partir du PGC, et aprés avoir réalisé préalablement une visite d’inspection commune avec le
coordonnateur SPS, les entreprises établissent leur plan particulier de sécurité et de protection
de la santé (PPSPS).

Le PGC est complété et adapté en fonction de I'évolution de I'opération, de la durée effective
des travaux, des contraintes successives liées a I'environnement du chantier et au déroulement
d’opérations mitoyennes. Toute modification apportée a ce document sera portée a la
connaissance des entreprises.

Un exemplaire du PGC a jour est tenu sur le chantier a disposition :
- des médecins du travail ;
- des membres des CHSCT, ou a défaut des délégués du personnel des entreprises qui
interviennent sur le chantier ;
- de I'lnspection du Travail, de la CARSAT/CRAM et de 'OPPBTP.
Le PGC est conservé par le maitre d’ouvrage pendant une durée de 5 années a compter de la
date de réception de l'ouvrage.

Moyens et autorité du coordonnateur SPS donnés par le maitre d’ouvrage

Afin que soient mises en ceuvre les mesures utiles a la prévention des risques, le maitre d’ouvrage autorise le coordonnateur
SPS a communiquer directement au maitre d'ceuvre et a tout autre intervenant sur le chantier ses observations ou
notifications.

Dans ses interventions le coordonnateur SPS ne se substitue pas aux entreprises en ce qui concerne I'exécution des
mesures de sécurité qui leur incombent.

Lorsque dans le cadre de sa mission, le coordonnateur SPS détecte un danger grave et imminent menagant directement la
sécurité des travailleurs, il est autorisé a demander aux intervenants de prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger et notamment d’arréter tout ou partie du chantier. La notification des demandes est consignée sur le registre journal
de la coordination SPS. Les reprises du chantier, décidées par le maitre d’'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS et du
maitre d’ceuvre, sont également consignées dans le registre journal de la coordination SPS.

Les entreprises (titulaires et sous-traitantes) n’ayant pas effectué une visite d’inspection commune et n’ayant pas remis leur
plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), ne seront pas autorisées a intervenir sur le chantier. Suivant
les cas, le coordonnateur SPS avisera, le maitre d’'oeuvre et le maitre d’ouvrage afin qu’ils prennent les dispositions
nécessaires.

« L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui incombent, en application des
dispositions du présent code, a chacun des participants aux opérations de batiment et de génie civil » (article L. 4532-6 du
code du travail).
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Renseignements d’ordre administratif intéressant le
chantier et notamment ceux complétant la déclaration
préalable

PRESENTATION DU PROJET

Description succincte du projet

La présente opération consiste a réaliser les travaux nécessaires a la mise aux normes des protections contre la foudre
au quartier CES DE ROSE a UZEIN (64).

Le projet est réparti sur 3 zones de plusieurs batiments ou groupe de batiment (suivant plans) comprenant :

- Zone « Piste » comprenant des Hangars de maintenance d’hélicoptéres rattachés a des batiments tertiaires,

-Zone « Hangar » comprenant des Hangars de maintenance de véhicules divers rattachés a des batiments tertiaires,
-Zone « Centrale » comprenant des batiments tertiaires.

Situation géographique

Les travaux se situent a l'intérieur de I'enceinte militaire du 5° Régiment d’Hélicoptéres de Combat au quartier CES De
Rose a Uzein (64) au sein de la plate-forme aéroportuaire de PAU-UZEIN. On y accéde par la D289 ou D816.

Les travaux sont situés sur 'ensemble du régiment.

Description synthétique de I’environnement
Emprise travaux située sur une base militaire en activité : Respect impératif des procédures et consignes site.

Les entreprises devront mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour minimiser les génes envers les occupants de la
base.

Le titulaire du marché devra tenir compte du caractére militaire et de I'activité de la base.

En particulier, certaines manceuvres et exercices étant tenus secrets jusqu'a leur déroulement effectif, le site est
susceptible d’étre évacué ou inaccessible sans préavis et pour une durée indéterminée. Le cas échéant, les travaux
seront interrompus et le délai d’exécution sera prolongé en adéquation avec la période d’interruption.

Phasage des travaux et calendrier prévisionnel

Les travaux se dérouleront dans un délai global de 10 mois avec une période de préparation de 4 mois comprise dans
ce délai.

Le début prévisionnel des travaux est fixé courant 2026. (date a confirmer).
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INTERVENANTS CONCERNES PAR L’OPERATION

Maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre, coordonnateur SPS, ...

Intervenants

Représentant

Téléphone
Fax
Email

Maitre d'ouvrage

ETABLISSEMENT INFRASTRUCTURE
DEFENSE - ESID DE BORDEAUX

223 Rue de Bégles

Caserne Nansouty CS 21152

33068 BORDEAUX CEDEX

Unité de Soutien de I'Infrastructure de la
Défense de PAU

Camp Aspirant ZIRNHELD - BP 594 —
64 010 PAU CEDEX

M BETOUS Leandre

06.28.04.62.91

Leandre.betous@intradef.gouv.fr

Coordonnateur SPS

DEKRA Industrial

AGENCE NOUVELLE AQUITAINE
Centre d'Affaires du Lescourre

5 Rue Satao

64230 LESCAR

Titulaire :

C: PASCAL DOMENGE

R : PASCAL DOMENGE
Suppléant :

C: STEPHANIE MENDES
R: STEPHANIE MENDES

06 12 04 89 99
pascal.domenge@dekra.com

06 21 97 40 23
stephanie.mendes@dekra.com

Organismes institutionnels de la prévention
Téléphone
Intervenants Représentant Fax
Email

OPPBTP

Immeuble "Les bureaux du Tasta3
9 Avenue Raymond Manaud
33520 BRUGES

05 56 34 03 49
05 56 34 42 08
aquitaine@oppbtp.fr

CARSAT AQUITAINE

Prévention des Risques Professionnels
80, Avenue de la Jallere
33053 BORDEAUX CEDEX

CARSAT AQUITAINE

0556 11 64 00
05 56 39 55 93
prevention7@carsat-aquitaine.fr

Contr6le Général des Armées ( ITA)

60 Boulevard du Général Martial Valin
CS 21623
75509 PARIS CEDEX 15

CBA
Patricia Maunier

09 88 68 21 99

claude.paille@intradef.gouv.fr

Liste des lots et entreprises désignées par le maitre d’ouvrage

Allotissement : Lot Unique

Voir en annexe 1 du présent PGC lorsqu’elles sont connues la liste des entreprises désignées par le maitre de

I'ouvrage.
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RAPPEL :
PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION
Art. Loi 4121-1 n° 91 1414 du 31/12/1991
et
Art. Loi 4531-1 et 2 n° 93 du 31/12/1993
Applicables aux opérations de construction de batiment et de génie civil.
MOA MOE CSPS Entreprise Travailleur
Indépendant
L L L L 4531-1 L 4534-1
4531-1 | 4531-1 | 4531-1 et2 L 4534- 18
Eviter les risques X X X X X
Evaluer les risques qui ne peuvent étre évites X X X X X
Combattre les risques a la source X X X X X
Adapter le travail a ’homme, en particulier en ce qui
concerne la conception des postes de travail ainsi que le
choix des équipements de travail, des méthodes de travail
et de production en vue notamment de limiter le travail X
monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de
ceux-ci sur la santé
Tenir compte de I'évolution de la technique X X X X X
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne I'est pas ou X X X X X
ce qui est moins dangereux
Planifier la prévention en y intégrant de marniére
cohérente, la technique et I'influence des facteurs ambiants X X X X
Prendre des mesures de protection collectives en leur
donnant la priorité sur des mesures de protection X X X X
individuelles
Donner les instructions appropriées aux salariés X
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Mesures d’organisation générale du chantier arrétées
par le maitre d’ceuvre en concertation avec le
coordonnateur SPS

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SERVITUDES

Par rapport aux batiments, constructions, ouvrages voisins

Travaux situés sur un site occupé (site militaire).
Les entreprises devront s’assurer que le chantier ne représente aucun danger envers le personnel du site.

L’entreprise titulaire du marché devra I'ensemble de la signalisation du chantier. Cette signalisation devra demeurer
pendant toute la durée des travaux.

Interdiction de circuler sur les pistes sans autorisation

Protections des ouvrages

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur titulaire du marché devra informer le maitre d'ceuvre des
éventuelles dégradations constatées des ouvrages existants.

Lors de I'exécution des travaux, le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires et les précautions utiles
pour assurer en tous points la conservation des ouvrages contigus ou a proximité de la zone de travaux.

Ces dispositions devront étre efficaces et maintenues pendant toute la durée des travaux afin de permettre la restitution
des ouvrages conformément a leur état initial. Ces dispositions s’entendent tant pour la partie d’'ouvrage concernée par
les travaux que pour les ouvrages utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement et le stockage des
matériaux et I'évacuation des gravats et déchets. Dans le cas contraire, le titulaire aura a sa charge tous les frais de
remise en état qui s’avéreront nécessaires.

La maitrise d’ceuvre se réserve le droit d'imposer au titulaire des mesures de protection complémentaires si les
dispositions prises lui semblent insuffisantes, et ce aux frais du titulaire.

Mesures a prendre pendant le chantier

Mesures a prendre pour réduire au maximum I’émission et I’envol des poussiéres

La zone travaux est située a proximité de piste de décollage, d'atterrissage, de roulage et de stationnement des
hélicoptéres, le titulaire du présent marché doit utiliser et mettre en ceuvre obligatoirement, tous les moyens
nécessaires, afin de réduite au maximum, I'émission et I'envol de poussiéres.

Mesures a prendre pour éviter I’envol des déchets vers les pistes

Le titulaire du marché doit utiliser et mettre en ceuvre obligatoirement tous les moyens nécessaires, afin d’'empécher
I'envol de déchets vers les pistes. Le phasage des travaux, les modes opératoires ainsi que le mode de gestion des
déchets (évacuation immédiate des déchets vers I'extérieur, stockage sécurisé des déchets, utilisation de baches
obligatoires sur les bennes, ...), retenus par les entreprises seront choisis de maniére a supprimer les risques d’envol
des déchets vers les pistes et le parking des hélicoptéres.

Par rapport aux établissements en activité

Contraintes liées a I'activité militaire :

Le titulaire du marché devra tenir compte du caractére militaire et de I'activité aéronautique de la base.
Les contraintes majeures a prendre en compte par le titulaire sont les suivantes :
- la protection des personnes contre les risques et les matériels ;

- le maintien des activités opérationnelles du 5° RHC, du Groupement de Soutien de la Base de Défense de Pau
et du 4ieme RHFS.

En particulier, certaines manceuvres et exercices étant tenus secrets jusqu’'a leur déroulement effectif, le site est
susceptible d’étre évacué ou inaccessible sans préavis et pour une durée indéterminée. Le cas échéant, les travaux
seront interrompus et le délai d’exécution sera prolongé en adéquation avec la période d’interruption.
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Interventions impactant le caractére opérationnel du site :

Toute intervention susceptible d’impacter le caractére opérationnel de la base sera soumise a autorisation des services
compétents.

Interdiction absolue de survol par tout type d’appareil de levage de voies ouvertes a la circulation, de batiments situés a
proximité et de lignes électriques.

Contraintes liés aux servitudes aéronautigues

Un dossier spécifigue aux opérations de levage devra étre transmis aux autorités aériennes pour avis en amont des
interventions. Ce dossier intégrera notamment :

- L'implantation et I'altimétrie des moyens de levage ;
- La durée des interventions.

Par rapport aux interdictions de survol
Pour le cas des opérations susceptibles de percer les servitudes aéronautiques ou radioélectriques (levage, grutage...),
un formulaire sera remis a la maitrise d’ceuvre dans un délai d’'un (1) mois avant la date souhaitée de I'opération.
Ce formulaire, dont le modéle sera remis lors de la période de préparation, précisera entre autre :
- Les coordonnées du titulaire ;
- Les caractéristiques de la grue ;
- Les coordonnées géographiques du point d'implantation ;
- Les dates et durées d’intervention...

Par rapport aux transports / circulations sur site
Respect du plan de circulation de la base
Les régles du code de la route s’appliquent a l'intérieur de la base.

Les circulations a travers le site peuvent étre restreintes. Le titulaire de chaque lot s'informera des conditions de cette
restriction auprées de la maitrise d'ceuvre.

Par rapport aux réseaux a conserver, a dévier

Réseaux extérieurs :

Le fait que le chantier se trouve sur un site militaire ne dispense pas les entreprises de s’assurer de la présence de
réseaux existants.

Les DICT devront donc étre faites, en temps et en heure, auprés des organismes concernés avant tout démarrage de
travaux et une réponse de leur part.

Les réseaux a conserver ou a dévier seront précisés par le MOE.
Un repérage des réseaux (+ matérialisation) devra étre effectué avant le démarrage des travaux.

En cas de doute des sondages devront étre effectués.

DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER

Le présent programme comprend la mise en sécurité contre les effets de la foudre sur les batiments du 5° RHC, soit :

- Mise en place ou remplacement des parafoudres existants et remplacement des armoires des batiments pour
lesquelles la place disponible est insuffisante,

- Mise en ceuvre de paratonnerre, compris adaptation couvertures pour haubanage,

- Réalisation des prises de terre compris travaux de VRD (espaces vert et/ou enrobés).
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PRESENCE DES MATERIAUX OU MATERIELS A RISQUES PARTICULIERS

Extrait du document Dispositions générales établi par I’'USID

Il n’a pas été réalisé de Repérage Avant Travaux amiante et plomb par le Maitre d’Ouvrage en phase conception du
projet.

Si I'entreprise le souhaite, les DTA des batiments sont consultables auprés du MOE.

Ainsi, il est demandé au titulaire de fournir au Moe a la fin du deuxieme mois de la Période de Préparation, les notes de
calculs et plans d’exécution afin de faire les diagnostics avant travaux sur les différents batiments lors du troisieme mois
de la PP.

Le diagnostic avant travaux sera donné a I'entreprise au début du quatrieme mois de la PP.

Amiante

- Les dossiers techniques regroupant les informations relatives a la recherche et lidentification des matériaux
contenant de I'amiante seront joints au PGC par le CSPS dés réception .

- Le Dossier Technique Amiante (DTA) sont consultables auprés du MOE.

- Un repérage avant travaux sera réalisé sur les parties de batiment devant étre réhabilitées de maniére a identifier les
matériaux, équipements et matériels ou articles en contenant conformément aux articles L. 4121-2, L. 4531-1
(principes généraux de prévention), R. 4412-97 du code du travail et de la norme NF X 46-020 de décembre 2008.

Plomb

- un diagnostic d’accessibilit¢ au plomb doit étre réalisé par le maitre d’ouvrage en vue de prévenir le risque
d’exposition professionnelle au plomb sur tous les éléments impactés par les travaux.

Risque Pyrotechnique

Extrait du document Dispositions générales établi par I’'USID

Du fait que les travaux a réaliser ne se trouvent pas dans les zones ayant fait 'objet de bombardements ou d’activités
pyrotechniques ou sur la zone de découverte fortuite d’'un obus en 2006 et du fait que la zone d’implantation du projet a
été fortement remaniée dans son ensemble aprés la 2nd guerre mondiale, la commission d’évaluation du risque
pyrotechnique (CERP) conclut dans son rapport du 30 avril 2024 que le risque pyrotechnique est trés faible et qu’une
découverte serait fortuite pour ces travaux.

Néanmoins, les membres de la commission demandent que les mesures de précaution suivantes soient mises en
ceuvre dans le cadre des travaux :

- I'aspect du risque pyrotechnique sera inséré dans le Plan Général Coordination (PGC) en matiére de sécurité et de
protection de la santé ainsi que dans Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

- une surveillance visuelle de la zone en cours de terrassement sera réalisée par un opérateur durant toutes les
prestations intrusives ;

- en cas de découverte fortuite, une demande d’intervention du GrIN-23.565 de CAZAUX sera demandée.
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ACCES AU CHANTIER

Particularités

L’accés a la zone de chantier impose une incursion dans la zone aéroportuaire du site. Par conséquent, I'acces a la
zone de chantier est conditionné par une formation incursion de piste. L’ensemble des personnels seront tenus de
suivre cette formation d’une durée de 30 minutes :

Cette formation concernera aussi bien le titulaire du marché que ces éventuels cotraitants et sous-traitants.

Cette formation sera dispensée par I'administration.

Véhicules et personnel

L’acces au chantier s’effectuera par I'entrée principale du site.

Rappel : vitesse limitée a 30 km/h max sur site

Durant la phase de préparation de chantier un plan de circulation sera mis au point par I'entreprise titulaire du marché et
sera soumis a I'approbation du MOA, du MOE, du CSPS et service prévention de la base.

Les Entreprises devront utiliser des véhicules et engins de chantier adaptés en dimensions, charges et motricité et
disposant des dispositifs réglementaires de signalisation et d’alarme sonore.

L’entreprise titulaire du marché aura la charge du nettoyage des voies environnantes en cas de pollution. Ces

entreprises veilleront en outre & ne pas dégrader le revétement et si nécessaire a en effectuer les
réparations.L’entreprise titulaire du marché veillera & ce que seules les personnes et véhicules autorisés puissent
accéder sur les zones de travaux.

Le CSPS demande qu’'une attention particuliere soit apportée a la communication auprés des conducteurs de PL
chargés des transports.

Les manceuvres et notamment les marches arrieres s’exécuteront sous le contréle d’'un homme ftrafic spécialement
désigné et formé a cet effet.

Laisser en permanence une voie circulable pour les passages de véhicules prioritaires.
Document Harmonisé d’Organisation des Livraisons en Sécurité sur Chantier (DHOL)
Le DHOL précise le cadre des opérations de livraison sur le chantier pour toutes les entreprises intervenantes.

L’entreprise établit son PPSPS et renseigne le DHOL avant la livraison a partir de l'inspection commune par les
informations qui lui sont propres.

Ce document, basé sur les éléments communs du chantier, devient le DHOL particulier de I'entreprise et est annexé au
PPSPS de celle-ci.

Le DHOL doit étre mise a jour autant que nécessaire, notamment pour prendre en compte des éventuelles demandes
spécifiques des cotraitants, sous-traitants et prestataires de service.

Ce document doit étre diffusé pour avis au maitre d’ceuvre et au coordonnateur SPS.
Le DHOL est en ANNEXE du présent PGC.
Points particuliers

Le stationnement des véhicules privés du personnel des entreprises ne pourra se faire aux abords du chantier. Les
entreprises s’organiseront pour emmener leur personnel avec des véhicules professionnels.

Fléchage - Signalétique d’acceés

Chaque entrepreneur informera ses fournisseurs du parcours a suivre pour accéder au chantier et leur
transmettra le plan d’accés via un protocole de livraison.

Les fournisseurs devront étre accompagnés de leur arrivée sur le site jusqu’a leur départ du site.
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Affichage
Affichage obligatoire : panneaux « PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE », « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC ».

Outre I'affichage du permis de construire suivant les dispositions de l'article A 421-7 du code de I'urbanisme, tout
entrepreneur (entreprises titulaires des différents lots, sous traitants et travailleurs indépendants) travaillant sur le
chantier doit avoir affiché son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.

L’affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles depuis la voie publique.
L’implantation sera définie au cours de la période de préparation de chantier.

Il comportera sur sa hauteur autant de lignes nécessaires au recensement de I'entreprise titulaire et des entreprises
sous-traitantes.

Fourniture, pose, dépose et évacuation du panneau a charge du titulaire du marché.

Les panneaux ne devront représenter aucun danger envers le public notamment en cas de mauvaises conditions
météo.

Constat d’huissier

L’entrepreneur sera tenu, lors de la période de préparation, de réaliser un constat d’huissier d’entrée, sur la zone des
travaux des batiments concernés par les travaux et des installations de chantier, de I'entrée du site depuis le domaine
public jusqu’a la zone des travaux et des installations de chantier.

L’ensemble des facades, toitures et sols extérieurs des batiments concernés par les travaux des paratonnerres seront a
prendre en compte dans le PV tout comme les changements et modifications des armoires électriques, parafoudres et
les liaisons des terres a effectuer a l'intérieur des batiments.

Un constat de sortie sera réalisé par un huissier a la fin des travaux.

Toutes dégradations durant la période des travaux devront étre reprises aux frais de I'entreprise.
Dispositions pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier

Seules les personnes travaillant pour le maitre d’ouvrage, les entrepreneurs titulaires d’'un marché, les sous-traitants et
les travailleurs indépendants nommément déclarés auprés du maitre d’'ouvrage, sont autorisés a accéder au chantier.

Les personnes n’intervenant pas directement sur le chantier (fournisseurs, locatiers, agents commerciaux,
concessionnaires, contréleurs techniques...) devront étre accompagnées par |'entreprise concernée par leur
intervention.

L’entreprise concernée devra réaliser I'accueil de ces intervenants.
Les intervenants sur le chantier devront étre en possession de leur carte professionnelle.
Equipements de Protection Individuelle (E.P.l.)

Tout travailleur, tout visiteur, de droit comme autorisé est tenu au port des protections individuelles adaptées a
I'intervention sur le chantier.

Les différents fournisseurs sont aussi assujettis a cette obligation.

Le personnel intervenant devra impérativement porter des gilets haute visibilité et des protections auditives ( activités
aériennes)

UTILISATION DE MOYENS COMMUNS PENDANT TOUTE LA DUREE DU CHANTIER

Pendant toute la durée du chantier, il sera favorisé la mise en place des infrastructures du chantier (cantonnement,
ensemble des installations réglementaires...), les moyens de logistique et de mécanisation du transport vertical des
personnes et des charges, ainsi que les protections collectives.

Infrastructures de chantier
Le titulaire du marché aura a sa charge la mise en place des infrastructures de chantier pour I'ensemble des
intervenants (cantonnement, I'ensemble des installations réglementaire de chantier).

Moyens de logistigue et de mécanisation du transport vertical des personnes et des
charges

Le titulaire du marché devra mettre en place une utilisation effective commune des moyens logistiques du chantier
(mise en commun des moyens de manutention sur le chantier dont I'espace sera limité, manutention, circulation,
échafaudages, levage, gestion des déchets...).
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Protections collectives
Le titulaire du marché aura a sa charge la mise en place et le maintien des protections collectives du chantier.
Ces protections collectives devront étre positionnées jusqu’a la mise en place des protections définitives.

Chaque entreprise devra installer, en suivant la progression de ses travaux, les protections collectives. Ces protections
collectives devront étre détaillées dans le PPSPS de chaque entreprise.

Toute modification des protections collectives déplacées par une autre entreprise devra faire I'objet d’'une demande et
d’un accord du CSPS et du Maitre d’ceuvre.

Ces prescriptions ne dérogent pas a la loi qui fait obligation a chaque entrepreneur d’assurer la protection collective de
son personnel intervenant sur le chantier.

En conséquence, chaque entrepreneur ayant a intervenir sur une tache précise devra s‘assurer que les protections
mises en place sont suffisantes et adaptées a ses travaux. Si tel n’est pas le cas, cet entrepreneur aura a sa charge et a
ses frais, la mise en place de dispositifs nouveaux et complémentaires pour assurer la protection collective de son
personnel.

Les nouvelles protections seront maintenues et entretenues par I'entrepreneur concerné aussi longtemps que
nécessaire. Le CSPS sera informé des compléments ou modifications ainsi apportés avant toute intervention sur le site.

Les modifications importantes devront faire I'objet d’'un additif au PPSPS, lequel sera préalablement soumis au CSPS.

Le Maitre d’ceuvre en concertation avec le CSPS se réserve le droit, en cas de défaillance d’'une ou plusieurs
entreprises, de faire appel & une entreprise extérieure pour remettre en état les protections collectives aux frais des
entreprises défaillantes.

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS PREALABLES AUX TRAVAUX

Sans objet pour le projet

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Extrait Document Dispositions générales rédigé par 'USID

Il appartiendra au titulaire de réaliser les ouvrages provisoires nécessaires a la desserte a l'intérieur du périmétre de
son chantier et d'en assurer la démolition et I'évacuation en fin de travaux.

L’entrepreneur devra la fourniture et la mise en place d’installations de chantier y compris les raccordements en fluides
divers (électricité-téléphone-adduction d’eau-évacuations EU-EV) destinées aux besoins de ces personnels (bureaux,
vestiaires et sanitaires).

Le titulaire devra prévoir les coffrets électriques nécessaires au chantier avec 4 prises DD 30 mA et un coffret base vie.
L’installation et la vérification par un organisme agréé est a la charge du titulaire.

Il est de I'entiére responsabilité de I'entrepreneur de définir les besoins en bureaux, vestiaires et sanitaires nécessaires
a ses personnels, en fonction de I'effectif des personnels qu'il prévoira pour les travaux et en appliquant les dispositions
du code du travail.

Il sera mis en place au minimum 1 bungalow sanitaire, 1 vestiaire/réfectoire et 1 salle de réunion.
L’emplacement sera conservé pendant toute la durée des travaux.

L’entrepreneur ne disposera pas de sanitaires et de locaux divers (bureaux et réfectoires) fournis par 'administration. Le
titulaire ne pourra se servir des locaux des batiments pour l'installation de chantier.

Le titulaire devra a sa charge pendant toute la durée du chantier y compris la PP, les bungalows nécessaires aux
besoins du maitre d’ceuvre et du coordonnateur SPS

Plan d’installation de chantier

Le plan d’installation de chantier sera établi par I'entreprise titulaire du marché, aprés avoir pris en compte les
informations fournies par les autres corps d’état, notamment pour les besoins de stockage.

Recherche des zones d’installation du cantonnement

Le plan d’installation de chantier précisera :

- Les acces chantier. (circulation VL, PL, piéton (avec les sens de circulation))
- L’implantation de la signalisation aux abords du chantier.

- L’implantation de la cl6ture de chantier.

- La localisation des locaux de cantonnement de chantier
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- L’emplacement et le cheminement des installations provisoires : électricité, eau, téléphone, circulations, eaux usées,
eaux pluviales.

- Les installations complémentaires s'il y a lieu.
- Les lieux d’approvisionnement, de stockage des matériaux et du matériel.
- L’'implantation des bennes a déchets.

Cldtures et protection du chantier

Extrait Document Dispositions générales rédigé par 'USID

Le balisage et la signalisation sont obligatoires de jour comme de nuit et incombent au titulaire. L'entrepreneur isolera le
chantier, y compris les fouilles, des incursions du public.

L’entrepreneur réalisera le balisage et la protection du chantier en tenant compte des considérations suivantes :
- de la proximité des batiments et ouvrages environnants,
- des voies de circulations maintenues en service.

A cette fin, il devra la pose, I'entretien des éléments de protection suivants et dans les conditions suivantes :
- en permanence pendant toute la durée du chantier

- 1 cléture de chantier autour de la zone de travaux a l'intérieur et a I'extérieur du batiment, voirie comprise y compris
réseaux, zone de stockage et divers bungalows.

La cl6ture de chantier sera constituée :

- par des panneaux amovibles de hauteur mini 2m, avec une porte pour le personnel et les véhicules. Porte
condamnable par serrure.

Toutes les dispositions prises seront soumises a I'approbation du maitre d’ceuvre.

Les barriéres extérieures c6té zone Aéro seront équipées de guirlandes LED’s.

Stockage des Terres

Evacuation des terres et gravats a 'avancement.

Affectation des installations de chantier

Les installations de chantier seront réalisées suivant le détail du tableau ci-apres :

Nature de l'installation Réalisée par

Panneau de chantier : Fourniture, pose, dépose et évacuation du panneau Titulaire du marché

SO : utilisation des voiries

Création de I'ensemble des voiries de chantier, y compris zones de parking et parkings existants

Clétures de chantier & Affichage :

- Fourniture et mise en place d’une cléture provisoire de chantier englobant zone de travail /
zone de stockage et zone base vie, de 2 m de hauteur avec portail de méme hauteur +
systeme de condamnation

Cette clbture sera réalisée par des panneaux amovibles. Titulaire du marché
- Entretien et éventuels déplacements des clétures pendant le chantier suivant besoins.
- Repliement des clbtures en fin de chantier.

- Affichage sur clétures : « Chantier interdit au public » + « Port des EPI obligatoire »,
« ldentification zones de travaux : accés chantier / base vie / zone de stockage /...».

Réseaux divers existants a protéger Titulaire du marché

Plates-formes pour zones de stockage (méme provisoire) et zone de cantonnement Titulaire du marché

>
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Nature de l'installation Réalisée par

Locaux communs — Base vie — Réunions :

Ensemble des équipements communs a toutes les entreprises conformément a la
réglementation

Aménagement, entretien des Vestiaires, réfectoires / Salle de réunion

Aménagement Sanitaires (lavabos, eau pour se laver, moyens de nettoyage, séchage ou
essuyage), cabinets d’aisance (W-C, urinoirs),douches...

Nota : si présence de salarié féminin, un bloc sanitaire, un vestiaire indépendant du reste Titulaire du marche
du chantier devra étre installé.

Raccordement de la base vie en eau et Electricité
Contrdle des installations électriques de chantier par un organisme agréé.

Branchement et raccordements provisoires ainsi que frais de branchement d’installation, de
consommation et d’abonnement des réseaux nécessaires pour le chantier.

- D’eau potable,

- D’eau non potable,

- Des réseaux EU-EP,

- D’électricite,

- De téléphone,

Nettoyages / Bennes a déchets:

- L'ensemble du chantier et des abords des batiments devra étre maintenu dans un état de
propreté permanent.

- Chaque corps d'état doit le nettoyage irréprochable de ses ouvrages et des zones dans Titulaire du marché

lesquelles il travaille. Des bennes & déchets et des conteneurs seront a la disposition des
entreprises.

Branchements et distribution d'électricité :

- Coffrets de chantier a disposition des différents corps d'état, distants de 30 ml maximum.

- Eclairage des circulations horizontales et verticales.

- Fourniture, mise en ceuvre, entretien / maintenance, déplacement éventuel / repliement Titulaire du marché

des équipements + contrOle des installations électriques par un organisme agréé.

Affichage chantier + affichage reglementaire Titulaire du marché

Gestion des déchets Titulaire du marché

Dimensionnement du cantonnement

Il est de I'entiére responsabilité de I’entrepreneur de définir les besoins en bureaux, vestiaires et sanitaires
nécessaires a ses personnels, en fonction de I'effectif des personnels qu’il prévoira pour les travaux et en
appliquant les dispositions du code du travail.

Les effectifs seront précisés au cours de la période de préparation, en fonction du nombre d’heures affecté au chantier
par chaque entreprise et en fonction du calendrier d’exécution des travaux.

Protection contre I'incendie des locaux réservés au personnel

Des extincteurs portatifs dment contr6lés, adaptés aux locaux et aux risques seront prévus dans les locaux réservés
au personnel. A la charge du titulaire du marché.

Secours

Les consignes d'alerte de 1er secours seront affichées dans bureau de chantier et tous les chefs d’équipes de tous les
corps d’état devront étre équipés de téléphone portable.

L’entreprise titulaire du marché mettra a disposition du chantier une trousse de secours dans la salle de réunion.
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Nettoyage et entretien du cantonnement

Le nettoyage quotidien et I'entretien du cantonnement seront réalisés par les entreprises concernées par le tableau
suivant :

Nature de l'intervention Réalisée par A charge

Nettoyage quotidien des locaux communs et des installations communes

d'hygiene jusqu’a la fin du chantier. Titulaire du marché | Titulaire du marché

Par chaque
utilisateur avec port | Chaque entreprise
des EPI adaptés

Maintien de la propreté des locaux chantier et équipements aprés chaque
utilisation : sanitaires / réfectoire / vestiaires.

Fourniture de consommables (savons, essuie-mains, papiers toilette) Titulaire du marché | Titulaire du marché

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ET DEMARCHES DIVERSES

Les autorisations administratives et démarches diverses seront réalisées par les entreprises concernées de la colonne
de droite du tableau suivant :

Démarches administratives Services concernés Réalisées par :
D.I.C.T. sur les réseaux des | Ensemble des concessionnaires Toutes les entreprises concernées par des
concessionnaires travaux effectués au voisinage des

ouvrages souterrains, aériens ou
subaguatiques
Autorisation de voirie pour Service prévention base Titulaire du marché
travaux sur voirie de la base
Servitudes aériennes Direction Générale de I'Aviation Civile Titulaire du marché
(DGAC)
Base militaire
Autorisation administrative Service local Titulaire du marché
diverse

DEKRA Industrial - Affaire n° 54399325 — PGC version A — Mise a jour 01/09/2025 —————————Page 17/58




Opération : UZEIN 5° RHC RISQUE FOUDRE - UZEIN
Maitre d'ouvrage : ETABLISSEMENT INFRASTRUCTURE DEFENSE - ESID DE BORDEAUX

Mesures de coordination prises par le coordonnateur
en matiére de sécurité et les sujétions qui en découlent

VOIES OU_ ZONES DE DEPLACEMENT OU DE_CIRCULATION HORIZONTALES ET
VERTICALES

Généralités

Les zones de circulation menant aux batiments devront étre maintenues dégagées de tous matériaux et matériels.
L’enchainement des interventions des entreprises sera intégré au planning de maniére a limiter au maximum les risques
liés a la co-activité

Circulations des piétons
Les circulations piétonnes seront différentiées des zones d’évolution des engins et véhicules.

Le cheminement vers le cantonnement sera protégé vis-a-vis des travaux a effectuer, maintenu propre et ménera
directement a I'extérieur du chantier.

Les cheminements lorsqu’ils ne pourront étre éclairés de fagcon naturelle seront munis d’'un éclairage conforme aux
normes en vigueur.

La maintenance de cet éclairage est effectuée par du personnel habilité.

Tout intervenant est tenu de baliser ou de neutraliser la zone de son intervention.
Circulations des véhicules de chantier et de livraison

Il est rappelé a toutes les entreprises que les régles du code de la route s’applique sur le chantier. |l s’agira donc de
limiter la vitesse et de respecter la signalisation présente aux abords du chantier.

Toutes les manceuvres de véhicules et engins sur le site ou aux abords des voies de circulation devront étre
accompagnées par du personnel équipé de gilet haute visibilité, assurant le guidage et la circulation.

Les déchargements de véhicules se feront dans des zones sécurisées et ne génant pas la circulation. Ces zones de
déchargement devront étre définies sur le plan d’installation de chantier et seront impérativement respectées.

Circulations horizontales et verticales

Organisation concernée Mesures de Coordination Lot concerné
Plan de circulation piétons et Un plan de circulation adapté aux différentes configurations
véhicules du chantier sera établi lors de la phase préparation du
chantier.

Avertisseurs sonores et optiques Les avertisseurs sonores et optiques couplés avec la
sur engins de chantier et véhicules | marche arriére sont obligatoires sur tous les engins de | Titulaire du marché
de transport chantier et véhicules de transport.

Maintien en place de la continuité | Obligation d’assurer la continuité des protections collectives
des protections collectives au
niveau des circulations
horizontales et verticales

Titulaire du marché
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CONDITIONS DE_MANUTENTION DES MATERIAUX ET MATERIELS, UTILISATION DES
ENGINS DE LEVAGE

Généralités

Tous les engins ou véhicules qui interviennent sur le chantier devront étre conformes a la réglementation et étre a jour
des Vérifications Générales Périodiques (VGP) réglementaires. Chaque engin ou véhicule devra étre en possession
d’une copie du dernier rapport de VGP.

Les opérations de chargement et déchargement devront étre guidées sous la responsabilité d’'un chef de manceuvres et
feront I'objet d’'un protocole de livraison.

Les salariés procédant a I'élingage devront obligatoirement avoir suivi une formation a I'élingage (I'attestation de
formation devra étre a disposition sur le chantier) et devront pouvoir étre facilement identifiable (casque ou baudrier de
couleur spécifique).

Tous les apparaux et accessoires de levage seront conformes a la réglementation en vigueur, les vérifications
réglementaires seront reportées sur le registre des vérifications et des contrdles techniques.

Les accessoires de levage détériorés ou présentant un défaut devront étre immédiatement détruits et évacués du
chantier.

Chaque conducteur d’engins devra posséder une autorisation de conduite délivrée par I'entreprise et I'Aptitude Médicale
correspondante.

Grues mobiles :

La recommandation de la CNAMTS R. 383 modifiée, I'utilisation de grues mobiles est applicable en ce qui concerne :
- la procédure de délivrance par 'employeur d’une autorisation de conduite ;
- les conditions d’obtention d’un certificat d’aptitude a la conduite en sécurité (CACES).

Le carnet de maintenance de I'appareil conforme a 'arrété du 2 mars 2004, sera tenu a disposition dans I'appareil.
Toute entreprise utilisant un moyen de levage devra réaliser une adéquation de levage avant toute utilisation.

L’entreprise doit s’assurer de la stabilité des engins de levage en permanence. Les grues doivent étre équipées d’un
dispositif de controle de I'état de charge (CEC).

Les élingues doivent étre vérifiées quotidiennement par le responsable sécurité et avoir la résistance requise par la
reglementation et en fonction de la charge soulevée.

La grue mobile doit étre équipée d’'un anémometre.

Préalablement a toute intervention, une visite du site aura lieu entre I'entrepreneur et le responsable du matériel, mis a

disposition ou loué. Celui-ci devra posséder les connaissances techniques de la grue automotrice mise en place.

Cette visite aura comme objet :

- la définition des moyens d’accés pour la grue et les véhicules d’approvisionnement,

- les conditions de mise en station,

- la définition du stationnement des véhicules d’approvisionnement,

- la vérification de la capacité de levage par rapport a la charge soulevée,

- la vérification des contraintes de portance au sol,

- le recensement des réseaux souterrains et aériens,

- la vérification de la stabilité de I'engin (éviter les stations sur terrain en pente et en bord de fouille),

- la définition du balisage, étant entendu que grue et véhicules d’approvisionnement devront se situer dans un
périmetre de chantier balisé.

Il appartient au responsable du matériel de transmettre les consignes établies en cours de la visite au conducteur de la
grue automotrice.
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Grues auxiliaires de chargement de véhicules :

La recommandation de la CNAMTS R. 390, «utilisation de grues auxiliaires de chargement de véhicules » est
applicable.

Les grues auxiliaires de chargement de véhicules devront étre vérifiées conformément a I'arrété du 1°" mars 2004,
avant leur mise en service sur le chantier, 1 exemplaire du rapport sera tenu a disposition dans le véhicule.

Le carnet de maintenance de I'appareil conforme a I'arrété du 2 mars 2004, sera aussi tenu a disposition.

Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Utilisation d’un appareil de levage | En phase préparation de chantier, il sera étudié les |Les entreprises
en commun conditions d’utilisation commune d’un appareil de levage et | concernées par des
arrété une convention inter entreprises. manutentions
Introduction et installation d’'un Chaque entreprise devra prévoir des appareils adaptés a
appareil de levage et de son intervention. Toute utilisation d’un dispositif ou engin de
manutention levage envisagé devra étre abordé au cours de la visite | Les entreprises

d’inspection commune et, les moyens nécessaires a la | concernées
mécanisation des manutentions seront définis dans le
PPSPS de I'entreprise.

Interférence des appareils de Le planning des travaux sera organisé afin d’éviter les

levage interférences entre appareils de levage.
En cas d’impossibilité un dispositif de gestion des |Les entreprises
interférences et des zones interdites sera mis en place. concernées

Il est interdit a toute entreprise intervenante d’introduire un
appareil de levage sans étude préalable des interférences.

Vérification des appareils et des accessoires de levage

L’ensemble des appareils de levage devra étre vérifié conformément aux arrétés du 1%, 2 et 3 mars 2004, avant leur
mise en service sur le chantier. Les rapports de vérification devront étre communiqués au coordonnateur SPS et
disponible sur le chantier ou sur I'appareil.

Les accessoires ou appareils de levage (chaines, crochets, pinces, etc.) doivent étre :

- compatibles avec les engins utilisés et les charges a manutentionner ;

- comporter 'indication de la C.M.U. (charge maximale d’utilisation) ;

- périodiquement vérifiées.

Les accessoires de levage (apparaux) doivent étre choisis, appropriés et utilisés en fonction des charges a
manutentionner, des organes de préhension et des conditions atmosphériques.

Autorisation de conduite

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage ne peut
étre confiée qu’'a des travailleurs ayant été reconnus aptes médicalement et ayant recu une formation en matiére de
sécurité adéquate.

Chaque conducteur devra étre en possession du titre d’autorisation de conduite établi par son employeur.
Limitation du recours aux manutentions manuelles

Les entreprises intervenantes devront prendre toutes les mesures nécessaires d’organisation afin de limiter au
maximum le recours aux manutentions manuelles. En tout état de cause un travailleur ne peut étre admis a porter des
charges excédent un poids de 55 kg.

Lorsqu’'une manutention manuelle ne peut étre évitée, le chef d’entreprise doit évaluer les risques que font encourir ces
manutentions pour la sécurité et la santé des travailleurs et organiser les postes de travail de fagon a limiter ces risques
(aide a la manutention mécanique, accessoires de manutention, etc.).

Manutentions mécaniques a partir d’un engin de terrassement

Les engins de terrassement ne peuvent effectuer des opérations de levage que s’ils sont équipés de dispositifs de
sécurité sur les organes de relevage et d'un systéme d’accrochage de la charge s’opposant a un décrochage
accidentel.
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APPROVISIONNEMENTS, DELIMITATION ET AMENAGEMENT DES ZONES DE STOCKAGE

ET D’ENTREPOSAGE DES MATERIAUX

Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

Besoins en surface de stockage et
surface de magasins

Les entreprises devront formuler leurs besoins au cours de
la phase préparation du chantier.

Tout corps d’état

Dispositions pour les
approvisionnements du matériel et
des matériaux sur le chantier

Les fournisseurs seront informés sur les personnes a
contacter sur le chantier et sur les modalités pour accéder
au chantier.

L’entreprise concernée devra prendre en charge le
fournisseur a son arrivée a I'entrée du chantier et effectuer
un contréle du matériel et matériaux livrés.

Tout corps d’état

>

Approvisionnements

La gestion des approvisionnements sur chantier sera étudiée en phase préparation de chantier entre les entreprises la

MOE et le CSPS.

Les entreprises devront privilégier un approvisionnement mécanique des matériaux.

Magasins

Les entreprises auront la possibilité d’aménager, a titre provisoire, des magasins sur les aires prévues a cet effet sur le

plan d’installation de chantier.

La zone de stockage des matériaux sera définie lors de la période de préparation d’'un commun accord par le
représentant du maitre d'ceuvre et le coordonnateur « SPS ».

Pour des raisons de sécurité aérienne, les aires de stockage en extérieur sur la zone aéroportuaire seront a proscrire.

Les aménagements et la remise en état de la zone dans laquelle ils ont été créés sont a la charge de I'entreprise qui les

installe.

Le stockage de produits dangereux dans les locaux est interdit.

Chaque magasin devra étre identifié par le nom de I'entreprise.

Chaque entreprise aura a sa charge la mise en place des moyens de lutte contre I'incendie dans ses magasins.

Les entreprises seront tenues de libérer les zones en fonction de I'avancement des travaux.

Si raccordement électrique de ces magasins : contréle impératif par un organisme de controle agréé.

Gestion et utilisation des produits dangereux

Le stockage de produits - matériaux dangereux ou inflammables dans le batiment en travaux est interdit.

Les stockages des matieres dangereuses ou inflammables seront réalisés a I'extérieur dans une zone identifiée et
fermée, a la charge du lot propriétaire de ces matieres.

La liste des produits chimiques utilisés sur le chantier devra étre intégrée dans le PPSPS des entreprises

Les produits dangereux devront étre stockés dans des conditions particuliéres :
- respect des regles de stockage : compatibilité produits, stockage sur rétention / cuve double enveloppe
- moyen de lutte contre 'incendie dans la zone de stockage

- Kit anti pollution

- FDS disponibles sur le chantier + respect des FDS

- Etiquetage des produits

- Si stockage dans container : container équipé de ventilation (Ventilation Haute et basse) et d’'une rétention.

- Gestion des déchets ,...

- Formation des salariés a I'utilisation de ces produits
- Mise en place des protections collectives adaptées et port des EPI spécifiques.
- Absence de coactivité lors de I'utilisation des produits dangereux

Toutes ces informations devront étre intégrées dans les PPSPS des entreprises.
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TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

A ce jour, diagnostics amiante avant travaux non réalisés par le MOA.
En fonction des résultats, les mesures ci-dessous devront étre appliquées

Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

Travaux de retrait ou
d’encapsulage d’amiante et de
matériaux, d’équipements et de
matériels ou d’articles en
contenant

Interventions sur des matériaux,
des équipements, des matériels ou
des articles susceptibles de
provoquer I'émission de fibres

L’entreprise effectuant le retrait de 'amiante devra certifiée et
son personnel formé.

L’ensemble des travaux présentant un risque d’exposition a
'amiante devra étre réalisé dans des zones totalement isolées
sans aucune co-activité.

L’ensemble des procédures de dépose, d’évacuation et de
suivi des déchets concernés devra impérativement suivre la
Section 3 : Risque d’exposition a 'amiante, articles R. 4412-94
a 148 du code du travail.

Lot Unique

Etablissement d'un plan de
démolition, de retrait ou
d’encapsulage (sous-section 3)

L’entreprise établit un plan de démolition, de retrait ou
d’encapsulage en fonction de [I'évaluation des risques et
conformément aux articles R. 4412-133 a 138 du code du
travail issu du décret n° 2012-639 du 4 mai 2012, en
précisant notamment :

- Le type et les quantités d’amiante manipulés ;

- Le lieu ou les travaux sont réalisés, la date de
commencement, la durée probable et le nombre de
travailleurs impliqués ;

— Les méthodes de mise en ceuvre lorsque les travaux
impliquent la manipulation d’amiante ou de matériaux
en contenant ;

- Les caractéristiques des équipements a utiliser pour la
protection et la décontamination des travailleurs ainsi
que celles des moyens de protection des autres
personnes qui se trouvent sur le lieu ou & proximité des
travaux ;

- La fréquence et les modalités des contrdles réalisés sur
le chantier ;

- Les durées et temps déterminés en tenant compte de la
pénibilité de chaque tache ;

- .l

Le plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage établi par
'entreprise sera adressé a [linspection du travail et aux
organismes de prévention, 1 mois avant le démarrage des
travaux.

Lot Unique

Etablissement d’'un mode
opératoire (sous-section 4)

L’entreprise établit un mode opératoire dans le cadre des
dispositions particuliéres aux activités et interventions sur des
matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres
d’amiante conformément aux articles R. 4412-145 & 148 du
code du travail issu du décret n° 2012-639 du 4 mai 2012, en
précisant notamment :

- La nature de l'intervention ;

- Les matériaux concernés ;

- Lafréquence et les modalités de contrdle du niveau
d'empoussiérement du processus mis en ceuvre et du
respect de la valeur limite d'exposition professionnelle

- Le descriptif des méthodes de travail et moyens
techniques mis en ceuvre ;

- Les notices de poste prévues a l'article R. 4412 -39 ;

- Les caractéristiques des équipements utilisés pour la
protection et la décontamination des travailleurs ainsi
gue celles des moyens de protection des autres

Lot Unique
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Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité de
l'intervention ;

- Les procédures de décontamination des travailleurs et
des équipements ;

- Les procédures de gestion des déchets ;

- Les durées et temps de travail déterminés en
application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119.

Le mode opératoire est transmis avant sa 1% mise en ceuvre,
a 'inspection du travail, a la CARSAT et, le cas échéant a
'OPPBTP. Une nouvelle transmission est effectuée lors de tout
changement important des méthodes de travail mises en
ceuvre et des équipements de protection utilisés.

Mesures de préléevement
atmosphérique dues par
I'entreprise de désamiantage

Des mesures de prélevement atmosphérique seront réalisées
par I'entreprise effectuant les travaux de désamiantage (sous-
section 3) dans le cadre de la protection des travailleurs et de
leur environnement :

- Pendant les travaux de désamiantage,

e mesures de I'exposition du personnel manipulant ou
intervenant sur ou a proximité de matériaux contenant
de I'amiante suivant la VLEP de l'article R. 4412-100
du code du travail ;

e mesures dans I'environnement (en ambiance) "1°
Dans la zone d’approche de la zone de travail ; 2°
Dans la zone de récupération ; 3° En des points du
batiment dans lequel se déroulent les travaux ; 4° A
proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet
; 5° En limite de périmétre du site des travaux pour les
travaux effectués a I'extérieur." selon l'article R. 4412-
128 du code du travail ;

- Avant démantelement de l'isolement,

e prélévement d’air en zone : Mesure dite «de 1¢r¢
restitution» suivant article R. 4412-140 du code du
travail (+ article 12 de I'arrété du 08 avril 2013 / MPC).

Lot Unique

Mesures de prélévement
atmosphérique dues par le maitre
d’'ouvrage

Des mesures de prélévement atmosphérique seront réalisées
par le maitre d’ouvrage, dans le cadre de son évaluation des
risques et de son devoir d'information :

e Apres intervention en sous-section 3, et avant prise
de possession des lieux par les entreprises de Corps
d'Etat Secondaires, mesure communément appelée
«fin de chantier amiante»;

e Avant restitution des lieux au public dans le cadre
d’'un ERP ou aux travailleurs dans le cadre d'un
établissement lieu de travail (occupants habituels des
locaux) : «Mesure dite de 2éme restitution» suivant
article R. 1334-29-3 du code de la santé publique /
MPCA Listes A & B.

Maitre d’Ouvrage
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TRAVAUX DE TRAITEMENT DU PLOMB

A ce jour, diagnostics Plomb avant travaux non réalisés par le MOA.
En fonction des résultats, les mesures ci-dessous devront étre appliquées

Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

Travaux de retrait et de matériaux,
d’équipements et de matériels ou
d’articles contenant du plomb

Interventions sur des matériaux,
des équipements, des matériels ou
des articles susceptibles de
provoquer I'émission de fibres

L’entreprise effectuant le retrait du plomb devra :

L’employeur est tenu d’organiser, en liaison avec le CHSCT ou, a
défaut les délégués du personnel et avec le médecin du travail, une
formation a la sécurité et une information, pour les travailleurs
susceptibles d’étre exposés a l'action d'agent cancérogénes,
mutagénes et toxiques pour la reproduction, dont le plomb fait
partie.

Formation et information sur les risques liés a cette exposition
doivent étre renouvelées périodiquement, et adaptées a I'évolution
du risque (art.R.4412-38, R.4412-86, R.4412-93) .

Une notice doit étre adaptée a chaque poste de travail (art. R.4412-
39)

Lot Unique

Etablissement d’'un mode
opératoire

L’entreprise établit un mode en précisant notamment :
- La nature de l'intervention ;
- Les matériaux concernés ;

- Le descriptif des méthodes de travail et moyens
techniques mis en ceuvre ;

- Les notices de poste prévues a l'article R. 4412 -39 ;

- Les caractéristiques des équipements utilisés pour la
protection et la décontamination des travailleurs ainsi que
celles des moyens de protection des autres personnes qui
se trouvent sur le lieu ou & proximité de l'intervention ;

- Les procédures de décontamination des travailleurs et des
équipements ;

- Les procédures de gestion des déchets ;

Lot Unique

Controle de I'exposition des
travailleurs au plomb

Les contréles sont a la charge de l'entreprise et doivent étre
pratiqués par un organisme agréé par arrété ministériel.

Contrdle initial :
Un contréle initial doit étre obligatoirement effectué. Il comporte :

e Une mesure de la concentration en vapeurs, fumées ou
poussieres de plomb de l'air inhalé par un travailleur. Cette
concentration ne doit pas dépasser 0.10 mg/m3 en
moyenne pour 8 heures. En cas de travaux occasionnels,
susceptibles de provoquer un dépassement de cette
concentration limite, le médecin donne a I'employeur un
avis sur les mesures destinées a assurer la protection des
travailleurs.

Ce contr6le doit étre renouvelé lors de la survenue d’un incident ou
changement notable apporté aux installations ou au procédé de
travail.

Contrble Ultérieurs :

Des controles ultérieurs seront effectués selon des périodicités
établies en fonction du niveau de concentration atteint et des
valeurs de plombémie

Modalités des contrdles atmosphériques :

Les modalités des contrdles atmosphériques sont définies dans un
document établi par I'employeur aprés avis du comité d’hygiéne,
de sécurité et des conditions de travail ou a défaut des délégués du

Lot Unique
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Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

personnel, ainsi que du médecin du travail.

Surveillance Médicale

e Un travailleur ne peut étre affecté a des travaux mettant en
ceuvre du plomb que s’il a fait 'objet d’'un examen
préalable par le médecin du travail, comprenant un
examen clinique et une surveillance biologique, et si la
fiche d’aptitude atteste qu'il ne présente pas de contre
indication médicale a ces travaux (art. R.4412-44)

e Une surveillance médicale renforcée est assurée si
'exposition a wune concentration plomb supérieure
0.05mg/m3 sur 8heures est constatée, ou I'lorsque le taux
de plombémie dépasse 200 micro gramme/l pour les
hommes et 100 micro gramme/l pour les femmes (art.
R.4412-160)

e Une fiche d’exposition est établie pour chaque travailleur :

o Elle comprend les informations sur la nature du
travail effectué, les dates et résultats des
controles d’exposition (art .R.4412-40 a R.4412-
43)

Lot Unique

Hygiéne

Vestiaires :

Deux vestiaires collectifs doivent étre mis a la disposition du
personnel, 'un « propre » et l'autre « sale », ils sont séparés par
des douches (art. R.4412-156)

Toilette :

Des douches, associées aux vestiaires collectifs, sont a la
disposition des travailleurs soumis au risque plomb.

Les douches doivent étre utilisées a chaque fois que les travailleurs
retirent leurs vétements de travail souillés par le plomb.

Repas :

La consommation de nourriture et de boisson ne doit s’effectuer
que dans des zones non polluées et équipées d'installations
sanitaires

Pour rappel : il est interdit de boire, manger, fumer, priser et macher
des gommes dans les locaux susceptibles de présenter des risques
dus au plomb.

Vétements :

Les vétements de travail souillés par le plomb ne doivent pas étre

portés en dehors du lieu de travail. C’est I'entreprise qui en assure
I'entretien et le lavage fréquent.

Lot Unique

Protections collective et
individuelle

Généralités :
Les travaux exposant au plomb doivent se faire en systeme clos et
étanche.

En cas dimpossibilité, les emplacements de travail doivent étre
équipés de moyens efficaces assurant I'évacuation des poussiéres,
des fumées et des vapeurs de plomb (Aspiration a la source puis
rejet apres filtration)

S’il est impossible d’assurer une ventilation efficace des lieux de
travail, le personnel exposé doit porter un appareil de protection
respiratoire.

Si la durée des travaux ne doit pas excéder une journée, cette
protection peut étre également utilisée. Il doit étre fourni a chaque
travailleur exposé au plomb des gants en matiere imperméable aux
produits manipulés, des vétements de protection, une coiffure et
des bottes ou chaussures de sécurité.

Intervention milieu occupé :

Des dispositions particulieres doivent étre prises lorsque des
travaux favorisant le dégagement de poussieres de plomb doivent

Lot Unique
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Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

étre exécutés dans des lieux occupés.
Isolation des pieces = sas de confinement
Nettoyage des espaces d’intervention
Ventilation = filtration

Protection des voies respiratoire :

Sur chantier, 'opérateur doit porter un appareil de protection
respiratoire qui sera choisi en fonction des travaux et modes
opératoires retenus, apres analyse des risques.

Nettoyage des lieux de travail :

Les poussiéres seront captées a l'aide d’aspirateurs industriels
munis de filtres type EU9 & EU14

Les lavages seront effectués a l'aide :

D’injecteurs-extracteurs,

De nettoyeurs a haute pression (Vigilance au niveau du
brouillard pouvant contenir des poussiéres de plomb)

Eponges

Evacuation et Stockage des
déchets

Stockage

Les déchets doivent étre évacués de maniére continue hors du lieu
de production au minimum tous les soirs et si possible & mi journée.
lls seront stockés a proximité dans un local fermant a clef et
emballés dans des sacs et récipients étanches étiquetés.

Traitement des déchets

En centre de traitement agréé pour les débris et
poussieres de plomb.

En installation de stockage de déchets non dangereux
pour les éléments intégrés en bois ou métalliques,
éléments en platre, revétu de peinture au plomb, aprés
ensachage.

En installation de stockage de déchets inertes pour les
matériaux intégres (Pierre, briques, bloc de béton, sauf
platre) revétus de peinture au plomb avec teneur en plomb
lixiviable inférieure a 0.5 mg/Kg

Les pots et récipient souillés, les EPI souillés hors service,
les sacs des systemes d’aspiration, les filtres des
systémes d’aspiration d’air, les chiffons souillés, les
protections des sols et baches de confinement seront
évacués en installation de stockage de déchets
dangereux.

Lot Unique
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CONDITIONS DE__STOCKAGE, D’ELIMINATION, D’EVACUATION DES DECHETS ET
DECOMBRES

Extrait Document Dispositions générales rédigé par 'USID

L’évacuation a la décharge publique des gravois et autres matériaux est a la charge de I'entreprise.

Pour des raisons de sécurité aérienne, les déchets seront, obligatoirement, entreposé dans des bennes équipées d’un
systéeme de fermeture (couvercles, filets...)

Une zone de déchets et de gravois accessibles par véhicule PL sera définie au cours de la période de préparation de
chantier.

Toutes les entreprises concernées par les gravois devront réaliser un tri sélectif des déchets.

Les rotations des bennes seront calculées en fonction du taux de remplissage de chacune. Le titulaire devra la
fourniture et I'enlévement, pendant la durée d’exécution du marché de toutes les bennes et conteneurs nécessaires a
I’évacuation de tous les gravois.

L’ensemble de ces installations sera sous la responsabilité du titulaire, elles feront donc I'objet d’'une surveillance, afin
que les installations soient maintenues en parfait état de marche et de propreté et afin que la collecte sélective des
déchets soit assurée. Une sensibilisation aux différents sous-traitants sera assurée au début du chantier et des
pictogrammes indicateurs seront installés au droit de chaque benne.

Organisation s .
concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Bennes a déchets L’entrepreneur titulaire du marché mettra a disposition de I'ensemble des
entreprises des bennes en quantité suffisante, et assurera I'évacuation des
déchets de chantier en décharge publiqgue pendant toute la durée du
chantier
- Benne pour les déchets inertes (DI), destinés aux centres de classe
3 (béton, verre, ciment...);
- Benne pour les emballages et recyclables destinés a étre | Iitulairedu
valorisés ; marché
- Benne pour les déchets industriels banals (DIB), destinés aux
centre de classe 2 (PVC, isolants, métaux, bois, moquette...).
- Benne pour les déchets industriels spéciaux (DIS), destinés aux
centre de classe 1 (peintures, solvants, bois traité, ....)
- Benne pour les déchets ménagers
Remplacement des Le plan d’installation de chantier indique la position des bennes. Elles seront o
bennes a déchets remplacées autant de fois que nécessaire par le lot qui en a la charge. T'tU|a'rﬁ ,dU
marché
Affichage a positionner devant les bennes
Nettoyage quotidien Chaque entreprise est chargée quotidiennement d’assurer le nettoyage de Tout corps
des zones de travail ses zones de travail et d’acheminer ses déchets jusqu’aux bennes. d'état
En cas de manquement | Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander un nettoyage
d’une entreprise pour le | immédiat d’'une zone de chantier a I'entreprise ou au groupe Tout corps
nettoyage de ses zones | d’entreprises responsables. d'état
de travall
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CONDITIONS D’ENLEVEMENT DES MATERIAUX DANGEREUX

Matieres et substances dangereuses

Certains mélanges de produits sont dangereux. lls peuvent provoquer un dégagement de chaleur, des émanations de
gaz toxique, ou étre source d’'incendie ou d’explosion. Les substances appartenant a des classes de risques différents
doivent étre placées sur des bacs de rétention séparées. La matiére constitutive du bac de rétention dépend des
propriétés des produits stockés.

Rappel : Les entreprises doivent avoir a disposition les Fiches de Données Sécurité (FDS) des produits utilisés
et les respecter.

Les entreprises titulaires de chaque Lot sont tenues de fournir en temps utile au Maitre d’Oeuvre et au Coordonnateur
SPS les fiches de sécurité de tous les produits spécifiques. Ces fiches établies par le fabricant préciseront la nature, les
principales propriétés physico-chimiques, les mesures spéciales a prendre éventuellement pour le stockage et la
manipulation des produits.

Elles porteront une appréciation sur I'éventualité de risques spécifiques des produits, notamment de type : Explosifs -
inflammation spontanée — corrosifs — toxiques — nocifs — irritants - hautement inflammables — inflammables —
combustibles.

Les moyens et mesures de protection adaptés seront prévus dans les PPSPS.

Les conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et des décombres.

Le traitement de ces déchets industriels dangereux est & la charge des entreprises qui les produisent. lls sont destinés
aux centres d’enfouissement technique (CET) 1, installations de stockage de déchets dangereux (ISDD).

Ces produits ne devront pas étre mélangés aux gravats ordinaires mais évacués par une filiere spécifique.

Tout entrepreneur informera préalablement a I'utilisation de telles substances le coordonnateur SPS. Cette information
se fera au cours de la visite d’inspection commune et I'entreprise concernée en fera état dans son PPSPS.

Chaque entreprise concernée établira un bordereau de suivi des déchets industriels spéciaux et assurera I'évacuation
des produits suivant les indications du fabricant.

Gestion des déchets :

Le présent chapitre se limite au simple rappel des principes de précaution.

La réglementation actuelle rend obligatoire le tri des déchets. Les dispositions nécessaires doivent étres prises par les
entreprises pour assurer un tri des déchets sur chantier.

Principes généraux du stockage des déchets

e |l est interdit de braler ou d’enfouir les déchets sur le chantier ou de déposer les déchets dans une décharge
sauvage

e ne pas mélanger les déchets, en particulier les déchets dangereux et non dangereux, faute de quoi 'ensemble
du stock est a considérer comme dangereux,

e adapter le contenant a la nature, a la consistance et au volume du déchet, de maniére & ne pas polluer
I'environnement, ni représenter un danger pour le personnel de I'entreprise, ni compromettre I'aptitude du
déchet a rejoindre la filiere de traitement prévue.

e |l faut agencer 'aménagement de la zone dédiée a la gestion des déchets de maniére a sécuriser I'accés du
personnel et les manutentions nécessaires a la collecte des contenants

Conditions de stockage :
Les stockages ponctuels seront réalisés hors des voies de circulation afin d'éviter de créer des chicanes pour
les engins de chantier.

Conditions d’élimination ou d’évacuation :

Les stockages ponctuels seront évacués au fur et a mesure et dans tous les cas a chaque fin de poste.
Les lieux d'évacuation seront a déterminer en fonction des déchets.

Création de lieux particuliers de stockage
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PROTECTIONS COLLECTIVES

Les protections collectives seront adaptées de telle sorte quelles ne soient pas démontées pour la mise en place des

éléments définitifs.

Rappel : la rubalise et la chainette ne sont pas des moyens de protection mais des moyens de

signalisation d’un danger.

Le CSPS indique qu’il n’autorisera pas I'utilisation de la rubalise sur le chantier.

Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

Mise en place, entretien et
maintenance des protections
collectives a l'intérieur du batiment
et ses abords

Les protections collectives seront étudiées avec les
entreprises, le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS en
recherchant une utilisation commune avec les corps d’état
concernés.

Titulaire du marché

Travaux en toiture

mise en place de protections
collectives type garde corps

L’entreprise titulaire du marché prévoira la mise en
place de protections collective pour effectuer les travaux
en sécurité

Les protections collectives seront conservées jusqu’a
I'achévement des travaux des autres corps d’état
intervenant sur la toiture

Titulaire du marché

Dans le cas ou une entreprise doit
déplacer les protections collectives
pour les besoins de ses travaux,
elle devra la remplacer pendant
ses interventions par un dispositif
assurant une protection
équivalente

Chaque entreprise a lissue de ses interventions devra
rétablir une protection collective de degré au moins
équivalent a celle mise en place initialement.

Tout corps d’état

Dans le cas de manquement a ses
obligations par une entreprise
intervenante

En cas de manquement, la maitrise doeuvre ou le
coordonnateur SPS pourront demander au titulaire du
marché , de réaliser la remise en place des protections
collectives

Tout corps d’état

TRAVAIL EN HAUTEUR

Suivant le décret n° 2004-924 du 1°" septembre 2004, les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas
étre utilisés comme poste de travail, sauf en cas d’'impossibilité technique de recourir a un équipement de

protection collective.

Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

Travaux de faible hauteur

Des plates-formes individuelles roulantes (PIR) seront
utilisées pour des hauteurs jusqu’a 2,50 m.

Tout corps d’état

Hauteur > de 2,50 m

Au-dela d'une hauteur de 2,50 m, [lutilisation d’un
échafaudage roulant, fixe ou d’une nacelle sera imposée en
fonction de son utilisation et des hauteurs d’intervention.

Tout corps d’état

Utilisation partagée d’'un
échafaudage

Chaque entreprise devra avoir son propre matériel, et dans
le cas d'une utilisation partagée d'un échafaudage,
I'entreprise utilisatrice devra réceptionner les installations
avant utilisation en tenant compte des conditions dans
lesquelles il I'utilise effectivement.

Une convention de prét entre les entreprises concernées
sera établie.

Tout corps d’état
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Utilisation de Plates-formes Elévatrices Mobiles de Personnes

(Nacelles)

Textes de références
- Décret n° 98-1084 du 02.12.98
- Recommandation de I'INRS R386

Vérification pour utilisation d'une nacelle
Une vérification quotidienne de la nacelle sera réalisée par I'entreprise utilisatrice.

Port du casque et du harnais de sécurité

Le personnel a bord de la plate-forme de travail de la nacelle devra porter un casque avec jugulaire et un harnais de
sécurité qui devra étre accroché au point d'ancrage du panier de la nacelle (si prévu par le constructeur) . Ce harnais
devra étre a jour de son contrdle sécurité réglementaire.

Ce personnel devra toujours rester sur le plancher de la plate-forme, ne jamais s'asseoir ou grimper sur le garde-corps
et ne pas utiliser un escabeau ou une échelle a l'intérieur de celle-ci.

Dispositions a respecter pendant ’utilisation d’une nacelle

Conditions de vent
Lorsque la vitesse du vent dépasse la vitesse limite fixée par le constructeur, I'utilisation de la nacelle est interdite.

Conduite en cas d’orage
Lorsqu'’il y a un risque d’orage, I'utilisation de la nacelle est interdite.

Travaux a proximité d’une ligne électrique

Lorsque le travail se trouve a proximité d’'une ligne électrique, aucune partie de I'appareil, ni aucun outil, ne
doit se trouver & moins de :

+ 3 m pour une ligne sous tension inférieure a 50 000 V

+ 5 m pour une ligne sous tension supérieure a 50 000 V

Déplacement des PEMP

Le déplacement en position déployée est interdit, il doit se faire en position basse avec une seule personne a bord.
Vérification de la portance du sol et de 'encombrement de la zone d’évolution de la nacelle avant démarrage des
travaux.

Rappel des régles

- Engin a jour des vérifications, et conduit par des chauffeurs habilités et formés : autorisation de conduite de
I'employeur disponible sur le chantier.

- Les zones de travail seront balisées : pas de superposition de taches
- Présence d’un surveillant nacelle au sol (habilité)

- Rappel : la nacelle n’est pas un moyen de levage ou de manutention : pas de charge a I'intérieur / pas de levage ou
tirage de charge depuis le panier.
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Vérification et réception des échafaudages

Cette réglementation s’applique aux échafaudages utilisés sur les chantiers. Avant leur mise ou remise en service, les
échafaudages doivent étre examinés dans toutes leurs parties en vue de s’assurer qu'ils sont conformes aux
prescriptions.

Les dispositions relatives a la vérification et a la réception sont les suivantes :

Construction ou modification d’un échafaudage

Les échafaudages ne peuvent étre construits, démontés ou sensiblement modifiés que :

+ sous la direction d’'une personne compétente, (personnel formé et habilité)

+ et par du personnel compétente et habitué a ce genre de travail. (personnel formé et habilité)

Mise en place d’un panneau de réception

Dés la fin du montage de I'échafaudage, I’entreprise qui a assuré la construction doit mettre en place un panneau de
réception sur I'équipement.

Ce panneau doit indiquer dans un premier temps que I'échafaudage n’est pas encore conforme et que son utilisation est
interdite.

Le panneau doit étre inamovible par rapport a 'ouvrage et doit permettre d’insérer la fiche de conformité

Vérification de la conformité technique de I’échafaudage

L’examen de conformité doit étre réalisé avant toute utilisation par une personne compétente.

Dés la fin de cet examen, le contréleur doit insérer dans le panneau de réception la « fiche de conformité technique »
qu’il aura préalablement signée.

Une personne compétente désignée par le demandeur doit également réceptionner I'échafaudage et signer la fiche de
conformité technique avant toute utilisation.

Utilisation de I’échafaudage

Chaque entreprise utilisatrice doit s’assurer, avant d’autoriser 'usage par son personnel d'un échafaudage, construit ou
non par ses soins, que ce dernier répond aux exigences de la réeglementation.

Le Chef d’Entreprise doit désigner une personne compétente pour réceptionner I'équipement avant de I'utiliser et
s’engager en méme temps a ne pas le modifier. (personnel formé et habilité)

Aprés contrble, cet agent mentionnera sur la fiche de conformité technique le nom de sa Société, son propre nom, la
date et apposera sa signature.
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ANALYSE DE RISQUES

1) Risques liés a I'accés au chantier

- Risque de collisions ou d’accrochage di au trafic routier et a 'accés au chantier

- Mise en place de la pré-signalisation et de la signalisation routiere.

- Neutralisation partielle ou totale de voirie lors de certains approvisionnements

- maodification de la signalisation routiere.

- Mise en place de personnels habilités pour guider I'approche des convois lors des opérations d’approvisionnements
lourds ou volumineux.

- Stockage interdit dans les zones de chantier pouvant nuire a la bonne visibilité lors des manceuvres et hors
chantier ;

- Obligation de porter les EPI adaptés

- Obligation de signalisation sonore et visuelle sur les engins de chantier

- Interrompre le travail en cas de conditions particulieres pouvant avoir une incidence sur l'intégrité physique du
personnel des entreprises.

- Conduite d’engins controlés suivant la réglementation par des personnes en possession d’autorisation de

I'employeur.

Laisser en permanence une voie circulée pour les passages de véhicules prioritaires.

2) Risques liés aux collisions de personnes dues a la présence de public :

- Réaliser une zone de chantier indépendante et totalement balisée et fermée par barriéres.
- Les zones de travaux seront entierement isolées du public et réservé en totalité au chantier.

3) Risques liés a I'accés des personnes étrangéres au chantier

- Prendre toutes les dispositions pour baliser les zones de travaux et interdire 'accés aux personnes non autorisées.

4) Risques de chute

- Circulations horizontales, fermeture et balisage des zones dangereuses.

- Chute de hauteur : Utilisation des protections collectives et des EPI.

- Risques de chutes de personnes : adapter les moyens d’accés et de travail en hauteur.

- Risques de chutes dues a 'encombrement des matériaux et matériels : évacuation a 'avancement des matériaux
et matériels.

- Risques liés aux chutes d’objet : pas de superposition de taches et balisage au sol des zones en travaux, avec
information a tous les intervenants.

5) Chutes dues a I'élévation du personnel a partir d’éléments non adaptés

- Utilisation de moyens d’élévation munis de protections collectives contre les chutes de hauteur, suivant le sens du
décret 2004-924, (utilisation de nacelle ou échafaudage).

- autorisation de conduite obligatoire pour les utilisateurs de nacelles.

- Présence d’'un surveillant nacelle au sol.

- Pas de superposition de taches.

6) Risques liés a I'électrocution (base vie)

- Toutes les installations seront a vérifier au titre des installations de chantier avec attestation de conformité
(organismes agréés par le Ministere du Travail). Voir liste sur le site INRS.
Rappel : « L'article 54 du décret du 14 novembre 1988 (J.0. du 24 novembre 1988) prévoit que l'inspecteur du
travail peut mettre le chef d'établissement en demeure de procéder a une vérification de tout ou partie des
installations par un vérificateur ou un organisme agréé. Le résultat est consigné dans un rapport dont la copie doit
étre communiquée dans les dix jours a l'inspecteur du travail.
L'arrété du 10 octobre 2000 (J.O. du 17 octobre 2000) fixe I'objet et I'étendue des vérifications. Les conditions
d'agrément sont fixées par l'arrété du 21 décembre 1988 modifié »

- Un exemplaire du rapport de conformité au décret n° 88-1056 du 14 novembre1988 devra étre tenu a disposition
sur le chantier.

- Coffrets de chantier fermés a clef, disposant a I'extérieur d'un moyen de mise hors tension d’'urgence. Interdiction
d’ouverture par du personnel non habilité. Matériel conforme et en bon état.
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- Prolongateurs et appareils utilisés par les entreprises :
Chaque entreprise est responsable des prolongateurs et appareils au-dela de leur raccordement coffret PDC
« prise de courant »
- Prolongateurs de raccordements du type HO7 RNF

- Enrouleurs de catégorie NFC 61-720
- Prises de protection IP 447 incassable

- Baladeuses conformes & la norme NFC 71-008
- Phares halogénes conformes a la norme NF avec grille de protection

7) Risques liés aux zones d’ombre

- Le chantier sera éclairé afin de permettre la circulation des personnels en sécurité.

8) Risques liés a 'encombrement sur chantier

- Le chantier sera nettoyé et évacué de ses déchets tous les jours.
- Les zones de stockage seront délimitées (plan des installations de chantier), chaque entreprise exprimera ses
besoins en matiére de stockage.

9) Risques liés a I'évacuation (transport) de matériaux a I'extérieur, acces, circulation, etc....

- Accompagnement obligatoire des manceuvres d’engins par une personne, jusqu’au point d’évolution de I'engin.

- Obligation d’avertisseur sonore et visuel sur les engins de travaux ou livraison.

- autorisation de conduite délivrée par le chef d’établissement.

- La praticabilité et le bon état des voies piétonnes et routiéres seront maintenus en permanence.

- R. 4534-11: Lorsque le conducteur d'un camion exécute une manceuvre, notamment de recul, dans des conditions
de visibilité insuffisantes, un ou plusieurs travailleurs dirigent le conducteur et avertissent, par la voix ou par des
sighaux conventionnels, les personnes survenant dans la zone ou évolue le véhicule.

10) Risques liés aux écrasements de doigts, de pieds, etc.. et manutention

- Utiliser les EPI et des matériels de levage, de roulage adaptés aux situations et mettant en sécurité les personnes.

- Utiliser pour le levage des matériaux, des moyens mécaniques adaptes.

- Interdiction est faite de monter des matériels lourds et matériaux a partir d’échelles, qui sont réservées aux acces
du personnel

- Port des EPI et utilisation de matériels conformes et adaptés.

11) Risques liés a I'utilisation de produits dégageant des vapeurs nocives :

- En informer le coordonnateur SPS avant utilisation et dans tous les cas, ventiler les lieux de travail et port des EPI
adaptés, les FDS devront étre transmises au CSPS et annexées au PPSPS.

- Rappel: R. 4535-8 : Lorsqu'ils sont exposés ou susceptibles d'étre exposés a des agents chimiques dangereux
autres que des agents cancérogenes, mutagénes ou toxiques pour la reproduction, les travailleurs indépendants
ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de batiment et de génie civil sont
soumis aux dispositions relatives aux risques d'exposition aux agents chimiques dangereux suivantes :

- Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-11 a R. 4412-22 a l'exception du 3° de
l'article R. 4412-11 ;

- Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues aux articles R. 4412-23 et
R. 4412-26

- Mesures en cas d'accident ou d'incident, prévues aux articles R. 4412-33 a R. 4412-37 ;

- Surveillance médicale prévue aux articles R. 4412-44 a R. 4412-57.

12) Risques liés aux manutentions pour le personnel :

- Limiter les manutentions manuelles par I'utilisation de moyens mécaniques

13) Risques liés aux moyens d’accés peu adaptés aux zones de travail

- Prévoir pour I'accés aux différentes zones de travail, dés le début des travaux, des accés sécurisés.

14) Risque d’électrocution

- Prioriser les travaux hors tension, faire la consignation des réseaux par du personnel habilité et diment qualifié.
- Condamner tous les circuits concernés par les travaux.

DEKRA Industrial - Affaire n° 54399325 — PGC version A — Mise a jour 01/09/2025 ———————— Page 33/58



Opération : UZEIN 5° RHC RISQUE FOUDRE - UZEIN
Maitre d'ouvrage : ETABLISSEMENT INFRASTRUCTURE DEFENSE - ESID DE BORDEAUX

15) Risques liés a I'ouverture des terrains et fouilles

Les entreprises Titulaires des Lots concernés procederont avant tous travaux a la production d’'une DICT.
- Rappel : R. 4534-22 : Afin de prendre s'il y a lieu les mesures de sécurité appropriées et avant de commencer des
travaux de terrassement, I'employeur s'informe auprés du Maitre d’'Ouvrage :
» De I'existence éventuelle de terres rapportées ;
» De I'emplacement et de la nature des canalisations ou cébles souterrains pouvant se trouver dans la zone
ou les travaux seront entrepris ;
» Des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs.

- Réaliser les fouilles a 'avancement et remblayer dés que possible.
Baliser en permanence tout obstacle dans les zones actives de travaux.
- Balisage et mise en place de barrieres métalliques autour des fouilles.

16) Risques d’ensevelissement,

Rappel : R. 4534-24 : Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 métre de profondeur et d'une largeur égale ou
inférieure aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées,
ou étayées.

Les parois des autres fouilles en tranchée, ainsi que celles des fouilles en excavation ou en butte sont aménagées, eu
égard a la nature et a I'état des terres, de fagon a prévenir les éboulements. A défaut, des blindages, des étrésillons ou
des étais appropriés a la nature et a I'état des terres sont mis en place. Ces mesures de protection ne sont pas réduites
ou supprimées lorsque les terrains sont gelés.

Ces mesures de protection sont prises avant toute descente d'un travailleur ou d'un employeur dans la fouille pour un
travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité.

Lorsque nul n'a a descendre dans la fouille, les zones situées a proximité du bord et qui présenteraient un danger pour
les travailleurs sont nettement délimitées et visiblement signalées.

R. 4534-25 : Pour la détermination de l'inclinaison a donner aux parois ou pour I'établissement des blindages,
des étrésillons et des étais des fouilles en tranchée ou en excavation, il est tenu compte des surcharges dues aux
constructions ou aux dépdts de toute nature, tels que matériaux divers, déblais, matériel, existant dans le voisinage,
ainsi que des surcharges et des ébranlements prévisibles dus a la circulation sur les voies carrossables, les pistes de
circulation se trouvant a proximité des fouilles.

R. 4534-27 : Les pentes et les crétes des parois sont débarrassées des éléments dont la chute présente un
danger.

R. 4534-29 : La mise en place des blindages, étrésillons ou étais est accomplie des que l'avancement des
travaux le permet.

R. 4534-30 : Lorsque les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces
éléments est au moins égale a la profondeur totale de la fouille.

Pour éviter tout renversement ou déplacement, le blindage, aprés avoir été descendu dans la fouille, est
convenablement calé.

R. 4534-31 : Afin d'empécher les chutes de déblais, de matériaux, d'outils ou d'objets de toute nature a
l'intérieur des fouilles en tranchée de plus de 1,30 metre de profondeur, celles-ci sont entourées de plinthes d'une
hauteur de 15 cm au moins ou comportent un blindage dont les éléments constituants dépassent le niveau du sol d'une
hauteur minimale de 15 cm.

R. 4534-32 : Des déblais ou du matériel ne peuvent étre déposés le long d'une tranchée de plus de 1,30 meétre
de profondeur que s'il est possible de ménager une berme d'une largeur de 40 cm au moins.

Cette berme reste constamment dégagée de tout dépot.

R. 4534-33 : Des mesures, telles que le creusement de cunettes et I'exécution de drainages sont prises pour
limiter les infiltrations provenant des eaux de ruissellement.

En outre, des mesures, telles que la mise en service de pompes, sont prévues pour remédier aux effets des infiltrations
qui pourraient se produire.

R. 4534-34 : Aprés une période de pluie ou de gel, il est procédé a un examen du talus des fouilles en
excavation ou en tranchée. S'il y a lieu, le blindage est consolidé.

L'employeur fait procéder a cet examen par une personne compétente. Le nom et la qualité de cette personne sont
consignés sur le registre de sécurité de I'entreprise tenu a disposition des organismes de contrble.

R. 4534-35 : Les fouilles en tranchée ou en excavation comportent les moyens nécessaires a une évacuation
rapide des travailleurs.

R. 4534-36 : Lorsque des travailleurs sont appelés a franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur, des
moyens de passage sont mis en place.
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R. 4534-37 : Il ne peut étre procédé a I'enlevement d'un blindage, d'un étrésillon ou d'un étai que lorsque des
mesures de protection efficaces ont été prises contre les risques d'éboulement.

Les fouilles en tranchées exposent les salariés a des risques graves, et en particulier a des risques d’éboulement :

dans tous les cas pour une profondeur supérieure a 1m30 et pour une largeur inférieure aux 2/3 de la hauteur

suivant la nature et I'état du terrain

Le talutage des parois peut éviter I'utilisation de blindage, mais I'angle doit étre défini en fonction de la nature du terrain,
de sa cohésion et de sa teneur en eau.

A défaut d’étude particuliére, retenir un angle de 45°, soit au rapport de 1 pour 1.

En fonction de la nature des travaux a réaliser, I'entrepreneur définira le mode de blindage adéquat.

Pour le choix du matériel, il est recommandé d’obtenir des fabricants de blindage les renseignements suivants :

- dimension et poids des différents éléments ;

- résistance a la poussée des terres ;

- mode d’emploi ;

- Limites d’utilisation du matériel.
Pour les zones circulées, tenir compte des surcharges amenées par le déplacement des camions et engins a proximité
de la fouille.
En outre, I'entrepreneur déterminera le nombre de blindages nécessaires en fonction du chantier et s’assurera que les
conditions de transport et de mise en place de ceux-ci sont compatibles avec les engins de transport et de manutention
envisagés pour la réalisation du chantier.

17) Risques liés a la découverte de produits a base d’'amiante.

- Arrétimmédiat des travaux : informer le Maitre d’Ouvrage, le MOE et le Coordonnateur SPS.

18) Risques liés a I'utilisation d’engins auto-moteur de levage

- L’entreprise utilisatrice vérifiera avant tous travaux la nature des surfaces de roulement (stabilité des sols) et la
portance du sol en position de levage.

- Autorisation de conduite obligatoire délivrée par 'employeur.

- Adéquation de levage a effectuer.

- Demande accord au MOA avant installation moyen de levage

19) Risques explosion / incendie

- Vérification Générale Périodique (VGP) des engins a jour et conforme.
- Les travaux par point chaud nécessiteront la présence d’extincteurs a proximité (adaptés et controlés).

20) Risques d’empalement

Des mesures appropriées sont prises pour éviter les risques d’empalement et d’éventration liés a la présence de
ferrailles ou autres (verticales et horizontales).

21) Risques liés aux vibrations

Les engins engendrent des vibrations souvent élevées pouvant causer des troubles. Ces troubles sont connus sous
le nom de syndrome des vibrations et sont couvert par le tableau 69 des maladies professionnelles.

Des mesures de préventions sont a prendre :
- Réduction des vibrations a la source : bon choix de machine et outil, entretien régulier du matériel, formation.
- Réduction de la transmission des vibrations (systéme anti-vibratiles)
- Réduction du temps d’exposition.

22) Chutes de plain-pied :

Maintenir en ordre le matériel sur les chemins de circulation,

Optimiser I'éclairage,

Entretenir les sols : mettre en évidence les zones piétonnes souillées en attente de nettoyage (panneaux,
balisages....).
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23) Risques météorologiques :

Risque d’orage (foudre) : les travaux seront arrétés pendant les orages.

Risque canicule / coup de chaleur :

Dés I'activation du plan Canicule et par période de forte chaleur, il est indispensable de prendre des mesures

appropriées pour diminuer la contrainte de travaux réalisés par fortes chaleur.

- Sensibilisation du personnel au « coup de chaleur »

- Combattre la déshydratation en mettant a disposition du personnel de I'eau réfrigérée (non glacée) en quantité
suffisante : 3 litres d’eau par personne et par jour.

- aménagement d’horaires décalés si possible et des temps de pause.

- Mise a disposition de locaux climatisés pour les pauses.

Interrompre le travail en cas de conditions particulieres pouvant avoir une incidence sur l'intégrité physique du
personnel des entreprises

24) Risques dus a la présence de réseaux en charge ou sous tension

En amont des travaux, les maitres d'ouvrage et entreprises qui prévoient des travaux a proximité de réseaux de
toutes catégories (gaz, électricité, télécommunications, eau, assainissement, etc.), sont tenus d'adresser une
déclaration préalable aux exploitants de ces réseaux.

Les maitres d'ouvrage et entreprises ont I'obligation, afin de connaitre la liste des exploitants de réseaux :
- soit de consulter le guichet unique de recensement des réseaux,

- soit de s'adresser a un prestataire ayant passé une convention avec I'Institut national de I'environnement
industriel et des risques (Ineris), gestionnaire du guichet unique.

Des le stade de I'élaboration d'un projet de travaux, et avant de lancer le dossier de consultation des entreprises
(DCE), le maitre d'ouvrage doit envoyer une déclaration de projet de travaux (DT) au moyen du formulaire CERFA .

L'entreprise doit adresser une DICT a chaque exploitant d'ouvrage concerné au moyen du formulaire CERFA , qui est
le méme formulaire que celui relatif a la déclaration de projet de travaux (DT) dans lequel le volet DT doit étre
rempli.

Matérialisation au sol des réseaux enterrés.

Consignation ou neutralisation des réseaux en service + mise a disposition : PV de consignation / mise a
disposition aréaliser attestant que les réseaux sont sécurisés.

Interdiction de tout rejet dans les réseaux existants.

Interdiction de tout stockage, sur chantier, d’hydrocarbure, d’huiles ou autres produits nocifs, en dehors de containers
adaptés avec bacs de rétention.

Personnel formé AIPR.

25) Risques liés a la coactivité avec Base

Concertation MOA
- Cléture des zones en travaux
- Plan de circulation.

26) Risques Amiante / Plomb

Voir diagnostics avant travaux : respect de la reglementation en vigueur
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MESURES PRISES EN MATIERE D’ INTERACTIONS SUR LE SITE

Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

Travaux superposés

Phasage des travaux a réaliser de maniere a éviter les
superpositions et juxtapositions de taches.

Afin d’éliminer les risques de superposition, 'ensemble des
aires situées sous les postes de travail en élévation sera
interdit d’acces au moyen d’un dispositif physique.

Tout corps d’état

Protection liée a la protection de
taches d’'un lot

Qu’elle qu’en soit I'origine, le titulaire du lot mettra en place
les mesures nécessaires et en assurera l'entretien et le
démontage.

Entreprise
concernée

Protection liée a la protection de
taches de plusieurs lots

Si l'origine est la configuration des locaux le ou les lots
réalisant les travaux les plus en hauteur mettront en place
les protections nécessaires.

Entreprise
concernée

Si l'origine est un retard, le titulaire du lot en retard mettra en
place les protections nécessaires a la sécurité des autres
lots.

Entreprise
concernée

Dans les deux cas, la fourniture, la mise en ceuvre,
I'entretien et le nettoyage avant démontage sont a la charge
du lot utilisateur.

Entreprise
concernée

Travaux polluants, générateurs de
bruits, vapeurs dangereuses ou de
poussieres

Ces travaux seront dans la mesure du possible, réalisés
dans les zones isolées.

En cas d’impossibilité, il appartiendra a [I'entreprise
génératrice de ces nuisances de mettre en ceuvre des
moyens nécessaires a la mise en sécurité de ses employés
et des autres intervenants. A cet effet, I'utilisation des
dispositifs de protections collectives sera privilégiée plutdt
gue le recours aux protections individuelles.

L’entreprise concernée devra également envisager la
réalisation de ces travaux en horaire décalé, en dehors des
horaires normaux de chantier.

Dans cette optique, [l'utilisation d'engins & moteurs
thermiques sera a proscrire dans les locaux confinés,
insuffisamment aérés, au profit de l'utilisation de matériel a
moteur électrique.

Entreprise
concernée
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Sujétions découlant des interférences avec des
activités d’exploitation sur le site a l'intérieur ou a
proximité duquel est implanté le chantier

RESPECT DES CONTRAINTES DU SITE

Les travaux seront exécutés sur une base militaire, les regles suivantes sont a respecter impérativement.

Acces au site

L’accés au site est conditionné pour tous les personnels de I'entreprise titulaire et des sous-traitants a I'autorisation de
I’'administration.

Pour se faire, le titulaire et les sous-traitants renseigneront et produiront, sur la base du modéle donné par
I'administration, pour chaque personnel une fiche de contréle élémentaire (modele SOPHIA) accompagnée d’une
photocopie lisible recto et verso de la carte d’identité nationale ou du passeport.

Il sera demandé pour I'ensemble des personnels au tout début de la Période de préparation, 1 fichier informatique par
personnel comprenant :

- I'original de la fiche SOPHIA renseignée non signée en version .pdf,
- la demande SOPHIA signée en version.pdf,
- la photocopie de la carte d’identité recto-verso.

L’autorisation ou le refus d’accés de I'administration sera donné pour chaque personne présentée. En cas de refus, la
personne ciblée ne pourra pas intervenir sur site.

A charge et au frais de I'entreprise de proposer une autre personne en fournissant tous les documents pour la demande
d’autorisation d’acceés.

Acceés a 'emprise :

Les entreprises fourniront :

- la liste du personnel intervenant sur le site avec copie des cartes d’identité ou de séjour,

- la liste des véhicules utilisés (marque et n° d'immatriculation) avec copie des cartes grises et des assurances.
Ces documents seront actualisés autant de fois que nécessaire.

Le personnel des entreprises portera de fagon apparente le badge visiteur qui sera délivré par le poste de sécurité.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, contacter le service général au 05 59 40 44 11 (poste 2 44 11 a
partir d’'un téléphone interne).

Le personnel intervenant dans un batiment doit en informer le responsable du batiment. Se reporter a I'affichage du
batiment et/ou aux numéros de téléphones fournis par le régiment.

Circulation routiére

Quartier de ROSE :

- la vitesse des véhicules est limitée a 30 km/heure en zone vie,
- ala vitesse d’'un homme au pas sur I'aire aéronautique.

Le respect du code de la route est obligatoire. Les véhicules laisseront toujours la priorité aux aéronefs au roulage et
leur conducteur sera en mesure d’obtempérer aux instructions de la tour de contrdle militaire (formation et habilitation).

Lieux de stationnement et de stockage

lls sont définis, avant la réunion d’ouverture de chantier, en liaison avec le donneur d’ordre et le Bureau Prévention,
maitrise des risques, environnement.
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Installations électrigues

Les interventions sur les ouvrages électriques seront réalisées en liaison avec I'Unité de Soutien
de I'Infrastructure de la Défense (USID) Pau au :

- Chef d’antenne : 05 40 03 74 08 ou 06 70 35 67 89

- Adjoint: 0559 40 49 96 ou 06 73 21 52 98

Limitation des risques d'interférence

En regle générale, I'entreprise extérieure interdira I'acces au chantier a toute personne non autorisée.

Un balisage par des barriéres et une signalisation d’interdiction d’accés seront mis en place.

Travail isolé

En application de larticle R. 4512-13 du code du travail, le chef de I'entreprise extérieure prendra les mesures
nécessaires pour qu’aucun travailleur ne travaille isolément en un point ou il ne pourrait étre secouru dans le plus bref
délai en cas d’accident.

Déchets

L’entreprise titulaire du marché est tenue d'évacuer les déchets produits par les travaux réalisés lors de I'opération
selon la réglementation en vigueur.

Horaires de chantier imposés

Les horaires ouvrables aux entreprises extérieures sont les suivants :
- de 08h00 a 12H00 et 13HOO0 a 17h00 du lundi au jeudi ;
- de 08h00 & 12h00 le vendredi

Possibilité de travailler exceptionnellement le vendredi aprés-midi aprés validation de la demande par les formations.

Horaires et contraintes de livraisons

La livraison de matériaux et matériels se fait durant les heures d’ouverture du site et de la zone des travaux et sous la
responsabilité du titulaire. Ce dernier gérera les livraisons depuis I'entrée sur le site jusqu'a la zone du chantier. Il
viendra accueillir les livreurs et fournisseurs au portail d’entrée sur le site. La gestion de I'accés des fournisseurs se
fera par des consignes dans un document accueil du fournisseur établi en annexe du PPSPS de I'entreprise
d’accueil. (protocole de livraison)

Le non-respect des consignes mentionnées ci-dessus pourra entrainer l'interdiction, sans préavis, d’accés au site.

Pour information, la route d’acceés au site est saturée le matin jusqu’a 8h30. Il est préférable pour les livraisons
de les prévoir apres 9HOO.

Les livraisons avant 7H30 sont aussi envisageables aprés validation de la demande par les formations.
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SITE EN EXPLOITATION

Pour des travaux de réhabilitation dans un établissement en activité, le risque incendie et I'évacuation des personnes en
cas d’'incendie sont a prendre en compte en priorité.

Les travaux seront effectués sur un site en « exploitation ». Base militaire

Risque incendie

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile devra étre précédée de la remise
au Maitre d'CEuvre d'une fiche indiquant :

. la nature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer,
. les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie,
. les moyens éventuels de lutte contre l'incendie prévus sur le chantier concerné.

lls pourront étre soumis dans des cas particuliers a autorisation du Maitre d'CEuvre.

Un extincteur adapté sera placé en permanence a proximité de la zone d’intervention et I'arrét de travail par point chaud
se fait deux heures avant la fin d’intervention.

IMPORTANT : Ces fiches sont soumises a autorisation du chargé de prévention du régiment et I'officier incendie. Ce
permis feu est délivré de facon journaliére et doit étre réalisé deux jours avant l'intervention a réaliser.

Il est porté a I'attention de I'entrepreneur que le non-respect de ces exigences fera obstacle a I'accés au site.

Recommandations pour les travaux par points chauds :
- Vérification des mises a disposition des équipements (PV de mise a disposition / consignation réseaux)
- Extincteur approprié aux risques et a jour des Vvérifications disposé a proximité de la zone d’intervention
- Surveillance en continue de I'opération.
- Port des EPI spécifiques
- Utilisation de matériel conforme, adapté a I'opération et en bon état
- Evacuation des combustibles a proximité avant démarrage des travaux
- Protection de la zone de travail
- Arrét des travaux de feu 2 h avant la fin du poste.
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Incendie
Prévention des incendies
[l est interdit de fumer dans 1es locaux de I'emprise
Un permis feu sera étahli pour tous travaux par point chaud (soudage, meudlage,
decoupage, ...3. Il sera visé par le conseiller incendie de l'organisme concerné (pour le
88 HHC : au 05 59 4042 78 (poste 2 42 78)).
Lutte contre i'incendie
1. donnerl'alarme en criant « au feu » ; actionner un declencheur manuel,
2 alerter les secours en téléphonant au poste de securité aux numeros suivants
05 5940 M1 18 (pompiers du site) ou 18 (3DIS),
3. évacuerles lieux du sinistre. Fermer portes etfenétres pour ralentir la progression de
I'incendie; se rendre au point de rassemblement sur le stade,
4. faire le point du personnel afin de s'assurer gu'il n'y ait plus personne dans le ou 1es
batiment(s). Dans le cas contraire, le signaler en pricrite a I'arrivee des pamapiers.
8. sile feu est de faible intensité, I'attaquer en utilisant d'abord 18s maoyens de premigre
intervention de I'entreprise intervenante,
f. Ne jamais revenir en arriere.

Accident comporels et urgences medicales
Enh cas d’accident et pour toute urgence, il faut .

. proteger la victime et éviter un sur-accident,

calerterles secours : appeler le SAMLU au 15 et |e 05 59 40 41 15 {infirmerie),

_ prévenir le poste de sécurité aux numeros suivants - 05 59 40 43 29

. SECOUrr en mettant en ceuvre les technigues du sauveteur secouriste du travail ou, a
defaut, en surveillant I'état de la victim e jusgu'a l'arrivee des secaours.

Ik —

Follution
En cas de pollution accidentelle, I'entreprise alertera les secours en appelant 1e poste de
securite au 03 59 4041 18 et previendra |e bureau prevention au 05 59 40 08 40.

Evacuation des personnes en cas d’incendie

En cas de modification du plan d’évacuation en cas d’incendie (condamnation d’'une issue de secours, réalisation d’un
cloisonnement...), le bureau de contrdle ou la commission de sécurité donnera un avis

Dans les E.R.P., le plan d'installation de chantier sera soumis pour avis au chef d’établissement.

En fonction des travaux un nouveau plan d’évacuation sera réalisé en indiquant le point de rassemblement de
I'établissement, I'accés pompiers, la circulation des personnes...

EXPLOITATIONS ET CHANTIERS LIMITROPHES OUVERTS OU PREVUS

La période prévue pour la réalisation du chantier sera concomitante avec des autres chantiers sur le quartier
du CES DE ROSE.

Une concertation des maitres d’ouvrage sera nécessaire pour régler d’éventuelles interférences.
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Mesures générales prises pour assurer le maintien du
chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant

NETTOYAGE DU CHANTIER

Regles générales de nettoyage du chantier

- Des bennes a déchets seront installées sur le chantier pour 'ensemble des travaux tels que définis au paragraphe
conditions de stockage, d’élimination, d’évacuation des déchets et décombres du présent PGC.

- Chaque entreprise devra nettoyer et évacuer ses gravats quotidiennement jusqu’a la benne mise a disposition.

- Les dessertes des bungalows seront maintenues en état de parfaite propreté et libre de tout encombrement de
guelque nature que ce soit.

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE, TRI DES DECHETS
Objectifs

L’objectif environnemental pour cette opération estde: «Limiter les impacts environnementaux dus aux
chantiers »

QOutre les opérations relatives au tri des déchets, telles que définies, I'objectif ne sera atteint que si un choix judicieux
des produits mis en ceuvre est effectué au début du projet.

L’utilisation de matériaux offrant une réelle aptitude au recyclage et le moins polluant possible sont & privilégier dans les
dispositions constructives.

D’autre part, I'élaboration d’'un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (S.O.G.E.D.) par chaque
entreprise permettra de gérer méthodiquement les déchets, de la production jusqu’a I'élimination.
Trame d’élaboration d’'un S.0.G.E.D. :

- Engagement de I'entreprise pour limiter les impacts environnementaux

- Obligation de désigner un responsable environnemental par entreprise

- Moyens mis en ceuvre pour limiter la production de déchets sur le chantier

- Définition préliminaire du niveau de tri sur et hors site (DI — DIB — DIS autres)

- Quantités approximatives prévisionnelles de production de déchets

- Contenants mis a disposition et rotations d’évacuation prévues

- Centres de stockage, de regroupement, ou de recyclage vers lesquels seront acheminés les déchets
- Moyens de contrble, de suivi et de tracabilité qui seront mis en place pendant les travaux

- Moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets
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Renseignements pratiques propres au lieu de 'opération
concernant les secours et I’évacuation des personnels
ainsi que les mesures communes d’organisation prises
en la matiere

ORGANISATION DES SECOURS

L'objectif sera d'organiser les premiers secours sur le chantier rapidement avant l'arrivée des secours extérieurs.

Ainsi, chaque entreprise intervenante devra prévoir une trousse de premiers secours sur le chantier.
Elle pourra étre détenue dans le véhicule de chantier.

Lors d'un accident grave, le déplacement de la victime ne peut étre envisagé, la consigne générale en cas d'accident
sera la suivante :

(Se) Protéger [/ Alerter / Secourir

PROTEGER
Avant toute intervention et afin d'éviter tout «sur accident» il faut écarter toute source de
danger.
Pour cela il convient de se proteger, protéger la victime ainsi que les personnes aux
alentours.

Exemple : en cas d’accident de la circulation, baliser la zone concernée.

ALERTER

Un message d'alerte doit renseigner sur :

v le nom et n° de téléephone de l'appelant,
v l'adresse exacte,
o v la nature du probléme et les risques eventuels (incendie, emanation de produits

chimiques...),

v le nombre et I'état des personnes concernées (victimes conscientes, inconscientes,
saignement._),

v les premiéres mesures prises (balisage de la zone, coupure du courant..),

v les gestes effectués par les secouristes présents.

NE PAS RACCROCHER EN PREMIER

ENVOYER UNE PERSONNE POUR ATTENDRE PUIS GUIDER LES
SECOURS

Appeler : POMPIERS : tél. 18 ou SAMU : tél. 15 ou a partir d’un téléphone portable composez le 112

alerter les secours . appeler le SAMU au 15 et le 05 59 40 41 15 (infirmerie),
prévenir e poste de sécurité aux numeéros suivants ; 05 59 40 43 29,

DEKRA Industrial - Affaire n° 54399325 — PGC version A — Mise a jour 01/09/2025 ————————— Page 43/58



Opération : UZEIN 5° RHC RISQUE FOUDRE - UZEIN
Maitre d'ouvrage : ETABLISSEMENT INFRASTRUCTURE DEFENSE - ESID DE BORDEAUX

en donnant les informations suivantes :

IClI CHANTIER, a

PRECISER LA NATURE DE L’ACCIDENT

SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT
DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE

oML E

NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER, faites répéter le message

FIXER UN POINT DE RENDEZ-VOUS, envoyez quelqu’un a ce point pour guider les secours ;

Les voies de circulation devront toujours étre dégagées pour faciliter le déplacement des véhicules de secours.
« L'accueil » des secours médicaux spécialisés devra étre réalisé dés I'entrée du chantier afin de faciliter le déroulement

de l'opération.

L'affichette OPPBTP, « EN CAS D’ACCIDENT » diment complétée sera apposée dans la zone chantier pour faciliter

les instructions données par téléphone.

Les numéros de téléphone d'urgence a connaitre :

Pour obtenir Pour signaler une

nécessite

15 17 18 112
SAMU POLICE SECOURS SAPEURS- N° d’appel
Service d’Aide POMPIERS d’'urgence
Medicale Urgent Pour signaler une européen
infraction qui

Si vous étes victime

lintervention d’'une fintervention situation de péril ou ou témoin d'un
aide médicale lors immeédiate de la un accident accident dans un
d’'une situation de - concernant des N - o
défresse vitale ainsi police. biens ou des p g};’l’f é’;ﬁg”
gue pour étre redirigé personnes et ohtenir f
vers un organisme de leur intervention
permanence de soins. rapide
SECOURIR

Les gestes de premiers secours doivent &tre pratiqués par un secouriste.

Dans tous les cas :

TLL

v.

¥ Ne jamais déplacer la victime, et notamment en cas de traumatisme (coup, chute, faux
mouvement. ) sauf si ¢'est pour la soustraire a un danger grave et imminent auquel elle
ne peut se soustraire elle-méme ou si les secours donnent des consignes particuliéres,

¥ Reconforter et couvrir la victime en attendant les secours,

¥ Respecter la procédure de conduite a tenir en cas d’accident de votre structure.

ACCIDENT PLUS GRAVE NE SE PRODUISE.

SIGNALER TOUT TYPE D’ACCIDENT AFIN DE RENSEIGNER SUR D’EVENTUELS
RISQUES OU DYSFONCTIONNEMENTS DEVANT ETRE TRAITES AFIN D’EVITER QU'UN
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SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL (SST)

Chaque entreprise, conformément a l'article R. 4224-15 du code du travail, devra dans ses équipes de travail, disposer
de salariés sauveteurs secouristes du travail (SST) formés et recyclés depuis moins d’un an (1 pour 20).

Il'y aura sur le chantier en permanence au moins un secouriste du travail.
Dans le cas contraire, des sauveteurs secouristes du travail devront étre formés.

Chaque sauveteur devra clairement étre identifié par un autocollant apposé sur le casque ou par un badge spécial.

INFIRMERIE

A noter : présence d’une infirmerie sur la base

DISPOSITIONS EN CAS DE TRAVAIL ISOLE

Lors d’opérations ou travaux dangereux, nécessitant une surveillance :
- Utilisation des équipements de travail servant au levage de charges ;
- travaux temporaires en hauteur sous EPI ;

- travaux sous tension ;

L’intervention ne devra jamais étre effectuée par une personne seule, afin de pouvoir déclencher les secours dans un
temps compatible avec la préservation de sa santé.

RISQUE INCENDIE

Si les entreprises décident d'utiliser des produits présentant un risque incendie (définis dans le PPSPS), le
coordonnateur SPS désignera les zones de stockage particuliéres.

Les locaux suivants devront étre équipés d'un extincteur portatif :
- locaux de stockage ;

- vestiaires ;

- réfectoire.

Le matériel fera I'objet d'une vérification annuelle.

Les travaux suivants devront étre réalisés avec des extincteurs a proximité :
- travaux de soudage ;
- utilisation de produits inflammables (peintures...).

Le numéro d'appel des SAPEURS POMPIERS est le 18.

Il reléve de la responsabilité de chaque chef d'entreprise de former ses salariés a I'utilisation des extincteurs.
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Modalités de coopération entre

employeurs, ou travailleurs indépendants

Suivant article R. 4532-6 du code du travail :

les entrepreneurs,

Afin notamment d'assurer au coordonnateur SPS l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa
mission, le maitre d'ouvrage prévoit, dés les études d'avant-projet de I'ouvrage, la coopération entre les différents

intervenants dans |'acte de construire et le coordonnateur SPS.

Les modalités pratiques de cette coopération font I'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents

intervenants.

ENTREPRISES DESIGNEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Modalités pratiques de coopération a charge code du travail
Les principales obligations des entreprises désignées par le maitre | Toutes les
d’ouvrage : entreprises

- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention phase
préparation de chantier, pendant les travaux et les levées de réserves ;

- Rédiger et tenir a jour les PPSPS, les transmettre aux organismes de
prévention inspection du travail, CARSAT/CRAM et OPPBTP (pour le lot
gros oeuvre ou lot principal ou lots présentant des risques particuliers), au
coordonnateur SPS ou au maitre d’ouvrage et les conserver pendant 5
ans a compter de la réception de 'ouvrage ;

- Respecter les obligations résultant du Plan Général de Coordination en
matieére de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- Viser le Registre Journal et lever les observations ou répondre aux
notifications du coordonnateur SPS ;

- Fournir 'ensemble des documents nécessaires a la finalisation du
D.1.U.O. avant la réception des travaux ;

- Participer a toutes réunions organisées par le coordonnateur SPS ;

- Déclarer et faire agréer son sous-traitant par le maitre de I'ouvrage afin
d’établir un contrat de sous-traitance conformément a la loi n°® 75-1334 du
31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.

désignées par le
Maitre d’ouvrage

-art. L.4121-1a L.
4121-5, L. 4531-1,
L. 4531-2 et L.
4534-1

- art. L.4532-9 et
R. 4532-57 a 76

- art. L. 4532-10 a L.
4532-15 et 4532-
80494

- art. L4531-1alL.
4531-18

- art. R. 4532-38
- art. R. 4532-95

VISITE D’INSPECTION COMMUNE

Toute entreprise titulaire ou sous-traitante, quel que soit son rang, préalablement a I'élaboration de son PPSPS ou
PPSPS simplifié et a son intervention sur le chantier doit procéder a une visite d’inspection commune avec le

coordonnateur SPS.

Modalités pratiques de coopération a charge code du travalil
La demande de visite d'inspection commune est effectuée par I'entreprise | Totes les En application de
désignée par le maitre de I'ouvrage avant toute intervention sur le chantier et entreprises I'article R. 4532-13
avant élaboration du PPSPS. désignées
L’entreprise demandera au coordonnateur SPS un rendez-vous pour la visite | par le MOA
d’inspection commune au plus tard deux semaines avant son intervention | avec le
sur le site. CSPS

Le coordonnateur SPS confirmera en retour la date de la visite d’inspection
commune prise d’un commun accord.

Un imprimé modéle de demande de rendez-vous pour une VIC est joint en
annexe au présent P.G.C.

Au cours de cette visite d’inspection commune sont en particuliers précisés, en
fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s’appréte a exécuter

- les consignes a observer et a transmettre ;

- les observations particulieres de sécurité et de santé prises pour 'ensemble
de I'opération.
Cette inspection commune est réalisée obligatoirement avant remise du PPSPS.
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ETABLISSEMENT D’UN PPSPS

Les entreprises désignées par le maitre de l'ouvrage doivent rédiger un Plan Particulier de Sécurité pour la Protection

de la Santé (PPSPS), avant toute intervention sur le chantier.

Modalités pratiques de coopération a charge code du travail
L'entreprise établi le PPSPS, préalablement aux travaux, dans un délai d'au | 1o tes les En application des
moins 30 jours a compter de la réception du contrat signe par le Maitre | gntreprises articles L. 4532-8 et

d’Ouvrage pour les lots principaux ou pour les marchés de travaux entrant
en totalité ou partiellement dans la liste des travaux a risques particuliers, 8
jours pour les autres lots.

L’établissement du PPSPS est précédé obligatoirement par une visite
d’inspection commune avec le coordonnateur SPS.

L’objet réel du PPSPS ou du PPSPS simplifié est de réaliser une analyse de
risques générés par I'activité réelle de travail :

- des autres entreprises, du chantier et de son environnement ;
- de I'entreprise sur les autres intervenants ;
- de I'entreprise sur ses propres salariés.

désignées par le
Maitre d’ouvrage

L. 4532-9

DIFFUSION DES PPSPS

Modalités pratiques de coopération a charge code du travalil
La diffusion du PPSPS est la suivante : Toutes les En application des
= 1 exemplaire est adressé pour avis au Coordonnateur SPS : entreprises articles R. 4532-70

DEKRA Industrial

AGENCE NOUVELLE AQUITAINE
Centre d'Affaires du Lescourre
5 Rue Satao

64230 LESCAR

Aprés avis, un exemplaire devra étre remis au coordonnateur SPS :
= 1 exemplaire au maftre d’ouvrage ;

= 1 exemplaire doit étre tenu en permanence a jour sur le chantier pour
consultation par l'inspection du travail, la CARSAT/CRAM, I'OPPBTP, la
médecine du travail, les membres du CISSCT pour les opérations de 1°
catégorie, CHSCT ou les délégués du personnel.

= 1 exemplaire est adressé, avant toute intervention sur le chantier, a
I'inspection du travail, au service prévention de la CARSAT / CRAM et a
I'OPPBTP :

e pour les entreprises chargées du gros ceuvre ou du lot principal ;

e pour I'entreprise appelée a exécuter des travaux présentant des
risques particuliers suivant la liste fixée a I'arrété du 25 février
2003.

désignées par le
maitre d’ouvrage, y
compris les sous-
traitants quel que
soit leur rang

et R. 4532-71

OBSERVATIONS DU COORDONNATEUR SPS

Modalités pratiques de coopération

a charge

code du travail

Le coordonnateur SPS accuse réception du PPSPS sur le registre journal de
la coordination SPS.

I note également sur le registre journal les observations éventuelles
concernant le PPSPS, et diffuse une copie de ces observations aux
entreprises concernées.

Le Maitre d’Oeuvre peut pour sa part, accuser réception des PPSPS et noter
ses observations sur les comptes rendus de réunion de chantier.

Coordonnateur
SPS

Maitre d’Oeuvre

Articles R. 4532-13
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HARMONISATION DES PPSPS ET LEUR MISE A JOUR

Modalités pratiques de coopération a charge code du travail
Le Coordonnateur SPS établi les observations sur les PPSPS faisant | coordonnateur En application de
ressortir les points pour lesquels une harmonisation est nécessaire. SPS I'article R. 4532-48

Il consigne par écrit les conclusions de ces observations sur le registre
journal de la coordination SPS, et en diffuse copie au maitre d’'oeuvre et aux
entreprises concernées.

Ces entreprises devront alors mettre a jour leur PPSPS en conséquence, et
diffuser cette mise a jour.

MISE A JOUR DU PGC

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le PGC ou en fonction de I'évolution du chantier

Modalités pratiques de coopération a charge code du travalil
Le plan général de coordination est complété et adapté en fonction de | coordonnateur Articles R. 4532-47
I'évolution du chantier et de la duree effective a consacrer aux différents | gpg et 48

types de travaux ou phases de travail.

A partir de 'harmonisation des PPSPS, le coordonnateur SPS, en accord
avec le maitre d’oeuvre, juge de la nécessité de mettre & jour le Plan
Général de Coordination SPS.

S'il y a lieu, cette mise a jour sera effectuée par le coordonnateur SPS, et
diffusée aux intervenants du chantier.
Cette mise a jour sera enregistrée sur le registre journal de la coordination.

La mise a jour du PGC, est présentée aux intervenants et commentée lors
des réunions de coordination SPS, ainsi qu'a l'occasion des réunions du
CISSCT (opérations de 1° catégorie).

SOUS-TRAITANT

Le sous-traitant, quel que soit son rang, a les mémes obligations que Il'entrepreneur titulaire : visite d’inspection

commune et établissement du PPSPS avant toute intervention sur le chantier.

Modalités pratiques de coopération

a charge

code du travail

L’entreprise titulaire du marché a I'obligation de remettre le Plan Général de
Coordination en matiere de Sécurité et Protection de la Santé & son sous-
traitant, ainsi qu’un document précisant les mesures d’organisation générale
qu’il a lui méme retenues en matiére d’hygiéne et de sécurité.

Ce document pourra étre son propre PPSPS.

A partir de ce document, le sous-traitant établi son propre PPSPS.

Le sous-traitant dispose de 30 (trente) jours a compter de la réception du
contrat signé par I'entrepreneur titulaire du marché pour établir son PPSPS.

Ce délai est ramené a 8 (huit) jours pour les travaux du second oeuvre
lorsqu’il s’agit d’'une opération de batiment ou pour les lots ou travaux
accessoires dans le cas d’une opération de génie civil, dés lors que ceux-ci
n’entrent pas dans la prévision de la liste fixée a I'arrété du 25 février 2003
(travaux comportant des risques particuliers).

Sous-traitants
déclarés et agréés
par le maitre
d’ouvrage

Article R. 4532-60

DEKRA Industrial - Affaire n° 54399325 — PGC version A — Mise a jour 01/09/2025

Page 48 /58




Opération : UZEIN 5° RHC RISQUE FOUDRE - UZEIN
Maitre d'ouvrage : ETABLISSEMENT INFRASTRUCTURE DEFENSE - ESID DE BORDEAUX

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Les travailleurs indépendants sont soumis aux régles essentielles de sécurité applicables sur les chantiers suivant les
dispositions issues de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

Ces obligations sont précisées par les décrets 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995 applicables depuis le 1°" janvier 1997.

Modalités pratiques de coopération a charge code du travail
Les travailleurs indépendants sont soumis aux mémes dispositions que les | Tyavailleurs Article R. 4535-1 et
autres entreprises intervenantes sur le chantier. lls ont donc obligation indépendants 4535-2

d’effectuer une visite d’inspection commune et établir leur PPSPS avant
toute intervention sur le chantier.

TRAVAIL DISSIMULE

D’une maniere générale, selon la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, toute entreprise mettant du personnel sur un chantier
devra étre en regle vis-a-vis du droit du travail et fournira :

- son immatriculation a 'URSSAF en produisant une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins
d’unan;
- son immatriculation au RCS en produisant un extrait K-bis ;

- une attestation sur 'honneur de bonne application des articles L. 3243-1, L. 3243-1, L. 3243-4, L.3231-8, L. 1221-10,
L. 1221-13 et L. 1221-15, (respect du droit du travail) et L.8251-8, L.8252-1 et L.8252-2 (régularité de la situation des
salariés de nationalité étrangere) du code du travail.

Les entreprises certifieront que le personnel qu’ils emploient sur le chantier est en regle vis-a-vis des dispositions
Iégales et réglementaires relatives a 'emploi de main d’ceuvre.

PRET DE MAIN D’OEUVRE

Le prét de main d’ceuvre entre entreprises est soumis aux conditions Iégales exprimées dans le Code du travail,
notamment les articles L.1251-1 et suivants (travail temporaire), L.8231-1 et suivants (marchandage), L.1253-1 et
suivants (groupement d’employeurs), L.1221 et suivants (déclaration préalable a 'embauche), et L.8221-1 et suivants
(travail dissimulé).

Le prét de main d’ceuvre a but lucratif est exclusivement réservé aux entreprises de travail temporaire.

Entre entreprises, il est réservé a celles qui pour des conditions d’intempéries ou insuffisance d’activité, ne peuvent
employer leur propre personnel et, de ce fait, le « préte » a des entreprises qui ne sont pas confrontées aux mémes
problémes. Dans ce cas, I'entreprise préteuse ne devra pas réaliser de profit sur cette opération. Seuls peuvent étre
facturés les salaires versés, les charges sociales afférentes, et les frais professionnels remboursés.

Le prét de main d’ceuvre doit faire I'objet d’'un contrat, il comportera au minimum les éléments suivants :

- Nom, prénom, qualification, attestation médicale des employés prétés.

- Heures de présence et emploi sur le chantier.

- L’identité du responsable de I'entreprise utilisatrice qui aura a gérer le personnel sur le site.

La non présentation de ce dossier obligera le coordonnateur SPS a demander au maitre d’'ouvrage l'interdiction de la
prestation du personnel de I'entreprise préteuse, ainsi qu’une diffusion de l'information vers l'inspection du travail.

RECENSEMENT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Chaque entreprise titulaire transmettra au coordonnateur SPS, en début de chaque mois, une fiche de recensement des
accidents du travail en prenant en compte les travaux sous-traités.
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Annexes

: Liste des lots, entreprises désignées par le maitre de I'ouvrage

: Demande de rendez-vous pour la visite d’inspection commune

: Documents et procédures nécessaires a I’établissement du DIUO en fin de travaux
. Installations obligatoires sur les chantiers du BTP

: Fiche « en cas d’accident »

: Zone mise a disposition pour les Installations Chantier

: Diagnostics avant travaux

: DHOL Document Harmonisé d'Organisation des Livraisons.
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ANNEXE 1

LISTE DES LOTS ET/OU ENTREPRISES
DESIGNES PAR LE MAITRE DE L’'OUVRAGE

- Liste des lots, entreprises désignées par le maitre d’ouvrage

Titulaire Téléphone
Lots Entreprises Représentant Fax
ou ST -
mail
Lot Unique
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ANNEXE 2
Demande de rendez-vous pour la visite d’inspection commune

(a établir par toute entreprise intervenant sur le chantier conformément
aux prescriptions du PGC)

Entreprise titulaire :

Entreprise sous-traitante : pour le compte de :

Adresse :

Interlocuteur :

Tél/ Fax:

Lot ou nature des travaux réalisés

Date prévisionnelle de début de travaux :

N.B. : Le présent formulaire doit étre transmis au coordonnateur SPS deux semaines avant la date prévue d’intervention

sur le chantier. Présence de I'entreprise titulaire obligatoire a l'inspection commune de son sous-traitant.

Signature du demandeur :

A retourner a: PASCAL DOMENGE
DEKRA Industrial
Centre d'Affaires du Lescourre
5 Rue Satao
64230 LESCAR
Tel 05.59.77.88.71 - Mail pascal.domenge@dekra.com

Coupon réponse :

PAU, le

Rendez-vous pris d’'un commun accord, le a heures.

PASCAL DOMENGE

Coordonnateur SPS titulaire en phase réalisation
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ANNEXE 3

Documents et procédures nécessaires a I’établissement du
« Dossier d’Intervention Ultérieur sur I’'Ouvrage »

Les entreprises ayant réalisés le chantier sont concernées par la remise des plans et notes techniques dont les
bordereaux d'enregistrement sont a remettre au Coordonnateur SPS qui les intégrera au D.I.U.O.

Les bordereaux d'enregistrement seront établis par les entreprises en reprenant la liste des plans et notes techniques
concernés par la sécurité lors des interventions ultérieures sur l'ouvrage et utiles pour I'exploitation du DIUO.

Les bordereaux d'enregistrement seront diffusés au CSPS pour finalisation du DIUO avant remise a la MOA.
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ANNEXE 4

[~

4

oPPBTP

Organisme Prufossionns!
e du Bitiment

ot dox Travauz Pudlics

Le tableau ci-dessous rappelle les dispositions applicables aux entreprises
dans le domaine des installations d"accueil sur chantier. La loi du 31/12/93
et ses décrets d'application prévoient la définition et les modalités

de ces installations par le coordonnateur (voir au dos).

» Dispositions réglementaires de droit commun,
- Dispositions réglementaires pour les cas particuliers de certains chantiers

d'une durée inférieure 3 4 mois
* *Conseils de 'OPPBTP

Mémo-pratique

e,
X

Installations d'accueil des salaries
sur chantiers

INSTALLATIONS D'ACCUEIL DUREE OBSERVATIONS, CAS PARTICULIERS CODE
DANS LES CHANTIERS DU CHANTIER DU TRAVAIL
>4 mois | < 4 mols
Tous | | | | Agres, eclaires et chaumes
focaux tenus an etat de proprets constant L. 2321
n - Sl les jocaux fixas ne sont pas acapies, possilte dutiiser | D. #0185
ges yehicules 08 chantier, spaciaiement ameénages a cetemet | art 187
QU CONER DOUNOIT IEPONAre 3uX mAMES besoins et 182
Pour un chantier de travaux souteaing, le oca-vestiale
oot se trowver au our
- L2 local @n 60Us-s0! mest toodre quisateptonneliement,
3 d¢faut daule solution. || n'est accapte que sl | 25t possibie
02 'aérer et de 'eclarer convenabisment, =t de le tenir en
53t constant de propraté
Local Armoires vestiaires [] [] ninflammabies, 3 2 compantiments D.801ES
vestiaire ant. 187
R.232-2-2
| | 5| & chantler est rop exigu pour oes anmolres. possibilite D. 80165
de les rempiacer par dec pateres en nombre suflsant art 187
Siages [] [] en pombre suMsant |1 par saianié ou bancs) D. 8/01/65
art. 187
R. 232-2-2
+ Local Tabses et chalses [ ] ] en nombre suMsant, nettoyage aprés chaque repas D. 820165
Réfectolre art. 130
Apparell [] W | chauiegameile, CUIGINETE OU MICTo-0noes, D. 8/01ES
(dés que 02 réchauftags 3vec consignes dutilisation ant. 130
ges salaries ou Oe culsson
prenment Eau potable fraiche [ ] ] * un robinet pour 10 usagers consallié R. 232-10-1
{eur re0as st chaude (obligatoirs dés que 25 salares prennant leur repas)
sur e Ga [ ] [ ] * rafrigératsur conssiNg D. 801esS
chantier) OU rafrigéral art. 130
Eay Pour ia bolsaon ] ] €au potabie raiche, 3 Jres 3u moins par jour D. B/01/6S
potable €t par travalieur ant. 191
3anitaires Lavabos - | Lavabos, 1 aumoins pour 10 ravalliaurs ou R.232-23
Eysieme ge rampes équivaient
Eau pour 56 laver [] M | =3ucourante 2 température réglabie D.232-23
[ ] § feau couranmie esl Impassibie, possibiig ge se D. 8/01i65
TACCOMET SUT UN TABEIVOIT, avee quantite suMsants. at 159
Sl possitie, Meau doit e 3 famparaturs regiabi
Moyens 0o [ ] u savon fiquice . TOU23uX HEEU oU 5Choirs D. 8201/65
.;'me. sachage glectrques 5 an 139
ou es2uyage R. 23223
Cabinets [] [] un c3binet et un urnor pour 20 (ou 2 cabinets) D. 801585
d'alsance papier hygienique art 192
(WC, urinoire| un cabnet au moins avac poste deau R.232-2-5
Douches | | | | * Instailation conselliée R.232-24
-+ un= douche pour 8 personnes 26t olgatore
pour ies fravaux insalubres ou sallssants, définis par décrets.
Refonte 1207 : annule et remplace les éditions précédentes
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ANNEXE 5

~ En cas
accident

Appelez le sauveteur secouriste du travail qui,
aprés avoir examiné la victime, vous demandera d’appeler les secours.

18 _112_ 15

112

Pompiers Centre d'appels secours

et dites...

1 Ici chantier

2 Précisez la nature de I'accident...

(Par exemple: éboulement, asphyxie, chute...)
... et la position du blessé (par exemple: le blessé est sur la toit, il est au sol ou dans une fouille...)
... et 8'il y a nécessité de dégagement.

3 Signalez le nombre de blessés et leur état

Par exernple : trois ouvriers blessés dont un saigne et un ne parle pas.

4 pécrivez I'intervention du secouriste
Par example: premiers soins, bouche & bouche...

5 Fixez un point de rendez-vous et envoyez queiqu’un a ca point

pour guider les secours.

6 Faites répéter le message. Ne rmcorochez jamais le premier.

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL ; une liste & jour mentionnant leurs
noms doit étre affichée sur le chantier, Les sauveteurs secouristes du travail
sont reconnaissables au logo place sur leur casque ou sur leur tenue de travail.

A A8
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ANNEXE 6

N
3-
n
o
ie)

ise a disposition pour les Installations Chantier
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ANNEXE 7

Diagnostics avant travaux : Non réalisés a ce jour
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ANNEXE 8

Document Harmonisé d'Organisation des Livraisons.
A prendre en compte par I’ensemble des entreprises

D DEKRA

DOSSIER HARMONISE D’ORGANISATION DES LIVRAISONS

(DHOL)
MISSION CSPS NOM TELEPHONE
DEKRA Industrial Pascal DOMENGE 06 12 04 89 99
CSPS

Mise a jour DHOL

Date de modification

Commentaires

Version initiale

Mise aux normes des protections contre la foudre

Adresse chantier

quartier Chef d’Escadron De Rose, au sein de
la plate-forme aéroportuaire de PAU UZEIN

Interlocuteur

Horaires de livraisons

Contraintes horaires de applicables :
livraisons / acces Matin —
Aprés-midi —
Moyens mutualisés de Se référer au PGCSPS
levage et manutentions (plan gf:neral dg coordlnatn_)n)
Plan d’installation de chantier
Autres renseignements
utiles Quai de déchargement ] oul | 0 NON

PARTIE CI-DESSOUS A RENSEIGNER PAR L’ENTREPRISE

Nom de I’entreprise

Adresse

Nom du
réceptionnaire

Tél. du
réceptionnaire

Plages horaires de —

livraison Zone de livraison | [] grue G1 (] grue G2

Présence chef de

manaceuvre O oul [J NON

Distance et hauteur maxi de lazonede | [] d(m)...c............ Charge utile de la
déchargement au camion L] h(m)eeeeeeneene. recette a matériaux

Applir”eilsléde(;i\:age L] gruede [] appareil propreau | [] alachargedu

y oz p_ chargement chantier fournisseur

I’opération

Autres renseignements utiles

PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER (annexe DHOL)
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