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Article 1.0BJET DU MARCHE

Le marché a pour objet des travaux de réhabilitation de I'hétel particulier de Mailly Nesle. Ces travaux sont allotis

en un nombre prévisionnel de 18 lots.

Le présent CCAP ne concerne que le lot n°11.2 ayant pour objet les travaux liés a 'aménagement mobilier.

Article 2.DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les caractéristiques techniques des prestations sont décrites dans le CCTP.

Article 3.PRESTATIONS SIMILAIRES

L’EPMO pourra confier au titulaire des prestations similaires dans les conditions prévues a l'article R. 2122-7 du

code de la commande publique.

Article 4.RESPONSABLES DES PRESTATIONS

41 Pour 'EPMO

Le suivi des prestations est assuré par la Directrice de larchitecture, de la maintenance et de la sécurité des

batiments, Mme Amélie BODIN, ou son représentant diment habilité a cet effet.

Il est précisé que la maitrise d’ceuvre est assurée par un service interne de 'EPMO. Ainsi, dans le présent CCAP
ainsi que dans toutes les pieces contractuelles du présent marché, est désigné par « Maitre d’'ouvrage » ou encore
« le pouvoir adjudicateur » ou « 'EPMO » I'Etablissement du musée d’Orsay et du musée de I'Orangerie,
représenté par son Président, M. Sylvain AMIC ; et est désigné par « Maitrise d’ceuvre » ou « le Maitre d’ceuvre »

le service de la Maitrise d’ceuvre de 'EPMO.

4.2 Pour le titulaire

Dés la notification du marché, et le cas échéant conformément a son offre, le titulaire désignera une personne
habilitée a assurer la conduite des prestations et communiquera ses coordonnées au responsable des prestations
de 'EPMO.

Si cette personne n'était plus en mesure d’accomplir sa mission ou était remplacée, le titulaire doit en aviser
immédiatement le responsable des prestations de 'lEPMO et le maitre d’ceuvre par tous moyens et prendre toutes

les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne soit pas compromise. A ce titre,




obligation est faite au titulaire de désigner un remplagant, et d’en communiquer ses coordonnées, ainsi que les

nom(s), qualifications et expériences au responsable des prestations de 'lEPMO dans les plus brefs délais.

Au vu des éléments fournis, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de récuser le(s)
interlocuteur(s) initiaux ou le(s) remplagant(s) dans un délai de quinze (15) jours a compter de la réception des
informations concernant le(s) interlocuteur(s) ou le(s) remplagant(s). Le titulaire devra alors proposer un remplagant

dans les conditions fixées a 'alinéa précédent.

Article 5.PERIODE DE PREPARATION ET CALENDRIER D’EXECUTION

5.1 Période de préparation

Le présent marché public comporte une période de préparation d’une durée de huit (8) semaines (cf. B-06- planning

prévisionnel travaux DCE ind 1.). Cette durée est incluse dans le délai global d’exécution du marché.

La période de préparation et le démarrage du délai global d’exécution des travaux sont déclenchés par la

notification d’un ordre de service (OS) au titulaire.

Au cours de cette période de préparation, il est procédé, avant tout commencement d’exécution des travaux, aux
opérations énoncées a l'article 2.10.1 du CCTP. Les documents a fournir ainsi que leurs délais de remise sont

détaillés au méme article.

En cas de retard dans I'établissement, la remise ou la rectification de ces piéces, il sera fait application de la

pénalité fixée a 'article 17 du présent CCAP.

5.2 Calendriers d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution notifié par OS en remplacement du B-06- planning prévisionnel travaux DCE
ind.1 permet d'identifier les éventuels retards du titulaire dans I'exécution des travaux et 'application des pénalités
prévues dans le présent CCAP. Dans I'attente de la notification du calendrier détaillé d’exécution, le B-06- planning

prévisionnel travaux DCE ind 1. fourni dans le DCE sert de base de calcul aux pénalités de retard.

Toute modification du B-06- planning prévisionnel travaux DCE ind.1 sera notifiée par OS au titulaire et fera I'objet
d’un nouveau numéro. Il est précisé que le titulaire sera dans l'obligation d’accepter les contraintes de délais qui
seraient imposées du fait de l'intervention de plusieurs corps d'état dans le cadre de I'opération de travaux a

laquelle est liée le présent marché.




Article 6.DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les dispositions de l'article 40 du CCAG-Travaux s'appliquent, a I'exception des précisions du dernier alinéa ci-

apres.

En cas d'erreurs constatées lors de I'analyse des données transmises par le titulaire au maitre d’ceuvre, celles-Ci
seront communiquées au titulaire. Ce dernier devra rectifier les données initiales et les transmettre au maitre

d’ceuvre dans un délai de dix (10) jours a compter de la communication des erreurs.

La liste des documents a remettre au titre du DOE est indiquée a l'article 2.11.2 du CCTP.
Par dérogation a l'alinéa 3 de l'article 40.1 du CCAG-Travaux, I'ensemble des documents a remettre apres
exécution doivent étre transmis au maitre d’ceuvre au plus tard a la date des opérations préalables a la réception

fixée par le maitre d’ceuvre.

Article 7.RECEPTION ET LEVEE DES RESERVES

7.1 Réception

7.1.1 Opérations préalables a la réception

Le Titulaire avise a la fois, le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre, par écrit, de la date a laquelle il estime que les
travaux seront achevés. La date d'achévement des travaux doit étre conforme a celle précisée dans le calendrier

détaillé d’exécution notifié par OS.

Le maitre d'ouvrage, avisé par le maitre d'ceuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou sy faire
représenter. Le procés-verbal des opérations préalables a la décision de réception mentionne soit la présence du
maitre d’ouvrage, soit, en son absence, que le maitre d’ceuvre 'avait avisé.

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention au procés-verbal qui lui est notifié.

Les opérations préalables a la décision de réception comportent, en tant que besoin :
- Lareconnaissance des ouvrages exécutés ;
- Les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
- La constatation éventuellement d’inexécution des prestations prévues au marché ;

- La vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des

fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- La constatation éventuellement d'imperfections ou malfagons ;




- La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et

des lieux ;
- Les constations relatives a I'achévement des travaux.

Ces opérations font 'objet d’'un procés-verbal de réception dressé sur-le-champ par le maitre d’ceuvre et signé par
lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procés-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis

au titulaire.

Par dérogation au délai prévu a l'article 41.2 du CCAG-TVX, postérieurement a la date de signature du procés-
verbal, le maitre d’ceuvre fait connaitre au titulaire s'il a ou non proposé au maitre d’ouvrage de prononcer la
réception des ouvrages et, dans I'affirmative, la date d'achévement des travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que

les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception.
7.1.2 Réception de I'ouvrage par le maitre d’ouvrage

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du maitre d'ceuvre, le maitre

d’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves.
La réception prend effet a la date fixée pour I'achévement des travaux.

7.2 Levée des réserves

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes dans le délai fixé par le maitre d’ouvrage dans la décision de réception ou, en I'absence d'un tel

délai, trois (3) mois avant I'expiration du délai de garantie définie a l'article 44-1 du CCAG Travaux.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux

frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure restée sans effet.

Les travaux a réaliser en vertu des réserves inscrites au procés-verbal de réception ou pour effectuer les remises
en ordre dues au titre des garanties contractuelles ou légales seront exécutés par les moyens les plus rapides,
dans le respect des stipulations contractuelles du marché, de maniére que la géne ou le risque pouvant en résulter
pour le maitre d'ouvrage soit réduit au minimum. Les modalités de remise en état doivent en tout état de cause
faire 'objet d’'un accord préalable du maitre d’ouvrage et se déroulera dans le respect du réglement intérieur de

fonctionnement de I'établissement.

Tous les frais liés directement ou indirectement a ces travaux sont a la charge de I'entrepreneur défaillant, y compris

les frais de déplacement et de séjour de I'entreprise suppléante.

Si certains ouvrages ou certaines parties d’'ouvrages ne sont pas entiérement conformes aux spécifications du
marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement

ou a l'utilisation des ouvrages, le maitre d’'ouvrage peut, eu égard a la faible importance des imperfections et aux




difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés

défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception
est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la

réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

Article 8. GARANTIES CONTRACTUELLES

Les dispositions de I'article 44 du CCAG-Travaux s'appliquent, complétées par les dispositions ci-aprés.

Dans le cadre de la garantie, le titulaire devra intervenir dans les quarante-huit (48) heures a compter de la
réception de la demande formulée par 'TEPMO. En cas de non-respect du délai d'intervention susmentionng,
I'EPMO pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire aprés mise

en demeure restée infructueuse.

Par dérogation aux articles 42.3 et 44.1 du CCAG-Travaux, les périodes de garantie des ouvrages ou parties
d'ouvrages qui font l'objet d’'une réception partielle ou d’'une prise de possession anticipée, courent jusqu’a

I'expiration du délai de garantie de 'ensemble des travaux, dans la limite maximale de deux (2) ans.

Article 9. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est fait application du chapitre 6 du CCAG-TVX.

Article 10. CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES

Il est fait application des articles 5.1 et 5.2 du CCAG-TVX.

Article 11. DEVELOPPEMENT DURABLE

L’EPMO-VGE est engagé dans une démarche de responsabilité sociétale ambitieuse inscrite dans le cceur de ses
missions de service public et décrite dans la Stratégie RSO 2021-2024 disponible sur demande. Cette démarche
recouvre 'ensemble des missions de I'Etablissement; elle a pour objet l'intégration systématique des enjeux
sociaux et environnementaux dans toutes les activités. LEPMO-VGE s'inscrit entre autres dans la transition

écologique a travers trois axes d’action principaux : sobriété énergétique, décarbonation, économie circulaire.




L’EPMO-VGE ceuvre a limiter I'impact de ses activités sur I'environnement notamment en promouvant un modéle
de production et de consommation responsable visant a limiter les émissions de gaz a effet de serre, la

surexploitation des ressources naturelles, et I'émission de polluants et de substances dangereuses pour la santé.

Le titulaire doit dans cet esprit utiliser des méthodes de réalisation pour ces prestations correspondantes aux
objectifs de la transition écologique : limiter les consommations d’énergie et les émissions de gaz a effet de serre,

intégrer les principes de I'économie circulaire, former les salariés sur ces enjeux.

Protection de I’environnement :

Le titulaire doit se conformer aux documents B-07 ind 1 Notice d’Organisation de chantier (NOC) et B-08 ind 1-

Charte Chantier a Faibles Nuisances.

Article 12. PRIX DU MARCHE

Les prix des prestations sont des prix forfaitaires. lls sont définitifs et réputés comprendre toutes les dépenses et

sujétions énumérées a l'article 9.1.1 du CCAG-Travaux notamment :

- entenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la
santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement, notamment au
regard des conditions liées a la présence de plomb et d’amiante ;

- en tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des différents lots visés
al'article 1 du présent CCAP ainsi que les interfaces liées a I'exécution des lots de 'opération globale ;

- entenant compte des frais de coordination des études, des frais spéciaux ;

- entenant compte des sujétions ci-apres :

e Le titulaire devra, sans pouvoir demander aucune indemnité ou augmentation du prix souscrit, se
conformer aux instructions qui lui seront données par le Maitre d'CEuvre en ce qui concerne les heures
d'entrée et de sortie des ouvriers, I'emplacement du dépdt du matériel et des matériaux, l'enlévement

des gravats et autres et les livraisons,

e Le titulaire supportera sans indemnité ni augmentation du prix souscrit, les interruptions de travail
nécessitées par la circulation routiére, piétonne aux alentours. Il prendra & sa charge toutes les mesures

qui lui seront indiquées pour ne réaliser aucune géne.

De plus, les prix sont réputés comprendre, en complément des dispositions du CCTP et de I'article 9.1 du CCAG-

Travaux :

- L'obligation d'effectuer les livraisons, les travaux bruyants, approvisionnements conformément aux
dispositions du CCTP ;




- L'obligation d’assumer toutes les difficultés résultant de la situation ou de la nature du batiment ou de

I'ouvrage, plus particuliérement :

o Letemps perdu pour difficulté d’accés, de circulations, de montages, relais et reprise de transport,

etc, quelle que soit la distance ;
o Les majorations horaires ou frais spéciaux pour travaux minimes ;
o Tous les frais de panier, petits et grands déplacements, indemnités de transport ;
o L'obligation de tenir compte d'éventuels chantiers limitrophes et concomitants ;

o Le titulaire sera réputé confirmer le prix, qui ne donnera lieu a aucun supplément au titre du
marché, ayant reconnu au cours de sa visite du site avoir tenu compte des différentes sujétions

résultant des difficultés qu'il pourrait rencontrer en cours d’exécution.

L'obligation d'emploi d'une main d'ceuvre qualifiée parfaitement adaptée a la nature des travaux a réaliser ;
L'obligation d'emploi des matériaux de choix ;

Les précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées de la construction ;

Les moyens pour assurer la sécurité des personnes et des biens, et notamment sur les échafaudages sur la
voie publique ;

Les frais découlant de I'obtention d'un « permis de feu » impliquant pour I'entrepreneur de se conformer aux
mesures de protection contre l'incendie qui lui seront prescrites ;

Les frais d'installations de chantier propre & chaque lot, d'accés d'échafaudages, de protection, d'engins de
levage et de transport dans les conditions décrites au CCTP, a la Note Organisation de Chantier (NOC) et au
Plan Général de Coordination (PGC) ;

Les frais d'assurances mentionnés dans le présent CCAP ;

Les frais d'établissement des études d'exécution et de participation a la cellule de synthése ;

Les frais d'établissement des documents fournis aprées exécution ;

Les frais de nettoyage conformément aux mentions, notamment au rythme, décrits au CCTP de chaque lot ;
Les frais d'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSCPS) par le titulaire
et ses éventuels sous-traitants, la participation au Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et de
Conditions de Travail (CISSCT) ;

Les frais de réalisation et de mise au point des prototypes et de fourniture des échantillons ;

Les frais de coordination a charge du mandataire (pour les groupements d'entreprises) ;

Les frais résultants des demandes du bureau de contréle technique (le cas échéant), du coordonnateur SPS
et du coordonnateur SSI (le cas échéant) tant en cours d'étude qu'en cours de travaux ;

Les frais de reproduction des plans PEO et DOE et de toutes piéces nécessaires a la réalisation des travaux

telles qu'elles sont définies au CCTP ;




- Les frais d'établissement des devis en réponse aux demandes de modifications formulées par le maitre
d'ceuvre et/ou par le maitre d'ouvrage ;

- Les frais et taxes a la charge des entreprises relatifs aux travaux de raccordement des concessionnaires ;

- Les frais résultant des demandes et observations du maitre d'ceuvre et de la cellule de synthése concernant
notamment la reprise des plans non conformes ;

- Les frais de réalisation et d'exécution des ATEX nécessaires a l'obtention des avis techniques ainsi que ceux
relevant des assurances ;

- Les frais de réalisation des sondages éventuels supplémentaires et des relevés d'état des lieux.

Le titulaire doit prendre les plus grandes précautions pour que les travaux n'apportent pas de nuisances (bruits,

salissures, détériorations, difficultés d'acces, etc.).
Les entreprises s'engageront a respecter le cahier des consignes de sécurité internes a 'lEPMO.

Les prix sont révisables et établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de remise des offres.

Ce mois est appelé le « mois zéro » (M0).

En application des articles R.2112-13 et R.2112-14 du code de la commande publique, la révision des prix est

mensuelle.

Cette révision s'effectue par application de la formule suivante :
P =Po *(BT01/BT010)]
BT01= Tous corps d’état
Dans laquelle :
P : prix révisé,
Po : prix au mois MO,
BTO1 : valeur de I'indice BTO1 connue a la date de révision des prix,
BT010 : valeur de l'indice BT01 connue au mois MO.
Le coefficient obtenu sera arrété a la troisiéme décimale.
La révision des prix fera I'objet d’une vérification et d'une validation par 'EPMO.

En cas de disparition de l'indice, les parties conviendront d'un indice de remplacement qui sera fixé par avenant.

Article 13. TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES OU MODIFICATIFS

Le maitre d’ceuvre peut étre amené au cours de I'exécution du marché a modifier I'importance ou la disposition des

ouvrages prévus dans le cadre du marché.




Ces travaux supplémentaires ou modificatifs font 'objet d'un ordre de service signé du maitre d’ceuvre aprés accord

du maitre d’ouvrage, dans les conditions prévues aux articles 13.3 et 13.4 du CCAG-TVX.

Le titulaire établira dans les délais prescrits par le maitre d’ceuvre un devis de travaux. A ce devis, seront
éventuellement joints, suivant les besoins et demandes de la maitrise d’'ceuvre, le descriptif technique, les notes

de calcul, les documents graphiques modifiés.
- Ouvrages de méme nature que ceux figurant dans la DPGF

Le prix des ouvrages non prévus dans le marché, mais de méme nature que ceux figurant dans la DPGF, est

calculé en utilisant les prix unitaires de cette décomposition.
- Ouvrages ne pouvant étre assimilés a ceux figurant dans la DPGF

Le sous détail des prix unitaires pour les prix nouveaux sont élaborés en détaillant notamment les fournitures, la

main d’ceuvre, etc.

Le titulaire qui omettrait de transmettre un tel devis dans le délai imparti pourrait se voir dans l'obligation d’exécuter
les travaux aux prix provisoires indiqués par le maitre d’ceuvre, conformément aux stipulations de I'article 13.5 du
CCAG-TVX.

Cas particuliers des demandes provenant du titulaire :

Ces demandes ne pourront étre prises en compte, aprés examen par le maitre d’ceuvre, qu’aux conditions

suivantes :

- Ces modifications devront faire apparaitre un avantage certain ou s'avérer indispensable pour I'opération

(moins-value financiére, gain de temps, efc...) ;

- Elles devront étre formulées a une date permettant leur analyse architecturale et technique par le maitre
d’ceuvre ainsi que la négociation du devis correspondant, avant le démarrage du ou des travaux

concernés qui seront prescrits par OS ;

- Elles devront étre accompagnées d’un justificatif technique et financier portant non seulement sur les
prestations demandées par le titulaire, mais également sur les conséquences techniques et financiéres

éventuelles qui en découleraient pour les autres corps d'état ;

- Elles ne peuvent en aucune maniére entrainer une augmentation des délais, faire varier en plus-value les
conditions économiques de I'ensemble des marchés concourant & la réalisation de 'ouvrage, ni entrainer

le non-respect par le maitre d’ceuvre de ses propres engagements contractuels en matiere de niveau des

prestations.
Article 14. PAIEMENT DES PRESTATIONS
14.1Avance
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Une avance est versée au titulaire dans les conditions fixées a I'option A de l'article 11.1 du CCAG-TVX et aux
articles R. 2191-3 et suivants du Code de la commande publique, sauf si celui-ci y renonce dans l'acte

d’engagement.
L’avance versée est de 30% du montant total du marché.

Dans le respect des dispositions des articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du Code de la commande publique, le
remboursement de l'avance s'imputera sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations
exécutées atteindra 50% du montant toutes taxes comprises du marché. Il devra étre terminé lorsque le montant

des prestations exécutées atteindra 80% du montant toutes taxes comprises du marché.

14.2Paiement

Le paiement des prestations forfaitaires s'effectuera dans les conditions prévues a l'article 12 du CCAG-TVX et
aux articles R. 2191-20 a R. 2191-22 du code de la commande publique, par le versement d’acomptes mensuels

dont le montant correspond a la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent.

Par dérogation aux dispositions des articles 12.1 et 12.2 du CCAG-Travaux, la gestion des décomptes et acomptes
par le titulaire, le maitre d'ceuvre et l'acheteur est assurée par traitement informatique (service d’échange
électronique de gestion financiére des travaux), par le biais de 'outil EDIFLEX, dans les conditions et modalités

annexées au CCAP.

14.2.1 Acomptes mensuels

Les acomptes mensuels sont établis dans les conditions fixées a I'article 12.2 du CCAG-Travaux en tenant compte

des précisions suivantes :

-Le maitre d’ceuvre, & partir du décompte mensuel, dresse un projet d’état d’acompte mensuel,
comprenant les différents éléments indiqués a l'article 12.2.1 du CCAG-Travaux, et I'adresse au Maitre

d’'ouvrage dans un délai de sept (7) jours & compter de la réception du projet de décompte.

-par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux, le Maitre d’ouvrage accepte ou rectifie le projet d’état
d’acompte mensuel établi par le maitre d’ceuvre. Le projet accepté ou rectifié devient alors I'état d'acompte
mensuel sur la base duquel est réglé le montant de 'acompte. L'état d’acompte mensuel est notifié au

titulaire par le Maitre d’ouvrage.
-En cas de contestation sur le montant de 'acompte, le Maitre d’ouvrage regle les sommes qu'il a admises.

En application des stipulations de I'article 10.4 du CCAG-Travaux, chaque acompte recu dans les conditions du
présent article comprend, s'il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue des

travaux.
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Les approvisionnements désignent les matériaux, produits ou composants de construction constitués par le titulaire
pour I'exécution des travaux objet du marché et dont la date de commande est postérieure a la notification du

marché.

Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités a prendre en compte les prix du bordereau de prix
inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de

construction a mettre en ceuvre.
A l'appui de tout projet de décompte mensuel comportant des approvisionnements, le titulaire produit :

-tout document justificatif mentionnant au minimum la date de la commande, la description précise des

approvisionnements, les quantités livrées ;
-les références des prix unitaires ou des prix forfaitaires concernés.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait I'objet d'un acompte pour approvisionnement
restent la propriété du titulaire. lls ne peuvent toutefois étre enlevés du chantier sans autorisation écrite du maitre

d'ceuvre.

Le titulaire est responsable de leur bonne garde, quel que soit le lieu de stockage, et prend les mesures adéquates
pour s'assurer qu'ils ne seront pas endommagés, ni affectés a un autre usage. A défaut, il s'engage a constituer

de nouveaux approvisionnements équivalents a ses frais et risques.
14.2.2 Décompte final

Le titulaire transmet simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre son projet de décompte final dans
un délai de trente (30) jours, par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG -Travaux, a compter de la plus tardive des

deux dates suivantes :
-Date de notification de la décision de levée des réserves,

-Date de remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et des documents nécessaires a I'établissement

du dossier d'intervention ultérieur sur I'ouvrage (DIUO).

Par dérogation a I'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, le Maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général dans
un délai de quarante-cing (45) jours a compter de la date de notification du projet de décompte final au maitre

d’ceuvre.

14.3Délai global de paiement

L’EPMO se libérera des sommes dues par virement bancaire dans un délai de trente (30) jours & compter soit de
la réception de la facture, soit de la date de fin d'exécution des prestations si celle-ci est postérieure a la date de

réception de la facture.
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Le défaut de paiement dans ce délai, fait courir de plein droit des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire et
lindemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au

taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne, majoré de 8 points.

14.4Cession ou nantissement de créances

Le titulaire pourra céder ou nantir sa créance, en partie ou en totalité, dans le respect des dispositions des articles
R. 2191-45 a R. 2191-63 du Code de la commande publique.

Article 15. FACTURATION

15.1 Contenu des factures

En cas de cotraitance, le mandataire du groupement est seul habilité a présenter 'ensemble des factures a 'EPMO.

Chaque facture devra comporter, conformément aux dispositions de I'article D. 2192-2 du code de la commande

publique, notamment les indications suivantes :

- la date d’émission de la facture ;

- la raison sociale, le n® SIRET, le n°® de TVA intra-communautaire et I'adresse du titulaire ;
- la désignation de la personne publique contractante a savoir 'EPMO ;

- le numéro de la facture ;

- le numéro du marché ;

- la désignation des prestations effectuées ;

- le montant H.T. détaillé des prestations et les quantités ;

- le taux de TVA en vigueur et son montant ;

- le montant total TTC des prestations ;

- le numéro du compte bancaire du titulaire.

15.2  Obligation d’envoi de factures dématérialisées

En application des dispositions des articles L. 2192-1a L. 2192-7 et D. 2192-1 aR. 2192-3 du code de la commande
publique, le titulaire est invité & adresser sa facture au format électronique sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus

Pro : https://chorus-pro.qouv.fr/

Il est rappelé que depuis le 1¢ janvier 2020 (article 3 de I'ordonnance du ° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au

développement de la facturation électronique), seul I'envoi d’'une facture électronique est légalement possible et
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concerne tous les opérateurs économiques quelle que soit leur taille (grandes entreprises, ETI, PME et micro-

entreprises).

15.3 Envoi des factures dématérialisées

Les factures sur déposées sur le portail Chorus Pro a I'aide des informations suivantes :
- Le SIRET de 'EPMO : 180 092 447 00010 ;
- Le numéro du marché ;

- Le numéro d’'engagement juridique et le code service qui seront communiqués au titulaire apres la notification

du marché.

En cas de difficultés, le titulaire peut prendre I'attache du service en ligne du portail Chorus Pro.

Article 16. GARANTIES FINANCIERES

16.1  Retenue de garantie

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées a la réception des prestations du marché
et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfagons n'étaient pas apparentes

ou que leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.
Le montant de cette retenue de garantie est fixé a 5% du montant du marché.

Les modalités de prélevement de la retenue de garantie ainsi que son remboursement sont fixées aux articles
R. 2191-34 et R. 2191-35 du code de la commande publique.

16.2  Garantie a premiére demande

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer a la retenue de garantie prévue a l'article
16.1 du présent CCAP, uniquement une garantie a premiére demande, 'EPMO n’acceptant pas la caution
personnelle et solidaire.

Le fonctionnement de cette garantie de substitution est précisé aux articles R. 2191-36 a R. 2191-42 du code de

la commande publique.

Article 17. PENALITES
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L’EPMO se réserve la possibilité d'appliquer des pénalités au titulaire en cas de manquement dans I'exécution des

prestations.

Par dérogation au 2¢me alinéa de l'article 19.2.4 du CCAG-TVX, 'TEPMO n’invitera pas préalablement le titulaire a

présenter ses observations.

En outre, il n’est pas fait application de l'article 19.2.1 du CCAG-TVX.

Les pénalités pour retard commencent a courir le lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution des

prestations est expiré.

Les pénalités pouvant étre appliquées sont les suivantes :

Retard dans I'établissement, la
présentation et la correction des
documents de préparation et d’exécution

des travaux

En cas de dépassement des délais fixés pour la remise des piéces
ou documents prévus au présent marché, le titulaire encourt des
pénalités dont le montant par jour calendaire de retard et par

document est fixé a cent (100) euros.

Retard dans l'exécution des travaux et
dans la présentation déchantillons,

maquettes et prototypes

Par dérogation a l'article 19.2.3, en cas de retard dans I'exécution
des travaux, qu'il s’agisse de I'ensemble du marché ou d’'une phase
pour laquelle un délai partiel ou une date limite a été fixé, il est
appliquée une pénalité égale a trois cents (300) euros par jour

calendaire de retard constaté.

Les pénalités sont encourues du fait de la simple constatation du
retard par le maitre d’ceuvre ou le Maitre d’ouvrage & partir de la
date limite ou de la fin du délai d'intervention prévu dans le
calendrier détaillé d’exécution des travaux pour tout ou partie

d’ouvrage.

Retard

installations de chantier et la remise en

dans le repliement des

état des lieux

En cas de retard dans le repliement des installations de chantier et
la remise en état des lieux, le titulaire subira une pénalité de cent
(100) euros par jour calendaire de retard constaté sur le délai

imposé par le maitre d’ceuvre pour remédier a cette défaillance.

Retard dans le nettoiement

En cas de retard dans le nettoiement des espaces, le titulaire subira
une pénalité de cent (100) euros par jour calendaire de retard
constaté sur le délai imposé par le maitre d'ceuvre pour remédier a

cette défaillance.

Respect des consignes de Sdreté -

Sécurité — Hygiéne

Tout manquement aux stipulations relatives a la sécurité, la slreté

et 'hygiéne prévues au CCTP, au CCAG-TVX et, le cas échéant,

au PGC et aux PPSPS, entrainera I'application d’'une pénalité de
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deux cents (200) euros par manquement et/ou par jour calendaire

de retard constaté.

Retard aux réunions de chantier

Chaque retard constaté de plus d’'une demi-heure aux réunions de
chantier entrainera I'application d’une pénalité de cinquante (50)

euros.

Absence aux réunions de chantier

Chaque absence constatée aux réunions de chantier entrainera

I'application d’'une pénalité de cent (100) euros.

Retard dans la production des contrats de

sous-traitance

Application de la pénalité prévue a I'article 19 du présent CCAP.

Retard dans la levée des réserves a la

réception

En cas de retard dans la levée des réserves relevant de l'article
41.6 du CCAG-TVX, l'acheteur appliquera une pénalité de cent
cinquante (150) euros par jour calendaire de retard constaté et par

réserve non levée.

Gestion des déchets

Conformément a l'article 36.2.3 du CCAG-TVX, si le titulaire n'a pas
procédé a I'évacuation journaliere des déchets provenant des
travaux, il sera fait application des dispositions de I'article 37.2 du
CCAG-TVX et d'une pénalitt de cent (100) euros par jour
calendaire de retard constaté a compter de la notification de la mise
en demeure du titulaire jusqu’a I'évacuation effective des déchets
et, a défaut, jusqu’a la prise en charge des déchets par un autre

prestataire.

Non-respect des objectifs de valorisation

des déchets

Le titulaire se verra appliquer une pénalité forfaitaire de 500€ s'il
n'atteint pas les objectifs de valorisation des déchets prévus dans

la Charte mentionnée a l'article 11.2 du présent CCAP.

En outre, une pénalité de cent (100) euros par jour calendaire sera
appliquée en cas de retard dans la remise des moyens de preuve
permettant d’apprécier le respect de I'atteinte de ces objectifs, a
compter de la date fixée par TEPMO dans sa demande.

Retard dans la remise des documents

fournis aprés exécution

Par dérogation a l'alinéa 3 de l'article 40.1 du CCAG-TVX et, en
cas de retard dans la remise des documents fournis aprés
exécution, et aprés mise en demeure du titulaire, restée sans effet,

celui-ci encourt la pénalité de cing cent (500) euros par jour
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calendaire de retard constaté sur le délai précisé dans le courrier

de mise en demeure.

Réfactions pour imperfections techniques

En attente d’un accord entre 'TEPMO et le titulaire, les imperfections
et malfagons éventuelles pouvant relever de l'article 41.7 du
CCAG-TVX feront I'objet d'une réfaction provisoire de 15% du
montant hors T.V.A des travaux correspondants, tel qu'il résulte de

la décomposition du prix global et forfaitaire du lot concerné.

Pénalités  pour  non-respect  des

remarques du CSPS

Le non-respect ou le refus de mettre en conformité les travaux ou
matériaux avec les remarques du CSPS sera sanctionné par une

pénalité de deux cent (200) euros par constat.

Il est également prévu une pénalité de cent (100) euros par jour de
retard sur la mise en ceuvre des dispositions nécessaires pour y
remédier, a compter du constat du non-respect ou du refus du

Titulaire.

Ces deux pénalités s'appliquent sans préjudice de l'incidence de

colt de I'exécution de ces dispositions par un tiers.

Le titulaire s'engage a saisir sans délai le représentant de TEPMO
et le CSPS pour tout accident survenant a I'un de ses salariés
employés sur le chantier. Tout manquement a cette obligation sera
sanctionné par une pénalitt de deux cent (200) euros par

manqguement constaté.

Réfactions pour malfagons

En attente d'un accord entre le maitre d'ouvrage et I'entrepreneur,
les imperfections et malfagons éventuelles pouvant relever de
larticle 41.7 du CCAG-TVX feront l'objet d'une réfaction provisoire
maximale de 15% du montant hors T.V.A. des travaux
correspondants, tel qu'il résulte de la décomposition du prix

forfaitaire et des sous-détails des prix.

Pour tout manquement non cité ci-dessus
aux dispositions du présent CCAP, du

CCTP ou du mémoire technique

L'acheteur se réserve la possibilité de déduire des sommes dues
au titulaire vingt-cing pourcent (25%) du montant de l'incidence

financiére liée a la réalisation de prestations.

Autres mesures coercitives :
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Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, il peut étre fait

application des mesures coercitives telles que spécifiées a l'article 52 du CCAG-TVX :

- Le maitre d’ouvrage peut notifier au titulaire une décision écrite le mettant en demeure de terminer les travaux
au plus tard dans le délai fixé dans la décision.

- Sil'entreprise n'a pas déféré a la mise en demeure, les travaux peuvent étre confiés a une autre entreprise
aux frais et risques de I'entreprise titulaire du présent marché ; ou bien le maitre d’ouvrage pourra décider la

résiliation de celui-ci, pour faute du titulaire, conformément a I'article 50.3 du CCAG-TVX.

Article 18. SOUS-TRAITANCE

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties des prestations a condition d’avoir obtenu de 'lEPMO
I'acceptation de chaque sous-traitant ainsi que 'agrément de ses conditions de paiement. Il est rappelé qu’en

application des dispositions de l'article L. 2193-3 du code de la commande publique, le titulaire ne peut

intégralement sous-traiter I'exécution des prestations du présent marché.

Si la demande d’acceptation et d’'agrément n’a pas été faite au moment du dépét de l'offre pour I'attribution du
marché, elle pourra avoir lieu a tout moment pendant la durée du marché. A cette fin, le titulaire devra présenter
un formulaire DC4 renseigné et disponible a I'adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-

declaration-du-candidat par sous-traitant.

Lorsque le montant des prestations est égal ou supérieur au seuil de I'article D.8254-1 du code du travail, le sous-
traitant transmet ['attestation de régularité fiscale, de paiement des cotisations sociales et le document

d’immatriculation.

L’original signé de la déclaration de sous-traitance doit en tout état de cause étre adressée a 'EPMO avant tout

début d'intervention du sous-traitant.

En cas de non déclaration d’un sous-traitant, le titulaire pourra se voir infliger une pénalité forfaitaire de 1 000 euros
ainsi qu’'une pénalité de 100 euros par jour calendaire, dont le point de départ est la date de découverte du sous-
traitant non déclaré jusqu'a la date de notification de I'acte spécial par courrier recommandé avec accusé de

réception.

Cette pénalité sera appliquée, le cas échéant, sans mise en demeure préalable, sur simple constat du

manquement.

En outre, cette pénalité n'exonére pas le titulaire des risques de résiliation pour faute auxquels il s’expose
conformément au e) de I'article 50.3.1 du CCAG-TVX.

En tout état de cause, le titulaire reste responsable de toutes les obligations résultant du marché y compris celles

qui sont sous-traitées.

18



https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018520576&cidTexte=LEGITEXT000006072050

Lorsque le montant des prestations sous-traitées est supérieur a 600€ TTC, le sous-traitant est payé directement
par 'EPMO.

Article 19. RESPONSABILITES ET ASSURANCE

D'une fagon générale, le titulaire s'engage a exécuter ses prestations dans le respect des régles de I'art et assume

les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties fondées sur les principes édictés par les
articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du Code Civil et des risques mis a sa
charge par l'article 1788 du Code Civil.

Le titulaire est soumis & une obligation de résultat vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage, a savoir d’effectuer les Travaux
de telle sorte que le marché soit réalisé dans le respect des normes, des Documents Contractuels, des Délais et

des Prix.

Le titulaire est responsable des risques liés a la réalisation des Travaux, méme si les plans et calculs d'exécution
ont été soumis pour visa du Maitre d’CEuvre et étant précisé qu'il n'est pas responsable des risques liés a la
conception des Travaux et a la coordination des études, sans préjudice de son obligation de conseil auprés du
Maitre d'Ouvrage pour lui indiquer les éventuels défauts relevés dans les documents de conception ou les

éventuelles incohérences pouvant exister entre ces divers documents.

Il fera son affaire de ses propres fautes, défauts ou faits et de tous ceux de ses Sous-Traitants et en supportera
exclusivement et intégralement les conséquences, a charge pour lui d’exercer ses recours contre les personnes

responsables des fautes, défauts ou faits ayant entrainé sa responsabilité.

Le titulaire est responsable et devra indemniser le Maitre d’Ouvrage de toutes pertes, dépenses ou préjudices
subis par ce dernier et provoqués par un manquement, une violation, une négligence, erreur, omission ou non-
respect des devoirs, obligations et stipulations du marché de lui-méme, de son personnel, ou de ses mandataires

au titre du présent marché.

Le titulaire sera responsable et devra indemniser le Maitre d’Ouvrage des pertes, dépenses et réclamations
justifiées subies par ce dernier du fait du décés ou d'un préjudice corporel subi par toute personne employée ou
commanditée par ses équipes dans le cadre de I'exécution de ses engagements, sauf si elles sont exclusivement

attribuables au Maitre d’Ouvrage.

Le titulaire garantit le Maitre d'Ouvrage contre toute action provenant de tous dommages corporels, matériels ou
immatériels, qui pourraient étre causés, en cours de Travaux, a toute personne physique ou morale, a tout ouvrage
existant constituant I'Ouvrage et & tout immeuble avoisinant, du fait des Travaux ou du fait des ouvrages réalisés
dans le cadre de I'exécution du Marché, sauf le fait personnel du Maitre d’Ouvrage ou de ses préposés. Par souci

de clarification, la garantie précitée du titulaire ne couvre pas les actions de tiers provenant de tout dommage causé
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par la seule existence des ouvrages et installations mémes provisoires, pour autant que ces derniéres aient été

établies conformément a la réglementation applicable, ou du Projet a la date d’entrée en vigueur du Marché.

Le titulaire est tenu de transmettre au Maitre d’Ouvrage, avant tout commencement d’exécution, la méthodologie

et le mode opératoire qu'il compte utiliser.

A ce titre, le titulaire devra éviter, dans toute la mesure du possible, toutes nuisances aux tiers et devra répondre
directement auprés des tiers notamment sur (i) le fondement des troubles anormaux de voisinage qui résulteraient
d’une faute prouvée du titulaire ou (i) au titre de toutes les dégradations causées que ce soit & des immeubles et

équipements et biens publics ou privés.

Dans 'hypothése ou le Maitre d'Ouvrage serait tenu d'indemniser des tiers sur le fondement des troubles anormaux
de voisinage qui résulteraient d’une faute prouvée du titulaire, celui-ci sera tenu de verser des pénalités dont le

montant sera de 50% du montant de chaque indemnité versée par 'TEPMO.

Le titulaire sera responsable des conséquences pécuniaires et dégradations quelconques qui pourraient se

produire sur le chantier jusqu’a la date de la Réception des travaux.

Les fabricants soumis a la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 sont, quant a eux, tenus aux responsabilités qui pourraient

leur incomber notamment en vertu de l'article 1792-4 du Code Civil.

19.1  Assurances souscrites par le maitre d’ouvrage
Le Maitre d’Ouvrage a décidé de souscrire a ses frais :
a) Une police « Tous Risques Chantier »

La souscription de la police Tous Risques Chantier reléve de la seule initiative du Maitre d'Ouvrage et ne saurait

constituer une obligation.

Le Maitre d'Ouvrage souscrira une police Tous Risques Chantier, tant pour son compte que pour le compte de tout
Architecte, Maitre d'ceuvre, Bureau d'études techniques, entreprise, personne physique ou morale participant a
I'Opération, ainsi que de tout intervenant sur le site participant a I'acte de construire, en ce compris les sous-

traitants de tout rang.

L’accord sur la souscription de la police « Tous Risques Chantier » au profit de 'ensemble des intervenants qui
auront la qualité d’'assurés, constitue une condition fondamentale de la validité du Marché et le mandat écrit et

irrévocable mentionné ci-dessus est une condition préalable a la notification du Marché.
Le Maitre d’Ouvrage s'engage a maintenir en vigueur cette police pendant la durée du chantier

La police Tous Risques Chantier couvrira les dommages matériels pouvant survenir aux ouvrages en cours de
construction, y compris du fait d’'une faute de conception, d’exécution et le vice de matériau ou de matériel, et y

compris une extension des dommages subis par les existants du fait de la réalisation des travaux (y compris les
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dommages par incendie foudre explosion). Il est bien précisé que les garanties souscrites par le Maitre d'Ouvrage
au profit de I'ensemble des Intervenants seront accordées selon les clauses et conditions (en particulier de

délimitation, de montant de garantie, de franchise et d’exclusions) des polices effectivement souscrites.

Les indemnités versées au titre de la police TOUS RISQUES CHANTIER seront versées par I'assureur au seul
Maitre d’Ouvrage a charge pour lui de les verser ensuite aux entreprises sur présentation des situations de Travaux

de réparation ou de reconstruction correspondantes validées par la maitrise d'CEuvre.

La souscription par le Maitre d’Ouvrage de ces garanties n’exonére en aucune fagon les Intervenants et leurs sous-
traitants de leurs risques et responsabilités pour les dommages qui leur seraient imputables et dont les
conséquences financiéres ne seraient pas prises en charge au titre des garanties d’assurances du contrat Tous
Risques Chantier souscrit par le Maitre d’Ouvrage et ceci pour quelque motif que ce soit. Cette souscription par le
maitre d’ouvrage du contrat Tous Risques Chantier ne dispense pas le titulaire et ses cotraitants de souscrire les

assurances complémentaires qu'ils jugeraient nécessaires.

Le paiement de la prime de cette assurance incombera au Maitre d'Ouvrage. Dans I'hypothése d’un retard de
chantier imputable a la prestation du titulaire et entrainant un surcolit de cette police du fait du prolongement de la
période de garantie par rapport au Calendrier Prévisionnel, ce surcolt sera mis a la charge financiére du titulaire

responsable du retard sauf cas fortuit ou de force majeure.

En cas de survenance d'un sinistre, la franchise prévue dans les conditions particuliéres de la police Tous Risques
Chantier sera supportée intégralement par le ou les responsables dudit sinistre. Dans le cas ou la responsabilité
ne pourrait pas étre établie, la franchise serait supportée par les entreprises intéressées a la réparation du sinistre

et répartie entre elles au prorata des indemnités qu'elles recevront.

Par ailleurs, cette police comportera également une clause de renonciation a recours au bénéfice des intervenants,

leurs sous-traitants ainsi que de leurs assureurs.

b) Police RC Maitre d’'Ouvrage (RCMO)

De maniére complémentaire, le Maitre d’Ouvrage souscrira une police responsabilité civile du maitre d’ouvrage («

RCMO »), lesquelles couvriront les conséquences pécuniaires des dommages causés aux tiers du fait des travaux.

c) Contrat collectif de Responsabilité Décennale (CCRD)

Le Maitre d’'Ouvrage souscrira a ses frais, pour le compte des constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code
civil et du contrbleur technique, un contrat Collectif de Responsabilitt Décennale (CCRD) conforme aux
dispositions législatives et réglementaires (annexe IIl Art A 243.1 du Code des Assurances) et destiné a porter les
garanties de responsabilité décennale a concurrence du montant total du projet y compris honoraires — ce capital

intervenant au-dela des montants minimum de garantie des polices individuelles de responsabilité décennale de
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chacun des constructeurs traitant (contrat de louage d’ouvrage ) avec le Maitre d’'Ouvrage et du contrdleur

technique.

Le CCRD comportera une clause de renonciation a recours de I'assureur au bénéfice des sous-traitants et de leurs

assureurs garantissant le risque de RC Décennale.

Le Titulaire devra communiquer au maitre d'ouvrage une attestation RC DECENNALE conforme aux

caractéristiques du chantier.

Le plafond de garantie du « CCRD » sera au minimum égal au plafond fixé par les dispositions combinées de
I'article L.242.9 et de I'article R. 243-3 du Code des Assurances.

La souscription de cette police sera conforme aux préconisations professionnelles relatives au CCRD du 18

décembre 2008 de la Fédération Francaise des Assurances (FFA).

Le Maitre d’Ouvrage tiendra informé le titulaire, dés qu'il en aura connaissance, de toute difficulté quelle qu’en soit

la nature, qui pourrait survenir dans ses négociations pouvant nuire a la souscription du CCRD.
A ces conditions, I'Entreprise donne mandat au Maitre d'Ouvrage de souscrire ledit contrat pour son compte.

L'accord sur I'existence de ce montage d'assurance constitue une condition fondamentale de la recevabilité des

offres.

Il est spécifié que les primes afférentes a ce contrat CCRD seront acquittées et supportées par le Maitre d’Ouvrage.

Etendue de la responsabilité et renonciation & recours

Le fait pour le Maitre d'Ouvrage de contracter la ou les polices ci-dessus est sans incidence sur les risques et
responsabilités assumées par les constructeurs et découlant des lois, réglements, normes et obligations

contractuelles.

Les garanties éventuellement contractées par le Maitre d'Ouvrage n'apportent a cet égard aucune modification et
le titulaire renonce a exercer tout recours contre le Maitre d'Ouvrage eu égard notamment au contenu et au

fonctionnement de cette ou ces polices.

Ainsi, en ce qui concerne les risques qui n'entreraient pas dans les garanties telles qu'elles seraient contractées
par le Maitre d'Ouvrage, l'attention du titulaire est attirée sur la nécessité de maintenir les divers contrats
d'assurance s'y rapportant, de souscrire éventuellement toutes garanties supérieures qu'il estimerait nécessaires,

et plus généralement de souscrire toutes assurances complémentaires.

19.2  Assurances souscrites par le titulaire

a) Responsabilité Civile « En cours de travaux et Apres Réception »
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Il est entendu que seront notamment considérés comme tiers, le maitre d’'ouvrage, le maitre d'ceuvre, leurs

représentants, les consultants, les vendeurs et les visiteurs accompagnés.

Le titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants, devront posséder au jour de la soumission et de I'ouverture
du chantier, un contrat d’assurance “Responsabilité civile” garantissant les conséquences pécuniaires des
responsabilités pouvant leur incomber du fait ou a l'occasion de I'exécution de leur marché, y compris du fait de
leurs sous-traitants, a raison de tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés a
des tiers survenant pendant ou aprés les travaux, quel qu’en soit le fondement juridique, délictuel, quasi délictuel

ou contractuel.

La police d'assurance du titulaire et ses éventuels cotraitants devra comporter, @ minima, les montants de garantie

recommandés suivants (qui ne constituent aucunement une limite de responsabilité) :
o Responsabilité civile exploitation (pendant travaux) :
Montants recommandés par sinistre :
-tous dommages confondus : six millions d’euros (6.000.000 €) ;
-dont dommages matériels et immatériels consécutifs : sept cent cinquante mille euros (750.000€) ;
-dont dommages immatériels non consécutifs : trois cent cinquante mille euros (350.000€) ;
o Responsabilité civile professionnelle :
Montants recommandés par sinistre et par année :
-tous dommages confondus : six millions d’euros (6.000.000 €) ;

-dont dommages immatériels non consécultifs : trois cent cinquante mille euros (350.000 €).

Dans I'hypothése de réponse en Groupement, les montants exprimés ci-dessus s'appliquent a chaque membre du

groupement.

A la remise de 'offre et au cours du premier trimestre de chaque année civile pendant toute la durée des Travaux,
Le titulaire et ses éventuels cotraitants devront adresser au Maitre d'Ouvrage une attestation d'assurance de la ou
des compagnies d'assurances émettrices de la police de responsabilité civile « Exploitation et Aprés Livraison »

couvrant les risques encourus au titre des Travaux.

Les attestations d’assurance originale “responsabilité civile” du titulaire, portant le cachet de I'assureur, le numéro
de police, la période de garantie, le montant des capitaux assurés et une mention précisant que le titulaire et ses

éventuels cotraitants sont & jour du paiement de ses primes.

Ces garanties devront rester valides et sans interruption ni modification pendant toute la durée du chantier et pour

la durée de leur responsabilité.
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Si la fin de la période de garantie est antérieure au jour de la réception, Le titulaire et ses éventuels cotraitants
devront fournir successivement autant de nouvelles attestations d'assurance de telle sorte que les périodes

successives recouvrent la totalité de la durée du chantier sans interruption de garantie.

Chaque attestation successive devra étre fournie au Maitre d'Ouvrage dans les dix (10) jours qui suivent la fin de

la période de garantie de I'attestation précédente.

En cas de défaut de fourniture de I'attestation demandée ci-avant, ou d'insuffisance, ou de non-renouvellement
pour la période de I'opération des garanties demandées, le Maitre d’Ouvrage peut demander au titulaire concerné

de satisfaire & ses obligations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dés I'envoi de ce courrier, tous les paiements au titulaire concerné seront suspendus. Le titulaire doit répondre par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Maitre d'ouvrage en apportant les attestations

demandées dans un délai de dix (10) jours ouvrés a compter de la présentation de la lettre du Maitre d’Ouvrage.

Le Maitre d'Ouvrage pourra demander a tout moment par la suite et pendant la durée des responsabilités, une

attestation conforme aux exigences ci-dessus précisées.

De méme, le titulaire et ses éventuels cotraitants s'engagent a ne rien faire qui puisse rendre lesdites polices nulles
ou annulables ou de nature a permettre a |'assureur de leurs opposer une clause d'exclusion ou encore de

permettre a leurs assureurs de limiter leurs couvertures en dega des montants de couverture demandés.
En outre, ils s'engagent :

- a déclarer 'ensemble des activités mises en ceuvre dans le cadre du marché de travaux a son assureur ;
- a déclarer a l'assureur le co(it prévisionnel de I'ouvrage ;

- a payer les primes dues au titre du contrat.

b) Responsabilité Décennale

Le titulaire ainsi que ses cotraitants devront étre titulaire d'une police « Responsabilité Civile Décennale » valable
et en vigueur au jour de la déclaration d'ouverture de chantier (ci-aprés dénommeée la « Police Responsabilité Civile

Décennale »).
La Police Responsabilité Civile Décennale devra garantir :

- la responsabilité décennale au sens des Articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1 du Code Civil conformément
a l'article L 241-1 du Code des Assurances et aux clauses types prévues a I'annexe 1 de l'article A 243-1 du Code
des Assurances,

- les dommages immatériels consécutifs a sinistres découlant du paragraphe ci-dessus,

- les dommages consécutifs aux travaux neufs subis par les parties anciennes de I'immeuble que celles-ci soient

techniquement divisibles ou indivisibles des travaux neufs,
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- I'effondrement ou le risque d'effondrement des batiments,

- la garantie de bon fonctionnement minimal de deux ans des équipements au sens de l'article 1792-3 du Code
civil.

- les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis a I'assurance obligatoire

La police s'appliquera sans restriction, ni limites, compte tenu a la fois des obligations figurant a son contrat

d'assurance et des caractéristiques techniques du lot du titulaire.
La garantie doit étre acquise du fait des missions données en sous-traitance.

La Police Responsabilité Civile Décennale devra prévoir une renonciation a l'application de la régle proportionnelle

en cas de sinistre.

Les fabricants soumis a la loi 78-12 du 4 janvier 1978 devront, quant a eux, avoir souscrit une police d'assurance

couvrant leur responsabilité¢, notamment en vertu de l'article 1792-4 du Code Civil.
Les montants de garanties minimaux attendus sont les suivants :

-Responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-3 du Code Civil conformément a l'article L
241-1 du Code des Assurances et aux clauses types prévues a l'annexe 1 de l'article A 243-1 du Code des

Assurances
En présence d’'un CCRD, les montants des garanties de premiéres lignes de responsabilité décennale sont de :

-10 000 000€ par sinistre pour les entreprises titulaires des lots de gros ceuvre, charpente, structure, étanchéité,

fondation
-6 000 000%€ par sinistre pour toutes les entreprises des lots de second ceuvre

-3 000 000€ par sinistre pour chaque membre composant I'équipe de maitrise d’ceuvre en ce compris les

contréleurs techniques, BET...
-les risques d'effondrement ou de menace d'effondrement avant réception : 2 000 000€

-la garantie de bon fonctionnement minimal de deux ans des éléments d'équipements au sens de l'article 1792-3
du Code Civil : 2 000 000€

-Les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis a I'assurance obligatoire : 2 000 000€
-les dommages immatériels consécutifs aprés réception : 2 000 000€.

-les dommages aux existants divisibles : 3 000 000€.

Attestations d'assurance “responsabilité civile décennale”
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En raison de la mise en place d’un contrat collectif de responsabilité civile décennale (CCRD) le titulaire ainsi que
ses cotraitants devront remettre, une attestation d'assurance RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE originale,
nominative au chantier, datée et signée par la personne diiment habilitée portant le cachet de I'assureur, le numéro
de la police d'assurance, I'adresse du chantier, le montant du chantier, la durée du chantier et la date prévisible de

la DOC, les activités couvertes, et :
-lidentité de la compagnie d'assurance ;
-les numéros, type et date d'effet du /des contrats ;
-les qualifications, activités, nature et colit des travaux/lots garantis ;
-la nature des garanties accordées notamment :
o Garanties obligatoires :

Pour tous les dommages définis aux articles 1792, 1792-2 du Code civil a due concurrence des obligations en la

matiére ;
o Garanties complémentaires :

*la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables d'une durée minimum de deux (2)

ans, visée a l'article 1792-3 du Code civil ;

* Les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis a I'assurance obligatoire
* la garantie donnée pour les sous-traitants ;

* la garantie sur existants du fait des travaux neufs ;

* la garantie des dommages immatériels consécutifs aux garanties citées ci-dessus ;

-le montant de chacune des garanties données, étant entendu que le montant de la garantie obligatoire des polices
d'assurances du titulaire et de ses cotraitants devra comporter I'abrogation de toute regle proportionnelle en

présence d’'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale ;

Dispositions Générales

Le titulaire et ses éventuels cotraitants s'engagent a fournir la justification des qualifications professionnelles dont

elle dispose et qui doivent impérativement correspondre aux Travaux qui lui seront confiés.

Le titulaire et ses éventuels cotraitants s'engagent a notifier au Maitre d’Ouvrage toutes modifications affectant
leurs contrats d’assurances dans leur substance et notamment dans la nature et les montants des garanties ainsi
que tout fait de nature a provoquer la suspension ou la résiliation des garanties dans la mesure ou ces modifications

pourraient porter préjudice au Maitre d'Ouvrage.
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Par ailleurs, aucun réglement pour solde, aucun remboursement de retenue de garantie ou plus généralement le
réglement définitif du Marché ne sera effectué au profit du titulaire, si celui-ci n’a pas produit les attestations

d’assurances évoquées ci-dessus

Le titulaire et ses éventuels cotraitants et leurs assureurs renoncent a tout recours qu'ils pourraient envisager
d’exercer contre le souscripteur de I'assurance pour compte ou contre toute personne mandatée pour la mise en
place du contrat en cas de refus, déchéance ou limitation de garantie pouvant étre opposés par la compagnie

d’assurance, dans le cadre de l'instruction ou du réglement d’un sinistre sauf en cas de faute.

Enfin, le titulaire devra imposer les mémes obligations d’assurances en nature et non en montant a ses Sous-
Traitants quelles que soient la nature et 'importance des Travaux qu'il envisage de leur confier ; il devra vérifier les
garanties correspondantes et les avenants d’extension qui s'avéreraient nécessaires dans les 15 (quinze) Jours

de 'agrément du Sous-Traitant.

Si les plafonds de garantie des Sous-Traitants se révélaient insuffisants le titulaire devra palier a ses frais, a ces

insuffisances.

Dans I'hypothése ou le Maitre d’Ouvrage supporterait des surprimes en raison d’'un défaut ou d’'une insuffisance

d’assurance du titulaire ou ses éventuels cotraitants, ces surprimes lui seront répercutées.

Technigues non courantes :

Le titulaire s'interdit formellement de préconiser et/ou de laisser mettre en ceuvre des techniques non
traditionnelles ou non agrées par les assureurs sans avoir obtenu |'avis favorable du Controleur Technique,
informé préalablement le Maitre d'Ouvrage et I'avoir déclaré préalablement a leur assureur de responsabilité

décennale.

Article 20. SITUATION FISCALE ET SOCIALE

Le titulaire devra fournir tous les six (6) mois jusqu’a la fin de I'exécution des prestations, les documents suivants :
- ['attestation mentionnée a l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ;

- Les piéces prévues al'annexe 4 au code de la commande publique, établie par I'arrété du 22 mars 2019 fixant
la liste des impdts, taxes et contributions (article 1) ou cotisations sociales (article 2) donnant lieu a la

délivrance de certificats pour 'attribution des contrats de la commande publique.

En cas de non remise des documents susmentionnés et aprés notification d'une mise en demeure restée

infructueuse sous sept (7) jours :

- le titulaire pourra se voir infliger une pénalité de 50 € par jour calendaire de retard aprés I'issu du délai imparti

pour fournir les documents,

27



https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023263965&dateTexte=&categorieLien=cid

ou bien,

- le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas

échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

Le choix de I'alternative retenue reléve de 'TEPMO.

Article 21. RESPECT DES PRINCIPES DE LA REPUBLIQUE

1. Conformément a l'article 1 de la loi n° 2021-1109 du 24 ao(it 2021 confortant le respect des principes de la
république, le titulaire assure le respect du principe d’égalité des usagers devant le service public et veille au

respect des principes de neutralité et de laicité du service public.

Il veille a ce que ses salariés ou toute personne sur laquelle il exerce son autorité hiérarchique ou son pouvoir de
direction, lorsqu'ils participent a I'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs options
politiques ou religieuses, traitent de fagon égale toutes les personnes, et respectent leur liberté de conscience et

leur digniteé.

En premier lieu, ces personnes s'abstiennent de manifester leurs appartenances ou convictions religieuses, tant
en arborant des signes ou tenues manifestant ostensiblement de telles apparences ou convictions, qu’en se livrant

a des comportements révélant ces appartenances ou convictions.

lls s'abstiennent également de faire état d’opinions de nature politique ou religieuse dans le cadre des contacts
directs ou indirects avec les usagers ou les tiers, et ne peuvent notamment se livrer a des actes de provocation ou

de prosélytisme.

En deuxieme lieu, ces personnes s’acquittent de leurs obligations dans le respect de I'égalité de traitement entre

les usagers.
En dernier lieu, ils respectent la liberté de conscience et la dignité des usagers et des tiers.

A ce titre, le titulaire informe 'EPMO des mesures mises en ceuvre dans le cadre de I'exécution du présent marché
pour assurer le respect de ces obligations ainsi que des mesures prévues pour remédier aux éventuels

manquements.

2. Le titulaire veille a ce que toute personne a laquelle il confie pour partie I'exécution du présent marché,

notamment ses sous-traitants, s’assure également du respect des principes et obligations énumérés ci-avant.

Il s’assure a cet effet que les contrats de sous-traitance comportent les clauses nécessaires au respect de ces
obligations, et fournira les contrats a 'EPMO si celui-ci en demande la communication, notamment & I'occasion

des demandes d’acceptation de sous-traitants.

3. Le titulaire veille & permettre a tout usager ou agent de 'EPMO de signaler tout manquement aux principes

d’égalité, de neutralité et de laicité constaté au cours de I'exécution du marché.
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L’EPMO informe le titulaire, ou est informé par le titulaire sans délai de tout manquement a ces principes. Le titulaire

informe 'EPMO des mesures prises pour y remédier.

4. Le Titulaire doit étre en mesure de fournir a 'TEPMO tout document ou outil de suivi des mesures destinées a

assurer I'application des principes de laicité et de neutralité.
5. En cas de constat de non-respect des obligations mentionnées ci-dessus, 'EPMO prononce :

- une pénalité forfaitaire d’'un montant de 500 € & I'encontre du titulaire en cas de manquement établi établi de
tout personnel placé sous son autorité, ainsi que de tout personnel placé sous l'autorité de I'un de ses sous-
traitants, aux principes d'égalité, de laicité et de neutralité, et notamment & l'interdiction de manifester ses
opinions politiques ou religieuses, a l'obligation de traiter de fagon égale toutes les personnes, et au respect
de la liberté de conscience et de la dignité de toutes les personnes. Cette pénalité s'applique par manquement

constaté ;

- une pénalité forfaitaire de 250 euros a I'encontre du titulaire par jour d’'absence d’action correctrice a la suite
d’'un manquement aux principes d’égalité, neutralité et de laicité constaté au cours de I'exécution du contrat.
Cette pénalité s'applique par jour a compter du constat de la carence du titulaire a mettre en ceuvre les actions

correctrices prévues au contrat ;

- une pénalité de 50€ par jour de retard, aprés expiration d’'un délai de trois (3) jours ouvrés & compter de la date
de réception de la mise en demeure de produire les documents de suivi mentionnés au point 4 du présent

article ;
Ces pénalités peuvent étre cumulées le cas échéant.

Par ailleurs, en cas de 5 manquements ou d’'un manquement d’'une particuliére gravité, I'acheteur prononce la
résiliation du contrat pour faute du titulaire, selon les modalités définies a l'article 50.3 du CCAG-TVX. L'acheteur
notifie au préalable une mise en demeure au titulaire afin de I'informer de la sanction envisagée, et lui demande de
présenter ses observations dans un délai qui ne saurait étre inférieur a 15 jours calendaires a compter de la
réception du courrier de mise en demeure. Si cette mise en demeure s’avére infructueuse, le pouvoir adjudicateur
prononce la résiliation pour faute du contrat. La résiliation est prononcée aux frais et risques du titulaire
conformément a l'article 50.3 du CCAG-TVX. Ces sanctions contractuelles sont sans préjudice des sanctions
pénales qui seraient prononcées suite a une plainte émanant d’un usager ou d’un tiers et visant la société titulaire
ou I'un de ses préposés en lien avec des faits de discrimination tels que définis par les articles 225-1 et suivants

du code pénal.

Article 22. LITIGE ET RESILIATION

231 Litige
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Le représentant de 'EPMO se réserve la faculté de régler a I'amiable tout différent éventuel relatif a l'interprétation
des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations. Dans ce cadre, il sera fait application de I'article 55 du
CCAG-TVX.

En cas de procédure contentieuse, le Tribunal Administratif compétent est le Tribunal Administratif de Paris — 7,
rue de Jouy — 75 181 Paris Cedex 04.

23.2  Résiliation

L'EPMO se réserve la faculté de résilier le présent marché dans les conditions prévues au chapitre 7 du CCAG-
TVX.

Article 23. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

L'article 5.1 (période de préparation) du présent document déroge a l'article 28.2.2 du CCAG-TVX.

L'article 6 (documents fournis apres exécution) du présent document déroge a l'article 40.1 du CCAG-TVX.
L'article 7.1.1 (opérations préalables a la réception) du présent document déroge a l'article 41.2 du CCAG-TVX.
L'article 8 (garanties contractuelles) du présent document déroge aux articles 42.3 et 44.1 du CCAG-TVX.

L'article 17 (pénalités) du présent document déroge au 2¢me alinéa de I'article 19.2.4 du CCAG-TVX.
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