
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Consultation 15 jours Lun 25/08/25Ven 12/09/25
2 Analyse 15 jours Lun 06/10/25Ven 24/10/25
3 Passage en 

commission et 
15 jours Lun 

27/10/25
Ven 
14/11/25

4 Préparation 40 jours Lun 17/11/25Ven 09/01/26
5 Dépose ascenseur Droit15 jours Lun 12/01/26Ven 30/01/26
6 Pose ascenseur Droit

et mise en service
30 jours Lun 

02/02/26
Ven 
13/03/26

7 Dépose ascenseur 10C15 jours Lun 16/03/26Ven 03/04/26
8 Pose ascenseur 10C 

et mise en service
30 jours Lun 

06/04/26
Ven 
15/05/26

9 Dépose ascenseur 12D15 jours Lun 18/05/26Ven 05/06/26
10 Pose ascenseur 12D 

et mise en service
30 jours Lun 

08/06/26
Ven 
17/07/26
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