Planning travaux ascenseurs 2025-2026

N° Nom de la tache Durée Début Fin Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026
Aol ‘ Sep Oct Nov ‘ Déc Jan Fév ‘ Mar Avr Mai Jui Jul ‘ Aol Sep Oct
1 | Consultation 15 jours Lun 25/08/2tVen 12/09/2! [ 1 Consultation
2 | Analyse 15 jours Lun 06/10/25Ven 24/10/2! [ iAnalyse
3 | passage en 15 jours Lun Ven Passage en commission et notification
commission et 27/10/25 14/11/25 l
4 | Préparation 40 jours Lun 17/11/25Ven 09/01/2¢ Préparation

Dépose ascenseur Dri15 jours

6 | Pose ascenseur Droit 30 jours
et mise en service

Dépose ascenseur 10 15 jours

8 | Pose ascenseur 10C 30 jours
et mise en service

9 | Dépose ascenseur 12 15 jours

Lun 12/01/2€Ven 30/01/2¢
Lun Ven
02/02/26 13/03/26
Lun 16/03/2€Ven 03/04/2¢
Lun Ven
06/04/26 15/05/26
Lun 18/05/2€Ven 05/06/2t¢

Dépose ascenseur Droit

Pose ascenseur Droit et mise en service

Dépose ascenseur 10C

Pose ascenseur 10C et mise en service

Dépose ascenseur 12D

10 | Pose ascenseur 12D 30 jours Lun Ven Pose ascenseur 12D et mise en service
et mise en service 08/06/26 17/07/26 3
Tache Récapitulatif du projet [ Tache manuelle I I Début uniqguement C Echéance
Projet : planning_ascenseur_Dr | Fractionnement s Tache inactive Durée uniquement Fin uniguement ] Avancement
Date : Mar 22/07/25 Jalon 1 4 Jalon inactif Report récapitulatif manuel Taches externes Progression manuelle
Récapitulative 1 Récapitulatif inactif [ Récapitulatif manuel 1 Jalons externes &
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