Planning global de I'opération pour la mise en travaux de l'accueil CAF

TRAVAUX ACCUEIL CAF au 19 avenue du 6 Juin
Planning de travaux - Phase exécution suivant marché PA 01/2024
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Planning des travaux Marché PA 01 /2024
Les entreprises sont informées que les travaux devront se dérouler suivant ce calendrier.
Au premier rendez-vous de chantier, des ajustements sur les interventions de chaque entreprise pourront se faire, cependant :
La date de démarrage des travaux sera le 1er septembre 2025.
La réception se fera la semaine 6, soit le mercredi 4 février 2026.
La CAF du Calvados informe qu'elle devra aménager sur le mois de février 2026, pour ouvrir les portes au public le lundi 9 mars 2026.
Aucun retard sur la réception des travaux et I'ouverture de I'accueil ne sera admis.
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Lot n° 1 - Installation de chantier, doublages cloisons séches, plétreries, menuiseri | I N R | [ [ | | | [ [ [ I [T [ T1 I I I I O A [T 1T ||
Installation et approvisionnement du chantier| 1 | | 1 I [ [ |
Doublage, placage des murs, isolation [ |
Cloisons, plétreries, menuiseries| | |
Démolistion cloison provisoir de chantier | |
Lot n° 2 — Menuiseries aluminium, portes automatiques et rideaux métallique | |
Installation menuiseries aluminium; | |
Installation portes automatiques | |
Installation rideaux métalliques | |
Lot n° 3 — Faux plafond. | |
Mise en place ossature faux plafond | |
Installation des dalles neutres faux plafond | |
Lot n° 4 — Cloisons modulaires et menuiseries. ||
Prises de cotes et préparation des plans d'installations | |
Mise en E\ace des cloisons | |
Lot n° 5 — Electricité, courants faibles, sécurité incendie. Informatique et chauffage- ||
Installation coffret de chantier, éclairage | |
Installation du panneau de comptage, des liaisons et armoires de distribution [ |
Céblage de I'ensemble du chantier et Installations électriques suivant avancement Lot 1 | |
Installations électriques appareillages - éclairages - dalles chaufantes, radiateurs ... [ |
Installation baie informatique et raccordement fibre potique | |
Contréles, essais et réceptions électriques [ |
Lot n° 6 — Ventilation sanitaire et confort. | |
Installation extraction simple flux sanitaire | |
Préparation des gaines de ventilations double flux zone d'accueil| | |
Installation centrale de traitement d'air| | |
Raccordement des gaines| | |
Controles, essais et réceptions ventilation | |
Lot n° 7 — Plomberie, sanitaires. | |
Raccordement sur colonne d'eau existante; | |
Installation des réseaux zone OSA| | |
Installation appareillages sanitaires WC zone OSA| | |
Dépose des réseaux et sanitaires provisoir de chantier| | |
Finalisation des installations sanitaire WC zone d'accueil et production d'eau chaude | |
Lot n° 8 — Revétements de sol PVC. I | |
Ragréage | |
Revétements de sol PVC espace OSA| | |
Revétements de sol PVC espace d'accue_wl| | |
Lot n° 9 — Revétements de carrelage et faience. | |
Revétements de sol carrelage et plinthe | |
Installation tapis d'entrée dans le sas | |
Revétement faience | |
Lot n° 10 — Revétements de mur, peinture. ||
Travaux préparatoires et revétements toile de verre [ |
Revétements peinture, murs, boiseries, canalisations| [ |
Lot agencement mobilier et accoustique (non prévu a ce marché) [ |
Réalisation des plans et validation Maitre d'ceuvre |
Fabrication| |
Installation des mobiliers d'accueil et cuisinette espace pause | |
Lot sécurité des personnes et contréle d'acces (non prévu a ce marché) I ||
Installation des systémes de sécurité, | |
Installation des contréle d'acces| | |
Toutes entreprises | |
Levées des réserves | |
Intervention des services CAF en fin de chantier ||
Intervention service CAF SGMI et Informatique| Al 1 | T [ |
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