
TRAVAUX ACCUEIL CAF au 19 avenue du 6 Juin
Planning de travaux - Phase exécution suivant marché PA 01/2024

Planning global de l'opération pour la mise en travaux de l'accueil CAF

Autorisation mairie

Préparation des pièces AT + DP

Délai instruction + recours des tiers

Demande d'autorisation d'ouverture

Délai instruction

Travaux lots constructions de l'accueil

Préparation marché Travaux DCE PRO

Mise en ligne appel d’offre

Délais de consultation

Remise des offres

Analyse des offres 

Notification des Marchés (commandes)

Délais de Préparation de Chantier

1er RdV Préparatoire de Chantier + 2e RdV remise PPSPS

Phase de Travaux

Réception des travaux

Lots agencement mobilier et acosutique - Sécurité des personnes 

Etude sécurité BET Constructif

Etude architecte mobilier et acoustique des locaux

Rédaction marché mobilier, acoustique et sécurité

Consultation entreprises

Remise des offres

Analyse des offres et commandes

Intégration lots Agencement mobilier et acoustique, Sécurité des personnes

Intégration aux travaux

Intégration de l'accueil par les services CAF

Aménagement par les services CAF des locaux d'accueil

Intervention des services informatiques CAF

Intervention prestataire ménage CAF

Mise en place phase test des agents d'accueil CAF

Control essai et vérification avant ouverture aux publics

Ouverture de l'accueil

Planning des travaux Marché PA 01 / 2024
Les entreprises sont informées que les travaux devront se dérouler suivant ce calendrier.
Au premier rendez-vous de chantier, des ajustements sur les interventions de chaque entreprise pourront se faire, cependant :
La date de démarrage des travaux sera le 1er septembre 2025.

La réception se fera la semaine 6, soit le mercredi 4 février 2026.
La CAF du Calvados informe qu'elle devra aménager sur le mois de février 2026, pour ouvrir les portes au public le lundi 9 mars 2026.

Aucun retard sur la réception des travaux et l'ouverture de l'accueil ne sera admis. 

S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S01 S02 S03 S04 S05 S06

Installation et approvisionnement du chantier

Doublage, placage des murs, isolation

Cloisons, plâtreries, menuiseries

Démolistion cloison provisoir de chantier

Installation menuiseries aluminium

Installation portes automatiques

Installation rideaux métalliques

Mise en place ossature faux plafond

Installation des dalles neutres faux plafond

Prises de cotes et préparation des plans d'installations

Mise en place des cloisons

Installation coffret de chantier, éclairage

Installation du panneau de comptage, des liaisons et armoires de distribution

Câblage de l'ensemble du chantier et Installations électriques suivant avancement Lot 1

Installations électriques appareillages - éclairages - dalles chaufantes, radiateurs …

Installation baie informatique et raccordement fibre potique

Contrôles, essais et réceptions électriques

Installation extraction simple flux sanitaire

Préparation des gaines de ventilations double flux zone d'accueil

Installation centrale de traitement d'air

Raccordement des gaines

Contrôles, essais et réceptions ventilation

Raccordement sur colonne d'eau existante

Installation des réseaux zone OSA

Installation appareillages sanitaires WC zone OSA

Dépose des réseaux et sanitaires provisoir de chantier

Finalisation des installations sanitaire WC zone d'accueil et production d'eau chaude

Ragréage

Revêtements de sol PVC espace OSA

Revêtements de sol PVC espace d'accueil

Revêtements de sol carrelage et plinthe

Installation tapis d'entrée dans le sas

Revêtement faïence

Travaux préparatoires et revêtements toile de verre

Revêtements peinture, murs, boiseries, canalisations

Réalisation des plans et validation Maître d'œuvre

Fabrication

Installation des mobiliers d'accueil et cuisinette espace pause

Installation des systèmes de sécurité

Installation des contrôle d'acces

Levées des réserves

Intervention service CAF SGMI et Informatique

Nettoyage et ouverture des nouveaux locaux

S11

févr-26 mars-26

févr-26
S12S10 S11

sept-25 oct-25 nov-25 déc-25 janv-26

S06 S07 S08 S09S06

févr-25 mars-25 avr-25 mai-25 juin-25 juil-25 août-25 sept-25 oct-25 nov-25 déc-25 janv-26
S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S01 S02S43 S44 S45 S46 S47 S48 S03 S04 S05

S07 S08

Lot n° 1 – Installation de chantier, doublages cloisons sèches, plâtreries, menuiseries.

S49 S50 S51 S52

Lot n° 2 – Menuiseries aluminium, portes automatiques et rideaux métallique

Lot n° 3 – Faux plafond.

Lot n° 4 – Cloisons modulaires et menuiseries.

S09 S10

Lot agencement mobilier et accoustique (non prévu à ce marché)

mars-26

Lot sécurité des personnes et contrôle d'acces (non prévu à ce marché)

Toutes entreprises

Intervention des services CAF en fin de chantier

Lot n° 5 – Électricité, courants faibles, sécurité incendie. Informatique et chauffage. 

Lot n° 6 – Ventilation sanitaire et confort.

Lot n° 7 – Plomberie, sanitaires.

Lot n° 8 – Revêtements de sol PVC.

Lot n° 9 – Revêtements de carrelage et faïence.

Lot n° 10 – Revêtements de mur, peinture.

Démarrage travaux 

le 1er septembre 
Début janvier 2026
instalation des meubles 
d'accueil 

Réception de chantier 

Fin de semaine 6
Soit le mercredi 4 
février

Ouverture de l'accueil le 

LUNDI 9 MARS 2026
instalation mobilier 
cuisinette salle de pause.

Vacances Noël 

Période de 
vacances estivales

CAF du Calvados Planning des opérations 24/06/2025


