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1. GENERALITES

1.1. EXPOSE DU PROJET

Le présent DCE concerne la rénovation des espaces intérieurs du batiment n°08, la
restauration de ses parties classées (fagades, toitures et escalier monumental) ainsi que le
renforcement des carriéres situées sous 'Aile A du batiment.

Le batiment accueillera les bureaux du 1er CMA, les cellules du personnel mutualisé, le
CESIMMO en plus des organismes déja présents dans le batiment (DFRI, ISSA et USID
Paris) pour une capacité d’accueil de 123 personnels.

L’ensemble des travaux décrit par le présent DCE est situé dans le batiment n°08, dans
'enceinte militaire du site de I'Eglise du Val de Grace et est soumis aux exigences d’'une
zone protégée entendu que le site reste en activité le temps des travaux. Le batiment n°08
sera quant a lui libéré de toute occupation. D’autres travaux ayant lieu en paralléle sur le
site, il sera nécessaire de porter une grande vigilance aux nuisances crées par ce chantier
ainsi qu’au respect de la zone d’'implantation du chantier.

Il s’agit de travaux de rénovation du batiment n°08 totalisant une surface totale dans oceuvre
hors combles d’environ 2800 m2. Le batiment n°08 est composé de deux ailes. L'aile OQuest,
nommeée Aile A, est la plus ancienne et comprend 7 niveaux : du sous-sol au R+5, tandis que
l'aile Est, ou Aile B comprend 5 niveaux : du sous-sol au R+3 + combles.

Ce batiment est dans un bon état de conservation et d’'usage cependant les planchers de
l'aile A feront I'objet de confortations structurelles ainsi que les planchers de l'aile B afin
d’atteindre les surcharges d’exploitations réglementaires.

1.2. CONNAISSANCE DU PROJET

Le présent marché est du type « A prix global et forfaitaire ».

Par le seul fait de soumissionner, 'Entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance
du projet et du lieu d’exécution. Il doit connaitre non seulement les pieces contractuelles de
son lot, mais également tous documents ayant une incidence directe sur ses propres travaux
a réaliser. Il est réputé avoir pris connaissance des devis descriptifs des autres lots afin de
prévoir dans son offre le colt des travaux complémentaires, méme non décrits et non
représentés sur les plans. Il devra également prévoir dans son offre le colt des travaux
localisés a l'interface entre les différents lots.

Il doit signifier au maitre d’oeuvre, avant la remise de son offre, toutes anomalies ou
discordances entre les piéces des différents lots et susceptibles d’exercer une influence sur
la réalisation ou sur le co(t des travaux.

Sa proposition sera réputée tenir compte implicitement de ces éventuels remarques ou

manques, si aucune mention particuliére n’accompagne son offre.
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Il ne pourra réclamer aucun supplément financier ou de délai en s’appuyant sur le fait que
des ouvrages mentionnés sur les plans et sur le CCTP pourraient se présenter inexacts ou
incomplets, et ce aprés la remise de son offre.

Les plans d’Architecte priment sur les plans de structure en ce qui concerne les dispositions
architecturales (implantation des éléments porteurs, répartition des ouvertures, etc.). Les
plans de structure priment pour les dispositions structurelles. Tout élément dessiné sur les
plans Architecte et non sur les plans de structure ou inversement est implicitement inclus
dans l'offre de I'entreprise.

Les plans de structure joints au présent dossier ont pour but de définir les principes de
structure et ne doivent en aucun cas étre considérés comme des plans d’exécution. lls
doivent permettre a I'entreprise d’appréhender la nature et 'ampleur des travaux et les
conditions d’exécution afin qu’elle puisse établir son offre de prix. Les dimensions et sections
y sont données a titre indicatif, 'entreprise ne pourra prétendre a aucun dédommagement
dans le cas ou elle serait amenée a en modifier certaines (section, épaisseur de dalle, etc.)

Le présent C.C.T.P. et les documents contractuels ne pouvant contenir I'énumération
rigoureuse et la description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, percements, détails et
accessoires. Il reste entendu que seront compris dans le marché forfaitaire, non seulement
tous les travaux indiqués aux piéces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires
au parfait achévement de la construction suivant toutes les régles de 'Art, les réglements,
les normes en vigueur et les régles élémentaires de I'esthétique.

En cas de contradiction entre piéces écrites et piéces graphiques ou entre des documents
de méme nature, ce sont les dispositions les plus contraignantes a tout point de vue de ces
documents qui sont réputées avoir été retenues par I'entreprise dans son offre. Le choix final
entre lesdites dispositions revenant au Maitre d’CEuvre sans que cela entraine un
guelconque supplément de prix.

1.3. SECURITE INCENDIE

La notice de sécurité du projet datant du 08 novembre 2024 et décrivant les principes
réglementaires sécurité incendie pour les établissements recevant des travailleurs (ERT) est
jointe au DCE. Les locaux a risques moyens et a risques importants sont définis a la notice
de sécurité. Les entreprises sont réputées avoir intégré dans leur offre 'ensemble des
prestations nécessaires a la prise en compte de la réglementation incendie.

- Locaux a risques moyens : planchers hauts et parois CF 1H.
- Locaux a risques importants : planchers hauts et parois CF 2H.
- Stabilité des structures horizontales et verticales : SF 1H.

- Degré coupe-feu des planchers : CF 1H.

1.4. CONNAISSANCE DES LIEUX

L’Entrepreneur a l'obligation de procéder a une visite détaillée du site et des avoisinants
avant de remettre son offre. Il sera réputé avoir une parfaite connaissance des lieux et de
PARIS / EQUIPAGE Architecture / ind : A du 14 mai 2025
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toutes les contraintes relatives au lieu des travaux, aux accés au site et aux circulations a
l'intérieur du site.

Il aura également pris connaissance de la totalité des piéces du permis de construire,
concernant les travaux du batiment 08, accordé par la Ville de Paris et autorisant les travaux.

Il devra contréler et/ou compléter au cours de ses visites sur le site, les indications des plans
et du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP). En cas de divergence, il devra
en faire part au Maitre d’CEuvre avant de remettre son offre.

Une attestation de visite des lieux sera a faire signer par le Maitre d’Ouvrage qui sera jointe
aux documents d’appel d’offre. Toute entreprise qui ne fournira pas ce document sera
écartée du présent appel d'offre.

1.5. DOCUMENTS A JOINDRE A L’OFFRE
a) Mémoire technique
Le mémoire technique sera conforme au réglement de la consultation et devra préciser au
minimum :

- Les installations et I'organisation du site (les stationnements des véhicules, les voies
internes de circulation, accés au site, clétures de chantier, etc.).

- La prévision pour les éléments préfabriqués et les parties coulées en place.

- Les variantes ou adaptations proposées par I'Entreprise avec les incidences sur le
colt et les délais. Ces variantes seront a chiffrer a part.

- Les moyens prévus pour répondre aux demandes du PGC réalisé par le
Coordonnateur SPS.

- La procédure de gestion et de la destination des déchets (démolitions, travaux).

b) Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Le cadre de DPGF joint au dossier DCE devra étre scrupuleusement respecté, sans
modification de présentation ni complément intermédiaire. Les sous totaux demandés
doivent étre respectés.

Les éventuelles quantités portées par le Maitre d’CEuvre dans la colonne « quantités Maitrise
d’ceuvre » cadre de décomposition ne dégagent en rien la responsabilité des entreprises.

L’Entrepreneur devra calculer les quantités et porter ces propres quantités dans la colonne
« quantités ». Aprés la remise de l'offre les quantités indiquées seront considérées comme
étant celles de I'entreprise. Aucun supplément ou modification ne sera accepté aprés la
remise de l'offre.

Toute modification ou complément sera placé en fin de sous chapitre et clairement indiquée
(police différente et couleur).

Le non-respect de ces exigences pourra entrainer le rejet de I'offre.
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L’Entrepreneur devra fournir une décomposition forfaitaire de son prix, avec la quantité et le
prix unitaire de chaque article.

Les prix unitaires devront obligatoirement englober tous les frais inhérents au chantier, y
compris les frais d’études et de synthése.

Le marché du présent lot sera traité a prix global et forfaitaire. Les travaux comprendront
l'intégralité des ouvrages nécessaires a la compléte mise en utilisation des locaux, méme si
certaines prestations ne figurent que sur une seule piéce du marché.

L’Entrepreneur devra inclure dans son offre 'ensemble des éléments et informations fournis
au dossier d’appel d’offre (AO) a savoir les piéces graphiques et les pieces écrites de tous
les lots y compris le lot n°00 Prescriptions Communes.

1.6. VERIFICATION DES COTES

Les entrepreneurs devront vérifier les cotes portées aux plans, les sections des éléments
porteurs, les épaisseurs de dalle et, en cas d’erreur ou de doute, en faire part au Maitre
d'CEuvre, avant la remise de son offre. En aucun cas il ne pourra faire état en cours
d’exécution d’'un manque, d’'une erreur de section, d’une insuffisance de description ou de la
non-concordance entre les différentes pieces du dossier pour prétendre a un supplément sur
le prix forfaitaire.

2. BETON ARME

2.1. GENERALITES

Sont applicables, sauf indication contraire, toutes les normes et réglements en vigueur a la
date de signature du marché.

Régles de calculs :

- Reégles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton
armé suivant la méthode des états limites dénommées BAEL 91 (révision 99)

- Les régles Eurocodes

- Reégles NV 65, annexe et compléments définissant les effets de la neige et du vent
sur les constructions (derniére révision en date)

- Reégles N 84 — Action de la Neige sur les constructions (derniére révision en date).

- Régles de calcul des constructions en aciers dénommées CM 66 et additif de Juin
1980.

- Régles FA — Méthode et prévision par le calcul du comportement au feu des
structures en acier (Avril 1993).

Documents Techniques Unifiés (DTU) et notamment :

DTU 13-11 Fondations superficielles.

DTU 13-2 Fondations profondes
PARIS / EQUIPAGE Architecture / ind : A du 14 mai 2025
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DTU 13-3
DTU 20-1
DTU 20-12

DTU 21
DTU 23-1
DTU 26-1

DTU 26-2
DTU 32-1
DTU 60-2

Dallages (Mars 2005).

Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et murs.
Conception du Gros CEuvre en macgonnerie de toitures destinées a
recevoir un revétement d’étanchéité.

Exécution des travaux en béton.

Parois et murs en béton banché.

Cahier des charges applicables aux travaux d’enduits aux mortiers de
liants hydrauliques.

Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

Constructions métalliques charpente acier.

Canalisations en fonte, évacuations d’eaux usées, d’eaux pluviales et
d’eaux vannes.

2.2. CARACTERISTIQUES DES COMPOSANTS

2.2.1. Liants hydrauliques

lls seront de nature et de la classe appropriee a I'emploi et aux conditions
environnementales du batiment a créer.

lls seront conformes a la Norme NF EN 197-1 Ciment.

Partie 1 : Composition, spécifications et criteres de conformité des ciments courants.
Les ciments proviendront obligatoirement d'une méme usine de fabrication.

2.2.2. Sables

Tous les sables a employer seront des sables siliceux et lavés.

- Sables pour mortiers :
e Sables 1-2et3selon DTU 20.
e Equivalent de sable supérieur a 70.
¢ Quantité de matiéres étrangeres inférieure a 2%.

- Sables pour béton :
e Granulométrie 0,16 — 6 mm.
e Equivalent de sable supérieur a 70.
¢ Quantité de matiéres étrangeéres inférieure a 2%.

2.2.3. Granulats

Les granulats doivent étre non gélifs.

Les granulats seront lavés.

L’équivalent de sable devra étre supérieur a 70.

Granulats conformes aux spécifications des Normes NFP 18-301 et NFP 18-302.
- Granulat du type d/D selon la Norme NFP 18-304 :

PARIS / EQUIPAGE Architecture / ind : A du 14 mai 2025
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e Pourgrosbéton d=20mm D =40mm
e Pour béton courant d=125mm D=25mm

La dimension des granulats sera compatible avec celle de I'ouvrage a réaliser, I'enrobage
des aciers et du ferraillage de I'ouvrage a couler.

2.2.4. Aciers

Les aciers seront conformes aux spécifications des Normes NFP A 31-105 a 022.

Il sera utilisé des aciers :
- Aciers doux Nuance Fe E 235.
- Aciers a haute adhérence Nuance Fe E 500 A pour les armatures coudées de
diamétre supérieur a 20 mm et de Nuance Fe E 500 A ou B pour les autres aciers.
- Treillis soudés de qualité TL 50.
Les fiches d'identification et de provenance des aciers seront a fournir.

2.2.5. Adjuvants

Les adjuvants seront conformes aux spécifications des normes NFP 18.103 et NFP 18.331 a
338 et titulaires du « label » NF.

A défaut, ils seront choisis parmi ceux figurant sur la liste établie par la « Commission
Permanente des Liants Hydrauliques et des Adjuvants du béton » (COPLA).

2.2.6. Huiles de décoffrage

Elles doivent étre végétales et agréées par les fabricants de peintures et revétements
pelliculaires utilisés. Dans le cas contraire, un lessivage soigné doit étre effectué sur les
surfaces pour le titulaire du présent lot et a ses frais.

Prévoir d’utiliser de préférence de I'huile type DECOBIO VG100 de chez PIERI.
2.2.7. Eau

L’eau de gachage utilisée peut étre celle d’'un réseau public ou toute eau potable. A défaut,
elle sera conforme aux spécifications de la norme NFP 18.303. La température sera
inférieure a 30°C et supérieure a 10°C.

2.2.8. Béton a utiliser

RESISTANCE A

TYPE DE NATURE DU CLASSE TENEUR EN

UTILISATION LA

BETON CIMENT D’EXPOSITION | CHLORURES

COMPRESSION

Béton pour pieux, tétes de CEM 1l —
B1 pieux, puits, longrines et dalles C25/30 XC2 Cl 0,40

. o C425
basses des batiments a créer

B2 Voiles, dalle haute CEMII-B C 25/30 XC3 Cl 0,40
42.5 ou
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52,5
CEMII-B
B3 Poteaux, Poutres 42,5 ou C 30/35 XC3 Cl 0,40
52,5
Poteaux hauteur rez-de- CEM Il - B

B4 chaussée C 40/50 XC3 Cl 0,40
52,5
Poutres en consoles

B5 Dalles basses CE';";L; B C40/50 XC3 Cl1 0,40

Le béton B1 pour les longrines et les dalles basses des rez-de-chaussée des différents
batiments aura un hydrofuge de masse de chez MAPEI ou équivalent.

2.2.9. Bétons préts a I'emploi

Les bétons utilisés seront des bétons préts a 'emploi normalisés.
lls seront conformes a la Norme EN 206-1 (Avril 2004).

2.2.10. Mortier pour maconneries

Ciment CEM Il — B 52,5 (350 kg environ).
Sable fin et moyen 0,08/1,125 (1000 litres environ).

2.2.11. Caractéristiques des parements a obtenir

Il sera utilisé trois types de coffrages selon la qualité du parement a obtenir :
- C1 parement ordinaire.
- C2 parement courant.
- C3 parement soigné.
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DCE

TOLERANCE
TOLERANCE DE
DE PLANITUDE PLANITUDE
PAREMENTS TOLERANCE DE TOLERANCE DE | ARETES ET
EPIDERME GENERALE LOCALE
(COFFRAGE) SOUS REGLE JOINTS DECALES SoUS BULLAGE CUEILLIES
DE2M REGLE DE
0.20 m
ORDINAIRE Désaffleurement
c1 Rugueux 15 mm entre panneaux 7 mm Non limité Non limité
7 mm
Aspect lisse : nids
) Surface : 3 cm?
de gravillons ou S
Linéaire de Profondeur : I
zones  sableuses . 2 Rectifiées
COURANT raarées 5 mm joints au m? de > mm 5mm ot
C2 g‘ . surface inférieur Etendue : 25% .
Balévres effleurées . \ s dressées
ar meulage a 0.50 mi a [lunité de
P 9 surface
Aspect lisse : nids Linéaire de
) . Surface : 3 cm?
de gravillons ou joints au m? de Profondeur -
SOIGNE zones  sableuses surface inférieur 5 mm ' Rectifiées
c3 ragréées 5mm a 0.50 mi 1 mm Etendue - 10% et
Balévres effleurées Désaffleurement N I’unité d; dressées
ar meulage entre panneaux
P 9 P surface @
=1 mm
(1) C’est-a-dire correspondant a des opérations de rebouchage préalables par le
peintre affectant environ 25% de la surface totale.
2) C’est-a-dire correspondant a des opérations de rebouchage préalables par le
p p ge p p

peintre affectant environ 10% de la surface totale.

2.3.

ETATS DE SURFACE DES PLANCHERS

On distinguera les états de surface suivants :

Etats de surface :
- $1
- 82
- 83

Désignation DTU 21 :
Béton brut de regle
Béton surfacé : parement courant

Béton surfacé lissé : parement soigné

Les surfaces recevant un revétement scellé seront rugueuses.
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2.4, FINITIONS — TOLERANCES DES PLANCHERS

S1 — Planchers bruts Fléche sous la regle de 2 métres 10 mm max.
Pour les locaux recevant un Planégité R .
Fléche sous la régle de 0,20 m 5 mm max

carrelage

. Fléche sous la regle de 2 métres 4 mm max
S2 — Planchers a dessus rep n ‘
surface Planégité Fléche sous la régle de 0,20 m 2 mm max
- Dénivellation cumulée a l'intérieur d’une piéce

Le sol surfacé devra répondre aux regles professionnelles de préparation des supports courants en béton en
vue de la pose des revétements de sols minces. A cet effet, les sols seront dressés a la régle, puis surfacés
mécaniquement de telle sorte qu’ils répondent a la tolérance prescrite dans les normes, DTU et autres textes

e - Fléche sous la régle de 2 métres 3 mm max
S3 — Planchers surfacés lissés Planéité 9

Fléche sous la régle de 0,20 m 1 mm max

2.5. ENROBAGE DES ACIERS

L’enrobage minimal des aciers sera de :
- 4 cm pour les parties contre terre (longrines et tétes de pieux).
- 3 cm pour les poteaux et poutres.
- 2,5 cm pour les aciers inférieurs des dalles et 2 cm pour les aciers supérieurs.
- 3 cm minimum pour les voiles.

Ces enrobages pourront étre modifiés selon les directives du Maitre d’CEuvre mais devront
permettre d’obtenir la stabilité ou le coupe-feu demandé.

Partout ou les enrobages ne seront pas respectés, le Maitre d’CEuvre, aprés coulage, pourra

exiger la démolition de I'ouvrage non conforme et sa réfection aux frais de I'Entreprise.

2.6.  STABILITE AU FEU
Cf.§01.3

2.7. CHARGES CLIMATIQUES / SEISME

- Vent: zone 2.
- Neige: région A1
- Séisme : Zone 1 — Cat. D’'importance IV

2.8. DEFORMATION DES OUVRAGES
Application des régles BAEL 91 et annexe A1 du 02/2002.

Déformations verticales des poutres et planchers entre appuis :
e Pour L < 5.00 ml f < 1/500 de L
e Pour L > 5.00 ml F < 1/
1000 de L +0.5 cm

Déformations verticales pour éléments en console :

e Pour L < 2.00 mi f < 1/250 de L

e Pour L > 2.00 ml F < 1/500de L +0.5 cm
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Les valeurs limites de ces déformations sont liées aux conditions particulieres de fragilité des
équipements dont les structures servent de support (revétements de sol, cloisonnements,
sous-plafonnages, facades en produits verriers ou éléments métalliques) avec ou sans prise
en compte de la fleche de fluage antérieure a leurs mises en ceuvre.

Il est considéré que 30% des déformations de retrait et de fluage ont lieu pendant les 28
premiers jours, alors qu’au bout de trois mois, 60% de ces déformations ont eu lieu.

La déformée des planchers dont la portée est supérieure a 6,00 m sera a justifier
systématiquement par une note de calculs.

Les éléments de structure fléchie de toute nature et de portée supérieure a 6,00 m ou de
débord supérieur a 2,00 m doivent étre exécutés avec des contre fléches, prévues au
coffrage, au moins égales a 2/3 des charges permanentes appliquées avant la mise en
ceuvre des cloisons et revétements fragiles.

2.9. MISE EN CEUVRE DES BETONS

Le béton sera coulé avec un tube plongeur. La hauteur de chute ne sera jamais supérieure a
2,00 m.

Le nombre de vibreurs sera déterminé selon la puissance de chaque appareil pour obtenir
un serrage suffisant et homogéne de la masse de béton frais mis en ceuvre.

Les joints de reprise seront étudiés pour obtenir des arréts francs (dalles et voiles). Aucun
arrét de coulage en travée de poutre ne sera toléré.

Les arréts de coulage des voiles de fagades, destinés a étre lasurés, seront masqués par
des joints creux horizontaux et verticaux.

Les trous de banches des voiles, destinés a étre lasurés, seront calepinés et rebouchés en
léger creux sur I'épaisseur du voile.

L’entrepreneur établira des plans de calepinage des joints creux et trous de banches et les
soumettra a 'approbation de I'Architecte avant le début des travaux. Les travaux ne pourront
pas commencer avant I'approbation de I'Architecte.

Les arréts de coulage des voiles de fagades seront positionnés au-dessus des planchers.
Les joints creux feront 1 cm de profondeur maximum (enrobage des aciers 4 cm).

Aux reprises de bétonnage, les parties déja coulées seront nettoyées, repiquées et arrosées
avant la mise en ceuvre des bétons en continuité.

Les bétons seront protégés contre toute évaporation excessive a I'aide d’'un produit de cure
agréeé et qui sera a soumettre a I'approbation du Maitre d’CEuvre. Les dalles seront arrosées
pendant quatre jours environ en cas de forte température (>25°).

La totalité de ces paramétres seront intégrés dans les prix unitaires des bétons.

La température de I'eau dans la composition du béton sera a adapter en fonction de la
température extérieure (temps chaud ou temps froid).
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2.10. ESSAIS SUR LES BETONS

Des essais de résistance en compression sur les bétons mis en ceuvre sur le chantier seront
systématiquement réalisés en complément de ceux réalisés par la centrale a béton dans le
cadre de son autocontréle.

Les essais a réaliser par I'Entreprise seront conformes au DTU 21 et a la norme EN 12350
pour les essais sur les bétons frais, EN 12504 pour les essais sur les bétons des structures
et EN 13791 pour I'évaluation de la résistance a la compression du béton dans les
structures.

Ces essais seront réalisés par un laboratoire agréé et les frais inhérents a ces essais seront
a intégrer dans les prix unitaires du béton.

Il sera prélevé, en cours d’exécution sur le site et dans les conditions de mise en ceuvre du
site, un lot de six éprouvettes tous les 20 m® minimum de béton mis en ceuvre (nombre réel a
adapter avec le Bureau de Controle et a la spécificité des ouvrages a créer).

Les éprouvettes seront essayées a la compression a raison de :
- 3a7jours dage
- 3 aZ28jours dage

211. CARACTERISTIQUES DES COFFRAGES

Les parements des parois verticales et sous faces des ouvrages en béton respecteront le
DTU 21, chapitre 5.2 avec finition qualité a parement soigné et devront avoir une finition
parfaite pour recevoir directement un revétement mural (papier peint ou tissus) ou une
peinture mince. Dans le cas ou le parement ne satisferait pas a la qualité demandée,
I'Entreprise du présent lot sera tenue de réaliser a sa charge les travaux de rebouchage et
d’enduits de garnissage sur 'ensemble de chaque ouvrage concerné.

Les joints des coffrages seront obturés par du ruban adhésif (dalles, voiles intérieurs) qui
devra résister a I'huile de décoffrage.

L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour éviter toute perte de laitance.

L’étanchéité en pied de banche sera a assurer par des joints mousse collés sur les deux
faces des talonnettes coulées au préalable.

Prévoir un contreventement efficace des coffrages et étais pour éviter tout risque de
flambement ou de déversement.

Si plusieurs réemplois sont prévus pour les coffrages, ceux-ci devront étre systématiquement
nettoyés et remis en état avant tout réemploi. Les coffrages seront éliminés en fonction de
leur déformation ou dégradation du parement.

212, CHARGES D’EXPLOITATION

Voir les rapports et diagnostics techniques joints au présent DCE.
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2.13. DECOFFRAGE

Il appartient a I'entrepreneur de déterminer les dates de décoffrage en fonction de la
résistance réelle des bétons et il reste donc responsable de tout incident provoqué par un
décoffrage anticipé.

Le décoffrage pourra se faire dés que la résistance du béton sera suffisante (8/10° de la
résistance demandée environ) et de facon telle qu’aucun dommage n’en résulte.
L’enlevement des décoffrages sera progressif, fait sans choc et par efforts purement
statiques. Aprés décoffrage, les balévres seront enlevées, les ragréages devront étre
exécutés avec un mortier sans retrait permettant d’obtenir une trés bonne adhérence, une
teinte identique a celle du béton voisin, un bon état de surface, etc.

2.14. TOLERANCES SUR LES DIMENSIONS

Tolérances maxima admissibles + cm :
Tolérances sur les dimensions en général

a) Epaisseurs Béton ou béton armé +0,5cm

b) Verticalité sur la hauteur d’'un étage Définie par rapport a la verticalité passant par| +0,5cm
un point de la section inférieure de I'élément

c¢) Verticalité d’'une face d’'un poteau Ecart maximal pour poteaux BA ou +1cm
maconnerie écart maximal pour poteaux

d) alignement vertical Nez de plancher +0,5cm

e) Tolérance sur le positionnement des +1cm

poteaux

f) Tolérances verticales entre faces de +1cm

plancher en regard

g) En altimétrie relative de [laltitude +0,5cm

théorique retenue

h) verticalité du tableau Ecart maximal de faux aplombs 4 mm

i) Horizontalité des linteaux et des appuis Ecart maximal de faux niveaux 4 mm

2.15. ETAIEMENTS

L’Entreprise est entiérement responsable de la stabilité de tous les ouvrages provisoires et
de la tenue des coffrages pendant les travaux. Son attention est particuli€rement attirée sur
la stabilité des ouvrages verticaux. L'Entrepreneur est également tenu responsable de la
stabilité des parois des fouilles pendant les travaux.

Lors du coulage béton dans le bac acier collaborant, les solives bois support de plancher
devront étre étayées.

Pour certains ouvrages (poutres, dalles) des contre fleches seront a prévoir au moment du
coffrage de ces ouvrages.
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2.16. ECHAFAUDAGES

Tous les échafaudages nécessaires pour I'exécution des ouvrages de toute nature seront a
la charge de I'Entreprise et inclus dans les prix unitaires.

Les échafaudages et les dispositions de protection seront établis conformément a la
législation et a la réglementation en vigueur et aprés accord du coordonnateur de sécurité et
santé.

2.17. MISE EN CEUVRE DES ACIERS

La mise en ceuvre des armatures (HA et TS) sera conforme aux directives du BAEL et
'enrobage devra étre respecté.

Le cintrage des aciers HA avec des appareils manuels, pour les barres de diamétre
supérieur a 12 mm est interdit.

Le cintrage est interdit par des températures inférieures a 5°C.
La pliure et le dépliement d’aciers en attente sont interdits.

Les cales de maintien des aciers seront de préférence en béton, de petites tailles, réalisés
avec le méme béton que l'ouvrage correspondant pour les ouvrages restant bruts finis
(poteaux, voiles).

Les cales plastiques en couronne seront utilisées pour les dalles.
Les cales plastiques fixées sur le ferraillage seront utilisées pour les poutres.

L’Entrepreneur devra tenir compte, pour I'enrobage des aciers, des réglements d’incendie, et
prévoir tous aciers spéciaux pour obtenir les degrés coupe-feu demandés (voir article 2.6 ci-
avant).

2.18. TREMIES - TROUS

L’Entrepreneur devra prévoir les renforts nécessaires au pourtour des trémies ou trous dans
les ouvrages a créer.

Les armatures seront filantes dans les trémies des planchers. Les aciers seront coupés au
minimum pour laisser passer les canalisations et serviront d’aciers en attente aux
calfeutrements.

2.19. AUTOCONTROLE

L’autocontrdle concerne :
- La qualité des bétons
- La mise en place et I'enrobage des aciers (HA —TS)
- Le calepinage des joints des panneaux de coffrage
- L’altimétrie des planchers
- La verticalité des éléments porteurs
- Liste non exhaustive.
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L’attention de 'Entrepreneur est attirée sur la trés grande importance qu’il devra accorder a
son autocontrdle en général, notamment celui portant sur la qualité des bétons et I'enrobage
des aciers.

Les fiches de I'autocontrdle seront a soumettre a I'approbation du Maitre d’CEuvre.

Si des contrbles montraient que les prescriptions ci-avant n’étaient pas respectées, le doute
en résultant sur la qualité des ouvrages realisés devrait étre levé par I'Entrepreneur a ses
torts exclusifs, et il supporterait alors toutes les conséquences de cet état de fait ; études
complémentaires, campagnes de mesure, confortement éventuel, etc.

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1. ETAT DES LIEUX

Avant le début des travaux, I'entrepreneur du présent lot devra faire réaliser un état des lieux
concernant le batiment tant pour les parties extérieures que pour les parties intérieures et les
voies de circulations extérieures.

Il sera établi un constat d’huissier et un rapport photographique. Ce constat sera a réaliser
aux frais du titulaire du présent lot.

Un constat d’huissier final, a la fin des travaux, sera réalisé pour le batiment tant pour les
parties extérieures que pour les parties intérieures et les voies de circulations extérieures.
Les frais de ce deuxiéme état des lieux sont a prévoir également par le titulaire du présent
lot.

Les frais des éventuelles remises en état de ces voies de circulation seront a supporter par
le titulaire du présent lot.

Concerne :
- Constats d’huissier avant et aprés travaux concernant I'état du batiment et des
voiries.

3.2. ETUDES D’EXECUTION et de SYNTHESE

3.2.1. Etudes des ouvrages en béton arme

L'entreprise a a sa charge les études d'exécution des ouvrages de structure, comprenant
descentes de charges, justifications, notes de calculs, plans d'exécution, plans d’atelier et
détails nécessaires a la réalisation des ouvrages, a fournir a la maitrise d'ceuvre et bureau
de contrdle, pour approbation maitrise d'ceuvre et bureau de contréle.
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Les études d’exécution des ouvrages de structure a la charge des entreprises seront établies
par un bureau d’études spécialisé possédant les qualifications techniques et les capacités de
réaliser une synthése avec les autres entreprises.

Les études comprennent les plans d’exécution de coffrage, de ferraillage avec
nomenclatures, les plans de calepinage des éléments préfabriqués et le positionnement
précis des ancrages divers.

Le titulaire du présent lot doit les études d’exécution de ses ouvrages, en intégrant les
contraintes techniques des autres lots.

Les documents d’exécution sont mis a jour pendant toute la durée du chantier.

Les études d’exécution sont a minima la production des plans d’exécution, détails et notes
de calcul des ouvrages du présent lot, ainsi que de la communication des échantillons, des
FT demandés par la MOE, et des informations demandées par la MOE, le bureau de
contrble et le SPS.

Le nombre et le type d’échantillons seront communiqués a la discrétion de la MOE.

Etudes, calculs et plans

Le présent dossier d’AO présente I'ensemble des documents a la charge de la maitrise
d’ceuvre. Aucune piéce complémentaire ne sera fournie aprés l'appel d'offre par la maitrise
d’ceuvre pour les ouvrages liés a la structure.

Aucune réclamation ne sera admise concernant des éventuels suppléments d'études qui
n'auraient pas été inclus par l'entreprise dans son offre.

I est de la responsabilit¢é de I'entrepreneur de proposer un dossier d’exécution
correspondant aux plans projet de I'Architecte du dossier d'appel d'offres et il ne pourra se
prévaloir d'une erreur ou d'une omission dans ces plans pour demander une modification de
son marché.

Toute modification de section devra en tout état de cause obtenir I'accord de la Maitrise
d'CEuvre

Son offre sera considérée comme comprenant la totalité des prestations nécessaires a
I'exécution de I'ouvrage défini par I'ensemble des piéces écrites et graphiques du dossier
d'appel d'offres.

L’entreprise a une obligation de résultats concernant les prestations de son marché.
L’entreprise devra s’assurer de la diffusion sur le chantier des plans « bons pour exécution »

au dernier indice.

Calculs
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L'entrepreneur devra produire toutes les notes de calculs nécessaires a la justification de ses
ouvrages et de leur mise en ceuvre. Elles devront couvrir la conception de tous les éléments,
tenant compte des hypothéses définies aux piéces contractuelles.

Les calculs devront étre soumis au bureau de contrble technique en vue de leur approbation
finale, bien avant le commencement de la fabrication. Une copie des calculs devra étre
transmise conjointement au Maitre d'CEuvre. Ces calculs ne seront pas vérifiés a des fins
d'approbation, mais seront conservés a des fins d'enregistrement.

Les notes de calcul devront comporter des descentes de charges.

Les plans seront établis sous fichier informatique au format DWG, ils intégreront les données
des fournisseurs de produits préfabriqués et points d’accrochage des éléments des corps
d’état secondaires pour constituer des plans complets, synthése des études de tous les lots
concourant a la stabilité de 'ouvrages.

Les plans devront faire figurer le traitement des joints de dilatation et l'interface avec les
autres lots.

Les tolérances de réalisation seront rappelées ainsi que les hypothéses des actions et les
contraintes de stabilité au feu.

Plans d'exécution des ouvrages et études d'exécution a la charge du présent lot
L'entrepreneur devra tenir compte de tous les commentaires du Bureau de Contréle et de la
Maitrise d'CEuvre, incluant les remarques de la Maitrise d'CEuvre concernant les aspects
visuels.

La coordination de ses plans avec ceux des autres entrepreneurs pour assurer leur
comptabilité dimensionnelle sera de la responsabilité de I'entrepreneur du présent lot.

Durant la période de préparation, les plans de coffrage seront complétés par les réservations
et autres détails demandés par les autres corps d’états.

Descentes de charges
L’entreprise titulaire du présent lot calculera la descente de charges de ses propres
ouvrages.

3.2.2. Synthése

Les études de synthése tous corps d’état est a la charge du lot CVC/ Plomberie. Le titulaire
du présent participe activement a la cellule de synthése et communique au titulaire du lot
CVC/ plomberie toutes les informations demandées par le lot CVC/ plomberie selon le
calendrier défini par le lot CVC/ plomberie : les informations sont de type FT, plans et détails
des ouvrages du présent lot, note de calcul, échanges avec la MOE, la MOU, le bureau de
contrdle, le SPS, ..., liste non limitative.

Concerne :
- La participation a la cellule des études de synthése
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3.2.3. Dossier d’Ouvrages Exécutés

En fin d’opération, I'Entreprise fournit un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) dans un
premier temps en support digital pour une premiére vérification par le MOE, puis un
exemplaire papier pour une seconde vérification et enfin 4 copies papier complet du DOE.

Les études d’exécution et le DOE intégreront la charte graphique du maitre de I'ouvrage /
voir la charte graphique du SID jointe au présent dossier DCE.

Concerne :
- Le DOE

3.2.4. Cellule témoin technique

Le titulaire du présent lot doit participer activement a la production de cellules témoins
techniques pour les prestations du présent lot. Les cellules témoins techniques sont a
produire dans le 1" semestre de I'opération y compris la période d’installation de chantier.

Les cellules témoins techniques seront implantées dans le batiment n°08, au R+1 comme
suit :

- Une salle de convivialité et salle de réunion

- Un bureau 1 personne

- Un bureau Autorité

- Un SAS devant le bureau Autorité

L’Entreprise doit la création des cellules témoins techniques, leurs adaptations a la suite des
remarques de la MOE, la finition et I'entretien de ces cellules témoins techniques pendant
toute la durée du chantier.

La vocation de ces cellules témoins n’est pas d’étre construites puis démolition mais d’étre
construites au début du chantier et d’étre modifiées selon les remarques de la MOE et MOU
pour étre conservées.

L’Entreprise mettra en ceuvre les moyens humains et techniques nécessaires a la réalisation
de toutes les cellules témoins techniques dans le planning de I'opération.

Concerne :
- Les cellules témoins techniques listées ci-avant

3.3. TRAIT DE NIVEAU

L’Entrepreneur du présent lot est tenu de tracer dans chaque piéce et sous sa
responsabilité, les repéres d’alignement et de niveau a 1.00 m au-dessus du sol fini. Au
niveau de I'escalier monumental, pour chaque niveau les repéres d’alignement et de niveau
seront reportés une fois. Il sera a la charge de I'entreprise du lot 03 d’en assurer la continuité
dans I'ensemble de la cage d’escalier et du vestibule du R+1.
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Pour rappel les altimétries des sols des ailes A et B ne sont pas parfaitement horizontales et
régulieres. Le présent lot inclut ravoirage et ragréage de sol afin de rendre compatible ces
défauts d’horizontalité avec le projet.

Le titulaire du présent lot intégrera ces défauts d’horizontalité dans le tragcage du trait de
niveau.

La définition du trait de niveau sera réalisée en collaboration avec les autres corps d’état et
sous la responsabilité du titulaire du présent lot.

Concerne :
- Trait de niveau a 1,00 m au-dessus du sol fini dans I'ensemble des espaces du
batiment n°08.

3.4. NETTOYAGE DES CHAUSSEES

L’Entrepreneur du lot Gros CEuvre devra le nettoyage quotidien des chaussées pendant la
durée des travaux, du point d’accés au site de I'Ecole du Val de Grace jusqu’'a la zone de
chantier du batiment n°08.

Si le Maitre d’CEuvre et/ ou le Maitre d’Ouvrage jugent que I'état des chaussées n’est pas
satisfaisant et aprés en avoir averti 'Entreprise de Gros CEuvre, ils pourront faire effectuer ce
nettoyage par une entreprise extérieure et ce, sur le compte de I'Entreprise de Gros CEuvre.

Concerne :
- Nettoyage des chaussées du site.

3.5. PANNEAUX DE CHANTIER

Cette prestation est due au lot Logistique.

3.6. INSTALLATIONS DE CHANTIER

Cette prestation est due au lot Logistique.

Un compte prorata concernant les consommations du chantier en eau, électricité, chauffage
et ventilation sera mis en place et géré par le lot Logistique (lot 07a). Le montant de ce
compte prorata sera forfaitisé et correspondra pour chacune des entreprises, dont celle de
ce présent lot, a 1% du montant total des travaux qu’elle aura a effectuer.

3.7. CLOTURES DE CHANTIER

Cette prestation est due au lot Logistique.

3.8. BENNES A GRAVOIS

Collecte des gravois
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L’Entreprise titulaire du lot Logistique a la charge de la gestion et des frais pour la mise a
disposition du college des Entreprises du tri sélectif des déchets de chantier pour un forfait
de 60 bennes de 8m3.

Les Entreprises des lots VRD Gros CEuvre et Platrerie sont exclues de l'accés a ces 60
bennes et devront gérés leurs propres déchets de chantier a leurs frais en pratiquant un tri
sélectif.

Le pré tri ou tri sélectif

Il est induit par le fait que lorsque dans une benne, il y a un mélange de différentes
catégories de déchets, si ceux-ci ne sont pas triés par catégories, c’est la catégorie la plus
contraignante qui fixe la catégorie du mélange et donc un codt d’élimination plus élevé.

Le tri des déchets se fera par la mise en place d’au moins 5 bennes stockant différents types
de déchets. Elles contiendront séparément les métaux, les déchets inertes, les déchets dits
« banals » (DIB: déchets industriels banals), les déchets dangereux (DIS: déchets
industriels spéciaux) et les emballages propres. Les bennes recueillant les deux derniers
types de déchets devront étre couvertes afin d’éviter soit une pollution due au ruissellement
de I'eau de pluie chargée en éléments toxiques, soit le déclassement de la benne dont le
contenu serait détérioré.

L’étude des flux de déchets conduira a un plan d’installation des bennes ou autres
contenants évolutifs en fonction des séquences du chantier et des corps d’état intervenant.

Si le site est trop exigu pour accueillir plusieurs bennes, les déchets seront orientés vers un
centre de tri départemental, de regroupement, de valorisation et de stockage des déchets de
chantier.

Bennes a Gravois
Conformément a la réglementation, tous les déchets doivent étre recyclés ou retraités. Les
parties non recyclables ou non retraitables seront a envoyer a la décharge.

Les déchets seront classés selon les classes des décharges (classe 1 — classe 2 — classe 3).

Le titulaire du présent lot assurera le ramassage régulier et le transport aux décharges
publiques des bennes. Le nombre de bennes et le nombre de voyages seront fonction des
gravois a enlever. L’ensemble des frais pour cette prestation sera a la charge du présent lot.

Concerne :
- Les bennes a gravois avec tri sélectif pour les déchets de chantier générés
par le présent lot Gros CEuvre.

3.9. NETTOYAGE DU CHANTIER - ENLEVEMENT DES GRAVOIS ET
DECHETS

Le titulaire du présent lot est tenu de ramasser, manutentionner jusqu’aux bennes a gravois
mises en place par le présent lot et situées a un emplacement extérieur fixé sur le plan
d’organisation du chantier, ses propres gravois et ceci au fur et a mesure de leur production
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et doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu’il
aura salies ou détériorées.

Dans le cas ou des rappels verbaux resteraient sans effet, le Maitre d’Ouvrage et/ou le
Maitre d’CEuvre pourra faire exécuter, trois jours aprés un rappel écrit avec accusé de
réception, un nettoyage par le titulaire du présent lot ou par une entreprise de son choix,
présente pour le projet ou extérieure, et ce aux frais exclusifs de la ou des Entreprises
responsables des non-nettoyages.

Les ramassages et manutentions des gravois d’auteurs inconnus sont effectués par
'entreprise du lot Logistique ou du lot Gros ceuvre et imputés a la ou aux Entreprises
responsables des gravois non collectés.

Le nettoyage des abords de la base vie sera effectué par le Lot Logistique.
Le nettoyage de la base vie sera effectué par le Lot Logistique.
Le nettoyage des chaussées sera effectué par le lot Gros CEuvre.

Le nettoyage des escaliers du batiment 08, hors escalier monumental, est d0 au lot
Logistique.

Le nettoyage des couloirs communs du batiment est di au lot Logistique.

Les nettoyages des espaces intérieurs avant OPR et avant réception sont exécutés par
I'entrepreneur du lot « Peinture ».

Les nettoyages extérieurs, durant les travaux, sont exécutés par le lot gros ceuvre et ce, a sa
charge.

Les nettoyages extérieurs, avant réception, sont exécutés par le lot Gros ceuvre, a ses frais.

Ces nettoyages sont exécutés autant de fois qu’il sera nécessaire ou sur simple demande du
Maitre d’CEuvre.

Tous matériaux ou matériels abandonnés par les entrepreneurs sur le chantier en dehors
des points et des périodes d’utilisation seront considérés comme des gravois.

Les entrepreneurs ne pourront pas demander d’'indemnité du fait de I'enlévement de ces
matériels et matériaux abandonnés et enlevés par les équipes de nettoyage.

Concerne :
- Les nettoyages dus au lot Gros CEuvre en complément des nettoyages listés ci-
avant dus par les autres Entreprises.

3.10. HUISSERIES

Huisseries intérieures bois
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L’Entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la pose des huisseries intérieures bois
incorporées aux ouvrages de macgonneries existants ou ouvrages de maconnerie neufs et
aux cloisons et doublages platrés existants. L’entreprise titulaire du lot Menuiserie Intérieure
effectuera le montage, le repérage et le coltinage des huisseries a I'étage concerné au
centre du batiment pour mise a disposition du lot Gros CEuvre. Il sera effectué une réception
entre les titulaires des lots Gros CEuvre et Menuiserie Intérieure aprés la pose des dites
huisseries. Le calfeutrement des menuiseries décrites ci-avant est a la charge du présent lot.

L’Entreprise titulaire du lot platrerie aura a sa charge la pose des huisseries intérieures bois
incorporées aux ouvrages de cloisons platrées neuves.

L’Entreprise titulaire du présent lot devra le bourrage au mortier au pourtour des menuiseries
intérieures.

Concerne :
- Pose des huisseries bois dans les magonneries existantes ou neuves et dans les
cloisons & doublages platrés existants.

3.11. PERCEMENTS / TREMIES / CALFEUTREMENTS

L’ensemble des percements a prévoir, hors percements au niveau de I'escalier monumental,
dans les longrines, les voiles, les poutres, les planchers et les trémies dans les planchers,
sera réalisé exclusivement par le lot Gros CEuvre sur la base des informations
communiquées, en temps utile, par les titulaires des autres lots. Les informations devront
étre communiqués au minimum un mois avant la réalisation in situ de ces percements.

Pour rappel, le lot Gros CEuvre doit la réalisation des percements et trémies dans les
ouvrages existants ou a créer pour les autres Entreprises pour les dimensions supérieures
a:

- Percements et trémies rectangulaires de 100*100mm.

- Percements et trémies circulaires de diam 100mm.

L’ensemble des percements dans les ouvrages a créer sera di par le présent lot. L’emploi
du polystyréne pour réaliser les réservations est interdit, prévoir des boites en bois.

L’Entrepreneur du présent lot devra le calfeutrement de ces réservations aprés la mise en
place, par les autres corps d’état, des gaines, tuyaux, clapets coupe-feu, etc. et avoir
également mis en place une bande de résilient au pourtour de ces éléments. Le support
existant (béton, magonneries) sera parfaitement repiqué avant de faire le calfeutrement.

Les rebouchements seront réalisés en ciment et sur toute I'épaisseur de la paroi de fagon a
reconstituer I'isolation phonique entre locaux et le degré coupe-feu de la paroi traversée. Ces
rebouchements ne pourront étre faits que si les canalisations, tuyauteries, gaines, etc. sont,
au préalable, entourées par le corps d’état responsable d’un fourreau résilient (bandes de
Talmisol convenablement mises en place).

De plus, 'Entrepreneur devra également le garnissage au pourtour des batis d’ouvertures
intérieurs et en facade et le scellement des siphons de sol.
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Si les renseignements pour la réalisation des percements et des défoncés sont fournis trop
tardivement ou de fagon erronée et qu’il y ait lieu d’intervenir aprés coup, ce travail sera a la
charge du corps d’état intéressé qui devra obligatoirement le faire réaliser, a ses frais, par le
présent lot. Les percements complémentaires oubliés seront obligatoirement réalisés par
carottage.

Concerne :

- Percements a prévoir dans les macgonneries existantes en infrastructure/ dim de
principe maximales 0,20*0,20m pour le passage vers 'extérieur des réseaux enterrés
intérieurs / dans les murs enterrés des facades magonnés existantes

- Percements a prévoir dans les maconneries existantes en superstructure/ dim de
principe maximales 0,40%0,40m/ dans les refends intérieurs magonnés

- Percements a prévoir dans les magonneries existantes en superstructure / dim de
principe maximales 0.25%0.25 / dans les refends magonnés

- Trémies a agrandir au sol pour passage CVC & plomberie/ dim de principe
3,55"1.00m les planchers bas au R+1 R+2, R+3 et R+4 de I'aile A du batiment 08

- Trémies a créer au sol pour passage CVC & plomberie/ dim de principe 1.35*2.40m
les planchers bas au RDC, R+1 R+2, R+3 et R+4 de l'aile B du batiment 08

- Trémies a créer au sol pour passage CVC & plomberie/ dim de principe 2.20*0.55m
les planchers bas au RDC, R+1 R+2, R+3 et R+4 de l'aile B du batiment 08

- Trémies a créer au sol pour passage fluides électriques / dim de principe 3.00*1.00m
les planchers bas au RDC, R+1 R+2, R+3 et R+4 de I'aile B du batiment 08
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4. CURAGE ET DEMOLITION

Le batiment 08 est livré aux Entreprises des lots 07, 08, 09, et 10 totalement curé des FP,
cloisons, doublages, sols, appareils sanitaires, réseaux fluides, lustrerie, menuiseries
intérieures, agencement, ameublement. Il a été totalement désamianté et déplombé.

Cependant il reste des ouvrages a curer ainsi que des petites démolitions a réaliser par
I'Entreprise titulaire du présent lot.

4.1. CURAGE

1) Tous les travaux entrepris pour le curage seront réalisés dans le cadre strict d'un tri
sélectif des déchets qui sera mis en ceuvre pour I'ensemble des travaux de déconstruction
et de reconstruction du présent batiment.

2) La prestation demandée a I'Entreprise consiste en la mise a I'état brut des supports de
I'ensemble des locaux a I'exception des zones conserveées.

L'Entrepreneur prend possession du batiment aprés désamiantage et déplombage dans
I'état ou elles se trouvent a la suite de la réception des travaux de désamiantage et de
déplombage avec tous les ouvrages, matériels et installations existantes.

Les plans des existants fournis pour renseigner [|'Entrepreneur sur la situation et
l'implantation des ouvrages et pour I'étude de curage et démolition envisagés ne sont pas
contractuels, quant a la détermination des matériaux constituant les ouvrages existants.
L'Entrepreneur se doit d'obtenir, lors de son étude d'appel d'offre, tous les renseignements
pour avoir une connaissance parfaite des lieux et de la nature et composition des ouvrages a
démolir et/ou a enlever.

lls ne peuvent en aucun cas constituer une limite de prestation sur les ouvrages a démolir
par I'Entrepreneur en ce qui concerne les menus ouvrages et autres existants dans le
batiment et qui ne figureraient pas sur lesdits plans (dont : tous les fluides, tous supports,
toutes fixations, les revétements de sols, murs, plafonds, etc.).

Il doit s'étre entouré de tous renseignements utiles auprés de la Maitrise d'CEuvre et du
Bureau de Contréle pour les démolitions a réaliser et s'étre assuré par lui-méme de la nature
des planchers et de la structure du batiment.

Il reste bien entendu qu'en aucun cas le prix forfaitaire ne pourra étre augmenté sous
prétexte que les renseignements dont il s'est entouré sont incomplets puisqu'il doit obtenir
tous les renseignements lui étant nécessaires.

4.1.1. Dépose des installations électriques existantes.

Dépose par I'Entreprise du présent corps d'état, des installations électriques existantes,
effectuée aprés coupure & consignation par I'Entreprise du corps d'état technique intéresseé.

Les structures existantes devront étre complétement curées.
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L'Entreprise devra les bouchements au droit de toutes les déposes.
L'Entreprise devra tous les raccords aprés dépose.

Concerne :
- La dépose des installations électriques Cfo et Cfa non curées, hors escalier
monumental.

4 .1.2. Dépose des installations de plomberie existantes

Dépose par I'Entreprise du présent corps d'état, des installations sanitaires, appareils et
canalisations existantes d'eau (EF, EC), effectuée aprés coupure & consignation de
I'Entreprise du corps d'état technique intéressé.

Les éléments seront déposés avec soin dans le cas de réutilisation de matériels.
Les structures existantes devront étre complétement curées.

L'Entreprise devra les bouchements au droit de toutes les déposes.

L'Entreprise devra tous les raccords aprés dépose.

Concerne :
- La dépose des installations de plomberie non curées, hors escalier monumental.

4 .1.3. Dépose des installations de CVC.

Dépose par I'Entreprise du présent corps d'état, des installations existantes de chauffage,
ventilation, désenfumage, climatisation etc... effectuée aprés coupure de I'Entreprise du
corps d'état technique intéressé.

Les éléments seront déposés avec soin sur les parties conservées.
Les structures existantes devront étre complétement curées :
L'Entreprise devra les bouchements au droit de toutes les déposes :
L'Entreprise devra tous les raccords aprés dépose.

Concerne :
- La dépose des installations de CVC non curées hors escalier monumental.

4 .1.4. Curage lot architecturaux

Dépose de toutes les prestations des lots architecturaux non curées.
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Concerne :
- La dépose des éléments des lots architecturaux non curés, hors escalier
monumental.

4.2. DEMOLITION

L'Entrepreneur prend possession du batiment dans I'état ou il se trouve a la date de I'appel
d'offre, avec tous les ouvrages, matériels et installations existantes.

Le projet concerne :
- La démolition de tous les ouvrages existants cités ci-dessous :

v Démolition d’ouvrage non structurels
- Dépose du revétement carrelé de I'escalier de l'aile A : marche, contre-
marche, nez de marche et plinthe du R+3 au R+4 y compris paliers
intermédiaires et paliers d’étages / livraison d’'un support prét a carrelé au
lot Carrelage
- Dépose du revétement carrelé de I'escalier coté est de l'aile B : marche,
contremarche, nez de marche et plinthe du RdC au R+3, y compris
paliers intermédiaires, et paliers d’étages / livraison d’un support prét a
carreler au lot Carrelage (hors plinthe centrale en granito conservée).
- Dépose du revétement carrelé de l'escalier coté ouest de laile B :
marche, contremarche, nez de marche et plinthe du RdC au R+1, y
compris paliers intermédiaires, et paliers d’étages / livraison d’'un support
prét a carreler au lot Carrelage
- Démolition du mur en pavé de verre de l'aile B au R+1
- Démolitions de murs intérieurs non porteurs de l'aile A
- Démolition du dallage au sol du sous-sol de I'Aile A formant couloir de
distribution
- Démolition de I'escalier magonné existant dans I'Aile A entre le R+4 et le
R+5
- Démolition des éléments non conservés & définis par comparaison entre
les plans état existant et les plans état projet
- liste non limitative.

- Le projet concerne le déshabillage de tous les locaux du batiment :

v" A tous les niveaux.

v Le nettoyage et dépoussiérage soigné en fin de chantier.

v La désinfection des locaux en fin de travaux.

Cette liste n'est pas limitative : Voir description ci-aprés et selon état des lieux aprés visite
sur place.

Les limites des emprises de démolition sont définies par les plans de "I'Existant" et les plans
"Projets".

Ces plans sont fournis a titre indicatif pour renseigner les Entreprises sur la situation et
l'implantation du terrain et la configuration des locaux.
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Les plans des existants fournis pour renseigner I'Entrepreneur sur la situation et
limplantation des ouvrages et pour I'étude des démolitions envisagées ne sont pas
contractuels, quant a la détermination des matériaux constituant les ouvrages existants.
L'Entrepreneur se doit d'obtenir, lors de son étude d'appel d'offre, tous les renseignements
pour avoir une connaissance parfaite des lieux et de la nature et composition des ouvrages a
démolir et/ou a enlever.

lls ne peuvent en aucun cas constituer une limite de prestation sur les ouvrages a démolir
par I'Entrepreneur en ce qui concerne les menus ouvrages et autres existants dans le
batiment et qui ne figureraient pas sur lesdits plans (dont : tous les fluides, tous supports,
toutes fixations, les revétements de sols, murs, plafonds, etc.).

En tout état de cause, I'Entrepreneur est réputé connaitre les lieux et avoir pris connaissance
des difficultés d'acces, de la position et de I'état de conservation des ouvrages maintenus,
tels que murs de l'enveloppe du batiment existant et les batiments existants sur les
propriétés voisines ainsi que leurs sous-sols, les murs mitoyens devant étre conservés, des
accés au terrain, des largeurs et de I'état de voies de desserte, des possibilités de
stationnement et de giration des camions, du tonnage admissible par les voies publiques et
privées, etc. (Se reporter au permis de démolir).

Il doit également apprécier les incidences des démolitions d'ouvrages enterrés ou en
élévation concernant la tenue des terres et des ouvrages conservés.

Il reste bien entendu qu'en aucun cas le prix forfaitaire ne pourra étre augmenté sous
prétexte que les renseignements dont il s'est entouré sont incomplets puisqu'il doit obtenir
tous les renseignements lui étant nécessaires.

Démolitions

Démolition d’éléments non structurels existants aprés étude et note de calcul attestant du
caractére non porteur de I'ouvrage.

Sécurité des personnes

L'Entrepreneur du présent lot doit, conformément a la réglementation en vigueur, toutes
protections, garde-corps, pare-gravois, platelages, etc. pour assurer la sécurité des
personnes.

Il doit également le bouchement provisoire par platelage des trémies d'ascenseurs,
d'escaliers de gaines, etc. Ces platelages doivent étre laissés en place pour les travaux
T.C.E. futurs.

Enlévement des gravois aux décharges publiques sélectives

Enlévement aux décharges publiques sélectives, au fur et a mesure de I'avancement des
démolitions, de tous les gravois et matériaux non utilisables en remblais y compris tris des
matériaux en fonction du classement des décharges publiques, chargement, transport et
tous droits de décharge quel que soit la nature des déblais.

Il est rappelé que toute destruction de matériaux par le feu est interdite sur le site.
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Mode de métré : le métre cube d'ouvrage en place a démolir, non compris foisonnement. Le
foisonnement doit étre tenu compte dans le prix unitaire.

De nombreux matériaux et matériels étant récupérables et négociables, le présent lot doit en
tenir compte dans son offre forfaitaire.

Mise en décharge classe 3
Mise en décharge de classe 3 des déchets du batiment et des travaux publics (terres,
gravats, déchets de démolition, etc).

Mise en décharge classe 2
Mise en décharge de classe 2 des déchets ménagers et assimilés (DMA), ainsi que les
déchets industriels banals (DIB).

Mise en décharge classe 1
Mise en décharge de classe 3 les "déchets industriels spéciaux”, présentant un caractére
dangereux reconnu pour le milieu naturel ou les étres vivants.

Concerne :
- Travaux de démolition dans le batiment n°08 des éléments non porteurs non curés
en avance de phase.

4.3. DECONSTRUCTION D’OUVRAGE STRUCTUREL

Déconstruction d’ouvrage potentiellement structurel comme suit :

L'Entrepreneur prend possession du batiment dans I'état ou il se trouve a la date de I'appel
d'offre, avec tous les ouvrages, matériels et installations existantes.

Le projet concerne :
- La démolition/ déconstruction de tous les ouvrages existants cités ci-dessous :
v" Démolition/ déconstruction d’ouvrage potentiellement structurel

Cette liste n'est pas limitative : Voir description ci-aprés et selon état des lieux aprés visite
sur place.

Les limites des emprises de démolition sont définies par la comparaison des plans de
"I'Existant" et des plans "Projets".

Ces plans sont fournis a titre indicatif pour renseigner les Entreprises sur la situation et
l'implantation des ouvrages et la configuration des locaux.

Les plans des existants fournis pour renseigner [|'Entrepreneur sur la situation et
limplantation des ouvrages et pour I'étude des démolitions envisagées ne sont pas
contractuels, quant a la détermination des matériaux constituant les ouvrages existants.
L'Entrepreneur se doit d'obtenir, lors de son étude d'appel d'offre, tous les renseignements
pour avoir une connaissance parfaite des lieux et de la nature et composition des ouvrages a
démolir et/ou a enlever.

lls ne peuvent en aucun cas constituer une limite de prestation sur les ouvrages a démolir et
déconstruire par I'Entrepreneur en ce qui concerne les menus ouvrages et autres existants
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dans le batiment et qui ne figureraient pas sur lesdits plans (dont : tous les fluides, tous
supports, toutes fixations, les revétements de sols, murs, plafonds, etc.).

En tout état de cause, I'Entrepreneur est réputé connaitre les lieux et avoir pris connaissance
des difficultés d'accés, de la position et de I'état de conservation des ouvrages maintenus,
tels que murs de I'enveloppe du batiment existant, que leurs sous-sols, les murs mitoyens
devant étre conservés, des accés au terrain, des largeurs et de I'état de voies de desserte,
des possibilités de stationnement et de giration des camions, du tonnage admissible par les
voies publiques et privées, etc. (Se reporter a la Déclaration Préalable et au Permis de
Construire Précaire).

Il doit également apprécier les incidences des démolitions d'ouvrages enterrés ou en
élévation concernant la tenue des terres et des ouvrages conservés.

Il reste bien entendu qu'en aucun cas le prix forfaitaire ne pourra étre augmenté sous
prétexte que les renseignements dont il s'est entouré sont incomplets puisqu'il doit obtenir
tous les renseignements lui étant nécessaires.

Sont comprises toutes sujétions de protections individuelles et collectives pour une
réalisation a env 5m de hauteur/ sol du chantier.

Déconstruction

Déconstruction d’éléments structurels existants aprés étude et note de calcul attestant du
caractére porteur de I'ouvrage. L’Entreprise titulaire du présent lot fournira une méthodologie
de déconstruction des ouvrages avec prise en compte des ouvrages voisins et protection &
maintien de ces ouvrages voisins. La méthodologie sera validée par la MOE, le bureau de
contréle et le SPS.

Sécurité des personnes

L'Entrepreneur du présent lot doit, conformément a la réglementation en vigueur, toutes
protections, garde-corps, pare-gravois, platelages, etc. pour assurer la sécurité des
personnes.

Il doit également le bouchement provisoire par platelage des trémies d'escaliers, de gaines,
etc. Ces platelages doivent étre laissés en place pour les travaux T.C.E. futurs.

Enlévement des gravois aux décharges publiques sélectives

Enlévement aux décharges publiques sélectives, au fur et a mesure de I'avancement des
démolitions, de tous les gravois et matériaux non utilisables en remblais y compris tris des
matériaux en fonction du classement des décharges publiques, chargement, transport et
tous droits de décharge quel que soit la nature des déblais.

Il est rappelé que toute destruction de matériaux par le feu est interdite sur le site.
Aucun gravois ne doit rester enterré (et/ou) rester dans le volume du parvis.

Mode de métré : le métre cube d'ouvrage en place a démolir, non compris foisonnement. Le
foisonnement doit étre tenu compte dans le prix unitaire.
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De nombreux matériaux et matériels étant récupérables et négociables, le présent lot doit en
tenir compte dans son offre forfaitaire.

- Mise en décharge classe 3
Mise en décharge de classe 3 des déchets du batiment et des travaux publics (terres,
gravats, déchets de démolition, etc).

- Mise en décharge classe 2
Mise en décharge de classe 2 des déchets ménagers et assimilés (DMA), ainsi que les
déchets industriels banals (DIB).

- Mise en décharge classe 1
Mise en décharge de classe 3 les "déchets industriels spéciaux”, présentant un caractére
dangereux reconnu pour le milieu naturel ou les étres vivants

Concerne :
- Sans objet

5. CONSTRUCTION

5.1. RESEAUX ENTERRES

Création de réseaux enterrés pour Cfo/Cfa sous dallage du couloir de distribution au Sous-
Sol de laile A.

Fouille en tranchée 0.40/0.50m pour réseaux électricité et téléphone

Fouilles a l'intérieur du batiment pour passage des réseaux Electricité Cfo et Cfa, y compris
démolition du dallage magonné et démolition d’éventuels ouvrages magonnés enterrés, pour
la réalisation de réseaux enterrés dans le batiment existant.

Dimensions des fouilles 0.40m de largeur, et 0.50m environ de profondeur.

Fouille en tranchée compris :
1) terrassement en rigole dans remblai,
2) mise en place d’un lit de sable
3) Fourreaux janoléne $160 pour électricité Cfo.
Fourniture et mise en place dans la fouille d'un fourreau @42/45 pour passage des
cables électriques.
Compris toutes sujétions.
4) Fourreaux $42/45 pour électricité Cfa.
Fourniture et mise en place dans la fouille de 4 fourreaux @142/45 pour passage des
Courants faibles, dans la tranchée décrite ci-dessus.
Compris toutes sujétions.
5) aprés pose des fourreaux fourniture et mise en place des différents filets
avertisseurs,
6) remblaiement de la tranchée, compris compactage,
7) évacuation des déblais en excédent a la décharge publique.
Y compris toutes sujétions techniques.
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Concerne :
- Reéseaux enterrés Cfo et Cfa au sous-sol de l'aile A pour distribution électrique.

5.2. CREATION DE PLANCHER MACONNE

Création de planchers magonnés au sous-sol et au R+4 dans l'aile B y compris escalier
comme sulit :
- Etudes et plans d’exécution
- Méthodologie de réalisation a faire valider a la MOE, au bureau de contrdle et au
coordinateur SPS.
- Protections individuelles et collectives
- Murs macgonnés pour support du plancher et murs d’échiffre d’escalier
- Plancher BA coulé a la place ou plancher BA préfabriqué y compris étaiement &
coffrage
- Création d’'un escalier magonné avec paillasse coulée a la place
- Reéservations électriques et CVC a la demande des lots techniques
- Finition peinture résine pour les marches et contre-marches de I'escalier du comble
du R+4 de l'aile B inclut & la présente prestation.

Concerne :
- Création d’'un plancher maconné BA dans le comble de l'aile B pour le futur local
ménage y compris escalier (5 marches).
- Création d’un plancher magonné BA au sous-sol de l'aile B pour le futur local OM y
compris escalier (5 marches) y compris

5.3. CHEVETRE DANS PLANCHER POUR ESCALIER AILE A

Création de chevétres et de trémies dans le plancher bas existant du R+1, R+2, R+3 de l'aile
A pour créer un escalier comme suit :

- Etudes et plans d’exécution

- Meéthodologie de réalisation a faire valider a la MOE, au bureau de contrdle et au
coordinateur SPS.

- Mesures conservatoires pour protéger les ouvrages existants/ pour rappel l'aile a
comprend I'escalier monumental qui est classé au titre des MH. Cet escalier date
de la fin du XVII éme siécle et est fragile. Les travaux de démolition pour création
de chevétres et de trémies seront effectués avec précaution, sans vibration ni
percussion. L’Entreprise prendre en compte tous les moyens de démolition
nécessaire (démolition manuelle, sciage, grignotage précautionneux, ....liste non
limitative) pour garantir la bonne préservation de I'escalier monumental.

- Préparation des ouvrages a modifier

- Etaiements et coffrages

- Protections individuelles et collectives

- Création de chevétre magonné en BA ou en profilé métallique y compris ancrage et
scellement dans les magonneries existantes

- Démolition de plancher existant en poutrelle & hourdis et en profilé métallique &
bac métallique et évacuation des gravois

Concerne :
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Fermeture par dalle magonnée de la trémie existante en PB du RdC / dimensions
de principe de la trémie a boucher : 2.50*2.20m.

Création d’'une trémie dans le plancher maconné en PB du R+1 /Dimensions de
principe de la trémie : 4.00*2.20m.

Création d’'une trémie dans le plancher maconné en PB du R+2 /Dimensions de
principe de la trémie : 4.00*2.20m.

Création d’'une trémie dans le plancher magonné en PB du R+3 /Dimensions de
principe de la trémie : 3.00*2.20m avec conservation de I'escalier existant entre le
R+3 et le R+4.

Création d’'une trémie dans le plancher magonné et métallique en PB du R+4/
dimension de principe de la trémie : 2.20*2.50m avec bouchement macgonné de la

trémie résiduelle de ce plancher.

5.4. CONFORTATION DES POUTRES LONGITUDINALES DE L’AILE B

Confortation des poutres longitudinales de l'aile B en plancher bas du Rez-de-Chaussée, du

R+1 et du R+2 comme suit :

- Réalisation de la continuité horizontale des poutres longitudinales des planchers de
laile B en PB du RdC, R+1 et R+2 par I'ajout d’armature de renfort diam 20mm

comme décrit dans I'étude de faisabilité nommée ci-apres.

- La présente prestation est décrite dans I'étude de faisabilité — diagnostic en date du
30 octobre 2024 édité par THETA Ingénierie et jointe au présent dossier d’AO.

- Le repérage des poutres a renforcer est précisé dans le document «
DCE_VDG_Batiment 08 projet Lot 1.pdf » joint au présent dossier d’AO
- Etudes et plans d’exécution

05_PRO-

- Meéthodologie de réalisation a faire valider a la MOE, au bureau de contréle et au

coordinateur SPS.
- Mesures conservatoires pour protéger les ouvrages existants
- Préparation des ouvrages a modifier

- Protection individuelle et collective y compris tout étaiements et stabilité provisoire.
- Y compris toutes sujétions de débit, ajustage, transport, manutention, présentation,

calage et mise en ceuvre des profilés métalliques.
- Dégarnissage des aciers horizontaux a renforcer
- Percement au travers des poteaux et murs magonnés

- Mise en ceuvre des aciers de renforcement et scellement par tous moyens appropriés
- Regarnissage des aciers aprés renforcement pour garantir la pérennité de 'ouvrage

Concerne :

Renforcement des poutres longitudinales en PB RdC, R+1 et R+2 de l'aile B comme

suit :
- 4 points de renforcement au RdC
- 9 points de renforcement au R+1
- 9 points de renforcement au R+2

5.5. RENFORCEMENT DES PLANCHERS DE L’AILEA & B

Confortation ponctuelle de plancher existant par profilé métallique IPN comme suit :
- Etudes d’exécution et note de calcul
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- Meéthodologie de réalisation a faire valider a la MOE, au bureau de contrdle et au
coordinateur SPS.

- Protection individuelle et collective y compris tout étaiements et stabilité provisoire.

- Mise en ceuvre de profilés métalliques du commerce de type IPN, IPE ou HEA a
placer en sous-face de plancher existant/ mise en ceuvre sur sommier béton a créer
dans macgonnerie existante/ calage sur platine métallique sur sommier/ calage sous
plancher par bourrage a reflux au mortier de scellement ou feuillard métallique.

- Mise en ceuvre de profilés métalliques du commerce de type IPN, IPE ou HEA a
placer sur les entraits des fermes BA du comble de laile B pour création de
plateforme pour les CTA du projet/ mise en ceuvre sur sommier béton ou/ et platine
d’ancrage a créer sur les entraits des fermes/ calage sur platine métallique sur
entrait/ calage sous profilé par bourrage a reflux au mortier de scellement ou feuillard
métallique.

- Cas particulier du R+4 : les renforcements sont a placer au-dessus du plancher bas
existant du R+4.

- Mise en ceuvre de mur magonné a mur magonné ou mise en ceuvre par chevétre
d’enchevétrure en profilé métallique du commerce.

- Y compris toutes sujétions de débit, ajustage, transport, manutention, présentation,
calage et mise en ceuvre des profilés métalliques.

- Protection des profilés métallique par peinture antirouille et pré-laquage en atelier/
prestation comprise a cet article.

- Le repérage des poutres a renforcer est précisé dans le document « 05 PRO-
DCE_VDG_Batiment 08 projet Lot 1.pdf » joint au présent dossier d’AO.

- La dépose du profilé de renfort de 360/400mm de hauteur existant au PH du R+1 du
vestibule de l'aile A est comprise a cet article.

Concerne :
Renforcement des planchers de l'Aile A par mise en ceuvre de profilés métalliques du
commerce et réalisation de sommiers béton dans la magonnerie existante comme suit :
Aile A :
- En PH du RdC > 5 ensembles a renforcer
- En PHdu R+1 > 5 ensembles a renforcer
- En PH du R+2 > 5 ensembles a renforcer
En PH du R+3 > 5 ensembles a renforcer

- En PB du comble > 2 plateformes a créer

5.6. FAUX-PLANCHER AU DROIT DE L’ESCALIER MAJEUR

Création d’'un faux plancher au droit de I'escalier majeur, au niveau du plancher bas du R+4
de l'aile A comme suit :
- Etudes d’exécution et note de calcul

- Méthodologie de réalisation a faire valider a la MOE, au bureau de contréle et au
coordinateur SPS.

- Protection individuelle et collective y compris tout étaiements et stabilité provisoire.

- Aucune intervention a partir du volume de 'escalier monumental n’est possible.

- Mise en ceuvre de profilés métalliques du commerce de type IPN a placer en PB du
plancher existant du R+4/ mise en ceuvre sur sommier béton a créer dans

macgonnerie existante/ calage sur platine métallique sur sommier/ calage sous
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plancher par bourrage a reflux au mortier de scellement ou feuillard métallique.

- Mise en ceuvre de mur magonné a mur magonné ou mise en ceuvre par chevétre
d’enchevétrure en profilé métallique du commerce.

- Y compris toutes sujétions de débit, ajustage, transport, manutention, présentation,
calage et mise en ceuvre des profilés métalliques.

- Protection des profilés métallique par peinture antirouille et pré-laquage en atelier/
prestation comprise a cet article.

- Le repérage du faux-plancher a créer est précisé dans le document « 05_PRO-
DCE_VDG_Batiment 08 projet Lot 1.pdf » joint au présent dossier d’AO

- Mise en ceuvre de poutre de renforts de type IPE 140, de solives IPE 80, d’un
plancher bois de type contreplaqué €ép 20mm sur lambourde chéne et d’'un matelas
de laine minérale en deux couches croisées d’épaisseur totale 200mm.

Concerne :
- Faux-plancher en PB du R+4 au droit de I'escalier monumental.

5.7. POUTRE METALLIQUE POUR CLOISON COULISSANTE

Mise en place de poutre métallique de soutien des cloisons coulissantes situées dans les
deux salles de réunions prévues au R+1 et R+2 de 'aile B comme suit :
- Etudes d’exécution et note de calcul

- Meéthodologie de réalisation a faire valider a la MOE, au bureau de controle et au
coordinateur SPS.

- Protection individuelle et collective y compris tout étaiements et stabilité provisoire.

- Mise en ceuvre de profilés métalliques du commerce de type HEA300 a placer en PH
des planchers existants du R+1 et R+2/ mise en ceuvre sur sommier béton a créer
dans macgonnerie existante/ calage sur platine métallique sur sommier/ calage sous
plancher par bourrage a reflux au mortier de scellement ou feuillard métallique.

- Y compris toutes sujétions de débit, ajustage, transport, manutention, présentation,
calage et mise en ceuvre des profilés métalliques.

- Protection des profilés métallique par peinture antirouille et pré-laquage en atelier/
prestation comprise a cet article.

- Le repérage du faux-plancher a créer est précisé dans le document « 05 PRO-
DCE_VDG_Batiment 08 projet Lot 1.pdf » joint au présent dossier d’AO.

Concerne :
- Poutre de soutien des cloisons coulissantes des salles de réunion du R+1 et R+2,
dans l'aile B.

5.8. MUR EN PARPAING DE CIMENT

Réalisation de mur en parpaing de ciment comme suit :

- Mur en parpaing de ciment semi-plein épaisseur 20 cm, de la fondation & du sol
jusqu’a la sous-face du plancher haut du sous-sol y compris blocage en téte de mur
par mortier a reflux, et chainages verticaux & horizontaux en béton armé dans bloc
de parpaing préfabriqué.

- Réalisation d’'une barriére étanche entre le mur en infrastructure et le mur en
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superstructure.

- Reéalisation de linteau et jambage pour baie de porte en intégrant les prescriptions du
slot Serrurerie.

- Y compris toutes sujétions de protections individuelles et collectives.

- Réalisation d’un enduit sur deux faces pour garantir le degré coupe-feu 2h.
- Réalisation d’un enduit une face pour les locaux vestiaires.

Concerne :
- Murs du local OM au sous-sol de l'aile B.

- Murs en infrastructure des locaux vestiaires du sous-sol.
- Bouchement de baies dans les murs du couloir du sous-sol de I'aile B.
- Bouchement de I'ancienne baie en pavé de verre du couloir du R+1 aile B.

5.9. OUVRAGES EN PETITES MACONNERIE

Réalisation d’ouvrages divers en petites magonnerie comme suit :

Dés macgonnés en BA prét a carreler autour des passages verticaux des canalisations de
plomberie et de chauffage dans les planchers destinés a recevoir une étanchéité a I'eau pour
les sanitaires.

Bouchements magonnés des traversées existantes dans les planchers aprés curage / dim de
principe des traversées a fermer : inférieure ou égale a 30*30cm.

Neutralisation des engravures au sol dans les planchers magonnés dues aux cloisons légére
et cloisons magonnées aprés dépose de celles-ci par un remplissage de mortier de ciment
lissé.

Concerne :
- Dés magonnés en BA dans les piéces humides.
- Bouchements de traversées de planchers.
- Neutralisation des engravures au sol aprés dépose des murs et cloisons.

5.10. CREATION D’ESCALIER DANS L’AILE A

Création d’un escalier magonné en BA coulé sur place du RdC au R+3, aile A comprenant
paillasse, marche, contre-marche, noyau central et murs d’échiffre comme suit :

- Etudes et plans d’exécution

- Meéthodologie de réalisation a faire valider a la MOE, au bureau de contréle et au

coordinateur SPS.

- Protections individuelles et collectives

- Murs macgonnés d’échiffre d’escalier

- Paillasse BA coulée a la place y compris étaiement & coffrage

- Création d’'un escalier magonné béton sur paillasse BA

- Finition du nez-de-marche tirée au fer

- Finition carrelée des escaliers due au lot carrelage

- Largeur de principe de 'escalier > 1UP
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Création d’'un escalier en bois du R+4 au R+5, aile A comprenant limon, marche, contre-
marche et noyau central y compris adaptation des magonneries existantes et des charpentes
existantes.

Création d’un double escalier maconné en BA coulé sur place au R+1 aile B comme suit :

- Etudes et plans d’exécution

- Meéthodologie de réalisation a faire valider a la MOE, au bureau de contréle et au
coordinateur SPS.

- Protections individuelles et collectives

- Murs macgonnés d’échiffre d’escalier

- Paillasse BA coulée a la place y compris étaiement & coffrage

- Création d’escaliers magonnés béton sur paillasse BA

- Finition du nez-de-marche tirée au fer

- Finition carrelée des escaliers due au lot carrelage

- Largeur de principe de 'escalier > 1UP

- Double escalier de respectivement 5 marches

- dim de principe de 'ensemble : 4.50*1.40m et 5 marches.

Concerne Aile A :
- Escalier magonné du RDC au R+3 pour 90 marches environ.
- Escalier bois du R+4 au R+5 pour 19 marches environ.
Concerne Aile B :
- Escalier du hall 1 au R+1 pour 2*5 marches.

5.11. CHAPE CIMENT INTERIEURE

Réalisation de chape flottante réalisées au mortier de ciment fini lissé dosage 350Kg de
CPAL/m3/ chape armé d’'un TS anti-fissuration.

Epaisseur minimale de 6¢cm/ avec ou sans formes de pente 1cm/m vers siphon de sol selon
les espaces.

Chape réalisée sans isolant thermique.
Réalisation de la rampe magonné de rattrapage des altimétries entre I'aile A et B au RdC.
Concerne :

- Provision pour 250m2 de chape ciment pour adaptation aux altimétries du
batiment.

5.12. RAVOIRAGE INTERIEUR

Réalisation de ravoirage réalisée au mortier de ciment fini lissé dosage 350Kg de CPAL/m3
pour reprise des différences d’altitude entre les espaces apres les travaux de curage et de
démolition ;
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Epaisseur selon les altitudes a reprendre/ avec ou sans formes de pente 1cm/m vers siphon
de sol selon les espaces.

Ravoirage réalisé directement sur le support curé, aprés décapage des parties non
adhérentes et aprés nettoyage et mouillage de la zone a traiter.

Concerne :
- Provision pour 250m2 de ravoirage pour adaptation aux altimétries du batiment.

5.13. DALLAGE EN BETON ARME

Plancher en dallage sur terre-plein a exécuter suivant les prescriptions suivantes :

- Etudes d’exécution en prenant en compte les surcharges d’exploitation.

- La mise en place des fourreaux électricité et des attentes y compris les grillages
avertisseurs ;

- Couche de forme en tout venant matériaux inertes de type D2-D3, de 30cm
d’épaisseur protégé par un géotextile anti-contaminant.

- Couche de sable de 3 a 4 cm d’épaisseur.

- Mise en place d’un film polyane de 300microns d’épaisseur dont les Iés auront un
recouvrement minimum entre eux de 50cm.

- Exécution du dallage d’épaisseur 20cm en béton armé d’un treillis soudé 3kg/m?
minimum. Le TS sera placé au tiers inférieur de la forme. Dallage solidarisé des
ouvrages existants en infrastructure.

- Béton B1 avec hydrofuge de masse.

- Armatures HA et TS selon calculs.

- Enrobage inférieur des aciers 3cm.

- La dalle sera brute finie coulée toute épaisseur sans reprise de bétonnage visible.

Concerne Aile A :

- Sous-sol : couloir de distribution de l'aile A et salles des archives au sous-sol pour
réseaux enterrés fluides électriques.

5.14. CREATION DE BAIES DANS REFEND EN MACONNERIE

Création de baies de dans des murs de refend en magonnerie comme suit :

- Etudes d’exécution et note de calcul

- Méthodologie de réalisation a faire valider a la MOE, au bureau de contréle et au
coordinateur SPS.

- Protection individuelle et collective y compris tout étaiements et stabilité provisoire.

- dépose et/ ou adaptation des jambages et murs existants.

- Mise en ceuvre de linteau par double profilés métalliques du commerce de type UPN 140
PARIS / EQUIPAGE Architecture / ind : A du 14 mai 2025

Page 39 sur 44



PARIS (75) — llot du Val-de-Grace — Rénovation du batiment 8 DCE

Equipage Architecture : Architecte
Lot 07b — Gros oeuvre

ou 200 ou autre selon portée/ mise en ceuvre sur sommier béton a créer dans magonnerie
existante/ calage sur platine métallique/ mise en ceuvre par passes successive de part et
d’autre du refend magonné/ calage par bourrage a reflux au mortier de scellement/
liasisonnement des profilés UPN par tous moyens appropriés ou création de linteau magonné
dans coffrage coulé a la place y compris armature de renfort.

- La section des profilés métallique sera définie par respecter le degré coupe-feu de 1h sans
flocage complémentaire.

- Ouverture ou agrandissement de baies dans mur de refend magonné aprés pose de la
confortation métallique et réalisation des deux jambages BA pour achévement de la baie
ainsi créée.

- Evacuation des gravois.

- L’épaisseur des murs de refend a ouvrir est variable d’environ 55 a 65cm, la réalisation des
confortations prendra en compte les spécificités de chacun des murs de refends.

- La confortation sera réalisée a 2cm en retrait de I'aplomb des fagades intérieures des murs
de refend pour permettre I'encoffrement platré de la confortation.

Concerne :
Pour les murs de 45 a 65 cm
- Création d’un linteau magonné au R+4 dans l'aile A/ dim de principe : 5.00*0,45m.

- Création de baies magonnées dans l'aile A au RdC, R+2, R+3, R+4 et R+5 y compris
baies neuves pour accés ascenseur.

- Elargissement de baies magonnées dans l'aile A au RdC, R+1, R+2, R+3 et R+4.
Pour les murs de 15 a 20 cm

- Création de baies magonnées dans l'aile A et B au sous-sol et au R+1 / dim de
principe 1.10*2.20m

5.15. CREATION DE BAIES DE CHANTIER DANS REFEND EN MACONNERIE

Création de baies de chantier dans des murs de refend en magonnerie comme suit :

- Etudes d’exécution et note de calcul

- Méthodologie de réalisation a faire valider a la MOE, au bureau de contrdle et au
coordinateur SPS.

- Protection individuelle et collective y compris tout étaiements et stabilité provisoire.

- Mise en ceuvre de linteau par double profilés métalliques du commerce de type UPN 140
ou 200/ mise en ceuvre sur sommier béton a créer dans maconnerie existante/ calage sur
platine métallique/ mise en ceuvre par passes successive de part et d’autre du refend
magconné/ calage par bourrage a reflux au mortier de scellement/ liaisonnement des profilés
UPN par tous moyens appropriés.

- La section des profilés métallique sera définie par respecter le degré coupe-feu de 1h sans
flocage complémentaire.

- Ouverture de la baie dans le mur de refend magonné aprés pose de la confortation
métallique et réalisation des deux jambages BA pour achévement de la baie ainsi créée.

- L’épaisseur des murs de refend a ouvrir est variable de d’environ 55 a 65cm, la réalisation
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des confortations prendra en compte les spécificités de chacun des murs de refends.

- La confortation sera réalisée a 2cm en retrait de I'aplomb des fagades intérieures des murs
de refend pour permettre I'encoffrement platré de la confortation.

- Les baies ainsi crées seront rebouchées en fin de chantier.

Concerne :

- Création de trois baies de chantier au R+1, R+2 et R+3 de l'aile A / dim de
principe : 1.00*2.00ht

5.16. FLOCAGE

Projection de flocage en sous-face de plancher pour mettre en ceuvre un degré coupe-feu de
1h et 2h.

Mise en ceuvre des protections individuelles et collectives pour une mise en ceuvre a env 4m
de hauteur/ sol fini de chantier.

Préparation du support pour permettre une bonne adhérence a la projection de flocage.
Eventuelle mise en ceuvre de grillage déployé métallique comme support a la projection de
flocage.

Protection et masque sur les ouvrages avoisinants (murs, sols, caniveau) pour protéger de la
projection.

Nettoyage en fin de travaux.

Concerne :
- Sous-face du plancher haut du sous-sol du local TGBT/ degré CF 1h.
- Sous-face du plancher haut du sous-sol du local OM/ degré CF 2h.
- Sous face des planchers hauts de l'aile A du RdC au R+4/ degré CF 1h (hors
plancher haut du vestibule situé au R+1).

5.17. TRAVAUX SUR PIERRE APPARENTE

Ravalement sur murs et voutes en pierres apparentes du couloir de distribution du sous-sol
de l'aile A comme suit :

Elimination des salissures et particules non adhérentes & I'eau a l'aide d'un nettoyeur haute
pression. Elimination des dépdts importants de mousses, algues, champignons. Mouillage du
support, pulvérisation ou application a rouleau d’'un produit compatible avec le procédé final
prévu.
Décapage des hydrofuges de surface par sablage ou hydrosablage par projection sous
pression :

- asec, un abrasif de synthése non siliceux,

- par voie humide, du sable adapté.

Reprises ponctuelles des pierres altérées.
Reprise des joints de pierre apparente des murs et voutes du couloir de distribution du sous-
sol Aile A. Coloris au choix de I'Architecte.

Concerne :
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- Couloir de distribution du sous-sol de I'Aile A y compris I'escalier entre le sous-sol
et le RdC

5.18. SURCREUSEMENT POUR DOUCHE A L’ITALIENNE

Surcreusement de plancher magonné existant pour création de douche a l'italienne comme
suit :
- Etudes et plans d’exécution
- Meéthodologie de réalisation a faire valider a la MOE, au bureau de contréle et au
coordinateur SPS.
- Mesures conservatoires pour protéger les ouvrages existants
- Préparation des ouvrages a modifier
- Etaiements éventuels
- Protections individuelles et collectives
- Renforcement ponctuelle en sous face du plancher a surcreuser, par tous moyens
appropriés.
- Surcreusement par tous moyens appropriés pour mettre a la cbéte le plancher au
droit des douches a l'italienne a créer.
- Préparation du support pour permettre la mise en ceuvre d’'une étanchéité de type
SEL.

Concerne :
- Surcreusement de plancher au droit des douches a l'italienne a créer au RdC

5.19. ISOLATION THERMIQUE EN PLANCHER BAS

Aprés un dépoussiérage des combles du grenier, fourniture et pose d’'un isolant thermique
de type laine de verre IBR revétu Kraft de marque Isover ou équivalent en une couche ou
deux couches croisées.

La résistance thermique de l'isolant thermique sera conforme a la RT élément par élément,
soit un R=4,8 m2.K/ W a minima.

Y compris toutes sujétions de protections individuelles et collectives des personnes et
précaution pour ne pas altérer le batiment.

Au droit du chemin de maintenance, remplacement de l'isolant de type laine de verre par un
isolant dur de type panneau TMS polyuréthane isolation sous chape ou dallage d’'un R
équivalent. Fixation de cet isolant par tous moyens appropriés.

Concerne :
- Le plancher bas au R+4 de I'aile B dans le comble.

5.20. DOUBLAGE CHAUX - CHANVRE

Doublage projeté mécaniquement sur les murs périphériques de l'aile A en chaux-chanvre
d’une épaisseur inférieure ou égale a 15cm comme suit :
- Décroutage des enduits platres intérieurs existants afin de mettre a nu le support
pierre d’origine.
- Dégarnissage des joints platre des pierres et reprise des joints au mortier de chaux.
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- Réalisation d’'un gobetis d’accrochage avec la solution BATICHANVRE BL-TS des
établissements Saint-Astier ou équivalent + 70l de sable 0/4mm pour un sac de
BATICHANVRE.

- Mise en ceuvre d'une ossature de renfort fixée mécaniquement au mur support
existant. Ossature en bois de forme trapézoidale. La mise en ceuvre des renforts
sera conforme aux prescriptions du fabricant de la solution chaux-chanvre.

- Application projetée ou manuelle et en passe successive du béton chaux-chanvre
des établissement Saint Astier ou équivalent. Le mélange sera réalisé a base de
BATICHANVRE + BATICHANVRE BT-TS + ISOCANNA + eau. Finition dressée
avec une surface plane et réguliére.

- Le mélange du béton de chanvre sera de 2 sacs de BATICHANVRE BL TS pour
une BALLE DE CHANVRE ISOCANNA de 20 kg.

- Traitement des embrasures des baies de l'aile A avec un gobetis BATICHANVRE
BL-TS et sable 0/4mm, et un béton de chaux-chanvre d’'une épaisseur de 3cm. Si
la mise en ceuvre est manuelle, le mélange sera de 4 sacs de BATICHANVRE BL
TS pour une balle de chanvre ISOCANA. Si le mélange est projeté, le mélange
sera conforme a la préconisation ci-avant pour un mur de 15 cm d’épaisseur.

Enduit de finition a la chaux sur 'ensemble des murs périphériques de l'aile A ainsi que les
embrasures, a I'exception des escaliers et du vestibule situé au R+1, comme suit :

- Aprés séchage complet de 'ensemble (qui peut varier de 50 a 80) jours suivant les
conditions climatiques,

- Mise en ceuvre d’'une trame avec un treillis en fibre de verre de maille 10 X 10 mm2
(se référer au DTMO).

- Application d’'un mortier prét a I'emploi KALAMUA en deux passes, une finition
grattée, ou talochée a I'éponge aprés grattage pour une épaisseur maximum 20
mm apreés grattage. Coloris au choix de I'Architecte.

Concerne :
- Les doublages des murs extérieurs de l'aile A, du RdC au R+4 (hors vestibule situé
au R+1 et escaliers)
- Les embrasures, alléges et linteaux des baies de I'aile A, du RdC au R+4.

5.21. NETTOYAGE

L’entreprise titulaire du lot aura a sa charge es nettoyages réguliers de ces ouvrages durant
toute I'exécution des travaux ainsi que le chargement et I'évacuation de ses gravois dans les
bennes.

Rappel du CCTP du lot Logistique :

« Conformément au C.C.A.G. et dans le respect de la Charte Chantier Propre, chaque Corps d'Etat
doit :
- Effectuer ses nettoyages au fur et 8 mesure de I'avancement de ses travaux et au minimum
une fois par semaine. Aucun gravois ne doit étre projeté par les fenétres ou trémies diverses.
- L'évacuation et I'enlévement journalier de ses propres déblais, emballages, déchets et gravois
dans les bennes mises a disposition.
- Le nettoyage, la réparation et la remise en état des installations qu'il a salies ou détériorées. »

Concerne :
- Nettoyage du chantier pour les ouvrages du titulaire du présent lot.
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