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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

Préliminaire : le cahier des clauses administratives générales Travaux (C.C.A.G Travaux) approuvé par
I'arrété du 30 mars 2021 est applicable au présent marché. La liste des dérogations a ce document
appliquées par le présent CCAP figure en derniere page.

Préambule : Le maitre d’ouvrage est 'acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés.
L’acheteur est le pouvoir adjudicateur qui conclut le marché avec le titulaire.

1.1.0bjet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent
I’exécution a prix mixtes pour les lots 1 a 4 et a prix global et forfaitaire pour les lots 5 a 10 des travaux
de réhabilitation du batiment 8 du Val de Grace a Paris.

Le présent marché s’inscrit dans une opération comportant :

- Les travaux qui sont répartis en lots et qui seront traités par marchés séparés a savoir :

- Lot 1 (MH) : Charpente bois, menuiseries bois, échafaudages, couverture, déplombage et
installation de cantonnement MH

- Lot 2 (MH) : Menuiseries métalliques, ferronnerie-serrurerie et lustrerie MH

- Lot 3 (MH) : Magonnerie, pierre de taille et aménagements extérieurs MH

- Lot 4 (MH): Platrerie, revétements, peintures d’impression et peintures décoratives MH —

- Lot 5 : Renforcement de carriére

- Lot 6 : Curage, désamiantage et déplombage — /ot réalisé dans le cadre d’un accord-cadre
régional

- Lot 7 : Logistique, gros ceuvre, serrurerie, platrerie, cloisonnement, carrelage faience, sol
souple, moquette, menuiserie intérieure bois, faux plafond démontable et peinture

- Lot 8 : CVC et Plomberie

- Lot 9 : Electricité CFO CFA et SSI

- Lot 10 : ascenseur

- des marchés de services :
- Un marché de maitrise d’ceuvre privée pour les lots non MH (lots 5 a 10) et avec une mission
complémentaire de coordination/pilotage de tous les lots
- Une convention de maitrise d'ceuvre avec l'architecte en chef des monuments historiques
(A.C.M.H) (lots 1 a 4) ;
- Un marché de coordination en matiére de sécurité et protection de la santé ;
- Un marché de contréle technique ;

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des
clauses techniques particulieres (CCTP) et leurs annexes.

Conformément aux dispositions de I'article R.2122-7 du Code de la commande publique, il sera
possible de recourir a la procédure de marchés négociés sans mise en concurrence pour la réalisation
ultérieure de prestations similaires a celles du marché, sous réserve que le ou les marchés
correspondants soient notifiés au plus tard 3 ans a compter de la notification du présent marché.
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1.2.Décomposition du marché en tranches/ en lots/en tranches et en lots

1.2.1. Allotissement du marché

Les marchés sont répartis en lots, traités par marchés séparés. Ces lots sont définis de la fagon
suivante :
- Lot 1 (MH) : Charpente bois, menuiseries bois, échafaudages, couverture, déplombage et
installation de cantonnement MH
- Lot 2 (MH) : Menuiseries métalliques, ferronnerie-serrurerie et lustrerie MH
- Lot 3 (MH) : Magonnerie, pierre de taille et aménagements extérieurs MH
- Lot 4 (MH): Platrerie, revétements, peintures d’impression et peintures décoratives MH —
- Lot 5 : Renforcement de carriere
- Lot 6 : Curage, désamiantage et déplombage — /ot réalisé dans le cadre d’un accord-cadre
régional
- Lot 7 : Logistique, gros ceuvre, serrurerie, platrerie, cloisonnement, carrelage faience, sol
souple, moquette, menuiserie intérieure bois, faux plafond démontable et peinture
- Lot 8 : CVC et Plomberie
- Lot 9 : Electricité CFO CFA et SSI
- Lot 10 : ascenseur

1.2.2. Décomposition en tranches

Il n'est prévu aucune décomposition en tranches.
1.3.0bligation de confidentialité et de sécurité
1.3.1. Acces au site

Les travaux ayant lieu sur le domaine militaire, I'attention du titulaire est attirée sur les prescriptions
de Il'article 5 du C.C.A.G Travaux et notamment son article 5.3. L'entreprise est informée que
I’ensemble du personnel participant au chantier fera I'objet d’'une enquéte administrative lors de la
période de préparation. L'enquéte administrative (contréle primaire) est effectuée dans un délai
moyen de deux mois. La délivrance des autorisations peut varier en fonction de la nationalité de la
personne physique, en raison des formalités et complications que peut générer la coopération avec
les autorités étrangeres. Le représentant de I’acheteur ne saurait étre tenu pour responsable de
I'allongement du délai d’instruction des demandes d’autorisation qui serait lié a la nationalité
étrangere du personnel.

Le titulaire est informé que toute personne faisant I'objet d’'une enquéte administrative « avec réserve
» se verra automatiquement refuser I'acces au site. Le titulaire s’engage dans cette hypothese a
remplacer les personnels faisant I'objet d’un avis défavorable. Le titulaire ne peut prétendre, de ce
chef, ni a prolongation du délai d'exécution, ni a indemnité, ni a supplément de prix.

Les dispositions suivantes seront notamment appliquées :
Contré6le nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le titulaire de
chaque lot pour une date a fixer par le maitre d’ceuvre. Cette liste doit comporter pour chaque
personnel les références de la carte d’identité ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour
ceux-ci, comme l'autorise I'article D 1221-24 du code du travail, le maitre d’ceuvre exigera a I'appui de
la liste nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de
travail dont la date de validité est périmée, devra étre exclu du chantier.
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Le titulaire de chaque lot devra s’engager a tenir a jour cette liste nominative.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en regle vis-a-vis
des dispositions |égales relatives aux conditions d’emploi de la main-d’ceuvre.

Les ouvriers devront avoir en port apparent le badge de I'entreprise en application de I'obligation
réglementaire imposant aux ouvriers de détenir et étre en capacité de présenter leurs cartes
d’identification professionnelle du BTP sur demande du maitre d’ceuvre ou du conducteur d’opération
(cf. Décret n°2016-175 du 22/02/2016).

Controle des acces

Pour étre admis a pénétrer et a circuler dans I'enceinte militaire, tous les personnels des entreprises
devront étre munis du laissez-passer qui leur sera fourni par la maitrise d'ceuvre. La demande pour
tout laissez-passer devra étre présentée a la maitrise d'ceuvre dans les délais qui seront notifiés lors
de la période de préparation. Ce laissez-passer comporte une photographie et des renseignements
issus de la carte d'identité ou du titre de séjour pour les ouvriers étrangers. Des controles inopinés de
corrélation avec le registre unique du personnel pourront étre opérés a tout moment par l'inspection
du travail. Les laissez-passer seront a restituer dés la fin des travaux.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer que
les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en connaitre le motif.

Restrictions diverses
Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou
documents divers qui lui seront remis par le représentant de I'acheteur en vue de I'exécution du

marché, ou pour toute autre cause.

1.3.2. Le marché est un « contrat classé »
Sans Objet.

1.4.Protection des données a caractéere personnel (RGPD)
Sans objet.

1.5.Formes de notifications des documents et informations

1.5.1. Communication du Maitre d'ceuvre au titulaire

L'ordre de service (OS) est le mode de correspondance du maitre d'ceuvre (MOe) avec l'entreprise
titulaire d'un marché public de travaux pendant toute la durée d'exécution du contrat.

Cette durée s'étend de la date de notification du marché jusqu'a la fin de la période de garantie de
parfait achévement.

1.5.2. Définition et objet des ordres de services

Conformément a I'article 2 du CCAG travaux, I'ordre de service est la décision du maitre d’ceuvre ou
du maitre d’ouvrage qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui
constituent I'objet du marché.

Par dérogation a I'article 3.8.1 du CCAG Travaux, |'ordre de service doit étre écrit, signé, daté et
numéroté par le maitre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage, ou son représentant.
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Par dérogation a I'article 3.8.1, les ordres de services entrainant une modification du marché en termes
de délai d’exécution, de durée ou de montant et qui auront fait préalablement I'objet d’'une validation
du maitre d’ouvrage, ne seront pas accompagnés d’une justification de cette validation. En
conséquence, le titulaire ne pourra se prévaloir de cette absence de justification de validation du
maitre d’ouvrage pour fonder son refus d’exécuter les prestations objets de cet ordre de service.

1.5.3. Expédition des ordres de service a |'entrepreneur

L'OS est adressé a I'entrepreneur ou en cas de groupement au mandataire, sous forme dématérialisée
(courriel) ou par lettre simple.

Une copie de chaque OS a destination de I'entrepreneur est adressée au représentant du maitre
d'ouvrage par le maitre d'ceuvre sous forme dématérialisée (courriel).

L'entrepreneur retourne immédiatement un exemplaire au maitre d'ceuvre aprés |'avoir signé et y
avoir porté la date a laquelle il I'a recu. Une copie est adressée au représentant du maitre d'ouvrage
sous forme dématérialisée (courriel) ou par lettre simple.

Si I'ordre de service appelle des réserves de la part de I'entrepreneur, celui-ci doit, sous peine de
forclusion, adresser par écrit avec I'ordre de service correspondant, |'objet de sa réserve au maitre
d'ceuvre et au maitre d’ouvrage conformément a l'article 3.8.2 du C.C.A.G. Travaux.

Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG Travaux, aucune observation du titulaire ne justifie la
suspension du délai d’exécution d’un ordre de service a l'initiative de ce dernier.

Par dérogation a I'article 3.8.6 du CCAG Travaux, les ordres de service prescrivant des prestations
supplémentaires ou modificatives reconnues comme telles par le maitre d’ouvrage, qui ne sont pas du
fait du titulaire et qui ont une incidence financiére sur le marché donnent lieu a rémunération
complémentaire dans les conditions de I'article 7.5 du présent CCAP.

Dans le cas d'une notification au titulaire de décisions qui font courir un délai ou établissent un point
de départ pour des pénalités, les ordres de service seront notifiés par la maitrise d'ceuvre soit sous
forme dématérialisée (courriel), soit par lettre recommandée avec accusé de réception a 'adresse du
titulaire mentionnée dans les documents particuliers du marché, soit directement au titulaire, ou a
son représentant diment qualifié, contre récépissé daté et signé.

1.5.4. Enregistrement et archivage des OS par le maitre d'ceuvre

Durant la période d'exécution du marché et jusqu'a la fin de la garantie de parfait achévement (GPA),
le maftre d'ceuvre conserve les ordres de service originaux et tient une liste de ces ordres a jour. Celle-
ci doit pouvoir étre communiquée a tout moment au maitre de I'ouvrage sur sa demande.

1.5.5. Communication du maitre d’ouvrage au titulaire

Conformément a l'article 3.1.1 du C.C.A.G. Travaux, les décisions pourront étre notifiées au titulaire
par lettre recommandée avec accusé de réception a l'adresse du titulaire mentionnée dans les
documents particuliers du marché, soit directement au titulaire ou a son représentant diment qualifié,
contre récépissé daté et signé, soit par voie dématérialisée.
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1.6. Maitrise d'ceuvre

La maftrise d’ceuvre des parties non classées MH est assurée par :

Equipage Architecture
M. JAOUEN Alain

La maitrise d’ceuvre des parties classées MH est assurée par :

Archipat
M. BACOT Martin

1.7.Registre de chantier

Conformément a l'article 28.5 du C.C.A.G Travaux, le registre de chantier est détenu par le maitre
d’ceuvre. Il est mis a la disposition des entreprises chaque fois qu’il en est requis.

Le registre de chantier est ouvert par le maitre d’ceuvre. Il comporte des pages recto-verso numérotées
contenant I'objet du chantier en entéte de page ainsi que la numérotation et la signature du chef du
bureau maitrise d’ceuvre en bas de page.

Un ordre de service récapitulant I'ensemble des mesures réglementant le registre de chantier (lieu,
renseignements complémentaires pouvant étre inscrits dans le registre...) est émis par le maitre
d’ceuvre a I'occasion de la période de préparation. Cet ordre de service est alors répertorié dans le
registre et inséré en deuxieme page.

1.8.Contréle technique dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique, dans le cadre de la
loi du 4 janvier 1978 modifiée le 9 juillet 1996.
Ce controle est assuré par : Point controles

Les missions confiées par le maitre de I'ouvrage au contrdleur technique sont relatives a

- la mission L relative a la solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables ;

- la mission S portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions ;

- la mission P1 relative a la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés;

- la mission LE relative a la solidité des existants ;

- la mission F relative au fonctionnement des installations de chauffage, de ventilation, de
distribution d’eau froide, de production et distribution d’eau chaude, d’ascenseurs et
électriques ;

- la mission GTB relative a la gestion technique du batiment ;

- la mission Th relative a I'isolation thermique et aux économies d’énergie ;

- la mission PV relative au récolement des PV d'essais de fonctionnement des installations
techniques, et avis sur ces PV ......

- la mission VIEL relative a la vérification initiale électrique ;

- la mission CONSUEL

- la mission de vérification et d'assistance en cours de conception et réalisation des travaux et
comprenant la délivrance de I'attestation finale handicapée en fin de travaux

- La mission attestation HAND relative a I'attestation de vérification de I'accessibilité aux
personnes handicapées.

- la mission Ph relative a l'isolation acoustique ;
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1.9.0rdonnancement, pilotage et coordination des travaux

L'opération donne lieu a un marché d'ordonnancement, pilotage et coordination. Cette mission est
assurée par l'entreprise suivante : b3E

1.10. Sécurité et protection de la santé

L'opération fait I'objet d'un marché en matiere de sécurité et de protection de la santé de niveau 1
conformément au décret 94-1159 du 26 décembre 1994 : BECS

1.11. Systéme de sécurité incendie
Sans objet.
2. PIECES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du C.C.A.G Travaux, les pieces constitutives du marché sont les suivantes
par ordre de priorité.

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces pieces prévalent
dans 'ordre ou elles sont énumérées ci-apres.

2.1 Pieces particuliéres contractuelles

1) I'Acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles ;
2) le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes ;

3) Le cahier des clauses techniques communes (CCTC (lot n°00)

4) les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) de tous les lots, assorti, le cas échéant,
de leurs annexes ;

5) Annexe n°01 : Le dossier de plans et synoptiques :
01_PRO-DCE_VDG_Batiment 08_Plans A3 Etat Existant

02A_PRO-DCE_VDG_Batiment 08_Plans A3 Etat Projet
02B_PRO-DCE_VDG_Batiment 08_Plans AO Etat Projet
03A_PRO-DCE_VDG_Batiment 08 Projet - Repérage Revétement Sol
03B_PRO-DCE_VDG_Batiment 08_Projet - Repérage Cloisons
03C_PRO-DCE_VDG_Batiment 08_Projet - Repérage Faux-plafonds
04A_PRO-DCE_VDG_Batiment 08 _Curage — Sols
04B_PRO-DCE_VDG_Batiment 08_Curage - Cloisons, Rev.Sol, Mobilier
04C_PRO-DCE_VDG_Batiment 08_Curage - Faux-plafonds et Rev. Muraux
05_PRO-DCE_VDG_Batiment 08_Projet Lot 1 bis
05_PRO-DCE_VDG_Béatiment 08_Projet Lot 1
06_PRO-DCE_VDG_Batiment 08_Carnet de détails
07A_PRO-DCE_VDG_Batiment 08_PIC général
07B_PRO-DCE_VDG_Batiment 08_PIC curage
07C_PRO-DCE_VDG_Batiment 08_PIC chantier

Lot 05 - PRO-DCE_VDG_Batiment 08 Plan carriére des piliers a créer
VDG_BAT8_PRO_DOSSIER GRAPHIQUE

Synoptiques

O 0O 0O O O 00 0o O o O o o0 o o o
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Plan de principe CVC
Plan principe Plomberie
Plan de principe Elec SSI

o O O O

Carnet de détail
-Annexe 2 : La charte graphique

-Annexe 3 : notice acoustique

-Annexe 4 : Le tableau des portes

-Annexe 5 : le tableau des interfaces

-Annexe 6 : le diagnostic amiante/plomb avant travaux (DAAT) ;
-Annexe 7 : le diagnostic PEMD ;

6) Le calendrier prévisionnel détaillé d’exécution des travaux établi avant notification auquel se
substituera éventuellement un unique calendrier d’exécution détaillé notifié par ordre de service ;

7) Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGC) ;
8) Le rapport initial du contrdleur technique (RICT) ;
9) Le mémoire technique (de chacun des lots) et ses annexes ;

10) La décomposition du prix global et forfaitaire

11) Actes spéciaux de sous-traitance étant établi que le montant de ces actes spéciaux ne
modifiera pas les documents de décomposition du prix global et forfaitaire et que les montants
éventuellement sous-traités ne pourront étre supérieurs aux prix correspondants mentionnés
dans les documents de prix (Les exemplaires originaux conservés dans les archives du maitre de
I'ouvrage font seul foi.)

En cas de contradiction entre la piéce principale et son annexe, la piece principale prévaut.

Les pieces suivantes sont jointes a titre informatif et réglementaire :

- PJn°6:rapport et diagnostics sur la présence d’'amiante et de plomb avant travaux
- PJn°7:lediagnostic PEMD

- PJn®11:le rapport de sondage stratigraphique indice A et B

- PJn®12: Diagnostic structure

- PJn°13: Rapport de présentation

2.2 Piéces particuliéres non contractuelles
Sans objet

2.3 Piéeces générales contractuelles

Par dérogation a I'article 23.1 du CCAG Travaux, les documents applicables sont ceux en vigueur au
premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini a I’article 3-3-2 du présent
CCAP sauf pour celles dont I'application immédiate est rendue obligatoire par la réglementation
francaise :
1) Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG Travaux) approuvé par arrété du 30 mars 2021 et I'ensemble des textes qui le
modifie
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2) Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux en vigueur lors de la notification du marché

3) Cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) dont la liste est
consultable sur les sites suivants : www.cstb.fr et www.afnor.org.

2.4 Pieces générales non contractuelles

1) L'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des regles relatives aux
interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans
un organisme du ministere de la défense

2) La réglementation environnementale 2020 (RE 2020) issue de la loi de transition
énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015 et du décret d’application n°2021-
1104 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performances énergétiques et
environnementales des constructions de batiments en france métropolitaine.

2.5 Pieces a délivrer au titulaire

Conformément a I'article 4.2 du CCAG Travau, il appartient au titulaire de faire la demande de remise
de I'exemplaire unique du marché. La copie certifiée conforme des piéces particulieres constituant le
marché et les piéces contractuelles postérieures a sa conclusion lui sera alors délivrée en unique

exemplaire et gratuitement.

3. PRIXET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES.

3.1 Répartition des paiements

L'acte d’engagement et ses annexes indique ce qui doit étre réglé respectivement a :
- I'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants éventuels,

- I'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants éventuels.

3.2 Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages - Réglement des comptes

3.2.1 Contenu des prix

Conformément a Il'article 9.1.1 du C.C.A.G Travaux, les prix du marché sont établis hors TVA.
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés :
* parun prix global et forfaitaire;

3.2.1.1 Par dérogation a I'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les sujétions d’exécution suivantes sont
réputées étre prises en compte dans le prix :

- les dépenses liées aux mesures de sécurité particuliere a prendre du fait des risques d’interférence
entre les travaux, objet du présent marché et les activités de I'organisme utilisateur du Ministére des
Armées,

- tous les frais d’assurances permettant au titulaire de garantir sa responsabilité a I'’égard du maitre
d’ouvrage, du représentant de I’acheteur et des tiers victimes d’accidents ou de dommages causés par
I’exécution de ses prestations, dont |’assurance de responsabilité décennale pour les ouvrages de
construction autres que ceux mentionnés a I'article L243-1-1 du Code des assurance, y compris dans
le cas ou il apparaitrait nécessaire a/aux entreprise(s) titulaire(s) de souscrire un contrat collectif de
responsabilité décennale;
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- les dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé, de la
notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement, notamment celles relatives
a la lutte contre la propagation de la COVID-19, et aux contraintes sanitaires qui y sont liées ;

- les dépenses liées a 'obligation faite aux entrepreneurs et a leurs personnels de se conformer aux
consignes et réglements édictés par le chef de corps ou d’établissement, relatifs a la police et a la
sécurité intérieure du batiment dans lequel les travaux sont exécutés,

- les dépenses liées aux mesures particulieres concernant la gestion environnementale du chantier,

- entre autres toutes les sujétions d’exécution des travaux résultant du tri des déchets et de leur
valorisation, comme la location et les installations des contenants, la collecte et le transport.

Le titulaire fait réaliser a ses frais tous les échantillonnages et analyses complémentaires nécessaires a
I'acceptation des déchets dans les exutoires. Toutes réorientation des matériaux évacués s’effectue aux
frais du titulaire. En cas de défaillance d’un centre de valorisation ou de traitement envisagé par le
titulaire, celui-ci évacue les matériaux concernés dans un autre centre (filiere équivalente) sans pouvoir
exiger une quelconque plus-value et apres acceptation de la dite filiére par le maitre d’ouvrage.

- les dépenses afférentes au préchauffage éventuellement nécessaire pour permettre I'exécution des
travaux de finition,

-le chargement, le transport, le déchargement, la manutention des ouvrages par tous moyens adaptés,
les engins de levage nécessaires, les nacelles d'acces, I'aménagement d'une aire de stockage ;

- les diverses servitudes inhérentes aux infrastructures existantes et conservées durant les travaux ;

- les frais d’occupation du domaine public ou privé ou des permissions de voiries nécessitées par les
travaux ; les demandes d'autorisation sont a la charge du service et les frais inhérents a ces procédures
sont réputés a la charge de I'entreprise ;

- les frais occasionnés de maniére directe ou indirecte par le fait que le batiment dans/sur lequel se
déroulent les travaux est classé monument historique.

3.2.1.2 Les sujétions d’exécution suivantes sont réputées ne pas étre prises en compte dans le prix :

- la découverte en cours de terrassement de magonneries anciennes ou de canalisations inconnues,
les démolitions ou détournements qui en résultent ;
- la découverte en cours de fouille :

. de roches ou de matériaux différents de ceux que le dossier de consultation laisse prévoir et
nécessitant des moyens spéciaux de terrassements,

. de vestiges anciens, laquelle conduirait a I'intervention des services des affaires culturelles et
a une interruption de chantier,
- la découverte de structures différentes de celles indiquées au dossier de consultation ou d’ouvrages
prévus a conserver mais dont le remplacement serait nécessaire.

3.2.1.3 En cas de groupement conjoint

Le montant du poste « frais de coordination » sera inclus dans I'offre du mandataire du groupement
et sera réputé comprendre, outre les dépenses afférentes a la coordination des travaux faisant I'objet
des divers corps d’état, la marge du mandataire ou du titulaire pour défaillance éventuelle des
cotraitants ou des sous-traitants chargés de |'exécution de ces corps d’état.

Les prix de chaque corps d’état sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes a la
coordination de I'exécution des prestations, la marge du mandataire, du titulaire ou du cotraitant
auquel le corps d’état est assigné, pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de I'exécution
de certaines des prestations ci-dessus.

Les prix afférents au corps d’état assigné au mandataire ou au titulaire sont réputés comprendre les
dépenses communes de chantier visées a I'article 9.1.2 du CCAG Travaux.
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3.2.2 Modalités de réglement des comptes du marché

3.2.1 « Facturation » dématérialisée.

Conformément a l'article 3 de I'ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de
la facturation électronique, I'obligation de transmettre a I'Etat les factures au format dématérialisé
s'impose depuis le ler janvier 2020 pour toutes les entreprises.

Le service fait doit étre réalisé avant le dépot de la facture sur le portail Chorus Pro.

Ce portail est accessible a I’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Il est nécessaire, au préalable, d’avoir créé son compte sur Chorus Pro.

Avant de pouvoir déposer sa facture, le titulaire doit disposer des 3 éléments suivants :
- le code SE (N° SE : D10711L078) ;
- le numéro SIRET ESID 13000190200167 ;
- le numéro d’engagement juridique.

Les factures sur état d’acompte seront déposées dans I'onglet « Factures de travaux ». Pour toutes
guestions relatives au paiement sur états d’acompte, écrire a I'adresse suivante :

sid-ile-de-france.charge-fin.fct@intradef.gouv.fr

3.2.2 Dispositions diverses.

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 12.1 du CCAG Travaux.

En complément du 12.1.1, le titulaire déposera dans Chorus Pro sa facture (projet de décompte
mensuel) du mois au plus tard le 25 du mois considéré.

En cas de non-respect répété et non justifié de cette obligation, le titulaire s’expose a la pénalité prévue
a I'article 4.3 du présent CCAP.

Par dérogation a I'article 12.1.7 du CCAG Travaux, le montant des révisions de prix ou de I'actualisation
a régler a I'entreprise n’est pas établi par le titulaire dans le projet de décompte mensuel, mais est
calculé par la personne publique, dans le respect des conditions prévues a l'article 3-3 du présent
document.

Par dérogation aux dispositions de I'article 12.2.2 du CCAG Travaux, la notification des projets de
décomptes intervient dans un délai de 14 jours a compter de la réception de la demande de paiement
mensuel. Pour faire courir ce délai, le titulaire devra impérativement établir ses projets de décompte
mensuels selon la trame imposée en annexe du présent CCAP et les compléter conformément aux
directives de saisies indiquées, sous peine de se voir appliquer les pénalités prévues a I'article 4.3 du
présent CCAP.

Par dérogation aux dispositions des articles 12.2.2, 12.4.1 et 12.4.2 du CCAG Travaux, le représentant
de I'acheteur établit et adresse directement a I'entrepreneur |'état d'acompte mensuel par voie
dématérialisée (Chorus Pro) et le décompte général par lettre recommandée avec avis de réception
postal ou, le cas échéant par voie dématérialisée (Chorus Pro).

Lorsque la réception est prononcée avec réserves, le représentant de I'acheteur notifie le décompte
général une fois I'ensemble des réserves levées, par dérogation a l'article 12.4.2. En outre, il est
rappelé qu’une réception prononcée sous réserves n’autorise pas |'établissement du décompte
général.
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Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG Travaux, le représentant de I'acheteur notifie au titulaire le
décompte général avant la plus tardive des trois dates ci-apres :

- quarante jours apreés la date de remise au maitre d’ceuvre, ou le cas échéant, apres le dép6t sur la
solution Chorus Pro du projet de décompte final par le titulaire ;

- dix jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde

- dix jours a compter de la date de levée de la derniére réserve.

La signature de projet de décompte général par le représentant de I'acheteur prévue a l'article 12.4.2
du CCAG travaux sera effectuée de maniere électronique.
Le projet de décompte général devient alors le décompte général.

Par dérogation aux articles 12.4.3 et 12.4.4 du CCAG Travaux, le décompte général et définitif lie
définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les intéréts moratoires afférents au solde.

En complément de l'article 12.4.3 du CCAG Travaux, si la signature du décompte général est refusée
ou données avec réserves, le motif de ce refus ou de ces réserves doivent étre exposés par le titulaire
dans un mémoire en réclamation. Ce désaccord sera réglé conformément aux dispositions prévues
dans les clauses du CCAP prévues a l'article 12.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG Travaux, dans le cas ou le représentant de |'acheteur ne
notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés au présent article et que I'ouvrage
a été réceptionné sans réserves, le titulaire notifie au représentant de I'acheteur, avec copie au maitre
d’ceuvre, un projet de décompte général signé. Le représentant de I'acheteur notifie le décompte
général au titulaire dans un délai de 120 jours a compter de la réception du projet de décompte général
signé. Passé ce délai, si le représentant de I'acheteur n’a pas notifié au titulaire le décompte général,
le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif.

Par dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG Travaux, en cas de réception avec ou sous réserve, dans le
cas ol le représentant de I'acheteur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais
stipulés au présent article, le titulaire adresse au représentant de I'acheteur une mise en demeure d’y
procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant de
I'acheteur, dans un délai de trente jours a compter de la réception de la mise en demeure, autorise le
titulaire a saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

La date a laquelle la conformité de I'avancement des travaux a été constatée constitue la date de
départ des délais de paiement des acomptes, si elle est postérieure a la date de réception du projet de

décompte mensuel envoyé par le titulaire.

3.2.3 Approvisionnements

Il n’est pas prévu de versement d’acompte sur approvisionnements.

3.2.4 Délai global de paiement

Les regles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur
applicable.

A titre indicatif, et sans présumer d'un changement de réglementation en vigueur applicable, le délai
global des paiements interviendra dans un délai maximum de 30 jours.
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3.2.5 Intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires mentionnés a I'article L.2192-13 du Code de la commande publique
est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, due le 1*" jour de retard, s’ajoute
systématiquement aux intéréts moratoires.

Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant I’expiration du délai global jusqu’a la mise en
paiement du principal inclus.

3.3 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

3.3.1 Type de variation des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées au 3.3.2 et 3.3.6.

3.3.2 Mois d’établissement des prix du marché

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres
indiqué en page de garde du reglement de la consultation.
Ce mois est appelé “ mois zéro ”.

En cas de négociation, les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois ou la négociation a été finalisée et au cours duquel I'entrepreneur a signé sa

derniere proposition de prix. Ce mois est appelé “ mois zéro ”.

3.3.3 Choix de I'index de référence

Les index de référence choisis en raison de leurs structures pour la révision des prix des travaux faisant
I'objet des corps d’état sont les index désignés ci-apres :

Lot Index
Lot 1: BT 01
Lot 2 : BT28
Lot 3 : BT 01
Lot 4 : BT 46
Lot 5: BT 01
Lot 7 : BT 01
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Lot 8: BT 38

Lot9: BT 47

Lot 10: BT48

publiés sur le site internet a I'adresse : www.insee.fr

Les indemnités, pénalités, retenues et primes ne sont pas révisables.

3.3.4 Modalités d’actualisation des prix

Sans objet.

3.3.5 Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte du mois n est donné par la formule:
Cn=0,125 + 0,875 (In/lo)

dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence | du marché respectivement au
mois zéro et au mois n.

En cas de prix nouveaux, ceux-ci seront établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment
aux conditions économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix selon la formule suivante :
PN x (lo / In') dans laquelle, lo et In représentent respectivement I'index du mois zéro et I'index connu
au jour d’établissement du prix nouveau (PN).

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

3.3.6 Application de la taxe sur la valeur ajoutée

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur a la
date du fait générateur de la T.V.A.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en
appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

3.4 Paiement des sous-traitants

3.4.1 Le paiement direct des sous-traitants

Conformément a I'article R2193-10 du Code de la commande publique, le seuil prévu a l'article L. 2193-
10 du Code de la commande publique a partir duquel un sous-traitant qui a été accepté et dont les
conditions de paiement ont été agréées est payé directement par I'acheteur est fixé a 10% du montant
total du marché.

Ce seuil s’applique en effet aux marchés de services, de travaux ou de fournitures nécessitant des
travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, passés par les services de
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la Défense, notamment des marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage,
d'essais, de réparations ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles.

3.4.2 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de I'acheteur impose aux titulaires
et aux sous-traitants [Iutilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC
(https://subclic.com/). Pour satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de compléter I'article 6 de
I'acte d’engagement désignant la personne physique de I'entreprise responsable de la vérification et
de la signature des actes de sous-traitance.

Il s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation
et la signature de 'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L'inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.

Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent CCAP.

3.4.3 Modalités de paiement direct par virements

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en un exemplaire au projet de décompte, une copie de la
demande de paiement du sous-traitant, acceptée ou rectifiée, ainsi qu'une attestation de paiement,
signée du titulaire, indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant
concerné ; cette somme tient compte d’'une éventuelle variation des prix prévus dans le contrat de
sous-traitance et exclu la T.V.A.

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, ce dernier joint en double exemplaire au
projet de décompte une copie de la demande de paiement du sous-traitant, acceptée ou rectifiée,
ainsi qu'une attestation de paiement, signée du titulaire, indiquant la somme a régler par le maitre de
I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans
les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et exclu la TVA.

3.5 Paiement des cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant du groupement
conjoint, acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement déterminé a partir
du projet de décompte afférent au corps d’état assigné a ce cotraitant.

3.6 Retenue de garantie

Une retenue de garantie sera constituée. Elle représentera 5 % du montant du marché augmenté, le
cas échéant, du montant des avenants.

Elle pourra étre remplacée, au gré du titulaire (ou du mandataire) ou bien des cotraitants dans le cas
de groupement) par une garantie a premiére demande. Dans I'hypothése ou cette garantie ne serait
pas constituée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie est prélevée.

Toutefois, le titulaire peut, pendant toute la durée du marché, constituer la garantie a premiere
demande pour le montant total du marché, y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de
la retenue de garantie lui étant reversés apres la constitution de cette garantie de substitution.
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La garantie a premiére demande devra étre établie selon le modéle fixé par I'arrété du 03 janvier 2005
publié au journal officiel du 15 janvier 2005 et modifié par I'arrété du 29 février 2008 publié au journal
officiel du 8 mars 2008.

L'organisme financier ayant apporté sa garantie sera libéré au plus tard un mois apres I'expiration du
délai de garantie de parfait achevement. Si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché, ou a
I'établissement financier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant I'expiration
de ce délai, I'établissement est libéré de son engagement un mois au plus tard apres la date de leur
levée.

Le recours a une caution personnelle et solidaire n'est pas autorisé.

3.7 Avance
L’option A de I'article 10.1 du C.C.A.G/ Travaux s’applique au présent marché.

Une avance, est versée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d’engagement lorsque les
conditions cumulatives stipulées a |'article R.2191-3 du Code de la commande publique sont remplies.

Le délai initial N d’exécution du marché étant supérieur a douze (12) mois, le montant de I’avance est
égal au produit de 30 % du montant initial du marché par 12 / N, N étant exprimé en mois.

Le paiement de I'avance intervient sans formalités dans le délai global de trente (30) jours compté a
partir de la date de notification de I'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.

Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant des prestations exécutées, qui figure
a un décompte mensuel atteindra ou dépassera soixante-cing pour cent (65 %) du montant initial des
prestations du titulaire. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint
quatre-vingt pour cent (80 %) du montant des prestations du titulaire.

Le montant de I'avance ne sera pas révisé ni actualisé.

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux travaux exécutés directement par le mandataire et les cotraitants lorsque le
montant des travaux d(i a chaque cotraitant dépasse le seuil fixé par le Code susvisé pour le versement
de I'avance. Pour le versement et le remboursement de I’'avance, chaque corps d’état est considéré
comme un marché distinct.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux
dont ils sont chargés dépasse le seuil fixé par le Code susvisé pour le versement de cette avance.

Le paiement de I'avance pour le sous-traitant intervient sans formalités dans le délai global de trente
(30) jours compté a partir de la date de notification de I’acte spécial.

4. DELAI(S) D’EXECUTION — PENALITES ET PRIMES

4.1 Délai (s) d’exécution des travaux

Les stipulations correspondantes figurent a larticle 3 de I'acte d’engagement.
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4.2 Intempéries

En considérant que I'exécution des travaux n’en étant pas tributaire, les intempéries et autres
phénomeénes naturels n’ont aucune incidence sur les prix du marché, quelles que soient I'intensité et
la durée qu’ils peuvent atteindre.

4.3 Pénalités

Par dérogation a I'article 19.2.1, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant total
n’excéderait pas 1 000 € HT pour I'ensemble du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du C.C.A.G Travaux, les pénalités sont appliquées sans mise en
demeure, sur simple constat du maitre d’ceuvre ou du maitre de I'ouvrage.

Conformément a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées
au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total du marché.

PENALITES POUR RETARD :

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG Travaux

Période Montant en Euros HT
Pendant I'exécution des travaux 1/2000éme du montant HT du lot par jour
le titulaire subit une pénalité journaliére ouvré

Retard dans I’exécution des prestations définies dans le planning

EXE
150€ HT par jour ouvré de retard

PENALITES POUR NON REMISE DES DOCUMENTS

Document Montant en Euros HT
Pendant la période de préparation
Retard dans la production des documents demandés a |'article 7-1 du C.C.A.P. 300 euros HT/jour et par
qui doivent étre remis au maitre d’ceuvre au plus tard dix (10) jours avant le document
dernier jour de la période de préparation.

Cette pénalité est applicable, sur simple constatation, a compter du lendemain

suivant le dernier jour du délai imparti pour fournir le document. A la

réception du document concerné, le maitre d’ceuvre établit par ordre de

service le décompte des jours de retard et le montant des pénalités

appliquées.

Pendant I'exécution des travaux

Retard dans la production de documents (hors projet de décompte) demandés 300 euros HT/jour et par
pendant I’exécution des travaux (notamment par OS). document

Cette pénalité est applicable, sur simple constatation, a compter du lendemain
suivant le dernier jour du délai imparti pour fournir le document. A la
réception du document concerné, le maitre d’ceuvre établit par ordre de
service le décompte des jours de retard et le montant des pénalités
appliquées.

DAF_2025_000661 CCAP - page 20



Apreés |'exécution des travaux

Pour pallier le retard dans la remise des plans et autres Retenue de 5 000 €HT
documents a fournir apres exécution par le titulaire, une

retenue est opérée pour I'ensemble des documents et elle

est opérée tant que la totalité des documents n’a pas été

fournie, dans les conditions stipulées a I'article 19.3 du

C.C.A.G TRAVAUX sur les sommes dues au titulaire.

En cas de retard dans la remise des plans et autres Pénalité de 300 euros par jour de retard/ par
documents a fournir apres exécution par le titulaire document.
conformément a I'article 40.1 du C.C.A.G Travaux. Le montant de cette pénalité est plafonné

au montant de la retenue provisoire.
A la réception du ou des documents concernés, le maitre d’ceuvre établit par ordre de service le décompte
des jours de retard et le montant des pénalités appliquées.

La retenue provisoire sera levée dés remise de I'intégralité des documents dus indépendamment des
pénalités qui pourraient étre appliquées. La remise d'un document s'entend sous une forme achevée et
acceptée par le maitre de I'ouvrage ; la remise d'un document non abouti n'interrompt pas le décompte du
délai.

A cet effet, le titulaire est invité a transmettre pour avis a la personne publique toute version intermédiaire
qu'il jugera utile, sans toutefois que le délai pris par la personne publique pour émettre un avis n'interrompe
le décompte du délai.

PENALITES DIVERSES

Objet Montant en € HT
Sous-traitance illégale
Le titulaire du marché encourt une pénalité pour sous-traitance 1500 €
constatée sur le chantier n’ayant pas fait au préalable I'objet d’une
acceptation du représentant de I'acheteur et de I'agrément de ses
conditions de paiement. Ces pénalités font I'objet d’une décision du
représentant de I'acheteur notifiée par ordre de service du maitre
d’ceuvre.
Le titulaire est tenu d’inclure dans le contrat sous-traité et dans I'acte
spécial qu’il présente au représentant de |I'acheteur une clause
prévoyant « la résiliation du contrat sous-traité entre le sous-traitant
et le titulaire et la résiliation de I'acte spécial » dans le cas ou le sous-
traitant fait pénétrer une autre entreprise n’ayant pas fait I'objet de
I'acceptation du représentant de I'acheteur et de I'agrément de ses
conditions de paiement (« sous-traitance occulte »). Cette mesure est
valable pour toute entreprise (sous-traitance indirecte). Le titulaire
reste responsable de ses sous-traitants et des entreprises qu’ils font
pénétrer sur le chantier.
Lutte contre le travail dissimulé

En cas de non-respect de |'obligation prévue a I'article 10.2 du CCAP 10% du montant hors taxes du
ou lorsque le représentant de I'acheteur est informé, par les marché, sans pouvoir excéder le
instances de controle, d’une situation irréguliére du titulaire au montant des amendes encourues
regard des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, il lui en application des articles L.8224-1,
enjoint, par lettre recommandée avec accusé de réception de faire L.8224-2 et L.8224-5 du code du
cesser immédiatement la situation et d’en apporter la preuve. Il travail.

informe I'instance de contréle du résultat de cette démarche.
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Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par |'article R.8222-
3 du code du travail pour répondre a I'injonction du représentant de
I'acheteur.

Port du badge de I'entreprise

En cas de non-respect de |'obligation du port apparent du badge de
I’entreprise, ou dans I’hypothése d’une carte invalide, en application
de I'obligation réglementaire imposant aux ouvriers de détenir et étre
en capacité de présenter leurs cartes d’identification professionnelle
du BTP sur demande du maitre d’ceuvre (cf. Décret n°2016-175 du
22/02/2016) .

Absence aux réunions de chantier ou retard supérieur a 15 minutes
Une réunion de chantier hebdomadaire a lieu sur convocation du
maitre d’ceuvre. Le compte-rendu de chaque réunion de chantier est
notifié au titulaire par ordre de service. Les comptes rendus de
chantier valent convocation des entreprises lorsqu’ils mentionnent
les informations pour la réunion suivante. Les rendez-vous de
chantier sont obligatoires pour le titulaire.

Manquement a la sécurité, a I’hygiéne et a la signalisation du chantier
En cas de manquement a la sécurité, a I’hygiéne et a la signalisation
du chantier.

Cette pénalité forfaitaire sera appliquée sur simple constat du maitre
d’ceuvre.

Utilisation du télé-service TrackDéchet.

En cas de manquement a I'obligation d’utiliser le télé-service
Trackdéchet

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Non repliement des installations de chantier et remise en état des
lieux

Levée des réserves

En cas de retard constaté dans le levée des réserves émises a la
réception

Dispositions environnementales

En cas de non-respect des dispositions environnementales

Projets de décomptes
retard dans la remise des projets de décompte

non-respect du formalisme imposé pour I'établissement des PDM

50 € par ouvrier et par constat
journalier.

500 € / absence

150€ HT pour un retard supérieur a
15 minutes

300 euros HT par infraction
constatée

100 euros HT par infraction
constatée

150 € HT / jour

Pénalité de 200 euros par jour de
retard/ par réserve non levée a la
date fixée par décision de
réception.

500 € HT / non-respect

1/2000&éme du montant du PDM
accepté par I'administration par
jour de retard.
300 euros/PDM ne respectant pas
le formalisme imposé (trame ou
méthode de complétude).

5. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET

PRODUITS
5.1 Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou

déroge aux dispositions des dites pieces.
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5.2 Interdiction de ’amiante

En outre, en application du décret n°® 96-1133 du 24 décembre 1996, il est fait interdiction a
I’entrepreneur principal, a ses cotraitants éventuels de mettre en ceuvre des matériaux, produits et
composants contenant des fibres d’amiante quelle qu’en soit la variété.

5.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
5.3.1 Caractéristiques et qualités

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G TRAVAUX et
du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par un organisme agréé a la charge de I'entrepreneur.

5.3.2 Essais et épreuves

Le cas échéant, le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de
ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d’un prix nouveau;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

6. IMPLANTATION DES OUVRAGES.
6.1 Piquetage général
Sans objet.

6.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Sans objet.

7. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
7.1 Période de préparation —Programme d’exécution des travaux

POURlesLOTS1/2/3/4/5/7/8/9/10/

Conformément a I'article 28.1 du C.C.A.G Travauy, il est fixé une période de préparation d’une durée
de deux mois comprise dans le délai d’exécution du marché.

Par dérogation a I'article 18.1.1. du CCAG Travaux, la date contractuelle de commencement des
travaux débute le lendemain de la date d’expiration de la période de préparation.

Par dérogation a I'article 28.1 du C.C.A.G Travaux, la durée de la période de préparation ne peut étre
prolongée que par décision du représentant de I'acheteur si elle a pour effet de prolonger également
le délai d’exécution du marché de la méme durée.

DAF_2025_000661 CCAP - page 23



(POUR INFORMATION) POUR LE LOT 6 :

Par dérogation a l'article 28.1 du C.C.A.G Travaux, il est fixé une période de préparation d’une durée
de 1 mois comprise dans le délai d’exécution du marché.

Par dérogation aux articles 18.1.1. et 28.1 du CCAG Travaux, la date contractuelle de commencement
des travaux débute le lendemain de la date d’expiration de la période de préparation.

Par dérogation a I'article 28.1 du C.C.A.G Travaux, la durée de la période de préparation ne peut étre
prolongée que par décision du représentant de I'acheteur si elle a pour effet de prolonger également
le délai d’exécution du marché de la méme durée.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

7.1.1 Parles soins du maitre d’ceuvre :
- Délivrance des autorisations d'accés comme défini a l'article 1-3. ci-dessus ;
- Désignation des lieux de dépots provisoires des matériels et matériaux ;
- Mise a disposition des sources d'énergie.

7.1.2 Parles soins du coordonnateur SPS :

- Communication au titulaire des noms et adresses des autres entrepreneurs cocontractants de
I’'administration pour le chantier et transmission, sur demande, des plans particuliers de
sécurité et de protection de la santé des autres entrepreneurs ;

- Constitution du collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
VINGT ET UN (21) jours avant le début effectif des travaux.

7.1.3  Parles soins du titulaire / des cotraitants :

7.1.3.1 Documents soumis au visa du maftre d’ceuvre :

- établissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels, comme défini a
I'article 1.3 du présent C.C.A.P.

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux,
conformément a I'article 28.2 du C.C.A.G Travaux.

Il sera accompagné du projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d’'une
notice précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur le
dimensionnement des ouvrages.

- établissement des plans d’exécution, notes de calculs et études de détail nécessaires pour le début
des travaux, dans les conditions prévues a I'article 29 du C.C.A.G Travaux et a I'article 7.2 ci-apres ;

- établissement et présentation si le maitre d’ceuvre en fait la demande, en prix élémentaires, de la
décomposition du prix global forfaitaire, dans les conditions de I’article 9.3.3 du C.C.A.G Travaux, (cette
décomposition ne devra pas modifier les totaux et sous-totaux figurant a la décomposition fournie
avec I'acte d’engagement).

- remise au maitre d’ceuvre d’un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels.

Les travaux ne peuvent commencer avant I'obtention du visa du maitre d’ceuvre.

7.1.3.2 Documents non soumis au visa du maitre d’ceuvre :

- fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations demandées a I'article 10 ci-apres ;
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- d’une attestation sur I’honneur indiguant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére. Dans I'affirmative, cette
attestation devra certifier que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

- établissement de la déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) et expédition 10
jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux aux organismes concernés,
en application de I'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des regles relatives aux
interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un
organisme du ministére de la défense.

- remise au maitre d’ceuvre d’une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout chantier
employant dix personnes au moins pendant plus d’'une semaine adressée a |'inspection du travail dans
les armées :
Ministére des Armées
Contréle général des armées
Inspection du travail dans les armées
60 boulevard du Général Martial Valin
CS 21623
75509 PARIS CEDEX 15

(cette obligation est applicable a chaque entrepreneur, co-traitant, sous-traitant et travailleur
indépendant).

7.1.3.3 Documents relatifs a I’hygiéne et la sécurité

Ces documents sont a remettre au maitre d’ouvrage et au coordonnateur SPS. Les travaux ne peuvent
pas commencer avant |'obtention du visa du maitre d’ceuvre et I'accord du coordonnateur SPS.

- Etablissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévue par la section 5 du
décret n® 94-1159 du 26 décembre 1994 apres inspection commune organisées par le coordonnateur.
Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).

L’absence de remise au coordonnateur du plan particulier fait obstacle a I'exécution proprement dite
des travaux.

- Fourniture des noms des 2 représentants de chaque entreprise (titulaire, cotraitants et sous-
traitants) pour la participation au CISSCT dans la deuxieme quinzaine de la période de préparation.
Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (titulaire, cotraitants et sous-traitants et
travailleurs indépendants).

- Mise au point définitive par les entrepreneurs des installations communes d’hygiéne nécessaires a
I’ensemble des entreprises en fonction de leurs effectifs et de la simultanéité de leur présence sur le
chantier.

La liste ci-dessus est non exhaustive ; elle pourra éventuellement étre complétée par les dispositions
du CCTP ou en cours de période de préparation.

7.2 Plans d’exécution- notes de calculs- études de détail

Les plans d’exécution, notes de calculs et études de détails sont établis par le titulaire et soumis au
visa du maitre d’ceuvre.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours apres
leur réception par dérogation a I'article 29.1.5 du CCAG Travaux.
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Dans le cadre de la loi du 04 janvier 78 modifiée relative a la responsabilité et a I'assurance
construction, tous les plans d’exécution et notes de calcul devront étre visés par le controleur
technique mentionné a I'article 1.8 du présent CCAP.

Un exemplaire des documents sera transmis directement au contréleur technique. A cet effet, le
titulaire aura a sa charge, en paralléle de la fourniture des documents au maitre d’ceuvre, I’'envoi en
recommandé avec accusé de réception ou la remise en réunion contre récépissé, de tous les
documents cités préalablement qui seront adressés a I'attention du contréleur technique ; les accusés
de réception ou les récépissés devront pouvoir étre consultables sur le chantier par le maitre d’ceuvre.
La liste de ces documents sera définie en période de préparation. Le titulaire tiendra a jour cette liste
sur un cahier consultable en salle de réunion.

Les avis ou prescriptions du controleur technique doivent immédiatement étre pris en compte par le
titulaire deés lors gqu’ils relévent de dispositions opposables a celui-ci.

7.3 Tragabilité des déchets

Conformément a I'article 1 du décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif a la tracabilité des déchets,
des terres excavées et des sédiments, la transmission par voie dématérialisée des bordereaux de suivi
de déchets dangereux s’impose depuis le 1 juillet 2022.

Dans le cadre de I'obligation réglementaire du producteur de déchet (Arrété du 31 mai 2021), I'ESID
impose dans le cadre du présent marché, d’utiliser le télé-service Track-Déchet pour I'ensemble des
déchets (dangereux, non dangereu, inertes, terres excavées et sédiments) produits dans le cadre de
I'opération.

La transmission des BSD doit étre réalisée via la plateforme TrackDéchet, accessible a I'adresse
suivante : https://trackdechets.beta.gouv.fr/

Les bordereaux sont générés par le SID en tant que producteur a I'exception des BSDA et dans le cas
de I'existence du statut de « courtier » au sein de I'entreprise titulaire. Afin d’éditer les bordereaux,
les entreprises devront contacter le BPMRE via I'adresse suivante :

sid-ile-de-france.charge-env.fct@intradef.gouv.fr

Les entreprises amenées a traiter les déchets amiantés et les entreprises ayant le statut de courtier
pourront générer les BSDA et BSD via le télé service en veillant a bien renseigner « ESID IDF — SIRET
13000190200167 » comme producteur et en mentionnant qu’il s’agit d’un « non particulier ».

Les modalités d’organisation précises seront définies en période de préparation.

7.4 Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers
Seules les stipulations du C.C.A.G Travaux sont applicables.
7.4.1 Facilités accordées pour l'installation de chantier

L'installation des chantiers de I'entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le maitre de
I'ouvrage :
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- des emplacements sont mis gratuitement a la disposition du titulaire du marché, pour ses
installations de chantier et dépots provisoires de matériels et matériaux. lls seront désignés lors de la
période de préparation,

Ces lieux de dép6t devront étre utilisés en priorité par le titulaire.

IIs seront exploités et aménagés conformément aux stipulations du CCTP correspondant.

Le cas échéant, des branchements sur les installations existantes peuvent étre exécutés mais la pose
de compteurs, les frais qui en résultent et les consommations sont a la charge de I'entreprise.

Le lot n°3 est en charge des installations de chantier, a I'exception de la base vie, qui sera construite
et mise a disposition par le ministere des armées, et de la logistique de chantier a savoir la mise a
disposition de 60 bennes pendant le chantier avec tri sélectif, (sauf pour les lots Gros (Euvre, et
Platrerie qui doivent la gestion de leurs propres déchets) et la surveillance de chantier. Il mettra aussi
a disposition un moyen de levage collectif sous la forme d’un lift de chantier de 2000kg pour 12 mois
de chantier. Il n’y aura pas d’autres moyens de levages mutualisés, le reste sera a la charge de chacun
des lots respectifs. Il y a un compte prorata. Pour plus de détail voir le CCTP concerné.

7.4.2 Installations a réaliser par le titulaire du marché

Les installations de chantier, a I'exception de la base-vie, seront réalisées conformément aux Cahiers
des Clauses Techniques Particulieres — CCTP LOT 00 et LOT 03.

7.4.3 Mesures d’hygiéne et de sécurité

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en
matiére de sécurité et de protection de la santé.

Les mesures particuliéres ci-aprées, concernant I’hygiene et la sécurité sont a prendre par le titulaire :

Le chantier est soumis aux articles R4532-42 a R4532-51 du Code du travail en ce qui concerne
I’établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

Le titulaire doit donner suite aux consignes formulées par le coordonnateur S.P.S en phase de
réalisation dans les conditions fixées par le document, lui précisant I'autorité et les moyens du
coordonnateur.

En cas d’'urgence ou de danger et en I'absence du maitre d’ouvrage, le coordonnateur S.P.S. se
substitue a celui-ci pour exercer ses pouvoirs, et notamment arréter le chantier et faire prendre aux
entreprises concernées les mesures conservatoires qu’il juge nécessaire.

Le chantier est soumis aux articles R.4532-77 a R.4532-94 du Code du travail. En conséquence, les
entreprises seront tenues, outre les obligations qui découlent de I'article précédent, de participer aux
réunions du collége interentreprises de sécurité, de santé et de conditions de travail (CISSCT) qui sera
constitué au plus tard 21 jours avant le début des travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Ce college est présidé par le coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé désigné
pour la phase de réalisation.

- Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
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7.4.4 Mission du coordonnateur SPS :

La mission du coordonnateur SPS prend fin a la date de fin de la garantie de parfait achéevement du
marché de travaux.

A/ Présence du coordonnateur SPS sur le chantier

Le coordonnateur SPS est présent, a titre indicatif, sur le chantier au moins 2 fois par semaine.

- Visites organisées a son initiative : il en avise préalablement le représentant de I'acheteur. Il
effectue la visite, seul ou accompagné du maitre de I'ouvrage ou son représentant si celui-ci
le souhaite. Il peut demander, si les circonstances I'exigent, la participation de représentant
d’entreprises. Les comptes rendus de visite sont portés sur le registre journal de la
coordination ; il précisera le temps de visite, son objet, les observations.

- Réunion de chantier hebdomadaire : le coordonnateur participe a chaque réunion de chantier
destinée a traiter les questions relatives a I’hygiéne et la sécurité du chantier. Le proces-verbal
de lI'ensemble de la réunion de chantier sera notifié par le maitre de |'ouvrage au
coordonnateur qui formulera ses observations éventuelles.

B/ Obligations de sécurité en cours de chantier

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en
matiére de sécurité et de protection de la santé.

Par dérogation a I'article 7.2 du CCAG Travaux, en cas d’évolution de réglementation dans le domaine
de la protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail en cours d’exécution du marché, les
modifications éventuelles demandées par le maitre d’ouvrage afin de se conformer aux régles
nouvelles ne donneront pas lieu a la conclusion d’un avenant. Les modifications devront
obligatoirement étre prises en compte par le titulaire.

Il doit par ailleurs donner suite aux décisions prises par le maitre de I'ouvrage suite aux observations
formulées par le coordonnateur SPS en phase de réalisation.

En cas d’urgence ou de danger et en I'absence du maitre de I'ouvrage, le coordonnateur SPS se
substitue a celui-ci et prend si nécessaire et simultanément les mesures d’urgence qui s'imposent en
exergant les pouvoirs du maitre de I'ouvrage et notamment :

- Arréter le chantier

- Faire prendre aux entreprises concernées les mesures conservatoires qu’il juge nécessaire

Le coordonnateur, en cas d’anomalie constatée, procédera de fagon progressive, a :
- Uneremarque verbale
- Uneremarque écrite a I'entreprise avec copie au maitre de I'ouvrage si le probleme persiste
- Une remarque en réunion de chantier avec mention sur le registre journal en cas d’absence
de réaction
- Unedemande d’arrét partiel ou total de chantier aux frais et risques du contrevenant adressée
au maitre de I'ouvrage avec mention au registre journal.

7.4.5 Mesures de sécurité particulieres aux risques d’interférence entre les travaux, objet du
présent marché et les activités de I'organisme utilisateur du Ministére des Armées

Le cas échéant, pendant la période de préparation, le maitre d’ouvrage précisera les coordonnées du
chef de I'organisme utilisateur et du médecin de prévention de cet organisme, ces informations seront
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consignées dans le registre journal et le compte-rendu de chantier : le titulaire du marché devra
informer immédiatement en cas d’accident d’'un personnel de I'organisme utilisateur les autorités
renseignées comme indiqué supra.

7.4.6 Fournitures de données nécessaires a I’élaboration de statistiques relatives aux chantiers

Ces statistiques concernent le nombre d’heures de travail, le nombre d’accidents avec arrét y compris
les accidents graves et les déces, le nombre de décés et le nombre de journées perdues.

L’entreprise titulaire du marché ou de chaque corps d’état devra renseigner un tableau récapitulatif
remis des la notification du marché. Cet état tiendra compte des travaux sous-traités et sera retourné
avec le dernier projet de décompte si le marché se termine avant la fin de I'année, soit remis début
janvier si le marché est pluriannuel.

7.4.7 Mesures de sécurité contre l'incendie

a) Travaux par points chauds — permis de feu

En ce qui concerne les opérations de soudage, d’oxycoupage, de brasage, de décapage, de dégivrage,
de collage, etc. ..., le titulaire devra obtenir au préalable I'autorisation du maitre d’ceuvre qui lui
délivrera un permis de feu.

L'entrepreneur devra obligatoirement effectuer une ronde deux heures apres tous les travaux par
points chauds.

b) Protection contre I'incendie

L'entrepreneur titulaire devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les mesures de

protection contre I'incendie comportant :

» La présence obligatoire, sur le chantier, d’extincteurs en état de marché,

= L’'obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travail,
I’extinction des feux et le controle des mesures de sécurité.

7.4.8 Mesures a prendre par I'entreprise chargée de I'électricité

Le personnel de I'entreprise chargée des travaux d‘électricité doit :

= Détenir le recueil UTEC 18.510 lorsqu’ils exercent les fonctions de responsable de consignation de
travaux ou d’intervention,

= Etre en possession des habilitations annuelles requises délivrées en fonction de leur qualification,

* Procéder a I'affichage des consignes de sécurité propres au lieu d’intervention.

7.4.9 Mesures en cas de climatisation du chantier

Quand les conditions climatiques I'exigeront, la décision de climatisation de certains locaux sera prise
par le titulaire du marché ou du lot correspondant.

7.4.10 Pertes et avaries
En précision de I'article 17.1 du C.C.A.G Travaux, le titulaire n’aura droit a aucune indemnité sur des
travaux dont le maitre d’ceuvre demanderait la démolition du fait qu’ils auraient été entrepris sans
son visa.

7.4.11 Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.
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7.5 Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des travaux en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a
la conclusion d'un avenant ou a I'émission d'une décision de poursuivre prise par |'acheteur.

Par dérogation a l'article 13.5 du CCAG Travaux, le représentant de I'acheteur procede au paiement
des prestations, objet de prix provisoires, suite a la conclusion d’un avenant.

Par dérogation aux articles 14.4.2 et 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque le montant des travaux exécutés
atteint le montant contractuel des travaux, le titulaire doit arréter les travaux s’il n’a pas recu la
décision de les poursuivre prise par I'acheteur.

7.6 Exécution des prestations en application de 'article L.2112-2 du Code de la commande publique
| — Clauses environnementales

Clause livrables :

Tous les documents mis a disposition du représentant de I'acheteur seront de préférence au format
dématérialisé et /ou sur supports en papier recyclé ou éco labellisé garantissant |'usage d'un bois issu
de foréts gérées durablement (label FSC, PEFC ou équivalent).

Schéma d’organisation et de gestion des déchets SOGED :

Chaque entreprise mettra en place un Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) et le
soumettra au Maftre d’ceuvre pour validation.

Conformément a la réglementation en vigueur les déchets seront triés par catégories. Le tri sur
chantier sera privilégié. Les déchets seront dans la mesure de I'existence des filiéres, valorisés par le
réemploi ou le recyclage, seul le déchet ultime au sens de la loi n® 92-646 du 13 juillet 1992 pourra
étre mis en centre de stockage agrée.

Il est rappelé que depuis le ler juillet 2002, les entreprises sont dans 'obligation soit de valoriser ces
déchets, soit, si ces déchets sont considérés comme ultimes, de les acheminer vers des centres de
stockages appropriés.

Aucune incinération ou destruction par le feu n’est autorisée sur le site.

Chaque entreprise sera chargée de I'organisation liée a la gestion du traitement des déchets et devra
donc adjoindre a sa proposition, une procédure d’élimination des déchets dans les filieres adéquates.
La personne désignée (nominativement) par I'entreprise pour étre responsable du suivi qualité devra
étre présentée au Maitre d’ceuvre pour étre agréée.

Chaque entreprise devra, dés le début des travaux, recenser les produits nocifs (colles, peintures,
huiles, etc.).

Des systemes de collecte et de rétention étanches de ces produits polluants et dangereux devront étre
prévus sur le chantier en vue de leur élimination.

Chaque entreprise mettra en place une organisation permettant de trier les déchets par groupes : les
inertes (gravats, béton sans ferrailles, métaux...), les cartons, les emballages plastiques, le bois, les
chutes de cable, les ferrailles, le tout-venant, ...

Cette répartition des déchets triés pourra étre adaptée aux filieres d’élimination existant localement.
Chaque entreprise privilégiera une filiere polyvalente (récupération de plusieurs types de déchets).
Les différentes bennes de collecte seront, dans la mesure du possible, regroupées géographiquement
a proximité des lieux de travail. Chaque entreprise installera a proximité de chaque benne de collecte,
un panneau précisant (sous la forme de pictogrammes éventuellement) les déchets acceptés dans la
benne. Les consignes de tri doivent étre simples afin que tout intervenant sur le chantier les
comprenne et les applique.

Chaque entreprise indiquera dés le début du chantier, la destination prévue des déchets. D’autre part,
chaque entreprise établira des bordereaux numérotés de suivi des déchets de chantier précisant :

— L'identification du producteur,

— L'identification du transporteur,

DAF_2025_000661 CCAP - page 30



— L'identification de I'éliminateur et le type d’installation (centre de tri, centre de stockage,
incinération, valorisation...).

L'efficacité de la démarche de gestion des déchets nécessite obligatoirement une sensibilisation
constante du personnel par le responsable du suivi qualité.

Chaque entreprise pourra pousser son implication dans le développement durable en implantant un
composteur pour les matiéres organiques des intervenants (ex : issus déchets de repas).

Tous les gravats, les terres provenant des fouilles, les divers déchets seront chargés et évacués selon
les possibilités locales, a une décharge agrée publique ou privée, et conformément aux prescriptions
notées ci-dessus.

Il est rappelé que toute décharge sauvage est interdite.

Un exemplaire du SOGED est a rendre sous format papier et un reproductible sous format
informatique, pouvant étre exploité sous OFFICE™ (.doc, .xIs) et ACROBAT READER™ (.pdf) pour les
textes et les images et sous AUTOCAD™ (.dwg) pour les plans.

Le SOGED devra étre remis au Maitre d’ceuvre avant la fin de la période de préparation des travaux.

Clause de réemploi

Les barriéres et clotures de chantier, ou leurs composantes, seront autant que faire se peut issues du
réemploi. Les matériaux inutilisés de précédents chantiers, a I'état neuf et en accord avec les
prescriptions techniques énoncées au CCTP bénéficieront au présent marché.

Les emballages des matériels de construction seront issus d'un processus écoresponsable.

Par ailleurs, les modalités de mise en ceuvre des dispositions environnementales sont fixées dans le
CCTP.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre transportés
d'office, a ses frais.

Il — La charte Relations Fournisseurs Responsables (RFR)

Le ministere des armées a obtenu le label « relations fournisseurs et achats responsables », (RFAR)
adossé a la norme ISO 20400 :2017 « Achats Responsables — Lignes directrices », délivré par la
Médiation des entreprises et le conseil national des achats. A ce titre, il souhaite favoriser et valoriser
les bonnes pratiques a I'égard de I'ensemble des fournisseurs et des sous-traitants intervenant sur ses
marchés publics, et inviter I'ensemble de ses fournisseurs a se conformer a la norme 1SO 20400 :2017,
et aux exigences de la charte «relations fournisseurs responsables » (RFR) et label « relations
fournisseurs et achats responsables » (RFAR), et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s’engage a informer le ministére des armées de toute démarche entreprise en la matiere,
notamment la signature de la charte « relations fournisseurs responsables » (RFR) puis le dépo6t d’un
dossier de candidature au label « relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR) et de
I’éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations de
la norme I1SO 20400 :2017 dans ses processus internes.

La médiation des entreprises (en association avec le conseil national des achats (CNA)) vous
accompagne dans cette démarche — pour toute information: Site internet
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises .

7.7 . CLAUSE D’INSERTION SOCIALE

L'acheteur, dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, a décidé de faire
application de I'article L.2112-2 du Code de la commande publique en incluant une clause obligatoire
d’insertion par I'activité économique.

L'entreprise qui se verra attribuer le présent marché, devra réaliser une action d’insertion qui
permette I'acces ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particulieres.
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A/ Les publics visés

- les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au ch6mage)

- les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans

- les allocataires du RSA (Revenu de Solidarité Active) ou leurs ayants droit

- les allocataires de I'AAH (Allocation Adulte Handicapé), de I’ASS (Allocation de Solidarité
Spécifique), de ’AV (Allocation Veuvage)

- les personnes percevant une pension d’invalidité

- les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de I'article L 5212-13 du Code du travail,
fixant la liste des bénéficiaires de I'obligation d’emploi

- les jeunes de moins de 26 ans, de niveau infra 5, c’est-a-dire de niveau inférieur au CAP/BEP,
et sortis du systéeme scolaire depuis au moins 6 mois, les jeunes en suivi renforcé de type PACEA,
SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ou sous contrat EPIDE, dans un parcours de
I’Ecole de la Deuxieme Chance (E2C)

- les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I’Activité Economique),c’est-
a-dire les personnes mises a disposition par une Association Intermédiaire (Al) ou par une
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), ainsi que des salariés d’une Entreprise
d’Insertion (El), d’un Atelier et Chantier d’Insertion (ACl), ou encore des Régies de quartier
agrées, ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, par exemple
« Défense 2eme chance »

- les personnes employées dans les GEIQ (Groupements d’Employeurs pour I'Insertion et la
Qualification) et dans les associations poursuivant le méme objet

- les personnes placées sous mains de justice employées en régie, dans le cadre du service de
I’emploi pénitentiaire / régie des établissements pénitentiaires (SEP / RIEP) ou affectées a un
emploi auprés d’un concessionnaire de I’administration pénitentiaire

- les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire

- les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi.

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis motivé de
I'EPEC, étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de I'emploi.
Les bénéficiaires de I'action d’insertion devront impérativement relever de ces catégories.

B/ Volume horaire de travail minimum

Le volume horaire de travail minimum obligatoirement réservé est :

Lot Nombre d’heures d’insertion a réaliser sur la durée
o ’ .
d’exécution de I'accord-cadre :

Lot 4 : Platrerie , revétements/
Peintures d’'impression / Peintures 900 (neuf cent) heures
décoratives

Lot 7 : Logistique / Gros ceuvre /
Serrurerie / Platrerie 2 000 (deux mille) heures
cloisonnement / Carrelage Faience
sol souple moquette / Menuiserie
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intérieure bois / Faux plafond
démontable / Peinture

C/ Les modalités de mise en ceuvre des actions d’insertion

v' 1% modalité : 'embauche directe par I’entreprise

L’entreprise peut recruter notamment en contrat a durée indéterminée [CDI], en contrat a durée
déterminée [CDD] ou par le biais de contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat
d’apprentissage) des publics définis préalablement.

Les heures travaillées des personnes embauchées en CDI par I'entreprise attributaire, pourront étre
comptabilisées pour I'exécution de la clause sociale d’insertion, pendant toute la durée restante du
marché, pour une période maximale de 4 ans (période entre la date d’embauche en CDI et la fin du
marché).

Un tuteur sera nommé pour faciliter I'intégration des personnes en insertion au sein de |'entreprise

attributaire et pour assurer leur suivi en liaison avec I'EPEC.

v' 2°™ modalité : la mise a disposition de salariés
L’entreprise peut faire appel a un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion
pendant la durée du marché. Il peut s’agir d’une Entreprise de travail temporaire d’insertion, d’une
Association intermédiaire ou d’un Groupement d’employeurs pour I'insertion et la qualification.

v' 3®*m modalité : le recours a la sous-traitance ou & la cotraitance avec une Entreprise
d’insertion, un Atelier et Chantier d’insertion ou d’une Entreprise adaptée.

L'entreprise peut sous-traiter ou co-traiter des prestations en lien avec I'objet du marché a une
Entreprise d’insertion, un Atelier et Chantier d’insertion ou une Entreprise adaptée.

D/ Le dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur a mis en place
une procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par I'EPEC.

Valentin SOUCHARD
Chargé de projets clauses sociales et relation entreprises
valentin.souchard@epec.paris
pole-clauses@epec.paris
0757768571

Dans ce cadre, 'EPEC a pour mission :

» Informer I'entreprise attributaire des modalités de mise en ceuvre de la clause sociale ;

» Accompagner I'entreprise dans la recherche de candidats éligibles a la clause sociale (fiche de
poste établie conjointement entre I'entreprise et I'EPEC) ;

» Accompagner I'entreprise dans la mise en ceuvre d’actions de formation ;

» Organiser le suivi des publics jusqu’a la fin de la période d’intégration dans I'emploi avec le
concours de structures spécialisées ;

» Informer et orienter I'entreprise en direction des structures d’insertion par I'activité économique
(SIAE) du territoire parisien concerné par la spécificité du marché ;

» Suivre la bonne exécution de la clause d’insertion.
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E/ Les modalités de contrdle de I’action d’insertion

Un controéle de I'exécution des actions d’insertion est effectué par 'EPEC a deux niveaux : un contréle
de I’éligibilité des publics et un contréle de I'exécution des heures.

Le contrble de I'éligibilité des publics exige la transmission par I'entreprise a I'EPEC de pieces
justificatives. Une liste mentionnant les documents justificatifs a fournir en fonction des criteres
d’éligibilité sera transmise au titulaire aprés la notification du marché.

Les informations transmises seront traitées en conformité avec les régles applicables au traitement
des données a caractere personnel (dispositions de I'article du CCAP relatif a la clause RGPD).

A la demande du pouvoir adjudicateur, le titulaire fournit, a date fixe (31 mars, 30 juin, 30 septembre
et 31 décembre) et avant le 15 du mois suivant, tous les renseignements qui permettent le controle
de I'exécution et I'évaluation des actions réalisées au cours du trimestre conformément a la liste qui
lui a été fournie.

Ces éléments sont envoyés au pouvoir adjudicateur et aux destinataires suivants de I'EPEC :

beatrice.calvet@epec.paris

Copie valentin.souchard@epec.paris

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine |'application de pénalités
prévues a l'article 4.3 du présent CCAP.

En tout état de cause, le prestataire doit informer le pouvoir adjudicateur, par courrier recommandé
avec AR, s'il rencontre des difficultés pour faire face a son engagement d’insertion. Dans ce cas, I'EPEC
étudiera avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs d’insertion
auxquels il s’est engagé.

A lissue du marché, I'entreprise titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauches
ultérieures des personnes en insertion formées pendant I’exécution du marché.

F/ Clause RGPD relative au contrdle et au suivi de I'action d’insertion

Le titulaire est informé que la gestion des données personnelles permettant le suivi et le contréle de
I’action d’insertion est confiée a I'EPEC.

Ces données personnelles seront traitées dans le logiciel CLAUSE développé par la société ARCHE
MC2 qui a fait I'objet d’une déclaration a la CNIL.

A ce titre, les bénéficiaires, les représentants de I'entreprise, les représentants du donneur d’ordre,
les représentants de tous partenaires impliquées dans la mise en application des considérations
sociales d’insertion sont informés que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier
informatisé pour réaliser le suivi dans le cadre du dispositif.

L'EPEC est responsable du traitement des données collectées. Les données sont conservées pendant
une durée de :
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- 48 mois a compter de la date d’entrée dans le dispositif de la personne et 24 mois aprés la
fin du marché concerné. Dans le cadre de la charte insertion NPNRU, ces informations
devront étre conservées jusqu’en 2032 inclus.

- Enl'absence de positionnement sur un emploi, les données seront conservées 6 mois
maximum.

Durant cette période, 'EPEC met en place tous moyens pour assurer la confidentialité et la sécurité

des données personnelles, de maniere a empécher leur endommagement, effacement ou accés par
des tiers non autorisés.

Ces durées de conservations ne pourront s’appliquer si :

- Le titulaire exerce son droit de suppression des données le concernant, dans les conditions
décrites ci-apres ;
- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation
légale ou réglementaire.
L’acces aux données personnelles est strictement limité aux services de 'EPEC et a ses partenaires

emploi/insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches. Ils sont soumis a une
obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser ces données qu’en conformité avec les
dispositions contractuelles et la législation applicable. Ces organismes et I'EPEC s’engagent a ne pas
vendre, louer, céder ni donner acces a des tiers aux données sans le consentement préalable du
titulaire, a moins d’y étre contraint en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la
fraude ou I'abus, exercice des droits de la défense, etc.).

Conformément a la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Réglement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dés le 25 mai 2018), le titulaire bénéficie d’un
droit d’acces, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses données ou encore délimitation
du traitement des données. Le titulaire peut également, pour des motifs légitimes, s"opposer a leur
traitement.

Sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, le titulaire peut exercer ses droits en
contactant I'EPEC par email a I'adresse suivante dpo@epec.paris ou par courrier :

Ensemble Paris Emploi Compétences
18 rue Goubet
75019 Paris.

Pour toute information complémentaire ou réclamation, la Commission Nationale de I'Informatique
et des Libertés peut étre contactée :

Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés (CNIL)
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07

La non-fourniture ou la non-autorisation de la transmission de ces informations entrainera
I'impossibilité de donner une suite a ce positionnement.
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8. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX
8.1 Essais et contréles des ouvrages

Le cas échéant, les essais et controles des ouvrages sont détaillés dans les cahiers des clauses
techniques particulieres (CCTP) des lots concernés.

Les essais sont effectués a l'initiative du maitre d’ceuvre au plus tard DIX (10) jours avant la réception
des installations ; le maitre de I'ouvrage est averti au plus tard la veille du début de la réalisation des
essais.

Dans le cas ol les essais ne seraient pas réalisés dans le délai prescrit, le représentant de I'acheteur
peut les faire exécuter aux frais de I’entrepreneur.

Dans le cas ou les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, I'entrepreneur, conformément aux
articles 41.4 et 41.6 du C.C.A.G TRAVAUX, doit remédier aux imperfections constatées ou faire la
preuve que la non obtention du résultat est imputable a une cause indépendante de son installation.

8.2 Réception

La réception constitue le point de départ :
> Du délai de garantie tel qu’il est défini a l'article 9 ci-apres,
> Des responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants
du code civil.

La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de :

- La vérification de la bonne réalisation des travaux ;

- Lafourniture des documents et matériels exigés au CCTP ;

- L’exécution concluante des controbles et essais suivants le cas échéant :

- L’exécution concluante des épreuves définies aux articles des CCTP le cas échéant :

Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du C.C.A.G Travaux, chaque lot fait 'objet d’une réception a
I’'achévement des travaux de I'ensemble des corps d’état du lot considéré, elle prend effet a la date de
cet achévement.

En cas de groupement conjoint et par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du C.C.A.G Travaux :

* Laréception de chaque lot a lieu a I'achévement des travaux de I'ensemble des corps d’état du lot
considéré, elle prend effet a la date de cet achévement,

= L’entrepreneur titulaire de chaque lot avise le représentant de I'acheteur et le maitre d’ceuvre de
la date a laquelle ses travaux sont ou seront considérés comme achevés : le maitre d’ceuvre aura
alors a sa charge de provoquer les opérations de réception.

Postérieurement a cette action, la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les
corps d’état, conformément aux stipulations de I'article 41 du C.C.A.G TRAVAUX

8.2.1 Opérations préalables a la réception :

Le délai maximal dans lequel le maitre d’ceuvre procede aux opérations préalables a la réception des
ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire I'avisant de
I’'achévement des travaux ou de la date indiquée dans cet avis pour I'achévement des travaux si cette
derniere date est postérieure.

8.2.2 Levée des réserves
Les retards constatés dans la levée des réserves feront I'objet d’'une pénalité de retard fixée a I'article

4.3 du présent CCAP.
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8.2.3 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Toute prise de possession anticipée d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage devra faire |I'objet d’une
décision de I'acheteur notifiée au plus tard quinze jours avant la date de la prise de possession.

8.2.4 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Toute mise a disposition d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage devra faire I'objet d’une décision de
I'acheteur notifiée au plus tard quinze jours avant la date de la mise a disposition.

8.2.5 Documents fournis a la réception et/ou aprés exécution.

Les documents a fournir par le titulaire au maitre de I'ouvrage aprés exécution sont a fournir
conformément aux prescriptions du C.C.T.P.

Conformément a I’article 40.1 du C.C.A.G Travaux, le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) devra étre
remis a la date de la demande de réception par le titulaire sous peine d’application des pénalités et de
la retenue provisoire prévues a /‘article 4.3. du présent document.

8.3 Certificat de bonne exécution de marché (CBEM).

Le SID IDF peut délivrer au titulaire du présent contrat, ayant donné toute satisfaction dans I'exécution
de ses obligations, un « Certificat de bonne exécution de marché », ceci sur demande du titulaire.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation de le SID IDF qui dispose, a cet
égard, d’'un pouvoir discrétionnaire. En effet, la délivrance d’un tel certificat pourra notamment étre
refusée si la qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendu(e)s n’est pas conforme aux
stipulations contractuelles, si la relation commerciale s’est révélée difficile, ou si le contrat est résilié
aux torts du titulaire ...

La demande d’attribution du CBEM est a adresser par le titulaire au service d’achat qui lui a notifié le
marché.

9. GARANTIES

9.1 Garanties générales
Les garanties ci-apres sont applicables au présent marché.

9.1.1 Garantie de parfait achevement

Conformément a I'article 44 du CCAG Travaux, sont couverts par la garantie, les désordres apparents
lors de la réception pour lesquels des réserves ont été émises, ainsi que les désordres qui apparaissent
lors du délai de garantie. Le délai est d’'un (1) an a compter de la réception de I'ouvrage.

Par dérogation a I'article 44.2 du CCAG travaux, si a I'expiration du délai de garantie de parfait
achevement, le titulaire n’a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations énoncés a I'article
44.1 du CCAG travaux, ainsi qu’a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de
I'article 39 du CCAG travaux, et sous réserves que ces travaux et prestations aient bien été signalés a
I’entreprise durant le délai d’un an, a compter de la date d’effet de la réception, ce délai est tacitement
prolongé jusqu’a la constatation, par le maitre d’ceuvre, de I'exécution compléte de ces travaux et
prestations et uniquement pour ceux-ci, que cette garantie soit assurée par le titulaire ou qu’elle le
soit d’office conformément aux stipulations de I’article 41.6 du CCAG travaux.
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9.1.2 Garantie de bon fonctionnement

Conformément aux principes dont s’inspire I'article 1792-3 du Code civil, la garantie de bon
fonctionnement couvre les équipements dissociables de la construction. Le délai de garantie est de
deux (2) ans a compter de la réception.

9.1.3 Garantie décennale

Conformément aux principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil, la garantie
décennale couvre tout désordre affectant la solidité de lI'ouvrage ou le rendant impropre a sa
destination. Le délai de garantie est de dix (10) ans a compter de la réception.

9.2 Garanties particulieres
Sans objet.

10. OBLIGATION DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS.
10.1 Assurances.

Par dérogation a I'article 8.1.1 du CCAG Travaux, le titulaire s’engage a contracter une assurance dont
le niveau des garanties est adapté aux risques relatifs a I'opération de construction objet du marché.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
des travaux, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu’ils ont contracté :

- une assurance garantissant la responsabilité a I’égard des tiers en cas d’accidents ou de dommages
causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ; au moyen d’une attestation
portant mention de I'étendue de la garantie conformément a I'article 8.1.3 du C.C.A.G Travaux.

- une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792
a 1792-2 du Code civil, dans les conditions mentionnées aux articles A.243-1 et suivants du Code des
assurances.

A défaut, le titulaire peut fournir une attestation d’assurance personnalisée dans laquelle I'assureur
certifie que son client est bien assuré pour tous travaux, objet du marché ou du corps d’état notifié.

10.2 Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal et courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie
employée sur le chantier ne peut excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au
moment de |'exécution du marché.

Conformément a I'article R.2143-8 du code de la commande publique, le titulaire du marché produit
tous les six mois les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7, ou D. 8254-2 a
D.8254-5 du Code du travail, et ce jusqu’a la date de fin de travaux du marché.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement a I'adresse suivante :
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A défaut, le marché pourra faire I'objet des pénalités prévues a I'article 4.3 et étre résilié aux torts
du titulaire.

La date de début du délai de six mois est la date de remise des offres figurant en page de garde du
réglement de la consultation.

Par dérogation a I'article 6.2 du CCAG Travaux, en cas d'évolution de la législation sur la protection de
la main-d'ceuvre et les conditions de travail en cours d'exécution du marché, les modifications
éventuelles demandées par le maitre d’ouvrage, afin de se conformer aux regles nouvelles, font I'objet
d’une modification unilatérale par le maitre d’ouvrage deés lors que cette évolution fait peser sur le

titulaire une charge reconnue par les textes comme due par le maitre d’ouvrage partiellement ou
totalement.

11. RESILIATION — INTERRUPTION DE TRAVAUX

La résiliation éventuelle du contrat aura lieu selon les stipulations des articles 50 a 52 du C.C.A.G
travaux et dans le respect des dispositions de I'article 53 du CCAG Travaux.

Le décompte de liquidation, établi en application de I'article 51.2 du CCAG travaux, sera signé de
maniére électronique.

En cas de résiliation du marché pour motif d’intérét général, il sera versé au titulaire une indemnité de
4% du montant restant d{i au marché, par dérogation a I'article 50.4 du CCAG Travaux.

12. DIFFERENDS ET LITIGES

A/ Réglement des litiges : Médiation

A défaut de résolution du litige ou différend de fagon amiable conformément a I'article 12.B/ ci-apres,
I’entreprise peut saisir la mission ministérielle PME —

Point de contact : missionministérielle.pome@defense.gouv.fr .

Hors cette médiation interne au ministere des Armées, |'opérateur économique ou la personne
publique peut demander a ce que les litiges et les différends éventuels nés a I'occasion de I'exécution
d’un marché ou d’un accord-cadre soient conformément a la réeglementation soumis a la Médiation
des entreprises. Le médiateur interne du ministere des armées et le médiateur des entreprises agissent
comme tierce partie afin d’aider les parties qui en ont exprimé la volonté a trouver une solution
mutuellement acceptable a leur litige ou leur différend. Si le litige ou le différend persiste, une
procédure contentieuse peut étre engagée.

B/ Réglement amiable et contentieux des différents et litiges

Le reglement des différents et litiges s’opére en application de I'article 55 du CCAG Travaux.

Conformément a l'article 55.1.1 alinéa 1 du CCAG Travaux, le mémoire en réclamation est notifié au
maitre d’ouvrage (et adressé en copie au maitre d’ceuvre) a I'adresse suivante :

Service d’infrastructure de la Défense d'lle-de-France
Service achats infrastructure
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Bureau Litiges Contentieux et Suivi des garanties
Base des Loges
8, Avenue du Président Kennedy
BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE cedex

13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations au cahier des clauses administratives générales Travaux approuvé par l'arrété du 30
mars 2021 sont explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P :

-1.5.2 déroge a I'article 3.8.1 du C.C.A.G Travaux ;

-1.5.3 déroge aux articles 3.8.2, et 3.8.6 du C.C.A.G Travaux ;

- 2 déroge a l'article 4.1 du C.C.A.G Travaux,

- 2.2 déroge a I'article 4.1 du C.C.A.G Travaux,

- 2.3 déroge a I'article 23.1 du C.C.A.G Travaux,

-3.2.1.1 déroge a l'article 9.1.1 du C.C.A.G Travaux,

- 3.2.2 déroge aux articles 12.1.7, 12.2.2,12.4.1, 12.4.2, 12.4.3 et 12.4.4 du C.C.A.G Travaux,
- 4.3 déroge aux articles 19.2.1, 19.2.3 et 19.2.4 du C.C.A.G Travaux,
- 7.1 déroge aux articles 18.1 et 28.1 du C.C.A.G Travaux,

- 7.2 déroge a I'article 29.1.5. du C.C.A.G Travaux,

-7.4.4 B déroge a l'article 7.2 du C.C.A.G Travaux,

- 7.5 déroge aux articles 13.5, 14.4.2 et 14.4.3 du C.C.A.G Travaux,

- 8.2 déroge aux articles 41.1 a 41.3 du C.C.A.G Travaux,

-9.1.1 déroge a l'article 44.2 du C.C.A.G. Travaux,

-10.1 déroge a I'article 8.1.1 du C.C.A.G. Travaux,

-10.2 déroge a I'article 6.2 du C.C.A.G Travaux,

- 11 déroge a I'article 50.4 du C.C.A.G. Travaux.
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ANNEXES
- Trame de projet de décompte mensuel ;
- Mode opératoire relatif au projet de décompte mensuel ou final ;
- Guide de démarrage SUBCLIC — déclarer un sous-traitant.
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