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DEFINITIONS

Terme

Contrat

Maitre
d’ouvrage

Titulaire

Notification

Période de .

préparation

Délai
d’exécution
des travaux

Ordre de |

service

Réception

Prestation

Jours

Définition

Le contrat objet du présent document est un marché public au sens du Code de la
commande publique. Il fait référence au Cahier des Clauses Administratives
Générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG/Travaux) issu de
larrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales des marchés publics de travaux (JORF n°0078 du 1¢" avril 2021 - NOR
: ECOM2106871A)

Le maitre d’'ouvrage est I'acheteur — Directeur du Service d’Infrastructure de la
Défense, agissant en tant que pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les
travaux sont exécutés dans le cadre du présent marché.

Le titulaire est l'opérateur économique qui conclut le marché avec le maitre
d'ouvrage. En cas de groupement d'opérateurs économiques, le « titulaire »
désigne le groupement, représenté par son mandataire.

La notification est l'action consistant a porter une information ou une décision a la
connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou
dématérialisé, par le biais d'un profil d'acheteur ou par tout autre moyen de
communication électronique, notamment courriel, permettant de déterminer de
facon certaine la date et, le cas échéant, I'heure de sa réception.

La période de préparation est la période durant laquelle, avant I'exécution des
travaux, certaines dispositions préparatoires doivent étre prises et certains
documents nécessaires a la réalisation des ouvrages doivent étre établis. Cette
période est incluse dans le délai d'exécution du marché.

Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux
incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la
remise en état des terrains et des lieux.

L’ordre de service est la décision du maftre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage qui
précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent
I'objet du marché.

La réception est l'acte par lequel le maitre d'ouvrage déclare accepter I'ouvrage
avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de garantie dans
les conditions fixées par le marché.

La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au
titulaire et rémunérées par l'acheteur. Le terme prestation vise également une
partie du contrat soumise a des régles spécifiques.

Tout délai mentionné au marché commence a courir a O heure, le lendemain du
jour ou s'est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter
de I'heure suivant celle ou s'est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Tous les délais journaliers prévus au présent marché, sauf information contraire,
sont exprimés en jours calendaires et expirent a minuit le dernier jour du délai.

Le fuseau horaire utilisé est celui du lieux d’exécution des travaux (UTC+2).
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2 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

2.1 OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent I'exécution des
travaux de remplacement des deux rideaux baches du hangar du Centre de Vol en Montagne (Batiment 001).

Lieu(x) d'exécution des travaux : Sainte-Léocadie (66) — CVM.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

2.2  ALLOTISSEMENT

Le marché n’est pas alloti.
2.3 TRANCHES

Sans objet.
2.4  PHASES

Le marché ne fait pas I'objet d’'une décomposition en phases.
2.5  DESIGNATION DES SOUS-TRAITANTS EN COURS DE MARCHE
2.5.1 Principes généraux :

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de I'acheteur impose aux titulaires et aux sous-
traitants I'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC (https://subclic.com/).

Il s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et la signature
de 'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L’inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.
Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent CCAP.
Le délai d’agrément du sous-traitant ne débute qu’a compter de la réception du dossier complet.

Le sous-traitant diment agréé bénéfice du paiement direct dans les conditions fixées par l'article R-2193-10 du
CCP madifié (i.e. le montant sous-traité est supérieur a 10% HT du montant total du marché).

En I'absence de paiement direct, les dispositions de I'article 14 de la loi n°1975-1334 du 31 décembre 1975 relative
a la sous-traitance s’appliquent. Le titulaire doit alors fournir une caution personnelle et solidaire garantissant le
montant sous-traité. La caution personnelle et solidaire peut étre remplacée par une délégation de paiement
rédigée par I'acheteur et transmise sur simple demande de I'opérateur économique.

Lorsque le titulaire du marché public souhaite sous-traiter des prestations impliquant la sous-traitance de traitement
de données a caractére personnel, 'acheteur doit donner son autorisation écrite préalable en application de I'article
28.2 du RGPD (reéglement général de la protection des données)

2.5.2 Limitation de sous-traitance

Sans objet.
2.6 TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE — MESURES DE SECURITE

Les travaux faisant I'objet du présent marché intéressent la défense : le titulaire doit en conséquence se conformer
aux stipulations de l'article 5 du CCAG/Travaux relatif a la confidentialité et aux mesures de sécurité.

2.6.1 Restrictions diverses

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou documents divers
qui lui sont remis par le maitre d’'ouvrage en vue de I'exécution du marché, ou pour toute autre cause.

2.6.2 Protection du secret de la défense nationale

Le niveau de sécurité et de protection du secret applicable au présent marché est : contrat sensible au sens de
larrété du 09 ao(t 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n® 1300/SGDSN/PSE/PSD
(IGI1300) sur la protection du secret de la défense nationale. Au titre de cette clause, la personne morale et les
personnels exécutants font 'objet d’'un contrdle primaire. A ce titre, les clauses de sécurité applicables au présent
contrat sont définies en annexe 2 du CCAP.
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2.6.3 Controle des acces

Tous les personnels doivent étre munis d’un laissez-passer remis par le maitre d’'ouvrage durant la période de
préparation, comportant une photographie et les renseignements sur la carte d’identité ou le titre de travail pour les
ouvriers étrangers. Des contrdles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel peuvent étre opérés
a tout moment par I'inspection du travail. Les laissez-passer sont a restituer dés la fin des prestations.

2.6.4 Identification des salariés employés sur le chantier - port d’'un badge

L’ensemble des salariés présent sur le chantier (entreprise(s) titulaire(s) et sous-traitants) a I'obligation de porter
de maniére apparente sa carte d’identité professionnelle sécurisée comportant les éléments suivants :

- Photo

- Nom de la personne

- Employeur réel (celui versant la rémunération)
- Qualité de salarié ou de travailleur indépendant

Le représentant du maitre d’ouvrage peut effectuer des contréles ayant pour objet la vérification du port effectif du
badge et la validité de celui-ci. En cas de manquement a I'obligation du port du badge ou de constatation d’un
badge non valide les sanctions prévues a l'article 4.3.1.3 ci-dessous sont mises en ceuvre.

Tout manquement doit étre inscrit dans le registre journal du chantier et la constatation de badges non validés est
signalé aux services de I'inspection du travail compétents par compte-rendu immédiat

2.7 INTERVENANTS
2.7.1 Le titulaire

Par dérogation a l'article 3.4.1 du CCAG/Travaux, la ou les personnes physiques habilitées a représenter le titulaire
aupres du maitre d'ouvrage, pour les besoins de I'exécution du marché, sont précisées dans I'offre technique du
titulaire. D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de leur nom
au maitre d'ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le
titulaire.

En cas de modification de ce représentant, le titulaire doit en aviser le maitre d’'ouvrage au moins 14 jours
calendaires avant la prise d’effet de la modification. Il communique les motifs de cette modification ainsi que les
profils et compétences du remplacant et prend toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution
des prestations ne s’en trouve pas compromise. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de récuser le remplagant
s’il estime que son profil n’est pas équivalent a celui de l'intervenant initial.

Dans ce cas, le titulaire devra présenter un remplagant adéquat dans les 7 jours calendaires suivant le refus du
maitre d’ouvrage de telle sorte que le bon déroulement des actions engagées ne soit pas compromis.

Il appartient notamment au titulaire de maintenir, pendant toute la durée du marché et sans interruption, un niveau
constant de compétence des intervenants, et de qualité des prestations, conformément aux niveaux de qualité
prévus dans les documents du marché.

Le titulaire désigne un agent responsable de I'encadrement et de la discipline du personnel, du mode d'exécution
des prestations et de I'application des cahiers des charges techniques. Il est le correspondant exclusif représentant
le titulaire auprés de la maitrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage et transmet son numéro de téléphone pour appel
direct ainsi que son numéro de portable et son adresse courriel.

Cet agent informera le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage de tous les problémes rencontrés dans I'exécution
des prestations.

2.7.2 Maitrise d’'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par : USID Carcassonne.
2.7.3 Contrdle technique dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978

Sans objet.

2.7.4 Mission Sécurité et Protection de la Santé (SPS)

Sans objet.
2.7.5 Mission Coordination des Systemes de Sécurité Incendie

Sans objet.
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2.7.6 Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC)

Sans objet

2.8 MODIFICATIONS CONTRACTUELLES
2.8.1 Prestations similaires

Le présent marché prévoit le recours possible a des modifications du contrat dans les conditions fixées a I'article
R.2194-1 a 10 du code de la commande publique modifié.

Conformément aux dispositions de I'article R.2122-7 du code de la commande publique maodifié, il est possible de
recourir a la procédure de marchés sans mise en concurrence pour la réalisation ultérieure de prestations similaires
a celles du présent marché, sous réserve que le ou les marchés correspondants soient notifiés au plus tard 3 ans
a compter de la date de notification du présent marché.

2.9 ORDRE DE SERVICE

Les ordres de service sont écrits. lls sont datés, numérotés, signés et notifiés par le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage. Le titulaire en accuse réception datée.

Les ordres de service émis par le maitre d'ceuvre entrainant une modification des conditions d'exécution du marché,
notamment en termes de délai d'exécution, de durée et de montants, font I'objet d'une validation préalable par le
maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe a I'ordre de service natifié par le maitre d'ceuvre. A
défaut, le titulaire n'est pas tenu de I'exécuter.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit
les notifier au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage, dans un délai de 15 jours, a compter de la réception de I'ordre
de service, sous peine de forclusion.

Si les observations, diment motivées, notifiées par le titulaire visent a informer le maitre d'ouvrage et le maitre
d'ceuvre qu'un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou qu'il contrevient a une
disposition Iégislative ou réglementaire a laquelle le titulaire est soumis dans I'exécution des prestations objet du
marché, le délai d'exécution de l'ordre de service est suspendu jusqu'a la notification de la réponse du maitre
d'ouvrage. En I'absence de réponse de ce dernier dans un délai de quinze jours, le titulaire n'est pas tenu d'exécuter
I'ordre de service.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du
groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations.

3 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG/Travaux, les piéces contractuelles, dont les exemplaires originaux conservés
dans les archives du maitre d’ouvrage font seuls foi, sont par ordre de priorité décroissante :

3.1 PIECES PARTICULIERES :

- L’Acte d’engagement ;
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes :
o Annexe 1: Guide SUBCLIC ;

- La derniére version validée par le maitre d’ouvrage du calendrier détaillé d’exécution des travaux
comportant les dates de début et de fin de travaux. A défaut, le planning d’exécution mis au point par le
responsable de la mission OPC ou a défaut le maitre d’ceuvre durant la période de préparation et ses
éventuelles mises au point ;

- Le Cabhier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)

En cas de marché alloti, pour chaque lot et corps d’état, le CCTP comprend les dispositions générales, et les
dispositions particulieres au lot et corps d’état concerné ainsi que les plans.

- L’ensemble des pieces contenues dans le dossier Piéces Techniques comprenant les piéces écrites et les
pieces graphiques du DCE, excepté le RICT et le CCTP ;

En tout état de cause, en cas de contradiction entre les pieces techniques énoncés au paragraphe ci-dessus (a
I'exception de celles expressément exclues dudit paragraphe), les stipulations les plus favorables au maitre d’ouvrage
s’appliquent

- Les comptes rendu de chantier portant le visa du maftre d’ouvrage ;

- Le Rapport Initial de Contréle Technique (RICT) ;

- L’offre technique du titulaire complétée le cas échéant des éléments apportés a 'issue des négociations.
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Le ftitulaire est réputé accepter sans restriction ni réserves toutes les clauses de I'ensemble des piéces
contractuelles ci-dessus énoncées. Le cas échéant, les documents pris en compte sont ceux résultant de la
négociation.

En cas d’écart ou de contradiction entre les différentes piéces énoncées ci-dessus, notamment celles produites par
le titulaire en cours d’exécution des prestations, les dispositions les plus favorables a la maitrise d’ouvrage
s’appliquent.

En outre, toute modification du programme ou de I'offre technique du titulaire souhaitée par celui-ci devra faire
I'objet d’'une demande préalable écrite et motivée au maitre d’ouvrage qui se réserve le droit de la refuser. En cas
d’acception la modification proposée, celle-ci sera contractualisée par le biais d’'une modification de contrat.

Le titulaire s’engage a tenir un cahier des écarts faisant ressortir les modifications pour validation par la maitrise
d’ouvrage.

3.2 PIECES GENERALES :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois
est défini a I'article 3.2 du présent document :

- Cabhier des Clauses Techniques Générales(CCTG) applicables aux marchés publics de travaux ;

- Cabhier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS-DTU) énumérés a 'annexe 1 de
la circulaire du ministre chargé de l'économie et des finances relative aux cahiers des clauses
administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications qui
leur sont apportées par 'annexe 2 a cette circulaire ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux
(CCAG/Travaux) issu de larrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux (JORF n°0078 du 1€ avril 2021 - NOR :
ECOM2106871A) ;

- Larrété du 09 aolGt 2021 portant approbation de [instruction générale interministérielle n°
1300/SGDSN/PSE/PSD (IG11300) sur la protection du secret de la défense nationale ;

- L’instruction interministérielle n° 901/SGDSN/ANSSI du 28 janvier 2015 (11901) relative a la protection des
systémes d’informations sensibles ;

- Larrété du 15 mars 2021 portant approbation de I'instruction ministérielle n® 900/ARM/CAB/NP (IM900)
sur la protection du secret et des informations diffusion restreinte et sensibles ;

- Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions d’entreprises
extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de la défense.

4 DELAI(S) D’EXECUTION

4.1  DELAI(S) D’EXECUTION DU MARCHE
Le délai d’exécution du marché est de 3 mois a compter de I'ordre de service de démarrage de la période de
préparation.

Au sens de l'article 28.1 du CCAG/Travaux, la durée de période de préparation est de 1 mois a compter de l'ordre
de service de démarrage de la période de préparation.

Le délai d’exécution des travaux est de 2 mois a compter de I'ordre de service de démarrage des travaux.

Par dérogation au deuxiéme alinéa de l'article 18.1.1 du CCAG/Travaux, le démarrage des travaux peut étre
ordonné avant que le niveau de préparation des travaux ne soit atteint et soit conforme aux exigences du marché,
sans préjudice de I'application des pénalités de retard.

4.2 PROLONGATION DE(S) DELAI(S) D’EXECUTION

4.2.1 Intempéries

Par dérogation a I'article 18.2.1 du CCAG/Travaux, en dehors des cas prévus aux articles 18.2.3 du CCAG/Travaux,
la prolongation du délai d’exécution peut également résulter d’'une décision de I'acheteur.

En vue de l'application éventuelle de larticle 18.2.3 du CCAG/Travaux, le nombre de journées d’intempéries
réputées prévisibles est fixé a 5 jours.

Si une mauvaise organisation de la part du titulaire conduit, sous I'effet des intempéries, a des arréts de chantier
normalement évitables, le maitre d’ceuvre signifie a I'entreprise la mauvaise organisation des travaux. Ces arréts
de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier ou
le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation
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du titulaire, la prolongation du délai d’exécution qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa
responsabilité.

Au-dela du nombre de jours fixé ci-dessus, et pour autant qu’il y ait entrave a I'exécution des travaux, sur
appréciation du maitre d’ceuvre, le délai d’exécution est prolongé d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel
un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépasse les intensités et durées limites suivantes :

Nature du phénomene Intensité limite Durée
vent (uniquement en cas de 60 km/h 2 jours consécutifs
travaux sur nacelle ou grutage)
Précipitations 25 mm en 24h 2 jours consécutifs
Gel +35°C ou -5°C 2 jours consécutifs
Neige 5cm 2 jours consécutifs

Ces valeurs sont relevées a partir de la station météo la plus proche du chantier. Le titulaire devra fournir ces
relevés et les justificatifs probants.

Le délai contractuel du marché sera prolongé d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel les conditions
dépassent les plafonds retenus ci-dessus aprés avoir défalqué le nombre de jours d'intempérie prévisibles fixés ci-
dessus. Les samedis, dimanches et jours fériés ou chémés compris dans la période d’'intempérie sont ajoutés pour
le calcul de la prolongation du délai d’exécution.

L’entrepreneur fournit a I'appui de sa demande de délai supplémentaire pour intempéries, la ou les déclarations a
sa caisse d’intempéries, ainsi qu’'un mémoire justifiant de la géne apportée au déroulement du chantier par ces
intempéries.

Manceuvres

Certaines bases ou établissements de la Défense, lors de manceuvres tenues secrétes par l'autorité militaire
jusqu'a leur déroulement effectif, sont susceptibles d'étre fermés sans préavis. Les travaux sont de ce fait
interrompus.

La durée fixée pour I'exécution de la prestation ou de la commande, si celle-ci est en cours de réalisation, est
d'office prolongée d'une période égale a cet arrét.

Le nombre de journées d’interruption réputées prévisibles est fixé a xx jours au-dela desquels il pourra étre donné
matiére a compensation ou indemnisation.

4.2.2 Période de préparation

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations décrites ci-dessous.

- Par les soins du maitre d’ceuvre :
o Délivrance des autorisations d’acceés ;
o Désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux, comme définis dans le
CCTP et par dérogation a l'article 31.2 du CCAG travaux ;
Mise a disposition des sources d’énergie dans les conditions fixées au CCTP,
o Mise au point du planning d’exécution, en concertation avec le(s) titulaire(s) (le cas échéant), et
notification par ordre de service.
- Par les soins du titulaire / des entrepreneurs :
o Documents soumis au visa du maitre d’ceuvre
= Etablissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels, comme
défini a l'article 1.4 du présent CCAP ;
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= Nomination des sous-traitant et les déclarations appropriées en vue de leur agrément et
de l'acceptation des conditions de paiement par le maitre d’ouvrage ;

= Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des
travaux, conformément a l'article 28.2 du CCAG travaux. Il est accompagné du projet
d’installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d’'une notice précisant les
dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur le dimensionnement des
ouvrages ;

» Détails évaluatifs et sous-détail de prix unitaires permettant de dresser les situations
mensuelles de travaux. Dans I'attente de leur établissement, les projets de décomptes
sont dressés a partir de la décomposition du prix global et forfaitaire ou du bordereau de
prix unitaires ou de tout autre document qui en tient lieu ;

= Remise au maitre d’ceuvre d’un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels.

o Documents non soumis au visa du maitre d’ceuvre

= Fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations prévues a L.2141-1 a5 du
code de la commande publique modifié ;

= Remise au maitre d’ceuvre d’une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout
chantier employant dix personnes au moins pendant plus d’'une semaine adressée a
linspection du travail dans les armées. (Cette obligation est applicable a chaque
entrepreneur, cotraitant, sous-traitant et travailleur indépendant).

o Documents relatifs a I'’hygiéne et la sécurité

= FEtablissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévue par la
section 5 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 apres inspection. Cette obligation est
applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant). L’absence de remise au
coordonnateur du plan particulier fait obstacle a I'exécution proprement dite des travaux,

= Mise au point définitive par les entrepreneurs des installations communes d’hygiéne
nécessaires a 'ensemble des entreprises en fonction de leurs effectifs et de la simultanéité
de leur présence sur le chantier.

La prolongation de la période de préparation n'ouvre pas droit & indemnisation au profit du titulaire.

5 PRIX ET VARIATION DES PRIX

5.1 MoIS D’ETABLISSEMENT DES PRIX

Le prix est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois MO mentionné a 'acte d’engagement.
5.2 NATURE DES PRIX

Le marché est conclu au prix global et forfaitaire inscrit a 'acte d’engagement.

Les prix sont libellés en euros et sont réputés complets.

5.3  CONTENU DES PRIX

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG/Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant
de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impdts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour
risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent
notamment :

- De l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- De phénoménes naturels ;

- Dela présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires
au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- Des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;
- De la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux.
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Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement
inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation.

5.4  APPROVISIONNEMENT

Par dérogation a larticle 10.4 du CCAG/Travaux, il n’est pas prévu le versement dacompte sur
approvisionnements.

5.5  VARIATION DES PRIX
Les prix sont fermes.

lls sont actualisés dans I'hypothése d’un délai supérieur a 3 mois entre la date limite de remise des offres et la date
de début d’exécution des prestations, conformément aux dispositions des articles R.2112-9 a R.2112-12 du Code
de la commande publique.

Le fait de présenter une offre de prix emporte acceptation de la formule d’actualisation des prix considérée comme
un des éléments déterminants du marché et ne pouvant étre remis en cause ultérieurement.

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres.

L’indice de référence retenu pour I'actualisation des prix est le suivant :

Indice

BTO1

Les indices sont publiés notamment au Moniteur des Travaux Publics et du Batiment et sur le site internet de
I'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Les prix de base est actualisé en hausse comme en baisse, par application de la formule ci-dessous :

_I(d-3)

C
"= "Imo

Dans laquelle :

- Cr = le coefficient d’actualisation ;
- 1(d-3) = Valeur de l'indice afférent au mois M-3 soit le mois MO du marché moins trois mois ;

- IMO : valeur de l'indice afférent au mois MO du marché.

Calcul des arrondis des coefficients de revalorisation des prix :

Le calcul du coefficient de revalorisation se fera avec 3 décimales et le coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Revalorisation provisoire :

Lorsqu'une révision est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui doit étre
appliquée, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient lors du premier
réglement qui suit la parution de I'index correspondant.

Dans le cas de travaux modificatifs, les décomptes d'ouvrages établis a valeur du mois MO, sont réajustés par
application du coefficient de variation de prix calculé comme il est indiqué ci-dessus.

5.6 AVANCE

Sauf renoncement du titulaire, le versement de I'avance prévue dans les cas et selon les modalités stipulées ci-
aprés, sera effectué si le montant du marché est supérieur & 50 000,00 € hors taxe (HT) et si le délai d'exécution
est supérieur a deux maois.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de I'ordre de service de démarrage de la
période de préparation si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la notification du marché.

Cette avance est égale a 5 % du montant initial toutes taxes (TTC) comprises du marché, si le délai d'exécution du
marché n'excede pas 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois, I'avance est égale a 5 % d'une somme
égale a 12 fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.
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Le taux de l'avance fixé au paragraphe précédent est porté a 30 % lorsque le titulaire du marché public ou son
sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise.

Le montant de I'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées atteint
65% du montant TTC du marché.

5.7  RETENUE DE GARANTIE
Sans objet.

6 MODALITES DE REGLEMENT

Les prestations sont réglées par acomptes dont le montant correspond a la valeur des prestations auxquelles ils
se rapportent.

6.1 ETABLISSEMENT DES ETATS D’ACOMPTE

En application de l'article 12.1.1 du CCAG/Travaux, le titulaire remet au maitre d’ceuvre via CHORUS PRO avant
la fin de chaque mois, un projet de décompte établissant le montant total, arrété a la fin du mois précédent, des
sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le début de celle-ci. Par dérogation a
cet article, ce projet est établi conformément au modele qui est remis aux entreprises lors de la premiére réunion
de chantier.

Par dérogation a larticle 12.2.2 du CCAG/Travaux, la notification de I'état d’acompte mensuel par voie
dématérialisée (chorus pro) doit intervenir dans un délai de 10 jours & compter de la réception de la date de
demande de paiement mensuelle. Par dérogation a l'article 12.2.1 du CCAG/Travaux, I'effet de 'actualisation ou
de la révision de prix est traité dans un état d’'acompte postérieur spécifique dés la connaissance des index de
référence définitifs. Si cette notification n’intervient pas dans le délai précité, le titulaire en informe le maitre
d’ouvrage qui procéde au paiement sur la base des sommes qu’il admet.

En cas de sous-traitance, le titulaire joint au projet de décompte, une attestation portant obligatoirement la mention
« AUTOLIQUIDATION » et indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné.
Cette somme inclut la TVA a titre informatif en cas d’autoliquidation.

Pour les sous-traitants d’un groupement et par dérogation a l'article 12.5.1 du CCAG/Travaux, I'acceptation de la
somme a payer a chacun dentre eux fait I'objet d'une attestation portant obligatoirement la mention
« AUTOLIQUIDATION », jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs
du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage au
sous-traitant concerné. Cette somme inclut la TVA a titre informatif en cas d’autoliquidation.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer également
I'attestation.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA. Le
montant des acomptes est calculé en appliquant le taux de TVA en vigueur au jour du fait générateur de la taxe.

Les modalités relatives aux intéréts moratoires sont fixées aux articles L.2192-13, L.2192-14 et R.2192-31 a
R.2192-36 du Code de la commande publique.

6.2 DEMANDE DE PAIEMENT FINALE

Par dérogation a I'article 12.3.4 du CCAG/Travaux, en cas de retard dans la transmission du projet de décompte
final, le maitre d’ceuvre établit d’office le décompte final au frais du titulaire, 'adresse au maitre d’ouvrage en
mettant en copie le Titulaire.

Par dérogation a larticle 55.1.2 du CCAG/Travaux, le désaccord sur les sommes a payer est réglé selon les
prescriptions de l'article 55 du CCAG/Travaux dans un délai de 90 jours.

6.3 DECOMPTE GENERAL — SOLDE

La signature de projet de décompte général prévue a larticle 12.4.2 du CCAG/Travaux est effectuée
électroniquement.

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG/Travaux, le délai maximal de notification par le maitre de I'ouvrage au
titulaire du décompte général est de 120 jours a compter de la date de réception la plus tardive de la demande de
paiement finale transmise par le Titulaire aux maitre d'ceuvre et maitre d’ouvrage.

Page 13 sur 23



Par dérogation au dernier alinéa de I'article 12.4.2 du CCAG/Travaux lorsque la valeur finale des index n’est pas
connue a la date d’établissement du décompte général, la révision des prix afférente au solde est notifiée au titulaire
dans un délai de 120 jours suivant la publication des index.

Par dérogation a l'article 12.4.4 et 12.4.2 du CCAG/Travaux, si dans un délai de 120 jours, le maitre d’'ouvrage n’'a
pas notifié au titulaire le décompte général, le titulaire adresse un projet de décompte général, conformément a
l'article 12.4.4 du CCAG/Travaux au maitre d’ouvrage.

En l'absence de réserves formulées par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage, le projet de décompte général
transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif 120 jours suivants sa réception.

Par dérogation aux articles 55.1.2 et .3 du CCAG/Travaux, le désaccord sur les sommes a payer est réglé selon
les prescriptions de I'article 55 dans un délai de 90 jours.

6.4 DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER — COMPTE PRORATA
Sans objet.
6.5 TRANSMISSION DEMATERIALISEE DES PROJETS DE DECOMPTE

Le titulaire adresse ses projets de décompte de facon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé
Chorus Pro a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des demandes de
paiement. Ainsi, le titulaire économise les colts d’édition et d’envoi postal des demandes de paiement et peut
suivre par internet I'état d’avancement de leur traitement par les services de I'Etat.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des demandes de paiement
sont disponibles directement sur le site, soit en posant une question a I'assistant virtuel, soit en contactant
I'assistance utilisateurs (via un formulaire en ligne).

Le projet de décompte précise :

e Le numéro de marché*

e La référence de 'engagement juridique (n° d’'EJ)*

e L’identifiant de I'émetteur (nom, raison sociale, adresse compléete, SIRET fournisseur)

e L’identifiant de 'ESID de Lyon (SIRET 13000190200274)

e Le code du Service Exécutant (code SE) cité dans 'annexe a I'acte d’engagement : D10711F069_XXX
e Le code service de la structure cité dans 'annexe a I'acte d’engagement

Nota : pour des raisons pratiques de traitement des demandes de paiement, il est demandé au titulaire de respecter
les modalités de nommage des fichiers ci-dessous :

Document Reégle de nommage Exemple

Projet de décompte mensuel/final
du titulaire/mandataire

n° marché-TF/TOX (le cas échéant)-PDMX-M

21MS001-TF-PDM1-M

Projet de décompte mensuel/final
du cotraitant

n°® marché-TF/TOX-PDMX-C

21MS001-T01-PDM2-C

Demande de paiement du sous-
traitant

n° marché-TF/TOX(le cas échéant)-FACT-ST

21MS001-TO2-FAC-ST

Etat d'acompte titulaire/mandataire

n° marché-TF/TOX(le cas échéant)-EAX-

21MS001-TF-EA1-M

Etat d'acompte co traitant

n° marché-TF/TOX(le cas échéant)-EAX

21MS001-TO2-EA1-C

Projet de décompte général

n°® marché-PDG

21MS001-PGD

Décompte général

n°® marché-DG

21MS001-DG

Décompte général signé

n°® marché-DGD

21MS001-DGD
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6.6 EN CAS DE RESILIATION DU MARCHE

En cas de résiliation du marché, le décompte de liquidation, se substitue au décompte général établi en application
de l'article 3.1 « décompte général-solde » du présent CCAP et signé électroniquement.

7 DISPOSITIONS SOCIALES PRISES AU TITRE DU MARCHE

7.1.1 Clauses d’insertion sociales, clause du militaire blessé et clause d’incitation a l'activité de réserve et a la
garde nationale

Sans objet

7.1.2 Clauses incitatives

1.1.1.1 CERTIFICATION « RELATIONS FOURNISSEURS RESPONSABLES » (FR) ET DE LABELLISATION « RELATIONS
FOURNISSEURS ET ACHATS RESPONSABLES » (RFAR)

Le ministére des armées a obtenu le label « relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR), adossé a la
7 norme ISO 20400:2017 « Achats Responsables — Lignes directrices », délivré par la Médiation
des entreprises et le Conseil national des achats.

A ce titre, il souhaite favoriser et valoriser les bonnes pratiques a I'égard de I'ensemble des
fournisseurs et sous-traitants intervenant sur ses marchés publics, et inviter 'ensemble de ses
fournisseurs a se conformer & la norme 1ISO 20400:2017, et aux exigences de la charte « relations
fournlsseurs responsables » (RFR) et du label « relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR), et/ou
toute norme ou tout label équivalent.

La médiation des entreprises (en association avec le conseil national des achats (CNA) vous accompagne dans
cette démarche — pour toute information :

Site internet : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises.

Le titulaire s’engage a informer le ministére des armées de toute démarche entreprise en la matiére, notamment la
signature de la charte RFR puis le dép6t d’un dossier de candidature au label RFAR et de I'éventuelle obtention
de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations de la norme 1ISO 20400:2017 dans
ses processus internes.

1.1.1.2 CERTIFICATION DE BONNE EXECUTION DU MARCHE (CBEM)

Le maitre d’ouvrage peut délivrer au titulaire du présent marché ayant donné toute satisfaction dans I'exécution de
ses obligations, un « certificat de bonne exécution de marché », ceci sur demande du titulaire ou de sa propre
autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation du maitre d’ouvrage qui dispose, a cet égard,
d’un pouvoir discrétionnaire. La délivrance d’un tel certificat est conditionné par : (liste non exhaustive) :

- La qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendu(e)s si elle est conforme aux stipulations
contractuelles ;

- Larelation commerciale se révélant de qualité ;

- Lanon-application de pénalités pour retard ;

- L’absence de résiliation aux torts du titulaire.

La demande d’attribution du CBEM est & adresser par le titulaire au service en charge du suivi de I'exécution des
prestations.

1.1.1.3 CLAUSE DINCITATION A UNE DEMARCHE DE LABELISATION « EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME HOMME »

Créé en 2004, le Label Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes vise a promouvoir I'égalité et la
mixité professionnelles.

Ce label, propriété de I'Etat, permet a la structure candidate ou labellisée d’évaluer ses processus de ressources
humaines et de les modifier le cas échéant. Délivrées par AFNOR Certification, il reconnait et fait connaitre les
bonnes pratiques de recrutement et d’évolution professionnelle valorisant I'égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes.

Le ministére des Armées s’est vu décerner par TAFNOR, le 24 mai 2022, le label « Egalité professionnelle entre
les femmes et les hommes » récompensant 'engagement des armées, directions et services pour I'ensemble des
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actions mises en place en faveur de la cohésion sociale, I'inclusion, I'égalité des chances et la lutte contre toutes
les formes de discrimination.

Aussi, afin d’'inciter ses partenaires économiques a promouvoir I'égalité femmes-hommes, la démarche de
labellisation du candidat est valorisée au titre du critére d’attribution « Achat Responsable » de ce marché.

7.2  DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES PRISES AU TITRE DU MARCHE
Le titulaire se conforme a I'article 20.2 du CCAG/Travaux

Les obligations sont définies dans le cahier des clauses techniques particuliéres.
7.2.1 Labels FSC ET PEFC

Sans objet.
7.2.2 Certificats d’Economie d’Energie (CEE)

Sans objet.

7.2.3 Composition des produits

Le titulaire doit utiliser, autant que possible, des produits non dangereux ou ayant un impact réduit sur
I'environnement, aux dépens de produits équivalents classés comme dangereux (peintures, colles, etc.).

7.2.4 Matériaux issus du réemploi, réutilisés ou recyclés

Le titulaire doit utiliser, autant que possible, des produits non dangereux ou ayant un impact réduit sur
I'environnement, aux dépens de produits équivalents classés comme dangereux (peintures, colles, etc.).

7.2.5 Déchets

En application de la réglementation relative aux déchets de chantier, de I'article L.541-2 du code de I'environnement
et en complément des articles 36.1 et 36.2 du CCAG Travaux, chaque titulaire est contractuellement responsable,
au méme titre que le maitre d’ouvrage, de la gestion des déchets créés par les travaux, jusqu'a valorisation ou
élimination. Dans ce cadre, chaque titulaire assure la gestion et le suivi de 'ensemble des déchets produits par les
travaux.

A ce titre, 'Acheteur impose au Titulaire la dématérialisation des bordereaux de suivi des déchets issus du
présent marché, qu’ils soient dangereux, polluants organiques persistants (POP) ou non dangereux, pour en
assurer la tracabilité. Les modalités de réalisation sont précisées au sein des CCTP.

Les dispositions de l'article 36 du CCAG s’appliquent notamment en ce qui concerne le schéma d’organisation et
de gestion des déchets (SOGED).

8 PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1  INSTALLATION, ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER
Les coordonnées de l'inspection du travail dans les armées sont les suivantes :

Ministére des armées

Controle général des armées
Inspection générale du travail dans les armées
60, boulevard du général Martial Valin
CS 21623

75015 PARIS CEDEX

8.2  AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG/Travaux, le titulaire fait son affaire de la délivrance des autorisations
administratives liées a I'exécution du marché, telles que les autorisations d'occupation temporaire du domaine
public ou privé et les frais associés, les autorisations environnementales, les permissions de voirie, les autorisations
de survol par grue de propriétés voisines, les ancrages, les permis de construire et de démolir nécessaires a la
réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché.

La copie de toute correspondance relative a ces démarches est a transmettre a la maitrise d’ceuvre et au maitre
d’ouvrage.
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En aucun cas le maitre d’'ouvrage ou le maitre d’ceuvre ne sont obligés d'apporter un support au titulaire pour
I'obtention des autorisations administratives.

Ni le maitre d’ouvrage ni le maitre d’ceuvre ne serait étre tenu responsable des difficultés rencontrées par le titulaire
lors de ses démarchés visant & obtenir les opérations administratives requises pour I'opération.

8.3 DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG/Travaux, les dégradations causées aux voies publiques sont a la seule
charge du titulaire.

8.4 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
Sans objet.
8.5 ETUDES D’EXECUTION

Le titulaire établit, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes
de calculs et études de détail.

Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les qualités de
matériaux a mettre en ceuvre.

Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou a la diligence du titulaire
sont soumis au visa du maitre d'ceuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés.
La délivrance ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.

Le titulaire établit, notamment d'aprés les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a la
réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. lls sont soumis au visa
du maitre d'ceuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés. Les observations
éventuelles du maitre d’ceuvre sont émises au plus tard 15 jours aprés la réception des éléments.

8.6 DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION DES TRAVAUX
8.6.1 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux, I'ensemble des
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant notamment :

- Les plans d'exécution conformes a la réalisation ;

- Les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre ;

- Les spécifications de pose ;

- Les notices de fonctionnement ;

- Les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre ;

- Les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements ;

- Les constats d'évacuation des déchets et les documents nécessaires a I'établissement du dossier
d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maitre d'ceuvre.

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur
en matiére de sécurité et de protection de la santé, le cas échéant.

En cas d'allotissement, le DOE de chaque lot est fourni par le titulaire de ce lot des que celui-ci a achevé ses
ouvrages.

Ces documents sont remis sous un format numérique en 4 exemplaires sous .dxf, .dwg et .pdf ou équivalent.
L’acheteur se réserve le droit de réclamer la production de deux exemplaires papier de I'ensemble des documents.

8.6.2 Dossier d’'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage

Le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a faciliter la prévention
des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de l'entretien de I'ouvrage.

9 PENALITES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG/Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant total
ne dépasse pas 1 000 euros pour I'ensemble du marché.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG/Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire
ne peut pas excéder 20 % du montant total hors taxes du marché.
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Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG/Travaux, les pénalités peuvent étre appliquées sur simple constat du
maitre d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre, sans que le titulaire ne soit invité a présenter ses observations.

Toutes les pénalités peuvent étre appliquées par précompte sur les acomptes, avant méme le terme du délai global
d’exécution.

9.1 PENALITES DE RETARD

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG/Travaux, en cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des
travauy, il est appliqué une pénalité journaliere de 100 €.

9.1.1 Pénalité pour retard sur délai particulier

En cas de retard sur les délais intermédiaires ou certaines taches critiques, y compris période de préparation, le
maitre d’ouvrage se réserve le droit d’appliquer une pénalité provisoire journaliére de 150 € avant le terme du délai
global d’exécution.

Cette pénalité est également applicable en cas de retard dans le démarrage ou I'achévement d’une ou plusieurs
taches critiques fixée au calendrier détaillé d’exécution (ou, pour une tache initialement sous-critique, dés lors que
sa marge totale est consommée).

Par dérogation au second aliéna de I'article 19.2.5 du CCAG/Travaux, en cas de retard sur un délai partiel prévu
au marché, si le délai global est respecté, le maitre d'ouvrage décide de maintenir ou de rembourser au titulaire les
pénalités provisoires appliquées, méme si le retard partiel n’a pas eu d'impact sur les autres travaux de I'ouvrage.

9.1.2 Pénalité pour retard de levée des réserves

En cas de retard d’exécution des travaux de levée des réserves, le maitre d’'ouvrage se réserve le droit d’appliquer
une pénalité de 100 € par jour de retard.

9.2  PENALITES RELATIVES A L’EXECUTION DE LA CLAUSE SOCIALE D’INSERTION
Sans objet
9.3  PENALITES RELATIVES AU NON PORT DU BADGE PROFESSIONNEL

En cas de non-respect de I'obligation du port du badge, le titulaire encourt une pénalité de 50 € par manquement
constaté (aprés un premier rappel a la régle notifié par ordre de service).

En cas de constatation d’'un badge non valide, le salarié concerné est exclu immédiatement du chantier et le titulaire
s’expose aux sanctions relatives au travail dissimulé.

9.4  RETARD DANS LA REMISE DES PROJETS DE DECOMPTE
Sans objet

9.5 RETARD DANS LA REMISE DES DOCUMENTS A FOURNIR AVANT, AU COURS ET APRES EXECUTION

En cas de retard dans la remise des documents d'exécution nécessaires durant la période de préparation, une
pénalité journaliere est opérée. Le montant de cette pénalité est fixé & 100 € par jour calendaire de retard. Cette
pénalité journaliére s'applique tant que l'intégralité des documents prévus n'est pas remise a I'acheteur et démarre
a I'expiration du délai prévu pour la période de préparation.

Par dérogation a l'article 19-3 du CCAG/Travaux, en cas de retard dans la remise des documents attendus en
cours de travaux sur demande du maitre d'ceuvre, une pénalité journaliére est opérée. Le montant de cette pénalité
est fixé a 150 € par jour calendaire de retard. Cette pénalité journaliere s'applique tant que l'intégralité des
documents prévus n'est pas remise au maitre d’ouvrage et démarre a l'expiration du délai prévu par ordre de
service.

Par dérogation de l'article 40 du CCAG/Travaux, les documents a fournir aprés exécution sont remis au maitre
d’ceuvre au plus tard lors de sa demande de réception des travaux.

En cas de non remise des documents, une retenue provisoire de 5 000 € est opérée. Cette retenue fait I'objet d’'une
réserve particuliere inscrite au procés-verbal des opérations préalables a la réception et sur la décision de
réception.
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Si les documents ne sont pas remis dans le délai indiqué dans la décision de réception signée du maitre d’ouvrage,
la retenue devient définitive, dans les conditions décrites a I'article 4.1 du présent document.

9.6 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise pour la prochaine
réunion. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre. En cas d'absence a la réunion de chantier
le titulaire encourt une pénalité fixée a 100 € par absence non acceptée par le maitre d’ceuvre.

9.7 NON REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

A l'expiration du délai de 30 jours aprés mise en demeure, les dispositions prévues par l'article 37.2 du
CCAG/Travaux sont mises en ceuvre aux frais du titulaire, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 2 000 € par
jour calendaire de retard.

9.8 DEFAUT DE BALISAGE OU NON-RESPECT DE LA SECURITE DES LIEUX OU DE LA PROPRETE DU CHANTIER

Une pénalité de 1 000 € par jour de retard est appliquée en cas d'absence de balisage, de non- respect de la
sécurité ou de non-respect de la propreté du chantier.

9.9 PENALITE POUR SOUS-TRAITANCE NON DECLAREE

Le Titulaire encourt une pénalité de 2 000 € pour sous-traitance constatée sur le chantier n'ayant pas fait I'objet au
préalable d'une acceptation du maitre d’ouvrage et de I'agrément de ses conditions de paiement. Cette pénalité
fait I'objet d'une décision du représentant du maitre d’ouvrage notifiée par ordre de service sans mise en demeure
préalable.

9.10 PRIMES D’AVANCES
Sans objet.

10 RESILIATION OU EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE

En complément des articles 49 et 50 du CCAG/Travaux, I'acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire
lorsque le montant des pénalités a atteint le seuil de 20% du montant hors taxe du marché (amendé le cas échéant
de ses avenants), la capacité de ce dernier a exécuter le présent marché étant engagée.

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, le maitre d'ouvrage
le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

Si le titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux par un tiers peut étre ordonnée, aux
frais et risques du titulaire, ou la résiliation du marché peut étre décidée. La décision de poursuite des travaux par
un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par le maitre d'ouvrage.

Pour assurer la poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent
ou ayant été diment convoqué, a la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi
qu'a l'inventaire descriptif du matériel du titulaire et & la remise a celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas
utile a I'achévement des travaux.

Dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision de poursuite des travaux par un tiers, le titulaire
peut étre autorisé par ordre de service a reprendre I'exécution des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour
les mener a bonne fin.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 52.3 du CCAG/Travaux, aprés l'expiration du délai de 30 jours
susmentionné, la résiliation du marché peut étre prononcée par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 52.4 du CCAG/Travaux en cas de résiliation ou de poursuite des travaux par un tiers aux
frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l'article 52.3 du CCAG/Travaux sont a la charge
de celui-ci. Pour lI'achévement des travaux, il est passé, conformément a la réglementation en vigueur, un marché
avec un autre opérateur économique. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant.

Par exception aux stipulations de l'article 12.4.2, le décompte général du marché ne sera notifié au titulaire qu'aprés
reglement définitif du nouveau marché.

Le titulaire, dont les travaux font I'objet d’'une exécution aux frais et risques, avec ou sans résiliation, est autorisé a
en suivre I'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maitre d'ceuvre et de ses représentants.

Par dérogation a I'article 52.6 du CCAG/Travaux, les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché,
sont a la charge du titulaire. lls sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui étre dues au titre d’'une demande de
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paiement mensuelle ou dans le cadre de I'établissement du décompte général ou, a défaut, sur ses slretés
éventuelles, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Dans le cas d'une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, méme partiellement.

11 _LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

Conformément a l'article L8222-1 du code du travail, le titulaire est tenu de fournir tous les 6 mois et pendant toute
la durée du contrat, les documents permettant de vérifier la régularité de sa situation en matiere de lutte contre le
travail dissimulé. Selon que le titulaire soit établi en France ou domicilié a I'étranger, il doit fournir les documents
mentionnés aux rubriques F ou G du formulaire NOTI 1 (disponible sous www.economie.gouv.fr )

Conformément au dispositif d’alerte, si le maitre d’ouvrage est informé par un agent de contréle que le titulaire n’a
pas satisfait a ses engagements, il le met en demeure de régulariser la situation. Le titulaire dispose d’un délai de
15 jours pour répondre a la mise en demeure. Si aucune régularisation n’intervient dans un délai de 6 mois, le
maitre d’ouvrage peut résilier le contrat sans indemnité et aux frais et risques du titulaire dans les conditions de
I'article 50.3 du CCAG/Travaux

11.1.1 Dispositif de vigilance avec e-Attestations.

1114 PRESENTATION DU DISPOSITIF « E-ATTESTATIONS »

La plateforme sécurisée « e-Attestations » permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les
informations et documents obligatoires a partager uniquement avec vos donneurs d’ordres (acheteurs).

Elle est entierement gratuite.
Elle nécessite la création d’'un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.

E-Attestations agrége des données directement auprées de tiers producteurs de confiance comme le RNCS, les
URSSAF, la DGFIP

Aussi, le titulaire n’aura qu’a compléter les informations et documents manquant dans son dossier.

Plus d’informations, a I'adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

1.1.1.5 DOCUMENTS A PRODUIRE

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage ou son représentant, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu’a la fin de
I’exécution du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail,
soit :

- Une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ;

- Un justificatif d’'immatriculation, dans le cas ou I'immatriculation est obligatoire au regard des articles
précités du code du travalil ;

- Le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piéce prévue a
l'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s'agit de la liste nominative des salariés étrangers
employés par 'opérateur économique et soumis a I'autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-
2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que
le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne « e-
Attestations » mise a sa disposition, gratuitement, a 'adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le réle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiere de réglementation du droit du
travail.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires, en
veillant, tous les six mois, & ce que ces dernieres déposent sur la plateforme e-Attestations les documents
mentionnés ci-dessus.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I'étranger, respectent les obligations réglementaires, en
veillant tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-Attestations un certificat A1/E101 en
application du réglement CEE n° 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du réglement n°
1408/71.
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En cas d'inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, I'acheteur peut résilier le marché
dans les conditions prévues au CCAG/Travaux.

12 GARANTIES
12.1 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT
Le délai de garantie est, sauf prolongation, d'un an a compter de la date d'effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu a une obligation appelée obligation de parfait achévement, au titre
de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise ;

b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre, de telle sorte que I'ouvrage
soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des imperfections constatées lors de celle-
ci;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue a l'issue des
épreuves.

Si, a l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations ainsi qu'a
I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en cas de présomption d’un vice de construction, le délai de
garantie peut étre prolongé par décision du maitre d'ouvrage jusqu'a l'exécution compléte des travaux et
prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu'elle le soit d'office.

12.2 GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

Les éléments d’équipement dissociables de I'ouvrage font I'objet d’'une garantie de bon fonctionnement d’'une durée
de deux ans a compter de la réception des travaux.

Un élément d’équipement est considéré comme étant dissociable de I'ouvrage lorsque qu’il ne fait pas corps avec
I'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert et lorsque sa dépose, son démontage
ou son remplacement ne peut pas s’effectuer sans détérioration ou enlevement de matiére de cet ouvrage.

12.3 GARANTIES PARTICULIERES
Sans objet
12.4 APPEL EN GARANTIE

Le titulaire peut étre appelé en garantie par le maitre d’ouvrage pour tout dommage aux tiers trouvant leur origine
dans I'exécution du présent marché, méme aprés le prononcé de la réception des travaux alors méme que ces
dommages n'étaient ni apparents ni connus a la date de réception. Siles dommages sont apparents et connus avant
I'établissement du décompte général, ils pourront faire I'objet d'une estimation chiffrée et étre retenus sur le solde
du présent marché sans préjudice d'éventuels appels engarantie.

13 TRAITEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

13.1 TRAITEMENT DES LITIGES

Les dispositions de l'article 55.1.1 du CCAG/Travaux s’appliquent, le mémoire en réclamation sera notifié en AR
au MOA a l'adresse suivante :

SID Sud-Est /Directeur
Service Achat Infrastructure
BP 97243

69347 LYON CEDEX 07

Par dérogation a l'article 55.1.2 du CCAG/Travaux, le MOA notifie sa réponse, aprés avis du MOE, dans un délai
de 90 jours & partir de la date de réception du mémoire en réclamation.

Par dérogation a l'article 55.1.3, I'absence de notification d’'une décision dans ces délais équivaut a un rejet de la
demande du titulaire.

13.2 COMITES CONSULTATIFS DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS

En application du chapitre VII du livre | de la partie Il, les parties au présent marché peuvent recourir aux comités
consultatifs de reglement amiable.
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Conformément a l'arrété du 22 mars 2019 (annexe 18 du code de la commande publique), le comité consultatif
compétent est celui de Lyon.

13.3 MISSION MINISTERIELLE PME/PMI

Le ministére des armées dispose d’'une structure dédiée aux PME. Le mandataire peut éventuellement, en
complément de I'assistance apportée par l'interlocuteur mentionné sur la page de garde de I'acte d’engagement,
bénéficier de I'assistance de cette entité en la contactant aux coordonnées suivantes :

Tél: 01 42 19 84 02 - Courriel : missionministerielle.pme@defense.gouv.fr

13.4 MEDIATEUR DES ENTREPRISES

En cas de différend concernant I'exécution des marchés, il est également possible de saisir le médiateur des
entreprises selon les dispositions des articles L. 2197-4, R.2197-23 et 24 du code de la commande publique.

13.5 CONTENTIEUX — DROIT APPLICABLE

Le présent marché est soumis au seul droit francais. En cas de procédure contentieuse relative au marché la
contestation est portée devant :

Tribunal administratif de Montpellier

6, rue Pitot — 34063 — MONTPELLIER Cedex 2
T :04.67.54.81.00 — F : 04.67.54.81.56
greffe.ta-montpellier@juradm.fr

SIRET : 17340005200010

14 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles suivants des
documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

14.1 DEROGATIONS AU CCAG/TRAVAUX

L'article 2.7.1 du CCAP déroge a l'article 3.4.1 du CCAG/Travaux ;

L’article 3 du CCAP déroge a I'article 4.1 du CCAG/Travaux ;

L’article 4.1 du CCAP déroge au deuxiéme et quatriéeme alinéa de l'article 18.1.1 du CCAG/Travaux ;
L'article 4.2.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.2 du CCAG/Travaux ;

L'article 4.2.2 du CCAP déroge a l'article 31.2 du CCAG/Travaux ;

L'article 5.4 du CCAP déroge a l'article 10.4 du CCAG/Travaux ;

L'article 6.1 du CCAP déroge aux articles 12.1.1, 12.2.2, 12.2.1 et 12.5.1 du CCAG/Travaux ;
L'article 6.2 du CCAP déroge aux articles 12.3.4, 12.3.2 et 55.1.2 du CCAG/Travaux ;
L'article 6.3 du CCAP déroge aux articles 12.4.2, 12.4.4,55.1.2 et 55.1.3 du CCAG/Travaux ;
L'article 8.2 du CCAP déroge a l'article 31.3 du CCAG/Travaux ;

L'article 8.3 du CCAP déroge a l'article 34.1 du CCAG/Travaux ;

L'article 9 du CCAP déroge aux articles 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG/Travaux ;
L'article 9.1.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG/Travaux ;

L'article 9.1.2 du CCAP déroge a l'article 19.2.5 du CCAG/Travaux ;

L'article 9.1.3 du CCAP déroge a l'article 20 du CCAG/Travaux ;

L'article 9.1.6 du CCAP déroge aux articles 19.3 et 40 du CCAG/Travaux ;

L'article 10 du CCAP déroge aux articles 52.3, 52.4 et 52.6 du CCAG/Travaux.

L'article 13 du CCAP déroge aux articles 55.1.2 et 55.1.3 du CCAG/Travaux ;
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14.2 DEROGATIONS AUX CCTG ET CPC TRAVAUX PUBLICS

Sans objet.
14.3 DEROGATIONS AUX NORMES FRANCAISES HOMOLOGUEES

Sans objet.
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