
N° Nom de la tâche

1 Études

2 DIAG

3 Validation DIAG

4 Consultation étude de sol

5 Sondages étude de sols

6 Rapport étude de sol

7 APS

8 Validation APS

9 APD

10 Validation APD

11 PRO

12 RICT du Bureau de Contrôle

13 Validation PRO

14 DCE

15 Validation DCE

16 Consultation des entreprises

17 Analyse des offres

18 Passation marchés

19 Chantier

20  VRD

21 Préparation chantier

22 Terrassements

23 Travaux de VRD

24 Travaux de liaison entre bâtiments I et J

25 Aménagement soute

26 Chevêtres et toiture

27 Aménagements intérieurs

28 Reprise de sol

29 Travaux de SPK

30 Réception

31 OPR

32 Levée des réserves

33 Mise à disposition utilisateurs

30/12 17/10
Études

30/12 31/01
DIAG

03/02 14/02
Validation DIAG

04/03 10/03
Consultation étude de sol

11/03 17/03
Sondages étude de sols

18/03 07/04
Rapport étude de sol

17/02 03/03
APS

04/03 01/04
Validation APS

02/04 30/04
APD

01/05 27/05
Validation APD

28/05 17/06
PRO

18/06 01/07
RICT du Bureau de Contrôle

18/06 08/07
Validation PRO

09/07 15/07
DCE

16/07 15/08
Validation DCE

25/08 19/09
Consultation des entreprises

22/09 03/10
Analyse des offres

06/10 17/10
Passation marchés

20/10 11/02
Chantier

20/10 14/11
 VRD

20/10 31/10
Préparation chantier 

27/10 31/10
Terrassements

03/11 14/11
Travaux de VRD 

03/11 07/11
Travaux de liaison entre bâtiments I et J

03/11 30/01
Aménagement soute

03/11 28/11
Chevêtres et toiture

24/11 23/01
Aménagements intérieurs

19/01 30/01
Reprise de sol

01/12 16/01
Travaux de SPK

21/01 11/02
Réception

21/01 27/01
OPR

28/01 10/02
Levée des réserves

Mise à disposition utilisateurs 11/02
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