Phase DCE ind B - Planning prévionnel

Transformation d’un batiment en soute & munitions a FECLPN (Etablissement Central Logistique de la Police Nationale) de Limoges (87)

Etabli par GENESIS GROUP CENTRE
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1 Etudes Etudes
30/12 17/10
2 e DIAG DIAG
30/12
3 v Validation DIAG
4 Ve Consultation étude de sol Consultation étude de sol
!I:/os
5 | Sondages étude de sols ges étude de sols
17/03
6 | Rapport étude de sol étude de sol
7 Ny APS
8 e Validation APS
9 " APD
10 \/' Validation APD
1M1 | PRO
12 ~/’ RICT du Bureau de Contréle
13 \/‘ Validation PRO
14 | DCE
15 ~/‘ Validation DCE o8
16 Consultation des entreprises ajion des entreprises
17 Analyse des offres
18 | Passation marchés
19 Chantier Chantier
11/02
20 VRD
21 Préparation chantier
22 Terrassements
23 Travaux de VRD
24 Travaux de iiaison entre batiments i et J pntre batiments i et J
03/11 07/11
25 Aménagement soute Aménagement soute
03/11
26 Chevétres et toiture Cheygétres et toiture
03/11 28/11
27 Aménagements intérieurs génagements intérig
28 Reprise de sol Reprise de sol
19/04
29 Travaux de SPK
01/12
30 | Réception
11/02
31 | OPR
32 Levée des réserves Levée dgs réserves
10/02
33 Mise a disposition utilisateurs

Mise a disposition utilisateurs @11/02‘
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