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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent les
travaux suivants : Travaux de remplacement de l'installation de production d'ECS et des réseaux de
distribution EF/ECS/BECS

Le marché n’est pas alloti. Il comporte deux tranches optionnelles au sens de I'article R.2113-4 du code de
la commande publique.

La prestation relative a ce lot unique (Plomberie/Sanitaires) comprend :

- Une tranche ferme (TF) ;
- Deux tranches optionnelles (Tranche optionnelle 1 et tranche optionnelle 2).

Ces deux tranches optionnelles sont obligatoires : les candidats qui souhaitent répondre a la présente
consultation sont tenus de proposer une offre financiére pour celles-ci.

Lieu(x) d'exécution :
Centre pénitentiaire de Marseille
239 chemin de Morgiou
13404 MARSEILLE Cedex 20.
Secrétariat : 04.91.40.81.57
@ : sec.cp-marseille@justice.fr

1.2 Réalisation de prestations similaires

Les prestations pourront donner lieu a un ou plusieurs nouveau(x) marché(s) pour la réalisation de
prestations similaires qui seront exécutées par I'attributaire du présent marché. Le maitre d’ouvrage se
réserve alors la possibilité de passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence
préalables en vertu des articles R2122-7 et R2194-3 du code de la commande publique.

Ces nouveau(x) marché(s) devra (devront) étre conclu(s) dans les trois ans a compter de la
notification du présent marché.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP n°® MAR-
04-25 et ses annexes.

1.3 Protection des données a caractére personnel

L'article 5.2 du CCAG-Travaux 2021 s’applique, ainsi que l'article 4 du présent CCAP relatif a Ia
confidentialité et aux mesures de sécurité.

1.4 Promotion de la démarche de labellisation RFAR « relations fournisseurs et achats
responsables »

Le ministére de la Justice a été labellisé « Relations fournisseurs et achats Responsables » le 10
décembre 2024.
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Par conséquent, le ministére souhaite continuer a améliorer sa relation avec ses fournisseurs en :
- mettant en place des conditions favorables au développement de relation équilibrée ;
- veillant aux intéréts des fournisseurs et sous-traitants ;
- valorisant la démarche d’'écoute de la voix des fournisseurs.

Et encourage ses fournisseurs a :

- mettre en place une démarche d’amélioration continue en matiére de RSE et valoriser les
évolutions en cours de marché

- construire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une politique achats
responsables, en y associant I'ensemble des directions concernées ;

- développer les bonnes pratiques achats responsables dans |'ensemble de la chaine
d’approvisionnement ;

- a s'engager dans un parcours d'achats responsables en signant la Charte RFAR et ceuvrer a
I'obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise en la matiére,
et notamment :
- lasignature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,
- I'obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR), et/ou toute
norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous
accompagner dans cette démarche.

Pour toute information, consultez le site internet : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-
entreprises

Article 2 : Pieces constitutives du marché

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

Pieces particuliéres :

L'acte d'engagement (AE n° MAR-04-25) ;

Toutes les annexes a I'acte d’engagement quelles que soient leur nature (par exemple, la mise au point
- OUV 11, les actes de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs) ;

Le cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P. n° MAR-04-25) et son annexe (Annexe
énoncant des dispositions particulieres applicables aux établissements pénitentiaires) ;

Le reglement de la consultation (R.C. n° BOR-01-22) ;

Les cahiers des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P) et ses annexes ;

Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat ;

La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)
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Piéces générales

Ces pieces s'appliquent aux piéces particuliéres énoncées ci-dessus, en dehors de toutes exceptions ou
dérogations :

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

Les normes européennes, dont les Eurocodes en ce qui concerne les calculs structurels tous matériaux ;
En I'absence de normes européennes, les normes frangaises homologuées ou autres normes étrangeres
reconnues équivalentes ;

Le Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux de génie
civil, pris par arrété du 28 mai 2018 relatif a sa composition (pour les livrets concernant les prestations
concernées par le marché) ;

Le Cahier des Clauses Techniques — VDI Edition 2021 applicable aux opérations immobilieres de
I'administration pénitentiaire ;

Les Documents techniques unifiés (DTU) ;

Les documents PROFEEL (ex-PACTE, ex-RAGE) applicables ;

Les documents CARSAT (CRAM), CNAM et INRS ;

La réglementation relative a la sécurité contre l'incendie et les effets de la panique ;

La réglementation relative a la protection de I'environnement ;

La réglementation relative a la protection du patrimoine ;

Et plus généralement, toutes les régles de I'Art.

Ces documents, dont la liste n’est pas limitative, sont réputés connus du Titulaire qui ne pourra se prévaloir
de leur méconnaissance pour s’exonérer de ses engagements.

L'ordre de priorité des piéces implique qu’en cas d’'omission, imprécision ou contradiction, susceptible de
donner lieu a interprétation litigieuse, seront prises en considération et seront donc applicables les
dispositions correspondantes figurant dans la piece citée prioritairement a celle en litige.

Dans le cas d’omission, imprécision ou contradiction a l'intérieur de piéces d'un méme niveau dans |'ordre
de préséance, et notamment dans les éléments découlant des études du concepteur-réalisateur, ce sont
alors les clauses les plus favorables a la Maitrise d’ouvrage qui sont retenues et donc appliquées.

Cet article déroge a l'article 4 du CCAG-Travaux 2021.

Article 3 : Intervenants

3.7 Conduite d’opération

Maitrise d’ouvrage :

Ministére de la Justice/DISP de Marseille
Département des Affaires Immobiliéres (DAI)
4, traverse de Rabat,

13009 Marseille Cedex

Le représentant du maitre d’ouvrage :
Madame Anne TANGUY, cheffe du DAI

La DISP est indifféremment désignée dans les pieces du marché :

¢ L'acheteur;

* Le pouvoir adjudicateur ;
* La personne publique ;

* LaDISP.

Le contrble et la direction du marché sont assurés par la DISP.
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Seules les personnes suivantes sont habilitées és-qualité a engager la personne publique pour la conduite
opérationnelle et le contréle des prestations objet de ce marché public:

* Le Directeur Interrégional et les personnes habilitées ayant délégation de signature ;

e La Cheffe du DAI;

* L'adjoint a la Cheffe du DAI

* La Cheffe de I'Unité Opérations (UO) du DAI.

Le(la) chargé(e) d'opération de la DISP affecté(e) a I'opération suivra I’exécution du marché et certifiera le
service fait.

Le Titulaire lui remettra les pieces concrétisant I'avancement de |'étude ainsi que tous les documents
permettant le réglement des acomptes et du solde du marché.

D’autres entités interviennent dans le giron de la Maitrise d'ouvrage. Sont considérés comme intervenants
lors de la réalisation des marchés :

¢ Le chef del'établissement;

* Les autres départements de la DISP.

Toutefois, ces différents intervenants n’agissent pas en qualité de Maftre d’ouvrage. Aussi, toute demande
émanant de I'un ou l'autre (communication de document, prestation dérogeant au programme) doit faire
I'objet d'un signalement a la Maftrise d'ceuvre et a la Maftrise d’ouvrage, pour refus ou gestion de la
demande au travers d'une Fiche de travaux modificatifs (FTM) / ou document équivalent.

Toute demande de la part d’'un de ces autres intervenants qui serait honorée par le Titulaire sans avis
préalable de |la Maitrise d’ouvrage engage sa responsabilité. La Mafitrise d’ouvrage pourrait alors demander
la remise en état aux frais du Titulaire, sans que celui-ci puisse élever de réclamation.

3.2 Maitrise d’ceuvre

GROUPEMENT ETUDES ENERGIE (SIEGE)
165 chemin des Négadoux

83140 Six-Fours-Les-Plages

Courriel : secretariat@gee-ing.com

Siret : 326 297 942 00046

AGENCE MARSEILLE

Parc tertiaire de la Verrerie

148 traverse de la Martine

13011 Marseille

Courriel : olivier.moinier@gee-ing.com

3.3 Contréle technique

QUALICONSULT

7-9 rue Jean-Mermoz

13008 Marseille

Tel. 04 95 08 11 80

Courriel : marseille.gc@qualiconsult.fr
Siret : 401 449 855 01178
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Contact CT :

M. Yaya Abakar MAHAMT NOUR

Tél. 06 619018 91

Courriel : y-a-m.mahamat-nour@qualiconsult.fr

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Les travaux faisant I'objet du marché sont soumis a une coordination sécurité et protection de la santé
(S.P.S.) de Niveau Il.
Mission C.S.P.S. assurée par :

AS COURTHEZON

62 rue Cesaria Evora

84350 Courthezon

Tel. 04 90 28 71 56

Courriel : secretariat@aasco.fr
Siret : 478 354 848 00036

Le CSPS exercera sa mission conformément aux termes du décret n°® 94-1159 du 26 décembre 1994.
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au Titulaire du présent marché en application des
dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiéere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs désignés sous le nom de coordonnateur SPS.
Le Titulaire est tenu de rédiger un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) apres
inspection commune organisée par le coordonnateur SPS.
Il communique directement au coordonnateur SPS :
- Le PPSPS qui doit étre remis pendant la période de préparation ;
- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
- Dans les quinze (15)jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier;
- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang ;
- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur SPS;
- La copie des déclarations d’accident du travail.

De plus, le Titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 et s'oblige a tenir a la disposition du
coordonnateur SPS lesdits contrats ;
Le Titulaire est tenu d'informer le coordonnateur SPS :

- De toutes les réunions liées a la réalisation des ouvrages ;

- De toutes les réunions qu'il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique

leur objet ;
- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le Titulaire prendra l'initiative d’inviter le Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé aux
réunions spécifiques de conception :

- Liées aux interventions ultérieures sur I'ouvrage (objectif de facilitation) ;

- Liées aux phases de coactivité du chantier (objectif d’harmonisation des interventions).

Il doit donner suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou

mesures préconisées en matieére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS.
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A la demande du coordonnateur SPS, le Titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

Une réunion hebdomadaire est organisée entre le coordonnateur et les Entreprises en activité sur le
chantier.

Le coordonnateur SPS est tenu d‘informer le Maitre d’ouvrage sans délai, et par tous les moyens, de toute
violation par les entreprises des mesures de coordination qu'il définit, ainsi que des procédures de travail
et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur le
chantier.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement etc.) le coordonnateur SPS doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut a ce titre, arréter tout ou partie du chantier jusqu’a ce que
toutes les mesures s'imposant soient prises.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et le Titulaire est soumis au Maitre d’ouvrage.

Le Titulaire prendra toutes les dispositions vis-a-vis de ses cotraitants et sous-traitants pour respecter les
exigences du PGCSPS et tout document et remarques produits par le CSPS.

L'intervention de cet organisme oblige le Titulaire a lui fournir a titre gracieux tous les documents
nécessaires a |'accomplissement de ses missions, a respecter a ses frais, les avis et prescriptions qui lui
seraient imposés avec I'accord du Maitre d'ceuvre, par cet organisme dans le cadre des missions susvisées.
Il doit donner suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur S.P.S.

3.5 - Titulaire

Le marché est confié par la Maitrise d'ouvrage au Titulaire dont l'identité est précisée a I'Acte
d’engagement.

3.6 - Sous-traitant

3.6.1 - Présentation du sous-traitant

Le Titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché, sous réserve de |'acceptation du
ou des sous-traitants.

Le Titulaire peut présenter son ou ses sous-traitants a la personne publique, soit a la remise de son offre
en tant que candidat, soit en cours d’exécution du marché.

Le Titulaire présente son sous-traitant au pouvoir adjudicateur, a I'aide un acte spécial de sous-traitance
(possibilité dutiliser le formulaire DC4 disponible sur le site http://www.economie.gouv.fr) dOment
complété qui constituera une annexe a l'acte d'engagement.

Le Titulaire devra impérativement présenter la demande d’agrément au minimum 15 jours avant la date de
début d’exécution des prestations par le sous-traitant.

Le Titulaire remettra également, en annexe a l'acte spécial, les documents suivants :

- Contrat de sous-traitance

- Attestations fiscales et sociales ;

- RIB;

- Attestation sur I'honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés
régulierement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2, et R. 3243-1 du code du travail ;

- Attestation d’'assurance ;

- Documents établissant les capacités économique et financiére, technique et professionnelle du
sous-traitant.
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3.6.2 - Acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement

Les capacités économique et financiére, technique et professionnelle du sous-traitant sont examinées par
la Maitrise d'ouvrage.

La DISP accepte ou refuse les sous-traitants en fonction notamment des critéres suivants :

- La part des prestations sous-traitées, le Titulaire devant réaliser une partie significative du
marché ;

- Larégularité de la situation fiscale et sociale du sous-traitant (appréciée au moyen des certificats
de la déclaration du candidat) ;

- Les garanties professionnelles du sous-traitant (mentionnées dans la déclaration du candidat) ;

- Dans le cas oU le montant de la sous-traitance apparait anormalement bas, les doutes devront
étre levés selon les modalités prévues aux articles R.2152-3 a R.2152-5 du code de la commande
publique.

IMPORTANT : aucun début de prestation sous-traitée ne peut intervenir avant agrément de la déclaration
de sous-traitance par le maitre d'ouvrage.

Le montant du contrat sous-traité est fixé librement entre le Titulaire et le sous-traitant, cependant, le DAI
se réserve le droit de refuser I'agrément des conditions de paiement en cas d’écart manifestement
injustifié entre la rémunération du sous-traitant et celle du Titulaire du marché.

Les sous-traitants directs acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées ont droit au
paiement direct (par le maitre d'ouvrage) si le montant des prestations sous-traitées est supérieur a 600
Euros TTC.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la
commande publique et selon les modalités décrites a I'article-9.5 du présent document.

Article 4 : Confidentialité et mesures de sécurité — Travaux intéressant la sécurité
pénitentiaire

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité et des mesures de sécurité telles que
prévues a l'article 5.1 du CCAG-Travaux 2021.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux
2021.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité
qui s'imposent dans le cadre de I'exécution du marché.

Gestion des documents :

" Les documents transmis dans le cadre de cette mise en concurrence (piéces, plans, ...) ne pourront en
aucun cas étre transmis, publiés ou photocopiés. lls doivent é&tre immédiatement détruits par les candidats
non retenus suite a la notification de la décision de la personne adjudicateur de ne pas les retenir. De
méme, ils devront étre immédiatement détruit par le titulaire du marché au terme des garanties qui lui
incombent ".
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Sécurité pénitentiaire :
A titre de rappel, I'article 434-35 du code pénal dispose :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, en quelque lieu qu’il se produise,
de remettre ou de faire parvenir a un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d’argent,
correspondances, objets ou substances quelconques ainsi que de communiquer par tout moyen avec une
personne détenue, en dehors des cas autorisés par les réglements.

La peine est portée a trois ans d’emprisonnement et a 45 000 euros d’amende si le coupable est chargé de
la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions a pénétrer dans un établissement
pénitentiaire ou a approcher, a quelque titre que ce soit, des détenus ".

Intervention sur site :

Les candidats seront réputés informés des conditions particuliéres a leur intervention en intérieur
d’établissement pénitentiaire en activité. Ils se conforment a toutes injonctions du directeur de
I'établissement ou du personnel pénitentiaire concernant le fonctionnement de I'établissement. lls ne
pourront en aucun cas arguer d'un quelconque préjudice a ce titre.

Article 5 : Durée et délais d’exécution

5.1 - Durée du marché

La durée du marché s'étend depuis sa date de notification jusqu’a la fin de la période de parfait
achéevement (GPA) des travaux.

5.2 - Délais d'exécution

Les délais d’exécution des travaux sont stipulés a I'acte d’engagement (article 3 A.E.).

La date prévisionnelle de début des prestations et d'achévement des prestations : Voir le planning
prévisionnel.
La durée prévisionnelle de la prestation est de 35 semaines, intégrant :

- le délai de la période de préparation de 11 semaines;

- le délai d’exécution des travaux de 24 semaines.

La seule constatation du non-respect du délai d’exécution entraine I'application des pénalités de retard.

Le Titulaire s'engage a intégrer son intervention dans le planning prévisionnel fourni lors de la consultation.
Il détaille a son offre et pendant la période de préparation les durées unitaires des taches qui lui
incombent, et permet la mise au point du calendrier détaillé d’exécution par la Maitrise d’ceuvre pendant
la période de préparation. Le planning des taches unitaires fourni dans I'offre par chaque entreprise

spécifiera les délais d’exécution et les conditions de réalisation par rapport aux autres corps d’état.

La période de préparation est comprise dans le délai d'exécution des prestations et n’excédera pas
trois mois, par dérogation a |'article 28.1 du CCAG-Travaux 2021.

L'Entrepreneur devra adapter sa production de documents d’exécution pour une prise en compte en
temps utile des remarques et observations de la Maitrise d'ceuvre.

La seule constatation du non-respect du délai d’exécution entraine I'application des pénalités de retard.
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Lorsque le Titulaire estime que les prescriptions d’'un ordre de service appellent des observations de sa
part concernant le délai d’exécution, il doit les notifier au maftre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage dans un
délai de 15 jours a compter de la notification de I'ordre de service. Il est tenu de proposer des solutions
pour remédier aux observations qu’il formule.

Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG-Travaux 2021, le délai d’exécution de I'ordre de service n’est pas
suspendu jusqu’a la notification de la réponse du maitre d’ouvrage.

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Avant commencement des travaux et sur la base du délai d’exécution et du planning prévisionnel, un
calendrier détaillé d’exécution — avec précision de délais partiels selon les phases - sera élaboré par le
responsable de la mission de maftrise d’ceuvre aprés consultation du (des) titulaire(s). Ce calendrier est
notifié par ordre de service au(x) titulaire(s), lequel doit formuler ses éventuelles observations dans un délai
de 10 jours a compter de sa réception, faute de quoi il est réputé I'avoir accepté sans réserve.

Au cours du chantier et aprés consultation du (des) titulaire(s), le maitre d'ceuvre peut modifier le
calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution fixé a I'acte d’engagement. Ce calendrier
modifié est notifié par ordre de service au titulaire.

5.4 — Prolongation du délai d’exécution

Une prolongation du délai d’exécution peut étre accordée par le maftre d’ouvrage dans les conditions de
I'article 18.2 du CCAG-Travaux 2021.

Jours d’intempéries
Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 5 jours ouvrés. La durée du marché
prend en compte ce délai dans le calendrier prévisionnel.

Les délais d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un
au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera l'intensité limite définie ci-dessous pour autant qu'il
y ait eu entrave a I'exécution des travaux dOment constatée par la Maitrise d'ceuvre au-dela du nombre de
journées prévisibles fixées ci-dessus.

Pour permettre la constatation des journées d'intempéries pouvant donner lieu a prolongation du délai
d’exécution, le Titulaire doit transmettre a la Maitrise d'ceuvre les relevés météorologiques de la station
météorologique concernée les journées qui n‘ont pas été prévues au calendrier d’exécution et qui
répondent aux conditions ci-apres :
- Intempéries de froid pour magonnerie : température inférieure ou égale a -1°C a 8 heures du
matin ;
- Intempéries de pluie : précipitations supérieures a 15 mm d’eau entre 6 et 18 heures ;
- Intempéries de neige : précipitations supérieures a 10 mm d’eau apres fonte, couvert neigeux > 5
cm a 8 heures du matin ;
- Pour les VRD et les terrassements : gel, neige, pluie ininterrompue pendant 12 heures rendant le
terrain inaccessible ou impraticable ;
- Pour les grues et appareils ou le travail depuis échafaudage : Vitesse du vent > 60 km/h en
moyenne entre 6h et 18h ou 70 km/h pendant la période d’usage de la grue a tour, 32 km/h
pendant la période de levage des banches, le cas échéant.

Par dérogation a I'article 18.2.3 du CCAG-Travaux 2021, dans le cas d'intempéries non visées par une
disposition Iégale ou réglementaire ou d'autres phénoménes naturels s'avérant de nature a compromettre
la bonne exécution des travauy, s'il est reconnu qu'il s'agit de difficultés imprévisibles ou d'un cas de force
majeure, le Titulaire pourra proposer a la Maitrise d'ceuvre, sous cing (5) jours, un nouveau projet de
calendrier, faute de quoi, I'ancien calendrier conservera toute sa valeur.
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Matériaux pollués ou polluants

Si des matériaux pollués ou polluants, non prévus par les documents particuliers du marché, sont
découverts, le Titulaire applique les prescriptions de I'article 32.1 al.2 du CCAG-Travaux 2021.

Si les matériaux pollués ou polluants, prévus par les documents particuliers du marché, sont découverts, le
délai de réalisation des travaux n’est pas prolongé par dérogation a I'article 32.1 al 2 du CCAG-Travaux
2021.

Autres types
La gréve n’est pas considérée comme difficulté imprévisible ni force majeure.

Tout sinistre se produisant sur le chantier n'est pas considéré comme cas de force majeure pour modifier
le délai global d'exécution du marché. Si une entreprise est responsable d'un sinistre, le Titulaire aura a sa
charge les conséquences financiéres directes ou indirectes que subirait le Maitre d’ouvrage a la suite de ce
sinistre.

Sauf accord exprés du Maitre d’ouvrage notifié par ordre de service, les travaux supplémentaires ou
modificatifs ne peuvent donner lieu a une prolongation de délais ; en conséquence, le Titulaire est tenu
d'utiliser les moyens et équipes supplémentaires indispensables pour que le délai global d'exécution du
marché soit respecté.

5.5 — Causes légitimes de prolongation du délai d’exécution

Dans le cas oU un événement, indépendant du Titulaire ou de son chantier, et ayant trait a un événement
dans I'Etablissement (probléme de sOreté, intervention des forces de I'ordre, neutralisation pour visite
officielle), aurait pour conséquence d’interdire momentanément 'accés a |'établissement ou interdirait
des mouvements de personnels et livraisons, et empécherait donc le Titulaire d’avancer les travaux pour
une demi-journée entiére, le nombre de demi-journées prévisibles d‘interruption pour ce fait est de 2
(deux) ; soit un total d’un jour ouvré. La durée du marché prend en compte ce délai dans le calendrier
prévisionnel.

Les délais d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel le
type d'événement ci-avant et entravant I'exécution des travaux, dés lors que ceci aura dOment été
constaté par la Mattrise d’ceuvre et I'Etablissement, au-deld du nombre de demi-journées prévisibles fixées
ci-dessus.

Article 6 : Prix du marché

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire, selon les
stipulations de I'acte d’'engagement.

Le marché étant établi a « prix global et forfaitaire », le prix est réputé comprendre tous les travaux, frais
et autres prestations nécessaires a la réalisation compléte et parfaite des ouvrages et installations objet du

présent marché.

Les prix du marché sont donnés hors TVA et comprennent tous les droits et taxes relevant de la propriété
industrielle ou commerciale ainsi que les dépenses communes du chantier visées au présent CCAP.
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Ces prix sont établis en prenant en considération :
- Lescontraintes dues a I'utilisation du domaine public et maintien du fonctionnement des services
publics;
- La présence de canalisations et réseaux sur le site dont le Titulaire aura a charge les dévoiements
éventuels ;
- Les conditions d'intempéries et autres phénomeénes naturels tels que décrits au CCAP.

Le Titulaire est réputé s'étre rendu compte sur les sites de I'importance et de la nature des travaux a
effectuer et de toutes les difficultés d'exécution liées a I'accés au site, a la nature du sol, aux réseaux et
ouvrages existants.

Par exception aux dispositions ci-dessus, les dispositions de I'article 27.3.3 du CCAG-Travaux 2021 trouvent
a s'appliquer en cas de découverte d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens apres la
notification du marché.

Toutes les études complémentaires nécessaires a la réalisation des ouvrages et équipements sont a la
charge du Titulaire.

Il est rappelé que le Titulaire ne saurait se prévaloir postérieurement a la remise de son prix d'une
connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, et de tous les éléments
locaux susceptibles d'interférer dans I'exécution des travaux ou moyens d'acceés aux batiments et
ouvrages, voies de passage pour les véhicules, conditions climatiques, contraintes d’acces, etc.

Les renseignements donnés dans les pieces qui lui sont fournies ne constituent que des éléments
d'information qu'il appartiendra au Titulaire de compléter sous sa responsabilité.

Ce prix est réputé avoir été établi en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres
concernant la sécurité pénitentiaire (contraintes d’acces et sujétions particuliéres notamment) ainsi qu‘aux
mesures particuliéres concernant le respect des regles d’hygiéne et de sécurité, de la notification du
marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement (de 12 mois).

Le Titulaire a pris en compte dans son offre la réglementation applicable a date de remise de I'offre. Aprés
cette date, le Titulaire a pour obligation d’informer immédiatement le Mafltre d’ouvrage et la Maitrise
d’ceuvre de tout changement réglementaire pouvant entrainer une non-conformité aux textes en vigueur.

Le cas échéant, il sera fait application de I'article 7.2 du CCAG-Travaux 2021.

Il est rappelé que les quantités, cotes et les mesures diverses indiquées au CCTP, aux documents
graphiques ou a tout autre document ayant servi au titulaire a établir son prix sont données a titre indicatif
et doivent étre vérifiées par l'entrepreneur pour I'établissement de son offre. Il en porte ensuite la
responsabilité, dans le respect de son engagement a prix global et forfaitaire.

Les prix du marché comprennent également tous les travaux et fournitures accessoires qui auraient pu
échapper au détail de la description des ouvrages, mais qui sont le complément indispensable pour le
complet et parfait achévement, conformément aux régles de I'art, et de la bonne construction.

Par la suite, le Titulaire ne pourra se prévaloir d’'une omission dans cette énumération et devra prévoir dans

son prix global et forfaitaire I'ensemble des fournitures et de la main-d‘ceuvre nécessaire afin d'obtenir les
performances garanties et I'achévement complet des installations.
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Sont a la charge du titulaire, et comprises dans le prix global et forfaitaire du marché, les prestations
suivantes, sans que cette énumération soit limitative :

Toutes les sujétions d'exécution quelles qu'elles soient, compte tenu des conditions particulieres
du site d'une part et du projet d'autre part, que l'entrepreneur est réputé parfaitement
connaftre ; plus largement, la prise en compte de toutes les sujétions particulieres pouvant exister
sur site et non représentées sur les documents fournis ;

Toutes les incidences du phasage des travaux en fonction des impératifs techniques du site ;

Une intervention simultanée avec d'autres corps d'état ;

Le co0t du compte interentreprise (prorata)

La protection des équipements et ouvrages existants ;

Tous les frais de chantier et autres dans les conditions définies aux pieces écrites ;

Les relevés sur site des cotes et autres renseignements indispensables a la fabrication et la pose
des matériaux décrits dans les clauses techniques ;

La pose suivant les indications du maitre d’ceuvre ;

Les réfections éventuelles des ouvrages existants suite a la pose du matériel demandé (remise en
état du sol, des caniveaux etc.) ;

Les essais, manceuvres de contrdles et les tests éventuels ;

Le nettoyage des abords en fin de chantier ;

La rédaction et la fourniture de tous documents, plans, croquis et fiches techniques des matériels
et équipements fournis et posés ;

Les reprises en la période de garantie et celles environnantes résultant de son action, et de ce fait,
les conséquences en découlant, entierement a sa charge ;

Les prestations suivantes, qui sont considérées comme dues par le titulaire dans le cadre de
I'exécution des travaux :

* Les aménagements provisoires, a la charge de I'Entreprise, pour les besoins de son
personnel de chantier et pour le stockage de ses fournitures ;

* Laréalisation des lignes provisoires pour I'alimentation de ses outils électriques ;

+ Laréalisation des trous, percements nécessaires a ses besoins ;

* L'installation éventuelle d'échafaudage ;

* La protection de ses installations ;

* L'enlévement du matériel en excés et le nettoyage aprés chacune de ses interventions ;

* Les moyens humains et matériels nécessaires a la mise en ceuvre suivant les contraintes
de planning;

* Lafourniture et le transport a pied d'ceuvre des matériaux ;

* La mise en place et le montage définitif des équipements ;

* Lesscellements, les saignées, les raccords et les fourreaux coupe-feu ;

* Lafourniture et la pose de tout mobilier ou support d’appareillage ;

* Lamise ala terre de ses équipements ;

Les frais d'études pour les adaptations éventuelles pendant la réalisation des travaux qui ne
résulteraient pas de modifications demandées par le Mafitre d'ouvrage ;

Les frais des études géotechniques et de suivi d’exécution géotechnique ;

Les frais d'établissement des dossiers en vue des procédures administratives ;

Les frais pour défaillance éventuelle des cotraitants ou sous-traitants ;

Les frais d'établissement des plans de détails d'exécution, des schémas d'installations, nécessaires
a lI'exécution des travaux, des plans de synthése ;

Les frais d'établissement des DOE ;

Les frais résultant des mesures réglementaires ou non intéressant la sécurité des ouvriers
travaillant sur le chantier, dont celles résultant des réglements du ministére du travail et les
recommandations de 'OPPBTP (y compris celles en période de pandémie) ;

Les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ;
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Les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels existants sur l'installation
et détériorés par I'entreprise ;
Les frais et impo6ts de toutes natures frappant de quelque fagon que ce soit les salariés, le matériel,
les ingrédients, etc. ou les ouvrages ou parties d'ouvrages ;
Les frais et sujétions découlant :

» Des exigences techniques de I'application de la réglementation en matiére de sécurité,

appréciation des risques, etc. ;

» De la vérification réglementaire des installations techniques, matériels électriques, etc. ;
Les mesures et dispositions nécessitant ou non des travaux, demandées pour mise en conformité
par la CARSAT, l'inspection du travail ou la médecine du travail (y compris la prise en compte des
dispositions ou réclamations des instances locales) ainsi que celles découlant du PGC ;
Les frais de cautions et sOretés bancaires éventuelles ;
Les frais de brevet liés a I'emploi des matériaux et matériels prévus par le Titulaire ;
Les frais d'assurance et de garanties conformément au CCAP ;
La marge bénéficiaire du Titulaire.

Sont également inclus dans les prix les éléments suivants :

L'organisation du chantier pour permettre a tout moment le déroulement des travaux dans le
respect du marché;

Les frais de tracé, implantation, constatation des ouvrages faits ou a faire, leur mesurage, pesage,
les frais d'établissement des épures ; calibres, modéles, maquettes nécessaires, etc. ;
L'organisation de la base de vie et des installations d'hygiéne (y compris raccordement, entretien
et nettoyage), y compris leur adaptation éventuelle a I’évolution du chantier ;

Tous les ouvrages nécessaires a la sécurité des travailleurs du chantier : installation des dispositifs
communs de sécurité sur le chantier (garde-corps, mains courantes, passerelles, éclairage, etc.)
ainsi que leur entretien, leur remise en état et leur démontage ;

Tous les ouvrages nécessaires a la sécurité du chantier ;

L’'exécution des voies d'acceés provisoires et des branchements provisoires (eau, électricité,
téléphone...);

Les frais d'installation et d'organisation du chantier ;

Les frais de raccordement des réseaux secs et humides des installations de chantier ;

Les frais relatifs aux essais de fonctionnement et de performances des installations, notamment
et sans caractéere exhaustif :

* Réception des plateformes (essais a la plaque) ;

» Essais liés aux PAQ que le Titulaire mettra en ceuvre sur les sujets sensibles du projet ;
+ Epreuve d'étanchéité ;

* Essais de gamme des appareils et systemes ;

La création et I'entretien des voies, chemins, passerelles, rampes et tout ouvrages nécessaires a la
circulation dans le chantier ;

Le nettoyage et remise en état des voies publiques et privées, réseaux d'eau, d'électricité et de
téléphone, ayant subi des dommages provoqués par les engins de chantier ;

Les frais de gros et petit matériel, échafaudages, équipages, outillages nécessaires a la
préparation, la confection, la mise en ceuvre des ouvrages et installations, y compris les frais
résultant des manutentions et chargements que le chantier peut comporter ;

Les frais de transport des matériaux et du matériel au lieu d'emploi et leur manutention dans
I'enceinte du chantier.

Dépenses d’entretien
Sont également inclus dans les prix les éléments suivants :

Les frais de gardiennage ;
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Pour le nettoyage du chantier :

- Lescotraitants et sous-traitants doivent laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant
et aprés I'exécution des travaux ; le titulaire fera son affaire de I'évacuation de ses propres
déchets;

- Les cotraitants et sous-traitants doivent procéder a la protection de |'ouvrage ou des parties
d'ouvrages déja réalisées, au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations
qu'elle aura salies ou détériorées ;

- Les cotraitants et sous-traitants ont a leur charge I'enlévement des déblais excédentaires et leur
transport aux décharges publiques.

L'Entrepreneur sera tenu responsable de la conservation de ses ouvrages, fixation de ses canalisations,
appareillages, ceci jusqu'a la réception des travaux. En cas de mauvaise protection, le nettoyage des
matériels et la remise en état original sera a la charge du titulaire.

Les candidats seront réputés informés des conditions particulieres a leur intervention en intérieur
d’établissement pénitentiaire en activité.

Ils se conforment a toutes injonctions du directeur de |'établissement ou du personnel pénitentiaire
concernant le fonctionnement de I'établissement. Ils ne pourront en aucun cas arguer d'un quelconque
préjudice a ce titre.

« Par dérogation a I'article 13.4 du CCAG-Travaux 2021, I'ordre de service de prestations supplémentaires
ou modificatives ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours aprés, notifie au titulaire
les prix proposés pour le réglement des travaux nouveaux ou modificatifs. Ces prix, qui ne sont pas fixés
définitivement, sont arrétés par le mafitre d'ceuvre aprés consultation du titulaire ».

6.2 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date de la signature de I'offre de prix par le candidat.

Les prix sont fermes, définitifs et actualisables par application au prix d'un coefficient Cn donné par la ou
les formules suivantes : Cn = I(d-3)/lo

dans laquelle lo et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par I'index de
référence |, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des travaux soit
postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

Ce mois « d » est celui de I'accusé de réception par le titulaire soit de la notification de son marché soit de
la décision prescrivant le commencement de |'exécution du marché soit de la date de commencement
portée sur la décision.

L'index de référence |, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou a I'Institut national de la statistique et
des études économiques (INSEE), est I'index ci-dessous appliqué aux prix stipulés a I'acte d’engagement :
BT38 (Plomberie sanitaire).

L'actualisation n’est susceptible d’intervenir qu’une seule fois, sauf pour les marchés a tranche (une
actualisation pour chaque tranche optionnelle). Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés
dans les mémes conditions.

6.3 - Clause de réexamen

En application de l'article R 2194-1 du code de la commande, le marché pourra étre modifié dans les
conditions suivantes :
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- En cas de nécessité de modifier des équipements ou des matériaux prévus initialement dans le
marché, soit pour des contraintes techniques (dimension des équipements, performances,..), des
contraintes réglementaires (évolution de la réglementation, des normes..), ou pour des
contraintes liées a I'exploitation et la maintenance des équipements ;

- Pour réaliser des prestations demandées par le maitre d'ouvrage ou les utilisateurs, prestations
initialement non prévues, mais qui concourent a parfaire I'ouvrage objet du marché;

- Pour réaliser des prestations non prévues initialement, mais qui sont devenues nécessaires a la
suite d'intempéries, de désordres sur le chantier, ou bien pour renforcer la sécurité et la
protection des travailleurs ou des utilisateurs en cas de travaux en site occupé ;

- Pour réaliser des prestations non prévues initialement, mais qui sont devenues nécessaires pour
réaliser I'ouvrage (complément de désamiantage, prescriptions du Service Départemental
d’Incendie et de Secours [SDIS], démolition supplémentaire, quantitatif de prestations plus
importantes, remplacement d’'un équipement ou d’un ouvrage existant devenu défaillant, non
conforme ou inadapté au projet...) ;

- Pour des raisons météorologiques, le planning du projet pourra étre décalé a une période plus
propice pour les interventions ;

- Lorsque des modifications pendant I'exécution du marché a la demande du Représentant du
Pouvoir Adjudicateur ou sur proposition du Titulaire peuvent étre établies sur la base des prix
unitaires figurant dans la DPGF ou sur le BPU ;

- Lorsque la modification est exigée du fait de I'évolution des mesures sanitaires en vigueur ;

- Lorsque la modification porte sur un éco-matériau selon la procédure décrite a I'article 10.3.4 du
présent CCAP;

- En cas de modification affectant le titulaire ou les cocontractants, en application de I'article R.
2194-6 du code de la commande publique, le marché pourra étre modifié dans les circonstances
suivantes :

* Le titulaire peut proposer au maitre d’ouvrage la substitution d'un nouveau titulaire afin
de le remplacer dans le cadre d’une restructuration de I'entreprise titulaire (transmission,
fusion, acquisition, absorption) a condition que cette modification ne remette en cause
aucun élément essentiel du marché et que I'opérateur économique présenté dispose des
mémes garanties professionnelles et financieres que le titulaire ;

* Sile titulaire est un groupement, le mandataire pourra proposer au maftre d’ouvrage de
modifier sa composition dans les circonstances suivantes :
= Cessation d'activité, défaillance économique, déces ou incapacité civile de I'un
des cotraitants;
= Défaillance dans l'exécution des obligations contractuelles de |'un des
cotraitants. La résolution des litiges entre membres du groupement reléve du
groupement. En cas de manquement aux obligations contractuelles de I'un des
cotraitants affectant la réalisation du marché, il appartient au maitre d’ouvrage
de résilier partiellement le marché selon les modalités définies a l'article 17 du
présent CCAP.

C.C.A.P. N° MAR-04-25 Page 18 sur 43



Le mandataire solidaire propose au maftre d'ouvrage de réaliser lui-méme les prestations restant a réaliser
par I'entreprise défaillante ou de les faire réaliser, a ses frais, par un des membres du groupement ou de
présenter un sous-traitant.

Dans toutes ces hypothéses précédentes, un avenant est conclu entre le maitre d’ouvrage et I'ensemble
des cotraitants qui détermine notamment la nouvelle composition du groupement, la nouvelle répartition
des prestations ainsi que la rémunération afférente.

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur
et modifiant de maniére significative les conditions d'exécution du marché, par dérogation a l'article 54
du CCAG-Travaux 2021, le maitre d'ouvrage peut décider de suspendre les prestations, aprés sollicitation
par écrit du Titulaire en ce sens. La « clause de réexamen » de cet article 54, relevant d’une clause de
rencontre, n‘entre pas dans le champ d’application de I'article R.2194-1 du code de la commande publique.

6.4 — Prestations nouvelles ou modificatives

Les modifications apportées au marché peuvent étre effectuées a la demande du pouvoir adjudicateur ou
sur proposition du Titulaire.

Lorsqu’il est envisagé de procéder a une modification, le Titulaire présente, dans un délai proportionné
aux caractéristiques de la modification envisagée et précisé par le pouvoir adjudicateur et au plus dans un
délai de deux (2) semaines, une Fiche de travaux modificatifs (FTM) selon le cadre soumis par la Maitrise
d’ceuvre et faisant apparaitre :

- L'origine de la modification ;

- Les modalités pratiques de la réalisation de la modification;

- Le prix de la modification;

- Les conséquences de la modification sur les engagements du Titulaire en termes de délai ;

- Les conséquences de la modification sur I'exploitation-maintenance.

La FTM est soumise pour avis a la Maitrise d’ceuvre, au CSPS, qui disposent d‘une (1) semaine pour émettre
leur avis a compter de la réception de la FTM.

Le Maftre d'ouvrage dispose d‘un délai de deux (2) semaines pour approuver la FTM ou formuler des
observations et demander des compléments d’information au Titulaire :
- S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, il est réputé I'avoir rejetée et la modification ne peut étre
réalisée ;
- Siun avis favorable (avec ou sans réserve) est obtenu, la Maitrise d’ouvrage notifie par Ordre de
service la FTM et la modification est effectuée.

Les prix applicables seront ceux de la DPGF du présent marché pris alors comme bordereau des prix
unitaires, ou du BPU, lorsqu’ils ont été prévus. A défaut, les prix seront négociés entre le Titulaire et le
pouvoir adjudicateur.

Modifications a la demande du Maitre de I'Ouvrage

L'ensemble des conséquences financieres des modifications demandées par le maitre d’ouvrage sont
prises en charge par le Pouvoir adjudicateur (plus-values et moins-values) ayant délivré préalablement son
accord sur la consistance des modifications.

C.C.A.P. N° MAR-04-25 Page 19 sur 43



Modifications a la demande du Titulaire

Le Titulaire est engagé sur son Offre technique et financiére contractuelle et par conséquent sur des
solutions techniques et sur des équipements et des produits déterminés (marques, fiches produits,
références...).

Siau cours de laréalisation le titulaire souhaite changer une solution, un équipement ou un produit, il devra
au préalable recueillir I'accord écrit du maitre d'ouvrage, aprés examen du maftre d'ceuvre.

L’'ensemble des conséquences financiéres des modifications demandées par le titulaire sont prises en
charge par le Pouvoir adjudicateur (plus-values et moins-values) ayant délivré préalablement son accord
sur la consistance des modifications.

Les modifications n‘ayant pas été acceptées par le maitre d'ouvrage ne peuvent pas étre mises en ceuvre
par le titulaire.

Si une modification est découverte alors qu’elle na pas fait I'objet d’'une demande de modification, le
titulaire supporte l'intégralité des conséquences temporelles et financiéres, y compris pour la démolition
de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage concerné et sa remise en conformité avec les engagements
contractuels.

Ordre de service

Les prestations supplémentaires ou modificatives feront |'objet d’une juste rémunération du titulaire du
contrat dans les conditions de I'article L.2194-3 du code de la commande publique (crée par la loi du 22
mai 2019 relative a la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE).

Par dérogation aux articles 13.6 et 3.8.3 du CCAG-Travaux 2021, le titulaire ne peut refuser d’exécuter
I'ordre de service ne faisant I'objet d’aucune valorisation financiére.

Dans un délai qui ne peut étre supérieur a quinze jours, le Titulaire est tenu de transmettre au maftre
d’ceuvre les motifs de sa demande de rémunération supplémentaire ou modificative en indiquant le
montant des sommes demandées et leur justification.

Par dérogation a l'article 14.5 du CCAG-Travaux 2021, le maitre d’'ceuvre fait part au Titulaire de
I'estimation prévisionnelle qu’il fait de cette modification, dans un délai de trente jours a compter de
I'’émission de |'ordre de service.

Article 7 : Garanties financiéres

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Ce montant est ramené a 3% pour les marchés pour lesquels le titulaire est
une PME au sens de la réglementation marchée publics (article R2191-33 du code de la commande
publique). Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande,
constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle
et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la

retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.
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Article 8 : Avance

Conformément a I'article 10 du CCAG Travaux 2021, I'option retenue concernant les modalités des avances
est I'option A.

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d’engagement, lorsque le
montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure oU le délai d’exécution est
supérieur a 2 mois.

Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale a douze mois, le montant de I'avance est fixé a 30 % du
montant initial toutes taxes comprises du marché.

Lorsque la durée du marché est supérieure a douze mois, le montant de I'avance est fixé a 30 % d'une
somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée
en mois.

Conformément a I'article R2191-9 du code de la commande publique, le montant de |I'avance ne peut étre
affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 30,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint
80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Ce remboursement s'effectue par
précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou de solde.

En cas de sous-traitance, le titulaire n'a droit a cette avance que pour la part qu’il exécute directement, le
solde revenant aux sous-traitants qui la demandent.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance peut étre versée,
sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de
I'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, avec
les particularités détaillées aux articles R 2193-17 et suivants du code de la commande publique.

En tout état de cause, le titulaire en toujours en droit de refuser I'avance.
Article 9 : Modalités de reglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12 du CCAG-Travaux
2021. Les acomptes seront versés mensuellement.

Par dérogation a l'article 12.2 du CCAG-Travaux 2021, le maitre d’ouvrage prendra a sa charge la rédaction
de I'état d’acompte mensuel a partir du décompte mensuel établi par le titulaire, vérifié et le cas échéant
corrigé par le maitre d’ceuvre.

Le titulaire déposera sa situation sur CHORUS PRO (voir article 9.2 « Présentation des demandes de
paiement » ci-apres).

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne

sont pas connues, le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers
indices et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.
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9.2 - Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement porteront, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

- lenuméro de SIREN ou de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le numéro du marché ainsi que le n® d’engagement juridique (EJ) et le n°® REFX CHORUS (numéros
figurant sur la lettre de notification adressée au titulaire) ;

- la désignation de |'organisme débiteur ;

- I'état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si I'ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel
le prix se rapporte n‘est pas terminé) — avec prix unitaires, quantitatif et avancement des postes
en%;

- le montant hors taxe des travaux exécutés ;

- les montants et taux de TVA Iégalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

- le montant total TTC des travaux exécutés ;

- la date de facturation;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux
effectués par I'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

IMPORTANT : les demandes de paiement ne doivent faire aucune mention de retenue de garantie ou de
récupération d’avance ; ces éléments seront calculés par les services financiers en charge du traitement
des demandes de paiement.

Paiement :

Pour déposer la facture sur chorus Pro, le titulaire devra renseigner les éléments suivants :

Siret : 110 002 011 00044 - service exécutant : FAC0000013 - EJ du marché communiqué lors de la
notification.

Il est a joindre, lors du dép6bt, le RIB sur un document séparé de la facture.

En fin de chantier pour la facture de cl6ture, le titulaire devra indiquer sur cette derniére la date de fin de
chantier.

IMPORTANT : Les demandes de paiement ne respectant pas les exigences énoncées ci-dessus seront
rejetées.

Pour éviter toute difficulté, il est conseillé aux titulaires de se rapprocher de |'unité financiere du DAI
préalablement au dépdbt des premiéres situations (coordonnées transmises a la notification).

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perc¢oit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux 2021.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du maitre d’ouvrage, dans les conditions
des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

Modalités de paiement des sous-traitants direct :

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du maitre d’ouvrage au titulaire

du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire
contre récépissé ;

- Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette
décision est notifiée au sous-traitant et au maitre d'ouvrage ;

- Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire
a bienrecula demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé ;

- Le maitre d'ouvrage adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant;

- Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement ;

- Ce délai court a compter de la réception par le maftre d'ouvrage de |'accord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si,
pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception
par le pouvoir adjudicateur de I'avis postal mentionné au troisieme paragraphe;

- Le maftre d’ouvrage informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant;

- En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le

mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

Article 10 : Développement durable

10.1 - Clause d’insertion sociale

L'article 20.1 du CCAG-Travaux 2021 prévoit que les titulaires des lots réalisent une action d’insertion
sociale sur la base du volontariat.

Le titulaire prévoit dans les pieces de son offre le nombre d’heures d’insertion sociale qu'il s'engage a
réaliser et les modalités de mise en ceuvre de cette action d’insertion.
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Facilitateur :

Structure Contact facilitateur Courriel Téléphone
té d'Agglomération / PLIE Eymeric THOMA 04 97011100
06 Communauté d'Agglomération / du | Eymeric THOMAS ethomas@paysdegrasse.fr
Pays de Grasse 061997 5615
Mai I'Emploi I té .
06 Ialson d? .mp °! d? 2 C.omr.‘nunau € | Pauline DEBOULLE p.deboulle@agglo-casa.fr 0489877334
d'Agglomération Sophia Antipolis
06 PLIE'Pays de 'Lerlns (Cannes + Territoire Stéphane ZORZIT szorzit.pliepaysdelerins@gmail.com 04 93 68 62 32
Bassin Cannois)
Stéphane POGGI tonystephane.poggi@nicecotedazur.or
06 Nice Céte d'Azur [ PLIE NCA =4 04899813 22
Pasquale VIDAL . .
pasquale.vidal@nicecotedazur.org
13 Communauté d'agglomération du Pays Amandine LANTEZ / alantez@agglo-paysdaix.fr 04 42528015
d'Aix / PLIE CPA EElo-paysdaix.
Maison de I'Emploi et de la Formation de . developpement@mdeprovenceverte.f 0494726219
83 | d Carine BACCI
a Provence Verte et du Haut Var r 06 33522115
té 'agglomérati . . .
83 Comrl‘nur.wau € d'agglomération Carinne AVELLA carinne.avella@dracenie.com 04981072 34
Dracénoise
2A | DREETS de Corse (Département Emploi, . marie-pierre.orsini@dreets.gour 04 95 2390 64
28 | Pole 3E) Marie-Pierre ORSINI BIere: Ho 07 8615 64 06

En cas de non-réalisation, la pénalité correspondante est appliquée.

10.2 - Clause environnementale

Pour précision de I'article 20.2 du CCAG Travaux, le marché comporte des exigences relatives au respect
de I'environnement.

Dés lors que le candidat s’engage a respecter les clauses environnementales, des pénalités en cas de non-
respect de ces clauses s'appliqueront.

Les pénalités relatives a la clause environnementale, par dérogation a l'article 20.2.3 du CCAG Travaux,
sont encourues sans mise en demeure préalable.

10.2.1 -Contréle et suivi des déchets de chantier

Le titulaire devra se conformer aux prescriptions de l'article 36.2 du CCAG-Travaux 2021 en matiére de
contrdle et suivi des déchets de chantier. Il devra notamment fournir son schéma d’organisation et de
gestion des déchets (SOGED) et suivre les consignes données en matiére de tri des déchets de chantier par
la Maitrise d'ceuvre. Il fournira aussi les bordereaux de suivi de déchets pendant l'exécution et les
rassemblera lors de la remise de son DOE.

La Loi relative a la Transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs pour la réduction des
émissions des gaz a effet de serre et de la baisse de la consommation d’énergie : la loi fixe un objectif de
valorisation de 70 % des déchets des travaux publics en 2020.

Le titulaire justifie les matériaux pris en charge pour leur recyclage, exprimés en volume (m3) sur la base
des quantités de la DPGF ou du BPU en justifiant de la proportion prise en compte et par quelle filiére de
traitement (interne ou externalisée).
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10.2.2 - Gestion de l'eau

Le titulaire effectuera un suivi de ses consommations d’eau au moyen d‘un comptage de chantier. Il
fournira un suivi mensuel de ses consommations propres et rassemblera ces informations lors de la remise
de son DOE.

10.2.3 -Biodiversité
Conformément a l'article 20.2 du CCAG-Travaux, le Titulaire s’attachera a avoir des pratiques
environnementales adaptées aux modalités d'exécution des prestations et sensibiliser ses personnels aux
problématiques environnementales liées a I'exécution du marché.

10.2.4 -Eco-matériaux

A la demande de la Maftrise d'ouvrage ou de la Maitrise d’ceuvre, le titulaire soumettra a |'avis de la Maitrise
d’ceuvre des propositions d’éco-matériaux (matériaux biosourcés, issus du recyclage, de la réutilisation ou
du réemploi), en présentant sa proposition sous forme d’un comparatif bénéfices [ risques en termes de
durabilité, d'impact sur I'environnement, de co(t, de délai...

Dans |'éventualité oU la Maitrise d'ouvrage et la Maitrise d‘ceuvre rendraient un avis favorable, le
remplacement de matériau se ferait via une clause de réexamen.

Les frais d’études pour répondre a ces demandes éventuelles sont inclus dans le prix global du marché.

Article 11 : Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution
Centre pénitentiaire de Marseille
239 chemin de Morgiou
13404 MARSEILLE Cedex 20.
Secrétariat : 04.91.40.81.57
@ : sec.cp-marseille@justice.fr

Notification

La notification d’une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par
le biais du profil d’acheteur (PLACE), conformément aux dispositions de I'article 3.1du CCAG-Travaux 2021.
Elle peut également étre notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception au domicile du
titulaire (ou du mandataire en cas de groupement). Elle peut enfin étre effectuée par un moyen
électronique deés lors qu'il permet de certifier date certaine.

Pour ce dernier point, la procédure suivante est acceptée :

- Envoi par mail

- Accusé de réception explicite portant mention du nom du destinataire ainsi qu’un message

signifiant « bien regu ».

Réunions
Le Titulaire est tenu de participer aux réunions de préparation organisées par la Maitrise d'ceuvre. Ces
réunions sont hebdomadaires. La Maitrise d'ceuvre se charge des convocations. En cas d’absence non
excusée ou répétitive, les mesures coercitives sont prises a I'encontre du fautif.

Le Titulaire est tenu de participer aux réunions de chantier organisées par la Maitrise d'ceuvre. Ces réunions
sont hebdomadaires. La Maftrise d'ceuvre se charge des convocations. En cas d'absence non excusée ou
répétitive, les mesures coercitives sont prises a I'encontre du fautif.

A l'issue de chacune de ces réunions, un compte-rendu sera rédigé par la Maitrise d'ceuvre. Tous les points
qui y sont consignés seront considéréds comme approuves, s'ils n'ont pas fait I'objet d'observations écrites
dans les 5 jours ouvrés qui suivent la réunion relatée.
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11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits, qualité, vérifications

11.1.1 - Généralités

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n‘est pas laissé au titulaire ou n‘est pas déja fixé par les documents particuliers du marché ou
déroge aux dispositions des dites piéces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent étre conformes aux
normes visées par le cahier des charges.

Les références a des marques, types et/ou provenances de produits, matériels ou matériaux qui peuvent
étre mentionnés dans une piéce du D.C.E., en particulier dans le C.C.T.P., sont donnés a titre indicatif. Elles
permettent d’illustrer les exigences du Maitre d’Ouvrage en matiére de technicité, de performance, de
qualité, de pérennité, de compatibilité et de fiabilité de produit matériel ou matériau concerné. Les
candidats restent libres de proposer d’autres produits, matériels ou matériaux que ceux indiqués, pourvu
qu'ils soient équivalents au regard des critéres énoncés ci-dessus et que les normes régissant I'associativité
des matériels entre eux soient respectées (matériels existants en particulier). Dans ce cas, le candidat
concerné devra obligatoirement joindre a son offre les documents permettant de justifier I'équivalence
des produits, matériels ou matériaux, sous peine de rejet de son offre.

Le titulaire devra, préalablement a |'exécution des prestations, soumettre a |'acceptation du Maftre
d’Ouvrage une documentation technique détaillée de chaque produit, matériel ou matériau a utiliser, avec
les références s'y reportant. Si le Maitre d’Ouvrage constate qu'il n'y a pas de correspondance ou
équivalence avec les prescriptions du marché, le titulaire sera tenu de fournir les espéces et qualités des
produits, matériels ou matériaux de référence. En cours d’exécution, aucun changement dans la nature et
la qualité des produits, matériels ou matériaux agréés ne sera admis, sauf accord écrit du Maftre d'Ouvrage.

Pendant I'exécution des travaux et pendant toutes les périodes de garantie, le Titulaire doit se soumettre
a toute vérification qui serait demandée par la Maitrise d'ceuvre, le CSPS, et se préter a toutes opérations
telles que déposes, sondages, le tout a ses frais avancés, risques et périls.

Au cas ou le remplacement des matériaux ou la réfection des ouvrages serait reconnu nécessaire par la
Maftrise d'ceuvre, le Titulaire supporterait les dépenses qu'entrainent ces réfections et réparations de

quelque nature qu'elles soient, sans préjudice des indemnités mémes locatives s'il y a lieu.

Dans le cas contraire, les dépenses d'investigations et de remises en état éventuelles seront a la charge du
Maftre d’ouvrage.

Le Titulaire est responsable vis-a-vis du Maitre d'ouvrage des fautes ou malfagons commises par les
entrepreneurs spécialisés dont il s'est assuré le concours, leurs agents ou leurs ouvriers.

En cas d'emploi de procédés ou d'appareils brevetés, en tout ou en partie, le Titulaire garantit le Maitre
d’ouvrage contre toutes revendications des tiers et notamment des titulaires des brevets.

Toutes justifications, tous résultats d'analyses et d'essais seront donnés a la Maftrise d'ceuvre, au CSPS, au
CT suffisamment t6t pour permettre leur examen et éventuellement leur modification.

Le Titulaire est pleinement responsable de la précision de ses études, mesures, mises au point de travaux.
Il devra comparer et vérifier d'une fagon continue toutes les dimensions et alignements.
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11.1.2 — Vérifications sur chantier

Les études du Titulaire et le programme définissent les compléments et dérogations éventuels a apporter
aux dispositions du CCAG-Travaux 2021 et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des
éléments de l'installation, matériel de base, appareils, matériaux et produits.

Ils définissent également les modalités de vérification, essais et épreuves de ces caractéristiques et
qualités, sur le chantier.

Ces Vvérifications, essais et épreuves, sont effectuées sous le contréle de la Maitrise d'ceuvre et du CT par
le personnel du Titulaire, de ses sous-traitants ou de ses fournisseurs disposant des appareils de mesure
nécessaires, aux frais du Titulaire, la rémunération de ces prestations étant incluse dans le prix du Marché.

Toutefois, ces vérifications peuvent étre exécutées par un laboratoire ou un organisme de contréle, au
choix du Maitre d’ouvrage, a la charge du Titulaire.

11.1.3 — Vérifications en usine

Les études du Titulaire et le programme précisent quels matériaux et éléments de I'installation, matériel
de base, appareils, font I'objet de vérifications ou de surveillance de fabrication dans les usines, magasins
du Titulaire, de ses sous-traitants éventuels ou de ses fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications sont assurées sous le contréle de la Maftrise d'ceuvre par le personnel du constructeur ou
fabricant, aux frais du Titulaire, la rémunération de ces prestations étant incluse dans le prix global
forfaitaire du Marché.

Toutes ces vérifications peuvent étre exécutées par un laboratoire ou un organisme de contréle, au choix
du Mafitre d'ouvrage, a la charge du Titulaire.

11.1.4 — Essais et vérifications complémentaires

La Maitrise d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
Marché :
- S'ils sont effectués par le Titulaire, ils sont rémunérés par le Maitre d’ouvrage ;
- S'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le Maftre d'ouvrage, a moins qu'il ne s'agisse
de contrbles rendus nécessaires par des ouvrages réalisés par I'Entreprise, et présentant des
anomalies.

11.1.5 — Echantillons et prototypes

Le Titulaire devra présenter un échantillonnage complet des matériels, matériaux et fournitures qu'il
utilisera pour réaliser I'ouvrage au plus tard 15 jours aprés le démarrage de la période de préparation pour
I'ensemble des échantillons demandés par la Maitrise d’ouvrage.

A la suite de cette présentation, le Maitre d'ouvrage fixe son choix sur proposition de la Maitrise d'ceuvre.
S'il estime qu'il n'y a pas similitude (ou équivalence) de qualité et de norme entre les produits présentés et
ceux prévu au dossier marché, le Titulaire est tenu de fournir ces derniers.

Les produits retenus sont entreposés dans un local aménagé a proximité de la base vie du chantier et n'en
sont retirés qu'apres accord de la Maitrise d'ceuvre.

Aprés choix et confirmation, les appareils devront étre livrés sur le chantier dans leurs emballages d'origine
et munis de leurs étiquettes d'origine.

Indépendamment de leur conformité avec les spécifications des documents d'exécution, les matériaux et
fournitures employés seront toujours neufs, d'un type normalisé, de premiére qualité et mis en ceuvre avec
le meilleur fini, suivant les Régles de I'Art et de la bonne construction.
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En I'absence de normalisation, les fournitures devront étre de fabrication courante, suivie et de bonne
qualité.

Les appareils devront avoir une estampille ou un certificat de qualité, délivré par un organisme officiel,
chaque fois qu'une telle qualification existe.

Les appareils devront étre garantis par leur constructeur pour |'utilisation envisagée.

Les appareils devront étre agréés par les services publics ou par les sociétés concessionnaires, lorsque ces
organismes ont un droit de contrdle sur les installations du Maitre d’ouvrage.

La Maftrise d'ceuvre se réserve le droit de faire analyser par un laboratoire officiel, aux frais du Titulaire,
tout appareil, matériel ou matériau qui paraitrait suspect ou qui ne serait pas conforme aux spécifications
contractuelles.

Tout matériel commandé avant I'acceptation des échantillons par le Maftre d’ouvrage pourra étre refusé.

La constitution de prototypes pourra étre demandée au Titulaire, dont les frais seront intégrés dans |'offre.

11.1.6 — Commandes de matériels - Matériaux - Fournitures

Les commandes de matériels, matériaux, fournitures devront étre conclues dés l'acceptation des
échantillons par le Maftre d'ouvrage.

Elles tiendront compte des impératifs dus au planning des travaux. En particulier, elles ne devront pas
permettre la rupture des stocks sur le chantier.

Sur simple demande, le Titulaire devra remettre a la Maftrise d'ceuvre les attestations de ses fournisseurs
garantissant I'exécution stricte des commandes.

Sile dossier marché impose au Titulaire de s'approvisionner en certains matériaux, éléments ou ensembles
aupres de certains fournisseurs désignés par lui et a des prix convenus d'avance, le Titulaire n'en devra pas
moins s'assurer que ces matériaux, éléments ou ensembles répondent aux conditions de qualité prescrites.

11.2 - Implantation des ouvrages

Selon les dispositions du CCTP et ses annexes.

L'implantation précise des ouvrages et équipements est soumise a I'agrément préalable de la mafitrise
d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage.

11.3 - Préparation et Coordination des travaux

11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

La période de préparation est comprise dans le délai d’exécution des prestations tel que stipulé a l'acte
d’engagement.
Ce délai d'exécution des prestations commence a courir dés la notification de |'ordre de service de
commencement d’exécution des prestations qui suivra la notification du marché.
- La période de préparation débute a compter de la date fixée par l'ordre de service de
commencement d’exécution des prestations ;
- La période d’exécution des travaux proprement dite débute a compter de la date fixée par un
nouvel ordre de service.
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Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier
et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux 2021 et le soumettre au visa du maftre
d'ceuvre 30 jours au plus tard aprés la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé simplifié, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur SPS.

Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début
de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination simplifié en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Les travaux faisant l'objet du marché sont soumis a une coordination sécurité et protection de la santé
(SPS) de Niveau Il (avec plan général de coordination) au sens des articles L.4531-1 et suivants et R.4532-1
et suivants du code du travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du code
du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur
S.P.S».

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réeglementaires en matiere de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s)
menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d‘un tiers (tels que chute de hauteur,
ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.
Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout
différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage. A la demande du
coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage
aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions législatives et réglementaires.
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Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

11.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.

11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux 2021, les plans d’exécution des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de
calcul et les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 1 mois apres leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent aussi étre visés par le contréleur
technique mentionné au présent CCAP.

Les études d’'exécution seront soumises au VISA de la Maitrise d'ceuvre. Un avis favorable du Maitre
d’ceuvre avant le démarrage des prestations ou le lancement des commandes correspondantes est donc
nécessaire pour permettre au Titulaire d'y procéder.

11.5 - Installation et organisation du chantier

11.5.1 - Installation de chantier

Dans les conditions prévues au CCTP MAR-04-25 et, sous réserve des spécifications prévues au CCTP, au
CCAG Travaux de 2021.

11.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Dans les conditions prévues au CCTP MAR-04-25 et, sous réserve des spécifications prévues au CCTP, au
CCAG Travaux de 2021.

11.5.3 - Signalisation des chantiers

Dans les conditions prévues au CCTP MAR-04-25 et, sous réserve des spécifications prévues au CCTP, au
CCAG Travaux de 2021.

11.5.4 - Application de réglementations spécifiques

Les reglementations spécifiques listées dans le C.C.T.P. sont applicables.

11.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

Dans les conditions prévues au CCTP MAR-04-25 et, sous réserve des spécifications prévues au CCTP, au
CCAG Travaux de 2021.

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de
déchets, pendant la durée du chantier.
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Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets.
Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d’exécution.

Les frais de repliement en fin de chantier, de fonctionnement et de nettoyage sont a la charge de chaque
lot.

11.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maftre d'ceuvre les documents prévus a I'article 40 du CCAG-Travaux 2021.
Par dérogation a l'article 40 du CCAG-Travaux 2021, le Titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre le
dossier des ouvrages exécutés définitif 15 jours avant la fin des opérations préalables a la réception. Le
D.O.E devra comporter en particulier (voir les C.C.T.P. pour plus de précision) :

- Les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire (format papier A3

et formats dématérialisés DWG et Pdf);

- Les avis techniques des matériels et équipements installés (papier + Pdf) ;

- Les spécifications de pose et les conditions de garantie des fabricants (papier + Pdf) ;

- Les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance (papier + Pdf) ;

- Lanote de calcul ;

- Lerapport d'autocontréles ;

- Lerapport des essais de traction...

1 exemplaire DOE pour le maitre d'ouvrage composé de 2 CD + 2 exemplaires papier
1 exemplaire DOE pour le site composé d'1 CD + 1 exemplaire papier
1 exemplaire DOE pour le maitre d'ceuvre composé d'1 CD + 1 exemplaire papier

(Pour les plans, format DWG et PDF) seront remis au maftre d’ouvrage dans les conditions prévues au
C.C.T.P. et, sous réserve des spécificités prévues au C.C.T.P., au CCAG-Travaux 2021.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le ou les
titulaires, une pénalité par jours de retard égale a 250 euros H.T. (deux cent cinquante euros).

11.6.4 - Travaux non prévus

La réalisation de travaux non prévus au marché est subordonnée a la notification préalable d'un avenant,
d’un ordre de service ou d’une décision de poursuivre.

NOTA : les ordres de service en application des articles 14 et 15 du CCAG-Travaux 2021 sont proposés par le maitre
d’ceuvre au représentant du maitre d’ouvrage, sur la base des modéles de la maitrise d’ouvrage, et notifiés par la maitrise
d’ouvrage.

Sauf urgence impérieuse, si le Titulaire réalise des travaux non prévus au marché sans avoir obtenu I'accord
préalable et écrit du représentant du maitre d'ouvrage (seul un membre de la direction de la DISP
[directeur interrégional, son adjoint, secrétaire général] est habilité a engager juridiquement et
financierement la DISP et a cette qualité de maitre d’ouvrage), il le fait sous sa seule responsabilité et
s'expose au risque de ne pouvoir réclamer aucune rémunération supplémentaire pour ces travaux.
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NOTA : Un accord verbal en réunion de chantier ou une mention sur un courriel ou PV de chantier ne vaut en aucun cas
acceptation du maitre d’ouvrage. Dans une telle situation, le titulaire doit en informer sans délai le maitre d’ouvrage
(département des affaires immobilieres + cellule marchés publics immobiliers ; par email et/ou courrier ; voir reglement
de la consultation pour les coordonnées). Si des travaux non prévus au marché sont réalisés par le titulaire sans accord
préalable et écrit de la direction de la DISP, I'entrepreneur concerné s’expose au risque de ne pouvoir réclamer aucune
rémunération pour ces travaux non prévus au marché.

11.7 - Réception des travaux

11.7.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de I'article 41
du CCAG-Travaux 2021.

Le titulaire avise le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés.

Par dérogation a I'article 41 du CCAG-Travaux 2021, le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage fixent |la date
des opérations préalables de réception au regard du délai du calendrier prévisionnel.
Le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations préalables de réception.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG-Travaux 2021, le Titulaire ne pourra adresser au maitre d'ceuvre et
au maitre d’ouvrage son courrier de demande de réception qu’apreés la remise des DOE.

La décision relative a la réception sera ensuite notifiée au Titulaire par la maftrise d’ouvrage. Par dérogation
a l'article 41 du CCAG-Travaux 2021, il n'y a pas de réception tacite.

11.7.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée

Le maftre d'ouvrage se réserve la possibilité de procéder a des réceptions partielles et/ou prises de
possessions anticipées partielles si cela s'avere nécessaire au regard des exigences de fonctionnement de
I'établissement. En tout état de cause, par dérogation a l'article 42.3 du CCAG-Travaux 2021, le délai de
garantie court a compter de la date d’effet de la réception totale des prestations objet du présent marché.
Si cette réception partielle nécessite la mise en route des équipements techniques avant la fin du délai
contractuel, le Titulaire s'engage par avance a accepter de conduire ou faire conduire et d'entretenir ou
faire entretenir, tout ou partie des installations, étant entendu que la réception de ces installations n'est
pas prononcée a la date de mise en route mais a la date de finition compléte. Il appartient alors au Titulaire
de souscrire les assurances garantissant sa responsabilité en qualité d'exploitant.

11.7.3 - Mise & disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Dans les conditions prévues au CCTP et, sous réserve des spécificités prévues au CCTP, au CCAG-Travaux
2021, en particulier en son article 43.

Si cette mise a disposition nécessite la mise en route des équipements techniques avant la fin du délai
contractuel, le Titulaire s'engage par avance a accepter de conduire ou faire conduire et d'entretenir ou
faire entretenir, tout ou partie des installations, étant entendu que la réception de ces installations n'est
pas prononcée a la date de mise en route mais a la date de finition compléte. Il appartient alors au Titulaire
de souscrire les assurances garantissant sa responsabilité en qualité d'exploitant.
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Article 12 : Réglement des différends

Le réglement des différends s’effectue conformément a I'article 55 du CCAG-Travaux 2021. La naissance
d’un différend, au sens de |'article 55 de ce méme CCAG, résulte :

- Soit d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant du maitre d'ouvrage et
faisant apparaitre le désaccord ;

- Soit du silence gardé par le maitre d'ouvrage a la suite d'une mise en demeure adressée par le
maftre d'ceuvre l'invitant a prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait étre
inférieur a quinze jours ;

- Soit de I'absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné a I'article
51.2.3 du CCAG-Travaux 2021.

Article 13 : Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a l'article 45 du CCAG-Travaux 2021, il est fait référence a I'article 25 du CCAG 2009 -
OPTION B : Le titulaire du marché céde, a titre exclusif, l'intégralité des droits ou titres de toute nature
afférents aux plans des établissements pénitentiaires permettant au maitre d'ouvrage de les exploiter
librement.

Article 14 : Garantie des prestations

14.1 - Délais de garantie

Les travaux feront I'objet d’une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44.1 du CCAG-Travaux
2021.

14.2 - Garanties particuliéres

En plus de la garantie de parfait achévement (G.P.A. de l'article 44.1 C.C.A.G.-Travaux 2021), des garanties
« légales » (garantie décennale et garantie biennale de bon fonctionnement), et le cas échéant des
garanties particuliéres prévues au C.C.T.P., le titulaire peut s’engager dans son mémoire technique, lequel
a valeur contractuelle, sur des garanties plus étendues ainsi que sur des modalités de mise en ceuvre plus
détaillée. La garantie de bon fonctionnement est de deux ans a compter de la date de réception des
travaux. Celle-ci peut étre prorogée sur décision du Maitre d’ouvrage.

Article 15 : Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

En cas de retard dans I'exécution des travaux : Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est
dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 100,00 €.

La pénalité de retard journaliere mentionnée ci-dessus s’applique en cas de non-respect du délai
d’exécution des travaux stipulé a I'acte d’engagement (délai stipulé a l'article 3 de I'acte d’engagement)
mais aussi en cas de non-respect des délais partiels (pour les délais spécifiques établis par le maitre d’ceuvre
dans le cadre du calendrier détaillé d’exécution). La seule constatation du non-respect du délai d’exécution
entraine l'application des pénalités de retard.

Par dérogation a l'article 19.2 4 CCAG-Travaux 2021, les pénalités seront appliquées aprés simple constat
du maitre d’ceuvre et aprés mise en demeure adressée au titulaire et restée sans effet dans un délai de 15
jours, conformément a |'article 19.2.4 du CCAG-Travaux 2021.
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Le titulaire subira également, en cas de non-respect du délai contractuel d'exécution ou de livraison, une
pénalité forfaitaire de 500,00 €.

Dans la levée des réserves : Le Titulaire du marché a un délai qui sera fixé dans la décision de réception
pour lever les réserves mentionnées aux articles 41.5 (prestations prévues non exécutées) et 41.6
(imperfections et malfagons) du C.C.A.G.-Travaux 2021. En cas de dépassement de ce délai, le Titulaire
encourt, par jour de retard, une pénalité d’'un montant égal aux pénalités prévues ci-dessus pour les cas de
retard dans I'exécution des travaux. Ces pénalités seront encourues du simple fait de la constatation du
retard.

En plus des pénalités journaliéres définies ci-dessus, le titulaire subit une pénalité forfaitaire :

- en cas de non-respect de la date limite des opérations préalables de réception (O.P.R.) des
ouvrages (non achévement des travaux a la date d’achévement prévue, a partir de laquelle
peuvent commencer les O.P.R.) : une pénalité d’'un montant forfaitaire égal a 4 fois le montant
journalier de la pénalité prévue ci-dessus pour les cas de retard dans I'exécution des travaux ;

- en cas de non-respect de la date limite de la date de levée des réserves : une pénalité d'un
montant forfaitaire égal a 4 fois le montant journalier de la pénalité prévue ci-dessus pour les cas
de retard dans |I'exécution des travaux ;

- en cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise
(convocation par email) se verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 200 € H.T. (deux cent
euros hors taxes) par absence a réunion de chantier sans limitation de co0t de pénalité ;

Pour les documents, conformément a |'article 19.3 du CCAG-Travaux 2021, et/ou prestations pouvant étre
exigés du titulaire en vertu du présent marché, et dés lors que les délais, modalités et pénalités ne sont pas
fixés par d’autres dispositions du présent C.C.A.P, les dispositions suivantes s'appliquent :

- le titulaire est mis en demeure par tout moyen permettant de déterminer de fagon certaine la
date et I'heure de sa réception (sachant qu’un mail auquel il a été répondu peut suffire) de
produire ce(s) document(s) et/ou ce(s) prestation(s) dans un délai déterminé (délai raisonnable
fixé par la décision de mise en demeure au regard des circonstances et des caractéristiques de la
prestation demandée) ;

- al'expiration du délai fixé par la décision de mise en demeure, le titulaire subit sur ses créances,
une pénalité dont le montant par jour de retard est fixé a 200 € H.T. (deux cent euros hors taxes).

Plafonnement - Exonération : Par dérogation a l'article 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG-Travaux 2021, il n'est prévu
aucune exonération a |'application des pénalités de retard, quel que soit leur montant, sans exonération.
Le montant de ces pénalités n'est pas plafonné.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du
code du travail, en matiere de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d’emploi salarié, le maitre
d’ouvrage applique une pénalité correspondant a 10,00 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le code du travail en matiére de travail dissimulé.
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15.3 - Autres pénalités spécifiques

15.3.1 - Pénalité en cas de non-respect de la clause d’insertion sociale

Pour précision de l'article 20.1.5 du CCAG-Travaux 2021, en cas de non-respect du nombre d’heures
d’insertion sociale prévues a son marché, le titulaire est pénalisé a hauteur de 40 € par heure non réalisée.

15.3.2 - Pénalités en cas de non-respect des obligations environnementales

En cas de non-respect des stipulations concernant le contrdle, le tri et le suivi des déchets sur le chantier,
I'entreprise en infraction encourt, sans mise en demeure préalable, et par dérogation aux article 20.2.3 et
52.1 du CCAG-Travaux 2021, une pénalité fixée a 50 € par jour d’infraction. En outre, les déchets et gravois
non gérés pourront étre enlevés aux frais et dépend de I'entrepreneur fautif par une entreprise spécialisée
sur ordre du maftre d'ouvrage ou de la Maftrise d'ceuvre.

15.3.3 - Pénalités en cas de non-respect d’obligations contractuelles

Pénalité et retenues pour retard dans la remise du PPSPS

Pour tout retard dans les délais contractuels de remise du Plan Particulier de Sécurité et de la Protection
de la Santé et autres documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs, une
pénalité de 1/1000 du montant hors taxes de I'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon
de commande par jour calendaire de retard sera appliquée.

Des retenues provisoires du méme ordre de grandeur financier pourront étre appliquées en cas de retard
dans la transmission de documents liés aux sous-traitants et leur régularisation (demande de visite
préliminaire, dossier de déclaration de sous-traitance, etc.) exigés par la loi ou par le CSPS. Ces retenues
provisoires pourront étre restituées si les délais globaux sont respectés. Dans le cas inverse, elles
deviendront définitives et constitueront des pénalités.

Le PPSPS doit étre remis a jour avant l'intervention de chaque nouveau sous-traitant ; ces pénalités et
retenues peuvent étre encourues lors de chaque mise a jour nécessaire.

Ces pénalités et retenues sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le CSPS ou des
autres intervenants cités supra.

Pénalité et retenues pour retard dans la remise des documents (Etudes d’exécution, Etudes de synthése...)

Pour tout retard dans la remise de documents - études d’exécution et de synthése dont les délais sont
définis dans le calendrier détaillé des travaux visé ci-dessus, une pénalité de 1/1000 du montant hors taxes
de I'ensemble du marché par jour calendaire de retard sera appliquée.

Les pénalités pour non-remise de documents seront basées sur les dates de remise de documents
mentionnées au compte-rendu de chantier.

Des retenues provisoires du méme montant pourront étre appliquées en cas de retard dans la transmission
de documents liés aux études d’exécution (fiches techniques, plans et schémas, etc.) exigés par la Maftrise
d'ceuvre. Ces retenues provisoires pourront étre restituées si les délais globaux sont respectés. Dans le cas
inverse, elles deviendront définitives et constitueront des pénalités.

Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG travaux, la pénalité se voit appliquer sans mise en demeure
préalable. De méme, la pénalité est journaliere et non forfaitaire.
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Pénalité et retenues pour retard dans I'exécution des études et travaux

Si pour des raisons imputables au Titulaire, un des délais contractuels tels que définis dans le présent
marché ne pouvait étre respecté, il sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une retenue calculée
correspondant a 1/1000 du montant hors taxes de I'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du
bon de commande par jour calendaire de retard.

Le Maftre d'ouvrage se réserve le droit d'appliquer d'autres retenues intermédiaires provisoires. Ces
retenues provisoires pourront étre restituées si les délais globaux sont respectés. Dans le cas inverse, elles
deviendront définitives et constitueront des pénalités.

Pénalité pour non-repliement des installations de chantier, enlevement des déchets de chantier et remise
en état des lieux

Le repliement des installations de chantier, I’'enlévement des déchets de chantier et la remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du Titulaire dans les conditions stipulées a I'article
37 du CCAG-Travaux 2021, sans préjudice de d’une pénalité de 200 € par jour calendaire de retard. Par
dérogation a I'article 36.2.3 du CCAG travaux, la pénalité se voit appliquer sans mise en demeure préalable.

Ces pénalités seront encourues du simple fait de la constatation du retard par la Maitrise d'ceuvre, et ne
constituent pas des provisions dans le cas ou il serait nécessaire de faire intervenir une entreprise de
nettoyage aux frais et risques de I'Entreprise.

Article 16 : Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux 2021, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant
tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d‘une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :
- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du code civil,

garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1,1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de I'article 1792-3 du code civil.

Assurance de responsabilité civile

Les titulaires et, le cas échéant, leurs sous-traitants doivent étre garantis par une police d'assurances
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés aux clients, aux préposés et aux
tiers, y compris le maitre de I'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif, du fait de I'opération en cours de réalisation ou aprés sa réception.
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Ce contrat devra couvrir :

- sa RC délictuelle et quasi-délictuelle, telle qu’elle découle des articles 1240 a 1242 du code civil, au
titre des dommages de toute nature causés aux tiers, notamment :

« du fait de son activité sur le chantier (par le personnel salarié en activité de travail, par le
matériel d'industrie, de commerce, d'entreprise ou d'exploitation), avec extension aux
risques incendie et dégats des eaux ;

» du fait des travaux avant réception ;

+ du fait des travaux qui lui sont confiés, pouvant atteindre les tiers, les existants et les
avoisinants ;

* résultant d'un événement engageant sa responsabilité aprés réception.

- sa RC contractuelle, telle qu’elle découle des articles 1231-1 et suivants du code civil, au titre des
dommages de toute nature causés aux préposés et aux clients.

L'attestation a fournir devra préciser, par catégories de dommages, le montant des garanties accordées,
et celui des franchises prévues pour chaque garantie.

Le Maitre d'ouvrage se réserve d'exiger du Titulaire une augmentation du plafond des garanties dans le cas
ou il serait amené a considérer, sur avis de la Maitrise d'ceuvre, que les montants assurés sont insuffisants.

Les polices doivent apporter les minimums de garantie définis ci-apres :
En RC pendant travaux :

- Dommages corporels : 5 000 000.00 € par sinistre ;

- Dommages matériels : 1 000 000.00 € par sinistre ;

- Dommages matériels et immatériels aprés réception : 1 000 000.00 € par sinistre et par année.

En RC apreés travaux les titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant
de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants, délivrées dans les mémes
conditions. Ils doivent adresser ces attestations au maftre de I'ouvrage au cours du premier trimestre de
chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, les
titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-
traitants.
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Assurance de responsabilité civile décennale et des risques annexes

Le Titulaire déclare étre titulaire de garanties couvrant :
- Saresponsabilité civile décennale résultant des principes dont s'inspirent les Articles 1792, 1792-

1 et suivants et 2270 du code civil, conformément a I'article L 241-1 du code des assurances, et
aux Clauses Types prévues a I'Annexe 1, a I'Article A 241-1 de I'arrété du 17 novembre 1978 modifié
par l'arrété du 27 décembre 1982 ;

- Lesrisques d'effondrement avant réception ;

- La garantie de bon fonctionnement minimale de DEUX ans des éléments d'équipement au sens
de l'article 1792-3 du code civil ;

- Les dommages immatériels consécutifs aux risques précédents.

Cette police devra couvrir toutes les prestations (prestations intellectuelles et travaux) exécutés par le
Titulaire.

Elle devra comporter une renonciation a la régle proportionnelle de capitaux.

Les travaux ou prestations n'entrant pas dans le cadre de la garantie de police de base devront étre
couverts par un avenant propre aux travaux considérés. Les frais en résultant seront a la charge du Titulaire.

En outre, la garantie de base de cette police devra couvrir le co0t total définitif de la construction,
honoraires et taxes compris.

Les fabricants soumis a la Loi 78-12 du 4 janvier 1978 devront, quant a eux, avoir souscrit une police
d'assurances couvrant leur responsabilité en vertu de I'article 1792-4 du code civil.

Assurance des équipements

Le Titulaire devra également étre assuré contre :
* Les dommages causés par leurs véhicules ou ceux loués qu'ils utilisent pour I'exécution du marché

(sur voies publiques ou en propriétés privées), conformément aux dispositions légales en vigueur,
et notamment la loi du 5 juillet 1985, ainsi que I'article L 211-1 du code des assurances ;

* Les dommages causés par leurs engins de chantier ou ceux loués, fixes ou mobiles, qu'ils utilisent
pour la réalisation des travaux.

Par ailleurs, le Titulaire fera sa propre affaire de I'assurance de son matériel d'entreprise, qu'il en soit
propriétaire ou locataire. Il s'engage a renoncer a tous recours contre le Maitre d'ouvrage et la Maftrise
d'ceuvre et a obtenir une renonciation a recours identique a I'assureur de ce matériel.

Assurance des approvisionnements

Il est rappelé que les approvisionnements doivent étre couverts par une assurance les garantissant contre
tous les risques (entre autres, vol, incendie, dégradations, etc.).

Article 17 : Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux 2021.
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Il est précisé que la Maitrise d'ouvrage peut procéder a une résiliation aux frais et risques dans le respect
des dispositions du CCAG-Travaux 2021. Cette résiliation n‘ouvre pas droit a indemnité. Les excédents de
dépenses résultant de la passation d'un autre contrat, apreés résiliation, sont prélevés sur les sommes qui
peuvent étre dues a I’entrepreneur, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les
diminutions éventuelles de dépenses restent acquises a la personne publique.

En particulier, I'inexactitude des renseignements prévus aux articles R 2142-1 et suivants du code de la
commande publique peut entrainer, par décision du Pouvoir Adjudicateur, la résiliation du marché aux
frais et risques du titulaire.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, et en application
de I'article 50.4 du CCAG-Travaux 2021, le titulaire percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire
calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des
prestations admises, un pourcentage égal a 3,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R.2143-10 du code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles
R.1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du code du travail conformément a l'article
R.2143-8 du code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au maftre
d’ouvrage par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le mafitre d’ouvrage adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
I'article L627-2 du code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a |'article L622-13 du code de commerce.

En cas de réponse négative ou de |'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou

raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liguidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre |'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I'activité de I'entreprise. Dans cette hypothése, le maitre d’ouvrage pourra
accepter la continuation du marché pendant la période visée a la décision de justice ou résilier le marché
sans indemnité pour le titulaire.

17.3 - Défaillance du mandataire d’un groupement d’opérateurs économiques

Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son rble de mandataire, mais aussi dans
I'exécution des travaux qui lui sont attribués dans I'acte d’engagement, en I'absence de désignation d'un
remplagant au mandataire défaillant par les autres membres du groupement, le cocontractant dont la part
financiére des prestations restant a exécuter d’ici la fin du marché est la plus importante devient le
nouveau mandataire, conformément a l'article 52.7.3 du CCAG-Travaux 2021.
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Par dérogation a l'article 52.7.2 du CCAG-Travaux 2021, si la mise en demeure reste sans effet, le maftre
d’ouvrage invite les prestataires groupés a désigner, dans un délai de 8 jours, un autre mandataire parmi
eux.

Article 18 : Réglement amiable des différends, réeglement des litiges et langues

18.1 - Différends

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s'engagent a examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif a son
existence, son interprétation ou a son exécution.

L'acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a I'amiable ou le recours a la médiation dans la résolution de
tout différend éventuel relatif a I'interprétation des stipulations du présent contrat ou a I’'exécution des
prestations.

18.1.1 - Principes communs au réglement amiable des différends

« Rappels quant aux modalités alternatives au reglement des différends

La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de réglement amiable des différends relatifs aux
marchés publics sont des processus de réglement permettant aux parties de trouver un accord a I'amiable
sans procédure judiciaire classique. Leur recours vise notamment a favoriser une solution rapide et pérenne
aux problémes rencontrés, et participe a I'objectif de préserver la relation future du ministére avec ses
fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter & tout moment le processus.

Dans I'hypothése oU le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties, il
appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction compétente du
litige en cause.

« Suspension des délais de recours contentieux et de prescriptions

Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux sont interrompus et
les prescriptions sont suspendues a compter de la date d’acceptation des deux parties indiquées dans le
courriel d’ouverture qui leur est envoyé par le médiateur ou de la date de saisine du Comité consultatif du
réglement amiable des différends relatifs aux marchés publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'a la notification de la décision prise
apres la tentative de réglement amiable, ou de la constatation de I'échec de la démarche.

« Confidentialité
Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le code de la justice administrative, la médiation ou la
conciliation par le Comité sont soumises au principe de confidentialité. Ce principe vise a favoriser les

échanges via la libération de la parole, I'émergence de nouvelles idées ou la clarification de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du réglement amiable
doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s’applique pas aux pieces, documents et déclarations qui sont connus

des parties et préexistent a la démarche, sans préjudice des mentions de protection qui peuvent les
concerner.

C.C.A.P. N° MAR-04-25 Page 40 sur 43



18.1.2 - Possibilité de recourir a la médiation pour le réeglement des différends

Lorsque I'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a l'issue d'une procédure de
réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le recours a la conciliation ou
a la médiation. Le Médiateur interne « relations fournisseurs », dont I'indépendance est garantie par le fait
qu'il n'intervient dans aucune phase de la commande publique, peut étre saisi par mail a I'adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a I'attention de :
Monsieur le Médiateur interne « relations fournisseurs »

13 place Vendéme

75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le Médiateur interne « relations fournisseurs » peut étre consulté par téléphone au
06 77 62 09 60.

ATTENTION : le Médiateur interne « relations fournisseurs » n‘intervient que pour les différends entre le(s)
titulaire(s) du marché et le ministére.

« Modalités de saisine du Médiateur interne « relations fournisseurs » (*)

La saisine du Médiateur interne « relations fournisseurs » doit comporter :

«le nom de l'entreprise a l'origine de la demande,

« son numéro de SIRET,

« I'objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande concerné(s),

« I'objet de sa sollicitation,

« le service concerné au sein du ministéere de la Justice,

« les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée au sein de I'entreprise.

Le Médiateur interne « relations fournisseurs » se prononce sur |'éligibilité de la demande et informe en
retour la partie demanderesse dans les meilleurs délais.

Dés lors que la demande d’une partie est estimée éligible, le Médiateur interne « relations fournisseurs
sollicite I'avis de I'autre partie. Si les deux parties acceptent I’'entrée en médiation, le Médiateur interne «
relations fournisseurs » envoie un courriel d’ouverture aux deux parties, précisant la date d’acceptation
des parties.

Cette date constitue I'entrée officielle en médiation et fixe la date de la premiére réunion.

Le recours au service de la médiation est entierement gratuit.

« Durée de la médiation

Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum a compter de la date
d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le Médiateur interne « relations fournisseurs » dans
son courriel d’ouverture attestant I'acceptation des parties d’entrer dans la démarche. A défaut, elle
correspond a la date de la premiére réunion de médiation, conformément a I'article L. 213-6 du code de
justice administrative.
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18.1.3 - Possibilité de recourir au Comité consultatif de réglement amiable des différends relatifs aux
marchés publics ou au Médiateur des entreprises

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de réglement
amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au Médiateur des entreprises,
conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 a R. 2197-24 du code de la commande publique.

Le Comité consultatif compétent :

Direction des affaires juridiques

Sous-direction de la commande publique

Bureau économie, statistiques et techniques de |'achat public
1C - Batiment Condorcet

6, rue Louise Weiss - Télédoc 353

75703 PARIS Cedex 13

Le Médiateur des entreprises :
Remplir le formulaire en ligne : Le Médiateur des entreprises
Adresse mail : mediateur.des-entreprises@finances.gouv.fr

18.2 — Réglement des litiges

En cas de litige, seul le tribunal administratif de Marseille est compétent en la matiére :

Tribunal administratif de Marseille

31, rue Jean-Francois-Leca

13002 Marseille

Téléphone : 04.91.13.48.13 - Télécopie : 04 918113 87 / 89
Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :

» Référé précontractuel prévu aux art. L.551-1 a -12 du code de justice administrative pouvant étre
exercé avant la signature du contrat. La signature du contrat ne peut intervenir avant I'expiration
d‘un délai de 11 jours a compter de la notification de rejet des candidatures et offres.

» Référé contractuel prévu aux art. L.551-13 a -23 dudit code pouvant étre exercé dans les délais
prévus a lI'art. R.551-7 dudit code.

* Recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat pouvant étre exercé dans un délai
de 2 mois a compter de |I'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment
au moyen d‘un avis mentionnant a la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa
conclusion. Référé « secret des affaires » prévu a l'article R557-3 du code de justice

administrative.

Pour obtenir des renseignements relatifs a l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser
au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille. Il est rappelé qu’en cas de difficultés survenant lors de la
procédure de passation, les parties pourront également désigner un médiateur.

18.3 - Langues

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
frangais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.
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Article 19 : Dérogations

L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4 du CCAG-Travaux 2021 ;

- L'article 5.2 du CCAP déroge aux articles 3.8.2 et 28.1 du CCAG-Travaux 2021 ;

- L'article 5.4 du CCAP déroge aux articles 18.2.3 et 32.1 al 2 du CCAG-Travaux 2021;
- L'article 6.1 du CCAP déroge a I'article 13.4 du CCAG-Travaux 2021 ;

- L'article 6.3 du CCAP déroge a I'article 54 du CCAG-Travaux 2021 ;

- L'article 6.4 du CCAP déroge aux articles 3.8.3,13.6 et 14.5 du CCAG-Travaux 2021 ;
- L'article 9.1 du CCAP déroge a I'article 12.2 du CCAG-Travaux 2021 ;

- L'article 10.2 du CCAP déroge a l'article 20.2.3 du CCAG-Travaux 2021;

- L'article 11.6.3 du CCAP déroge a l'article 40 du CCAG-Travaux 2021;

- L'article 11.7.1 du CCAP déroge aux articles 40 et 41 du CCAG-Travaux 2021 ;

- L'article 11.7.2 du CCAP déroge a I'article 42.3 du CCAG-Travaux 2021 ;

- L'article 13 du CCAP déroge a I'article 45 du CCAG-Travaux 2021 ;

- L'article 15.1 du CCAP déroge aux articles 19.2.4,19.2.1 et 19.2.2 du CCAG-Travaux 2021;
- L'article 15.3.2 du CCAP déroge aux articles 20.2.3 et 52.1 du CCAG-Travaux 2021;
- L'article 15.3.3 du CCAP déroge aux articles 19.3 et 36.2.3 du CCAG-Travaux 2021;

- L'article 17.3 du CCAP déroge a l'article 52.7.2 du CCAG-Travaux 2021.
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