DGAC BATIMENT 1600 et 1609 - PLANNING PREVISIONNEL PHASE DCE

N° |Début Fin Durée Nom de la tache 25 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027
A \ s \ o I ) Pl A M J ) \ s o N D ! F
1 Lun 01/09/25 Mar 337 jrs PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION
15/12/26
2 |Lun 01/09/25 Ven 28/11/2565 jrs  CONSULTATION DES ENTREPRISES CONSULTATION DES ENTREPRISES
L 4 9
3 |Lun 01/09/25 Ven 26/09/25 20 jrs Consultation des entreprises
Consultation des entreprises
4 |Lun 29/09/25 Ven 10/10/25 10 jrs CT / NEGOCIATION / RAO l
CT / NEGOCIATION / RAO
5 |Lun 13/10/25 Ven 24/10/25 10 jrs Validation MOA l
Validation MOA
6 |Lun27/10/25 Ven 14/11/25 15 jrs Notification des marchés l
Notification des marchés
7 |Lun17/11/25 Ven 28/11/25 10 jrs Etablissement des ordes de service réhabilitation l
Etablissement des ordes de service réhabilitation
8 |Lun 01/12/25 Lun 04/05/26 111 jrs TRAVAUX PHASE 1 : SALLE SIMULATION R+1 1 TRAVAUX PHASE 1 : SALLE SIMULATION R+1
v
9 |Lun01/12/25 Ven 30/01/26 45 jrs Préparations de chantier et Etude d'EXE
Préparations de chantier et Etude d'EXE
10 |Lun 02/02/26 Lun 02/02/26 1jr Consignation fluides
Consignation fluides
11 Mar 03/02/26 Lun 16/02/26 10 jrs Dépose des des équipements ELEC et CVC, etc non
conservés Dépose des des équipements ELEC et CVC, etc non conservés
12 |Mar 17/02/26 Lun 09/03/26 15 jrs Mise en place des nouvelles cloisons, et murs acoustiques
Mise en place des nouvelles cloisons, et murs acoustiques
13 |Mar 17/02/26 Lun 09/03/26 15 jrs Pose des réseaux aérauliques Pose des réseaux aérauliques
14 Mar 10/03/26 Lun 23/03/26 10 jrs Faux plafond
plafond
15 Mar 10/03/26 Jeu 02/04/26 18 jrs Panneaux mureaux acoustiques
Panneaux mureaux acoustiques
16 Ven 03/04/26 Jeu 09/04/26 5 jrs Peinture
Peinture
17 Ven 03/04/26 Jeu 09/04/26 5 jrs Pose appareils d'éclairage, appareillages, et terminaux
aérauliques Pose appareils d'éclairage, appareillages, et terminaux aérauliques
18 Ven 10/04/26 Ven 10/04/26 1 jr Nettoyage de fin de chantier
Nettoyage de fin de chantier
19 |Lun 13/04/26 Ven 01/05/26 15 jrs OPR
20 |Lun 04/05/26 Lun 04/05/26 1 jr Réception finale
Y Ré nale
21 |Mar Mar 141jrs TRAVAUX PHASE 2 : SALLE SUPERVISION RDC TRAVAUX PHASE 2 : SALLE SUPERVISION RDC
02/06/26 15/12/26 L
22 |Mar Mar 141 jrs Travaux phase 2.1 Travaux phase 2.1
02/06/26 15/12/26 F
23 |Mar 02/06/26 Mar 01/09/26 66 jrs Préparation de chantier et études d'EXE
Préparation de chantier et études d'EXE
24 |Mer 02/09/26 Lun 07/09/26 4 jrs Travaux préparatoires (pose cloison étanche,
protections chantiers) Travaux préparatoires (pose cloison étanche, protections chantiers)
25 |Mar 15/09/26 Lun 28/09/26 10 jrs Dépose - repose du faux plafond de maniére
immédiate Dépose - repose du faux plafond de maniére immédiate
26 |Mar 29/09/26 Ven 02/10/26 4 jrs Pose éclairage, appareillages
Pose éclairage, appareillages
27 |Mar 29/09/26 Ven 02/10/26 4 jrs Dépose-repose des bouches de ventilation
Dépose-repose des bouches de ventilation
28 |Mar 29/09/26 Lun 05/10/26 5 jrs Peinture, panneaux acoustiques, revétement de sol
Peinture, panneaux acoustiques, revétement de sol
29 |Mar 06/10/26 Lun 12/10/26 5 jrs OPR
OPR
30 |Mar 13/10/26 Mar 13/10/26 1 jr Réception de la phase 2.1
I Réception de la phase 2.1
31 |Mar Mar 31jrs Travaux phase 2.2 Travaux phase 2.2
03/11/26 15/12/26 —————
32 |Mar 03/11/26 Lun 09/11/26 5 jrs Travaux préparatoires (pose cloison étanche,
protections chantiers) mm Travaux préparatoires (pose cloison étanche, protections chantiers)
33 |Mar 17/11/26 Lun 30/11/26 10 jrs Dépose - repose du faux plafond de maniére
immédiate Dépose - repose du faux plafond de maniere immédiate
34 |Mar 01/12/26 Ven 04/12/26 4 jrs Pose éclairage, appareillages
Pose éclairage, appareillages
35 |Mar 01/12/26 Ven 04/12/26 4 jrs Dépose-repose des bouches de ventilation
Dépose-repose des bouches de ventilation
36 Mar01/12/26 Lun 07/12/26 5 jrs Peinture, panneaux acoustiques, revétement de sol
inture, panneaux acoustiques, revétement de sol
37 |Mar 08/12/26 Lun 14/12/26 5 jrs OPR
OPR
38 |Mar 15/12/26 Mar 15/12/26 1 jr Réception de la phase 2.2
Réception de la phase 2.2
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