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1 GENERALITES

1.1 PRESENTATION

L'objectif de cette opération est de rénover les deux espaces suivants :
- Extension de la salle de simulation du batiment 1600, R+1. (TRANCHE FERME)
- Rénovation de la salle Supervision du batiment 1609, RDC. (TRANCHE OPTIONNELLE
01)

1.2 INTERLOCUTEURS DU PROJET

Maitre d’ouvrage : DGAC/CRNA-NORD
9 rue Champagne
91205 Athis-Mons

Conduite d’opération : SNIA/SNIA-Nord/Pdle de Paris-Orly
9 rue Champagne
91205 Athis-Mons

Maitrise d’ceuvre : Bureau d’études LBE INGENIERIE
101bis rue Eugéne Delacroix
91210 Draveil

1.3 ORGANISATION ET CRONTRAINTES DES TRAVAUX

1.3.1 Phasage des travaux

Les travaux seront réalisés dans des locaux occupés.
Le calendrier prévisionnel et le plan de phasage sont annexés au présent CCTP.

Pour le batiment 1600, bien qu’entierement vide de ses occupants, et équipements, la salle
de simulation se situe au coeur d’un batiment occupé.

Concernant le batiment 1609, sachant que I'activité de contréle des systémes opérationnels
ne pourra étre totalement arrété, les travaux seront réalisés en 2 phases continues,
correspondant a la moitié de la surface, I’activité de la DGAC étant concentré sur |'autre
moitié de la salle.

Le calendrier détaillé d’exécution sera réalisé par la MOE pendant la période de préparation
des travaux a partir des calendriers d’exécution fournis par les entreprises de chaque lot. Le
document remis par I'entreprise devra prévoir toutes les dispositions qui s'avéreraient
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nécessaires pour les travaux dans les locaux occupés, ainsi que la sécurité des occupants. Il
précisera les délais d'intervention pour chaque zone spécifique suivant le phasage élaboré
par la maitrise d’CEuvre.

Les travaux seront réalisés par phases dans un site en cours d’exploitation, les notions de
continuité de fonctionnement et de continuité d’exploitation sont des points stratégiques et
cruciaux.

Les incidences relatives aux dispositions d’organisation rendues nécessaires pour garantir la
continuité de I'exploitation sont comprises dans les prix de I'entrepreneur.

L’entreprise prévoira tous les déplacements, replis et adaptations des installations de
chantier nécessaires pour adaptation au principe défini, a savoir le maintien de continuité de
fonctionnement du site.

1.3.2 Acceés au site

L’acces aux zones travaux se fera suivant le plan d’installation chantier qui illustre les
cheminements et prend en considération le niveau de s(reté requis.

Attention : Comme précisé au CCAP, le niveau de siireté est classé de niveau 2 pour le
batiment 1600, et de niveau 3 pour le batiment 1609.

1.3.3 Base vie

L’entreprise devra prendre en compte le descriptif présent dans les articules 3-2.2 et 8-4.1
du CCAP, en prenant en compte la mise a disposition ;
e Des installations de chantiers du batiment 1604 (sanitaires, vestiaires et salle de
restauration).
e Des sanitaires a proximité des chantiers.
e Des places de parking pour les véhicules et zone de stockage provisoire, a redéfinir lors
de la préparation de chantier.

1.3.4 Gestion des interventions bruyantes

Les travaux étant réalisés en site occupé, I'entreprise devra adapter les travaux bruyants en
fonction des horaires des occupants. Les plages horaires seront toutefois a adapter en
fonction des contraintes du maitre d’ouvrage (aprés 18h).

1.3.5 Travaux en présence de matiere dangereuse

Les batiments ne contiennent pas de matieres dangereuses nécessitant des précautions
particuliéres (amiante, plomb ...)

1.4 LISTE DES LOTS
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La présente opération sera attribuée en plusieurs lots suivant la numérotation suivante :
- LOT 01 : Second ceuvre et finitions
- LOT 02 : Génie électrique

Marché piloté par la MOA en coactivité sur ce projet :
- Travaux de ventilation
- Travaux de faux-plancher

- Installations opérationnelles

1.5 ORDONNANCE, du PILOTAGE et de la COORDINATION (OPC)

LBE Ingénierie est le prestataire en charge de I'Ordonnancement, du Pilotage et de la
Coordination (OPC).

LBE Ingénierie est de ce fait responsable du respect et du maintien des délais généraux et
partiels du projet. Il lui incombe d'établir, de suivre et d'actualiser le planning détaillé des
travaux, en étroite collaboration avec I'ensemble des corps de métier.

Pour assurer la fluidité des opérations et la bonne exécution des plannings, la présence aux
réunions de chantier et de coordination, organisées par I'OPC, est impérative pour
I'ensemble des entreprises intervenantes.

Toute absence non justifiée d'un représentant qualifié et habilité a prendre des décisions
engageant l'entreprise, apres convocation en bonne et due forme, pourra entrainer
I'application de pénalités financieres forfaitaires définies dans les clauses administratives et
financieres du présent CCTP.

Ces pénalités seront destinées a compenser les retards et désorganisations potentiels causés
par ladite absence et le préjudice subi par le Maitre d'Ouvrage.

1.6 SYNTHESE TECHNIQUE

Pour le Lot 01, la synthese des plans est essentielle pour garantir la cohérence et I'exactitude
de toute la documentation graphique du projet.

Ce processus implique non seulement la réalisation des plans de recollement qui refléteront
I'ouvrage tel que construit, mais aussi I'animation des réunions de synthése réguliéres avec
le Lot 02.

L'objectif est d'assurer une diffusion continue et efficace des plans mis a jour a toutes les
parties prenantes, et ce, jusqu'a I'obtention de la validation finale de la Maitrise d'CEuvre
(MOE) et de la Mattrise d'Ouvrage (MOA).

Cette démarche est cruciale pour la bonne exécution et la livraison conforme du projet.

1.7 CONNAISSANCE DES DOCUMENTS ET SERVICES DIVERS
L'entrepreneur est réputé avoir, préalablement a la remise de son offre :
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- Pris connaissance du C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particuliéres).
- Controlé toutes les indications des documents, les plans et dessins, recueilli tous
renseignements complémentaires jugés utiles aupreés du Maitre d'ceuvre.
L'entrepreneur établira avant toute intervention sur le chantier le Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé, conformément aux textes en vigueur et
particulierement :
- Laloin®93.1418 du 31 décembre 1993
- Décret n°94.1159 du 26 décembre 1994
- Le Plan Général de Coordination établi par le Coordonnateur de la phase conception
et qui sera joint dans les documents du marché de travaux

L'entrepreneur se référera a tous les reglements en vigueur concernant la Sécurité et Santé,
il prévoira dans ses prix toutes les incidences réglementaires en particulier celles imposés
dans le PGC.

Il devra assurer toutes les démarches nécessaires et prendre en compte les demandes du
Coordonnateur et aux organismes accrédités.

Préalablement a tous travaux, il devra avoir effectué les démarches administratives
nécessaires aupres des autorités compétentes, comme DICT, demande d'autorisation de

grues, de moyen de levages...

1.8 MARCHE FORFAITAIRE

En raison du caractere forfaitaire du marché, il est précisé que les propositions souscrites
pour chaque lot tiendront compte de tous les travaux nécessaires tels qu'ils sont prévus aux
diverses pieces du dossier, et assurer le complet achévement des ouvrages et la parfaite
finition dans I'esprit du CCTP.

1.9 MARCHE DES TRAVAUX

L'entrepreneur doit apporter dans ses travaux, la plus grande diligence, suivre leur
échelonnement et leur exécution, dans le délai prescrit au calendrier contractuel d'exécution
par phases de travaux.

Il est tenu :
- d'une part, de maintenir en tout temps un nombre suffisant d'ouvriers et d'agents
de maitrise, sous sa conduite personnelle ou celle de son représentant.
- d'autre part, d'avoir toujours tous matériel, approvisionnement outillage, engins et
moyens de toutes sortes, suffisants, de maniére a assurer la marche réguliére des
démolitions et leur achevement dans le délai prescrit.
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Au cas ou un retard est constaté dans la cadence d'exécution des travaux, le maitre de
I'ouvrage peut, sur proposition du maitre d'ceuvre, mettre en demeure l'entrepreneur :

- d'augmenter le nombre d'ouvriers employés par lui sur le chantier.

- d'augmenter le nombre ou la puissance des matériels employés.
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2 CONCEPTION - INTERVENTION

2.1 PLANS ET ETUDES COMPLEMENTAIRES D'EXECUTION

L’ensemble de ces éléments sont précisés au chapitre 8-2 du CCAP.

Les études, quantitatifs, calculs et plans d’exécution nécessaires a |'exécution des ouvrages,
devront étre établis par un ingénieur qualifié indépendant ou faisant partie des Cadres de
I'Entreprise apres son agrément par les concepteurs. Ces plans calculs et études seront a la
charge de l'entrepreneur qui en gardera l'entiére responsabilité conjointement avec leur
auteur.

D'une fagon générale, tous les plans techniques que l'entrepreneur pourrait étre appelé a
établir, seront soumis a I'approbation des concepteurs et du Bureau de Contréle avant tout

début d'exécution.

Les plans transmis ne sont pas des plans relevés par un géometre. Il appartient aux
entreprises de s’assurer de la vérification des cotes fournies in situ.

2.2 ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS REMIS PAR LES CONCEPTEURS

Chaque entrepreneur vérifiera les cotes des plans et sera tenu de signaler en temps utile aux
concepteurs et au Maitre de I'Ouvrage, toute erreur ou omission qu'il pourrait y relever.

De méme, s'il releve des erreurs, omissions ou anomalies dans les pieces écrites et
graphiques (Devis Descriptifs en particulier) qui lui seront remises au moment de la
consultation des entreprises, il lui est fait obligation d'en aviser les Concepteurs et le Maitre
de I'Ouvrage avant l'envoi de son offre. Passé ce délai, plus aucune réclamation ne sera
recevable.

Il est bien précisé, que la clause de priorité prévue au cahier des clauses administratives
générales, entre les plans et le C.C.T.P., n’a pas pour but d’annuler la confection d’un
ouvrage quelconque, figurant sur I'une des pieces et non sur 'autre.

Ainsi I'entreprise doit signaler avant remise de son offre, toute omission ou non concordance
entre les plans et le CCTP. Le CCTP et les plans se complétent et c’est I'ensemble des travaux
prévus a la fois sur les plans et dans le CCTP qui doit étre réalisé.

En conséquence, les soumissionnaires devront :
- Serendre sur place
- Etudier et établir les détails d’exécution
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- Combler, s’ils s’en trouvent, toutes les lacunes qui pourraient apparaitre au cours de
leur étude et de les signaler au Maftre d’ceuvre.
En cours d'exécution, aucune cote ne sera prise a I'échelle sur les plans et I'entrepreneur
aura a sa charge de s'assurer sur place avant toute fabrication et mise en ceuvre, de la
possibilité de respecter les cotes et indications diverses mentionnées sur les plans.

L'entrepreneur ne prendra jamais l'initiative de modifier quoi que ce soit au projet, mais il
devra signaler au Maitre de |'Ouvrage, toutes les améliorations qu'il estimerait utile d'y
apporter.

Avant toute exécution, il complétera son information auprés des concepteurs ou du Maitre
de I'Ouvrage sur tout ce qui lui semblerait incomplet ou douteux.

2.3 ECHAFAUDAGES - MONTAGES - STOCKAGES

Chaque entrepreneur doit tous les échafaudages nécessaires a |'exécution des travaux, objet
de ses prestations, pour leur location, pose, dépose et double transport.

Chaque entrepreneur fait son affaire personnelle de toutes les manutentions de ses
matériaux et fournitures. Spécifications liées au stockage précisées §8-4.2 du CCAP.

Chaque entrepreneur assure, a ses frais et sous sa responsabilité, du stockage de ses
matériaux et fournitures avant leur mise en service.

2.4 PROTECTION DES OUVRAGES

Pendant la durée des travaux, I'Entrepreneur est tenu de protéger ses installations ainsi que
toutes les installations existantes concernées par ses zones d’intervention. Spécifications
liées a la protection des ouvrages précisées §8-4.5 du CCAP.

Il sera responsable en cas de casse, épaufrure, salissure et de tout dégat causé.

2.5 SALISSURES DU DOMAINE EXTERIEUR / INTERIEUR

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc.., extérieurs au batiment devront
toujours étre maintenus en parfait état de propreté, y compris a l'intérieur du site, les
espaces verts attenant au batiment.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des
conséquences.

2.6 ETANCHEITE A L’AIR
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Tous les percements nécessaires aux travaux devront étre traités de manieres a rendre le
plus étanche possible les traversés de parois. Chaque percement devra étre muni d’'une
garniture du fourreau de protection du conduit de type feutre bitumineux ou bande de
mousse résiliente. Des joints mastiques assureront I'étanchéité parfaite du coté intérieur et
du coté extérieur.

L’ensemble des prises électriques et des interrupteurs seront positionnés sur perches ou
incorporés dans les cloisons de distribution.

Le passage de réseaux, cables et la mise en place de prises de courant ou d’interrupteurs
dans les doublages des murs périphériques est a proscrire.

Prévoir des boitiers étanches pour limiter les fuites.

2.7 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

L'acceptation par le Maitre de I'Ouvrage du projet présenté ainsi que tous calculs, dessins,
graphiques et courbes s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de |'entreprise.

Il appartient a cette derniere d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global
qu'il indique, soient calculés en tenant compte des dispositifs, diametres de canalisations,
caractéristiques du matériel, des difficultés d'exécution et impératifs du Maitre d'Ouvrage.

En toute circonstance, I'entrepreneur demeure seul responsable de tout dommage ou
accident causé a des tiers, lors ou par suite de I'exécution des travaux résultants, soit de son

propre fait ou de son personnel.

L’'entreprise se doit de vérifier le dimensionnement des installations, les diameétres et les
guantités indiquées sur les plans et le DPGF.

2.8 QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX

L'Entrepreneur sera tenu de fournir, pour l'exécution de ses travaux, du matériel de
premiere qualité portant la marque nationale de conformité aux normes NF.

En I'absence de marques citées au présent descriptif, la qualité du matériel proposé doit étre
garantie par la présentation d'un certificat de conformité, délivré par un organisme habilité a
cet effet.

Pour le matériel spécifique, l'entrepreneur fournit un échantillonnage ainsi qu'une
documentation complete accompagnée des caractéristiques techniques des proces-verbaux

d'essais en usine et des avis techniques (CSTB).

2.9 BREVETS
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L'entrepreneur garantit qu'il a la propriété des systemes ou procédés ou objets qu'il emploie
et a défaut, s'engage aupres du Maitre d'Ouvrage a acquérir toutes les licences nécessaires
relatives aux brevets qui les couvrent.

2.10 CONTACT AVEC LES SERVICES PUBLICS ET PRIVES

L'entrepreneur est chargé d'établir a ses frais tous les contacts avec les Services Publics et
Privés, afin d'effectuer une parfaite réalisation des travaux.

Ces démarches s'effectueront sous le controle et en accord du Maitre d'ceuvre.

2.11 RESPONSABILITE DE L’EXECUTION

L'entrepreneur désigne, dés la passation du marché, un responsable de I'exécution qui doit
étre I'unique interlocuteur face aux représentants du Maitre d'ceuvre.

Cette personne doit avoir toutes les compétences requises pour répondre a toutes les
guestions concernant les installations et, ceci, pendant la DUREE INTEGRALE d'étude et

d'exécution des travaux.

2.12 ESSAIS TECHNIQUES

Les spécifications liées aux essais a réaliser sont précisées au §9-1.2 du CCAP.

L’Entrepreneur mettra a la disposition du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Controle le
personnel, le matériel et les échantillons nécessaires a I'exécution des essais techniques, et
ceci autant de fois que nécessaire.

L'Entrepreneur doit assurer, pendant [|’exécution des travaux, |‘autocontréle de ses
prestations et répondre a toute demande du contrdleur technique visant a la vérification de
ses prestations. Au titre de l'autocontréle, I'Entrepreneur devra remettre au controleur
technique la liste et les résultats des tests, contrOles et vérifications réalisés en usine ou en
atelier.

2.13 GARANTIE DE L'ENTREPRISE

Le délai de garantie de I’entreprise du parfait achévement est fixé a 1 an.
Les spécifications liées a la garantie sont précisées dans la GBF, précisée §9-7 du CCAP.

Pendant cette période, I'entreprise aura a sa charge le maintien en bon état des installations
par le remplacement a ses frais (pieces, main-d’ceuvre, transport) de toutes les parties de
I'installation qui viendraient a tomber hors d'usage.
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Les matériaux consommables ne sont pas couverts par cette garantie et resteront a la charge
du Client.

Les opérations d'entretien courant ne sont pas a la charge de I'entreprise.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de procéder, pendant la période de garantie a toute
nouvelle série d'essais qu'il juge utile et nécessaire apres avoir averti I'entreprise en temps
utile.

Durant cette période, I'entreprise est tenue de remédier a tout désordre nouveau y compris
dans les menus travaux. Elle doit procéder a ses frais (pieces et main-d’ceuvre) au
remplacement de tout élément défectueux des installations.

L'entreprise dispose d'un délai de 15 jours sauf accord contraire avec le Maitre de |'ouvrage,
pour remédier aux désordres des notification de ceux-ci ; passé ce délai, le Maitre de
I'ouvrage peut faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de l'entrepreneur
défaillant.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas :
- Les travaux d'entretien normaux ainsi que les matiéres consommables,
- Les réparations qui sont les conséquences d'un abus d'usage,
- Les dommages causés par les tiers.

2.14 DOCUMENTATION GRAPHIQUE A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Voir §8-2 du CCAP (exigences sur le contenu et le nombre de copie développer dans cet
article).

2.15 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Les spécifications liées a ce chapitre sont précisées au §9-5 du CCAP.

Afin de permettre aux concepteurs de collationner le dossier des ouvrages exécutés, les
entreprises fourniront tous les documents définitifs concernant les adaptations de projet
d'exécution, ainsi que toutes les notices, modes d'emploi etc. concernant les matériels
utilisés, et ce, 15 jours avant la date prévisionnelle de réception.

Le DOE devra étre constitué pour la réception.

2.16 DISPOSITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE

Les spécifications liées a ce chapitre sont précisées au §8-4.3 du CCAP.
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Chacun des entrepreneurs chargés de la réalisation des travaux doit se conformer
parfaitement a I'ensemble des dispositions prévues par le Code du Travail et par la
réglementation en vigueur a la date d'exécution des travaux ; l|'application des dites
dispositions relevant totalement de la responsabilité de I'entrepreneur.

L’entreprise adjudicataire devra impérativement déclarer l'identité de toutes personnes
travaillant sur le chantier. Tous les personnels de I'entreprise recevront un badge.

2.17 NETTOYAGE

Les spécifications liées a ce chapitre sont précisées au §8-4.4 du CCAP.

L’entreprise aura a sa charge |"évacuation de tous les déchets tels que matériaux, matériels
et gravois ainsi que le nettoyage de I’ensemble de la zone de travaux.

Le nettoyage du chantier devra étre réalisé quotidiennement pendant la phase des travaux.

Un nettoyage complet du batiment sera nécessaire avant la réception des travaux.
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3 LIMITES DE PRESTATIONS

Le tableau exhaustif des limites des prestations ci-dessous permet de déterminer les
prestations incombant au titulaire de chaque lot.

Pour I'étude et la détermination de leurs prestations, les titulaires devront prendre
connaissance de toutes les pieces du dossier. Ills ne pourront en aucun cas, ni a aucun
moment, faire état de ne pas les avoir consultées et de les ignorer pour éluder leurs
obligations en matiere de prestations et de liaisons avec les autres corps d’état.

lls devront réaliser leurs ouvrages en parfaite coordination avec tous les autres titulaires de
la présente. Chacun devra prendre contact avec ces derniers afin :

- De se faire préciser les données nécessaires quant aux ouvrages des autres corps
d’état susceptibles d’interférer dans la conception et I'exécution de ses propres
ouvrages ;

- D’arréter avec eux, dans le détail, les dispositions communes a adopter pour la
réalisation de leurs ouvrages respectifs.

En aucun cas, ils ne pourront se soustraire a ces obligations et réclamer le paiement de
travaux supplémentaires au moment de I'exécution de ses ouvrages. llIs doivent prévoir dans
leur étude toutes les sujétions d’exécution entrainées en cours de réalisation par
I'incorporation des éléments des différents corps d’état, étant entendu que ces sujétions
seront incluses dans 'offre qu’ils remettront.

Les titulaires auront a charge d’associer leurs prestations a celles des autres corps d’état.

Les titulaires devront prévoir a leur charge tous les travaux nécessaires a une parfaite
exécution de I'’ensemble des ouvrages.

Le tableau ci-dessous est donné a titre informatif, les titulaires sont tenus de s’assurer de la
bonne prise en compte des toutes les interfaces au moment de la réponse a I'appel d’offres
et de faire remonter tout manquement et d’en tenir compte dans le chiffrage des
prestations
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N° de N . .
lot Intitulé de la prestation TRANCHE | Contenu de la prestation
Installations de chantier
1 Installations de chantier TE + TO1 Le lot 1 aura a sa charge les installations de chantier générales, a mettre en ceuvre pour
générales I'intervention des lots 1 & 2.
Raccordement des
2 installations de chantier TF+TO1 | Le lot 2 aura a sa charge les installations de chantier électriques (éclairage, alimentation,
électriques etc)
Consignations électriques , - ,
2 g 9 TF+TO1 | Prévu par la Maitrise d’Ouvrage.
Déposes
1 Dépose des cloisons, faux TE + TO1 Le lot 1 aura a sa charge la dépose des cloisons, et faux plafonds non conservés.
plafond.
1 Dépose aérauliques TF Le lot 2 aura a sa charge la dépose de tous les équipements aérauliques non conservés
Déposes des équipements Le lot 2 aura a sa charge la dépose de tous les équipements techniques électriques non
2 techniques électriques TF+TO1 | conservés : luminaires, prises de courant, prises téléphoniques, cables, goulottes et
autres terminaux.
Plafond
Plafond fixe et dalles de Le lot 1 aura a sa charge :
1 faux-plafond
TE +TO1 La pose d’un plafond fixe et de dalles de faux-plafond démontables
La réalisation des différentes jouées et cornieres pour installer les rubans leds prévues
au lot 02.
Le lot 2 aura a sa charge :
2 Eclairage, appareillages, SSI TF+TO1 .. e 1 . .
g€, app g La pose des équipements d’éclairages, de commande, et d’incendie.
La mise en ceuvre des grilles de reprises
Peinture
Peinture des appareillages Le lot 1 aura a sa charge la peinture apres I'encastrement des appareillages électriques
1 électriques TF+TO1 | (parle lot 2)




Ext4SIM 1600 & Supervision 1609 — CCTPO

Réseaux aérauliques de la salle B154 SIMU

Hors mission (entreprise externe) :

Entreprise | Réseaux aérauliques Mise en ceuvre d’une nouvelle CTA

extérieure SO Remplacement des gaines aérauliques extérieures
Conservation des gaines de soufflages intérieures disposée dans la gaine technique
Nord-Ouest

Mise en ceuvre des grilles de soufflage dans le faux-plancher

Le lot 02 aura a sa charge :
2 Réseau aérauliques
TF Aucune action sur les réseaux de soufflages

Modification des réseaux de reprise

Mise en ceuvre des grilles de reprise dans le faux-plafond

Stores screens

Le lot 01 aura a sa charge :

Store TF . b .
1 Mise en ceuvre de I'équipement complet et de la commande associée
Raccordement depuis attente électrique prévue par le lot 02
2 Store TF Le lot 2 aura a sa charge la mise a disposition des différentes attentes électriques

Nettoyage chantier

Le lot 1 aura a sa charge le nettoyage de chantier journaliére, et hebdomadaire de la

Lbe Ingénierie Page: 16/16



