
N° Début Fin Durée Nom de la tâche

1 Lun 01/09/25 Mar 
15/12/26

337 jrs PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION

2 Lun 01/09/25 Ven 28/11/25 65 jrs CONSULTATION DES ENTREPRISES

3 Lun 01/09/25 Ven 26/09/25 20 jrs Consultation des entreprises 

4 Lun 29/09/25 Ven 10/10/25 10 jrs CT / NEGOCIATION / RAO

5 Lun 13/10/25 Ven 24/10/25 10 jrs Validation MOA

6 Lun 27/10/25 Ven 14/11/25 15 jrs Notification des marchés 

7 Lun 17/11/25 Ven 28/11/25 10 jrs Etablissement des ordes de service réhabilitation 

8 Lun 01/12/25 Lun 04/05/26 111 jrs TRAVAUX PHASE 1 : SALLE SIMULATION R+1 

9 Lun 01/12/25 Ven 30/01/26 45 jrs Préparations de chantier et Etude d'EXE

10 Lun 02/02/26 Lun 02/02/26 1 jr Consignation fluides

11 Mar 03/02/26 Lun 16/02/26 10 jrs Dépose des des équipements ELEC et CVC, etc non 
conservés

12 Mar 17/02/26 Lun 09/03/26 15 jrs Mise en place des nouvelles cloisons, et murs acoustiques

13 Mar 17/02/26 Lun 09/03/26 15 jrs Pose des réseaux aérauliques

14 Mar 10/03/26 Lun 23/03/26 10 jrs Faux plafond

15 Mar 10/03/26 Jeu 02/04/26 18 jrs Panneaux mureaux acoustiques

16 Ven 03/04/26 Jeu 09/04/26 5 jrs Peinture

17 Ven 03/04/26 Jeu 09/04/26 5 jrs Pose appareils d'éclairage, appareillages, et terminaux 
aérauliques

18 Ven 10/04/26 Ven 10/04/26 1 jr Nettoyage de fin de chantier

19 Lun 13/04/26 Ven 01/05/26 15 jrs OPR

20 Lun 04/05/26 Lun 04/05/26 1 jr Réception finale

21 Mar 
02/06/26

Mar 
15/12/26

141 jrs TRAVAUX PHASE 2 : SALLE SUPERVISION RDC

22 Mar 
02/06/26

Mar 
15/12/26

141 jrs Travaux phase 2.1

23 Mar 02/06/26 Mar 01/09/26 66 jrs Préparation de chantier et études d'EXE

24 Mer 02/09/26 Lun 07/09/26 4 jrs Travaux préparatoires (pose cloison étanche, 
protections chantiers)

25 Mar 15/09/26 Lun 28/09/26 10 jrs Dépose - repose du faux plafond de manière 
immédiate

26 Mar 29/09/26 Ven 02/10/26 4 jrs Pose éclairage, appareillages

27 Mar 29/09/26 Ven 02/10/26 4 jrs Dépose-repose des bouches de ventilation

28 Mar 29/09/26 Lun 05/10/26 5 jrs Peinture, panneaux acoustiques, revêtement de sol

29 Mar 06/10/26 Lun 12/10/26 5 jrs OPR

30 Mar 13/10/26 Mar 13/10/26 1 jr Réception de la phase 2.1

31 Mar 
03/11/26

Mar 
15/12/26

31 jrs Travaux phase 2.2

32 Mar 03/11/26 Lun 09/11/26 5 jrs Travaux préparatoires (pose cloison étanche, 
protections chantiers)

33 Mar 17/11/26 Lun 30/11/26 10 jrs Dépose - repose du faux plafond de manière 
immédiate

34 Mar 01/12/26 Ven 04/12/26 4 jrs Pose éclairage, appareillages

35 Mar 01/12/26 Ven 04/12/26 4 jrs Dépose-repose des bouches de ventilation

36 Mar 01/12/26 Lun 07/12/26 5 jrs Peinture, panneaux acoustiques, revêtement de sol

37 Mar 08/12/26 Lun 14/12/26 5 jrs OPR

38 Mar 15/12/26 Mar 15/12/26 1 jr Réception de la phase 2.2

PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION

CONSULTATION DES ENTREPRISES

Consultation des entreprises 

CT / NEGOCIATION / RAO

Validation MOA

Notification des marchés 

Etablissement des ordes de service réhabilitation 

TRAVAUX PHASE 1 : SALLE SIMULATION R+1 

Préparations de chantier et Etude d'EXE

Consignation fluides

Dépose des des équipements ELEC et CVC, etc non conservés

Mise en place des nouvelles cloisons, et murs acoustiques

Pose des réseaux aérauliques

Faux plafond

Panneaux mureaux acoustiques

Peinture

Pose appareils d'éclairage, appareillages, et terminaux aérauliques

Nettoyage de fin de chantier

OPR

Réception finale

TRAVAUX PHASE 2 : SALLE SUPERVISION RDC

Travaux phase 2.1

Préparation de chantier et études d'EXE

Travaux préparatoires (pose cloison étanche, protections chantiers)

Dépose - repose du faux plafond de manière immédiate

Pose éclairage, appareillages

Dépose-repose des bouches de ventilation

Peinture, panneaux acoustiques, revêtement de sol

OPR

Réception de la phase 2.1

Travaux phase 2.2

Travaux préparatoires (pose cloison étanche, protections chantiers)

Dépose - repose du faux plafond de manière immédiate

Pose éclairage, appareillages

Dépose-repose des bouches de ventilation

Peinture, panneaux acoustiques, revêtement de sol

OPR

Réception de la phase 2.2
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Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027

DGAC BATIMENT 1600 et 1609 - PLANNING PREVISIONNEL PHASE DCE

LBE INGENIERIE


