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1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent la
fabrication et la pose de vannes avals pour I'écluse 34 bis de Crissey sur le canal du Centre.

Lieu d'exécution : Ecluses 34 bis — 3 chemin du Champ Riche - 71530 Crissey

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Les prestations sont réparties en 2 tranches :

Tranches Désignation
TF Vanne de vidange aval rive droite
TOO001 Vanne de vidange aval rive gauche

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

1.4 - Modifications du contrat

En application des articles R.2194-2 a 9 du Code de la commande publique, des modifications pourront étre
apportées au contrat par le pouvoir adjudicateur.

Par dérogation aux articles 13, 14 et 16 du CCAG, un ordre de service introduisant un changement
au contrat est obligatoire et doit étre signé du pouvoir adjudicateur, qu'il s'agisse d'introduire des
prix provisoires ou toute autre modification contractuelle notamment la modification des délais
d'exécution ou encore I'augmentation du marché au-dela de son montant fixé a I'acte d'engagement.

Par dérogation a l'article 13.5 du CCAG, les prix définitifs seront obligatoirement arrétés par acte modificatif.

1.5 - Conflit d’intérét
Le titulaire prend les mesures nécessaires permettant de prévenir toute situation susceptible de
compromettre I'exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’'intérét peut résulter notamment
d’intéréts économiques, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de toutes autres relations ou intéréts
communs. Tout conflit d'intérét pendant I'exécution du présent marché doit étre signalé sans délai et par
écrit au maitre d’ouvrage. Le titulaire doit prendre immédiatement toute(s) mesure(s) nécessaire(s) pour y
mettre fin et en informe le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles,

- Le bordereau des prix unitaires (BPU),

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles,

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes,

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de

travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021,
- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux,
- Lacharte environnementale de la DTCB,
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- Le SOPAQ,
- Le mémoire technique du titulaire.
- Les actes de sous-traitance et les actes modificatifs,

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG, la notification du marché au titulaire comprendra a minima l'acte
d'engagement. Les autres pieces constitutives du marché listés ci-dessus qui ne seraient pas incluses dans
la notification demeurent des piéces contractuelles du marché.

3.1 - Conduite d'opération et maitrise d’ceuvre
La conduite d'opération et la maitrise d’ceuvre seront assurées par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau lll sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

3.3 — Cotraitance
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement a l'attributaire du marché.

Toutefois, il est demandé que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire de chacun des membres
du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard de la personne publique, pour I'exécution du
marché.

3.4 - Sous-traitance

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues au Code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse, ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché n°............... notifié en date du ............ ayant pour objet .............

Ceci concerne notamment la loi n°75-1334 du 31/12/1975 modifiée relative a la sous-traitance. Mes
demandes de paiement seront libellées en EUROS (€) et soumises aux modalités du présent CCAP. Leur
prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché seront
rédigées en frangais."

Par dérogation a l'article 3.6.1.2 du CCAG, I'acheteur notifie uniquement au titulaire 'exemplaire de I'acte
spécial de sous-traitance qui lui revient. Le titulaire sera chargé de communiquer une copie de cette
notification & ses sous-traitants.

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG.

Le titulaire se reconnalit tenu au secret professionnel et & I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du présent
marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et ne
peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d'autres personnes que celles qui ont la
gualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets ne
peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage, ni
reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et prestations
faisant I'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une
clause imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.
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Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

Devoir d’information et de conseil

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard du maitre d’'ouvrage. A ce
titre, il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre
élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer au maitre
d’ouvrage dans les meilleurs délais les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de difficultés
majeures ou de tout événement susceptible d’impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier au maitre d’ouvrage les modifications survenant au cours de I'exécution
du contrat et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, & sa raison sociale ou sa dénomination ;

- a son adresse, son siége social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;

- aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement.

Devoir de réserve

Le titulaire est tenu de maintenir confidentielles les informations qu'il aura recues de VNF avant la
notification du marché, lors de I'exécution des travaux et aprés la fin du marché.

Dans les installations et locaux ou il est amené a intervenir, le titulaire ne peut faire aucun enregistrement,
sous quelque forme et sur quelque support que ce soit (textuel, graphique, photographique, magnétique,
informatique...) qui ne soit strictement lié a I'exécution du présent marché.

Le titulaire et VNF s'engagent chacun a ne divulguer aucune information confidentielle en provenance de
l'autre partie, qui pourrait leur parvenir a I'occasion de I'exécution du marché.

Si des contraintes de discrétion ou de secret lui était notifiées en cours d’exécution, le titulaire ne pourrait
prétendre ni a prolongation des délais d'exécution, ni a indemnités, a moins qu'il n'apporte la preuve que les
obligations qui lui ont été imposées rendent I'exécution plus difficile ou plus onéreuse.

Les obligations du présent article s'appliguent aux sous-traitants, que le titulaire s'engage a les leur
communiquer. En cas de manquement a ces obligations, VNF peut retirer son acceptation du sous-traitant
sans que soit diminuée la responsabilité du titulaire quant a la bonne exécution du marché.

6.1— Délais d'exécution des prestations

Tranches Délais

2 mois de période préparation a compter de la notification
2 ans d’exécution a compter de la date fixée par ordre de service

TF : Vanne de vidange

aval rive droite . . L
Les études et la conception des vannes sont a réaliser dans la

tranche ferme.
2 mois de période préparation a compter de la date fixée par ordre
de service
2 ans d’exécution a compter de la date fixée par ordre de service

TOO001 : Vanne de
vidange aval rive gauche
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En cas d’affermissement, il est possible que les délais de la tranche ferme et de la tranche optionnelle se
chevauchent.

Par dérogation aux articles 18.1.1 et 50.2.1 du CCAG, un ordre de service tardif peut étre notifié sans
condition de délai et le titulaire ne pourra demander ni une nouvelle date de commencement d’exécution ni
la résiliation du marché.

6.2— Prolongation des délais d’exécution

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 18.2 du CCAG.

Par dérogation a l'article 53.1.1 du CCAG, en cas d'ajournement des travaux, le titulaire pourra prétendre a
une indemnité uniguement sous réserve de présentation de justificatifs. Les ajournements de travaux feront
I'objet d'ordre de service d'arrét et de reprise des prestations.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG, le nombre de journées d'intempéries
réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 5 jours.

Il est précisé que le décompte des journées d'intempéries est exprimé en jours calendaires.

Les intempéries devront avoir été constatées par le coordinateur OPC, un représentant du maitre d’ceuvre,
un représentant du maitre d’ouvrage ou par un bulletin météorologique. Si la régle ci-avant décrite n’est pas
observée, les journées dintempéries ne seront pas comptabilisées dans le décompte général du délai
d’exécution.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des intempéries a des
arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la mauvaise organisation des
travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d'exécution.
Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent
allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d'exécution qui peut lui étre
accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

Si des intempéries non visées par une disposition Iégale ou réglementaire ou de phénoménes naturels
s’avérent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d’oeuvre peut prescrire I'arrét
momentané des travaux ou l'autoriser sur la proposition du titulaire, et le délai d’exécution est prolongé
d’autant par décision du maitre d’ouvrage.

En vue de I'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 3 du CCAG, les délais d'exécution des travaux seront
prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels ci-aprés
dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée ci-dessous :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée

Gel -5°C 1 jour

Pluie 40 mm 1 jour

Neige 50 mm 1 jour

Vent 80 km/h 1 jour

Niveau d'eau + 40 cm par rapport au niveau 1 jour
normal

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station Météo France la plus proche
du lieu des travaux.

Pour des phénomeénes inférieurs aux seuils définis, des journées d’intempéries pourront étre accordées au
titulaire apres justification de celui-ci de l'impossibilité d’exécuter les travaux et constatation du maitre
d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage.
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6.3 — Affermissement de la tranche optionnelle

Le maitre d’'ouvrage a 1 an a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer la
tranche ferme pour affermir la tranche optionnelle.

En cas de non-affermissement de la tranche optionnelle, le titulaire ne percevra aucune indemnité de dédit.
Aucune indemnité d’attente ne sera versée au titulaire.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et/ou prix unitaires dont le libellé est donné au
Bordereau des Prix Unitaires (BPU).

Les prix du marché sont exprimés hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché et notamment :

- Des contraintes et sujétions d'exécution précisées au CCTP ;

- Des incidences de I'exploitation des ouvrages pendant les travaux ;

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes naturels indiqués
au présent CCAP.

Les prix tiennent par ailleurs compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et
la protection de la santé, de la notification du marché & l'expiration du délai de garantie de parfait
achevement. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour linstallation de chantier, en
application des dispositions du présent CCAP, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre
gratuit.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

7.2 - Modalités de variation des prix

Par dérogation a I'article 9.4.4 du CCAG, les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois MO ; ce mois est appelé " mois zéro " a savoir septembre 2025.

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule :
Cn =15.0% + 85.0% (TP13a (n) / TP13a (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index connue au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L'index de référence, publié par I'INSEE, est I'index TP13a « Index Travaux Publics - Charpentes et
ouvrages d'art métalliques - Base 2010 ».

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.
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L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur a 50 000
€ HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 30,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie,
si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est
égale a 30,00 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mais.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financieres de I'avance
Aucune garantie financiere ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG. Les
acomptes seront versés mensuellement.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG, I'acceptation tacite du décompte général par le maitre d’ouvrage
n'est pas possible, méme au-dela de 10 jours. Au-dela de ce délai, I'absence de natification au titulaire du
décompte général par le maitre d'ouvrage autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif aprés mise en
demeure infructueuse vis-a-vis du maitre d’ouvrage.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers
indices et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr

Les factures ou demandes de paiement recues en dehors de ce portail seront systématiquement
rejetées.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 130 017 791 01412
- Code service : 00061
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Pour le dépbt des factures, il est impératif de disposer du numéro d’engagement juridique qui vous sera
communiqué a la notification.

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du
mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

11.1 - Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de Il'article 3.1 du CCAG.

Les ordres de services et tous autres actes d’exécution, sont notifiés par le maitre d’ouvrage, via le profil
acheteur, lorsque ceux-ci sont de son ressort.

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, si la décision ou l'information fait courir un délai en heures, les
délais commenceront a courir dés réception de I'AR du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré
automatiqguement par le profil acheteur, ce dernier devra adresser un courriel valant « accusé de réception »
dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas bonne réception,
il sera réputé l'avoir recu lheure aprés les dates et heure d'envoi figurant sur le courriel initial du
représentant du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire a I'obligation de fournir une adresse électronique valide dans I'acte d'engagement.

Dans le cas ou les notifications au titulaire devraient étre effectuées a une adresse différente de celle
figurant dans I'acte d'engagement, le titulaire est tenu de fournir la nouvelle adresse sans délai au pouvoir
adjudicateur.

En complément des dispositions du CCAG, le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur

toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise survenant au cours de I'exécution du
marché.
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11.2 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le CCTP et ses annexes fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Lorsqu’une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le soumissionnaire
prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose respectent de maniére
équivalente cette spécification.

Lorsqu’une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, le
soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié€, que son offre est conforme a des normes ou documents
équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée
au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, en temps utile et en régle générale pendant la
période de préparation, avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

Le CCTP définit les compléments & apporter aux dispositions du CCTG concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les
modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Concernant le transport, la manutention et le stockage des piéces et des matériaux nécessaires a la
réalisation des ouvrages, le titulaire prend toutes les précautions nécessaires afin d’éviter toute dégradation
des piéces et de leur protection au cours de la manutention.

Le maitre d’ceuvre est libre de rejeter les matériaux et fournitures correspondants si la documentation
technique ou les essais de convenance ne prouvent pas la conformité au CCTP.

Le fait pour le maitre d’ceuvre de n’avoir pas refusé une provenance ne diminue en rien la responsabilité du
titulaire quant a la qualité des matériaux qui doivent étre incorporés aux ouvrages.

Si, en cours de travaux, les matériaux cessent de présenter les qualités requises, le titulaire devra
rechercher d’autres provenances, les dispositions des paragraphes précédents restant applicables.

11.3 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

11.4 - Programme d'exécution des travaux et plan de sécurité

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre 30 jours
au plus tard aprés la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours & compter du début de la période
de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3éme alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent commencer avant I'obtention
du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules DICT indispensables au démarrage des
travaux.

11.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".
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Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS, en mettant en copie de I'envoi le maitre
d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, les éléments suivants dans les délais précisés :
— le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (30 jours aprés la notification du marché)

— tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs (30 jours aprées
la notification du marché) ;

— la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier (avant le démarrage de
chantier et préalablement a toute évolution de la liste) ;

— dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier ;

— les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient & sa
disposition leurs contrats (dés validation du sous-traitant par le maitre d’ouvrage) ;

— tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par
le coordonnateur (dans un délai maximum de 3 jours) ;

— la copie des déclarations d'accident du travail (dans un délai maximum de 24h).

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur
objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du
coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage
aussi vis a vis de ses sous-traitants & introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 300 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

11.6- Plan d'assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la responsabilité
d'établir un plan d'assurance qualité. Ce plan, soumis au visa du maitre d'ceuvre, comportera les éléments
demandés dans le CCTP.

11.7- Registre de chantier
Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG, il ne sera pas tenu de registre de chantier.
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11.8 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG, les plans d'exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Les documents seront rédigés en frangais et soumis au visa du maitre d’ceuvre.

11.9 - Installation et organisation du chantier
11.9.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et
a l'entretien de ses installations de chantier.

Le titulaire aura a sa charge d'exécuter contradictoirement I'implantation des ouvrages et des équipements.
Le titulaire sera responsable de toute erreur d'implantation effectuée par ses soins.

11.9.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation
sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

L’attention du titulaire du marché est particulierement attirée sur sa responsabilité totale en matiére de
signalisation de son chantier. Il devra disposer, a I'approche et au droit du chantier, d’'une signalisation
réglementaire adaptée aux lieux et aux activités. Cette signalisation, dite de sécurité, sera maintenue et
entretenue par I'opérateur économique sur le site et pour la durée des travaux.

11.10 - Dispositions particuliéres a I'achevement du chantier
11.10.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits gu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Pendant toute la durée des travaux, le chantier devra étre tenu en état de propreté correct.

Les matériaux non réutilisés et les déchets devront étre enlevés du chantier au fur et & mesure, a la charge
du titulaire concerné.

Les titulaires devront prendre toutes les dispositions qui s'imposent en fonction des conditions du chantier,
pour éviter que les roues des engins et véhicules entrainent des résidus sur les voies hors du chantier. Le
cas échéant, le nettoyage des voies hors du chantier sera a la charge et réalisé par le titulaire concerné.

Le titulaire devra respecter également les dispositions visées par le CCTP et ses annexes.

11.10.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier et des voies d’acces
sur la base des constats d’huissier.

Aprés achévement des travaux, le titulaire est tenu de procéder a ses frais au dégagement, au nettoiement
et a la remise en état des emplacements qui ont, du fait de ses travaux, subi des dégradations.
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Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux dégradations
qu’il a causées sur les voies publiques, ainsi que les dégradations sur le domaine public fluvial.

11.10.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG, et ce dans les
conditions définies a cet article.

Le titulaire remettra a l'issue de la réalisation des travaux, en phase de réception, un dossier des ouvrages
exécutés (DOE) présentant 'ensemble des ouvrages et travaux réalisés. Le titulaire devra se conformer aux
prescriptions du CCTP (format, nombres exemplaires, etc...).

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

Le titulaire devra mettre en ceuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter les objectifs de
développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations. Ce dernier prendra notamment
connaissance des dispositions contenues dans la charte environnementale jointe au dossier de consultation
des entreprises.

13.1 - Dispositions applicables ala réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de l'article 41
du CCAG. Toutefois, par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre
d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception
ne sera pas acquise.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

13.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de
l'article 42 du CCAG. Le maitre d’ouvrage pourra, s'il le souhaite, mettre en ceuvre une réception partielle.

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

Une garantie particuliere du systéme de protection des structures métalliques s’applique. Dans ce cadre, le
titulaire garantit au pouvoir adjudicateur contre tout défaut de galvanisation /protection anticorrosion pendant
un délai de 10 ans a partir de la date d’effet de 'admission des prestations.

Cette garantie particuliere engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du pouvoir adjudicateur, toutes les recherches sur l'origine des désordres et les réparations ou
réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des
produits ou matériaux employés ou des conditions de fabrication.

Le CCTP compléte le CCAP pour les garanties non mentionnées ci-dessus.
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Par dérogation a l'article 48 du CCAG, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une
cession a titre exclusif au profit du maitre d’'ouvrage.

Par dérogation aux dispositions de larticle 19 du CCAG, les pénalités quelles qu'elles soient, sont
appliquées sur simple constat du retard ou du fait générateur.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités de
retard.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard est plafonné a 20,0 % du
montant du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure ni
discussion préalable du titulaire.

Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG, les pénalités de retard s’appliqueront sans mise en demeure et de
maniére journaliére.

16.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG, lorsque le délai contractuel d'exécution est dépassé, par le fait du
titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 500 €.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travall
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10% du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non-respect des consignes de Forfaitaire 300 € Application par infraction
sécurité
Journaliere 200 € En complément du CCAG, a la fin des
travaux, dans le délai de 4 jours a
Retard pour le repliement des compter de la date décision de
installations de chantier et remise réception, le titulaire devra avoir fini de
en état des lieux procéder au dégagement, nettoiement
et remise en état des emplacements
qui auront été occupés par le chantier.
Retard de remise des documents Journaliere 200 €
fournis en cours et aprés Application par document
exécution
Infract'|on aux regles de gestion Forfaitaire 300€ Application par infraction
des déchets
Non-respect des engagements en Forfaitaire 500 €
matiere de protection et de
préservation de I'environnement
Absence aux réunions de chantier Forfaitaire 300¢€ Application par absence
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Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, avant la natification du marché, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier qu'il est titulaire des contrats d'assurances au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.
En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.

Les garanties ne constituent, en aucun cas, une quelconque limitation de responsabilités, et il appartient a
tout titulaire de souscrire des montants de garantie a la hauteur des responsabilités encourues sur le
présent marché. En cas de groupement d’opérateurs économiques, I'appréciation du niveau de garantie est
globale.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture de tout titulaire (ou de l'un de ses sous-
traitants), le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le co(t sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein droit
du marché par le pouvoir adjudicateur.

18.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifi€e sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte & l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a

poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.
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En cas de litige, seul le tribunal administratif de Dijon est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents en la
matiere.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations HT. En application
des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a I'étranger, est tenu de
produire tous les 6 mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Le titulaire s'engage & introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.
La monnaie du compte du marché est I'euro (€). Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation
de change.

En application de l'article L.1262-4-1 du Code du Travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d'ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée aupreés de l'inspection du travail.

- L'article 1.4 du CCAP déroge aux articles 13, 14, 16 et 13.5 du CCAG — Travaux
- L'article 2 du CCAP déroge aux articles 4.1 et 4.2 du CCAG — Travaux

- L'article 3.4 du CCAP déroge a l'article 3.6.1.2 du CCAG — Travaux

- L'article 6.1 du CCAP déroge aux articles 18.1.1 et 50.2.1 du CCAG — Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 53.1.1 du CCAG — Travaux

- L'article 7.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG — Travaux

- L'article 10.1 du CCAP déroge a l'article 12.4.4 du CCAG — Travaux

- L'article 11.1 du CCAP déroge a l'article 3.2.1 du CCAG — Travaux

- L'article 11.4 du CCAP déroge a l'article 28.2.2 3¢ alinéa du CCAG — Travaux
- L'article 11.7 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG — Travaux

- L'article 11.10.2 du CCAP déroge a l'article 34.1 du CCAG - Travaux

- L'article 13.1 du CCAP déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG — Travaux
- L'article 15 du CCAP déroge a l'article 48 du CCAG — Travaux

- L'article 16 du CCAP déroge aux articles 19, 19.2.1, 19.2.2 et 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG — Travaux

- L'article 17 du CCAP déroge a l'article 8.1.3 du CCAG — Travaux
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