Direction Régionale de I'Environnement de 'Aménagement et du Logement de Bourgogne - Franche Comté
RCEA - RN79 — Aménagements paysagers et pose de cl6éture anti-gibier — Opération LCMF
Section : La Chapelle-du-Mont-de-France

LOT 1 TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN ANNUEL

LOT 2 FOURNITURE ET POSE DE CLOTURES ANTI-GIBIER ET AGRICOLES
Référence PLACE : DREALBFC_25_RN79_pays_clot_LCMF

L'acheteur exergant la maitrise d'ouvrage : ETAT- Ministére de la Transition I'Ecologique et de la Cohésion des Territoires
Maitrise d'Oeuvre : BOURSIER-MOUGENOT & GIROUD Paysagistes-concepteurs — Macon / Lyon

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX (HORS ENTRETIEN)

2025

2026

OCTOBRE [ NOVEMBRE | DECEMBRE

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

TACHES entreprise

Préparation de chantier

Travaux préliminaires

Travaux préalables et remise en état terrain

Travaux toutes clétures et passages : Séquence 2 Centrale

(*A : clotures agricoles) *A
Travaux toutes clétures et passages : Séquence 3 Est S\
Travaux toutes clotures et passages : Séquence 1 Ouest *A

Préparation des sols : Séquence 2

Préparation des sols : Séquence 3

Préparation des sols : Séquence 1

Plantations de haies : Séquence 2

Plantations de haies et couvre-sols : Séquence 3

Plantations de haies : Séquence 1

Plantations des groupes d'arbres, baliveaux moyens et grands ,
cépées, forme libre, arbres tiges et fruitiers : Séquence 2

Plantations des groupes d'arbres, baliveaux moyens et grands ,
cépées, forme libre, arbres tiges : Séquence 3

Plantations des groupes d'arbres, baliveaux moyens forme libre et
arbres tiges : Séquence 1

Tuteurage

Paillages et protection + remise en état des terrains

Réception

* A = cl6tures agricoles




