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PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX  (HORS ENTRETIEN)

TACHES entreprise

Préparation de chantier

Travaux préliminaires

Travaux préalables et remise en état terrain

Travaux toutes clôtures et passages : Séquence 2 Centrale

 (*A : clotures agricoles) *A

Travaux toutes clôtures et passages : Séquence 3 Est *A

Travaux toutes clôtures et passages : Séquence 1 Ouest *A

Préparation des sols : Séquence 2

Préparation des sols : Séquence 3

Préparation des sols : Séquence 1

Plantations de haies   : Séquence 2

Plantations de haies et couvre-sols  : Séquence 3

Plantations de haies  : Séquence 1

Plantations des groupes d'arbres, baliveaux moyens et grands ,  

cépées, forme libre, arbres tiges et fruitiers  : Séquence 2

Plantations des groupes d'arbres, baliveaux moyens et grands ,  

cépées, forme libre, arbres tiges  : Séquence 3

Plantations des groupes d'arbres, baliveaux moyens forme libre et 

arbres tiges : Séquence 1

Tuteurage

Paillages et protection + remise en état des terrains

Réception

* A = clôtures agricoles
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Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne - Franche Comté

RCEA – RN79 – Aménagements paysagers et pose de clôture anti-gibier – Opération LCMF

Section : La Chapelle-du-Mont-de-France

LOT 1 TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENTRETIEN ANNUEL

LOT 2  FOURNITURE ET POSE DE CLOTURES ANTI-GIBIER ET AGRICOLES

Référence PLACE : DREALBFC_25_RN79_pays_clot_LCMF


