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dont les clauses relatives a 'organisation du chantier et
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ARTICLE | - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS
GENERALES

1.1 Objet du marché, emplacement des travaux, domicile de I'entrepreneur

Les stipulations du présent C.C.A.P. concernent I'exécution des travaux prévus dans
l'opération mentionnée en page de garde du présent document.

La description des ouvrages, leur localisation et spécifications technigues sont indiquées
dans le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) de chacun des lots.

A défaut d'indication, dans l'acte d'engagement (A.E.), du domicile élu par l'entrepreneur a
proximité des travaux, les notifications se rapportant aux marchés seront valablement
portées a la mairie du lieu d'exécution des travaux, jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait
connaitre au représentant du pouvoir adjudicateur l'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2 Tranches et lots

1.2.1. — Tranches travaux : Sans objet.

1.2.2. - Les travaux dont il s'agit sont répartis en lots énumérés au
paragraphe | (tableau I) de I'annexe au présent C.C.A.P.

1.3 Travaux intéressant la défense

Sans objet.

1.4 Contrble des prix de revient

Sans objet.

1.5. La maitrise d'ceuvre, la maitrise de chantier et/ou le contréleur technique sont définis
dans l'annexe au présent C.C.A.P.

Les rémunérations correspondantes sont assurées par le maitre de I'ouvrage.

ARTICLE Il - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux
(C.C.A.G.), les piéces constitutives des marchés sont les suivantes et prévalent les unes
contre les autres dans I'ordre progressif de leur énumération :

a/ Piéces particuliéres

1 - L'acte d'engagement (A.E.),

2 — La décomposition du prix global et forfaitaire. L’'entrepreneur est tenu de joindre a
son A.E., la décomposition du prix global et forfaitaire, établie conformément aux
dispositions a I'article 10.3. du C.C.A.G./travaux.

Ce document aura une valeur contractuelle aprés controle et accord du maitre
d’ceuvre de l'opération pour les seuls prix d’'unités qui serviront au réglement des
éventuels travaux en supplément ou en déduction des forfaits.

APHP. Centre-Université de Paris Consultation n° 25-TV417CCH Direction des Travaux
Cité

MAPA-CCAP Juin 2025 4/29




3 - Le présent C.C.A.P et son annexe,

4 — Les documents constituant le C.C.T.P. et en second lieu les plans, notices,
descriptions, énumérés au paragraphe |V, sous paragraphes A, B, C, D de l'annexe
au présent C.C.A.P., suivant la procédure de consultation des entreprises et le type
du marché précisés au paragraphe | de ladite annexe.

5 — le mémoire technique remis a I'appui de I'offre,

6 — les documents complémentaires et annexes techniques spécifiques au site,
énumeérés au paragraphe 1V, sous paragraphe B de I'annexe au présent C.C.A.P.

b/ Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au 1°" jour du mois d'établissement
des prix tel que ce mois est défini a l'article 2.3 de I'A.E.

Suivant le cas :

1/ Les cahiers des charges des documents techniques unifiés (D.T.U.)

2/ Les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S. -
D.T.U.)

3/ L'ensemble des textes administratifs auxquels par sa nature est soumise a
l'opération.

4/ En l'absence du C.C.S. - D.T.U., les regles, recommandations et guides techniques
publiés par les Unions Nationales Professionnelles adhérentes a la Fédération
Nationale du Batiment.

5/ Les normes de I'Association Francaise de Normalisation,

6/ L’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiére
d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du
voisinage,

7/ Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics
de travaux (C.C.A.G./travaux) en vigueur.

ARTICLE 1l - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES
OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT
DES COMPTES

3.1 Répartition des paiements

L'A.E. indigue ce qui doit étre réglé respectivement & l'entrepreneur titulaire et & ses sous-
traitants.

3.2 Tranche Optionnelle

Sans objet.
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3.3 Contenu des prix - Mode d'évaluation et reglement des comptes Travaux

3.3.1. - Contenu des prix
Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

En considérant :

- hors intempéries le délai global d'exécution fixé a I'article 3 de 'A.E.

- comme cas de force majeure tous phénoménes naturels susceptible de mettre en ceuvre
les dispositions du plan ORSEC pour le département considéré.

Les prix de chaque marché sont exprimés hors T.V.A. et toutes taxes comprises et sont
établis en tenant compte notamment :

- des frais d'études d'exécution n'entrant pas dans la mission de la maitrise d'ceuvre ;

- des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des ouvrages des
autres corps d'état ;

- des sujétions d'organisation du chantier dans le site général de I'opération ;

- des mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte a
I'environnement, telles que déclinées a l'article 7 du C.C.A.G./travaux ;

- de la participation aux dépenses d'intérét commun et au compte des dépenses
communes visées a l'article 8.5 ci-apres ;

- des présentations d'échantillons, prototypes, locaux témoins ;

- des mesures de sécurité incombant a I'entrepreneur, conformément a la réglementation
en vigueur ;

- de la rémunération directe par les entrepreneurs de la valorisation des taches.

Chaque entrepreneur doit entretenir ses matériels, méme au cas ou ils seraient utilisés par
des entrepreneurs d'autres corps d'état, sauf indemnisation par ces derniers, s'il y a lieu des
mesures nécessitées par le fonctionnement des établissements et a cet effet:

- l'entrepreneur devra s'informer avant de soumissionner, des dispositions a
prendre pour ne pas géner le fonctionnement des services. A défaut de
précision dans le C.C.T.P., ces renseignements lui seront fournis par le maitre
d'ceuvre de l'opération, dans le cadre des directives générales de
fonctionnement de I'établissement données par le directeur de I'établissement ;

- dans les divers établissements, il est interdit a I'entrepreneur et aux ouvriers
d'entrer en communication avec le personnel, les éléves, les hospitalisés. lls
devront user des acces les plus directs, se maintenir dans les locaux désignés
pour l'exécution de leurs travaux et ne pénétrer ni circuler, sous quelque
prétexte que ce soit, dans les autres parties de I'établissement.

Chaque entrepreneur, quelle que soit sa spécialité devra, sauf dérogation portée au
C.C.T.P., installer & ses frais, les garde-corps, barrieres, cloisons provisoires, planchers
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provisoires, baches et tous les nécessaires, tant pour satisfaire aux reglements de police que
pour protéger les ouvrages existants et les personnes, soit a l'intérieur, soit a I'extérieur des
batiments.

Chaque entrepreneur est tenu d'assurer a ses frais les transports, et de fournir les magasins
et baraguements, moyens de transport, matériels, engins et outils de toutes espéces
nécessaires a l'exécution de ses travaux.

Chaque entrepreneur doit les matériels de levage et de manutention ainsi que les
échafaudages qui sont nécessaires a l'exécution de ses travaux.

En cas de vol ou perte de matériaux, matériels, outillages, ouvrages ou parties d’ouvrage,
les frais résultant des emplacements et remises en état incombent aux entrepreneurs
correspondant, sans que ces dépenses puissent étre portées au compte des dépenses
communes ou donner lieu a une indemnisation quelconque de la part du maitre de I'ouvrage
ou a une prolongation de délais.

Dans le cas ou il intervient sur la voie publique pour exécution de son lot, chaque
entrepreneur doit le gardiennage de jour sur la voie publique, sur les voies privées de
I'établissement ou a lintérieur des batiments et établissements pour la protection des
passants ou des occupants ainsi que la fermeture et la signalisation du chantier pendant la
nuit.

L’entreprise devra prendre en compte toutes les impositions et demandes d’autorisation de
la Ville de Paris, ainsi que les frais et redevances correspondantes jusqu’a la prise en charge
par le lot Démolitions-Gros-CEuvre-Macgonnerie.

3.3.2 — Reglement des travaux
3.3.2.1 — Forme de marchés
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés, soit a prix forfaitaires,

Soit a prix unitaires, suivant indications portées au paragraphe | (tableau |) de I'annexe au
présent C.C.A.P.

3.3.2.2 —Reglement des prix des ouvrages ou des travaux non prévus

Au cours de I'exécution des prestations du marché, des fiches de demande de modifications
cosignées par la Maitrise d’Ouvrage pourront étre émises par le Maitre d’ceuvre.
Elles mentionneront la définition des travaux non prévus.

L’entreprise concernée devra fournir au maitre d’ceuvre, dans un délai de dix jours ouvrables
maximum a compter de la date de notification de la demande, un devis de travaux. Le cas
échéant, chaque nouveau prix devra étre justifié au moyen de sous-détails.

Ce devis sera établi dans les formes du cadre remis par le Maitre d’ceuvre en accord avec le
Maitre de I'ouvrage. Il devra étre détaillé et accompagné des métrés ; il reprendra les codes
et références figurant dans le DPGF ou les sous détails de prix d’unité. Il comprendra tout
élément graphique nécessaire a sa compréhension.

Les prix unitaires du marché seront appliqués et sont réputés tenir compte des frais d’études
et de chiffrage.

Les ordres de service pour travaux modificatifs seront établis et signés par le Maitre
d’ceuvre, signés par le maitre d’ouvrage puis notifiés a I'entrepreneur.
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Les ordres de service sans incidence financiére pour I'exécution de prestations que la
maitrise d’ceuvre estime étre dues au marché seront établis, signés et validés par le seul
maitre d’ceuvre.

Lorsque les travaux modificatifs ordonnés par le Maitre de I'Ouvrage modifient 'importance
de certaines natures d'ouvrages mentionnées dans la décomposition du prix global et
forfaitaire, la modification correspondant a ces prix est calculée en appliquant aux quantités
ordonnées en plus ou en moins, les prix unitaires de la décomposition.

Lorsque les travaux modificatifs ordonnés par le Maitre de 'Ouvrage sont assimilables a des
ouvrages figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire, les prix de ces ouvrages
sont appliqués.

Lorsque les prescriptions des deux alinéas ci-avant ne sont pas applicables, les travaux
modificatifs ordonnés par le Maitre de I'Ouvrage sont réglés a l'aide de prix nouveaux
intégrant les frais d’études arrétés en accord avec la maitrise d’ceuvre, établis sur les mémes
bases que ceux portés dans la décomposition du prix d’'unités. En I'absence d’accord, les
nouveaux prix seront arrétés par la maitrise d’ceuvre et par la maitrise d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 15.1 du C.C.A.G, la diminution limite de la masse des travaux pour
un marché forfaitaire est portée a 15 % du montant contractuel.

En dérogation a l'article 14.2.2 du C.C.A.G Travaux portant sur les changements de besoins
ou de conditions d'utilisation, le seuil de 10 % est porté a 15 %.

En dérogation a l'article 14.3 du C.C.A.G Travaux relatif a 'augmentation du montant des
travaux par rapport au montant contractuel I'augmentation limite fixée au dit article est portée
de 5% a 15 % du montant contractuel du marché.

L'Ordre de Service valant modification de marché, comme l'avenant, modifie le montant
initial du marché. En dérogation a l'article 14.1 du CCAG Travaux, le « montant contractuel
des travaux » est le montant du marché initial auquel s’ajoute le montant des avenants et
des Ordres de Service valant modification de marché.
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3.3.2.3 Modification du marché public (articles art. R. 2194-1 a R. 2194-10 du code de
la commande publique)

L’augmentation du montant des travaux fera I'objet d'un ordre de service, valant modification
du marché, délivrée par le maitre d'ouvrage dans la limite de 15% du montant initial selon
article R.2194-8.

Au-dela de 15% du montant initial, les modifications ne doivent pas étre substantielles au
sens de l'article R.2194-7. Elles feront I'objet d'une modification du marché contractualisée
entre le titulaire et la Maitre d’ouvrage selon les conditions des articles R.2194-2, R.2194-3
et R.2194.5.

3.3.3. - Prestations sur dépenses contrdlées

Les prestations exécutées sur dépenses contrblées accessoirement au marché de travaux
sont réglées selon les dispositions suivantes :

Main d'ceuvre

Les prix horaires seront déterminés d'aprés le bordereau cité a l'article 1l.a.7 du présent
C.C.AP. (les quantités et qualifications seront reconnues par attachements certifiés par le
maitre d'ceuvre). Ces prix seront ensuite révisés dans les mémes conditions que les prix du
marche.

Fournitures

Un coefficient multiplicateur de déboursé de 1.25 sera appliqué sur les prix de fournitures qui
devront étre justifiés par la présentation des factures du fournisseur, prises en compte
remise déduite.

3.3.4 - Décomptes mensuels

L'entrepreneur dresse mensuellement un projet de décompte mensuel des travaux exécutés,
et éventuellement des approvisionnements livrés sur le chantier.

Les projets de décomptes mensuels accompagnés des propositions de paiement seront,
conformément a l'article 12.1 du CCAG travaux, transmis au maitre d’ceuvre par tout moyen
permettant d’en apporter la preuve durant la période du mois ou lors de la réunion de
chantier hebdomadaire arrétée par ordre de service par le maitre d'ceuvre avant le
démarrage des travaux.

Si le projet de décompte mensuel est transmis en dehors de cette échéance, il pourra étre
pris en compte par le maitre d’ceuvre mais, les stipulations de I'alinéa ci-dessus n’ayant pas
été respectées par I'entrepreneur , le point de départ du délai global de paiement tel que
défini a l'article 1°" du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif a la mise en ceuvre du
délai maximum de paiement dans les marchés publics sera la date la plus proche de la
période ou de la réunion du mois suivant telle que stipulée a l'alinéa ci-dessus. Le projet de
décompte sera alors réputé réceptionné a la date la plus proche de cette période ou de cette
réunion.
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Pour les marchés a prix forfaitaires, les décomptes mensuels sont cumulatifs et établis en
prenant pour base la décomposition du prix forfaitaire jointe par I'entrepreneur a son A.E. ou
éventuellement celle détaillée en milliemes.

Dans le cas de marchés a prix unitaires, les décomptes mensuels sont également cumulatifs

et doivent comporter tous les détails nécessaires (quantités et prix unitaires) permettant un
contrdle aisé.

Acomptes

Le paiement des acomptes mensuels est subordonné a l'acceptation des décomptes visés
ci-dessus par le maitre d'ceuvre.

Des acomptes seront mandatés mensuellement d'aprés les décomptes mensuels intégrant la
révision des prix établis par le (s) entrepreneur(s).

Utilisation du Portail CHORUS PRO

Conformément a I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014, l'utilisation du portail
CHORUS-PRO devient obligatoire pour ’ensemble des factures adressées aux entités
publiqgues. La maitrise d’ceuvre transmettra a la maitrise d’ouvrage les décomptes
mensuels, acomptes, décomptes généraux définitifs par ce biais.

Lors du dépét de facture dans le portail Chorus-Pro, l'identification du destinataire est
effectuée a partir du n° de SIRET de I’AP-HP (26750045201928) valable pour I’ensemble
des hopitaux de PAP-HP.
Le numéro du bon de commande a 10 chiffres (commencant par 45*) est une
indication OBLIGATOIRE.

Le code service est obligatoire
Pour Cochin 021

Délai maximum de paiementl10.

Au-dela du délai maximum de paiement prévu a larticle R. 2192-11 du Code de la
Commande Publique, les intéréts moratoires sont dus de plein droit. Le taux retenu pour le
calcul des intéréts moratoires est le taux d’intérét Iégal augmenté de huit points.

Le délai maximum de paiement est au plus de 50 jours.

Cas des approvisionnements

Sur chantier : ces approvisionnements seront évalués a l'aide des sous-détails de prix
unitaires visés a l'article 10.3 du C.C.A.G./travaux et dans les conditions prévues a l'article
11.3 de ce méme document. lls ne seront pris en compte que dans la limite de 70 % de la
valeur calculée sur les prix ci-avant et, sous réserve de production des factures et
documents justificatifs.

En usine ou en atelier : les acomptes pourront étre délivrés pour dép6t en usine ou en atelier
d'ouvrages fabriqués ou préfabriqués, destinés a entrer dans la composition des travaux ou
fournitures, faisant l'objet du marché et constituant des opérations intrinseques d'exécution
dudit marché.

Ces acomptes seront délivrés sous les conditions suivantes :
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1°) les ouvrages fabriqués ou préfabriqués ne seront pris en compte que lorsqu'ils
constitueront des ensembles terminés préts a étre livrés ;

2°) que sur demande préalable de I'entrepreneur, une constatation aura été faite sur
place par le maitre d'ceuvre qui donnera lieu a un procés-verbal de constatation.

L'entrepreneur produira a I'appui de sa demande :

S'il n'est pas fabricant :

- les factures effectivement payées par lui justifiant qu'il a acquis les ouvrages
fabriqués ou préfabriqués en toute propriété,

Dans les deux cas :

- une attestation d'assurance contre le vol et l'incendie garantissant les ouvrages
a concurrence de la valeur totale de l'acompte qu'ils engendrent avant
abattement précisé ci-apres.

3°) Ces acomptes seront évalués :

Dans le cas ou I'entrepreneur n'est pas fabricant :

suivant les prix unitaires, acceptés par le maitre de l'ouvrage, du bordereau spécial
d'approvisionnement que l'entreprise devra joindre a son A.E.

Dans le cas ou I'entrepreneur est fabricant :

suivant les prix de fourniture "matériel terminé" de la décomposition du prix forfaitaire qui
devra obligatoirement faire apparaitre par article :

- le prix de fourniture du matériel terminé,
- le prix de transport sur le chantier,
- le prix de montage et mise en ceuvre, y compris tous travaux accessoires.

Dans les deux cas :

les acomptes évalués suivant les dispositions qui précedent ne seront pris en compte que
pour les 70 % de leur valeur.

3.3.5 - Décompte final
Ce décompte final établi en deux exemplaires comprend :
un décompte partiel pour le rappel du forfait ;
un décompte partiel pour les travaux modificatifs ;
éventuellement les décomptes de révision ou d’actualisation.
3.3.6 - Attachements
Les attachements concernant les travaux, prestations, fournitures qui ne seraient pas
susceptibles de constatations ou de vérifications ultérieures sont établis par I'entrepreneur et

remis en temps voulu chaque fois qu'il sera nécessaire au maitre d'ceuvre qui les fait vérifier
et apporte les rectifications qu'il juge nécessaires.
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3.4 Variation dans les prix

3.4.1 - Généralités
Les répercussions sur les prix du marché, des variations des éléments constitutifs du co(t
des travaux sont réputées réglées dans les conditions définies au paragraphe lll de I'annexe
au présent C.C.A.P.
Travaux
En application des articles R. 2112-(7 & 14) du Code de la Commande Publique relatif
aux regles selon lesquelles les marchés publics peuvent tenir compte des variations
économiques est applicable aux marchés régis par le présent C.C.A.P.
La date de I'établissement des prix est fixée a l'acte d'engagement.

3.4.2 - Application de la taxe a la valeur ajoutée
Les montants des acomptes mensuels sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur lors de [I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les
taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants.

3.5 Paiement des sous-traitants

En application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et des divers textes s'y rapportant
relatifs a la sous-traitance, la déclaration au maitre d'ouvrage de tous sous-traités, ainsi que
le paiement direct pour les sous-traitants directs aux marchés supérieurs a 600 Euros T.T.C.
sont obligatoires.

Conformément a l'article 3.6.2.2 du C.C.A.G./travaux, un sous-traitant ne peut sous-traiter
I'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’'a la condition d’avoir obtenu
du représentant du pouvoir adjudicateur I'acceptation de ce sous-traitant et I'agrément de
ses conditions de paiement.

En application de l'article 4 du décret n°® 2002-232 du 21 février 2002 relatif a la mise en
ceuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, le délai global de paiement
du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique a celui prévu au
marché pour le paiement du titulaire.

Le non-respect de la Iégislation en matiere de sous-traitance conduit a l'application des
mesures coercitives prévues a l'article 52 du C.C.A.G. travaux.

ARTICLE IV - DELAI D'EXECUTION - PENALITES

4.1. Délai d'exécution des travaux

4.1.1. - Calendrier prévisionnel d'exécution

Le délai global d'exécution de I'ensemble des lots constituant 'ensemble du présent marché,
est fixé a l'article 3 de 'A.E.

Le délai tient compte de la ou les périodes de préparation, s’il y a lieu (voir article VIII du
présent C.C.A.P.), la ou les périodes de congés payes, et pendant laquelle I'entrepreneur
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s’engage a maintenir le personnel nécessaire a I'exécution normale des travaux de son lot,
le cas échéant.

Dans ce délai global sont compris le repliement des installations de chantier et la remise en
état des terrains et des emplacements mis a la disposition des entrepreneurs par le maitre
de l'ouvrage pour I'exécution des travaux.

Les délais d’exécution propres a chacun des lots, s'insérent dans le délai global d’exécution
défini ci-avant. Ces délais d ‘exécution, qui figurent au calendrier prévisionnel d’exécution
dans le tableau Ill annexé au présent C.C.A.P., partent de la premiére intervention de
'entrepreneur sur le chantier et expirent en méme temps que sa derniére intervention.

Il est rappelé que ce calendrier ne reflete que les taches principales et que les interventions
de l'entreprise doivent étre prévues en tant que de besoin pendant la durée globale de
I'opération, et ceci, dans le cadre forfaitaire du marché.

La date de départ du délai global d’exécution sera fixée par un ordre de service.
4.1.2 — Calendrier détaillé d’exécution

A partir du calendrier prévisionnel d’exécution indiqué au paragraphe V — Tableau Il de
'annexe au présent C.C.A.P. , le maitre de I'ouvrage en la personne de l'ingénieur travaux
établit, apres avoir consulté les entrepreneurs titulaires des différents lots, le calendrier
détaillé d’exécution précédé éventuellement jusqu’a [lattribution du dernier lot, des
calendriers détaillés préparatoires.

Le calendrier détaillé d’exécution fait apparaitre les délais d’étude, d’approvisionnement, de
fabrication en atelier ou en usine, les taches caractéristiques dont se compose chaque lot,
les enchainements des taches, le rattachement graphique entre 'achévement d’'une tache
suivante qu’elle conditionne ainsi que le ou les chemins critiques de I'opération, les
opérations préalables a la réception.

Pour I'établissement de ces calendriers, chaque entrepreneur doit, dans les DIX jours suivant
la demande du maitre d'ceuvre ou de lingénieur travaux indiquer par écrit, par fonction
d'ouvrages et par unité, les définitions des taches de son lot, leur durée, les liaisons avec les
taches précédentes de son lot ou d'un autre lot. Il précise, en outre, pour chaque phase :

- la cadence d'exécution ;

- les moyens en personnel et matériels prévus ;

- les contraintes particuliéres telles que nécessité de hors d'eau, hors d'air,
raccordements concessionnaires, etc...

Aprés mise au point en accord avec les entrepreneurs et approbation par le maitre d'ceuvre
et le maitre d'ouvrage, ces calendriers détaillés sont notifiés par ordre de service aux
intervenants, le calendrier détaillé d'exécution final étant notifié a la fin de la période de
préparation.

Conformément a l'article Il a/ 3 ci-avant, c'est ce calendrier détaillé d'exécution qui devient
contractuel.

Chaque entrepreneur est tenu de respecter les dates et échéances fixées au calendrier
détaillé d'exécution. Tout retard est sanctionné par l'application des pénalités fixées au 4.3
ci-apres.
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Au fur et a mesure de l'exécution des travaux, le calendrier détaillé d'exécution est tenu a
jour par l'ingénieur travaux.

4.2. Prolongation du délai d'exécution

Les délais fixés au calendrier contractuel détaillé d'exécution sont réputés hors intempéries.

Toute prolongation de ce délai sera fixé par ordre de service dans les conditions prévues a
I'article 18 du C.C.A.G /Travaux.

Pour l'application du 3°™ alinéa de l'article 18.2 du C.C.A.G./travaux, le délai d'exécution des
travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénoménes naturels aura mis en ceuvre les dispositions du plan ORSEC pour le
département considére.

4.3. Pénalités pour retard

En complément des indications de l'article 19.2 du C.C.A.G. et en cas de retard sur les délais
fixés par le calendrier contractuel d'exécution des travaux, l'entrepreneur sera passible d'une
pénalité journaliére calculée suivant les indications ci-apres.

Pour le calcul de cette pénalité, il faut entendre par délai contractuel, le délai compris entre la
date du début des travaux du lot concerné et la date de terminaison des travaux dudit lot
sans neutraliser les diverses interruptions.

Mode de calcul

La pénalité par jour calendaire de retard sera calculée a l'aide de la formule suivante :

P = ‘M dans laquelle :
X
P = montant de la pénalité journaliére,
M = montant HT du marché initial éventuellement modifié ou complété par les

ordres de service indiquée au paragraphe V du CCAP Annexe.
La valeur du X est indiquée au paragraphe V (tableau Ill) de 'annexe du présent CCAP.

Cette pénalité sera appliquée sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de
la date réelle de fin d'exécution des travaux et de la date d'expiration du délai d'exécution
fixée au calendrier contractuel d'exécution.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du C.C.A.G./travaux, le titulaire n'est pas exonéré des
pénalités dont le montant total ne dépasserait pas 1 000 euros HT pour 'ensemble du
marché.

L'application de ces pénalités ne fait pas obstacle aux mesures coercitives prévues a l'article
52 du C.C.A.G./travaux.

Le décompte de I'ensemble des pénalités encourues sera notifié en fin de marché avec le
décompte récapitulatif. Le maitre de I'ouvrage se réserve également la possibilité, en cours
travaux, de décompter les pénalités sur les décomptes provisoires présentés par les
entreprises.

Des retenues journaliéres calculées selon indications ci-avant pourront étre appliquées en
cas de retard dans l'intervention, I'avancement et/ou dans I'achévement d'une tache.
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Ces retenues pourront étre reversées si le retard se trouve résorbé avant qu'il n‘ait provoqué
de géne dans le déroulement des travaux. Dans le cas contraire, méme si le retard se trouve
résorbé en fin de taches, elles pourront étre transformées en pénalités.

4.4. Pénalités pour retard dans les levées des réserves assorties a réception

Si I'entrepreneur n'a pas remédié, dans le délai fixé par ordre de service (voir l'article 9.2.4
du présent C.C.A.P.), aux imperfections et malfacons faisant I'objet de réserves assorties au
proces-verbal des opérations préalables a la réception, des pénalités par jour calendaire de
retard dans les conditions fixées a l'article 4.3. ci-avant sont appliquées jusqu'a la date de
I'achévement méme si le maitre de I'ouvrage décide de I'application du 2™ alinéa de l'article
41.6 du C.C.A.G./travaux

4.5. Autres pénalités

Des pénalités sont automatiquement appliguées dans les cas suivants :

a/ retard dans l'installation de chantier
par jour calendaire : Euro H.T. 100 (Cing cents Euros HT)

b/ retard dans la libération des terrains et emplacements mis a la disposition des
entrepreneurs par le maitre de l'ouvrage, et/ou des emprises de chantier dans le
domaine public

par jour calendaire : Euro H.T. 100 (Cent Euros HT)

c/ non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la
signalisation générale du chantier
pour chague infraction constatée et par jour calendaire : Euro H.T. 100 (Cent Euros)

d/ travaux sur le domaine public ou privé sans signalisation ou protection efficace
avec éclairage diurne et nocturne
par jour calendaire et par infraction constatée : Euro H.T. 100 (Cent Euros HT)

e/ bruits de chantier au-dela de la limite prescrite par le MOE
par jour calendaire et par constat : Euro H.T. 100 (Cent Euros HT)

f/ dépodt de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites
par jour calendaire et infraction constatée : Euro H.T. 100 (Cent Euros HT)

g/ retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a
I'ordonnancement ou a la coordination des travaux (plans d'exécution, notes de
calculs, notes techniques, études de détails, plans de synthese, etc...)

par document et par jour calendaire de retard : euro H.T. 300 (Trois Cents Euros
HT)

h/ retard dans la production de justification et/ou prévisions de prix des ouvrages
non prévus
par jour calendaire : Euro H.T. 200 (Deux cents Euros HT)

i/ retard dans laremise des dossiers des ouvrages exécutés (D.O.E.)
par jour calendaire : Euro H.T.200 (Deux cents Euros HT)

il retard dans les facons et présentations chantier des prototypes d'éléments de
construction
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par jour calendaire : Euro H.T. 100 (Cent Euros HT)

k/ retard dans la présentation du chantier des échantillons de matériaux et
matériels de construction
par jour calendaire : Euro H.T. 100 (Cent Euros HT)

I/ retard dans le nettoyage du chantier
par jour calendaire : euro H.T. 250,00 (Deux cent cinquante Euros HT)

m/ retard dans I’évacuation des gravois hors chantier
par jour calendaire : Euro H.T. 250 (Deux cent cinquante Euros HT)

n/ absence a une réunion de chantier, réunion d'étude et de coordination, visite de
chantier

par jour calendaire :euro H.T. 250 (Deux cent cinquante Euros HT)
Nota : un retard perturbant ces réunions et/ou visite pourra étre assimilé a une absence.

o/ défaut de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du
chantier
par infraction et par jour calendaire : Euro H.T. 100 (Cent Euros HT)

p/ absence de bac décanteur ayant rejet aux égouts publics des dispositifs de
nettoyage et décrottage des engins
par jour calendaire : Euro H.T. 100 (Cent Euros HT)

q/ non retour des ordres de service dans un délai de dix jours calendaires
décompté comme précisé article 3 du C.C.A.G. : euro H.T. 300 (Trois cents Euros HT)

r/ non respect des dispositions générales figurant au plan de prévention de
I’E.O.H. dans les zones arisques, s’il y a lieu

a chaque incident diment constaté, il sera appliqué une pénalité forfaitaire de deux
cents (200) euros HT

s/ non-respect des Conditions de Sécurité Incendie et/ou déclenchement de la
détection

a chaque incident diment constaté, il sera appliqué une pénalité forfaitaire de deux
cents (200) euros HT

4.6 Cumul des pénalités
Toutes les pénalités objet de l'article IV ci-avant sont cumulables.

ARTICLE V - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. Cautionnement - Retenue de garantie

I -MARCHE SANS RETENUE DE GARANTIE

Travaux pour lesquels le montant du marché est inférieur ou égal a 152 450 Euros
T.T.C

Aucune garantie particuliere n'est demandée aux titulaires.
Cette exemption vise également la garantie a premiére demande ou la caution

personnelle et solidaire qui lui serait substituable, conformément aux dispositions des
articles R. 2191-(32 a 42) du Code de la Commande Publique.
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II- MARCHES AVEC RETENUE DE GARANTIE

Travaux pour lesquels le montant du marché est supérieur 152 450 €T.T.C.
Le titulaire du marché est dispensé de constituer un cautionnement.

Il sera appliqué sur tous les acomptes toutes taxes comprises délivrés a chaque
entrepreneur une retenue de garantie de 5%.

Cette retenue de garantie est destinée a garantir la bonne exécution des prestations ainsi
que les sommes dont le titulaire peut étre titulaire pour quelque raison que ce soit dans la
limite du montant de ladite retenue de garantie.

Conformément aux articles R. 2191-(32 a 42) du Code de la Commande Publique, la retenue
de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou,
si les deux parties en sont d’accord par une caution personnelle et solidaire.

La garantie a premiére demande ou la caution personnelle ou solidaire est établie selon le
modele fixé par un arrété du ministre chargé de I'économie.

Cette retenue de garantie sera reversée aux entrepreneurs ou la caution levée a I'expiration
du délai de garantie pour autant que le titulaire du marché ait rempli a cette date toutes ses
obligations au regard du maitre de l'ouvrage.

Toutefois, dans la mesure ou I'entrepreneur aura rempli toutes les obligations de son marché
et entre autres celle du « parfait achévement », définie a I'article 44.1 du C.C.A.G., la retenue
de garantie (la garantie a premiére demande ou la caution) pourra, a la demande de
I'entrepreneur et aprés accord du maitre d'ceuvre, étre réduite a 2,50 % du montant toutes

taxes comprises figurant au décompte général.

5.2 - Avance

Pour les lots dont le montant initial en prix de base est au moins égal au seuil fixé aux
articles R. 2191-(3 a 10) du Code de la Commande Publique pour le versement de l'avance,

une avance peut étre accordée a I'entrepreneur sur sa demande dans 'acte d’engagement.

En référence a l'article 10.1 du CCAG, I'option B est retenue pour la rémunération du
titulaire et des sous-traitants.

Ainsi, le montant de 'avance est éqgal :

- pour les lots dont le délai d'exécution est inférieure a 12 mois, a cing pour cent (5 %)
du montant initial du marché ou de la tranche affermie en euros T.T.C.;

- pour les lots dont le délai d'exécution est supérieure a 12 mois, a 5 % d’'une somme
égale a 12 fois le montant initial du marché ou de la tranche affermie en euros T.T.C. divisé
par sa durée en mois.

(Exemple : si le montant du marché initial ou la tranche est de 100 000 €TTC pour 15 mois,
alors I'avance sera égale a 4 000 euros ((100 000 € x 12/15 mois) x 5/100 = 4 000 €).

Le remboursement de I'avance s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant
des travaux exécutés atteint 40 % du montant initial du marché ou de la tranche affermie en
euros T.T.C.
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Conformément a I'article R2191-12, le remboursement de I'avance doit étre terminé lorsque
le montant des travaux exécutés atteint 80 % du montant initial du marché ou de la tranche
affermie en euros T.T.C.

Une avance peut étre versée, a leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement
direct lorsque le montant des travaux dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé
aux articles R. 2191-(3 a 10) du Code de la Commande Publique. Les modalités de
remboursement mentionnées ci-avant s’appliquent.

5.3 - Avances sur matériels

Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a l'entrepreneur.

ARTICLE VI - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET
PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas fixé par les pieces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

6.2 - Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6.3.1

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G
Travaux. et du C.C.T.G. concernant les caractéristigues et qualités des matériaux, produits
et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Les vérifications de qualité seront assurées par les organismes visés dans le C.C.T.P. et
demeurent a la charge de I'entrepreneur.

6.3.2

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines et magasins de
I'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.
Les vérifications et la surveillance seront assurées par les organismes visés dans le C.C.T.P.
et demeurent a la charge de I'entrepreneur.

6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et
produits fournis par le maitre de I'ouvrage

Fiabilité des ouvrages et matériels au jour fixé pour la réception :

Tous les composants entrant dans la composition ouvrages et matériels de l'opération
doivent offrir, au jour fixé pour la réception, une fiabilité égale a celle que ces composants
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ont a I'état de neuf (y compris les composants ayant été utilisés pour la bonne marche du
chantier).

Toutefois, l'usure due aux essais et veérifications prescrits au marché n'entraine pas
I'obligation de remplacement du composant ou de la partie du composant, ou de la partie du
composant ayant subi lesdits essais ou vérifications.

Propriété industrielle et commerciale :

Par dérogation a larticle 6 du C.C.A.G./travaux, C’est le titulaire qui supporte les frais de
cessions, licences et obtient les autorisations nécessaires a ['utilisation et a 'emploi des
matériaux, matériels, procédés de fabrication couverts par des brevets, licences, dessins ou
modeles, marques de fabrique ou de commerce; méme si ces matériaux, matériels,
procédés de fabrication lui sont imposés par les documents contractuels.

ARTICLE VII - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Suivant précisions indiquées au C.C.T.P et sur les piéces graphiques

ARTICLE VIII - PREPARATION - COORDINATION ET
EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est prévu une période de préparation dont la durée est fixée au paragraphe V de l'annexe
au présent C.C.A.P.

S’il y a une période de préparation, les entrepreneurs doivent arréter, en accord avec le
maitre d’ceuvre et le cas échéant sur proposition de 'O.P.C. et du coordonnateur SPS :

- le schéma d’organisation du chantier,

- le calendrier contractuel détaillé des travaux lot par lot comportant une
décomposition par tache,

- les détails de construction et d’exécution,

- l'adaptation du cadre type du compte-rendu de rendez-vous de chantier,

- I'établissement de plans de prévention en matiére de sécurité et de protection
des travailleurs, tels qu’énoncés par le code du travail en matiére de sécurité et
de protection de la santé, ainsi que dans les dispositions de prévention des
risques dus a 'amiante et prescrits par I'article 28.3 du C.C.A.G./travaux et par
la réglementation en vigueur,

- I'établissement et la présentation de plans d’exécution, notes de calcul et études
de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a
l'article 29 du C.C.A.G./travaux et a I'article 8.2 du présent C.C.A.P.

8.1.1 — Intervention de I'0.P.C.

S'agissant d'une opération par corps d'état séparés, I'annexe au présent C.C.A.P.
précise au paragraphe 1.B.2 si l'opération considérée prévoit ou non lintervention d'un
O.pP.C.

Les entreprises n‘ont pas a prévoir dans leur A.E. de frais quelconque touchant a la
rémunération de I'O.P.C. qui sera réglé directement par le maitre de I'ouvrage.

8.2 - Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail
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Le C.C.T.P. précise si I'entrepreneur doit la fourniture des plans d'exécution, notes de calculs
et études de détail. Dans laffirmative, ceux-ci seront soumis par l'entrepreneur a
I'approbation du maitre d'ceuvre, vingt jours maximum avant le commencement d'exécution.

8.3 - Mesures d'ordre social - Application de réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers
employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu
d'exécution des travaux.

8.4 - Organisation, sécurité et hygiene du chantier

8.4.1 - Organisation matérielle et collective du chantier

L’entrepreneur désigné a I'annexe du présent C.C.A.P., a la charge de l'organisation du
chantier et chemins de service, des tracés d'implantation ; ce qui implique I'obligation de faire
application des alignements et des nivellements.

Il doit également :

- l'amenée et la fourniture de I'eau pour les travaux, I'eau potable pour les ouvriers
et I'énergie électrique nécessaire pour I'exécution des travaux ;

- se conformer aux dispositions |égales et réglementaires relatives a I'hygiéne et a
la sécurité des ouvriers ;

- assurer la cléture, I'éclairage, le nettoyage, l'entretien et le gardiennage du
chantier (I'affichage sur les cl6tures et les palissades du chantier sera soumis a
I'agrément du maitre de I'ouvrage) ;

- installer et entretenir le ou les bureaux de chantier nécessaire(s) aux
entreprises, au maitre d'ceuvre et a I'O.P.C. Ceux-ci devront comprendre une
salle de réunions pouvant recevoir un nombre de personnes en rapport avec
I'importance de l'opération et le nombre des entreprises, un local spécialement
réservé au dépbt des échantillons, un local pour établissement des plans, un
bloc sanitaire comportant lavabos et W.C. en nombre suffisant.

Le mobilier devra comprendre les rayonnages nécessaires pour le classement des différents
documents, chaises, tables et bureaux.

Les locaux seront chauffés et éclairés conformément a la reglementation en vigueur. Au
surplus, les bureaux seront reliés par a un réseau internet indépendant du réseau de I'hopital
(type Clé 4G,etc...) . Un exemplaire de toutes les piéces contractuelles énumérées a l'article
Il du présent C.C.A.P. sera déposé en permanence sur le chantier.

Il reste seul responsable de I'exécution des mesures a prendre en vue de l'application des
dispositions qui précedent jusqu'a I'achévement complet des travaux de tous les corps d'état.

8.4.2 - Sécurité et hygiéne du chantier et mesures d’ordre
Les mesures particuliéres concernant la sécurité et I'hygiéne du chantier et mesures d’ordre

sont prises par le titulaire dans les conditions prévues a l'article 31.4 du C.C.A.G./travaux et
conformément a la législation en vigueur.
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8.4.3 - Conditions générales d'exécution des travaux

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché,
ni pour élever de réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui
peuvent étre occasionnées par :

a) les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément & la réglementation en vigueur,
du fait des risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains
travaux lors des opérations comportant la mise en ceuvre notamment d'appareils thermiques,

b) I'exploitation normale du domaine public et des services publics,

c) I'exécution simultanée d'autres travaux. Il devra en outre prendre a sa charge, en vue
d'atténuer la géne occasionnée aux personnels et aux malades pendant la durée de
l'opération a l'intérieur de I'établissement, toutes les précautions utiles pour réduire autant
que possible les inconvénients suivants :

- bruits d'origines diverses (camions, tous engins a moteur thermique,
compresseurs, scies, tous outils a percussion, etc...) ;

- odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, feux de destruction de vieux bois,
etc...) ;

- poussieres d'origines diverses (poncages, démolitions, enlévement de gravois,
etc...) ;

- détritus divers et gravois provenant de l'exécution méme de travaux et stockés
provisoirement dans les accés ou cheminements a I'extérieur de I'enceinte des
chantiers ;

- état défectueux des voies et accés : boues et gravois au passage des engins et
camions, tranchées pour canalisations ;

- sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractére précaire des
barriéres, palissades, chemins de piétons, garde-corps, etc...).

Avant tout commencement d'exécution, si I'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne
pouvaient étre suffisamment atténués ou supprimés, l'entrepreneur devrait en référer au
maitre d'ceuvre et au coordonnateur S.P.S..

L'entrepreneur est tenu d'assurer, a ses frais les transports et de fournir les magasins et
baraguements, moyens de transport, matériels, engins et outils de toute espéce nécessaires
a l'exécution de ses travaux.

L'entrepreneur doit entretenir ses matériels, méme au cas ou ils seraient utilisés par des
entrepreneurs d'autres corps d'état, sauf indemnisation par ces derniers s'il y a lieu.

L'usage, par les différents corps d'état, des échafaudages de l'entrepreneur de gros-ceuvre
pendant la durée des travaux de celui-ci pour lesquels les échafaudages étaient
nécessaires, n‘ouvre droit a aucune redevance.

Au cours de I'exécution des travaux, I'entrepreneur doit, a ses frais, garantir ses matériaux et
ouvrages des dégradations et avaries qu'ils pourraient éprouver.

En cas de vol ou perte de matériaux, matériels, outillage, ouvrage ou partie d'ouvrage, les
frais résultant des remplacements et remise en état incombent aux entrepreneurs des corps

APHP. Centre-Université de Paris Consultation n° 25-TV417CCH Direction des Travaux
Cité

MAPA-CCAP Juin 2025 21/29




Y

d'état correspondants, sans que ces dépenses puissent donner lieu a une indemnisation
quelconque de la part du maitre de 'ouvrage.

Dans la mesure ou il intervient sur la voie publique pour I'exécution de son lot, 'entrepreneur
doit le gardiennage de jour sur la voie publique ou a Pintérieur des établissements
pour la protection des passants ou des occupants, la fermeture et la signalisation du
chantier pendant la nuit.

8.4.4 Nettoyage de chantier
Chaque entreprise est responsable de I'enlévement quotidien de ses propres gravois. En cas
de non respect de cette régle, le maitre de 'ouvrage demandera a 'entreprise en charge du
nettoyage de chantier d’effectuer cet enlévement au frais de I'entreprise défaillante.

8.4.5 - Obligations diverses de I'entrepreneur
Le C.C.T.P. précise s'il y a lieu les emplacements mis gratuitement a la disposition de
'entrepreneur et les mesures qui devront étre prises pour leur remise en état en fin de

chantier.

En cas d'exercice d'un droit d'occupation temporaire, I'entrepreneur doit pouvoir justifier de
I'accomplissement des obligations qui lui incombent de ce fait.

L'entrepreneur ne peut, sans autorisation écrite du propriétaire, exercer ses droits a des fins
autres gue celles de I'exécution des travaux en vue desquels l'autorisation a été accordée.

8.5 - Dépenses communes - Convention inter-entreprises

8.5.1 - Dépenses communes

Sauf exceptions énumérées au paragraphe I.C de l'annexe au présent C.C.A.P., tous les
entrepreneurs seront tenus de participer aux dépenses communes du chantier.

L'entrepreneur titulaire du lot indiqué au paragraphe 1.C.2 de I'annexe au présent C.C.A.P.
sera chargé de la gestion du compte desdites dépenses communes.

Le taux de celles-ci, par rapport a I'ensemble des marchés concernés ne devra pas dépasser
le taux plafond fixé au paragraphe | de I'annexe au présent C.C.A.P.

La part de dépenses incombant a chaque lot sera déterminée par I'application de ce taux au
montant du marché correspondant.

En cas de dépassement de ce plafond, tous les mémoires présentés pour la répartition des
dépenses communes seront affectés d'un méme coefficient minorateur ramenant leur total
au plafond fixé.

L'entrepreneur gestionnaire du compte de dépenses communes est chargé de faire I'avance
desdites dépenses communes. Il peut demander des acomptes aux autres entrepreneurs.

En fin de marché, il établit la répartition des dépenses communes et indique a chaque
entrepreneur sa quote-part. En cas de désaccord, le maitre d'ceuvre arbitre le différend.

Les travaux, prestations et charges imputables aux dépenses communes devront faire I'objet
d'ordres de service de la part du maitre d'ceuvre, et éventuellement du comité de gestion et
d'attachements. lls seront décomptés aux mémes conditions que les travaux exécutés par
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I'entrepreneur pour l'administration avec l'application d'un rabais fixe complémentaire de
10 %.

Les dépenses communes de chantier sont :

- les dépenses visées par l'article 10 article 9.1.2 du CCAG. ;

- les dépenses résultant de l'article VII11.8.4.1 du présent C.C.A.P. ;

- les frais de réparation nécessités par les dégats et dommages dont l'auteur serait
resté inconnu et qui ne pourraient pas étre couverts par les assurances obligatoires de
I'entreprise ;

- les manutentions et enlévements des gravois d'origine inconnue ;

- le panneau de chantier comportant les indications réglementaires. La forme du
panneau et le libellé des inscriptions seront donnés par le maitre d'ceuvre.

Les frais de direction, de vérification des mémoires, d'établissement des tableaux de
répartition des dépenses communes sont évalués a cing pour cents (5 %) du montant de ce
compte.

8.5.2 - Convention inter-entreprises
Elle pourra étre passée entre les entreprises pendant la période de préparation du chantier.

Cette convention précisant les modalités d'application du présent C.C.A.P., relatives au
compte des dépenses communes et fixant les points non réglés dans ce document pourra
notamment préciser I'opportunité, la forme et le colt de consommation d'électricité, d'eau,
téléphone, nettoyages.

Elle ne saurait en aucun cas étre en contradiction avec les dispositions du C.C.A.G. Travaux
ou de tout autre document contractuel des marchés.

Elle sera obligatoirement notifiée au maitre de I'ouvrage. La ratification de la convention par
les entreprises dont les marchés représentent au maximum 75 % du montant initial de
I'ensemble des lots (déduction faite de ceux exclus du compte des dépenses communes)
entrainera l'application de la convention a l'ensemble des entreprises participant a ce
compte.

ARTICLE IX - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. Essais et controles des ouvrages

Les essais et contrbles d'ouvrages ou partie d'ouvrages, prévus par les fascicules intéressés
du C.C.T.G. et/ou par les C.C.T.P., sont assurés par et aux frais de I'entrepreneur par
I'organisme indiqué aux C.C.T.P.

Si les résultats obtenus ou escomptés ne sont pas positifs, les essais et contrbles
complémentaires ou nouveaux imposés a l'entrepreneur sont entierement a sa charge.

Dans I'hypothése ou il est demandé a I'entrepreneur des essais et/ou contréles en sus de
ceux définis par les C.C.T.P., il est prévu que :

- si ces essais et/ou contrles sont effectués par l'entrepreneur, ils sont
rémunérés en dépenses contrblées ;
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- si ces essais et/ou controles sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés
directement par le maitre d'ouvrage.

Dans les deux cas, si ces essais et/ou contrbles s'averent négatifs ou défectueux, ils seront
mis a la charge de l'entrepreneur défaillant, ainsi que tous autres essais et/ou contréles
nécessaires pour conduire a un résultat positif.

Pour les installations et/ou parties d'installations qui y sont soumises, sont également a la
charge des entrepreneurs les essais et vérifications de fonctionnement des installations
définis au document COPREC n° 1 et la production des procés-verbaux correspondants,
établis par les formes prescrites par le document COPREC n° 2.

9.2. Réception

9.2.1. - Généralités
L’article 41 du CCAG s’applique.

9.2.2. - Réceptions partielles
Conformément a l'article 42 du C.C.A.G./travaux., des réceptions partielles pourront étre
prononcées pour les ouvrages dont le maitre de l'ouvrage désire prendre possession
anticipée mais dans ce cas, les délais de garantie de toutes natures ne prendront effet qu'a
compter de la date de la réception prévue au 9.2.1. ci-dessus.

9.2.3. - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Elle se fera conformément & l'article 43 du C.C.A.G./travaux

9.2.4. - Levée de réserves
Le délai fixé a I'entrepreneur pour remédier aux imperfections ou malfagons faisant I'objet de
réserves assorties a la réception et/ou constatées pendant le délai de garantie, est notifié par

ordre de service.

9.3. Documents fournis aprés exécution

En complément de l'article 40 du C.C.A.G./travaux, il est précisé que les notices de
fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre,
les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements doivent étre rédigées
en langue francaise, et doivent étre strictement conformes au matériel posé.

Elles sont composées de :

- la documentation générale permettant au personnel utilisateur d'assurer en
toutes circonstances et dans les meilleures conditions d'efficacité, I'utilisation du
matériel,

- le manuel de maintenance (informations concernant les opérations d'entretien et
de remise en état de matériel, périodicité des opérations de contrble et
d'entretien avec leurs modes opératoires, systeme de recherche méthodique
des défauts en fonction des anomalies constatées, instructions de démontage,
remontage, réglages, etc...),
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- le manuel de composition (nomenclature des piéces constituant le matériel
permettant de les identifier pour leur remplacement avec indication des
distributeurs de piéces détachées),

- les guides et schémas de raccordement avec repérages normalisés.

Les plans et autres documents conformes a I'exécution sont constitués a partir des plans
d'exécution et de synthése mis a jour et certifiés conformes a I'exécution. lls seront remis en
3 exemplaires papier au maitre d'ceuvre et un exemplaire informatique reproductible sous
forme de clé USB.

La remise des documents objet du présent article libere la tdche valorisée correspondante.

Les travaux terminés, mais avant réception, l'entreprise devra fournir les documents
suivants :

- plans de récolement et plans de réseaux intérieurs au batiment ainsi que les notes
de calculs, dessins d'exécution, plans de sous-station, notices de conduites
d'entretien, en autant d'exemplaires que de besoins pour constituer le dossier
d'archives techniques de l'opération qui seront remis au Maitre de I'Ouvrage ainsi
gu'au Maitre d'ceuvre,

- essais COPREC.

9.4. Mise au courant et formation du personnel exploitant

Les entrepreneurs sont tenus d'assurer la formation et l'information du personnel qui sera
chargé, d'une part, de l'exploitation, d'autre part, de I'entretien du matériel neuf.

lIs indiquent la liste du personnel, par poste, nécessaire au bon fonctionnement des
installations, en précisant les qualifications requises. Ce personnel est mis a sa disposition
par le maitre de l'ouvrage.

Pour ces prestations, le personnel sera réputé avoir les qualifications professionnelles
requises. |l appartient aux entrepreneurs de s’assurer que le personnel a bien acquis les
connaissances nécessaires et de faire-part éventuellement au maitre de I'ouvrage de leur
appréciation s’ils estiment insuffisante la qualification du personnel qu’ils auraient instruit.

Au moment de la prise de possession des matériels et installations par le maitre de
'ouvrage, les entrepreneurs mettent a sa disposition le personnel nécessaire pour fournir les
explications utiles au fonctionnement et a l'utilisation de ces installations et ce, jusqu’a
entiére satisfaction du maitre de I'ouvrage.

A ce titre, ils doivent notamment :

- informer le personnel utilisateur, des possibilités des matériels et de leurs
modes de fonctionnement ;

- présenter, en s'appuyant sur les documentations techniques, les principaux
organes de fonctionnement ;

- indiquer au personnel d'entretien toutes les opérations courantes d'entretien et
les principales pannes possibles.
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Cette prestation formation du personnel est assurée par lintermédiaire de personnel
capable, non seulement de mettre les équipements en état de fonctionnement, mais aussi de
concourir a une démonstration sur place des bons résultats pouvant étre atteints par les
équipements concernes.

Les modalités des obligations objet du présent article sont définies en temps voulu par le

maitre de l'ouvrage en accord avec le maitre d'ceuvre. Elles peuvent intervenir pendant la
période des essais et/ou pendant la période de garantie.

9.5. Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé a douze mois pour tous les travaux, sauf indications contraire
définie au paragraphe |.F de 'annexe au présent C.C.A.P.

9.6. Garanties particulieres

Les garanties particulieres imposées engagent I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a
effectuer, sur simple demande du maitre d’ceuvre, toutes les recherches, réparations ou
réfections nécessaires pour remédier aux défauts constatés, que ceux-ci proviennent d’'une
défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d’exécution.

Ces garanties particuliéres ont pour origine la date d’effet de la réception.

9.7. Assurances

9.7.1. - Généralités
Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, chaque entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans
le marché, doivent justifier qu'ils sont titulaires des assurances en état de validité énumérées
ci-aprés. Passé ce délai, le maitre de l'ouvrage pourra se substituer a l'entrepreneur
défaillant et en déduire les montants correspondants par précompte.

Chaque entrepreneur sera donc tenu de présenter, avant la fin de la période de préparation,
les attestations des compagnies d'assurances solvables auprés desquelles auront été
souscrites les différentes polices.

Cette attestation devra préciser outre l'identité de la compagnie d'assurances, le numéro de
la ou des polices, le montant des franchises et elle devra faire état d'une reconnaissance de
I'entrepreneur a l'assureur du droit a notifier au maitre de I'ouvrage tous frais de nature a
provoquer la suspension ou la résiliation des garanties de cette police d'assurances.

Cette attestation devra étre émise par la direction de la compagnie d'assurances et non par
le courtier ou 'agent.

L'attestation de sa compagnie d'assurances, que l'entrepreneur doit présenter doit dater de
moins de 3 mois et indiquer que la police ou les polices sont en bon état de validité, et que
I'entrepreneur lui-méme est en régle de paiement des primes exigibles.

En cas de carence d'un entrepreneur, le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de verser
directement aux compagnies d'assurances les primes qui pourraient leur rester dues au titre
du présent marché. Celles-ci seront alors prélevées sur le solde da a I'entrepreneur.

Si cette procédure s'avérait inapplicable, le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de
souscrire I'assurance nécessaire pour le compte et aux frais de I'entrepreneur défaillant.
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9.7.2. Responsabilité civile

Chaque entrepreneur intervenant dans l'opération doit étre titulaire d'une police personnelle
de Responsabilité Civile, couvrant les dommages de toutes natures garantissant sa
responsabilité en cas d’accident ou de dommages causés aux tiers par la conduite des
travaux ou leur modalité d’execution.

La ou les polices devront couvrir les responsabilités de tous les intervenants, que ce soit
pendant la durée des travaux, mais eégalement aprés réception des travaux, du fait de tout
événement engageant leur responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 a 1384 du
code civil.

Cette ou ces polices d'assurances de Responsabilité Civile devront comporter une garantie
suffisante et en rapport avec l'opération et les travaux du lot concerné. Le maitre de
I'ouvrage se réserve d'exiger une augmentation du plafond de I'assurance de

Responsabilité Civile par catégorie de risque si les travaux nécessitent une assurance aux
tiers plus étendue.

9.7.3. - Assurance de Responsabilité Décennale

Tous responsables au titre des articles 1792 et 1792-1 du code civil doivent justifier gu'ils
sont titulaires d'une police d’assurance obligatoires de Responsabilité décennale selon les
modalités applicables au jour de la signature du marché et comportant la garantie de tous les
risques définies par les articles 1792, 1792.2, 1792.3 et 1792.4 du code civil, ainsi que les
clauses prévues tant par la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a
I'assurance dans le domaine de la construction, que par ses décrets et arrétés d'application
(notamment les risques découlant pour le traitant principal de la défaillance éventuelle d'un
sous-traitant®.

Si l'entrepreneur n'est pas titulaire d'une qualification délivrée par un organisme de
qualification, l'attestation fournie pour la police Responsabilité décennale devra préciser la
nature des activités garanties.

L’entreprise ne relevant pas d'un syndicat affilié a la Fédération Nationale du Batiment devra
fournir des attestations d'assurances obligatoires de responsabilité correspondant a leur
profession et garantissant leurs responsabilités qui pourraient découler des articles 1792 et
suivants du code civil.

Le traitant principal sera directement responsable de I'application de cette clause et encourra
les sanctions mentionnées au C.C.A.G./travaux.

9.7.4. - Qualifications professionnelles

L'entrepreneur pourra produire, a la demande du maitre de l'ouvrage et/ou du maitre
d'ceuvre, la copie conforme du certificat valable pour l'année en cours, attestant la
qualification QUALIBAT, QUALIFELEC, APMIS ou autre, le cas échéant) de la société pour
laguelle il intervient.

Dans le cas ou l'entreprise ne posséderait pas la qualification correspondant aux travaux
faisant l'objet de son marché, I'entrepreneur devra apporter la preuve, avant tout
commencement d'exécution, qu'il a souscrit a ses frais une assurance complémentaire
propre a couvrir tous les risques inhérents aux travaux envisagés (comme indiqué ci-dessus)
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sous peine de résiliation de plein droit de son marché et de sa mise en régie a ses torts
exclusifs.

Les mémes dispositions sont valables pour les sous-traitants.

9.7.5. - Police "Incendie, explosion" de I'ouvrage en construction
L’opération doit faire I'objet d’'une police « Incendie, explosion » souscrite par le titulaire.
Cette police doit garantir les risques d'explosion et d'incendie pouvant survenir sur l'ouvrage
et les approvisionnements des entrepreneurs sur le chantier pendant la durée des travaux et

ce, jusqu'a la date de réception de ces derniers.

Cette police devra étre soumise a l'approbation du maitre de l'ouvrage, lequel devra étre
défini comme l'un des assurés dans cette police.

9.7.6. - Durée du contrat et Dispositions diverses

Durée du contrat :

Les garanties s'exercent jusqu'aux termes légaux sous réserve d’éventuelles prolongations
contractuelles notifiées par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Si une des parties des locaux est réceptionnée partiellement ou mise a disposition du maitre
de l'ouvrage, comme défini ci-avant, la garantie du présent contrat s'exercera jusqu'a la date
de réception de I'ensemble des travaux.

Toutefois, dans le cas d'une telle occupation anticipée du maitre de I'ouvrage, cette garantie
ne sera acquise au maitre de l'ouvrage qu'aprées la déclaration préalable qu'il s'oblige a en
faire aux assureurs a qui il devra préciser les dispositions contractuelles qu’il aura prises a
cet effet avec les entrepreneurs ainsi que les modifications qui pourraient étre apportées au
risque du fait de I'occupation (notamment le stockage de matériel, fonctionnement, activités).

Si la déclaration d’occupation anticipée de parties d’ouvrages par le maitre de I'ouvrage fait
apparaitre une aggravation du risque, une surprime éventuelle pourra étre appliquée d’un
commun accord entre le souscripteur et les assureurs.

En tout état de cause, les garanties de la présente police ne sauraient s’appliquer a des
locaux ou parties d’ouvrages mis en exploitation professionnelle par le maitre de I'ouvrage
qui y ferait exécuter les activités auxquelles ils sont destinés.

Dispositions diverses :

La police devra comporter une clause par laquelle les assureurs s’obligent en cas de
survenance d’un sinistre, a régler aux assurés la totalité de I'indemnité définie par I'expertise.

lls doivent faire leur affaire personnelle, dans '’hypothése ou certains entrepreneurs seraient
titulaires d'une police pré-existante couvrant l'incendie ou l'explosion de leurs ouvrages et/ou
approvisionnements, du remboursement partiel des indemnités versées par eux et ce au
moyen de tous recours ou subrogations qui leur sont juridiquement possibles.

9.7.7. - Assurance des approvisionnements

Il est rappelé que les approvisionnements sur chantier en usine ou atelier qu'un entrepreneur
veut porter dans un décompte, doivent étre couverts pour leur valeur totale par une
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assurance garantissant les approvisionnements contre tous les risques (entre autres vols,
incendies, dégradations, etc...).

L'entrepreneur devra fournir au maitre de l'ouvrage la police d'assurance en couverture des
risques cités ci-dessus.

9.7.8. - Assurance de bureaux de chantier

L'entrepreneur, a qui incombent les installations de ces locaux selon l'article VIII.8.4.1 ci-
avant, les assure a ses frais et souscrit une police d'assurance couvrant les bureaux de
chantier.

Cette assurance devra garantir les risques habituels :
- d'incendie, dégats des eaux, vols, etc...

- risques d'arrét de chantier qui résulteraient de la destruction des dossiers
stockés dans ces bureaux, risques présentés par les pertes et dommages qui en
seraient la conséquence pour les entrepreneurs, maitre d'ceuvre et maitre de
l'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre appréciera si la couverture du risque est suffisante.

ARTICLE X — RESILIATION

Les dispositions prévues par le C.C.A.G./travaux s'appliquent ; toutefois, le délai de six mois
suivant la notification du marché, fixé a l'article 50.2.1 du C.C.A.G./travaux est par dérogation
augmenté de la durée de la période prévue au calendrier détaillé d'exécution des travaux
entre la date fixée pour le commencement du chantier et le début des travaux du lot
considéré.

ARTICLE XlI - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS
GENERAUX
Le présent C.C.A.P. déroge :
Par son article A larticle du C.C.A.G./travaux OBJET
> 41 Ordre de priorité des piéces
’ contractuelles
14.1 Montant des travaux
3322 1422 143 Augmentation du montant des
e travaux
15.1 Diminution du montant des travaux
4.3 19 Application des pénalités
6 Propriété industrielle et
6.4 commerciale
10 50.2.1 Résiliation — ordre de service tardif
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