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Annexe 1 au CCAP

DRAAF : Titulaire
|

Le maftre d’ceuvre désigné par [a DRAAF ° +
A

informe le prestataire d'un chantier a 1<a8h 1 Délai maximum d’acceptation ou
venir (prise de contact en cascade) | enircies [ B refus de la prestation du marché
Par téléphone et a I'écrit par un mail | A Par téléphone et a I'écrit par un mail

Tracé initial par le maitre d’ceuvre

Anticipation des essentiels et
Avec l'aide des groupes d’experts P

accompagnement du maitre
d’ceuvre dans le tracé

\ 4
Commande de la visite de e

terrain par la DRAAF <72h
ouvrées ¥
Visite de terrain du maitre d’ceuvre C o Visite de terrain
I
‘e . <
Tracé final par le maitre d'ceuvre I —4§h I
ouvrees

Avec l'aide des groupes d’experts Emission du devis

+ Lettre de commande par |a DRAAF

@
' <48h  Délai maximum de dépét la DT-
owrées  DICT conjointe par internet

Emission du bon de commande ®

Les gestionnaires de réseaux
ont 9 jours pour émettre un avis
sur la DT-DICT conjointe. période d
<10 . eriode de
=10y En attente de ces avis, le — .

ouvrés . . i preparation
titulaire prépare les travaux
(anticipation des  moyens,

accord des propriétaires, etc.).

<9j

@——@®  Début des travaux de pose :
Minimum 200 ML/j pour les
clétures a  pose rapide

(moyenne visée a 700 ML/j) L_ Période

. . d’exécution
Minimum 50 ML/j pour les

clotures durables
(moyenne visée a 500 ML/))
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