Planning opération pont Fontaine Crétet RN94

* ce planning est indicatif et n'engage pas le maitre d'ouvrage nning est
2026 2027 2028 2029

[Taches Début [Fin Durée ( mois) janv. févr. imars avr. mai juin uil. fjuil. [aoGt [aolt |sept. loct. nov. déc. janv. [févr. mars lavr. mai juin juil. laodit sept. loct. nov. déc. janv. Tiéwr. mars avr. mai juin juil. laotit sept. loct. nov. déc. janv. [févr. mars avr.
|Analyse de I'existant, appropriation des éléments du dossier des études antérieures
(MC1) 01/01/26 | 30/01/26 1
E 1t des études AVP et mise a jour du 01/02/26 | 30/04/26 3
Etablissement des spécifications techniques des marchés géotechniques et
topograp 4) 01/02/26 | 30/03/26 2
IRéseaux phase études (MC3.1) 01/04/26 | 30/04/26 1
IRéseaux phase convention travaux (MC3.2) 01/04/26 | 30/04/26 1
Env phase études (MC2.1) 01/05/26 | 31/05/26 1
IDESC phase études (MC5.1) 01/06/26 | 31/07/26
E du dossier d'étude paysagere et architecturale (MC9) 01/08/26 | 01/10/26 2
Etabli 1t du Dossier cas par cas (MC8) 01/08/26 | 01/10/26 2
IContrdle extérieur du dossier AVP (CEREMA) 01/05/26 | 31/05/26 1
Ef 1t du PRO V1 01/06/26 | 15/07/26 15
Controle extérieur du dossier PRO V1 (CEREMA) 15/07/26 | 15/08/26 1

1t du PRO V2 15/08/26 | 01/09/26 0,5
|Approbation PRO MOA local/ central ( 2 mois) 01/09/26 | 31/10/26 2
Env partie contrat de travaux ( MC2.2) 01/11/26 | 30/11/26 1
IDESC phase contrats de travaux ( MC5.2) 01/11/26 | 30/11/26 1
Préparation des DCOE 01/11/26 | 31/12/26 2
IControles extérieurs DIRMED + CEREMA 01/01/27 | 15/01/27 0,5
Reprise des piéces, signature DCE et envoi a la publication 16/01/27 | 16/02/27 1
Consultation des entreprises 17/02/27 | 28/03/27 |1 mois et 10 jours
[Env AMO lors de I'analyse des offres( MC2.3) 01/04/27 | 30/04/27 1
|Analyse des candidatures et analyse des offres 01/04/27 | 30/04/27 1
|Attribution et mise au point du marché 01/05/27 | 30/05/27 1
Procédure d'engagement , de signature et de notification du marché 01/06/27 | 30/06/27 1
Période prépa/visa 01/07/27 | 30/08/27 2
[Travaux ( démolition/reconstruction existant+OA provisoire) 01/09/27 | 30/11/28 9
IRéseaux phase travaux (MC 3.3) 01/09/27 | 30/10/27 11
[Env phase travaux (MC 2.4) 01/07/27 | 30/11/28 11
IDESC phase travaux (MC 5.3) 01/09/27 | 30/10/27 11
IAOR 01/11/28 | 30/12/28 1 -
IPMS ( MC6.1) 01/01/29 | 30/01/29 1
IDOE (MC 6.2) 01/02/29 | 30/02/2029 1
Bilan financier (MC 6.3) 01/03/29 | 30/03/29 1
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