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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS
GENERALES

1-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions des articles L.2172-1, L.2432-1 et L.2432-2, et R.2172-1 a
R.2172-6, et R.2432-1 4 R.2432-6 du CCP, le présent marché est un marché de maitrise d'ceuvre
relatives aux études et travaux pour l'opération de déconstruction/reconstruction du pont
Fontaine Crétet situé sur la RN94 au PR 166 + 838 au droit du franchissement de la Durance sur
la RN94, la mise en place d'un pont provisoire en amont de I'existant.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Montgenévre (05)

L'ouvrage a réaliser, conformément au programme, appartient a la catégorie des ouvrages
d'infrastructure.

Les prestations font I'objet d'un marché a tranches optionnelles conformément aux dispositions
des articles R.2113-4 a R.2113-6 du CCP.

1-2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses
Administratives et Techniques Particulieres (CCATP) sous le nom de "le maitre d'ceuvre", sont
précisées a l'article 1 de l'acte d'engagement.

1-3. Sous-traitance

Le MOE ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier compte tenu
des dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans la déclaration de sous-traitance.

Le MOE doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-9.3. ci-apres.
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1-4. Contenu de la mission

La mission confiée au MOE est constituée des éléments de mission définis dans les articles
R.2431-24 a R.2431-31 du CCP et complétés dans le CCATP. Ces éléments de mission, listés ci-
apres, sont considérés comme des parties techniques.

Les obligations a la charge du MOE issues des articles du Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux marchés publics de travaux en vigueur (CCAG Travaux), s’appliquent
au présent contrat.

1-4.1. Eléments de mission :

AVP: les études d’avant-projet et mise a jour du programme

PRO : les études de projet ;

AMT : I’assistance pour la passation des marchés de travaux ;

VISA Assistance pour I’examen de la conformité au projet et visa des études d’exécution

réalisées par les entreprises

DET : la direction de I’exécution des marchés de travaux ;

AOR: I’assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achévement" (GPA) prévue par l’article 44.1 du CCAG
Travaux ;

La mission intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens des
articles L541-1 a L541-50 et L542-1 a L542-14 du code de l'environnement et de ses textes
d'application.

1-4.2. Missions complémentaires MC :

MC1 Analyse de l'existant, appropriation des éléments du dossier des études antérieures

MC2 Environnement

MC2.1 : Sous dossier environnemental du dossier AVP/PRO

MC?2.2 : Environnement (partie contrats de travaux)

MC?2.3 : Assistance a la maitrise d’ouvrage lors de I'analyse des offres

MC2.4 : Environnement (partie travaux)
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MC3 Réseaux

MC3.1 Assistance au MOA pour les sujétions relatives aux réseaux divers (partie études)

MC3.2 : Assistance au MOA pour les sujétions relatives aux réseaux divers (partie convention travaux)

MC3.3 : Assistance au MOA pour les sujétions relatives aux réseaux divers (partie travaux)

MC4 Etablissement des spécifications techniques des marchés géotechniques et
topographiques
MC5 Exploitation sous chantier

MCS5.1 Exploitation sous-chantier (assistance MOA pour élaboration d’un AVP DESC)

MCS5.2 : Exploitation sous chantier (phase contrats de travaux)

MCS5.3 : Exploitation sous chantier ( mise en ceuvre DESC)

MCeé6 Assistance au MOA en phase de cloture de I’opération

MC6.1 Dossier d’inspection préalable a la mise en service (IPMS)

MC6.2 : Dossier de remise de I’ouvrage a I’exploitant de la RN94

MC6.3 : Etablissement du bilan financier de 1’opération

MC6.4 : Forme et nombre d’exemplaires des documents remis par le titulaire et mode de transmission

MC7 Assistance pour la mise en ceuvre du contréle extérieur des travaux en phase
chantier

MCS8 Etablissement du dossier cas par cas

MC9 Etablissement du dossier d’étude paysagére et architecturale
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1-5. Décomposition en tranches

Le présent marché comporte une tranche ferme et 2 tranches optionnelles désignées ci-apres :

Désignation des tranches

Tranche ferme Réalisation des FEtudes AVP et PRO et les missions
complémentaires MC1, MC2.1, MC3.1, MC3.2, MC4, MC5.1,
MCS8 et MC9

Tranche optionnelle 1 ACT et VISA, MC2.2,MC2.3 et MC5.2

Tranche optionnelle 2 DET, AOR, MC2.4,MC3.3, MC5.3,MC6 et MC7

Les prestations ne sont pas réparties en lots.
Les ¢léments de mission définis a l'article 1-4 du présent CCATP sont répartis par tranches
comme suit :

Tranche Eléments de mission

Ferme PRO MC1 [ MC2.1 |MC3.1MC3.2) MC4 |MCS5.1 MC8| MC9
Opt. 1 IAMT| VISA MC2.2|{MC2.3 MC5.2]

Opt. 2 DET | AOR MC2.4 IMC3.3MC5.3] MC6 |[MC7

Les délais limites de notification, par décision du RPA, d'affermissement de chacune des
tranches sont précisés ci-apres, a compter de la date de début d'exécution de la tranche ferme :

Tranche Délai
Optionnelle 1 24 mois
Optionnelle 2 48 mois

1-6. Intervenants

1-6.1. Mandataire du maitre de l'ouvrage

Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée (DIRMED).

1-6.2. Conduite d'opération

DIRMED/Service d’Ingénierie Routiere de Marseille
16 rue Antoine Zattara

13 003 Marseille

tel : 04 86 94 68 35

mél : sir-marseille.dirmed@developpement-durable.gouv.fr

1-6.3..Controle technique

Afin de garantir la qualit¢ du projet, le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de faire
intervenir des controles extérieurs, tant en phase étude qu’en phase de réalisation. Ces
intervenants, dont I’identité sera précisée ultérieurement, seront missionnés pour exercer un
contrdle de conformité au regard des régles de I’art et de la réglementation en vigueur, de la
globalité du projet ou d’une composante particulie¢rement complexe ou sensible.
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Au-dela des enjeux environnementaux appréhendés par ailleurs, les sujets susceptibles de faire
I’objet de controle extérieur spécifique sont notamment :

« La sécurité routiere (contrdle extérieur et audit TEDET) ;

« Les terrassements, chaussées et assainissement (controle extérieur bureau prive) ;
« Les Ouvrages d’Art (controle extérieur CEREMA et avis IGOA) ;

« L’exploitation sous chantier ;

+  Les équipements ;

Le titulaire devra mettre a la disposition des contréleurs extérieurs l'ensemble des documents
nécessaires a l'exercice de leur mission (notamment les rapports de contrdle intérieur que chaque
prestataire devra livrer avec la prestation en question, grilles CSPR diment remplies ...),
répondre a leurs éventuelles questions ou demandes de précision et intégrer, dans sa production
(en phases études et réalisation), ’intégralit¢ des observations, préconisations et prescriptions
formulées par ceux-ci.

Le titulaire ne pourra prétendre a aucune rémunération supplémentaire pour les travaux de
reprise ainsi rendus nécessaires par un avis de contrdle extérieur, pour autant que ces reprises
correspondent a une mise en conformité du projet aux regles de l'art et a la réglementation en
vigueur.

En vue de la phase réalisation, le titulaire devra proposer au Maitre d'Ouvrage, dans le cadre de
la mission AMT, un programme de contrdle extérieur qui permette de garantir la qualité
d’exécution des ouvrages.

1-6.4. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs (SPS)

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n°
93-1418 du 31 décembre 1993).

Le MOE met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° de
I’article L.4121-2 du Code du Travalil.

La nature et I’étendue des obligations qui incombent au MOE en application des dispositions du
code du travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur en matiere de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de
"coordonnateur SPS".

La mission de coordination en matiére de SPS est attribuée a :
QUALICONSULT SECURITE SASU

Domaine de I’Escapade - Batiment E

203 Avenue Paul Julien

13100 LE THOLONET
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1-6.5. Ordonnancement, pilotage et coordination

La réalisation des prestations de I'élément de mission OPC en phase étude est confiée a la société
SETEC organisation

Direction Régionale Sud-Est

4 place Sadi Carnot

13002 Marseille

La réalisation des prestations décrites dans I'élément de mission OPC pourra étre confiée au
titulaire a 1’aide d’un marché supplémentaire, pour la phase de travaux si plusieurs marchés sont
exécutés simultanément.

1-6.6. Coordination Environnementale :

Afin de garantir une prise en compte satisfaisante des enjeux environnementaux en phases étude
et travaux un coordinateur environnemental devra étre intégré a I’équipe de maitrise d’ceuvre.

Le coordinateur environnemental sera associé en phase études a la réalisation des prestations
suivantes :

+ si besoin, I’étude d’impact aprés prise en compte des entrants (inventaire faune-flore,

examen au cas par cas) ;

« le dossier de loi sur I’eau ;

+ le dossier de demande de dérogation pour destruction d’espéces protégées ;

« le sous-dossier environnemental du dossier PRO ;

« le volet environnemental du DCOE ;

+ le rapport d’analyse des offtes...

Dans le cas ou la tranche correspondante est affermie, le coordinateur environnemental
interviendra en phase travaux pour assurer la mission de coordination environnementale telle que

définie a Darticle 8.2.4 du CCTP en annexe 1 du présent CCATP.

1-6.7. Autres intervenants

Gestionnaire de la voierie :
DIRMED/CEI de I’ Argentiere

9 Avenue Beauregard

05120 L ARGENTIERE LA BESSEE
tel : 0492231013

Levés topographiques (accord-cadre DIRMED) :
Cabinet OPSIA

Assure les levés topographiques nécessaires aux études
BP 70 127

83 040 TOULON cedex 9

- AMO sur les études d’ouvrages d’art :

CEREMA DTer Med / Département mobilité¢ / Groupe expertise calculs des ouvrages d'art /
Aix-en-Provence-Marseille
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Pole d'activités Les Milles

avenue Albert Einstein

CS 70 499

13 596 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

1-7. Caractéristiques des marchés de travaux

Le maitre d'ouvrage n'a pas encore défini les caractéristiques des marchés travaux et de leurs
consultations.

1-8. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractére personnel

1-8.1. Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG-MOE, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a l'article 7-4.3
du présent CCATP

1-8.2. Sites sensibles
Sans objet

1-8.3. RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG-MOE, et d'une fagon générale le titulaire est
responsable du traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le
Maitre d'ouvrage est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au
titulaire qui doit en assurer la confidentialit¢ et la sécurité dans les conditions particuliéres
définies dans le contrat..

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'accés a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particuliéres a cet effet. Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le
titulaire devait avoir accés a de telles données ou en assurer le traitement, il devra en alerter le
Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures particuliéres nécessaires a la protection
de ces données dans le respect des exigences du réglement de 1'Union européenne 2016/679 du
27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a l'article 7-4.4 du présent CCATP.]

1-9. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I’exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur 1’honneur notamment prévues a
I’article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.
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Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de 1I’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-9.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le MOE est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre l'acces a
'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a 1'article
30.1 du CCAG-MOE.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilit¢ du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des
salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de
travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-9.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-9.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le MOE est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicili¢ a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de 1'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du
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Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a ’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de lI'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le MOE entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du ... ayant pour objet .........cceeveeenennne.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 4-2.4 du présent CCATP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

1-9.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a ’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

® les salariés détachés par ses soins,

® les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans
la chaine de sous-traitance,

® ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors
de France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire
ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

13 /94



Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 30.1 du CCAG-MOE.

1-9.3. Responsabilités et Assurances

1-9.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le MOE assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le MOE répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-9.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le MOE et ses sous-traitants éventuels doivent €tre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux,
qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants des lors qu’ils sont adaptés au risque de I’opération objet du marché :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/ou immatériels : 500 000 € par sinistre.

1-9.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le MOE déclare étre titulaire d’une police d’assurance de responsabilité décennale en
état de validité au jour de I’ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Le maitre d’ouvrage se réserve de souscrire un contrat collectif de responsabilité
décennale.

1-9.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.1 du CCAG-MOE, pour justifier I'ensemble de ces garanties,
Pattributaire aura fourni une attestation avant la notification du marché, émanant de sa
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants répondant aux mémes
conditions de garantie. Pendant toute la durée de I’exécution du marché, le titulaire adresse ces
attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie
antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses
éventuels sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le
présent projet sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune suspension ni
résiliation.
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Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances
(activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ... )

Le MOE qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage a
obtenir de son assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le cott sera a la charge du titulaire.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-9.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles du présent marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en
application de l'article R2122-7 du CCP.

1-9.5. Clauses sociales et environnementales

1-9.5.1. Clauses sociales
Sans objet.
1-9.5.2. Clauses environnementales

Par dérogation a ’article 4.1 du CCAG, la note détaillée du titulaire présentant la

réduction de I'impact de son activité sur I'environnement jointe a son offre en sa derniére version
constitue un engagement de sa part dont le maitre de I’ouvrage pourra exiger le strict respect
sous peine de réfaction. En revanche, s’agissant d’engagements unilatéraux de 1’entreprise
titulaire, ils ne lui conférent pas de droits, de sorte que ce dernier ne pourra s’en prévaloir d’une
quelconque maniére, notamment a ’appui d’une quelconque forme de réclamation au motif
notamment que les moyens effectivement mis en oeuvre pour réaliser les prestations différeraient
de ceux qu’il avait prévus. Sauf mentions contraires, le titulaire respectera 1’obligation de
remettre I’ensemble de ses livrables au format dématérialisé (PDF).

Dans le cas ou des livrables seront demandés en papier, il sera impérativement issu de foréts
gérées durablement (PEFC ou FSC ou équivalent).

1-9.6. Représentation du maitre d'ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :
Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

* Réception des communications du titulaire avec le maitre d'ouvrage, auxquelles il entend
donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du maitre
d'ouvrage faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG-MOE) ;

* Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a
l'exécution du marché dans le délai contractuel (article 15 du CCAG-MOE) ;

» Signature et notification, en tant que représentant du maitre d'ouvrage pour I'exécution du
marché, des décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci résultent
strictement de dispositions contractuelles (article 21 du CCAG-MOE) ;

» Signature et notification des ordres de service (article 3.8 du CCAG-MOE) ;

15/94



* Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAG-MOE) ;

* Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture
(article 11.6 du CCAG-MOE) ;

* Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de
procéder aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au
paiement ;

* Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

» Vérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa
responsabilité, par des agents qu'il désigne (article 20 du CCAG-MOE).

1-9.7. Forme des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG-MOE, ['adresse postale ou électronique du titulaire
(ou du mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles
mentionnées dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si
ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG-MOE, pour la bonne exécution des prestations , les
parties veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées
dans les documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre
d'oeuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la
messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement (destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité¢ et
'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire. .
Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG-MOE, c'est la date et I'heure de réception de la
premiére consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé générés par
PLACE, qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG-MOE, a défaut de consultation de l'information sur
PLACE par le destinataire, dans les huit jours a compter de l'envoi de l'information ( ou de la
mise a disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce
délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG-MOE, si l'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de
l'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de I’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'oeuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.
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Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et / ou le maitre
d'oeuvre.

1-10. Pilotage général du projet

Dans le cadre des moyens mis en place par le maitre d'ouvrage pour assurer la maitrise des délais
et des couts, ainsi que la qualité des prestations, il a été décidé d'assurer une gouvernance du
projet articulée autour des instances suivantes :

« Points d'arrét avec la Maitrise d'Ouvrage centrale (DMR) [I a 2 fois par an, en fonction
des besoins] : réunion par visioconférence pour caler avec la Maitrise d'Ouvrage centrale
les principales orientations a donner au projet et valider ce qui doit I’étre au niveau
national.

« Revues d’opération [tous les 2 a 3 mois] : animées par un prestataire missionné par le
maitre d'ouvrage, ces réunions rassemblent les principaux intervenants pour examiner
'avancement de 1'opération, envisager et traiter les éventuelles difficultés rencontrées par
le projet et fixer les principaux objectifs opérationnels.

Pour chacune de ces instances et réunions, la présence et la participation du « Directeur de
Projet » désigné a l'article 1 de I'Acte d'Engagement ou des personnes diiment habilités a le
remplacer est requise : pour préparer les informations, données et études nécessaires aux prises
de décisions, pour intervenir en réunion, le cas échéant, et pour mener les actions relevant de ses
attributions et qui seront décidées dans ce cadre. A noter que la présence systématique du
représentant du titulaire indiqué ci-dessus est exigée a chaque revue d’opération.

En ce qui concerne les réunions de suivi de I’avancement de la mission de maitrise d’oeuvre :
« Réunions au rythme moyen d’une réunion par quinzaine pour le suivi des prestations.
Le titulaire du présent marché est tenu, dans le cadre de sa mission, d’assister a toutes les
réunions auxquelles il sera convié, par le maitre d’ouvrage, ayant pour objet notamment:
o La coordination des études du projet ;
o La concertation avec les concessionnaires de réseaux, les collectivités... :
o Les revues de projet d’avancement des études ;
o ...etc
« Réunions spécifiques relatives aux sous-missions complémentaires ayant pour objet
notamment :
o I’élaboration des dossiers d’autorisation administratives ;
o la coordination avec I’exploitant ;
o ..etc
Les comptes rendus de réunion sont a la charge du titulaire du marché. Ces réunions se tiendront
en présentiel ou en visioconférence suivant décision du maitre d’ouvrage.

Chacune des réunions visées ci-dessus doit étre considérée d’un format de 3 heures, hors prise en
compte du temps de trajet nécessaire pour rejoindre le lieu de la réunion.

Le tableau de synthése de toutes les réunions a prévoir pour I’ensemble de la mission de maitrise
d’ceuvre se trouve en annexe 2 du présent CCATP.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

L'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financieres;

Le Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particuliéres (CCATP) et ses
éventuelles annexes ;

Le programme et ses éventuelles annexes ;
Le cadre de décomposition du temps passé ;
Le planning détaillé de 1’offre du titulaire

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Maitrise d’oeuvre (CCAG-MOE) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 (NOR :
ECOM2106877A);

Le cas échéant, si I’opération fait I’objet d’une démarche BIM, le cahier des charges BIM
du maitre d’ouvrage;

Les éventuelles piéces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la
consultation;

Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG Travaux) précisant le role du maitre d’oeuvre dans le cadre de
I’exécution des marchés de travaux;

Le mémoire technique :

« Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG-MOE, le mémoire technique du titulaire joint a
son offre en sa derniére version constitue un engagement de sa part dont le maitre de
I’ouvrage pourra exiger le strict respect sous peine de réfaction. En revanche, s’agissant
d’engagements unilatéraux de 1’entreprise titulaire, ils ne lui conférent pas de droits, de
sorte que ce dernier ne pourra s’en prévaloir d’une quelconque maniére, notamment a
I’appui d’une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens
effectivement mis en ceuvre pour réaliser les prestations différeraient de ceux qu’il avait
prévus ».

Seul I’exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives du maitre d'ouvrage,

fait foi.

ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les stipulations du chapitre 5 du CCAG-MOE s’appliquent.
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ARTICLE 4. REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES -
VARIATION DANS LES PRIX

4-1. Rémunération

4-1.1. Généralités

La rémunération est forfaitaire.

Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le MOE s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la maitrise
d'ouvrage au titre de la présente opération.

4-1.2. Montant

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné a l'article 2-1 de 'acte
d'engagement.

4-1.3. Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre d'ouvrage, le
marché fait I'objet d'un avenant en application de 1’article L.2421-5 du CCP et de I’article 14 du
CCAG et selon les modalités suivantes :

La rémunération est adaptée a partir d'une proposition du MOE faisant apparaitre notamment la
description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire a leur
exécution, par compétences et ¢léments de mission.

Cette proposition fait I’objet d’une négociation.

4-2. Réglement des comptes

4-2.1. Modalités de transmission et de paiement

4-2.1.1 Modalités de transmission des picces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte”

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
IEtat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail

« Chorus Pro » depuis le lien suivant :
https://chorus-pro.gouv.fr
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Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a [’article
D.2192-2du CCP ainsi que les informations suivantes :
- Maitre d’ouvrage DIRMED : 130 001 761 00365
- Service exécutant : CGFB200013
- Numéro d’engagement juridique : se reporter a la lettre de notification du marché
Le numéro de marché « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché ».

Une copie de la demande de paiement sera adressée au responsable d’opération par courrier
¢lectronique. Néanmoins, le paiement ne pouvant tre réalisé au vu de cette copie, elle ne fait
donc pas courir le délai global de paiement prévu par I’article R2192-12 du Code de la
Commande Publique.

4-2.1.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.
(article L.2192-10 du CCP)

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

4-2.2. Rythme de réglements

Le réglement des sommes dues au MOE pour I'exécution des éléments de mission définis a
I’article 1-4 ci-dessus, fait 1'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

Elément(s) de mission AVP :
(0)) Exigibilité
80 % | En fonction de I'avancement de la réalisation des prestations
20 % | Apres approbation de I'élément de mission par le RPA sur la base des
rapports d’études définitifs

Elément(s) de mission PRO :
(0)) Exigibilité
60 % | A laremise du dossier V1.

40 % | Apres approbation de I'élément de mission par le RPA sur la base du
dossier V2
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Elément de mission AMT (a) :

(@) Exigibilité
60 % | Apres validation par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation des
Opérateurs économiques (DCOE).
30 % | A la validation du rapport de I’analyse des offres.
10 % | Aprés la mise au point des marchés de travaux.

Elément de mission VISA (a) :

(@) Exigibilité
80 % | En fonction de I'avancement des approbations prévues dans le programme
des études d’exécution
20 % | A la réception des travaux par le RPA

Elément de mission DET (a) :

(0)) Exigibilité
80 % |En fonction de I’avancement des travaux sous forme de demandes de
paiements mensuelles proportionnellement au montant des travaux
exécutés depuis le début de chaque marché de travaux
10 % | A la date des premicres OPR
10 % | A la derniére levée des réserves par le RPA
Elément de mission AOR(a) :
(@) Exigibilité
30,00 |Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniére proposition de
% | réception avec ou sans réserve adressée par le MOE.
20,00 | Apres acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les
% | entrepreneurs ou apres traitement des réclamations éventuelles de celles-ci
par le MOE.
20 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniére proposition de
levée de toutes les réserves adressée par le MOE.
20 % | Apres réception par le maitre d’ouvrage de la totalité des Dossiers des
Ouvrages Exécutés (DOE).
10 % |Aprés la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier)

marché de travaux prévue par Darticle 44.1 du CCAG Travaux ou a I’issue
de la prolongation que le maitre d’ouvrage pourrait décider en application
I’article 44.2 dudit CCAG

~

Elément(s) de mission complémentaire(s) :

(1) | Exigibilité

80 % | A la livraison du rapport d'appropriation

MCI o, | A la validation des suites a donner au rapport d'appropriation par le
20% RPA
MC2.1 80 % | A la livraison du sous-dossier environnement du PRO
) 20 % | A la validation du sous-dossier environnement du PRO par le RPA
MC2.2 | 80 % | En fonction de I'avancement de la réalisation des prestations

20 % | Apres validation de 1'é1ément de mission par le RPA et obtention de
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la/des autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) a 1'élément
considéré

80 % | A la livraison du dernier rapport de 1’analyse des offres
MC2.3 A la validation du dernier rapport de I’analyse des offres par le
20 %
RMO
40 % A I’avancement de la réalisation de la prestation durant la phase de
préparation
MC2.4 40 % A T’avancement de la réalisation de la prestation durant la phase
d’exécution
20 % | A la validation du bilan des travaux par le RMO
70 % A la livraison des documents a produire avant travaux pour les
MC3.1 réseaux décrits au 8-3 du CCTP
30 % | A la validation de ces documents par le RPA
70 % A la livraison des documents a produire aprés travaux pour les
MC3.2 réseaux décrits au 8-3 du CCTP
30 % | A la valisation de ces documents par le RPA
70 % Apres transrr}iss.io,n de la dernieére note de contrdle de conformité
des travaux réalisés
MC33 30 % A,pr‘és’ validation par le I,{MO de la note de conformité des travaux
réalisés et des plans de récolement final
70 % A la livraison des spéciﬁca?ions techniques des marchés de travaux
MC4 (a) géotechnic‘lues‘ et topographiques .
30 % Aprés validation par le RPA du cahier des charges des marchés
considérées
MC5.1 70 % | Apres livraison de 1’avant-projet de DESC
) 30 % | Apres validation de I’avant-projet DESC par le RPO
MC5.2 (a) 70 % | Apres livraison des clauses a inclure dans les marchés de travaux
' 30 % | Apres validation du dernier DESC
70 % | Apres approbation du dernier document
MC 5.3 . . .
30 % | Apres la mise en service
80 % A la livraison du dossier d’inspection préalable a la mise en service
MCeé.1 (IPMS)
20 % | Apres validation du dossier IMPS par le RPA
80 % | A la livraison du dossier de remise de 1’ouvrage a 1’exploitant
MC6.2 Apres validation du dossier de remise de 1’ouvrage a I’exploitant
20 %
par le RPA
MC6.3 80 % | A la livraison du bilan financier de I’opération
' 20 % | Apres validation du bilan financier de 1’opération par le RPA
MC6.4 80 % | A la livraison des documents
' 20 % | Apres validation par le RPA
80 % A l’avanpement de la réalisation de la prestation durant la phase
MC7 d’exécupon' R
20 % A la validation de la prestation réalisée par le RPA
80 % | A la livraison du dossier de saisine ;
MC8 20 % Apres validation du dossier par le RPA et I’obtention de la decision
de I’autorité environnementale
80 % | A la livraison du dossier d’étude paysagere et architecturale
MC9 (a) A la validation du dossier d’étude paysagére et architecturale par le

20 %

RPA
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(a) Pour chaque DCE, la proportion a répartir du montant total de la mission est égale a la proportion du montant du
DCE considéré par rapport au montant total des DCE de I’opération (base allotissement PROJET) en excluant les
DCE pour lesquels tout ou partie des études d’exécution sont a la charge de 1’entrepreneur.

(1) Pourcentage du montant de 1'é1ément de mission pour la prestation.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant I’achévement, dans le cas ou
leur délai d’exécution est important afin que l’intervalle entre le début de réalisation des
prestations et le premier acompte ou entre deux acomptes successifs n’excede pas trois mois ou
un mois a la demande du MOE (article 114 du décret n® 2016-360 du 25 mars 2016).

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le MOE indique I'état d'avancement de I'élément
de mission permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce constat du maitre d'ouvrage
sert de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

4-2.3. Rémunération des éléments de mission
Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé a partir des

montants figurant en annexe a l'acte d'engagement.

Aprés passation de 1'avenant fixant le colt prévisionnel des travaux de chaque tranche ainsi que
le forfait définitif de rémunération, il est procédé, si nécessaire, a 1'occasion du paiement du
premier acompte postérieur a la notification de cet avenant, a un réajustement du montant des
¢léments de mission payés sur la base du forfait provisoire.

4-2.4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou
du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du
groupement de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements
figurant a ’annexe de 1'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG, le paiement direct des sous-traitants
est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre. Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée au maitre d’ouvrage.

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 4-2.1 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre d'ouvrage de 1'avis de dépdt ;

— Degs lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;
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— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas €tre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

4-2.5. Acompte

Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de gestion et d’exécution
des marchés du ministére (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir toute
information souhaitée aupres du maitre d’ouvrage.

A . Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ouvrage un projet de
décompte mensuel tel que défini dans 1’article 11.3 du CCAG MOE. La demande de paiement
établie par le MOE, est envoyée selon les modalités de 1'article 4-2.1 ci-dessus. Elle indique les
prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments de
mission définies aux articles 1-4 et 4-2.2 du présent CCATP, ainsi que leurs prix, évalués en prix
de base et hors TVA.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le projet de décompte indiquera la
répartition des sommes dues a chacun des co-traitants. La remise de cet état implique les mémes
effets que celle du projet de décompte notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d'ouvrage qui le transmet au systtme GEMME. Le systeme édite en application des clauses du
marché, le décompte et 1'état de réglement.

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire, par ordre de service, le dossier de paiement et le projet de
décompte vierge pour la prochaine situation.

B . Décompte final

La demande de paiement finale et le décompte général définitif sont établis et transmis au
représentant du maitre d’ouvrage dans les conditions fixées dans les articles 11.7 et 11.8 du
CCAG MOE.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le projet d’état de solde indiquera la
répartition des sommes dues a chacun des co-traitants.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d'ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du
CCP, le représentant du maitre d'ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent
a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d'ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

Le projet de décompte final établi par le maitre d’oeuvre est accepté ou rectifié par le maitre
d’ouvrage qui le transmet au systtme GEMME. Le systeme édite alors le décompte final, 1’état
du solde et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Ce décompte général est €tabli avec les derniers index de référence connus.
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4-3. Variation dans les prix

Les prix sont révisables en application de I’article 10.1.1 du CCAG lorsque la durée d’exécution
du marché est supérieure a 3 mois.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

4-3.1. Révision des prix

Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du cotit des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 4-3.3 et 4-3.4.

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.
La variation de prix ne s'applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou

d'attente.

4-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

4-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations
faisant 1'objet du marché est I'index Ingénierie publié par I'Insee.

4-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul de 1'acompte versé le mois n est donné par
la formule :

Cn = (IH/IO)

avec : I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois au cours duquel chacun des
réglements prévus a ’article 4-2.2 est di au MOE.

Toutefois si la période de réglement de 1'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en
compte est le dernier mois de la période.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procéd¢ a aucune autre révision avant révision définitive, laquelle intervient
sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.
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4-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard sont ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du
fait du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont
situées hors du champ d'application de la TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subit par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le MOE dans l'exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du
fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
maitre d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de 1'article 289A du Code Général des Impots.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a 1'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant étranger sur la
base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

ARTICLE 5. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’UVRE
JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

5-1. Coiit prévisionnel des travaux

Pour chaque tranche, le colt prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations
de travaux nécessaires pour réaliser l'ouvrage tel que défini au programme.

Ce colit est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m, fixé en page de
garde de I’acte d’engagement.

Le MOE s'engage sur un cofit prévisionnel des travaux C de chaque tranche sur la base des
¢tudes d'Avant Projet.

La part de I'enveloppe financiere prévisionnelle Cy affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage
est mentionnée a l'article 2-1 de 1'acte d'engagement.

L'estimation du cofit prévisionnel des travaux est décomposée en tranches.

Apres approbation de 1’Avant Projet par le maitre de ’ouvrage, 'avenant défini au 4-2.3 ci-
dessus fixe le montant du colt prévisionnel des travaux de chaque tranche que le MOE s'engage
a respecter.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir la
rémunération calculée au temps a passer. Le montant définitif de la rémunération des €léments
de mission postérieurs a PRO est négoci¢ en fonction de leur durée estimée et de leur
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complexité induites par le colit prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre.
Ce montant prend en compte l'éventuel surcoit de I'assurance du maitre d’ceuvre lié a
'augmentation du cotit des travaux. Le montant de la rémunération des éléments de mission
antérieurs a lI'engagement du maitre d’ceuvre est définitif.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le colt prévisionnel des travaux,
'avenant défini au 4-1.3 ci-dessus fixe le nouveau coft prévisionnel des travaux.

5-2. Tolérance sur le coiit prévisionnel des travaux

Le colt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 10 %.

5-3. Seuil de tolérance

Pour chaque tranche, le seuil de tolérance est égal au colit prévisionnel des travaux, sur lequel
s'est engagé le MOE, majoré du produit de ce cout par le taux de tolérance fixé a l'article
précédent.

Pour chaque tranche, ce seuil de tolérance comporte une décomposition par consultations.

L'avancement des études permet au MOE lors de I'établissement des prestations de chaque
¢lément de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le
cout prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la
passation des marchés de travaux, le MOE doit reprendre gratuitement ses études si le maitre
d'ouvrage le lui demande.

5-4. Coiit de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation du/des marché(s) de travaux, il établit le colit de référence des travaux tel qu’il résulte
des consultations.

Ce colit est égal a la somme du/des montant(s) de I'/des offre(s) considérée(s), tous critéres
confondus, comme les plus intéressantes par le maitre d'ouvrage et des montants initiaux des
marchés notifiés. Chacun de ces montants est ramené aux conditions économiques du mois my
(précisé en page de garde de l'acte d'engagement) par application du coefficient de réajustement
C, défini ainsi :

C, = ®©TPOleg/ TPOl¢s

avec: TPOl.s= Valeur de lI'index TPO1 au mois my moins 6 mois ;
TPO1l:s = Valeur de l'index TPO1 au mois mo moins 6 mois, des offres du marché
de travaux.

® TPO1 : Index général TP
Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Si le colt dépasse le seuil de tolérance correspondant et si le maitre d'ouvrage déclare la
consultation infructueuse, le MOE a l'obligation de reprendre les études, sans que cela n'ouvre
droit & rémunération complémentaire, pour aboutir & un nouveau dossier de consultation des
entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil
de tolérance.
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Le MOE fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de 30 jours
suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés recevabilité prononcée par le maitre d'ouvrage, le
MOE doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30 jours a
compter de l'accusé de réception de cette recevabilité afin de permettre au maitre d'ouvrage de
lancer une nouvelle consultation.

5-5. Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du MOE

Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
® Le MOE communique directement au coordonnateur SPS :
O tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

® Le MOE informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le
cadre de I’exécution de sa mission.

® Le MOE s’engage a :

O fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information
nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;

O respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I’objet d’un document
notifi¢ au MOE et qui sera annexé au présent marché.

® Pendant toute la durée de I’exécution de sa mission, le MOE doit prendre toute
disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

® Le MOE arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

® Le¢ MOE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le
registre journal de la coordination.

® Pour l'analyse des offres des entreprises, le MOE consulte le coordonnateur SPS et
intégre son avis dans le rapport d’analyse des offres.

5-6. Variantes pour les marchés de travaux

Le MOE propose le cas échéant les variantes a I’initiative du maitre d’ouvrage (prestations
supplémentaires ¢éventuelles ou solutions alternatives) auxquelles devront répondre les
entreprises.

Le MOE propose au maitre d'ouvrage d’autoriser ou non les variantes a I’initiative des
entreprises, y compris celles permettant 1’utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de
variante, il propose les exigences minimales a respecter.
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ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’UVRE
APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le titulaire est chargé de faire appliquer les stipulations du
marché de travaux liant 1’/les entreprise(s) et le maitre d’ouvrage et ne peut y apporter aucune
modification sans accord préalable de ce dernier.

6-1. Coiit initial des marchés de travaux, conditions économiques
d'établissement

Le coft initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par le
maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce cofit est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux, chacun d'eux étant
ramené aux conditions économiques du mois mo du premier MARCHE de travaux par
application du coefficient de réajustement Cr défini ainsi :

C. = © TPOl.s/ TPOL,

avec: TPOly.s= valeur de l'index TPO1 au mois mo moins 6 mois, du premier marché de
travaux ;

TPO1,.6 = valeur de l'index TPO1 au mois mo moins 6 mois, du marché de travaux
concerné.

® TPO1 : Index général TP
Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
Un avenant constate et arréte le montant du coit initial des marchés de travaux que le MOE

s'engage a respecter.

6-2. Tolérance sur le coiit initial des marchés de travaux

Le coit initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

6-3. Seuil de tolérance sur le coiit initial des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est égal au colt initial des marchés de travaux majoré du produit de ce coft
par le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

6-4. Comparaison entre reéalité et tolérance

Le colt total définitif des travaux est celui qui, aprés achévement de l'ouvrage, résulte des
prestations exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient
exécutés a la suite d'une décision indépendante du titulaire (modifications qui s'imposent au
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maitre d'ouvrage apres la passation des marchés de travaux ou résultant de modifications du
programme demandées par le maitre d'ouvrage).

Ce cofit est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun
d'eux étant ramené aux conditions économiques du mois my (précisé en page de garde de l'acte
d'engagement) par application du coefficient de réajustement C, tel que défini a l'article 6-1 ci-
dessus.

6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires

6-5.1. Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font l'objet d'une fiche de travaux modificatifs
rédigée par le MOE et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois m,
"Travaux".

Ces modifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du MOE dans 'une des
catégories suivantes :

Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le colt du projet demandées par le maitre
d'ouvrage ou s'imposant a lui.

L'incidence financiere de ces modifications n'est pas prise en compte dans le cofit total définitif
des travaux.

Le MOE estime ’incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en la
justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de l'article 4-1.3. ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le MOE en cours
d'exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs
dans la conduite des travaux.

L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une rémunération
complémentaire du MOE.

L’incidence financi¢ére de ces modifications est prise en compte dans le colt total définitif des
travaux défini a I’article 6-4 ci-dessus.

6-5.2. Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le MOE, sont
soumises a décision du RPA.

Les décisions du RPA relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la
fiche de travaux modificatifs rédigée par le MOE.

Dans le cas ou le colt des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a
l'estimation du MOE, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et
décision par le RPA.

6-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

Si le colt total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux
articles 6-3 et 6-4, le MOE supporte une réduction égale a :

10 % x (cout total définitif des travaux - seuil de tolérance)
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Le montant de la réduction est arrondi a I'euro supérieur.

Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération
des ¢éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

6-7. Suivi de 1I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1-4 du présent CCATP, la "direction de 1'exécution
des marchés de travaux" incombe au MOE qui est l'unique responsable du contréle de
l'exécution des ouvrages. A ce titre il est I'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre tient compte dans 1’exercice de sa mission de celles dévolues a chacun de ces
intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilit¢ qui peuvent les
concerner.

Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment accés aux registres de
chantiers.

Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas
¢chéant, au maitre d’ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et lui.

Le maitre d’ouvrage lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de [huit] jours.
En I’absence d’arbitrage du maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre est libre de sa décision, dont il
informe le maitre d’ouvrage et les intervenants concernés.

En aucun cas le maitre d’ceuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour se
soustraire a ses obligations contractuelles.

6-8. Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de l'exécution des marchés de travaux", le
MOE est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiés par le
MOE qu'apres décision du RPA prise selon les modalités prévues a I’article 6-5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent é&tre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux
exemplaires par le MOE a l'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG
applicable aux marchés de travaux. Le MOE transmet une copie de 1'ordre de service au maitre
d'ouvrage qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile
conformément a l'article 7-4 du CCATP.

6-9. Protection de la main d'ccuvre et conditions de travail

6-9.1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le MOE sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre
les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.
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La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

6-9.2. Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre acceés

Le coordonnateur SPS a libre acces aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du
MOE pour ses différentes réunions.

B - Obligations du MOE

Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.

Le MOE communique directement au coordonnateur SPS :

O tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
O laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;
O chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

Le MOE informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le
cadre de I’exécution de sa mission.

Le MOE s’engage a :

O fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information
nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;

O respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font 1’objet d’'un document
notifi¢ au MOE et qui sera annexé au présent marché.

Le MOE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le
registre journal de la coordination.

Pendant toute la durée de I’exécution de sa mission, le MOE doit prendre toute
disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en maticre
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Le MOE arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue
mais n’est pas comprise dans le délai d'exécution :

O Le MOE ne pourra notifier I’ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura été
informé par le coordonnateur SPS de I’intégration des Plans Particuliers de Sécurité
et de Protection de la Santé¢ (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en matiére
de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;

Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue et
comprise dans le délai d'exécution :

Le MOE, aprés avoir :

O visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui
conditionnent le démarrage des travaux,

O ¢été informé par le coordonnateur SPS de I’intégration des Plans Particuliers de
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination
en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS),
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avise par écrit le maitre d’ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux titulaires
des marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.

ARTICLE 7. DELAIS D’EXECUTION DELAIS, PRIMES ET PENALITES

7-1. Calendrier contractuel

Le titulaire s’engage a respecter le planning proposé¢ dans son offre, validé par le maitre
d’ouvrage lors de Dattribution du marché, qui devient contractuel. Ce planning, intégré en
annexe au présent CCATP, précise les délais pour les différentes sous-phases :

Le planning contractuel vise a permettre une mise en service du pont avant le 01/11/2028. Tout
dépassement des délais contractuels entrainera I’application de pénalités, conformément a
I’article 8.

7-2. Prime pour respect des délais et performance

7.2.1. Objet

Le présent article institue une primes financiere destinée a encourager la maitrise d’ceuvre a
respecter les délais définis dans le planning contractuel, annexé au contrat et issu de 1’offre
remise par la maitrise d’ceuvre.

- la fin de la phase AMT d’assistance pour la passation des marchés de travaux (sous réserve que
la tranche optionnelle n°1 soit affermie)

- la mise en service de I’ouvrage (achévement des travaux et validation de la réception par le
maitre d’ouvrage (sous réserve que la tranche optionnelle n°2 soit affermie)

7.2.2 Définitions

-Planning contractuel : Le planning détaillé fourni par la maitrise d’ceuvre dans son offre,
annex¢ au présent marché précisant les échéances pour la remise des livrables sur les phases
techniques énoncés ci-dessus.

- Date de fin de la mission AMT : La date a considérer pour ’octroi de la prime afférente est la
date initialement inscrite au planning contractuel modulée en fonction de la notification effective
du marché. Le délai comprend toutes les phases en amont de la fin de cette mission.

- Date de réalisation de la mise en service : La date a considérer pour I’octroi de la prime
afférente est la date initialement inscrite au planning contractuel modulée en fonction de la
notification effective du marché. Le délai comprend toutes les phases en amont de la mise en
service.
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-Prime pour respect des délais : Montant forfaitaire accordé si I’ensemble des livrables est
remis aux dates prévues dans le planning contractuel, sous réserve de leur conformité aux
exigences du marché.

7.2.3 Conditions d’attribution

7.2.3.1. Prime pour respect des délais

La prime pour respect des délais est attribuée au titulaire du marché pour les phases suivantes
(AMT et mise en service) si les conditions suivantes sont remplies :

- Phase AMT: Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est remis, complet et conforme
aux exigences du maitre d’ouvrage, a la date définie au 7.2.2 ( Date de fin de la mission AMT) ,
et ’assistance a la passation des contrats est achevée dans les délais impartis.

- Mise en service( si affermissement de la tranche n°2): La maitrise d’ceuvre a rempli ses
obligations de suivi et de coordination jusqu’a la réception de I’ouvrage, validée par le maitre
d’ouvrage, a la date définie au 7.2.2 ( Date de fin de la mise en service).

- Les prestations sont conformes aux exigences techniques, réglementaires et qualitatives
définies dans le cahier des charges et validées par le maitre d’ouvrage.
- Aucun retard imputable a la maitrise d’ceuvre n’est constaté pour la phase concernée

- Montant:
- Pour la phase AMT : 20 000 € forfaitaire.
- Pour la mise en service : 20 000 € forfaitaire.

7.2.3.3. Modalités de versement

- Les primes sont versées apres validation des livrables par le maitre d’ouvrage et confirmation
du respect sur les délais définis dans le planning contractuel.

- La maitrise d’ceuvre soumet une demande de versement, accompagnée d’un rapport démontrant
le respect des conditions d’éligibilité, en référence au planning contractuel.

7.2.3.4 Dispositions complémentaires

- Non-cumul avec pénalités: En cas de retard imputable a la maitrise d’ceuvre par rapport au
planning contractuel, aucune prime ne sera accordée, et des pénalités de retard, telles que
définies a I’article 7-4 du CCATP, pourront s’appliquer.

7.2.3.5 Contréble et validation

Le maitre d’ouvrage est responsable de la vérification des conditions d’attribution des primes, en
se référant au planning contractuel. Un proces-verbal de réception des livrables, signé par les
deux parties, actera le respect ou 1’avance sur les délais.

7-3. Définitions et points de départ

L'acte qui vaut commencement d'exécution du marché est l'ordre de service du maitre d'ouvrage
RPA de commencer le premier élément de mission.
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Par dérogation a I’article 3.8.3 du CCAG, le titulaire ne peut pas refuser d’exécuter 1’ordre de
service de démarrage des prestations, si cet ordre de service lui est notifié plus de six mois apres
la notification du marché et durant le délai de validité du marché.

7-3.1. Eléments de mission "études"

| Elément de mission |

Point de départ du délai

AVP Date précisée dans l'ordre de service du RPA pour commencer
I’exécution de la mission ou de la date de réception de cette date si celle-
ci est postérieure.

PRO Date précisée dans I’ordre de service du RPA pour commencer
I’exécution de la mission ou de la date de réception de cette date si celle-
ci est postérieure.

7-3.2. Elément de mission AMT

candidats

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
DCOE Préparer le(s) Dossier(s) de|Date de la notification de l'ordre de
Consultation des  Opérateurs | service du RPA de commencer la
¢conomiques (DCOE) procédure de consultation de chaque
DCOE
Réponse aux Donner des précisions aux |Date de la réception par le titulaire de
questions des candidats la question du candidat

Analyse des
candidatures

Fournir le rapport d’analyse des
candidatures ou du contenu de la
premicre enveloppe.

Date de la remise au MOE des plis
contenant les candidatures ou de la
premiere enveloppe de chaque DCOE

Analyse des offres

Fournir le rapport d’analyse des
offres.

Date de la remise au MOE des plis
contenant les offres de chaque DCOE

Mise au point des
dossiers marchés

Procéder a la mise au point
du/des dossier(s) marché(s).

Date de la notification de 1'ordre de
service du RPA de la décision
d’attribution de chaque marché.

7-3.3. Elément de mission VISA

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

Premiére
présentation au visa

Controler et viser ou faire part de
ses observations sur les plans,
notes de calculs, études de détail
et autres documents établis par
les entreprises

Date de réception de chaque plan,
notes de calculs, études de détail et
autres  documents  réalisés  par
I’entrepreneur

Présentation aprées
modification(s)

Controler et viser ou faire part de
ses nouvelles observations sur les
plans, notes de calculs, études de
détail et autres documents établis
par les entreprises

Date de réception de chaque plan, note
de calculs, études de détail et autres
documents réalisés par 1’entrepreneur
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7-3.4. Elément de mission DET

Téache

Définition de la tache

Point de départ du délai

Comptes rendus de
réunion

Etablir et diffuser les comptes
rendus de réunion.

Date de la réunion.

Notification des

Notifier les décisions du RPA

Date de réception de la décision du

décisions RPA
Mémoires de Instruire  les mémoires de | Date de réception de la réclamation de
réclamation réclamation. I’entrepreneur.

Etat d’avancement

Etablir 1’état d’avancement.

cf. 7-2 ci-aprés.

Projets de décomptes
et soldes

Vérifier les projets de décomptes
des marchés de travaux et établir
les décomptes généraux et soldes
avec utilisation de Chorus-pro le
cas échéant.

Date de D’accusé de réception du
document ou du récépissé de remise.

Autres taches
prévues au CCAG-
Travaux

Suivant CCAG-Travaux

Suivant CCAG-Travaux

Constat

S’assurer que 1'exécution des
travaux est conforme aux
prescriptions du ou des contrats
de travaux

Date de demande au MOE

Point d’arrét

Etablir tous les procés-verbaux
nécessaires a 'exécution du ou
des contrats de travaux

Date de demande de levée des points
d’arréts par I’entrepreneur

7-3.5. Elément de mission OPC

Sans objet.

7-3.6. Elément de mission AOR

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

OPR

Procéder aux Opérations
Préalables a la Réception (OPR).

Suivant le mode de dévolution des

marchés de travaux :

—date de réception de D’avis de
I’entrepreneur ou date prévisible
d’achévement des travaux indiquée
dans I’avis.

Ou

—date de réception, par le MOE, de

I’avis de I’entrepreneur titulaire du
lot désigné au Cahier des Clauses
Administratives Particulieres
(CCATP) des marchés de travaux
ou date prévisible d’acheévement
des travaux indiquée dans I’avis.

— Proposition de

Proposer la réception au RPA et

Date du proces verbal des OPR
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Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

réception notifier la  proposition de
réception a I’entrepreneur.

DOE o Remettre le  Dossier des|Apres réception par le MOE de tous
Ouvrages Exécutés (DOE) au|les  documents dus par les
maitre de I’ouvrage. entrepreneurs.

Examen des Procéder a D’examen des|Date de saisine par le RPA

désordres désordres signalés pendant la
Garantie de Parfait Acheévement
(GPA).

PV de levée des Etablir le proces-verbal de levée | Date de réception de [D’avis de

réserves des réserves. I’entrepreneur ayant levé les réserves.

O Certains documents (piéces nécessaires a l'ouverture au public, au fonctionnement et a la
maintenance de I'ouvrage, etc.) doivent étre remis au plus tard lors des opérations préalables a

la réception

7-3.7. Mission(s) complémentaire(s)

Téche Définition de la tiche Point de départ du délai
MC 1 RT Date précisée dans I’ordre de service
Rapport Etablir le rapport N
d‘agﬁropriation d'appropriatri) (I)) I du RPA demandant. au titulaire de
commencer l'exécution de 1'élément
de mission
MC  |Sous dossier Etablir le sous dossier Date précisée dans I’ordre de service
2.1 environnemental du |environnemental du dossier |du RPA demandant au titulaire de
dossier PRO PRO commencer l'exécution de 1'élément
de mission
MC  |Préparation du DCOE|Préparer la partie Date précisée dans l'ordre de service
2.2 au niveau environnementale de(s) du RPA de commencer la procédure
environnemental Dossier(s) de Consultation |de consultation de chaque DCOE
des Opérateurs
Economiques (DCOE)
MC  |Assistance a la Fournir la partie Date de la remise au MOE des plis
2.3 maitrise d’ouvrage |environnementale du rapport|contenant les offres de chaque DCOE
lors de I’analyse des |d’analyse des offres
offres
MC  |Environnement Assurer la coordination Date de commencement de la période
2.4 ( partie travaux) environnementale des de préparation
travaux
MC  |Assistance au maitre |Etablir la note de synthése |Date précisée dans 1’ordre de service
3.1 d’ouvrage pour les  |des dispositions retenues du RMO de commencer la tache
sujétions relatives pour chaque réseau, le plan
aux réseaux divers  |de synthése des travaux de
(partie études) déplacements ou de
protection des réseaux et le
calendrier des travaux de
déplacements ou de
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Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

protection des réseaux ainsi
que son report dans le
calendrier général de
I’opération.

MC  |Assistance au MOA |Etablir les projets ou avis  |Aprés réception par le titulaire de
3.2 pour les sujétions sur projets tous les documents dus par les
relatives aux réseaux concessionnaires.
divers (partie
convention de
travaux)
MC Assistance au MOA Etablir la note de contrdle 2 mois avant la date contractuelle de
3.3 pour les sujétions commencement des OPR
relatives aux réseaux
divers (partie travaux)
MC 4 |Etablissement des Etablir le cahier des ch Date précisée dans I’ordre de service
spécifications d abit e calier des CHATEES | ju RPA de commencer I’élément de
. es investigations .
techniques des mission
marchés de travaux
géotechniques et
topographiques
MC  |Avant-projet de Etablir I’avant-projet de Date précisée dans 1’ordre de service
5.1 DESC DESC du RPA de commencer la tiche
MC  |DESC ( phase Etablir les prescriptions &  |Date précisée dans I’ordre de service
5.2 contrats de travaux  |intégrer au dossier de du RMO de commencer la tache
consultation
MC  |DESC ( mise en Valider le DESC Date de réception de chaque
53 oeuvre) document réalisé par I’entrepreneur.
MC  |Dossier d'IPMS Etablir le dossier d'TPMS 2 mois avant la date contractuelle de
6.1 commencement des OPR
MC  [Dossier de remise des|Etablir le dossier de remise|2 mois avant la date contractuelle de
6.2 ouvrages aldes ouvrages a 1’exploitantjcommencement des OPR
I’exploitant de la|de la RN94
RN9%4
MC  [Bilan financier Etablir le bilan financier de|Signature du dernier DGD des
6.3 'opération marchés de travaux
MC |Forme et nombrelEtablir les  documents|2 mois avant la date contractuelle de
6.4 d’exemplaire des|finaux commencement des OPR

documents remis par
le titulaire et mode de
transmission
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Tache Définition de la tache Point de départ du délai

MC 7 |Assistance pour la  [Contrdle de la conformité |2 mois avant la date contractuelle de
mise en ceuvre du des travaux commencement des OPR

contrdle extérieur en
phase chantier

MC 8 |Dossier cas par cas  |Etablir le dossier d’étude  [Date précisée dans I’ordre de service
d’impact du RMO demandant au titulaire de
commencer 'exécution de 1'é1ément
de mission

MC 9 |Dossier d’étude Etablir le dossier d’étude  |Date précisée dans ’ordre de service
paysagere et paysagere et architecturale |du RPA demandant au titulaire de
architecturale commencer l'exécution de 1'élément
de mission

7.4 Délais et pénalités

7.4.1D¢lais et pénalités de retard appliqués aux éléments de mission

Les pénalités de retard sont encourues suite a procédure contradictoire conformément a I’article
16.2.4 du CCAG-MOE.

Plafond des pénalités pour retard d'exécution :

Par dérogation a I’article 16.2.2 du CCAG-MOE, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du
jour de la date réelle de remise du document.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans I'exécution des délais
définis au 7-1 ci-dessus, le MOE subit une pénalité journaliére fixée a :
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Elément

Tranche de Délai Délai_ el . Pénal!t‘é
o reprise journaliére
mission
Etudes d’Avant Projet A reprendre
AVP avec avec la mise a jour 3 mois dang la 500€
du programme de version
1’opération PRO V1
Etudes PROjet : Remise A reprendre
version V1 pour controles ) dans la
interne, extérieur, | 1,5 MOis version S00€
CSPS,exploitant.. PRO V2
PRO Etudps PROjet ‘:Remlse
version V2 apres les
contrdles internes, ] )
extérieurs et validation 0,5mois 15 jours | 500€
par le Maitre d’Ouvrage
local et central
Analyse de [I’existant,
I e e 10 jours 500€
¢léments du dossier des
Etudes Antérieures
Sous dossier
MC2.1 |environnemental du |1 mois 10 jours 500€
dossier AVP/PRO
gz:::e Assistance au MOA pour
(TF) MC3.1 le,s sujetlong relatives aux | 10 fmms 500€
réseaux divers (partie
études)
Assistance au MOA pour
MC3.2 1(?3 sujetlons. relatives aux | 15 fmm 500€
réseaux divers (partie
convention travaux)
Etablissement des
spécifications techniques
MC4 des marchés | 2 mois 1 mois 500€
géotechniques et
topographiques
Exploitation sous-chantier
(assistance MOA pour . .
MC5.1 élaboration  d’un AVP 2 mois 1 mois 500€
DESC)
MCS Etablissement du dossier 2 mois 15 o 500€
cas par cas
Etablissement du dossier
MC9 d’étude  paysageére et |2 mois 15 jours 500€

architecturale
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Tranche Préparer les DCOE 2 mois 15 jours 500€
Optionn
elle 1 : i
dRepondcrlgc1 aux questions S i 500 €
(TO1) es candidats
5 jours pour les
Analyse des candidatures | candidatures et 25
AMT @ analyse des offres jours pour les offres i S00€
Mise au point des dossiers 5 jours i 500 €
marchés
Plan de controle 45 jours - 500 €
Note d’observation sur
document transmis avec |15 jours - 500€
1 indice
VISA Note d’observation sur
document transmis aux |10 jours - 500€
indices suivants
MCp.2 |Emvironnement - (partie|; . . 15jours | 500€
contrats de travaux)
Assistance a la maitrise
MC2.3 |d’ouvrage lors de [ 1 mois 15 jours 500€
’analyse des offres
Exploitation sous chantier
MC5.2 | (phase contrats de | 1 mois 15 jours 500€
travaux)
Tranche |DET | Comptes  rendus  def ] 300 €
. réunion
Optionn
elle 2 Constats 5 jours ) 300 €
(TO2) . . . :
Notification des décisions |3 jours . 300 €
Mémoires de réclamation |15 jours - 300 €
Etat d’avancement Au plus tarq e 28 de - 300 €
chaque mois
Notification par OS au 200 € +intérét
titulaire des états | 7 jours - moratoires
d’acomptes mensuels @
Projets de décomptes 10 jours 500 €/j du 1¢

généraux

au 5¢jour de
retard, au-dela
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forfait

supplémentaire
de 2 000 €
Points d’arréts ® - 300 €
Autres taches du CCAG- @ ) 300 €
Travaux
OPR 5 jours - 500 €
Proposition de réception |3 jours - 800 €
AOR DOE 2 mois - 300 €
Examen des désordres 10 jours - 300 €
PV de levée des réserves |5 jours - 800 €
MC2.4 Environnement partie | 11 mois 500€
travaux
Assistance au MOA pour
les sujétions relatives aux . .
MC3.3 | r¢seaux divers (partie 11 mois 1 J S00€
travaux)
Exploitation sous chantier . .
MC5.3 (Wies e cnye DT 11 mois 15 jours 500€
Dossier  d’inspection
MC6.1 |préalable a la mise en en |1 mois 10 jours 500€
service(IPMS)
Dossier de remise de
MC6.2 é:““age 3 eXplo‘ta‘f; 1 mois 10 jours | 500€
RN94
picEs | Jebiksemnt o Wik s 10jours | 500€
financier de I’opération
Forme et nombre
d’exemplaires des
MC6.4 | documents remis par le 1 mois - 500€
titulaire et mode de
transmission
Assistance pour la mise
MC7 on  euvIe o CUIIIE 3 mois 15 jours 500€
extérieur en phase
chantier
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®-:Toutefois ces délais pourront, éventuellement, étre modifiés par voie d’avenant en fonction de la nature de
chaque DCOE.

g: délai de réponse défini dans le RC du marché de travaux.

@ Intérét moratoires. Par dérogation a l'article 13.2.2 du CCAG-Travaux, le délai dans lequel le maitre d’ccuvre
notifie 1'état d’acompte mensuel est de 10 jours a compter de la réception de la demande du titulaire. En cas de
dépassement de ce délai pour vérifier les projets de décomptes mensuels des marchés de travaux, le titulaire
encourt une pénalité de 200 € par jour de retard. En cas de versement des intéréts moratoires par le maitre
d’ouvrage cette pénalité est égale au montant de ces intéréts qui lui sont directement imputables

® Délais fixés dans les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) des marchés de travaux.

@ Délais définis dans le CCAG-Travaux.

Par dérogation a I’aricle 11.6 du CCAG-MOE , le pouvoir adjudicateur peut rectifier la demande
de paiement, en la complétant par les pénalités pour retard. Par dérogation a l'article 16.2.3 du
CCAG-MOE, des pénalités pour retard sont prévues pour tout dépassement des délais
d'exécution distincts prévus a l'article 7-4 du présent CCATP. Par dérogation a l'article 16.2.1 du
CCAG-MOE, les pénalités pour retard sont appliquées quels que soient leurs montants.

7-4.2. Pénalités liées au non-respect des clauses sociales

Sans objet.

7-4.3. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité.
En cas de non respect des obligations de confidentialité fixées a 1’article 1-4 du CCATP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 500 €

7-4.4. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non respect du devoir d’alerte défini a Iarticle 1.8.3 du CCATP, le titulaire encourt
une pénalité forfaitaire de 1000 €

7-4.5. Autres pénalités

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des
entrepreneurs entraine l'application d'une pénalité forfaitaire de 500 € par demande présentée.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux, le délai dans lequel le maitre d’ceuvre notifie
I'état d’acompte mensuel est de 10 jours a compter de la réception de la demande du titulaire. En
cas de dépassement de ce délai pour vérifier les états d'acomptes mensuels des marchés de
travaux, le MOE encourt une pénalité de 500 € par jour de retard. En cas de versement des
intéréts moratoires par le maitre d'ouvrage cette pénalité est égale au montant de ces intéréts qui
lui sont directement imputables.
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ARTICLE 8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

8-1. Retenue de garantie

Sans objet.

8-2. Avances

Les avances sont régies par l'option A de l'article 10.1 du CCAG-MOE.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant des tranches diminué¢ du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC de la tranche si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce
méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a :

Tranche O]
Ferme 10 %
Optionnelle 1 10 %
Optionnelle 2 10 %

® % du montant initial TTC de la tranche.

Le paiement de 1'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fix¢é a l'article
4-2.1 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la tranche.

En application des articles R2191-11 & R2192-12 du CCP, le remboursement de l'avance,
effectué¢ par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence
lorsque le montant des prestations exécutées au titre de la tranche atteint 65 % du montant initial
TTC de la tranche. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I’avance
appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de I’avance intervient dés la premicre
demande de paiement.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-14 du CCP, dé¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert dés la notification du marché ou de I’acte spécial par le RPA. Le
remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes
modalités que I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 9. CONSTATATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

9-1. Opération de vérification
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9-1.1. Remise des documents

Les documents présentés par le MOE sont remis au RPA, sous forme dématérialisée au format :
«  PDF pour tous les documents (rapport et plan) ;
- DWG compatible autocad 2012 pour tous les plans.
Les documents qui seront soumis pour :
« un contrdle extérieur ;
« un audit de sécurité (y compris 1’avis de I’IGR et de I'IGOA) ;
« un avis de la direction de la DIRMED et du ministére (DMR, CGEDD...) ;
« un avis d’un institutionnel (préfecture, DDT, DREAL, collectivités...).

seront remis en un exemplaire papier et dématérialisé au format PDF et aux formats natifs
compatibles avec les logiciels du maitre d’ouvrage (Open office, autocad 2012...).

Les documents définitifs ou approuvés seront remis en un exemplaire papier et dématérialisé au
format pdf et aux formats natifs compatibles avec les logiciels du maitre d’ouvrage sur support
numérique de type clé USB ou disque dur externe.

Les comptes rendus seront établis en fichier informatique au format compatible avec les logiciels
libre office et Acrobat Reader, et envoyés par messagerie électronique aux participants.

9-1.2. Vérifications et décisions du maitre d’ouvrage

L’admission consiste en 1’acceptation par le RPA des documents correspondant a 1'élément de
mission remis et conformes aux prescriptions du marché

Le Maitre d’ouvrage procéde aux vérifications et a la notification de la décision d’admission en
I’état, ou avec observations, ou d’ajournement, ou de réfaction, ou de rejet, dans les délais
indicatifs suivants :

Elément Document Délai
de mission
AVP Etudes d’Avant Projet avec avec la mise a jour du programme 43 jours
de I’ouvrage et du programme de I’opération
PRO Etudes PROjet : Remise version V1 pour contrdles internes, 45 jours
extérieur, CSPS,exploitant..
Etudes PROjet :Remise version V2 aprés les contrdles internes, 45 jours
extérieurs et validation par le Maitre d’Ouvrage local et central
Dossiers de Consultation des Opérateurs Economiques 30 jours
AMT | (DCOE)
Analyse des candidatures et analyse des offres 15 jours
DET Mémoire de réclamation 15 jours
AOR Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 30 jours
MC1 Rapport d'appropriation 15 jours
MC2 MC 2.1 Sous-dossier environnemental du dossier AVP/PRO 30 jours
MC 2.2 : Volet environnemental de la partie contrat de travaux 15 jours
MC 2.3:Assistance a la MOA lors de I’analyse des offres 15 jours
MC2.4 :Environnement ( partie travaux) N/A
MC3 Plan de synthése réseaux 15 jours
Calendrier des travaux réseaux 10 jours
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Elément Document Délai
de mission
Rédaction des projets de convention réseaux et /ou d’avis sur 10 jours
les projets de convention
Note de contrdle de la conformité des travaux réseaux 10 jours
MC4 Cahier des charges des marchés géotechniques et 10 jours
topographiques
MC5 MCS5.1 : Avant-projet de DESC 10jours
MCS5.2 : DESC ( phase contrat de travaux) 10 jours
MC5.3: DESC (. mise en oeuvre) 10 jours
MC 6.1 : Dossier d'IPMS 30 jours
MC 6.2 : Dossier de remise des ouvrages a I’exploitant de la 30 jours
MCeo6
RN94
MC6.3 : Bilan financier 30 jours
MC6.4 : Forme et nombre d’exemplaires des documents remis 30 jours
par le titulaire et mode de transmission
MC7 Elaboration du plan de contrdle extérieur 15 jours
MCS8 Etablissement du dossier cas par cas 30 jours
MC9 Dossier d’étude architecturale et paysagere 30 jours

Les points de départ de ces délais s’appliquent selon les stipulations de ’article 20.3 du CCAG-
MOE.

Toutefois, par dérogation a Darticle 27 du CCAG, les prestations ne pourront pas E&tre
considérées comme acceptées par défaut de décision du pouvoir adjudicateur dans ces délais.

9-2. Admission des documents présentés par le MOE

9-2.1. Admission en I’état ou avec observations

Les stipulations de ’article 21-1 du CCAG-MOE s’appliquent.
9-2.2 Ajournement

L’admission peut €tre assortie de conditions a prendre en compte par le MOE dans le délai fixé
par D’article 21.2.1 du CCAG-MOE. et soumis aux dispositions de I’article 7-2.1 ci-dessus.

Suite a une décision d'ajournement, le RPA dispose, pour admettre les prestations mises au
point , des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9-2.3 Réfaction

En application ou par dérogation a I’article 21-3 du CCAG-MOE la décision motivée
d’admission avec réfaction est, sans autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le maitre
d'ouvrage estime que des prestations ne satisfont pas entierement aux conditions du marché, mais
qu’elles présentent des possibilités d’admission en 1’état, il notifie au titulaire une décision
motivée de les admettre avec réfaction, c'est-a-dire entrainant une réduction de prix selon
I’étendue des imperfections constatées. Le titulaire dispose de 30 jours pour présenter ses
observations ou adresser un mémoire en réclamation au sens de I’article 37 du CCAG-MOE ;
passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du maitre d'ouvrage. Si le titulaire formule
des observations, le maitre d'ouvrage dispose ensuite de 30 jours pour confirmer sa décision ou
pour notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification dans ce délai, le maitre
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d'ouvrage est réputé avoir accepté les observations du titulaire. L.’admission est réputée sans
réfaction.

9-2.4 Rejet

Le rejet se fait dans les conditions fixées par I’article 21.4 du CCAG-MOE qui prévoit une
procédure contradictoire préalable a la décision de rejet.

Suite a une décision de rejet, le RPA dispose, pour admettre les prestations modifi€es, présentées
par le MOE, des mémes délais que ceux indiqués a I’article 9.1.2.

9-3. Achévement de la mission

La mission du MOE s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :
— Dexpiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A. prévue a l'article
44.1 du CCAG-MOE applicable aux marchés de travaux) ;
— lalevée de la derniére réserve ;
— Dinstruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;
ou lorsque le RPA décide que les obligations contractuelles du MOE sont globalement remplies.

L’achévement de la mission fait ’objet d’une décision établie par le RPA, sur demande du MOE.

9-4. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 31 inclus du CCAG-MOE, avec les
précisions décrites dans les articles 9-4.1 a 9-4.3.

9-4.1. Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du MOE, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 31 du CCAG-MOE est fixé a 5 %.

9-4.2. Résiliation pour faute du MOE ou cas particulier

Dans I'hypothése ou le MOE disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG-MOE
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article
30 du CCAG-MOE.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-6 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché,
le maitre d'ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux articles
L2141-7 a L2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
l'article L.2195-4 du CCP, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché dans les conditions de
l'article 30.2 du CCAG-MOE.

Dans I'hypothése ou le MOE ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-
7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux
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articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée
infructueuse, résilier le marché, dans les conditions définies a I'article 30 du CCAG-MOE.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article
L8222-6 du Code du travail le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles L8221-3 a L.8221-6 sur le travail dissimulé.

9-4.3. Autres cas de résiliation

Le marché pourra notamment étre résili¢ dans 1’un des cas suivants :

— le MOE s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire 1'objet de marchés de
travaux traités, dans les limites du seuil de tolérance fix¢é a I'article 5-3 du présent CCATP ;

— apres appel a la concurrence infructueux, lorsque le MOE ne pourrait mener a bien les études
ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du cotit prévisionnel.

ARTICLE 10. VISITE DU SITE

Une visite du site est obligatoire pour le MOE.

Cette visite a pour objet de permettre aux candidats d’apprécier les conditions d‘acces, les
contraintes techniques et environnementales ainsi que 1’environnement immédiat de 1’opération.

La visite sera organisée sur rendez-vous.

Les candidats devront contacter pour s’inscrire a la visite la personne suivante :

Anthony GRENERON Chef de Projet /RDO a la DIRMED SIR13
tél :06 62 79 08 90

anthony.ereneron@developpement-durable.gouv.fr

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCATP sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :
a) CCAG:
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CCATP 1-9.3.4  déroge a l'article 9.1 du CCAG-MOE

CCATP 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG-MOE

CCATP 4-3 déroge a ’article 10,1,1 du CCAG-MOE

CCATP 7-3 déroge a I’article 3.8.3 du CCAG MOE

CCATP 7-4.1 déroge aux articles 16.2.1,16.2.2,16.2.3 et 11.6 CCAG-MOE
CCATP 7-2.5 déroge a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux,

CCATP 9-2.3 déroge a l'article 21.3 du CCAG-MOE

CCATP 9-1.2 déroge a l'article 27 du CCAG-MOE

CCATP 9-1.3 déroge a l'article 20.2 du CCAG-MOE

b) Normes francaises homologuées

¢) Autres normes
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ANNEXE 1 AU CCATP .
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CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Avertissement : Le contenu des éléments de la mission est celui défini aux articles R.2431-
24 a R.2431-31 et dans l'annexe III de ’annexe 20 du CCP avec les précisions ci-dessous
incluses dans le forfait de rémunération :

ARTICLE 1. PRECISIONS TECHNIQUES SUR LA MISSION

La mission de maitrise d’ceuvre concerne I’opération de déconstruction/reconstruction du pont
Fontaine Crétet situé sur la RN94 au PR 166+838 au droit du franchissement de la Durance par
la RN94, la mise en place d’un pont provisoire en amont de 1’existant.

Les missions de maitrise d’ceuvre outre la mission de base comprennent des missions
complémentaires.

Caractéristiques de I’ouvrage existant :

L’ouvrage existant est un pont a poutres sous chaussée non entretoisées en béton armé, d’une
seule travée. La portée de cette travée est de 10m, et la largeur utile de I’ouvrage de 9 m dont 7m
roulable. Le tablier repose sur des culées en béton armé, dont les murs en retour sont construits
en macgonnerie.

Historique :

Actions de surveillance et diagnostic :

2013 : IQOA note 3U

2015 : investigations sur 1’état des bétons de I’OA ( GINGER CEBTP Nice)

2015-2016 : 'ouvrage a fait I’objet en 2015 et 2016 d’un avant-projet de réparation ( GINGER
CEBTP) qui ont conclu a une réparation structurelle d’une part et un traitement électrochimique
d’autre part pour assurer la durabilité de ’ouvrage. Ce traitement électrochimique n’a toutefois
pas été retenu par le maitre d’ouvrage.

Travaux de réparation

2014 : réparation du mur en retour culée rive gauche par clouage et béton projeté

Travaux récents :

- réparation par béton projeté des éléments de la structure du tablier ( sauf la poutre d’extrémité
cOté amont).

Les travaux de réparation des poutres par béton projeté ont été réalisés a la suite des conclusions
des investigations de type béton armé réalisées par GINGER.

- Travaux de remplacement du revétement de chaussée

Il convient de préciser que les travaux réalisés sur le revétement de chaussée sur I’ouvrage n’ont
pas concernés 1’étanchéité sous le revétement de chaussée.
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Compte tenu de I’état pathologique de 1I’ouvrage, le maitre d’ouvrage a confi¢ au bureau d’études
Ségic la réalisation d’étude d’opportunité

Ouvrages projetés :

Afin de rétablir de fagon pérenne les conditions normales d’exploitation de la RN94, la DIR
Méditerranée privilégie la déconstruction du pont actuel et la reconstruction d’un nouvel ouvrage
en lieu et place de I’existant avec la réalisation d’un pont provisoire en amont de 1’existant, la
dépose du pont provisoire et la remise en état des terrains aprés déconstruction des culées et
remblais du pont provisoire.

ARTICLE 2. ETUDES D’AVANT PROJET (AVP)

Les études d’avant-projet sont fondées sur le programme arrété par le maitre d’ouvrage. Elles
concernent les études :

- de réalisation de I’ouvrage provisoire, y compris ses culées et les raccordements routiers

- de démolition de I’ouvrage existant, y compris les parties vues des culées

- de réalisation de I’ouvrage définitif, y compris les raccordements routiers

Les objectifs des études d’avant-projet (AVP) sont :

1° Confirmer la faisabilit¢ de la solution retenue et d'en déterminer ses principales
caractéristiques ;

2° Proposer une implantation topographique des ouvrages ;

3° Proposer, le cas échéant, une décomposition en phases de réalisation et de préciser la durée de
cette réalisation ;

4° Permettre au maitre d'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d'en
arréter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens nécessaires, notamment
financiers ;

5° Etablir I'estimation du colt prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie
d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte tenu des
bases d'estimation utilisées ;

6° Permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché
public de maitrise d'oeuvre ;

7° Permettre 1'établissement des dossiers a déposer, le cas échéant, en vue de l'obtention des
autorisations administratives nécessaires relevant de la compétence de la maitrise d'oeuvre, ainsi
que l'assistance au maitre d'ouvrage au cours de leur instruction.

Documents a remettre au maitre d’ouvrage :

1) un mémoire technique présentant les éléments suivants :

- présentation du contexte, rappel du programme

- inventaire exhaustif des contraintes

- présentation détaillée de la solution retenue

- description précise des pré-dimensionnements retenus ainsi que des modes constructifs
envisagés, étayés si nécessaire par des références a des ouvrages similaires ou par des notes de
calcul

- description précise de la solution de démolition envisagée
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- I’estimation financiére des travaux, basée sur des avant-métrés

- estimation financiere globale de I’opération comprenant : le colt des travaux, le cott
prévisionnel du contrdle extérieur, le colit de la prestation de maitrise d’oeuvre

- un planning général de 1’opération

2) un dossier de plans, comprenant a minima :

- un plan de situation

- les plans faisant apparaitre les principes de structure de 1’ouvrage définitif et de I’ouvrage
provisoire : vue en plan, coupe longitudinale, coupes transversales ouvrage et appuis, élévations
architecturales

- un plan faisant apparaitre la cinématique de démolition

3) les notes de calcul jugées nécessaires a ce stade d’études par le maitre d’oeuvre

4) une estimation détaillée des travaux basée sur avants-métrés

ARTICLE 3. ETUDES DE PROJET (PRO)

Les études de projet sont fondées sur le programme arrété par le maitre d’ouvrage. Elles
définissent la conception détaillée de I’ouvrage.

Elles concernent les études :

- de réalisation de I’ouvrage provisoire, y compris ses culées et les raccordements routiers

- de démolition de I’ouvrage existant, y compris les parties vues des culées

- de réalisation de I’ouvrage définitif, y compris les raccordements routiers

Les Etudes PROjet seront établies au sens de I'Instruction gouvernementale du 29 juillet 2025
relative aux modalités d’élaboration des opérations d’investissement et de gestion sur le réseau
routier national et son Instruction Technique associée en vigueur.

Le dossier comprendra :

« Le Projet Ouvrage d’Art du pont provisoire et du pont neuf. Il s’agit de la conception
détaillée de la solution retenue avec un niveau de détail permettant la passation des
marchés de travaux ;

- Les études détaillées de la déconstruction du pont existant avec un niveau de détail
permettant la passation des marchés de travaux ;

Conformément a I’article R2431-27 du CCP, « les études projets ont pour objet :

«  De préciser la solution d'ensemble et les choix techniques, architecturaux et paysagers ;

- De fixer les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution
d’ensemble ainsi que leurs implantations topographiques ;

«  De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des
réseaux souterrains ;

- De préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements
répondant aux besoins de 1’exploitation ;

- D’établir un colt prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement
homogénes ;

« De permettre au maitre de 1’ouvrage d’arréter le colt prévisionnel de la solution
d’ensemble ou, le cas échéant, de chaque phase de réalisation, d’évaluer les cotits
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d’exploitation et de maintenance, de fixer I’échéancier d’exécution et de scinder, le cas
échéant, 'opération en lots. » ;

A ceci, I’arrété du 22 mars 2019 (NOR :ECOM1830228A) précise que « [les études projet] ont
pour objet, outre les éléments mentionnés a l'article R. 2431-27 du CCP :

« De préciser la solution d’ensemble au niveau de chacun des ouvrages d’infrastructure
qu’elle implique ;

« De confirmer les choix techniques, architecturaux et paysagers et préciser la nature et la
qualité des matériaux et équipements et les conditions de leur mise en ceuvre ;

« De vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance des
ouvrages est assurée dans les conditions d’exploitation auxquelles ils pourront étre
soumis ;

« De coordonner les informations et contraintes nécessaires a l'organisation spatiale des
ouvrages en fonction du mode de I’éventuel allotissement des marchés publics de
travaux. ».

En outre, I’article R2431-29 du CCP dispose que :

« L’avant-projet ou le projet serve de base a la mise en concurrence des opérateurs économiques
chargés des travaux par le maitre d’ouvrage. Lorsque le maitre d’ouvrage retient une offre qui
comporte une variante, le maitre d’ceuvre doit compléter les études du projet pour en assurer la
cohérence, notamment en établissant la synthése des plans et spécifications et, le cas échéant,
prendre en compte les dispositions découlant d’un permis de construire modifié. »

3-1 Documents a remettre au maitre d’ouvrage :

Le dossier projet sera réalisé conformément a I'Instruction gouvernementale du 29 juillet 2025
relative aux modalités d’élaboration des opérations d’investissement et de gestion sur le réseau
routier national et son Instruction Technique associée en vigueur, intégrant les études détaillées
sur la déconstruction du pont existant.

Ce dossier comprend :

I. — Le rapport de synthése qui consiste en une synthése compléte, descriptive et explicative
rappelant les objectifs fondamentaux du projet, les choix déterminants et leurs motivations.
Lui sont annexés :

« Un plan de synthése du projet présentant la solution retenue sur fond d’orthophotoplan ;

« La commande et les comptes-rendus des éventuels points d’arrét ;

+ Le programme ;

+ Les documents qualité (voir partie 5 de l'instruction) ;

« L’audit de sécurité et les réponses apportées aux remarques ;

« Les comptes-rendus des réunions de concertation et celles avec les exploitants et les

collectivités.

Le chapitre « La conformité au programme » comprend un état d’avancement des procédures
administratives et des études ainsi que de la maitrise du foncier. Il comprend également les
éventuelles modifications du programme et leurs justifications.

II. — Les caractéristiques techniques
Le chapitre « Les caractéristiques techniques » est constitué¢ de sous-dossiers dont chaque notice
comprend :

« Une table des matiéres du sous-dossier ;
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+  Le rappel du contexte réglementaire ;
« Les hypothéses prises ayant un impact sur le dimensionnement des ouvrages et leurs
justifications ;
« Les éventuelles dérogations aux obligations réglementaires et leurs justifications ;
« Les éventuelles dérogations aux régles de I’art et leurs justifications ;
« Les comptes-rendus des réunions avec le ou les exploitants actuels ou futurs et avec les
collectivités impactées ou les avis formalisés de ces derniers.
La notice de chaque sous-dossier ne doit pas se contenter de décrire les décisions prises, mais
doit également les justifier, dans une logique de meilleure compréhension du dossier.

Contenu des sous-dossiers :
II.1. Environnement
Le sous-dossier Environnement rappelle 1’ensemble des engagements de 1’Etat en matiére
d’environnement issus des différentes concertations et notamment :

- L’assainissement ;

+ Les aménagements paysagers ;

« Lebruit;

« L’agriculture ;

« Le foncier ;

. Lrair;

- La biodiversité.
Pour I’ensemble des mesures qui sont traitées par un autre sous-dossier (assainissement par
exemple) ou par des procédures spécifiques (foncier ...), le concepteur rappelle dans le présent
sous-dossier les objectifs et les grandes lignes des actions a mener.
En revanche pour les autres mesures, et notamment les mesures compensatoires, le sous-dossier
précisera les mesures qui seront mises en ceuvre, sur la base de plans ou tout autre document
permettant de les caractériser, et de détailler les modalités de suivi dans le temps de ces mesures.
Enfin le sous-dossier pourra mentionner s’il y a lieu les principaux documents de référence du
management environnemental (note de politique environnementale, programme de management
environnemental).

I1.2. Caractéristiques géométriques

Le sous-dossier Caractéristiques géométriques décrit le ou les types de voies et échanges du
projet ainsi que les guides auxquels le concepteur se réfere. Il décrit également 1’ensemble des
dérogations aux reégles de I’art et les justifications de ces dérogations.

Le sous-dossier Caractéristiques géométriques contient :
«  Un plan synoptique (1/2 000 a 1/5 000) ;
«  Un plan général (1/500 a 1/2 000) ;
«  Un profil en long a I’échelle du plan général (échelle des hauteurs décuplée de celle des
longueurs) ;
« Le ou les profils en travers type et les profils en travers particuliers (1/100 a 1/200) y
compris les équipements.
Ce sous-dossier est a réaliser en parallele du sous-dossier. « Signalisation, équipements
d’exploitation et de sécurité, services a 1’usager » pour garantir la compatibilité du tracé et de
I’implantation des équipements.
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I1.3. Echanges et rétablissement des communications
Sans objet.

I1.4. Aménagements et documents graphiques complémentaires

Le sous-dossier Aménagements et documents graphiques complémentaires comprend les plans
des aménagements paysagers, les éventuels éléments architecturaux du projet ainsi que le relevé
des réseaux.

IL.5. Note sur les conclusions des études géologiques , géotechniques et de la paroi clouée

Le sous-dossier Note sur les conclusions des études géologiques et géotechniques doit permettre
d’appréhender les problématiques souterraines et de terrassement. Il décrit ’ensemble des
documents techniques encadrant les études.
Il comprend une reconnaissance générale et une étude spécifique des zones difficiles avec
sondages ainsi qu’une analyse détaillée des résultats.
Il comporte notamment :
- La carte géologique générale
- Les cartes géologiques particuliéres avec les résultats des sondages et les levés
géophysiques pour les zones difficiles dans lesquelles des études spécifiques doivent étre
réalisées
« Les conclusions sur :
o Le colt des ouvrages de protection (provisoires et définitifs) ;
o La réutilisation des matériaux ou I’analyse technico/économique de 1’évacuation des
matériaux extrait ;
o Laréalisation des talus, des éventuelles risbermes ;
o La réalisation des parois clouées ;
o La stabilité des pentes ;

I1.6. Note sur les conclusions des études hydrologiques et hydrogéologiques

Le sous-dossier Note sur les conclusions des études hydrologiques et hydrogéologiques définit
en premier lieu les hypothéses de travail retenues (pluviométrie locale, type de crue,
caractéristiques des rejets acceptés dans le milieu récepteur). A partir de ces hypothéses sont
définies les caractéristiques qualitatives et quantitatives des bassins versants et des nappes, ainsi
que leur capacité a recevoir des rejets de I’ouvrage et les dispositifs de protection a prévoir. Le
sous-dossier recense également les points de rejet possibles ainsi que les risques de pollution.
Enfin il dimensionne les principes d’aménagement du réseau d’assainissement.

I1.7. Terrassement, assainissement, chaussée

La partie terrassement du sous-dossier décrit la nature, les méthodes d’extraction et le volume
des déblais et remblais (y compris remodelage pour intégration paysagere) a réaliser. Il indique
les caractéristiques de la couche de forme. Le sous-dossier évalue ¢galement le mouvement des
terres, le ré-emploi des matériaux sur place et le cas échéant les lieux de provenance et de
décharge des matériaux afin de réaliser une estimation du coit du projet.

La partie assainissement du sous-dossier s’appuie sur le sous-dossier « note sur les conclusions
des études hydrologiques et hydrogéologiques » pour décrire les options envisagées pour les
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modalités de rétablissement des écoulements naturels, les principes du réseau d’assainissement,
les points de rejet dans le milieu et les solutions proposées pour régler les problémes de pollution
analysés dans 1’étude d’environnement. Il est également décrit le raccordement des réseaux de
I’infrastructure aux réseaux existants.

Il est a noter que la rédaction de la partie assainissement est parallele a la procédure dite
d’autorisation loi sur I’eau. Des modifications du sous-dossier sont donc a prévoir suite aux
conclusions de la procédure.

La partie chaussée du sous-dossier décrit les principes de réalisation de la chaussée en section
courante et particulicre.

IL.8. Ouvrages d’art courants (pont définitif et pont provisoire)

le sous dossier ouvrages d’art courant s’assure de la faisabilité technique des ouvrages courants.
Il suivra le plan détaillé ci-apres :

Mémoire techniquement

- Cadre de I’étude
Présentation du contexte-Rappel du programme et décisions antérieures
+ Plan de situations
«  Caractéristiques générales de I’itinéraire et emplacement des ouvrages

- Pour chaque ouvrage :
- inventaire des contraintes naturelles et fonctionnelles
+  Choix argumenté de la solution
«  Description et justification de la conception et du dimensionnement retenus
+  Mode constructif
- Exploitation sous chantier
- Avant-métré différenciant les éléments de 1’ouvrage ( fondations, piles et culées,tablier,
équipements)

- Tableau récapitulatif des ouvrages
- Recommandations concernant la stratégie d’appel d’offres
Etudes spécifiques de niveau projet :

Si nécessaire, le sous-dossier ouvrages d’art courants décrira des études spécifiques dans les
domaines suivants :

«  Géologie, hydrogéologie et géotechniques
«  Hydraulique
- FEtudes architecturales et paysageres
Sous-dossier qualité
Dans le sous-dossier qualité du chapitre le rapport de synthése du dossier projet, une partie sera

consacrée aux contréles intérieurs et extérieurs réalisés sur le sous-dossier ouvrages d’art
courants et aux suites données a ces controles.
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Enfin seront annexés au sous dossier ouvrages courants :

Planification d’ensemble
- Plans du projet routier

- Plans de situation

- Tracé en plan avec indication des ouvrages

- Profil en long avec indication des ouvrages, a 1’échelle du tracé en plan avec en
hauteur une échelle égale a 5 ou 10 fois celle des longueurs

- Plans des ouvrages : pour chaque ouvrage

- Vue en plan au 1/500,1/200 ou 1/100 avec implantation ds sondages

- Coupe longitudinale au 1/500,1/200 ou 1/100 avec report des sondages et des
contraintes de site

- Coupe transversale du tablier au 1/20

- Dessins des coffrages des appuis et des fondations

- Détails constructifs principaux ( appareils d’appui, joints de chaussée, dispositifs de
retenue)
- Phomontages, si I’enjeu architectural le justifie.

I1.9. Exploitation sous chantier /déroulement des travaux

Le sous-dossier Exploitation sous chantier /Déroulement des travaux décrit les modalités de
phasage du chantier ainsi que les conditions de circulation dans et aux abords du chantier. Il doit
obligatoirement étre construit en partenariat avec le ou les exploitants des ouvrages concernés,
qui rend (ent) un (des) avis spécifique(s) joint(s) au présent sous-dossier.

Le sous-dossier comprend notamment :

La description des acteurs :

o Les services de secours ;

o Les forces de 1’ordre ;

o Le ou les exploitant(s).

Le phasage des travaux :

o La notice descriptive ;

o Les vues en plan a I’échelle adaptée des différentes phases ;

o Eventuellement les profils en travers types et particuliers des différentes phases ;

o Les installations de chantier (localisation envisagée et description du besoin).

Les impacts des mesures d’exploitation :

o Une ¢étude de trafic vérifiant les conditions de circulation sur la voirie locale pendant
les travaux (plans de feux, capacité des échangeurs provisoires, capacité des voies et
des déviations, éventuellement modélisations dynamiques ...) ;

o Les conditions de circulation des engins de chantier aux abords et dans le chantier ;

o Les conditions de circulation des usagers et riverains a proximité du chantier ;

o Les déviations envisagées (y compris pour les transports exceptionnels) ;

o Les mesures de protection des riverains envisagées vis-a-vis des nuisances (sonores,
projections...)
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- La communication autour du chantier : (Ce sous-dossier se fera en partenariat avec le
prestataire communication du maitre de I’ouvrage)
o Les modalités d’information des usagers et des riverains ;
o La durée des travaux.

I1.10. Entretien et exploitation

Le sous-dossier Entretien et exploitation décrit les modalités d’entretien ultérieur et notamment
les équipements a entretenir, la fréquence des entretiens a réaliser et leurs cofts. Le ou les futurs
exploitants devront étre consultés lors de sa rédaction.
Le sous-dossier comportera les documents suivants :
« Une notice qui devra a minima dresser les grandes lignes des modalités d’entretien
ultérieur de I’ensemble des ouvrages parmi lesquels :
o Les dispositifs d’assainissement ;
o Les chaussées et accotements ;
o Les ouvrages (d’art et de protection) ;
o Les dispositifs et balisage de sécurité ;
o Les dépendances vertes ;
o Les chemins d’exploitation
o Les équipements spécifiques ;
o Les dispositifs techniques particuliers (équipements d’ouvrages d’art, dispositifs
contre la pollution...) ;
o Les aménagements paysagers (talus, aires annexes ...) ;
« Le cas échéant, les conventions avec les autres exploitants ;
« Les niveaux de service a atteindre (durée d’intervention pour viabilité hivernale, suite a
une pollution accidentelle, suite & un accident ...) ;
« Le plan des limites de domanialit¢ ;
- Le plan des limites d’entretien ;
« Le plan des circuits d’entretien et de viabilité hivernale ;
« Le plan des clotures.

II.11. Aménagement hors emprise
Le sous-dossier Aménagements hors emprise décrit I’ensemble des ouvrages nécessaires a la
route mais non directement reliés a la route. Le cas échéant des vues en plan, des décors ou des
spécifications techniques seront fournis.
Le sous-dossier comprend si besoin :

- L’adaptation de la signalisation directionnelle sur le réseau existant ;

« Les modalités de remise en état du RRN dont le déclassement est prévu ;

+ Les aménagements pour les modes doux ;

« Les circulations des modes doux, des transports en commun, des animaux et des

véhicules d’exploitation

I1.12. Estimation

Le sous-dossier Estimation donne le colt prévisionnel de 1’opération en s’appuyant sur
I’ensemble des sous-dossiers précédents et les avant-métrés correspondants. Les régles de
définition et de calcul du colt sont précisées dans I'Instruction gouvernementale du 29 juillet
2025 relative aux modalités d’¢élaboration des opérations d’investissement et de gestion sur le
réseau routier national et son Instruction T
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echnique associée en vigueur.
L’estimation comporte trois grands postes que sont :
. I Etudes.
Les études comprennent I’ensemble des prestations intellectuelles non réalisées en régie
et connexes aux travaux et notamment :
o la maitrise d’ceuvre privée, les levés topographiques, les études géotechniques
complémentaires, I’assistance a maitrise d’ceuvre paysagere, les contrdles extérieurs

« II. Acquisitions fonciéres et frais annexes.
Les acquisitions foncieres comprennent les dépenses liées a 1’achat et a I’indemnisation
des parcelles nécessaires au projet ainsi que les parcelles acquises dans le cas des
mesures compensatoires.
- IIL Travaux.
Les travaux comprennent 1’ensemble des prestations de travaux décomposées afin de
pouvoir a la fois établir un cott fiable et découper 1’opération en lots.
Le concepteur s’appuiera sur les cadres types en annexe pour compléter ces trois postes.
Cette décomposition des différentes rubriques sert de cadre général. Elle doit suivre un
découpage au plus pres des ¢éléments fonctionnels définis dans INFRACOUT afin de simplifier
la production des bilans financiers (voir partie 4 Maitrise des cofts).
Enfin le sous-dossier Estimation comprend les avant-métrés des ouvrages.

I1.13. Allotissement et conditions de réalisation

Le sous-dossier Allotissement et conditions de réalisation est une phase préparatoire a la
rédaction des marchés et des conventions nécessaires a la réalisation des travaux. Le projet est
décomposé en lots homogenes, ordonnés et dont le colit est estimé ; ce qui permet d’envisager
les modalités de passation des marchés (procédures d’appel d’offre ouvert, adapté ...) et des
conventions (entretien ultérieur des aménagements paysagers...). Le choix fait pour
I’allotissement doit étre justifié.

I1.14. Echéancier

Le sous-dossier Echéancier contient un planning des travaux et des besoins financiers
correspondants. Il permet notamment de mettre en place les négociations financicres avec les
collectivités.

II1. Le Dossier des contrdles

A DP’appui de son rapport, le titulaire remet au maitre d’ouvrage un dossier des contrdles qui
comprend :

III.1. Un Plan d’Assurance Qualité mis en ceuvre pour la réalisation des études.

II1.2. Contrdles internes et externes.

II1.3. Grilles CSPR interurbain conception détaillée remplies par le titulaire et qui attestent que
ce dernier a, au cours de ses irréflexions, interrogé 1’ensemble des aspects qui peuvent
conditionner la sécurité routiére,

II1.4. Le récapitulatif exhaustif des dérogations envisagées a ce stade des études, au regard des
référentiels retenus et des régles de I’art,

III.5. Suites données aux contrdles extérieurs, audit de sécurité, avis de la TEDET (IGR et
IGOA), autres avis.

61/94



3-2 Déroulement de la mission

Outre 1’Ordre de Service qui contractualisa le démarrage de la mission, le titulaire sera invité a
une réunion de démarrage visant a faire le bilan des données utiles au prestataire issu du
programme validé.

Le titulaire du présent marché est tenu, dans le cadre de sa mission, d’assister a toutes les
réunions auxquelles il sera convié, par le maitre d’ouvrage, ayant pour objet :

« La coordination des études du projet ;

- La concertation avec les concessionnaires de réseaux, les collectivités...

« Les revues de projet d’avancement des études (au moins 2 par mois).

Le rythme des réunions a prendre en compte pour les prestations sera un rythme moyen d’une
réunion par quinzaine. Les comptes rendus de réunion sont a la charge du titulaire du marche.

Réunion(s) intermédiaire(s) 1 - dossier Pro V1

Cette ou ces réunions consistent en une présentation, a la maitrise d’ouvrage et/ou au maitre
d’ceuvre, du dossier Pro V1, premicres versions des plans et du rapport. Le titulaire profitera de
cette réunion pour alerter le maitre d’oeuvre ainsi que le CEREMA qui assurera le controle
extérieur de tous les problémes éventuels rencontrés. Une réunion sera également organisée en
vue de prendre en compte 1’avis de I’Exploitant.

Réunion intermédiaire éventuelle 2 - dossier Pro V2 pour approbation interne

« Lors de cette réunion, le prestataire soumet a ’aval du Maitre d’Ouvrage le dossier Pro
V2 qui sera soumis ensuite a la validation du maitre d’ouvrage local et/ou central.
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ARTICLE 4. ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE D’OUVRAGE POUR

LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX (AMT)

Les prestations dévolues aux travaux regroupent les opérations suivantes :

Les travaux de I’ouvrage définitif et de ses appuis ;

Les travaux de I’ouvrage provisoire (culées et tablier) et de raccordement a la chaussée
existante ;

Les travaux de déconstruction du pont existant ;

Les travaux de dépose du pont provisoire et la remise en état du site au niveau du pont
provisoire

L’assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux, sur la
base des études qu’il a approuvées, a pour objet de :

Préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

Préparer la consultation des entreprises de manicre telle que celles-ci puissent présenter
leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des piéces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des picces élaborées par la
maitrise d’ceuvre correspondant a I’étape de la conception choisie par le maitre d’ouvrage
pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par
marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a 1’entreprise générale ;

Analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes a ces offres, procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les
méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions,
d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de I’art et établir
un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’étre retenues,
conformément aux criteres de jugement des offres précisées dans le reéglement de la
consultation. La partie financiére de 1’analyse comporte une comparaison des offres entre
elles et avec le colit prévisionnel des travaux ;

Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de
travaux par le maitre d’ouvrage.

Cet ¢lément de mission comporte quatre phases s’appliquant a chaque marché¢ :

Dossier de consultation des entreprises ;
Phase de consultation ;
Ouverture des plis, analyse des candidatures, offres et choix de 'entreprise ;

Mise au point des marchés.

4-1 Dossier de consultation des entreprises :

Cette phase contient I’assistance du Maitre d’ouvrage dans 1’¢laboration des pieces
administratives du marché de travaux, ainsi que la fourniture des pieces suivantes :

* Les renseignements permettant au Maitre d’ouvrage d’établir I’ Avis de Marché ;
* Les ¢léments a inclure dans le Reéglement de la Consultation établis par le Maitre de

I’Ouvrage, et notamment une proposition de grille de critéres et systeme de
pondération /notation établie suivant les enjeux de I’ouvrage en mati¢re de technicité,
délais ou controle qualité ;
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Les ¢éléments nécessaires a la rédaction de 1’Acte d’Engagement (tranches de travaux,
conditions de délais proposées...) ;

Les projets de cadres de SOPAQ conformes aux objectifs définis par le maitre
d’ouvrage ;

Les ¢éléments nécessaires a la rédaction du CCATP :

* contenu des prix ;

* prescriptions particuliéres a inclure dans les prix du marché ;

* index proposés pour les révisions de prix ;

* limite des travaux dévolus a I’entrepreneur et travaux connexes a prendre en
compte ;

* nature et montant des pénalités a inclure au marché, notamment en maticre de
respect du plan de contrdle, de sécurité des usagers ou de propreté des voies
ouvertes a la circulation publique ;

* seuils et station de référence pour les intempéries ;

Une proposition de CCTP, établie en faisant application par priorit¢ des prescriptions
techniques annexées au programme de 1’opération et, a défaut, du CCTG applicable aux
marchés publics de génie civil, précisant le plan de contréle applicable pour chaque lot
technique ;

Un cadre de Détail Estimatif décomposé selon les lots techniques et les tranches de
travaux ;

Un Bordereau des Prix Unitaires, ou/et Forfaitaires définissant précisément les prestations
incluses dans chaque prix unitaire ou forfaitaire ;

Les ¢léments techniques, et notamment les pieces graphiques, issus du dossier des études
de PROjet nécessaires aux entreprises pour présenter leurs candidatures et établir leurs
offres ;

Une estimation confidentielle de la maitrise d’ceuvre, décomposée selon les lots
techniques et les tranches de travaux ;

Le dossier des controles réalisés par le maitre d’ceuvre notamment les controles
formellement définis dans les piéces contractuelles.

La fourniture de ces pieces fait I’objet d’un délai fixé a I’article 7.4.1 du CCATP.

Avant son approbation, le DCOE est soumis a 1’avis du titulaire qui en vérifie la cohérence et
2
propose le cas échéant les compléments ou corrections qui lui paraissent nécessaires.

La version numérique des DCOE est remise aux entreprises via la plateforme d’échange PLACE
par le maitre d’ouvrage.

4-2 Phase de consultation :

Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence :

Aucune modification ne peut étre apportée au DCOE sans l'accord du maitre d'ouvrage ;
Le titulaire communique au maitre d'ouvrage tout renseignement complémentaire
sollicité par les entreprises, cette information est faite par écrit ;

Le maitre d'ouvrage interdit au titulaire la communication a quiconque de la liste des
entreprises admises a remettre une offre (appel d'offres restreint) ou de la liste des
entreprises qui ont retiré le dossier de consultation (appel d'offres ouvert).
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4-3 QOuverture des plis, analyse des candidatures, offres et choix de l'entreprise

Aprées I’ouverture, par la commission d'appel d'offres, des plis des candidatures ou de la premiére
enveloppe, le maitre d'ouvrage transmet au titulaire, pour analyse, les propositions regues.
A ce titre, il participe a I'analyse des candidatures ou du contenu de la premiére enveloppe. Cette
analyse porte sur I'examen des capacités professionnelles et financiéres des candidats,
demandées dans 1'avis de marché.

Apres ouverture des plis contenant les offres, le maitre d'ouvrage transmet au titulaire, pour

analyse, les propositions recues. Celui-ci ne doit fournir a des tiers aucune des informations

contenues dans ces propositions. A la fin de I’analyse le titulaire supprimera les fichiers

numériques des offres électroniques.

Si des variantes ou prestations supplémentaires éventuelles sont remises par les entrepreneurs

conformément aux stipulations du réglement de consultation, le titulaire doit accomplir les taches

d'analyse, de contrdle, etc. impliquées par 1'étude de ces variantes.

Le titulaire doit faire une analyse critique des offres des candidats en donnant sa position

motivée, faisant apparaitre, le cas échéant, les homogénéités ou hétérogénéités des chiffrages par

rapport aux avant-métrés qu'il a réalisés.

Le titulaire est également associé a l'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée a

l'appui de 1'offre.

Le rapport d’analyse comportera au minimum les informations suivantes :
* Rappel des criteres de jugement des offres ;

* Rappel des résultats de I’appel d’offres (solution de base) sous forme de tableau par ordre

d’enregistrement des offtres ;

» Vérification de I'ensemble des calculs et reports a l'intérieur du détail estimatif (ou de la

DPGF) et de I'Acte d'Engagement ainsi que la cohérence entre ces pieces ;

* Vérification technique des solutions de base, point par point, sous forme de tableau a

colonnes. Les points a examiner seront, au minimum, les points a définir par les

entreprises dans le CCTP et le cas échéant dans le complément au CCTP. Le tableau sera

suivi d’'un commentaire mentionnant :

* Pour chaque offre si son contenu est conforme au dossier de consultation des

entreprises (caractéristiques des principaux produits, schéma organisationnel du

plan d'assurance qualité¢, mémoire justificatif, etc.) ;

* La comparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats ainsi qu’un

classement qualitatif, justifi¢ de maniére aussi précise que possible ;

* L’examen des variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles sur les plans

financier et technique ;

* Une synthese de chaque offre et une proposition de classement au regard des

critéres en faisant ressortir la solution préconisée (solution de base, ou variante,

prestations supplémentaires éventuelles a retenir).

4-3.1 Appel d’offres infructueux

En cas de dépassement par rapport a I’engagement du titulaire, et avant que le maitre d’ouvrage
ne déclare I’appel d’offres infructueux, le titulaire établira une proposition d’adaptation de son
projet permettant de respecter le colit prévisionnel des travaux et de procéder a une nouvelle
mise en concurrence.
Si l'appel d'offres est déclaré infructueux, le titulaire doit modifier le DCOE et assister le maitre
d'ouvrage pour la passation des contrats soit par nouvel appel d'offres, soit par voie de
négociation. Ces prestations sont incluses dans le forfait.
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4-3.2 Mise au point des marchés

Il appartient au titulaire d'assister le maitre d'ouvrage pour les éventuelles mises au point des
offres en vue de la signature des marchés.

A cet effet, il remet au maitre d'ouvrage l'exemplaire original des picces, éventuellement
modifiées, constituant le marché (y compris les pieces administratives).

4-4 Plan de controle

Le titulaire rédige le plan de contrdle intérieur et extérieur avant la notification du marché a
I’entreprise. Il le transmet au maitre d’ouvrage pour validation.
Le titulaire s’assure de 1’application effective par les entreprises de ce plan de controle.

ARTICLE 5. VISA DES ETUDES D’EXECUTION

Concerne le pont définitif, le pont provisoire et la déconstruction du pont existant

Conformément a I’article R.2431-30 du CCP, lorsque les ¢tudes d’exécution sont, partiellement
ou intégralement, réalisées par les opérateurs économiques chargés des travaux, le maitre
d’ceuvre s’assure que les documents qu’ils ont établis respectent les dispositions du projet et,
dans ce cas, leur délivre son visa.
Dans ce cadre, le titulaire doit procéder a I’examen de la conformité au projet des études
d’exécution établies par les entreprises et délivrer son visa.
Ce visa est préalable a tout commencement d’exécution.
Pendant la période de préparation de chantier, I’entreprise titulaire du marché de travaux élabore
le calendrier d’établissement des documents d’exécution en concertation avec le maitre d’ceuvre
qui donne un visa sur ce calendrier.
En complément des études d’exécution le titulaire donne des visas sur les documents produits
par ’entreprise titulaire du marché de travaux tels que :

« Planning des travaux ;

« Plan d’Assurance Qualité ;

« Plan de Respect de I’Environnement ;

« Agréments des produits et matériaux.

Au titre de ce marché cette mission VISA est entendue comme un VISA avec contréle de
niveau renforcé (V3).

Le contrdle porte sur tous les ouvrages définitifs et toutes les phases de construction y compris
les fondations. Il porte également sur tous les ouvrages provisoires qu’ils soient démontés ou non
apres travaux.

Le maitre d’oeuvre fera appel aux spécialistes dont il aura besoin pour I’analyse des différentes
techniques proposées par D’entreprise : béton armé, précontraint, ouvrages métalliques,

géotechniques, etc.

Cette mission VISA renforcée peut se résumer ainsi :
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- Notes de calculs :

- Vérification compléte des notes de calculs (Appréciation qualitative des notes, conformité des
hypotheses et des données figurant dans les notes, contrdle systématique des calculs au moyen de
calculs contradictoires réalisés par le maitre d’oeuvre),

Ces calculs contradictoires complets doivent étre prévus et réalisés.

Il devra en particulier étre élaboré en parallele un modéle indépendant pour 1’analyse du
comportement mécanique de 1’ouvrage pour s’assurer de la bonne analyse du comportement
d’ensemble avec un logiciel différent de celui utilis¢ par le bureau d’études de ’entreprise.

- Le « Sans observation » est également délivré au vu du RAS formalisé du contrdle externe de
I’Entreprise.

- Plans de coffrage :

- Vérification compléte et détaillée des plans de coffrages : Appréciation qualitative des plans —
conformité géométrique, fonctionnelle et structurelle aux éléments de base figurant dans les
pieces écrites et dessinées du marché (et le cas échéant aux DEX-MOE) — re-calcul de
I’implantation, du calage et du nivellement de I’ouvrage — conformité aux résultats des notes de
calculs — vérification exhaustive et détaillée de la cotation des ouvrages,

- Le « Bon pour Visa » est également délivré au vu du RAS formalisé du contrdle externe de
I’Entreprise.

- Plans de précontrainte le cas échéant :

- Vérification compléte et détaillée des plans de cablage : Appréciation qualitative des plans —
conception d’ensemble du cablage — respect des régles de bonne construction — conformité aux
notes de calculs — contrdle détaillé de la cotation — re-calcul des ordres de mise en tension — re-
calcul du poids d’armatures,

- Le « Bon pour Visa » est également délivré au vu du RAS formalisé du contrdle externe de
I’Entreprise.

- Plans de ferraillages et nomenclatures :

- Vérification compléte et détaillée des plans de ferraillage et des nomenclatures (Appréciation
qualitative des plans, conception d’ensemble du ferraillage, respect des régles de bonne
construction, conformité aux notes de calculs, controle exhaustif de conformité des armatures et
des fagonnages, re-calcul détaillé du poids d’armatures),

- Le « Bon pour Visa » est é¢galement délivré au vu du RAS du contrdle externe de 1’Entreprise.

«  QOuvrages provisoires de premiéere catégorie au sens du fascicule 65 A du CCTG :

- Vérification compléte et détaillée des notes de calculs et des plans des ouvrages provisoires, en
particulier vis-a-vis des déformations et des risques d’instabilité (conception générale des
ouvrages provisoires, niveau de définition suffisant des plans, conditions de mise en ceuvre et
d’utilisation, contrdle détaillé des notes de calculs et de la conformité des plans a ces notes, y
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compris vérification exhaustive de la cotation, des déformées, des contre fleches et des
nivellements),

- Le « Sans observation » est également délivré au vu du RAS du controle externe de I’Entreprise
et du Visa du COP.

Les vérifications sont a mener sous trois aspects :

1) Conformité aux spécifications techniques du marché ;

2) Conformit¢ aux documents réglementaires en vigueur : CCTP, normes, réglements
particuliers, ainsi qu’aux régles de I’art ;

3) Suivi des quantités du marché (optimisation des quantités).

ARTICLE 6. DIRECTION DE I’EXECUTION DES MARCHES DE
TRAVAUX (DET)

Cette mission Concerne la réalisation du pont définitif, la réalisation et la dépose du pont
provisoire et la déconstruction du pont existant, ainsi que tous les raccordements routiers
nécessaires.

La Direction de I’Exécution du ou des marchés de Travaux a pour objet de :

S’assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées ;

S’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou
des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni
omission, ni contradiction décelables par un homme de I'art ;

S’assurer que 'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats
de travaux, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un
schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un ;

Délivrer tous les ordres de service et établir tous les procés-verbaux nécessaires a
l'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires,
organiser et diriger les réunions de chantier ;

Informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou
les entrepreneurs, établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final établi
par I’entrepreneur, établir le décompte général ;

Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
l'entrepreneur, en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le
maitre d'ouvrage en cas de litige sur l'exécution ou le réglement des travaux, ainsi
qu'instruire les mémoires de réclamation des entreprises.

La Maitrise d’ceuvre doit donner toutes les instructions nécessaires a la parfaite réalisation des
travaux de réalisation de I’ouvrage. Elle s’interdit d’apporter, en cours d’exécution, toutes
modifications aux conditions des Marchés signés par le Maitre d’Ouvrage, sans 1’autorisation
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écrite de ce dernier et sans la production de documents justificatifs et vérification de
I’homogénéité de 1’ensemble du projet.

Le maitre d’ceuvre réalise notamment, pour la réalisation de I’opération objet du présent marché,
tous les actes dont I’exécution lui est dévolue en application du CCAG applicable aux marchés
de travaux, dans les conditions fixées par celui-ci. Toutefois, quand les contrats de travaux
comportent des dérogations a ce CCAG, les conditions dérogatoires se substituent a celles fixées
par le CCAG.

Il remet au maitre d’ouvrage ou tient a sa disposition tous les ¢léments produits dans le cadre de
I’exercice de sa mission dans les conditions décrites ci-apres.

6-1. Période de préparation

La durée de la période de préparation, ainsi que les conditions d'établissement durant cette
période des documents exigés par les marchés de travaux, sont fixées a l'article 28 du CCAG
applicable aux marchés de travaux (CCAG Tx).

En outre, le maitre d'ccuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les pieces prévues a cet
article du CCAG Tx .

Pendant la période de préparation, le titulaire transmet au maitre d’ouvrage, au fur-et-a-mesure
de leur établissement, les documents suivants :

- Le plan de controle du MOE doit étre remis au MOA au plus tard le ler jour de la période
de préparation ;

« Les plans d’assurance qualit¢ (PAQ) et de prévention des risques environnementaux
(PRE) initiaux présentés par les entreprises, avec le cas échéant, les observations du
maitre d’ceuvre ;

« Les copies des ordres de service délivrés par le maitre d’ceuvre ;

« Les compte-rendus des réunions et rendez-vous relatifs a la préparation des travaux ;

- L’¢état prévisionnel des dépenses, établi en fonction du calendrier d’exécution en
concertation avec les entreprises ;

+ Le programme et le calendrier d’exécution prévus a I’article 28.2 du CCAG Tx, détaillés
par lots techniques et tranches des marchés, permettant a chaque entrepreneur de situer
ses interventions dans le planning général de 1’opération.

6-2 Calendrier détaillé d’exécution des travaux

Le titulaire vérifie le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi et signé par I’entreprise.

6-3. Présence du titulaire sur le chantier

Pour exercer la direction de 1’exécution des marchés de travaux, le titulaire doit assurer une
présence significative sur le chantier, un passage journalier obligatoire en phase effective de
travaux, il est représenté par la ou les personnes qualifiées désignées dans 1’acte d’engagement.
Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le titulaire en accord avec le
maitre d’ouvrage qui peut y étre représenté.
Le titulaire organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les
intervenants concernés et dont il en informe le maitre d’ouvrage qui pourra y assister ; ces
réunions sont destinées a :

+ régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongges ;
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« mettre au point des études d’exécution et le mode de réalisation de parties d’ouvrage.
Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées font I’objet d’un compte rendu
¢tabli par le titulaire et diffusé a tous les intervenants de I’opération (OPC, entreprises, maitre
d’ouvrage, conducteur d’opération, coordonnateur SPS, etc.).
Le titulaire doit étre disponible pour se rendre rapidement sur le chantier en cas de besoin
(incident sur chantier, levée de point d’arrét...).

6-4. Rendez-vous de chantier

Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le titulaire en accord avec le
maitre d'ouvrage qui peut y étre représenté.

Les comptes-rendus des rendez-vous de chantier, comportent au moins les informations
suivantes :

¢ Date et heure de début ;

* Participants (présents, représentés, absents, [en retard]) ;

* L’avancement de la réalisation des ouvrages, comparé par lots techniques et corps d’état
au calendrier d’exécution ;

* Les mesures proposées, le cas échéant, pour rattraper les retards provisoires notés ;

* Les demandes du maitre d’ceuvre aux entreprises, les réponses apportées, ou a défaut, les
délais de réponse prévus ;

* Les demandes des entreprises au maitre d’ceuvre, les réponses apportées, ou a défaut, les
délais de réponse prévus ;

* Les conditions climatologiques et les interruptions de travaux pour intempéries
constatées ;

* Le cas échéant, les suites données aux injonctions du Coordonnateur SPS ;

* Les pénalités éventuellement appliquées dans ’intervalle entre deux rendez-vous, leur
cumul depuis I’état d’acompte précédant, et leur récapitulatif depuis le commencement
des travaux ;

* Heure de fin, date et heure du rendez-vous suivant.

Ces compte-rendus seront établis de fagon a assurer la tracgabilité des points en suspens et a
identifier les éléments a produire par chaque intervenant avant le rendez-vous suivant.
Le titulaire organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les
intervenants concernés et dont il en informe le maitre d'ouvrage qui pourra y assister.
Ces réunions sont destinées a :

«  Régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongées ;

«  Mettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties d'ouvrage.
Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées font 1'objet d'un compte rendu
¢tabli par le titulaire et diffusé a tous les intervenants de l'opération (OPC, entreprises, maitre
d'ouvrage, conducteur d'opération, coordonnateur SPS, etc.).

6-5. Registre de chantier (article 28.5 du CCAG Travaux)

Le titulaire tient le registre de chantier prévu a ’article 28.5 du CCAG applicable aux marchés
de travaux ou sont notamment consignés chronologiquement, pendant toute la durée du chantier :
* Les documents émis ou recus par le maitre d’ceuvre ;
» Ses visites et constatations ainsi que, le cas échéant, les références des photographies ou
documents audiovisuels réalisés a ces occasions ;
* Les visites et constatations des autres intéressés tels que le maitre d'ouvrage, le
conducteur d'opération, le coordonnateur SPS, etc., ainsi que, le cas échéant, les
références des photographies ou documents audiovisuels réalisés a ces occasions ;
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* Tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux
conditions climatiques.
Le registre est soumis au visa des entreprises lors de chaque rendez-vous de chantier.
Un dossier numérique annexe recueille I’ensemble des photographies et documents audiovisuels
répertoriés dans le registre.
Ce journal et son annexe numérique deviennent la propriété du maitre d'ouvrage en fin de
chantier.

6- 6. Assurance qualité

Le MOE assiste le RMO dans la préparation des dossiers de consultation pour le contrdle
extérieur et dans ’analyse des offres recues.

Le MOE s’assure de I’application effective par les entreprises de leurs plans d’assurance qualité.
A cet effet :

* Il ¢élabore le plan de contrdle extérieur, qui sera validé par le RMO ;

* 1l recueille et vise les pieces remises par les entreprises au titre du contrdle de leur
production aprés en avoir vérifié la cohérence avec ses propres appréciations ;

* Il fait effectuer, par les contrdleurs extérieurs des travaux désignés par le maitre
d’ouvrage, des controles aléatoires permettant de s’assurer de la qualité des controles
effectués par les entreprises ;

e 11 dresse, le cas échéant, les constats contradictoires de défauts, dans les conditions
prévues a I’article 11 du CCAG applicable aux marchés de travaux, et s’assure de leur
correction par les entreprises concernées, en délivrant au besoin les ordres de service
nécessaires ;

e 11 alerte le RMO en cas de mauvais résultats du controle extérieur ;

* [l examine, au besoin avec 1’appui des contréleurs extérieurs, les résultats des contrdles
spécifiques aux points critiques prévus dans les marchés de travaux et informe le cas
échéant les entreprises des dispositions qu’il préconise pour assurer la qualité¢ des
ouvrages ;

* 11 diligente, au besoin avec I’appui des controleurs extérieurs, les constatations
nécessaires a la levée des points d’arréts prévus dans les marchés de travaux et signifie sa
décision aux entreprises concernées en délivrant au besoin les ordres de service
nécessaires ;

» Il fait effectuer les travaux correctifs par I’entrepreneur si les résultats ne sont pas
concluants.

6- 7. Vérification des décomptes d'entreprises

Décomptes mensuels

Conformément a I’article 12.2 du CCAG Tx, le maitre d’ceuvre transmet chaque mois au maitre
d’ouvrage un état d’acompte mensuel.
Cet ¢état d’acompte est accompagné :
* De la demande de paiement (projet de décompte) présentée par le titulaire du marché de
travaux, le cas échéant rectifié par ses soins ;
* Des pieces relatives a la constatation des prestations exécutées et des autres justificatifs
des éléments du décompte ;
* Des justificatifs des corrections apportées par le maitre d’ceuvre a la demande du
titulaire ;
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* Durelevé des pénalités (et primes) appliquées pendant le mois considéré.
* D’une prévision d’accostage financier

Le maitre d’ceuvre accompagne I’état d’acompte mensuel de 1’estimatif détaillé du montant
prévisionnel du marché et du calendrier prévisionnel des dépenses mis a jour en tenant compte
de I’état d’acompte transmis et de I’avancement constaté des travaux.

Il fait apparaitre les écarts éventuellement notés entre les quantités mises en ceuvre et les
quantités prévues au marché.

Décompte général

Conformément a I’article 12.4 du CCAG Tx, le maitre d’ceuvre transmet au maitre d’ouvrage le
décompte final qui comprend :
* Le décompte final, accompagné :
* De la demande de paiement final présentée par le titulaire du marché de travaux ;
* Des picces relatives a la constatation des prestations exécutées et des autres
justificatifs des ¢léments du décompte ;
* Des justificatifs des corrections apportées par le maitre d’ceuvre a la demande du
titulaire ;
* Du relevé récapitulatif des pénalités (et primes) appliquées pendant la durée du
marché.
e L’état du solde ;
* La récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

6- 8. Travaux supplémentaires

Le titulaire est chargé de procéder a l'analyse technique et financiére de toutes les propositions de
prix établies par les entrepreneurs, qu’elles soient en plus ou en moins-value.

Ces propositions sont établies suite a une demande du titulaire, du maitre d'ouvrage ou des
entrepreneurs.

En application de l'article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le titulaire peut
notifier aux entrepreneurs des prix provisoires pour le réglement des travaux nouveaux ou
modificatifs. Il recueillera ’accord du maitre d’ouvrage préalablement a toute notification de
prix nouveaux. Chaque demande sera assortie de I’accostage prévisionnel.

6- 9. Sous-traitants

Le maitre d'ceuvre est associé a I'acceptation des sous-traitants. Il vérifie la capacité technique de
chaque sous-traitant. Il s'oblige en outre a signaler sans délai au maitre d'ouvrage tout sous-
traitant présent sur le chantier et non déclaré par l'entreprise.

6- 10. Information du maitre d’ouvrage pendant ’exécution des travaux

Pour satisfaire a son obligation d’information du maitre d’ouvrage pendant I’exécution des
travaux, le maitre d’ceuvre lui transmet notamment les documents suivants :
* Les comptes-rendus des rendez-vous de chantier ;
* Les documents initialisés pendant la période de préparation de chantier mis a jour au fur
et a mesure de ’avancement des travaux :
* Le programme et le calendrier d’exécution ;
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* Les plans d’assurance qualit¢ (PAQ) et de prévention des risques
environnementaux (PRE) présentés ou mis a jour par les entreprises.
* Les copies des ordres de service délivrés par le maitre d’ceuvre ;
* Le cas échéant, les réclamations formulées par les entreprises ;
* Les documents relatifs aux prestations supplémentaires ou modificatives (art. 13 du
CCAG Tx);
* Les constats de non-conformités et de corrections ;
* Les décisions relatives aux points d’arréts prévus aux marchés de travaux.

Il tient en outre a la disposition du maitre d’ouvrage :
* Le registre de chantier prévu a I’article 28.5 du CCAG Tx, ainsi que tous les documents
qui y sont mentionnés ;
* Les documents relatifs aux controles effectués, diligentés ou visés par le maitre d’ceuvre ;

Enfin, il établit mensuellement un état d’avancement de 1’opération récapitulant, pour I’ensemble
des marchés de travaux exécutés, en cours, ou a venir, 1’estimation du montant total des travaux
concernant I’opération, en tenant compte des paiements déja effectués et des estimations des
dépenses a venir compte tenu de I’avancement de 1’exécution des travaux

ARTICLE 7. ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE D'OUVRAGE LORS DES
OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE DE PARFAIT
ACHEVEMENT (AOR)

Concerne le pont définitif, le pont provisoire et la déconstruction du pont existant.

La mission comprend notamment :

7-1 Opérations préalables a la réception des ouvrages (OPR)

L’assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achévement a pour objet :

* D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

* Dr’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur
levée ;

* De procéder a I’examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage ;

* De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I’exploitation de 1’ouvrage, a
partir des plans conformes a I’exécution remis par I’entrepreneur, des plans de récolement
ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des
fournisseurs d’éléments d’équipements mis en ceuvre.

Les obligations du titulaire relatives a la réception des ouvrages sont celles définies aux articles
41 a 44 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Toutefois, le délai de 20 jours prévu a I’article 41.1 de ce CCAG Tx pourra étre porté a 60 jours

par une clause dérogatoire introduite dans les marchés de travaux concernés pour la réception
des ouvrages soumis a 1’audit de sécurité routiere préalable a la mise en service des ouvrages
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routiers, prévu a Particle D118-5-4 du code de la voirie routiére. L’audit de sécurité et I'IPMS
interviendront avant les opérations préalables a la réception.

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission du
maitre d'ceuvre consiste a :

* Procéder aux opérations préalables a la réception, c'est-a-dire :

* Reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels,
par une visite systématique et détaillée ;

* Réaliser les essais de réception selon le programme qu'il aura mentionné dans les
marchés de travaux ;

* Vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été
exécutés par l'entreprise, recueillir les proces-verbaux correspondants.

* Dresser le procés-verbal correspondant revétu de sa signature et de celle de

I'entrepreneur, l'adresser au maitre d'ouvrage avec ses propositions concernant la
réception y compris les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires
a la mise en service de l'ouvrage ;

Faire connaitre a l'entrepreneur dans un délai de cinq jours suivant la date du proces-
verbal, s'il a ou non proposé au maitre d'ouvrage la réception des ouvrages avec mention
des réserves éventuelles et dans l'affirmative la date d'achévement des travaux qu'il
propose de retenir.

7-2. Levée des réserves et travaux modificatifs consécutifs a ’audit de sécurité

routiére

Compte tenu des décisions prises par le maitre d’ouvrage suite a I’audit de sécurité routicre et
aux opérations préalables a la réception et conformément aux dispositions des articles 41 et 42
du CCAG Travaux, les missions du titulaire sont les suivantes :

Faire reprendre toutes les parties d'ouvrages non entiérement conformes et contrdler leur
bonne exécution ;

Proposer au maitre d'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en demeure et
actions prévues au cahier des charges des marchés de travaux et diriger tous travaux
éventuellement nécessaires pour lever les remarques et observations formulées ;
Constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfagons et dresser le proces-verbal
de levée des réserves dans les mémes conditions que le proceés-verbal des opérations
préalables a la réception ;

Proposer au maitre d'ouvrage, le cas échéant, tous moyens a mettre en ceuvre pour mener
a bien les travaux modificatifs consécutifs a 1’audit de sécurité routiere ne résultant pas de
non-conformités imputables a I’entreprise, dans les meilleurs délais et en application des
dispositions contractuelles des marchés de travaux ;

Ordonner, diriger, controler et constater [’exécution des travaux modificatifs
correspondants.

7-3. Garantie de parfait achévement (GPA)

La mission du titulaire se poursuit pendant la période de garantie de parfait achévement pour
I'application des obligations contractuelles des entreprises pendant cette période. Etant précisé
que celle-ci peut étre prolongée par décision du maitre d'ouvrage en application de ’article 44.2
du CCAG applicable aux marchés publics de travaux.
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Le titulaire doit notamment au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux constatations des
malfacons, aux défauts d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes de matériaux ou matériels
qui se révéleraient a l'usage.

En cas de désordres ou dysfonctionnements signalés par le maitre de I'ouvrage au cours du délai
de garantie susvisé, le titulaire doit procéder aux constatations des malfagons, aux défauts
d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes de matériaux ou matériels qui se révéleraient
défectueux a l'usage et établir les causes du désordre. Apres s'étre assuré que les désordres ou
dysfonctionnements relévent bien du domaine d'application des garanties contractuelles et en
avoir informé le maitre d'ouvrage, il invite alors les entrepreneurs a effectuer les travaux ou
reprises nécessaires a la réparation et suit les travaux en question. Il effectue les "visites de
contrdle d'achévement" et en informe le maitre d'ouvrage.

7-4. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Il appartient au titulaire de collecter et de vérifier au fur et a mesure les documents fournis apres
exécution par les entrepreneurs, notamment les plans d'ensemble et de détail conformes a
l'exécution, en application de 'article 40 du CCAG applicable aux marchés de travaux.
Le titulaire remet, aprés vérification, les documents ci-dessus au maitre d'ouvrage, ainsi que les
notices de fonctionnement et d'entretien accompagnées des consignes d'exploitation des
ouvrages.
Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans six "sous-dossiers
DOE":

* Organisation générale ;

e Autorisations administratives ;

e Structures ;

* Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du gestionnaire) ;

* Sécurité ;

 Utilisation, Exploitation et Maintenance.

Un bordereau récapitulant toutes les pieces du dossier est établi par le titulaire.
A - Sous dossier "ORGANISATION GENERALE"
* Plan général de l'ouvrage au 1/1000¢ ;
* Profil en long a I’échelle du plan général (échelle des hauteurs décuple de celle des
longueurs) ;
* Registre journal du chantier ;
* Photographies ou vidéographies représentatives des étapes importantes du chantier ou
d’événements particuliers extraites de I’annexe numérique au registre de chantier ;

B - Sous dossier "AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES"
* Autorisations et dérogations au titre de I’environnement ;
* Permis de construire (le cas échéant) ;
* Autres autorisations ou décisions administratives ;
* Audits de sécurité¢ aux phases d’études et avant mise en service (y compris, s’il y a lieu
les annexes justifiant les décisions du maitre d’ouvrage) ;
* Proces verbal de I’inspection préalable a la mise en service ;

C - Sous dossier "STRUCTURES"
* Rapport des études de sol ;
* Plans et notes de calcul des fondations, des structures et des superstructures ;
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* Recommandations en vue des précautions a prendre pour les percements, scellements,
etc ;

D - Sous dossier "TECHNIQUE"
* Documents écrits :
* Notices descriptives, de fonctionnement et d’entretien des divers ouvrages ;
* Le plan d'assurance de la qualité finalisé ;
* Le dossier de contrdle, comportant notamment :
* les ¢éléments relatifs aux points d’arréts (contrdles, décisions) ;
* les non-conformités et leurs corrections ;
* La liste des pieces de rechange (de premicre urgence) avec leurs références (pour
approvisionnement).
* Plans ou schémas :
* Profils en travers types et particuliers ;
* Plans de principe, dessins, coupes, détails constructifs, perspectives des
aménagements spécifiques et des ouvrages particuliers (échelle 1/100¢ a 1/500¢) ;
* Dessins de coffrage, les vues en plan, élévations, coupes longitudinales et
transversales de tous les ouvrages et équipements annexes (€chelle 1/20¢ a 1/100¢).

E - Sous dossier "SECURITE"

* Sécurité et protection de la santé de travailleurs intervenant ultérieurement sur 1’ouvrage.
Cette partie est constituée des €léments complémentaires nécessaires au coordonnateur
SPS pour constituer le dossier obligatoire d’intervention ultérieure sur I’ouvrage (DIUO).
Elle est établie selon ses instructions.

F - Dossier d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance (DUEM)

Ce dossier est destiné aux utilisateurs et au gestionnaire de 1’ouvrage pour leur transmettre la
connaissance de son fonctionnement et de ses conditions d'exploitation-maintenance. Il sera
constitué comme un outil pratique, indépendant et a usage quotidien.

Il sera principalement établi a partir des documents du DOE.

La présentation proposée devra faciliter son appropriation et sa mise a jour permanente par le
gestionnaire.

Le titulaire annexe au DOE un dossier de controle rassemblant tous les documents relatifs aux
vérifications et contrdles effectués sur ces piéces en application de son PAQ. Ce dossier
comprend notamment les controles formellement définis dans les piéces contractuelles.

ARTICLE 8. MISSIONS COMPLEMENTAIRES

8-1. MC1: ANALYSE DE L’EXISTANT, APPROPRIATION DES ELEMENTS DU
DOSSIER DES ETUDES ANTERIEURES

Concerne le pont définitif et la déconstruction du pont existant mais également le pont
provisoire.
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Cette mission consiste a prendre connaissance de maniére approfondie du contexte et du site de
I’opération, des études antérieures jointes, en particulier le dossier des Etudes d’Opportunité
établies par le bureau d’études SEGIC, dans les objectifs suivants :

* Identifier les incertitudes pouvant étre a l'origine de risques pour I’opération ;

* Analyser et évaluer les risques résultant des incertitudes identifiées ;

* De proposer des mesures correctives qui seront étudiées lors de la mission PRO.

Cette mission sera introduite par une réunion de démarrage, ou le maitre d’ouvrage et le titulaire
¢échangeront les informations utiles. Le titulaire programmera une ou plusieurs visites du site,
dont I’une au moins en présence du maitre d’ouvrage.

Le titulaire produit et remet au maitre d’ouvrage les documents suivants :
« Le projet de compte-rendu de la réunion de démarrage ;
- Un rapport d’appropriation présentant les analyses et les propositions du titulaire,
accompagné des éléments graphiques nécessaires a illustrer ces propositions.

« Un programme des investigations complémentaires éventuelles a réaliser (avec
justifications), y compris concernant les réseaux concessionnaires. Ce document doit
comporter un planning prévisionnel ( sous forme Gantt ou équivalent), une estimation
financiére des investigations complémentaires éventuelles a réaliser et des schémas
présentant les investigations envisagées

« Un planning prévisionnel global de I’opération ( sous forme de Gantt ou équivalent),
couvrant les études, les investigations éventuelles complémentaires, jusqu’au lancement
de la période de préparation des travaux. Ce planning devra intégrer des délais de
relecture des différentes productions par le maitre d’ouvrage et son AMO ( 4 semaines)
ainsi que des reprises des productions suite aux remarques ( 2 semaines )

A T’issue de cette phase, une réunion sera organisée pour que le titulaire présente son

analyse des ¢études antérieures, son programme d’investigations complémentaires
éventuelles et son planning prévisionnel global.

8-2. MC2 : ENVIRONNEMENT

8-2.1 : Sous dossier environnemental du dossier AVP/PRO

8-2.1.1 Sous dossier environnemental du dossier AVP

La prestation comprend [’assistance au maitre d’ouvrage pour la rédaction d’un sous-dossier
environnemental dans le cadre du dossier d’Avant-Projet (AVP). Elle consiste a réaliser une
analyse détaillée des impacts environnementaux du projet. Cette mission comprend 1’évaluation
des effets sur les milieux naturels, les ressources en eau, la biodiversité, ainsi que 1’identification
des contraintes réglementaires, telles que les normes environnementales. Le maitre d’ceuvre
propose également des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation pour minimiser
I’empreinte écologique du projet. Ce sous-dossier, intégré au dossier AVP, garantit la prise en
compte des enjeux environnementaux des la conception, en conformité avec les exigences
1égales et les attentes du maitre d’ouvrage.
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8-2.1.2 Sous dossier environnemental du dossier PRO

La prestation comprend l'assistance au maitre d’ouvrage dans les éléments de missions projet
(PRO) : Le titulaire conseillera le maitre d’ouvrage sur la prise en compte des mesures
environnementales et rédigera la notice de respect de l'environnement qui sera une synthese des
enjeux environnementaux a prendre en compte dans les marchés travaux et proposera un cadre
de SOPRE type.

Dans le cadre du jugement des offres, le titulaire analysera le mémoire environnemental présenté
dans les offres des entreprises en réponse aux objectifs et principes arrétés au DCOE et jugera le
SOPRE présenté.

8-2.2 : Préparation du Dossier de Consultation des Opérateurs Economiques

Le prestataire appuiera le maitre d’ouvrage sur le sujet Environnement. Plusieurs missions sont
attendues pour la phase de consultation des entreprises :

Note de respect de I’environnement (NRE) et Schéma Organisationnel du Plan pour le
Respect de I’Environnement (SOPRE) :

Le prestataire rédigera la note de respect de I’environnement (NRE) et le cadre du
SOPRE qui seront joints au dossier de consultation. La NRE précisera les enjeux du site
du projet et toutes les mesures devant étre mises en ceuvre par les entreprises pour éviter
et/ou réduire les impacts du projet et du chantier sur I’environnement. Cette note doit étre
claire, précise et correctement illustrée, afin que les entreprises comprennent les enjeux et
dimensionnent leur offre technique et financiére de maniére adaptée.

Le cadre du SOPRE précisera les attendus du futur titulaire en matiére d’organisation sur
le volet environnement.

Les clauses environnementales du CCATP avec notamment :

o Les pénalités liées a I’environnement ;

o laliste des documents attendus durant la période de préparation ;

o les attendus sur le role du chargé environnement du titulaire du marché ;

Rédaction des Prix du Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires et estimation :

o Rédaction des mesures environnementales dans les prix du marché ;

o Estimation du cofit de ces mesures.

La sélection des candidats et ’analyse des offres

Le prestataire proposera au maitre de 1’ouvrage les niveaux de qualification ou de
références qui lui paraissent devoir étre requis des candidats, ainsi que la liste des
documents qu’il souhaite voir remis par ceux-ci a I’appui de leurs candidatures et des
offres, en vue de 1’établissement de I’avis de marché et du réglement de consultation. Il
proposera les critéres environnementaux ainsi que la notation associée.

8-2.3 : Assistance a Maitrise d’ouvrage lors de ’analyse des offres

Le prestataire sera chargé de I’analyse des candidatures et des offres sur le volet environnement.
Il soumettra au maitre de 1’ouvrage un avis sur chaque candidature et chaque offre remise sur la
base de I’Avis de Marché et du Reglement de la Consultation publiés.
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8-2.4 : Coordination environnementale

Les prestations concernent une mission de coordination environnementale et de suivi de
I’exécution des travaux pour les projets d’envergure présentant de forts enjeux
environnementaux.

A - Role du coordinateur

Son role, qui débute dés la période préparatoire des marchés travaux, est d’assister la maitrise
d’ouvrage en assurant la coordination environnementale du chantier et les contrdles afférents.
Pour ce faire, il sera en relation directe avec les chargés environnement des entreprises titulaires
des marchés de travaux.

Les thématiques concernées par la présente prestation sont le milieu physique, le milieu naturel,
le milieu humain et le contexte paysager tels que définis dans les textes en vigueur.

Le coordinateur environnemental évaluera les solutions adoptées en procédant par théme, tout en
évitant un cloisonnement restrictif.

Il devra également expliciter les méthodes d’évaluation retenues, et apporter toutes justifications
quant a leur fiabilité.

Son rédle sur le présent projet sera un role de :

+ appui pour I’intégration des exigences environnementales dans les soumissions ;
- gestion et suivi de chantier de déconstruction et de construction ;

- vérification de la conformité des machines et de I’entreposage des produits ;

- surveillance des eaux de chantier et protection des sols ;

. controle et suivi du tri et du traitement des déchets de chantier, dans I’intérét du MO et
dans le respect des exigences légales ;

« mesures des émissions sonores et vibrations.

B - Missions du coordinateur

Les missions, prévues sur la durée totale des travaux, comprendront :
* la formation et I’information des intervenants ;
* le contrdle des mesures environnementales prévues et la détection des non-conformités ;
« ainsi que des propositions d’actions préventives ou curatives.
Durant les périodes de préparation des chantiers, le prestataire :
* pourra étre amené a rédiger une charte environnementale ;
» contrOlera les documents environnementaux produits par les entreprises :
> PRE,
> SOGED,
° plan des installations de chantier,
o dossier bruit,
© cee
» validera :
° ’implantation et les dispositifs visant a préserver les zones sensibles,
o les pistes de circulation,
o les dispositifs d’assainissement provisoire,
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° le planning d'exécution au regard des cycles biologiques des especes recensées,

o
« assistera le maitre d’ouvrage pour :

° |'agrément des matériaux et des documents remis par les entreprises,

o [’analyse des procédures et des dispositions constructives proposées par les entreprises
chargées des travaux.

Il vérifiera également :

» I'exhaustivité des documents produits vis-a-vis des dispositions prises dans les études amont
et les engagements de la maitrise d'ouvrage ;

» la pertinence et la cohérence des mesures proposées par les titulaires des marchés.

Pendant les travaux, il s'assurera que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de
réalisation respectent les études et les prescriptions environnementales tout en étant force de
proposition pour les mesures qui n’auraient pas été identifiées.
Il veillera, par des visites réguliéres sur le chantier, a la bonne exécution du plan de respect de
'environnement (PRE) ¢élaboré dans le cadre des travaux et établira a leur issu un bilan
environnemental.
Afin de limiter et d’optimiser les déplacements, il est entendu que certaines prestations pourront
faire I’objet d’'une mutualisation, comme a titre d’exemple :

« visites de contréles sur les divers chantiers ;

* levées de points d’arrét ;

* présence aux réunions de chantier.

Pour les chantiers a forts enjeux, il est prévu en moyenne une mobilisation du coordinateur a
hauteur de :

* 2 jours par semaine en période de préparation et au démarrage des travaux,

* 1 jour par semaine en phase travaux.

Organisation de la coordination environnementale entre les entreprises

Garant aupres du maitre d’ouvrage de la coordination environnementale au niveau du chantier, il
réalise une visite préalable environnementale avec les entreprises et vérifie que leurs
engagements soient correctement respectés.

Dans le méme temps, il conduit une réunion d'information et de sensibilisation avec les
conducteurs de travaux et le personnel intervenant sur chantier.

Il contréle le suivi de la mise en application du PRE, du SOGED, et vérifie que l'information et
la sensibilisation des différents intervenants de l'entreprise soient correctement effectuées.

Controle du chantier vis-a-vis de I'environnement
Le coordonnateur environnement assure les controles d'exécution tels que définis dans le PRE,
ainsi que d’autres, inopinés, sur des points critiques touchant a la protection de l'environnement.

Controles planifiés
Le coordonnateur environnement controlera notamment :
* application des mesures, de I’organisation et des techniques précisées dans le PRE ;
* le respect des reégles en matieére d'élimination, valorisation, suivi, tragabilité et contrdles
des déchets énoncés au SOGED ;
* la bonne tenue du journal de chantier concernant l'environnement ;
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* la bonne exécution des travaux correspondant a un point d’arrét prévu au PRE.
Concernant les déchets, il sera particulierement vigilant sur le respect de la régle de dissociation
du suivi des déchets produits au cours du chantier, et de ceux présents avant les travaux.

Il controlera que l'entrepreneur assure correctement :

* le suivi des quantités de matériaux réellement traités par filicres ;

* le suivi du matériel, des bennes et conteneurs, de leur collecte, de leur accessibilité, de

leur signalétique ;

* le controle des bordereaux de suivi et registre de suivi des déchets dangereux ainsi que

le traitement des refus ;

* I'évaluation et le suivi en continu des quantités de matériaux réellement traités par

filieres.

Les controles inopinés

De maniére a s’assurer du respect de la réglementation et des engagements du maitre d’ouvrage,
le coordonnateur environnemental aura pour mission de réaliser des controles inopinés
concernant (liste non exhaustive) :

* les nuisances de chantier et notamment celles sonores ;

* la propreté du chantier ;

* la gestion des déchets ;

* le stockage des produits dangereux ou polluants ;

* le respect des zones en défens ;

Comptes rendus

Chaque visite fera l'objet d'un compte rendu, adressé au maitre d'ouvrage, qui comprendra :

* la date de la visite ;

* les non-conformités détectées et les actions correctrices pour y remédier ;

* d’éventuelles actions d’amélioration ;

* des photographies intégrées au PV afin d'illustrer les remarques.
En cas de pollution, de non-respect du PRE ou d’atteinte grave a la protection de
l'environnement, le prestataire informera le maitre d'ouvrage dans les meilleurs délais.

Participation aux réunions de chantiers

Le coordinateur environnemental participe au chapitre environnemental des réunions périodiques
de chantier et sera destinataire de leurs comptes-rendus.

Son temps d’intervention étant limité, il pourra consacrer le reste de la durée de la réunion a ses
contrdles de terrain.

Tenue du registre du journal de la coordination environnementale et bilan
environnemental

Le coordinateur consignera dans un registre les différents documents produits (CR de réunions,
d’inspections, de controles...) et synthétisera 1’ensemble de son action dans un bilan
environnemental a remettre en fin de mission.
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8-3. MC3: ASSISTANCE AU MAITRE D’OUVRAGE POUR LES SUJETIONS
RELATIVES AUX RESEAUX DIVERS

Concerne le pont définitif et la déconstruction du pont existant mais également le maintien du
pont provisoire sur sa durée de vie ;

Le maitre d'ceuvre établira un inventaire détaillé des réseaux présents dans le périmétre des
travaux, qu’il lui parait utile ou nécessaire de protéger ou de déplacer.
Le maitre d'ceuvre assistera le maitre d’ouvrage pour ses relations avec les gestionnaires des
réseaux concerngs ;
A cet effet, il assistera le maitre d’ouvrage pour 1’obtention des DT et DICT (concessionnaires) :
mission de responsable de projet dans le cadre des relations avec les concessionnaires réseaux au
sens du décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011).
Il procédera a I’¢élaboration, a I’envoi de la déclaration des projets de travaux (cf art. R.554-20 du
code I’environnement) aux exploitants de réseaux, aux recueils des réponses et a la réalisation
des plans de récolement initial. Il présentera a chaque gestionnaire les dispositions concernant
leur réseau qui lui paraissent nécessaires a la réalisation de I’opération en réalisant le projet de
positionnement futur de chacun des réseaux et/ou sollicitera les propositions des exploitants des
réseaux a déplacer sur les travaux de déplacements ou de protection a réaliser et assurera la
coordination et la synthése de ces propositions.
Il examinera par ailleurs, le cas échéant, les travaux projetés par les gestionnaires pour d’autres
besoins, qui pourraient avoir un impact ou créer des contraintes pour la réalisation de 1’opération.
Il contrdlera :

« le respect des procédures relatives aux travaux de voisinage des réseaux aériens,

subaquatiques ou enterrés ;

« la cohérence entre la nouvelle infrastructure et son exploitation avec les réseaux.
Il présentera au maitre d’ouvrage le programme et le calendrier prévisionnel des travaux a
exécuter résultant des propositions des gestionnaires, accompagné de son avis sur leur bien fondé
tant du point de vue économique que technique, et proposera, si besoin est, des modifications ou
solutions alternatives.
Apres accord du maitre d’ouvrage avec les gestionnaires sur le programme retenu, il préparera,
le cas échéant, les conventions* de déplacement des réseaux et/ou examinera les projets de
convention en résultant et vérifiera leur conformité avec les dispositions arrétées.
Le maitre d’ceuvre assurera le suivi des travaux de déplacements des réseaux et vérifiera que
I’exécution des travaux réalisés par les gestionnaires sont conformes aux dispositions prévues
dans les conventions et proposera au maitre d’ouvrage les suites a donner (en termes financiers
notamment) aux éventuelles non-conformités constatées. Il assurera la gestion de la découverte
¢ventuelle de réseau en cours de chantier.
Il réalisera les plans de récolement final.

Documents a produire
Suite a la concertation avec les gestionnaires des réseaux existants dans le périmetre des
travaux :
* une note de synthése décrivant et justifiant les dispositions retenues pour chaque réseau,
notamment en termes de quantités et de cotit des travaux ;
* plans de récolement initial ;
* le plan de synthése des travaux de déplacements ou de protection des réseaux ;
* le calendrier des travaux de déplacements ou de protection des réseaux ainsi que son
report dans le calendrier général de I’opération ;
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* les projets de convention et/ou les avis sur les projets de convention a passer avec chaque
gestionnaire de réseau.
Apres réalisation des travaux :
« une note de controle de la conformité des travaux réalisés aux dispositions arrétées dans
chaque convention ;
+ les plans de récolement final.

*Lorsque les réseaux a déplacer se trouvent sur des terrains privés acquis par le maitre
d’ouvrage, des conventions sont nécessaires pour rémunérer les travaux de déplacement
nécessaires. Des conventions sans soulte sont parfois également passées pour bien encadrer
I’opération de déplacement, a la fois sur le plan technique et sur celui du délai.

8-4. MC4 : MISSION G2 PRO, ETABLISSEMENT DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES
DES MARCHES DE RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES ET TOPOGRAPHIQUES

Cette mission concerne :

- la réalisation de I’ouvrage provisoire, y compris ses culées et les raccordements routiers et les
éventuelles parois clouées nécessaires

- la démolition de I’ouvrage existant, y compris les parties vues des culées

- la réalisation de I’ouvrage définitif, y compris les raccordements routiers

Cette mission complémentaire couvre la mission géotechnique G2 PRO nécessaires a la
conception et a la réalisation de I’ouvrage. La mission sera conforme a la norme NF P94 500 de
novembre 2013.

Elle est réalisée au stade de 1’avant-projet (et éventuellement mise a jour lors du projet) par le
maitre d’oeuvre, qui réalisera les reconnaissances géotechniques jugées nécessaires (en plus de
celles déja a sa disposition) et qui analysera les résultats. Si le maitre d’ceuvre considére qu’il
faut réaliser des reconnaissances géotechniques supplémentaires, la présente mission couvre la
rédaction des prescriptions techniques relatives a ces reconnaissances géotechniques
supplémentaires, pour que celles ci soit assurée en passant les marchés a bons de commande de
la DIR Méditerranée.

Le maitre d’ceuvre pilote et controle alors les interventions des prestataires réalisant les
reconnaissances géotechniques pour que celles-ci s’inscrivent bien dans le planning général de
’opération.

Les résultats géotechniques doivent permettre, en liaison avec le bureau d’études, de justifier le
dimensionnement des fondations selon les réglements et normes en vigueur, pour les
sollicitations de service, de construction et pour toutes situations exceptionnelles ou
accidentelles.

L’ ¢étude géotechnique doit également aborder les problémes tels que les acces aux ouvrages, et
fournir les éléments nécessaires au choix du type ainsi qu’aux conditions d’exécution des
fondations. Le rapport d’étude des sols devra donc étre explicite dans la description et les
caractéristiques mécaniques des sols, leurs perméabilités, les parameétres hydrauliques,
liquéfaction, s’ils existent, et les difficultés risquant d’apparaitre lors des travaux.
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Les délais nécessaires aux reconnaissances et a I’étude géotechnique doivent étre suffisants pour
permettre les procédures administratives ou réglementaires telles que les occupations
temporaires, les Déclarations d’Intention de Commencer des Travaux (DICT).

Cette mission couvre également la réalisation de prescriptions techniques pour réaliser des
investigations supplémentaires jugées nécessaires pour I’étude de démolition des culées.

La mission G3 est liée aux études d’exécution et a la réalisation des travaux et fera partie des
prestations assurées par les entreprises lors des travaux.

Si le maitre d’ceuvre considére qu’il faut réaliser des reconnaissances topographiques
supplémentaires, la présente mission couvre la rédaction des prescriptions techniques relatives a
ces reconnaissances supplémentaires, pour que celles-ci soit assurées en passant les marchés a
bons de commande de la DIR Méditerranée.

Le maitre d’ceuvre pilote et controle alors les interventions des prestataires réalisant les
reconnaissances topographiques supplémentaires pour que celles-ci s’inscrivent bien dans le
planning général de 1I’opération. En particulier, il veillera a ce que les résultats soient disponible
avant la fin de la phase AVP.

La phase d’établissement des spécifications techniques des marchés géotechniques et
topographiques comportera la participation a au moins 1 réunion spécifique prévue a I’article
1.10 du CCATP.

8-5. MCS :EXPLOITATION SOUS CHANTIER

Concerne le pont définitif , la déconstruction du pont existant et le pont provisoire.

Le titulaire est chargé des missions suivantes :

8-5.1 : Assistance au maitre d’ouvrage pour 1’¢élaboration du Dossier d’exploitation

sous-chantier (DESC) défini par la Note technique du 14 avril 2016 relative a la

coordination des chantiers sur le réseau routier national (RRN)

Avant attribution des marchés de travaux, le titulaire constitue, sur la base des dispositions du
sous-dossier 10 « Exploitation sous chantier / déroulement des travaux » du dossier des études
de projet, un avant-projet de DESC, intégrant les prescriptions résultant de la concertation avec
les différents gestionnaires des voies concernées. Le titulaire participe a cet effet aux réunions
de concertation avec les exploitants, dont il établit les compte-rendus.

8-5.2 : Mise au point du DESC en phase AMT et VISA

A partir de I’avant-projet de DESC, le titulaire fournira les clauses a inclure dans les marchés de
travaux, en différenciant les dispositions contractuelles (y compris les pénalités), de celles
données a titre indicatif aux entreprises.
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Apres attribution des marchés de travaux, le titulaire s’assure de la conformit¢ du DESC,
intégrant les sujétions résultant de 1’organisation du chantier arrétée avec les entreprises pendant
la préparation des travaux, ainsi que le cas échéant les observations formulées par le
coordonnateur SPS. Ce projet est amendé, si nécessaire pour tenir compte des avis des
gestionnaires des voiries, consultés a cet effet par le maitre d’ouvrage.

8-5.3 : Mise en ceuvre du DESC

Pendant I’exécution des marchés de travaux, la mise en ceuvre du DESC comprend les taches
suivantes :
e viser, apres avoir vérifié leur conformité au DESC, les documents d’exécution
présentés par les entreprises au titre de 1’exploitation sous chantier;
* consulter les exploitants des routes concernées avant toute modification des
dispositions arrétées au DESC ;
» vérifier la mise en ceuvre par les entreprises des dispositifs de signalisation ou de
sécurité a leur charge au titre des marchés de travaux ;
e s’assurer du respect par les entreprises des dispositions arrétées pour
I’approvisionnement du chantier et la circulation des engins ;

« constater, le cas échéant, les manquements des entreprises a leurs obligations, et
proposer au maitre d’ouvrage I’application des pénalités prévues.

8-6. MC6 : ASSISTANCE AU MOA EN PHASE DE CLOTURE D’OPERATION

Concerne le pont définitif,le pont provisoire et la déconstruction du pont existant.

La mission complémentaire relative a l'assistance au maitre d'ouvrage en phase de cloture
d'opération consiste en la réalisation d'études et de dossiers nécessaires au futur exploitant
routier, dans la perspective de la mise en service de la nouvelle infrastructure, en particulier :

- L’¢tablissement du dossier d'inspection préalable a la mise en service ;

« L’établissement du dossier de remise des ouvrages a I’exploitant de la RN8S ;

- L’¢tablissement des dossiers de remise d’ouvrages a d’autres exploitants ou

concessionnaires de réseaux et mise au point d’éventuelles conventions de gestion ;
+ I'établissement du bilan financier de l'opération.

8-6.1 : Dossier d’inspection préalable a la mise en service (IPMS)

Cette prestation concerne le montage du dossier de base nécessaire a la réalisation de
l'inspection préalable a la mise en service (IPMS), elle-méme précédée d'un audit de sécurité
préalable mené par des experts désignés par la TEDET.

Ce dispositif s'inscrit au cceur de la démarche de controle de sécurité des projets routiers (CSPR)
instaurée par la circulaire n® 2001-30 du 18 mai 2001, modifiée par la circulaire du 7 janvier
2008 (confirmée par la circulaire du 23 avril 2012 portant instruction pour la mise en ceuvre
d'audit de sécurité routiere pour les opérations d'investissement sur le réseau routier national) et
par 1'Instruction du Gouvernement du 29 juillet 2025 fixant les modalités d’¢élaboration des
opérations d’investissement et de gestion sur le réseau routier national et I'Instruction Technique
relative aux modalités d’élaboration des opérations d’investissement et de gestion sur le réseau
routier national. Par ailleurs, le guide SETRA « Audits de sécurité routieére » d'aotit 2012 précise
les conditions de réalisation des audits de sécurité routiére, notamment celui préalable a I'lPMS.
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Cette démarche s'initie lors de la conception du projet et se termine lors des bilans aprés mise en
service.

L’audit de sécurité avant mise en service a pour but de constater les écarts aux normes, régles de
I’art ou recommandations ayant une influence sur la sécurité routiére au travers de l'utilisation de
grilles d'analyse.

La premicre phase de cet audit concerne I'examen préliminaire sur dossier, nommé dossier
d'IPMS, permettant au futur auditeur de préparer et organiser le mode opératoire du contrdle lors
de la visite sur site. C’est en effet 1’occasion de repérer les éventuels dysfonctionnements ou
problémes de sécurité possibles et de préparer les documents supports pour la visite d’audit.

Le dossier de base nécessaire a la réalisation de 1’audit sera le dossier de projet dont le contenu
est défini par I'Instruction du Gouvernement du 29 juillet 2025 et le guide SETRA « Audits de
sécurité routiere » d'aotit 2012.

Les ¢éléments principaux que doit contenir le dossier d'TPMS sont :

- Une notice explicative sur I’opération avec la liste des écarts aux régles de Dart
approuvés au niveau du projet et leur dispositif de suivi ;

« Un sous-dossier "Conformit¢ au projet" comprenant une liste numérotée des
modifications apportées au projet par rapport au dossier « PRO », un descriptif-justificatif
et un plan de localisation de ces modifications ;

- Le rapport d’audit de conception détaillée et la réponse du maitre d’ouvrage ;

« Les plans de I'ouvrage réalis¢ (tracé, profils en longs, profils en travers types et
particuliers, plans des distances de visibilité, signalisation verticale de police et de
direction, signalisation horizontale, dispositifs de retenue, dispositifs d’assainissement :
collecteurs et bassins, ouvrages hydrauliques). Ces plans doivent notamment intégrer les
modifications intervenues suite a 1’audit de conception détaillée ;

- La liste des controles et les résultats obtenus dans le domaine des chaussées (en
particulier les conclusions des controles d’adhérence sur la couche de roulement) et des
équipements de la route.

Nota : Pour permettre une préparation valable de la visite sur place, les informations techniques
contenues dans le dossier doivent correspondre a l'aménagement effectivement réalisé sur le
terrain.

L'objectif final de cette prestation est que le gestionnaire ait une connaissance compléte et
exhaustive des ouvrages qu’il aura a exploiter et a maintenir, ainsi que de leur environnement.
L’audit de sécurité et I'IPMS interviendront avant les opérations préalables a la réception (le
délai de réception des travaux pourra €tre porté a trente jours en dérogation a 1’article 41-1 du
CCAG-Travaux).

8-6.2 : Dossier de remise de I’ouvrage a ’exploitant de la RN94

Ce dossier s’apparente a la notice d’utilisation et au carnet d’entretien remis par le constructeur a
tout acheteur d’un véhicule neuf. Il est complété d’un compte rendu des principaux problémes
rencontrés en phase chantier.

Le dossier a constituer par le titulaire comprendra :
- Les plans des caractéristiques géométriques (axes, tracés en plan, profils en long, profils
en travers types) :
« Un plan de la signalisation horizontale et verticale ;
« Les décisions concernant le statut des voies (autoroute, route express, déviation,...),
- Un plan général du projet précisant I’implantation de tous les ouvrages ou équipements
impliquant des mesures d’exploitation particulieres (chaussées, ouvrages d’art,
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équipements de sécurité particuliers, ouvrages d’assainissement spécifiques, réseaux,
réservations...) ;

- Un rapport (ou un ensemble de notices) exposant les consignes de maintenance et
d’exploitation de chacun de ces équipements ;

« Le catalogue des pieces détachées et les coordonnées des fournisseurs, les modalités
d’entretien des ouvrages, les DIUO ;

+  Un dossier cadastral précisant les limites du domaine public remis a I’exploitant, établi en
concertation avec lui et soumis a son approbation préalable, (le domaine privé ou le
domaine public transféré aux collectivités reste sous responsabilité du pilote stratégique
jusqu’a la remise aux autres exploitants) ;

« Les contrats de fourniture (eau, électricité ...... ) ou de prestations d’entretien passés par
lui a I’occasion du chantier et nécessaires au fonctionnement des ouvrages ;

+ Les garanties en cours et les modalités de leur mise en ceuvre ;

« Les contrats en cours (aménagements paysagers avec entretien pluriannuel permettant
d’assurer une garantie de reprise de végétaux par exemple) et leur modalité de gestion ;

- La notice des enjeux environnementaux avec la cartographie a respecter pour 1’entretien
et ’exploitation ;

« Le dossier des ouvrages exécutés (DOE).

Meéthodologie

D¢és le démarrage de la mission, le titulaire proposera un sommaire précis du dossier : la liste des
documents, leur contenu, leur statut. Sur la base de ce sommaire, le titulaire tiendra en
permanence a jour un tableau de bord faisant apparaitre 1'état d'avancement du recueil de chaque
document constitutif.

Le titulaire établira un dossier de remise des ouvrages de plus en plus complet et précis au fur et
a mesure de l'avancement de I'opération (3 versions du dossier pourront étre a produire).

La domanialité de toutes les voies publiques a la circulation publique impactées par 1’opération
(déclassement et classement RRN, passages supérieurs, superpositions de domanialité, voies de
désenclavement, rétablissements, voies de raccordement, chemins ruraux) doit étre clairement
indiquée dans le dossier. Dans le cas des passages supérieurs, le dossier doit préciser les
conditions de remise des ouvrages et les responsabilités techniques.

Dans le cas particulier des déclassements, le dossier devra faire un état précis de la situation
actuelle et future : (projet de) convention fixant les conditions de déclassement, montant de la
soulte libératoire, accord de principe de la collectivité territoriale concernée.

Dossiers de remise d’ouvrages a d’autres exploitants ou concessionnaires de réseaux, et
mise au point d’éventuelles conventions de gestion.

quatre concessionnaires sont concernés par le projet :

- FREE
« Enedis ;
- ORANGE,

« Réseau d’alimentation BT et de transmission de données DIRMED

« Remontées mécaniques (RM 05) comportant a la fois une canalisation d’eau et un réseau
de fibre
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En raison du projet, ces organismes peuvent étre amenés, a leur demande ou a la demande du
maitre d’ouvrage, a entreprendre des travaux sur les réseaux ou installations dont ils assurent
I’exploitation  (adaptations, protections, déplacements...). Ces interventions donnent
généralement lieu a un conventionnement avec le maitre d’ouvrage sur la base des études de
projet.

Il arrive également que la délimitation des interventions entre le maitre d’ouvrage d’une part et
les autres exploitants ou concessionnaires d’autre part, telle que définie lors des études de projet,
conduise le maitre d’ouvrage, sous la responsabilité¢ du titulaire, a construire des ouvrages qui
n’ont pas vocation a étre exploités et entretenus par 1’exploitant de la RN94. Dans cette
hypothese, pour les ouvrages considérés, le titulaire a la responsabilité d’établir le projet d’une
convention de gestion.

Pour cela, il organise et anime les discussions bilatérales entre le maitre d’ouvrage et les
gestionnaires ou concessionnaires concernés, pour recueillir leur demandes respectives. Dans
tous les cas, le document qui formalise I’accord des partis s’appuie sur un Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) spécifiquement établis pour les ouvrages considérés.

Sauf impossibilité reconnue par le maitre d'ouvrage, le titulaire ne sera acquitté de sa mission
qu'une fois les conventions signées par I’ensemble des partis.

8-6.3 : Etablissement du bilan financier de I’opération

Le titulaire établit le bilan financier de 'opération conformément a 1’application de I'Instruction
gouvernementale du 29 juillet 2025 relative aux modalités d’élaboration des opérations
d’investissement et de gestion sur le réseau routier national et son Instruction Technique associée
en vigueur.

Découpage en éléments fonctionnels

Le titulaire proposera a l'approbation du maitre d'ouvrage le découpage de l'opération en
trongons de caractéristiques homogeénes et en ¢léments fonctionnels . Cette proposition sera
traduite par un plan synoptique du découpage et par la production de la fiche type 01 du guide du
bilan financier.

Il établira 1'historique des décisions d'approbation des différents cotits d'objectifs approuvés
successivement dans les dossiers des décisions modificatives d'avant-projet et du projet de
I'opération. Cet historique sera établi sous forme d'un tableur et ventilé entre I'ensemble des
trongons et des éléments fonctionnels de I'opération.

Fiches de recueil

Le titulaire réalisera une « fiche recueil » pour chaque élément fonctionnel, suivant les modéles
¢tablis par le guide du bilan financier, les quantitatifs résultant des estimations fournies aux
dossiers projet approuvé par le maitre d'ouvrage. Chaque mod¢le sera soumis a I'approbation de
la maitrise d'ouvrage.

La liste des marchés devra étre établie par le titulaire suivant le découpage retenu lors de la phase
de passation des contrats de travaux et aprés vérification dans les archives de la DIRMED.

Le titulaire devra y récupérer I'ensemble des DGD, ou a défaut le dernier EA, ou a défaut le DE
modifi¢ par les différents avenants, décisions de poursuivre ou bordereaux de prix
supplémentaires.

Rédaction du dossier

Le titulaire constituera le dossier du bilan financier qui comprend :
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+ Les caractéristiques techniques et financicres finales de 1’opération présentées selon le
principe prévu par la circulaire du 21 mai 2001 en utilisant les fiches fournies dans le
guide du bilan financier ;

- La fiche de recueil type ;

+  Les fiches remplies par élément fonctionnel ;

« Un tableur (format OpenDocument) récapitulant I'ensemble des ratios tels qu'ils
ressortent pour chaque fiche de recueil ;

« Un tableur (format OpenDocument) établi récapitulant 1'ensemble des ratios tels qu'ils
ressortent du tableau des estimations agrégées tel qu'il ressort du projet approuvé et des
éventuelles décisions modificatives ;

- Un projet de rapport, comparant le colt final aux estimations successives et donnant une
interprétation par poste de dépense, sur les évolutions les plus significatives ;

+ Le plan synoptique de 1’opération ;

« La derniére décision ministérielle fixant le colit plafond de 1I’opération.

Enfin, il effectuera aussi la saisie du bilan sur l'application « INFRACOUT » dans les locaux du
SIR de Marseille a la DIRMED.

8-6.4 : Forme et nombre d’exemplaires des documents remis par le titulaire et mode
de transmission

Le titulaire remettra les documents produits au titre de la présente mission complémentaire au fur
et a mesure de I'avancement.
Les dossiers finaux sont :

- Dossier d'IPMS ;

« Dossier de remise des ouvrages a I’exploitant de la RN94 ;

« Dossier de remise des ouvrages a d’autres exploitants, ou conventions de gestion ;

- Bilan financier de I’opération.
Le format et le nombre d’exemplaires des documents remis par le titulaire ainsi que le mode de
transmission sont définis a I’article 9.1.1 du CCATP.

8-7. MC7 :ASSISTANCE POUR LA MISE EN (BUVRE DU CONTROLE EXTERIEUR
DES TRAVAUX EN PHASE CHANTIER

Cette mission consiste a réaliser une mission relative au controle extérieur des travaux
(¢laboration du plan de contrdles extérieurs et gestion de ces controles) de reconstruction en lieu
et place du pont existant et de réalisation du pont provisoire

Rappels

Le controle extérieur est I’ensemble des opérations de surveillance, de vérification et d’essais,
que le maitre d’ceuvre fait exécuter par un organisme indépendant, pour le compte du maitre
d’ouvrage.

Les opérations de controle intérieur portent principalement sur le processus continu de
production.

Les opérations de contrdle extérieur contribuent a controler la conformité aux stipulations du
marché et aux exigences réglementaires. Elles consistent a :
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« vérifier que le titulaire s’est effectivement organisé pour respecter les exigences du marché ;
« surveiller I’application et ’efficacité du controle intérieur du titulaire ;

» controler directement les étapes clefs de la construction, et fournir les éléments en vue de la
levée des points d’arrét ;

« effectuer les contrdles supplémentaires que le maitre d’ceuvre estime nécessaires

On considére dans le présent marché que la mission géotechnique G4 au sens de la norme NF
P94-500 fait partie du controle extérieur.

La nature et la fréquence des actions de controle extérieur sont modulées en fonction des risques
vis-a-vis de I’obtention des exigences spécifiées.

Le maitre d’ceuvre doit alors :

smettre au point un programme de controles extérieurs a valider par le MOA

» prendre connaissance des différents marchés a bon de commande mobilisable par le MOA et
réaliser les démarches afin d’obtenir un devis, permettant apres accord du MOA la passation des
bons de commandes

* les prestations des différents controleurs extérieurs (date d’intervention, contenu de la mission,
etc) sont gérées par le MOE.

* dans le cas ou les marchés de controles extérieurs du MOA ne permettent pas de réaliser les
prestations souhaitées, le MOE doit alors :

- réaliser le ou les DCE permettant de recruter un ou des prestataires capable(s) d’assurer ces
controles

- assister le maitre d’ouvrage pour la sélection de ce(s) prestataire(s)

» piloter les différentes interventions de controle extérieur, en lien avec I’entreprise de travaux,
pour que celles-ci s’inscrivent bien dans le planning général de travaux

8.8. MCS8 : ETABLISSEMENT DU DOSSIER CAS PAR CAS

Le projet reléve d’une rubrique énumérée dans le tableau annexé au R122-2 du code de
I’environnement. Au regard de sa nature, il doit faire 1’objet d’un examen au cas par cas pour
savoir si une évaluation environnementale est requise ou pas.

Procédure cas par cas

- 1 ére étape : constitution du dossier de saisine :
* une lettre de saisine, par laquelle 1’autorité compétente sollicite un examen au cas par
cas ;
* le formulaire de demande d’examen au cas par cas, adopté par arrété ministériel du 12
janvier 2017, et ses piéces annexes.

- 2 éme ¢€tape : saisine de 1’autorité environnementale par le maitre d’ouvrage ;

- 3 éme étape : instruction et décision de ’autorité environnementale.

Références
« Articles L122-1 a L122-3, R122-2 a R122-3 du code de l'environnement ;

« Arrété du 12 janvier 2017 fixant le modéle du formulaire de la « demande d’examen au
cas par cas » en application de I’article R. 122-3 du code de I’environnement.

Rédaction du dossier de demande d’examen cas par cas
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Le prestataire remplira le formulaire Cerfa N°14734*3 de demande d’examen au cas par cas
préalable a la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale et ses annexes, au titre de
I’article R122-3 du code de I’environnement, aprés avoir pris connaissance de la note explicative
pour les demandes au cas par cas (Cerfa N°51656#04).

Le formulaire Cerfa d’examen cas par cas sera complété de toutes les picces utiles ou nécessaires
(rapport, note, carte) a la bonne intelligibilité des ¢léments détaillés dans le formulaire.

Il incombe au prestataire de demander dans les meilleurs délais au maitre d’ouvrage les picces et
données dont il a besoin pour remplir la demande et constituer le dossier.

La phase d’¢laboration du dossier d’examen au cas par cas comportera la participation a au
moins 3 réunions spécifiques prévues a ’article 1.10 du CCATP,

8.9 MC9 - ETUDE PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE

8-9.1 Attendus pour le volet architectural

8-9.1.1 : Objectifs

L’¢étude architecturale porte sur le nouvel ouvrage d’art en remplacement du pont existant. Elle
vise a inscrire de fagon cohérente cet ouvrage dans son environnement (paysager, patrimonial...)
de maniére a en optimiser la perception.

8-9.1.2 : Contenu de la mission

Cette mission a pour but de détailler 1'aspect architectural de la solution retenue par la maitrise
d'ouvrage. Le parti architectural sera intégré au Projet Ouvrage d'Art établi par le MOE.

Le prestataire proposera un principe de traitement de cet ouvrage, avec des choix en maticre de
matériaux, de couleurs et de modénature. Ces orientations seront présentées sous forme
d’esquisses, de documents graphiques et de photomontage. Ceux-ci seront I’expression du
concept architectural et de la perception des usagers.

Le titulaire effectuera une visite de terrain afin de bien cerner les enjeux en maticre
d’architecture des ouvrages. Ce travail de reconnaissance territorial devra s’opérer en cohérence
avec l’approche paysagere. Le prestataire devra se rapprocher du MOE en charge de la
conception, afin d’avoir connaissance des contraintes de base et des principes de composition
des ouvrages.

Sur le plan technique, il est précisé que le traitement architectural devra intégrer les dispositifs de
sécurité.

8-9.1.3 : Rendu attendu

Le dossier final de 1’étude architecturale comportera une notice générale avec différents sous-
dossiers a réaliser pour I’ouvrage. La notice générale analysera le contexte architectural initial et
justifiera le parti général d’aménagement proposé. Elle comprendra également :

« Le descriptif des études architecturales;

« L'estimation détaillée des travaux a réaliser;
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« L'estimation détaillée des travaux d'entretien de l'ouvrage;
«  Les métrés détaillés;
- Les détails de coffrage, les vues en plan, ¢élévations, détails constructifs, coupes
longitudinales et transversales de l'ouvrage et des équipements annexes (échelle 1/20¢éme
a 1/100éme).
Ces documents permettront au mandataire d’inclure les aménagements architecturaux au dossier
projet de I’opération.

8-9.2 Attendus pour le volet paysager

8-9.2.1 : Objectifs

L’¢étude paysagére porte sur la remise en état des terrains publics et privés suite a la dépose du
pont provisoire. Elle vise a proposer un aménagement de qualité a partir du contexte paysager
local

In fine, les études paysageéres ont pour objectif de discerner les enjeux paysagers en les
hiérarchisant pour établir des préconisations de remise en état voire d’amélioration du site a
I’issue des travaux.

L’¢tude s’inscrit dans les études réglementaires dictées par I’instruction technique du 29 juillet
2025, relative aux modalités d’élaboration des opérations d’investissement et de gestion sur le
réseau routier national. L’objectif est d’apporter une réponse technique a I’opération.

8-9.2.2 : Références réglementaires

« Instruction technique relative aux modalités d’¢élaboration des opérations
d’investissement et de gestion sur le réseau routier national version du 29 juillet 2025 ;

« Circulaire n° 89-64 du 10 octobre 1989 relative aux plantations le long des routes
nationales ;

+ Circulaire n° 96-21 du 11 mars 1996 et ses annexes relatives a la prise en compte de
I’environnement et du paysage dans les projets routiers ;

« Le guide méthodologique « paysage et infrastructure de transport » du SETRA (juin
2008) ;

«  Mise en ceuvre de la politique du 1 % Paysage et Développement Application de la
circulaire du 31 mars 2005 ;

. Paysage et lisibilité de la route. Eléments de réflexion pour une démarche associant la
sécurité routicre et le paysage SETRA 2008;

« Infrastructures et transport, biodiversité et territoire. L apport de 1’écologie du paysage
SETRA 2011 ;

« Code de I’Environnement ;

«  Code de I’Urbanisme ;

+  Code Forestier ;

8-9.2.3 : Contenu de la mission

Cette mission a pour but d’étudier le volet paysager suite au retrait du pont provisoire. Cette
¢tude sera intégrée au dossier d’Evaluation Environnementale a laquelle 1’opération est soumise.
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Le titulaire prendra connaissance des études réalisées et effectuera une visite détaillée du site
d’¢étude dans le but de vérifier et d’analyser :

Le contexte paysager ;

Les sensibilités visuelles du site au regard des usagers et des éventuels riverains ;
Les contraintes et les atouts du site ;

Les évolutions du territoire (développement économique ...);

Les enjeux territoriaux et paysagers ;

Les difficultés techniques susceptibles d’étre rencontrées au cours de la mission ;

La compatibilit¢ des aménagements proposés avec les documents d’urbanisme (PLU,
SCOT...);

Les zones humides identifiées ;

Les acces privés aux zones boisées a partir du domaine public.

Le titulaire devra établir, dans un premier temps, un €tat initial comprenant :

La définition de la/des ambiances paysageres au sein de la/des unités paysageres ;
Les axes et les éléments de composition du paysage existant (boisement, relief...) ;

L’analyse visuelle précise depuis trois approches : perception des usagers (piétons)
s’arrétant a moiti¢ de 1’ouvrage/ perception collective/ perception de ’usager (piéton et
voiture) ;

La définition des zones de co-visibilités entre 1’infrastructure et le territoire ;

L’identification des types de fréquentations et des différents usages du territoire
connaissance approfondie du territoire ;

L’intégration d’informations affinées d’autres themes de I’étude (géomorphologie du site,
sensibilité¢ des espaces naturels).

Cet état initial devra permettre de définir les sensibilités paysageres avec :

La hiérarchisation de la sensibilité des paysages traversées, analyse
Le rapport d’échelles entre le site et le projet ;
La valeur patrimoniale du site ;

Le potentiel de projet d’inscription.

Tout en tenant compte des enjeux territoriaux :

Préservation et éventuellement amélioration des milieux naturels (corridors écologiques,
zones humides, zone natura 2000, ZNIEFF) ;

Restitution d’un contexte favorable aux espéces protégées ;
Maintien/ pérennité des activités existantes (exemple : péche) ;

Le maintien des acceés aux parcelles privées.
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Puis dans un deuxiéme temps et sur la base de cet état initial, définir un parti d’aménagement
paysager détaillé, quantifié et chiffré. Ce parti d’aménagement devra notamment identifier les
impacts prévisibles (effets directs, effets indirects, effets a terme...) et les mesures envisagées

8-9.2.4 : Rendu attendu

Un rapport avec :

Un état initial illustré et argumenté (carte des unités paysagere, photographie, carte de
hiérarchisation des paysages en fonction de leurs sensibilités...) ;

Des coupes, croquis, schémas a des échelles adaptées ;

Le détail technique de I’aménagement proposé avec les métrés avec le carnet de détails
indiquant toutes les données nécessaires au maitre d’ceuvre et aux entreprises chargées
de la réalisation : données sur les modelages fins (plan des terrassements et travaux
géomorphologiques, coupes), sur la création de sol (apport de terre végétale, épaisseur,
etc.), et sur les éventuels engazonnements (mélanges, etc.), sur les plantations (type de
composition végétale, superficie ou linéaire planté, densité de plantation au m? mode
d’exécution, préparation du sol...), sur les équipements spécifiques ;

Les modalités d’intervention afin d’assurer 1’exploitation et ’entretien de ces espaces
aménagés avec notamment un carnet des plantations ;

L’estimation des colits des aménagements paysagers pour les travaux ;
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