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1. INTRODUCTION ET OBJET DU RAPPORT

Le pont de Fontaine Crétet est un pont atypique a poutres sous chaussée non entretoisées en béton armé d'une
seule travée. La portée de cette travée est de 10m et la largeur utile de I'ouvrage de 9m dont 7m roulable.

Le tablier repose sur des culées en béton armé dont les murs en retour sont construits en magonnerie.

L’'ouvrage a fait l'objet en 2015 et 2016 d'un avant-projet et d’un projet de réparation (GINGER CEBTP) qui ont
conclu a une réparation structurelle d’'une part et un traitement électrochimique d'autre part pour assurer la
durabilité de I'ouvrage. Ce traitement électrochimique n'a toutefois pas été retenu par le maitre d’ouvrage.

L'objet de ce présent rapport est d'étudier les solutions de déconstruction du tablier de 'ouvrage.

Quant & la démolition des appuis de I'ouvrage (culées et murs), celle-ci n’est pas prévue car ces appuis jouent
aussi un réle de souténement. Une démolition des appuis engendrerait, en effet, la nécessité de créer de nouveaux
souténements.

Les objectifs visés au travers de cette étape 2c sont les suivants :
+ Définir les principes/méthodologies de déconstruction de 'ouvrage ;
4 Définir les précautions nécessaires vis-a-vis du milieu naturel ;

4 Déterminer le colt de déconstruction.
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2. PRESENTATION DE L’'OUVRAGE

L'ouvrage est un pont & poutres sous chaussée non entretoisées en béton armé, d'une seule travée. La portée de
cette travée est de 10m, et la largeur utile de I'ouvrage de 9m dont 7m roulable. Le tablier repose sur des culées

en béton armé, dont les murs en retour sont construits en magonnerie.

2.1. Localisation

Il est situé sur la commune de Montgenévre (05100) dans les hautes Alpe et permet le franchissement du cours

d’eau la Durance parla RN 94.
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3. HYPOTHESES ET DONNEES

3.1. Documents de référence

+ BORDEREAU 0 (Piéces relatives a la consultation)

O

O

Avis d’Appel a la Concurrence (AAC)
Réglement de la Consultation (RC)

4+ BORDEREAU 1 (Pieces écrites contractuelles)

O

@)

@)

Acte d’Engagement (AE)
Cahier des Clauses Particuliéres (CCP)

Décomposition analytique de la rémunération

+ BORDEREAU 2 (Piéces techniques non contractuelles)

@)

O

@)

@)

O

@)

O

2.1 Avant-projet de réparation (2015)

2.2 Projet de réparation (2016)

2.3 Rapport d'investigation sur le béton de 'ouvrage
2.4 Plan de situation

2.5 Coupe transversale de I'ouvrage

2.6 Dossier photographique (2018)

2.7 Fiche de recensement de l'ouvrage

4 DT relatif aux concessionnaires réseaux :

O

O

O

O

Orange
ENEDIS
FREE
DIRMED

+ Données topographiques et levé d’'ouvrage

O
O
O
O
+ Autre

O

Plan topographique
Cahier des profils
Cahier de I'ouvrage

Cahier des coupes

L'avis du contrdle extérieur (CEREMA) sur le rapport AVP et le rapport investigations sur le béton

de l'ouvrage ;

Les modifications demandées & Ginger entre 'AVP et le PRO relatives aux aciers ajoutés et aux

justifications.
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4. DEMOLITION DE L’'OUVRAGE EXISTANT

4.1. Préambule

La description des travaux indiqués ci-aprés est une interprétation du Guide méthodologique « Démolition des
ponts et gestion de leurs déchets » du CEREMA.

4.2. Introduction

Le terme de démolition peut encore véhiculer une image de travaux expéditifs et grossiers. Or I'acte de la démolition
fait appel de nos jours & des méthodes complexes et spécifiques avec un phasage de travaux trés étudié, tout en
intégrant les notions de développement durable, les obligations réglementaires en matiére de respect de
I'environnement et les exigences de sécurité concernant les personnes et les biens.

Il s’agit ici de remplacer un ouvrage trés pathologique présentant un risque pour les usagers et qui ne peut plus
étre entretenu correctement.

4.3. Définition de la structure

Le tablier de 10 m de portée, est constitué de poutres béton armé avec un hourdis général. La démolition du tablier
par partie est donc possible.

Les culées sont en béton armé. Leurs murs en retour sont constitués de magonnerie.

T
|

o |

‘ i[—l44b.f4ﬁ

| /

. P=1447.47m

4.4. Techniques de démolition

Les techniques possibles de démolition du tablier sont :

+ La démolition par grutage ou autre moyen de levage ;

+ La démolition intégrale mécanique en place ;

+ La démolition a I'explosif ;

+ La démolition par découpage ou hydrodémolition.
On présentera ci-aprés ces techniques et on en retiendra une qui nous parait la plus adaptée au projet.
4.4.1. La démolition par grutage ou autre moyen de levage

Un pont est une structure qui permet de franchir une bréche et qui, de ce fait, se situe en
élévation au-dessus du sol.

Lors des démolitions, il est souvent nécessaire de gruter des parties d’ouvrages pour les
déposer au sol. Cela constitue un mode ou une étape principale de la démolition. Pour
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ce faire des grues mobiles peuvent étre employées. Les étapes du grutage vont dépendre entre autres paramétres
du type de structure, de la portée du pont et des capacités des grues. Il se posera souvent la question d’'un grutage
a une ou deux grues.

Un petit ouvrage comme le pont de Fontaine CRETET peut étre gruté d'un seul tenant. Il est cependant souvent
utile d'alléger 'ouvrage avant de le gruter (par exemple en démolissant au préalable la chaussée, les équipements,
voire le hourdis, etc.). Quelquefois, une structure peut étre grutée encore équipée de ses superstructures.
L'ouvrage & déconstruire peut alors étre déposé en dehors des zones a fortes contraintes d’exploitation ; le
démantélement est plus aisé, et le tri des matériaux favorisé.

4.4.1.1. Contraintes particuliéres
Les critéres ou contraintes importantes pour 'étude d'un grutage sont les suivants :
<+ amenée et emplacement des grues successives avec plusieurs parametres :

o s'assurer de la possibilité effective de cheminement de la grue jusqu’au lieu de dépose, étude
du convoi exceptionnel,

o se positionner au plus prés de la charge car la capacité décroit proportionnellement a la distance,
o évaluer le survol d'obstacle (route en circulation, béati, réseaux aériens, etc.),
o prévoir le lieu de dépose,

o ne pas multiplier les montages-démontages (pour les grues les plus importantes, un montage-
démontage avec contrepoids prend plusieurs heures) ;

assurer la stabilité de I'ouvrage déposé ;

assurer la stabilité des poutres au grutage ;

- + #

assurer la stabilité des grues quant a la portance du sol ;
=+ réserver les grues longtemps a 'avance si les grues sont de trés fortes capacités.
4.4.1.2. Critéres de choix

En général, tous les ponts peuvent faire I'objet d’'une étude de démolition par grutage. La faisabilité et I'intérét de
ce mode démolition est fonction du poids de 'ouvrage, de I'impossibilité d’approcher certaines parties (travées trés
hautes, ou éloignées sur cours d’eau). Un découpage en morceaux a gruter peut-étre envisager mais le mauvais
état du pont peut étre rédhibitoire.

Suivant les sites, il faut pouvoir accéder au site et s'assurer que la topographie et le sol permettent I'accés et la
stabilité des grues.

Page 10/22



Direction interdépartementale des routes méditerranée

PONT DE FONTAINE CRETET Avril 2022
,‘ egic ) _ . Indice C - V1
atrere Etape 2c - Déconstruction de I'ouvrage existant N

Rapport de déconstruction

4.4.2. La démolition intégrale mécanique en place

Il s’agit de démolir 'ouvrage en place.

Il faut pour cela que I'ouvrage soit accessible (a éviter sur une voie d’'eau sauf si celle-ci
peut étre couverte), et que I'obstacle franchi puisse étre condamné temporairement. Il faut
en général que I'ouvrage ne soit pas trop haut (pour que les hauteurs de chute des gravats
ou morceaux de pont restent raisonnables).

Les moyens mécaniques mis en ceuvre en place peuvent étre :

4 godet d'une pelle ou d'un chargeur (pour une petite partie d’ouvrage a démolir) : 'ouvrage ou partie
d’'ouvrage est abattue par poussée, par traction ;

4 pince pour broyer (croc-béton) ou cisailler : 'ouvrage est « grignoté » suivant une méthodologie établie
(grignotage en vue d'affaiblir des sections spécifiques puis chute, ou grignotage et allégement général) ;

4 brise-roche hydraulique : L'ouvrage est démoli par chocs suivant une méthodologie établie (etc.) ;
4+ boulet : I'ouvrage est démoli en le frappant a I'aide d’'un lourd boulet métallique par oscillation ;
4 cables : 'ouvrage ou partie d’ouvrage est abattu par traction.

4.4.2.1. Contraintes particuliéres

La zone & démolir est limitée au rayon d’action des bras des engins.

La place disponible pour les engins est un critére pouvant restreindre le nombre d’engins et donc allonger le délai
de réalisation.

L'ensemble des équipements et superstructures doit étre démonté au préalable, pour favoriser le tri des matériaux.
Ce mode de démolition peut produire de la poussiére qui a différentes conséquences sur la santé et sur la visibilité.
Un périmétre de sécurité important doit &tre mis en place lors d’'une démolition par cables.

Lors de I'utilisation du boulet, aucun autre intervenant ne peut se trouver sur 'ouvrage pendant 'opération.
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4.4.2.2. Criteres de choix

Moyennant plusieurs Croc-bétons ou BRH (nombre cependant limité par la géne qu'ils peuvent s'occasionner
mutuellement), la démolition peut ne durer que quelques heures (24h pour un PS type autoroutier). La démolition
est alors économique.

L'obstacle franchi doit permettre ce type de démolition (pas de cours d’eau). Cette solution est donc écartée.
4.4.3. La démolition a I'explosif

Il s’agit de démolir 'ouvrage en place au moyen d’explosifs. La démolition a I'explosif est spectaculaire mais
dangereuse et d'une grande technicité.

On peut distinguer deux grands principes de démolition :

4+ la séparation-amenée au sol : le principe de démolition est ici de diviser le pont en
o\ grosses parties et de faire en sorte que ces parties retombent au niveau terrain naturel, a
_ @ I'issue du tir, pour devenir accessibles aux engins de découpe-réduction puis d’évacuation
————— /< |aréduction totale : le principe de démolition est ici que le tir réduise la totalité du pont
en petits éléments directement évacuables.

4.4.3.1. Contraintes particuliéres
L'utilisation de techniques par explosifs est régie par une réglementation spécifique et est réservé a des personnels
spécialisés.
Le « plan de tir » doit étre adapté a I'environnement ;
4 définition d’'un périmeétre de sécurité ;
4 définition/optimisation des charges d’explosifs (entreprise spécialisée) pour minimiser les impacts dans le
périmétre de sécurité ;
mobilisation d’engins pour le dégagement / nettoyage / balayage de la voie franchie aprés tir ;
évacuation temporaire de toutes les personnes dans ce périmétre ;
coupure de circulation / Protection des voies franchies ;
présence des forces de I'ordre, pompiers et SAMU ;
feu vert pour le tir ;

dégagements des gravats ;

NS

réouverture de la circulation.
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4.4.3.2. Criteres de choix

La démolition a I'explosif est de moins en moins usitée du fait des contraintes d'emploi et de la réticence des tiers
; en outre, les gros matériels de démolition ont désormais des capacités et des rendements trés importants qui
permettent de procéder a des démolitions tout aussi rapides.

Cette technique doit étre étudiée par les bureaux d'études spécialisés, et peut s’avérer parfois comme la meilleure.
Ce type de démolition se préte bien :

+ type de pont : pont en magonnerie, pont en béton armé, précontraint. En démolition partielle de piéces
massives ;

+ types de sites : site peu construit.
4.4.4. Démolition par découpage ou hydrodémolition
Sont regroupés ici les démolitions par découpage y compris celles par hydrodémolition.

- o ) Les techniques de découpage se présentent sous deux formes : les découpages a l'aide
AW ____tj::-i""" de fluides, et celles par moyens mécaniques. Les découpages sont trés souvent utilisés

—=—1" |ors d'opérations de démolition pour des enlévements de parties du pont (découpages de
\\ [ ) hourdis de béton, de parties de voiles ou massifs de béton).

Les découpages peuvent étre associés a d'autres techniques de démolition.
+ découpage a l'aide de fluide :

o au chalumeau d’'oxycoupage : Démolition ou démontage d’'ouvrages a structure métallique.
Rapide, c'est la technique consacrée pour ce type de démolition,

o alalance-thermique : Découpage des matériaux (béton, pierre) obtenu par fusion a l'aide d'une
lance a oxygene. Rapide et précis. Comporte des risques,

o aleau sous pression (> 1 000 bars) — il s'agit ici de découpe par hydrodémolition ;
+ découpage mécanique :

o par carottage : permet de percer un hourdis pour faire passer des élingues ou de découper des
éléments de construction en pratiquant une série de trous tangents a l'aide d’une carotteuse +
arrosage,

o par scie a lame circulaire munie de dents a pastilles de carbure ou diamantées : assure un
découpage soigné pour dalles ou voiles en béton armé (épaisseur < 80 cm),

o par scie a cable diamanté : permet de découper des éléments de forte épaisseur ;
+ Hydro démolition :

o aleau sous pression (> 1 000 bars (voire 2 a 3 000)) : Technique qui permet de désagréger le
béton tout en récupérant les aciers de ferraillage si 'on veut a nouveau ferrailler et bétonner.
Technique demandant des précautions d’emploi. Elle peut se faire par lance ponctuelle ou par
machine multi buses.

4.4.4.1. Contraintes particuliéres

Les techniques de découpage requiérent une main d’ceuvre spécialisée, voire trés spécialisée (lance-thermique,
robot d’hydrodémolition). Pour ces techniques, 'opérateur manipule des matériels dangereux et est proche des
zones a démolir. Il faut donc se prémunir des accidents (brdlures, projections, coupures, etc.) par la prévention, la
qualification, un matériel adapté, des EPI, et des dispositions collectives.

Un certain ordre de découpage doit étre respecté afin d’assurer la stabilité de I'ouvrage.
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Les techniques de découpage thermique provoquent la fusion locale des matériaux. Elles présentent un risque
d’émanation de fumées toxiques notamment en présence de plomb dans les peintures ou de HAP (masque ventilé
en EPI obligatoire et autres dispositions).

Les techniques par découpage mécanique nécessitent une adduction d’eau pour éviter I'émission de poussiéres
et refroidir les éléments de découpe. Cette eau comme celle de 'hydrodémolition doit étre récupérée (filtrée).

4.4.4.2. Critéres de choix

Ces techniques permettent des interventions de précision parfaitement maitrisées (pour découper ou démolir de
maniére circonscrite a proximité d’un obstacle ou d’'une partie d’ouvrage que I'on veut préserver).

Les techniques de découpage mécaniques ou par fluide sont des procédés qui peuvent étre mis en ceuvre en
limitant les poussiéres, les vibrations et le niveau acoustique de I'intervention.

4.5. Choix de la technique de démolition

L’'ouvrage étant accessible aux grues, la solution de démolition retenue pour le tablier est celle d’'une déconstruction
a la grue mobile. Cette solution est la mieux adaptée aux contraintes du site et impacte le moins le cours d’eau.

La déconstruction a la grue est en effet un processus bien maitrisé mécaniquement. Il impose des génes limitées
et maitrisées. Le tablier une fois au sol sera réduit en gros éléments qui seront chargés et évacués par piste vers
une aire de réduction et de tri.

Compte tenu des capacités actuelles des grues mobiles, le grutage est un mode de démolition trés courant car il
permet en un temps court de déposer un tablier sans impacter le cours d'eau.

/ml453.51m Zm1453,67m

GBA
GBA Z=1453.09m

Z=1452.88m ROUTE NATIONALE No 94

CANALISATION

(@]

7ml 451 85m

/ N
7m1451.72m £=1452.49m / N, Zm]452.50m

7=1451.77m

Le choix des grues dépend principalement du poids de la charge et de la distance du centre de gravité de la charge
au début de levage et en fin de levage.

L'aire de la section du tablier suivant une coupe transversale est de 7.2 m?, soit un poids de 7.2 m?>x 10 m x 2.5
t/m3 = 180 t pour une portée de 10.00 my inclus ses superstructures. Ce poids est réduit a 146 t si 'ouvrage est
allégé de ses superstructures. Les grues ne pouvant pas se positionner trés prés de la charge, leurs capacités
décroitront.

Les grues jusqu'a 350 t sont « courantes », par contre, les grues de 500 & 800 t sont des grues qui sont en petit
nombre et qui doivent étre réservées longtemps a I'avance. Le grutage a deux grues, impose une coordination des
deux grues.

Compte tenu des contraintes du site ainsi que le poids du tablier, on est conduit a prévoir des découpes
longitudinales de l'ouvrage. La découpe suivra les poutres qui le constituent sous réserve que le hourdis
intermédiaire soit déja évacué.

La démolition poutre par poutre est en effet un processus bien maitrisé mécaniquement. Il impose des génes

limitées et maitrisées. Les poutres une fois au sol seront réduites en gros éléments qui seront chargés et évacués
par piste vers une aire de réduction et de tri.

Nota : Pour 'ensemble des solutions de déconstruction (lieu et place, amont ou aval), il faudra prévoir la mise en
place d’un dispositif de protection du ruisseau.

Page 14/22



Direction interdépartementale des routes méditerranée

PONT DE FONTAINE CRETET Avril 2022
,‘ egic ) _ . Indice C - V1
atrere Etape 2c - Déconstruction de I'ouvrage existant N

Rapport de déconstruction

A 5. PHASAGE ET COUT DES TRAVAUX

Dans le cadre de la réalisation des ouvrages, les culées de 'ouvrage existant ne seront pas démolies car jouant
également un réle de souténement, leurs démolitions engendreraient la nécessité de créer de nouveaux
souténements.

Par contre, il sera nécessaire que soit vérifier dans les phases ultérieures des études, le calcul de la stabilité de
ces culées existantes en I'absence du tablier.

5.1. Phasage des travaux de déconstruction de I'ouvrage existant

5.1.1. Phasage travaux de déconstruction dans le cas de la solution d’un ouvrage construit en lieu et place
de 'ouvrage existant

La solution de démolition retenue est la méme, & savoir, une destruction a la grue mobile. Ce qui change par
rapport a la solution indiquée ci-haut est le phasage de cette démolition. Nous retenons une démolition en deux
phases et pour chaque phase, les opérations a réaliser sont les suivantes.

4 Construction des culées de I'ouvrage de remplacement (pour mémoire)
Préparation éventuelle de I'aire de stockage provisoire des éléments (poutres et hourdis) du tablier,
Mise en place de la grue (ou des) grues et des camions prévus pour I'évacuation des éléments du tablier,

Dépose des poutres et du hourdis de I'ouvrage existant (phase 1 ou phase 2)

-+ + &

Evacuation des éléments vers une aire de réduction et de tri ; évacuation directement sur camion ou
stockage temporaire sur site (cbté sud) puis évacuation,

4 Construction du reste d’une partie du tablier de I'ouvrage de remplacement (pour mémoire)
Les deux phases de démolition sont présentées ci-apres.
Phase 1 : Démolition de la partie du tablier c6té amont de I'OA existant

Seuls la poutre et le hourdis situés sur I'extrémité c6té amont sont démolies.

Partle de tabller & déconstruire ™

ot

Il sera nécessaire de vérifier dans le cadre des études ultérieures le calcul de justification de la résistance
structurale de I'ouvrage avec 4 poutres sous circulation.

Les éléments sont évacués dans I'ordre suivant ;

Le hourdis La poutre
(Poids = 18.5 t max) (Poids = 15 t max)

Pour cette phase de démolition, les grues et les camions pourraient étre positionnés comme sur I'extrait de plan
ci-apres.
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Phase 2 : Démolition de la partie du tablier cété aval de 'OA existant :
Le reste du tablier est démoli.

GBA Partle de tabller a déconstruire

Les éléments sont évacués dans I'ordre suivant :

Les hourdis Les poutres
(Poids = 18.5 t max) (Poids = 15 t max)

Nota : Le poids de I'élément le plus lourd étant de 18.5 t, la grue mobile 120 t est donc adapté a cette solution.

Pour cette phase de démolition, les grues et les camions pourraient étre positionnés comme sur I'extrait de plan
ci-apres.

/1

- Position de la grue : en partie sur la chaussée existante sud
b anres et haer|s evacuss dlrectemem sur camion ou entreposeés N

3 T —~ & i / . ssee et faisantofﬂcsde f

8/ r9(enu des de'blai$ et des véhicules

i/
i/
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5.1.2. Phasage travaux de déconstruction dans le cas de la solution de remplacement de 'ouvrage existant
par un nouvel ouvrage c6té amont ou c6té aval

La démolition du tablier, dans le cas des solutions de remplacement de 'ouvrage existant par un nouvel ouvrage
soit a I'amont soit a I'aval de cet ouvrage existant, est prévue selon le phasage suivant.

4+ Etape 1: Préparation éventuelle de I'aire de stockage provisoire des éléments du tablier,

4+ Etape 2 : Mise en place de la grue (ou des) grues et des camions prévus pour I'évacuation des éléments
du tablier,

4+ Etape 3 : Dépose des éléments du tablier (poutres et hourdis)

Les éléments sont évacués dans I'ordre suivant :

Les hourdis (en bleu) Les poutres (en rouge)
(Poids = 18.5 t max) (Poids = 15 t max)

Le poids de 'élément le plus lourd étant de 18.5 1, la grue mobile 120 t est adapté a ce projet.

Le grutage doit étre étudié par phases (position des patins de grue, trajet du corps de grue, prise de la
poutre, trajet et dépose de la poutre) des I'étude de faisabilité. Le projet est alors affiné par I'entreprise au
niveau des études d’exécution.

Nota : La stabilité du tablier au grutage doit étre vérifiée en tenant compte de leur géométrie réelle et de
leur état réel dégradé.

4+ Etape 4 : Evacuation des éléments vers une aire de réduction et de tri : évacuation directement sur camion
ou stockage temporaire sur site (c6té sud) puis évacuation.

Le positionnement des grues et des camions prévus I'évacuation des déchets est celui présenté ci-aprés, pour :
4+ la solution de remplacement de I'OA existant par un nouvel ouvrage cété amont,

4 puis, pour la solution de remplacement de I'OA existant par un nouvel ouvrage coté aval.
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» Positions des grues pour la solution de remplacement cté amont :

y —

/| pavf créstion gune térasse = [ /
/| permattant la realisglion o la [/
/' |phaussge et malniign du déblal

NN AN | L S A
- Posltlon de la grue : en partle sur la chaussée exlstante su
- Poulres et hourdls évacués dlrectement sur camlon ou entreposés
coté sud, puls chargés sur camlons.

> Positions des grues pour la solution de remplacement coté aval :

R N ey
AN S R NN Lk
\ \ T .
= Lo 1o 7 b ~ = LY ;

~. 3 -Poutres et hourdls évacués dlrectement sur camlon ou entreposés | 7
coté sud, puls chargés sur camlons.
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5.2. Colit des travaux de déconstruction de I'ouvrage existant

Les tableaux ci-dessous présentent respectivement I'estimation des travaux de démolition de I'ouvrage dans les
deux cas suivants :

+ Cas 1: Déconstruction du tablier pour les solutions de construction d’'un nouvel OA en amont ou en aval

de I'OA existant.

+ Cas 2 : Déconstruction du tablier pour la solution de construction d’'un nouvel OA en lieu et place de 'OA

existant

5.2.1. Colit des travaux de déconstruction dans le cas de la solution de remplacement de 'ouvrage existant

par un nouvel ouvrage c6té amont ou cété aval

N° DESIGNATION DES TRAVAUX uNITE QUA:TITé ,_,NT:,:TRE PRIX TOTAL
A Prix Généraux

Al Irr;tustzl)latlons de chantier (yc moyens d'acces et signalisation de chantier et d'exploitation de la ft 1 20 000 € 20 000 €
A.2  |Méthodes, études, PAQ, Récolement ft 1 5000 € 5000 €
A.3 |Amenée et repli des engins de et du matériel de démolition ft 1 15000 € 15000 €
Sous-total série A 40 000 €

B |Démolition du tablier
B.1 |Décapage de la chaussée et de I'étanchétité m2 110 150 € 16 500 €
B.2 |Dépose de superstructures ft 1 5000 € 5000 €
B.3 |Démolition du tablier m? 110 350 € 38 500 €
B.4 |Marge pour aléas pour maintien des murs et culées ft 1 60 000 € 60 000 €
B.5 |Broyage, déferrailage et évacuation des déchets de démolition ft 1 15 000 € 15 000 €
B.6 |Remise en état ft 1 4500 € 4500 €
Sous-total sérle C 139 500 €
A Prix Généraux SOUS-TOTAL H.T. DE LASERIE A 40 000 €
B Démolition du tablier SOUS-TOTAL H.T. DE LASERIE B 139 500 €
TOTAL H.T. 179500€
MARGE (10%) 17 950 €
T.V.A. 39490 €
TOTAL T.T.C  236940€
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5.2.2. Colit des travaux de déconstruction dans le cas de la solution d’'un ouvrage construit en lieu et place

de l'ouvrage existant

N° DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUA:TITé u::‘:(u PRIX TOTAL

A Prix Généraux
Al Intsallations de chantier (yc moyens d'accés et signalisation de chantier et d'exploitation de la ft 1 30000 € 30000 €

route)
A.2  |Méthodes, études, PAQ, Récolement ft 1 7 500 € 7 500 €
A.3 [Amenée et repli des engins de chantier et du matériel de démolition ft 2 15000 € 30 000 €
Sous-total sérle A 67 500 €
B |Démolition du tablier

B.1 |Décapage de la chaussée et de I'étanchétité m2 110 150 € 16 500 €
B.2 |Dépose de superstructures ft 1 5000 € 5000 €
B.3  |Démolition du tablier m2 110 350 € 38 500 €
B.4 |Démolition partielle des murs ft 1 30 000 € 30 000 €
B.5 |Marge pour aléas pour maintien des culées ft 1 30 000 € 30 000 €
B.6 |Broyage, déferrailage et évacuation des déchets de démolition ft 1 17 500 € 17 500 €
B.7 |Remise en état ft 1 7 500 € 7 500 €
Sous-total série C 145 000 €
A Prix Généraux SOUS-TOTAL H.T. DE LASERIE A 67 500 €
B Démolition du tablier SOUS-TOTAL H.T. DE LASERIE B 145 000 €
TOQTAL H.T. 212500€
MARGE (10%) 21250 €
T.V.A. 46 750 €
TOQTAL T.T.C  280500€

Page 20/22



Direction interdépartementale des routes méditerranée

PONT DE FONTAINE CRETET Avril 2022
.i Seqgic Indice C - V1
Etape 2c - Déconstruction de I'ouvrage existant oN

Rapport de déconstruction

6. PRECAUTIONS NECESSAIRES VIS-A-VIS DU MILIEU NATUREL

Des mesures de suivi et de réductions des impacts environnementaux sont & fixer au marché (suivi de la qualité
des eaux, etc.). Il importe de veiller a ce qu'elles soient réalisées et conservées par I'entreprise et le maitre
d’'ouvrage, dans le cadre de contrle des autorités (inspecteur de la DREAL ou DDT, etc.) ou d’éventuels recours.

Il s’agit ci-aprés de donner, des indications de conséquences du milieu hydraulique et de la Loi sur 'eau sur les
contraintes imposées aux travaux lors du chantier de démolition de pont.

6.1. Rejets

Une absence de rejets dans les cours d’eau est imposée, qu'ils soient issus de I'ouvrage (gravats, eau chargée de
laitance) ou dus au chantier ou engins de chantier, ce qui impose des dispositifs de recueils (baches, platelage
local ou général) sous ouvrage et sur I'ensemble du chantier. Le chantier doit comprendre :

+ des dispositifs contre d'éventuelles pollutions du milieu ;
+ des dispositifs contre les chutes de matériaux de démolition dans le lit mineur.

Par ailleurs, la technique utilisée pour le déroctage des versants devra éviter, dans la mesure du possible, la
création de gros blocs (utilisation de micro-charges par exemple). Un filet sera également positionné au-dessus du
lit de la Durance durant les travaux et permettra de récupérer les fragments de roches générés ainsi que I'ouvrage
actuel déconstruit.

En cas de chute de blocs non évitée dans le cours d’eau, un fractionnement par technique manuel sera privilégié.

Les eaux pluviales seront rejetées au milieu naturel. Pour rappel, pour tout projet, l'infiltration est a rechercher au
maximum en premier lieu. Les surfaces imperméabilisées dans le cadre du projet et de bassins versants naturels
interceptés seront calculées lors des prochaines étapes du projet afin de statuer sur le régime applicable.

La quantité de sels dissous utilisée suivant la surface imperméabilisée sera calculée lors des prochaines étapes
du projet. Le projet pourrait étre soumis a déclaration au titre de cette rubrique au vu du contexte climatique
montagnard.

6.2. Prélevements

Le projet ne prévoit pas de pompage dans un cours d'eau ou dans sa nappe d’accompagnement en phase
exploitation.

En phase travaux, les phases ultérieures du projet détermineront la nécessité d’effectuer des pompages dans le
cours d’eau ou sa nappe d’accompagnement. Auquel cas, le projet sera potentiellement soumis & déclaration au
titre de cette rubrique.

Le prélévement peut étre autorisé uniquement si le niveau d’eau est supérieur a un seuil fixé, en conformité avec
le dossier « Loi sur 'eau ».
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6.3. Installations de chantier

Installations de chantier. Celles-ci sont sur une zone a faible risque d’inondation. De méme les matériels, matériaux,
produits & risques sont stockés sur une zone a faible risque d’inondation ou sont trés rapidement évacuables.

6.4. Gestion des déchets

La loi du 13 juillet 1992 a rendu obligatoire le suivi et la tragabilité des déchets issus des chantiers. Cette loi a pour
objectif d'identifier, de suivre I'évacuation et le traitement de tous les déchets produits par le chantier.

Lors de I'exécution du chantier, le conducteur de travaux ou son chef de chantier détectent

‘ les contraintes particuliéres en matiére de tri des déchets. Des conteneurs spécifiques sont
mis en place afin d’effectuer le tri.

‘ Sur site, le responsable de chantier surveille que le tri soit bien effectué.

‘ ’ Les autres produits et matériaux préjudiciables a I'environnement seront conditionnés et
acheminés au plus vite vers un centre de traitement spécialisé en fonction de leur nature.

Pour tout enlévement de benne ou big-bags, il sera délivré un bordereau d’enlévement par le collecteur dont 1

copie sera remise au Maitre d'ceuvre. Ces centres de traitement sont définis par les Sociétés d'évacuation de
matériaux.
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