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* ce planning est indicatif et n’engage pas le maitre d’ouvrage nning est

2026 2027 2028 2029
Tâches Début Fin Durée ( mois) janv. févr. mars avr. mai juin juil. juil. août août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.

01/01/26 30/01/26 1

Établissement des études AVP et mise à jour du programme 01/02/26 30/04/26 3

01/02/26 30/03/26 2

Réseaux phase études (MC3.1) 01/04/26 30/04/26 1

Réseaux phase convention travaux (MC3.2) 01/04/26 30/04/26 1

Env phase études (MC2.1) 01/05/26 31/05/26 1

DESC phase études (MC5.1) 01/06/26 31/07/26 2

01/08/26 01/10/26 2

Établissement du Dossier cas par cas (MC8) 01/08/26 01/10/26 2

Contrôle extérieur du dossier AVP (CEREMA) 01/05/26 31/05/26 1

Etablissement du PRO V1 01/06/26 15/07/26 1,5

Controle extérieur du dossier PRO V1 (CEREMA) 15/07/26 15/08/26 1

Etablissement du PRO V2 15/08/26 01/09/26 0,5

Approbation PRO MOA local/ central ( 2 mois) 01/09/26 31/10/26 2

Env partie contrat de travaux ( MC2.2) 01/11/26 30/11/26 1

DESC phase contrats de travaux ( MC5.2) 01/11/26 30/11/26 1

Préparation des DCOE 01/11/26 31/12/26 2

Controles extérieurs DIRMED + CEREMA 01/01/27 15/01/27 0,5

Reprise des pièces, signature DCE et envoi à la publication 16/01/27 16/02/27 1

Consultation des entreprises 17/02/27 28/03/27 1 mois et 10 jours

Env AMO lors de l’analyse des offres( MC2.3) 01/04/27 30/04/27 1

Analyse des candidatures et analyse des offres 01/04/27 30/04/27 1

Attribution et mise au point du marché 01/05/27 30/05/27 1

Procédure d’engagement , de signature et de notification du marché 01/06/27 30/06/27 1

Période prépa/visa 01/07/27 30/08/27 2

Travaux ( démolition/reconstruction existant+OA provisoire) 01/09/27 30/11/28 9

Réseaux phase travaux (MC 3.3) 01/09/27 30/10/27 11

Env phase travaux (MC 2.4) 01/07/27 30/11/28 11

DESC phase travaux (MC 5.3) 01/09/27 30/10/27 11

AOR 01/11/28 30/12/28 1

IPMS ( MC6.1) 01/01/29 30/01/29 1

DOE (MC 6.2) 01/02/29 30/02/2029 1

Bilan financier (MC 6.3) 01/03/29 30/03/29 1

Analyse de l'existant, appropriation des éléments du dossier des études antérieures 
(MC1)

Établissement des spécifications techniques des marchés géotechniques et 
topographiques(MC4)

Établissement du dossier d’étude paysagère et architecturale (MC9)
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