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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE — DISPOSITION GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE

Le présent accord-cadre multi-attributaires porte sur des missions de maitrise d’ceuvre relatives a des opérations
de construction, extension, rénovation, réhabilitation, réutilisation ou démolition d’ouvrages de batiment ou
d’infrastructure, ainsi qu’a des études associées.

L'accord-cadre est conclu en application des dispositions du Code de la commande publique, par le pouvoir
adjudicateur précisé en page de garde pour les établissements du GHT Ceeur d’Occitanie :

e Centre Hospitalier d’Albi

e Centre Hospitalier Intercommunal Castres-Mazamet
e Centre Hospitalier de Graulhet

o Centre Hospitalier de Gaillac

e Centre Hospitalier de Saint-Pons-de-Thomieres

e Centre Hospitalier de Revel

e EHPAD de Rabastens

I concerne ensemble des sites relevant de ces établissements, ainsi que ceux des établissements qui pourraient
rejoindre le GHT durant la période d’exécution de 'accord-cadre.

Sont exclues du présent accord-cadre les opérations nécessitant ’organisation d’un concours de
maitrise d’ceuvre, conformément aux dispositions de Particle L. 2122-1 du Code de la commande
publique.

Dans le présent CCAP, le terme « pouvoir adjudicateur » désigne le Groupement Hospitalier de Territoire Cceur
d’Occitanie, représenté par I’établissement support signataire du marché.

Toutefois, lorsque les stipulations concernent I'exécution des prestations réalisées au profit d’un établissement
bénéficiaire, les droits et obligations mentionnés comme relevant du « pouvoir adjudicateur » s’entendent, le

cas échéant, comme désignant ledit établissement bénéficiaire pour les seuls besoins de 'exécution du marché.

1.2. NATURE DES PRESTATIONS

Les prestations susceptibles d’¢tre exécutées dans le cadre du présent accord-cadre comprennent notamment :

» Elément Diagnostic.

* Missions de base telles que a l'article 7 de la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (Loi MOP) relative a la
maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d'ceuvre privée, comprenant :

o FEtudes d’Avant-Projet Sommaire (APS) et d’Avant-Projet Définitif (APD)
Etudes de projet (PRO)
Ftudes d’exécution (EXE) et de synthése, ou examen de leur conformité au projet et visa
(VISA)

o Assistance pour la passation des Contrats de Travaux (ACT)
Direction de ’exécution des contrats de travaux (DET)
Assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la garantie de
parfait achevement (AOR).
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1.3.

N

Elément Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC), exécuté seul (qu’il soit lié ou non a
une mission loi MOP).

Mission de Coordination du Systéme de Sécurité Incendie (CSSI), réalisée seule (liée ou pas a une
mission lot MOP).

Eléments complémentaires :
o FEtudes techniques spécifiques : structure, thermique réglementaire, électricité, sécurité
incendie, etc.
Etudes de faisabilité.
Synthése technique générale.
Gestion de l'interface équipements-batiment.
Définition et choix des équipements mobiliers.
Assistance a la mise en exploitation du batiment et a 'optimisation de la conduite des
installations techniques.
o FEtudes relatives a énergie et aux installations techniques.

O O O O O

ARTICULATION DES DIFFERENTES PRESTATIONS

A Toccasion des remises en concurrence, le maitre d’ouvrage pourra commander :

Soit une mission complémentaire pouvant ¢tre demandée indépendamment d’une mission de base
(DIAG, OPC, CSSI, études techniques, etc.).

Soit une mission de base au sens de la loi MOP (APS, APD, PRO, ACT, VISA/EXE, DET, AOR).
Soit une mission de base complétée par des éléments complémentaires (DIAG, OPC, ou d’autres
prestations spécifiques).

Soit une étude spécifique ponctuelle.

Selon la nature de Popération, certains marchés subséquents pourront concerner uniquement un
membre spécialiste du groupement.

Excemple : un diagnostic électrigue sur un TGBT sans enjen architectural ne mobilisera que le cotraitant bureau
d’études Technique (BET) électriques.

Dans I’hypothése ou une mission de base est confiée au maitre d’ceuvre :

Les études de structure et les études thermiques éventuellement nécessaires sont réputées incluses dans la
mission de base et ne donneront pas lieu a un chiffrage séparé.

De méme, la mission de « Synthése » sera réputée incluse dans la mission de base (élément EXE/VISA)

bl

conformément aux textes réglementaires définissant les missions de la maitrise d’ceuvre, sauf demande expresse
du maitre d’ouvrage visant a une valorisation et un chiffrage séparé de cet élément, notamment dans le cadre
d’opérations complexes nécessitant la mise en place d’une cellule de synthese renforcée.

La mission de maitrise d’ceuvre confiée dans le cadre du présent marché est régie par les dispositions du Code
de la commande publique, notamment :

7/63

Les articles R. 2431-1 a R. 2431-31 relatifs aux marchés publics de maitrise d’ceuvre pour les
opérations de construction.

Larrété du 22 mars 2019 relatif aux modalités techniques d’exécution des éléments de mission de
maitrise d’ceuvre dans les marchés publics de maitrise d’ceuvre (annexe 20 du Code de la commande

AO 251031_Prestation de MOE GHT CCAP_V3



publique), précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission confiés par des
maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Ces textes se substituent au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, abrogé par le décret n° 2018-1075 du 3
décembre 2018 lors de la codification du droit de la commande publique.

Pour les ouvrages d'infrastructure, la mission de base pourra étre confiée partiellement au prestataire, en
fonction des besoins identifiés.

Les prestations attendues au titre de ces éléments seront précisées et complétées, le cas échéant, dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

1.4. DUREE DE L'ACCORD-CADRE

Le présent accord-cadre prendra effet a compter de sa date de notification et est conclu pour une durée de
quatre (4) ans.

En toute hypothese, les marchés subséquents devront étre notifiés pendant la période de validité de I'accord-
cadre, conformément a P'article R.2162-7 du Code de la commande publique.

Le cas échéant, I'exécution d’un marché subséquent pourra se poursuivre au-dela de la durée de validité de
I'accord-cadre, notamment jusqu’a Iissue de la période de garantie de parfait achevement, sous réserve du

respect de l'obligation de remise en concurrence.

1.5. DECOMPOSITION DE L’ACCORD-CADRE

1.5.1 Périodicité

La remise en concurrence des titulaires sera organisée en fonction de la survenance effective des besoins du
maitre d’ouvrage.

1.5.2  Titulaires

Afin de garantir un équilibre entre les exigences des procédures d’achat et la préservation d’une concurrence
effective entre les titulaires, le pouvoir adjudicateur contractualisera avec un maximum de deux (2)
groupements de maitrise d’ceuvre, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres lors de la mise
en concurrence en vue de lattribution de I'accord-cadre. Ce nombre pourra étre adapté en cas d’insuffisance
d’offres recevables.

1.5.3  Exclusivité

L’accord-cadre constitue un systeme fermé pendant toute sa durée d’exécution. Ainsi, une fois I'accord-
cadre conclu, aucun opérateur économique supplémentaire ne pourra y adhérer. Seuls les titulaires de
'accord-cadre pourront se voir attribuer des marchés subséquents.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de déroger a ce principe d’exclusivité dans les cas
suivants :

* Pour des opérations techniques spécifiques, nécessitant des compétences particulicres non prévues
initialement dans I’accord-cadre.

* Pour des missions OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) ou CSSI (Coordination en
maticre de sécurité et de protection de la santé) réalisées seules.
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1.5.4 Montants

Le présent accord-cadre est conclu pour un montant maximum global de dix (10) millions d’euros hors taxes
(HT), conformément a I'article R.2162-4 du Code de la commande publique.

1.5.5 Phases

I’accord-cadre ne fait pas 'objet d’une décomposition en phases.

1.6. FORME ET DUREE DES MARCHES SUBSEQUENTS A L'ACCORD-CADRE

Les marchés subséquents sont des marchés ordinaires conclus pour une durée précisée dans chacun d’eux.
Cette durée correspond a la période nécessaire a 'exécution complete de la mission confiée, incluant la phase
d’études, les travaux, la réception et la période de garantie de parfait achévement telle que définie a Iarticle 44
du CCAG Travaux applicable.

La mission du titulaire prend fin a lissue de la période de "Garantie de parfait achévement", ou apres
prolongation de cette période si les réserves émises lors de la réception ne sont pas toutes levées, ou en cas de
vices de construction, imperfections ou malfagons signalés par le maitre d’ouvrage et non corrigés dans ce délai.
Dans cette hypothese, la fin de mission intervient lors de la levée de la derniére réserve constatée.

L'achevement de la mission fera l'objet d'une décision formelle, établie sur demande du titulaire, par le maitre
d’ouvrage, apres une visite de controle des ouvrages en fin de période de garantie conformément a l'article 21

du CCAG-MOE, constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations contractuelles.

1.7. REPRESENTANT DU TITULAIRE, COTRAITANCE ET SOUS-TRAITANCE

1.7.1  Responsable chargé de représenter le titulaire

Le titulaire d’un marché subséquent désigne au maitre d'ouvrage un responsable en charge du pilotage et de
I'animation de I'équipe de projet. Cette personne, désignée nominativement, est I'interlocuteur privilégié du
maitre d’ouvrage et, a ce titre, doit faire preuve d’une disponibilité et d’une réactivité maximales. Elle assure, de
Pouverture a la cloture de la mission, I'exécution du marché, la coordination effective des prestations, la qualité
des livrables ainsi que le suivi financier. Elle garantit également la cohérence des prestations et des documents
remis au maitre d’ouvrage.

Le titulaire est tenu d’assister a toutes les réunions organisées par le maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander le remplacement du responsable, avant ou pendant son
intervention, en cas d’insuffisance ou de manquement avéré dans ses fonctions vis-a-vis du Centre Hospitalier.

Toute substitution devra étre notifiée par courriel au moins quinze (15) jours francs avant la date prévue de son
remplacement. Le nouveau responsable proposé devra présenter un niveau de compétences au moins
équivalent a celui du titulaire initialement désigné. Afin de permettre au maitre d’ouvrage d’évaluer les
qualifications du remplagant, le titulaire joindra le curriculum vitae du remplagant a sa demande. La substitution
ne pourra étre effective qu’apres validation par I’établissement bénéficiaire, qui dispose d’un délai de quinze
(15) jours a compter de la réception des justificatifs pour statuer.
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En I'absence de désignation d’un nouveau responsable ou en cas de refus motivé par I'établissement, le maitre
d’ouvrage pourra prononcer la résiliation du marché, conformément aux dispositions de I'article R2194-5 du
Code de la commande publique relatives aux résiliations pour motif d’intérét général.

1.7.2  Cotraitants

1.7.2.1 Groupement de Maitrise d’envre

Le groupement peut étre solidaire ou conjoint. Il est conjoint lorsque chacun des prestataires, membre du
groupement, n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute. Il est solidaire lorsque chacun des
prestataires est engagé financierement, conformément a I'article R. 2142-20 du Code de la commande publique,
pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.

En cas de défaillance d’un des membres du groupement, le mandataire doit proposer un remplagant disposant
d’une expérience et qualification similaires. A défaut, le pouvoir adjudicateur pourra résilier le marché sans
indemnité.

La nature du groupement est précisée a l'acte d'engagement de 'accord-cadre. En cas de groupement conjoint,
le mandataire du groupement est réputé solidaire vis-a-vis du maitre d’ouvrage des obligations du groupement.

L’acte d’engagement (AE) des marchés subséquents précise également les personnes habilitées a représenter
chaque composante du groupement selon les principales phases du contrat.

Les groupements d’entreprises référencés dans I'accord-cadre ne pourront, sauf cas de défaillance d’un des
membres acceptés par le pouvoir adjudicateur, modifier leur composition ou leur forme lors des remises en
concurrence.

1.7.2.2. Mandataire

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans I'Acte d'Engagement comme mandataire. 11
représente l'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage et coordonne les prestations des membres du
groupement.

Par dérogation a I’article 3.5 du CCAG-MOE, dans le cas particulier ou le mandataire du groupement ne se
conforme pas a ses obligations, le pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y conformer. Si cette mise en
demeure reste sans effet, le représentant du maitre d’ouvrage invite les prestataires groupés a désigner, dans un
délai de quinze (15) jours calendaires, un autre mandataire parmi les autres membres du groupement. Cette
substitution fera 'objet d’un avenant.

Concernant les pénalités, celles-ci sont réparties entre les cotraitants selon les indications du mandataire. Dans
l'attente ou a défaut de ces indications, les pénalités sont retenues intégralement sur le montant da au

mandataire, sans engager la responsabilité du maitre d’ouvrage.

1.8. SOUS-TRAITANCE

Conformément aux articles 1..2193-1 et suivants du Code de la commande publique et a I’alinéa 2 de article 3
de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur architecture, modifiée par P'article 107 de la loi n°2012-387 du 22 mars
2012, Parchitecte ne peut ni donner ni recevoir en sous-traitance les missions de conception architecturale
relevant de sa responsabilité.

Lorsque le titulaire, ou un membre du groupement titulaire le cas échéant, envisage de sous-traiter une partie
de sa mission apres attribution du marché, il doit préalablement obtenir du maitre d'ouvrage I'acceptation du
sous-traitant ainsi que I'agrément de ses conditions de paiement, conformément a la loi n°75-1334 du 31
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décembre 1975 relative a la sous-traitance et aux articles 1..2193-1 2 L..2193-4 et R.2193-1 2 R.2193-13 du Code
de la commande publique.

A cet effet, le titulaire doit transmettre au représentant du pouvoir adjudicateur une déclaration comportant
les informations suivantes :

a) La nature des prestations sous-traitées.
b) Le nom, la raison ou dénomination sociale, ainsi que 'adresse du sous-traitant proposé.

¢) Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant (obligatoire uniquement si
ce montant est supérieur a 600 € hors taxes, conformément a Iarticle R.2193-10 du Code de la commande

publique).

d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance, y compris les modalités
éventuelles de variation des prix (révision, actualisation, ...) applicables.

e) Les capacités professionnelles et financicres du sous-traitant, justifiées par les mémes pieces que celles exigées
du titulaire lors de la consultation ayant conduit a la conclusion du présent marché.

Le titulaire doit également fournir une déclaration du sous-traitant attestant qu’il n’est pas frappé d’interdiction
d’acces aux marchés publics.

Par ailleurs, le titulaire garantit qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne
fait obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant soit I'exemplaire unique ou certificat de cessibilité
du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou mainlevée du bénéficiaire de la cession ou nantissement
des créances.

Le silence du pouvoir adjudicateur pendant une période vingt-et-un (21) jours calendaires a compter de la
réception des documents vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont alors constatés pat un acte spécial
signé des deux parties.

En cas de groupement, la demande d’acceptation du sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement
doit etre présentée et signée par le mandataire, et porter également la signature du membre du groupement qui
sous-traite.

Toute modification des prestations sous-traitées et de leur montant doit impérativement faire I'objet d’une
modification de I'acte spécial, conformément aux dispositions de l'article R. 2193-8 du Code de la commande

publique. A défaut, la modification est inopposable au pouvoir adjudicateur.

1.9. AUTRES INTERVENANTS

1.9.1  Contréle technique

Pour l'exécution des projets, le maitre d'ouvrage désigne, si nécessaire, un controleur technique agréé chargé du
controle des aléas définis par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999. Les missions du controleur technique retenues
dans le cadre de l'opération sont précisées dans le programme préliminaire.

Le nom du bureau de contréle sera communiqué au maitre d’ceuvre dés désignation.
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Le maitre d’ceuvre prend en compte, a ses frais, toutes les observations et réserves du controleur technique
notifiées par le maitre d'ouvrage pour exécution. Il s’engage a obtenir un avis favorable sans réserve, tant au
stade des études que lors de la réalisation des travaux. Il est tenu de reprendre ses études chaque fois que
nécessaire dans ce cadre, sans pouvoir prétendre a un supplément de prix a ce titre.

Le maitre d’ceuvre doit faire connaitre au controleur technique la suite donnée a ses avis et observations.

1.9.2  Ordonnancement, Pilotage, Coordination (OPC)

La mission "Ordonnancement, Pilotage, Coordination" (OPC), conformément aux articles R.2431-1 et suivants
du Code de la commande publique et a Parrété du 22 mars 2019 fixant les modalités techniques d’exécution des
missions de maitrise d’ceuvre confiées par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé, pourra
étre attribuée en mission complémentaire a la Maitrise d’(Buvre. Toutefois, le maitre d’ouvrage se réserve la
possibilité de réaliser une consultation aupres de bureaux d’études spécialisés pour la réalisation de cette
mission.

Dans tous les cas, le maitre d’ceuvre s’engage a prendre en compte a ses frais toutes les observations formulées
par I'OPC et notifiées par le maitre d'ouvrage pour exécution. Le maitre d’ceuvre veille a obtenir un accord
sans réserve tant au stade des études que de la réalisation de 'ouvrage. Il reprendra ses études a ses frais si

nécessaire pour tenir compte de ces observations, sans pouvoir prétendre a un supplément de rémunération.

Le maitre d’ceuvre doit faire connaitre a I'OPC la suite donnée a ses avis et observations.

1.9.3  Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

Pour l'exécution des prestations, le maitre d’ouvrage désigne, si nécessaire un Coordonnateur en maticre de
Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS), conformément aux articles L. 4531-1 et suivants du Code du
travail.

Le maitre d’ceuvre est tenu de respecter a ses frais, toutes les observations formulées par le CSPS que le maitre
d’ouvrage lui aura notifié pour exécution, afin d’obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que de
la réalisation de P'ouvrage. Il reprend ses études chaque fois que nécessaire dans ce cadre, sans droit a
compensation financiere.

Le maitre d’ceuvre informe le Coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé la suite
donnée a ces avis et observations qui lui ont été transmis.

La mission de coordination en mati¢re de sécurité et de protection de la santé des travailleurs est attribuée
indépendamment du marché subséquent de maitrise d’ceuvre. Le nom du coordonnateur sera transmis des
désignation au titulaire du marché.

a. Principes généraux

Le maitre d’ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis a I'article L. 4121-1 du Code du
travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au maitre d’ceuvre en application des dispositions du Code
du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du Coordonnateur en matiere de Sécurité et de Protection

de la Santé des travailleurs, désigné, le cas échéant, dans le marché subséquent sous le nom de "coordonnateur
5 bl ol
SPS."
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b. Autorité du Coordonnateur SPS

Le Coordonnateur SPS informe sans délai, par tout moyen, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ccuvre de toute
violation des mesures de coordination, procédures de travail ou obligations réglementaires en maticre de
sécurité et de santé, commise par les intervenants, y compris les entreprises.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels que
chute de hauteur, risque ensevelissement...), le Coordonnateur SPS peut prendre toutes les mesures nécessaires
pour supprimer le danger, y compris arréter tout ou partie du chantier.

c. Moyens donnés au Coordonnateur SPS

= Libre accés du Coordonnateur SPS
Le Coordonnateur SPS dispose d’un libre accés au bureau de chantier et au matériel mis a la
disposition du maitre d’ceuvre pour ses différentes réunions ou interventions.

* Obligations du Maitre d’ceuvre
Le Maitre d’ceuvre communique directement au Coordonnateur SPS les éléments suivants :
o Tous les documents relatifs aux avant-projets, projets et études d'exécution.
o Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.
o Laliste a jour des personnes autorisées a accéder au chantier.
o Le calendrier détaillé d'exécution.

Le maitre d’ceuvre informe le Coordonnateur SPS de toutes les réunions liées 2 1'exécution de sa mission. Il
s'engage également a :

o Fournir a la demande du Coordonnateur SPS, tous autres documents et informations
nécessaires au bon déroulement de sa mission.

o Respecter les modalités pratiques de coopération entre le Coordonnateur SPS et les différents
intervenants, telles que définies par le maitre d'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, aux avis, observations ou
mesures préconisées en maticre de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le Coordonnateur
SPS. Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le Coordonnateur SPS est porté a 'appréciation du maitre
d'ouvrage qui pourra proposer une médiation ou décision.

Le Maitre d’ceuvre arréte les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec le Coordonnateur
SPS.

Pour I'analyse des offres des entreprises, le maitre d’ceuvre consulte le Coordonnateur SPS et intégre son avis
dans le rapport d'analyse des offres.

Le maitre d’ceuvre vise toutes les observations consignées par le Coordonnateur SPS dans le registre journal de
la coordination.

Le Titulaire devra impérativement notifier le début de la période de préparation et le démarrage des travaux par

deux (2) ordres de service distincts préalablement signés par le maitre d’ouvrage, conformément a I’article
R.4532-5 du Code du travail.
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L’ordre de service autorisant le démarrage des travaux ne peut étre signé et notifié qu’a la double condition
suivante :

» Le Coordonnateur SPS a confirmé l'intégration du ou des plans particuliers de sécutité et de protection
de la santé dans le plan général de coordination en maticre de sécurité et de protection de la santé.

» Les obligations prévues aux articles R. 4533-1 et suivants du Code du travail, relatives aux voies d’accés
et réseaux divers, seront diment respectées.

1.10. MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX

Le mode de dévolution des travaux sera définitivement arrété au plus tard a la réception de I'APD (Avant-Projet
Définitif).

1.11. DEMATERIALISATION DES FACTURATIONS — SERVICE EDIFLEX

Conformément aux articles 1..2192-1 et suivants et R.2192-1 a R.2192-36 du Code de la commande publique,
la transmission des factures dans le cadre du présent accord-cadre et de ses marchés subséquents est réalisée de
maniere dématérialisée via la plateforme nationale Chorus Pro.

Afin de faciliter la préparation, la validation et le suivi de ces transmissions, le maitre d’ouvrage met en place
un outil collaboratif de gestion dématérialisée des situations de travaux et des honoraires, dénommé Service
EDIFLEX, édité par la société EPICTURE. Cet outil, interfacé avec Chorus Pro, constitue un circuit de
validation interne entre les différents intervenants (maitrise d’ouvrage, maitrise d’ceuvre, OPC, entreprises).

Le présent article définit le cadre juridique d’utilisation du service électronique de traitement, d'archivage et
d'échange d'information EDIFLEX, mis en ceuvre pour la gestion des marchés de travaux par la société
EPICTURE, en accord avec le maitre d'ouvrage.

1.11.1 Objectifs du service EDIFLEX

La mise en place de ce service d'échange électronique d'informations entre les acteurs du chantier a pour but :
* De répondre a la contrainte réglementaire de la dématérialisation des facturations.
* De mettre en place un circuit de validation en amont de Chorus Pro, avec un dépot automatisé des
factures.
= D’optimiser le temps de validation des documents, afin que le service financier du maitre d’ouvrage en
dispose dans les meilleurs délais et que les entreprises connaissent immédiatement les montants acceptés
en paiement.
»  Df'éviter les litiges ou retards en :
o Sécurisant le calcul des montants financiers (respect des conditions financic¢res des marchés et
des regles en vigueur dans les marchés publics).
o Standardisant la présentation des documents.
o Permettant a chacun de suivre sur écran les documents qui le concernent dans la chalne des
intervenants.
* De réduire les cotts de gestion administrative des situations de travaux pour tous les acteurs impliqués.

I1 est rappelé que seul le dépot effectif des factures sur Chorus Pro emporte valeur juridique de transmission

au maitre d’ouvrage. EDIFLEX ne se substitue pas a Chorus Pro, mais constitue un outil interne de gestion et
de validation préalable.
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1.11.2 Parties concernées

Les représentants des parties prenantes, ci-apres dénommés abonnés, devront utiliser le service EDIFLEX a
partir d'un terminal raccordé, selon les modalités de fonctionnement définies par la société éditrice. Les parties
concernées sont :

Le Maitre d'ouvrage

L'OPC

Les Maitres d'ceuvre

Les entreprises titulaires d’un marché conclu avec le Maitre d’ouvrage
La sociét¢ EPICTURE (éditeur de la solution EDIFLEX)

A-E-O

YV VYV VY

1.11.3 Role des abonnés

Les représentants des parties concernées, ci-apres dénommés les abonnés, accedent au service EDIFLEX via
leur terminal dédié et assurent les traitements suivants :

W I es Maitres d'euvre

Architecte mandataire :

En qualité de mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre, il gére la répartition des éventuels cotts
d’utilisation du service EDIFLEX entre les cotraitants du groupement.

Pour la facturation de son groupement, il établit et valide les avancements, ainsi que les attestations de
paiement direct.

Pour le suivi de la facturation des entreprises :
o Il vise pour accord les DPGF (Décompositions du Prix Global et Forfaitaire) et les
bordereaux de prix (BPU).

o Chaque mois, apres controle de 'OPC, il vérifie les situations de travaux des entreprises.

Bureaux d’études :
Les bureaux d’études assurent le suivi des situations des lots dont ils ont la charge dans le cadre de la
répartition interne au groupement. A ce titre :
o Ils vérifient en début d’opération les DPGF et les BPU des entreprises.
o Chaque mois, apres validation de 'OPC, ils controlent les situations de travaux relevant de
leur périmetre.

W [ ¢ Pilote, chargé de la mission OPC
En début d’opération, il participe a ’élaboration des DPGF avec les entreprises. Chaque mois, il vérifie les
avancements des situations de travaux des entreprises.

W es Entreprises titulaires des marchés

Les entreprises consultent les conditions financiéres de leur marché puis enregistrent dans EDIFLEX les
DPGF ou les BPU afférents a leur lot, en accord avec le maitre d’ceuvre, pour leur marché initial et les
éventuels travaux modificatifs.

Elles présentent leurs situations de travaux via la saisie numérique des avancements de travaux et des montants

a régler, y compris pour les paiements directs aux sous-traitants. Si nécessaire, elles signent les documents papier
“Attestation de Paiement Direct” concernant les sous-traitants.
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Cas particulier - Groupement d’entreprises conjointes :
» Chaque cotraitant dispose de son propre acces au service EDIFLEX.
= L’entreprise mandataire du groupement conjoint vérifie les situations présentées par ses cotraitants.

1.11.4 Dates de saisie des données

Afin d’assurer la fluidité du traitement administratif et financier, les abonnés doivent respecter le calendrier
suivant :
> Saisie des marchés de 'entreprise dans EDIFLEX réalisée par le maitre d'ouvrage dans un délai de dix
(10) jours ouvrés a compter de la notification des marchés.
» Mise au point des DPGF : en lien avec le maitre d’ceuvre, les DPGF sont saisies dans un délai de
vingt-cing (25) jours apres la notification du marché.
» Situations de travaux :
o Les entreprises saisissent leurs situations dans EDIFLEX selon le calendrier définit par le
maitre d’ceuvre et les stipulations du présent CCAP.
Le maitre d'ceuvre vérifie les situations dans EDIFLEX au plus tard a J+5.
Le maitre d'ouvrage émet son "avis d'intention de payer", puis transmet les picces justificatives
a son service financier pour mandatement, dans un délai compatible avec un paiement a
J+50, conformément aux délais réglementaires de paiement des marchés publics.

1.11.5 Gestion électronique et archivage des informations sur le serveur

Toutes les situations d’honoraires et de travaux saisies dans le cadre de lopération sont archivées
électroniquement sur le serveur EDIFLEX pendant toute la durée du chantier, et ce jusqu'a la date de fermeture
du setvice, telle que définie a l'article 1.11.6.

Les abonnés peuvent, a tout moment, télécharger sur leur ordinateur les situations d’honoraires et de travaux
archivées sur le serveur central pour les consulter et les éditer localement.

Clest la procédure utilisée pour éditer sur papier les pieces justificatives (situations de travaux et Décompte

Général Définitif (DGD)), pieces qui doivent étre archivées sur support papier par les intervenants concernés
(entreprises, Maitre d'ouvrage, notamment) dans leur comptabilité, conformément aux exigences légales.

1.11.6 Ouverture et fermeture du service

Le service est ouvert a compter de la date de notification du marché de maitrise d’ceuvre.
L'acces au service EDIFLEX est fermé lorsque le maitre d’ouvrage aura validé et édité les Décompte Général
Définitif (DGD) de tous les marchés et qu'il aura transféré les archives stockées sur le serveur EDIFLEX

vers son propre poste informatique.

La date de fermeture effective du service EDIFLEX sera confirmée par courrier adressé par le maitre
d’ouvrage a la société A-E-O.

A compter de cette date, les informations et documents ne seront plus accessibles sur le serveur EDIFLEX.

1.11.7 Codes d’acces et Formations

W Mise en place du service | Phase études :
Les abonnés (maitres d’ceuvre et prestataires intellectuels) seront convoqués pour une séance de formation en
ligne au service EDIFLEX (délai de convocation : dix (10) jours minimum).
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Cette formation « en ligne » se déroulera dans les locaux du maitre d’ouvrage. Les modalités d'acces seront
remises aux participants lors de la séance de formation. La confidentialité est garantie par le mot de passe que
l'abonné peut changer a tout moment.

W Mise en place du service | Phase de travaux :
Les abonnés (maitres d’ceuvre, OPC, entreprises) seront convoqués pour une séance de formation au service
EDIFLEX (délai de convocation : dix (10) jours minimum).

Cette formation se déroulera dans les locaux du maitre d’ouvrage. La confidentialité est garantie par le mot de
passe que l'abonné peut changer a tout moment.

1.11.8 Role de la société A-E-O

La société A-E-O, filiale du groupe A2ZMO, administre la solutions EDIFLEX et propose des services
numériques innovants au service de P'efficacité des projets de construction.

Dans le cadre du déploiement de la solution EDIGLEX, A-E-O assure les missions suivantes :

= Paramétrage général.

*  Optimisation des couts pour les acteurs des projets d’A2MO grace a un partenariat exclusif avec
EPICTURE.

* Gestion de la mutualisation et répartition de la charge financiere entre les parties prenantes du projet.

» Assistance et conseil aupres du maitre d’ouvrage dans la mise en ceuvre du service EDIFLEX, afin
de garantir la conformité aux obligations réglementaires de la dématérialisation.

= Intégration contractuelle du service EDIFLEX dans les picces des marchés des intervenants du
projet.

* Administration fonctionnelle du projet : gestion des utilisateurs (abonnés), des marchés, des
conditions financiéres, des avenants, des ordres de services, des sous-traitants, etc.

1.11.9 Role de la société EPICTURE

1.11.9.1 Exploitation du service EDIFI.EX

La société EPICTURE éditrice de la solution EDIFLEX, en assure 'exploitation technique et fonctionnelle.
A ce titre, elle prend en charge :

* Maintenance technique du service, conformément aux fonctionnalités décrites dans les manuels
utilisateurs accessibles en ligne sur le serveur.

» Formation des abonnés a l'utilisation du service ; des séances de formation d’une durée d’une demi-
journée seront planifiées en fonction de l'intervention des entreprises.

= Assistance téléphonique pour les abonnés : du lundi au vendredi de 9h00 a 12h00 et de 14h00 a 18h00
(vendredi a 17h00). En dehors de ces horaires, les abonnés peuvent envoyer des demandes par courrier
électronique traitées des la reprise des horaires d’ouverture.

1.11.9.2 Engagement de qualité de service

La société EPICTURE garantit que le service EDIFLEX est accessible en temps partagé, tous les jours
ouvrables, de 7h a 20h du lundi au vendredi (hors jours fériés), avec un taux minimal de disponibilité
supérieur a 95 %.
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1.11.9.3 Obligation de discrétion

Tous les documents, données, états ou informations transmis par les abonnés ou générés via le service
EDIFLEX sont couverts par le secret professionnel.

En conséquence, aucune communication ne pourra étre effectuée a des tiers, sans autorisation expresse du

client. La sociét¢é EPICTURE s'engage a respecter strictement cette obligation de confidentialité et a la faire
respecter par I’ensemble de son personnel.

1.11.10 Terminal d'accés au service

Pour accéder a la plateforme EDIFLEX, l'abonné devra disposer d’un ordinateur avec acces a Internet et d’'une
adresse de messagerie électronique valide de type « mail ».

1.11.11 Conditions générales d'utilisation du service

L'utilisation de la solution EDIFLEX vise a réduire, voire supprimer les échanges de documents papier, en
conférant aux données numériques la méme valeur juridique que les documents qu’elles remplacent,
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

A ce titre, 'abonné reconnait expressément ce qui suit :

W Authentification de I'abonné

L'acces au service est sécurisé par un code d'identification personnel et un mot de passe confidentiel. Tout
acces réalisé avec ces éléments est réputé étre effectué par 'abonné lui-méme, et vaut authentification de sa
part pour 'ensemble des informations transmises.

W Emission d'information
Les informations transmises par 'abonné via la plateforme EDIFLEX sont réputées dament notifiées, celui-ci
étant tenu d’en assurer la consultation réguliere.

Les validations électroniques des marchés et des situations de travaux, opérées dans le respect du circuit de
vérification propre au service, valent engagement expres et formel de la part de I’émetteur.

W Réception d'information

Les informations mises a disposition de 'abonné via EDIFLEX sont réputées dument notifiées, celui-ci étant
tenu d’en assurer la consultation réguliere. En Pabsence d’impossibilité technique justifiée, le défaut de
consultation ne saurait exonérer 'abonné de sa responsabilité.

Les validations successives par les intervenants, dans le cadre du circuit de vérification défini au point 1.11.2,
valent accusé de réception pour les intervenants suivants.

W Edition d'information sur support papier
Pour des raisons comptables ou juridiques, certaines informations archivées dans le serveur pourront

nécessiter une édition sur support papier pour signature, par exemple le décompte général définitif.

Cette procédure pourra évoluer en fonction des avancées réglementaires en maticre de dématérialisation
complete des processus contractuels.
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» Notion de « date certaine »

Les dates de présentation des situations par le maitre d’ceuvre et les entreprises, de vérification et de validation
par les représentants cités au 1.11.2 ci-dessus, telles qu’elles figurent sur les écrans et les éditions du service
EDIFLEX, font foi et sont réputées constituer une date certaine, conformément au circuit de validation prévu.

Ces dates tiennent lieu « d’accusé de réception » pour les intervenants suivants, conformément au circuit de
vérification imposé par le service.

1.11.12 Convention sur la preuve

Les parties reconnaissent expressément que les données transmises par le service EDIFLEX, exploité par la
société EPICTURE font foi entre elles, sauf preuve contraire apportée par un écrit authentifié
contradictoirement.

Conformément a l’article 1366 du Code civil, la preuve peut étre apportée par tout moyen, notamment par la
preuve électronique, qui a la méme force probante que la preuve papier, dés lors qu’elle garantit 'intégrité des
données. Ainsi, en ’'absence de contestation par la production d’un écrit authentifié contradictoire, les données
générées par EDIFLEX sont considérées comme preuves recevables, valables et opposables entre les parties.

En particulier, le maitre d’ceuvre reconnait explicitement par le présent document que :

W Attestations de paiement direct

Les attestations de paiement direct de ses sous-traitants, telles qu’éditées par le maitre d’ouvrage a I'aide du
service. EDIFLEX, sont des documents qui I'engagent, sans nécessité d’une signature manuscrite par
I'entreprise titulaire, dans la mesure ou le montant des travaux base marché a payer au sous-traitant n’a pas été
modifié par un tiers lors du controle de la situation présentée.

Dans le cas contraire, la mention « apres correction du montant des travaux base marché proposé par nous-
mémes » apparaitra sur édition issue du service EDIFLEX avant la somme a payer. Dans ce cas seulement,
Pentreprise devra signer le document pour accord.

A défaut de contestation par lettre recommandée avec accusé de réception, les paiements réalisés aux sous-
traitants par le Trésorier sur la base de ces attestations ne pourront faire 'objet d’aucune réclamation ultérieure.
Cette clause s’applique a tout marché conclu avec le Maitre d’ouvrage et géré via EDIFLEX..

W Transmissions a distance de données

Dans le cadre des transmissions dématérialisées, la date d'émission ou de réception ainsi que le contenu des
données échangées feront foi en priorité telles que reproduites dans les systemes informatiques de la société
EPICTURE ou authentifiées automatiquement via les protocoles techniques mis en ceuvre par celle-ci.

1.11.13 Contrat de licence et de prestations de service

L’ensemble des intervenants du projet : AMO, Maitre d’ceuvre, entreprises prend en charge financierement le
cout d’utilisation du service EDIFLEX, via entreprise gestionnaire des dépenses communes.

Sous quinze (15) jours suivant la notification du marché de Maitrise d’ceuvre par le maitre d’ouvrage, un
contrat de licence et de prestations de service sera conclu entre la société A-E-O (agissant en lien contractuel
avec EPICTURE - prestataire du service EDIFLEX), et le mandataire du groupement de Maitrise d’ceuvre,

auquel les factures seront adressées.

Une copie de ce contrat sera transmise au maitre d’ouvrage.
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Ce contrat prendra effet a la date de notification du marché de maitrise d’ceuvre, et prendra fin a la date de
fermeture du service EDIFLEX mentionné a Iarticle 1.11.6.

A la notification des marchés de travaux, un contrat de licence et de prestations de service sera conclu entre la

société A-E-O (agissant en lien contractuel avec EPICTURE - prestataire du service EDIFLEX), et
l'entreprise gestionnaire des dépenses communes, qui recevra les factures afférentes.

1.11.14 Tarification du service

Le cout d’abonnement au service EDIFLEX est intégralement pris en charge par le maitre d’ouvrage.

1.11.15 Conditions générales

L’abonnement au service EDIFLEX inclut les prestations suivantes :

* L’ouverture des codes d’acces personnalisés par chaque intervenant sur le serveur.
* La mise a disposition des manuels utilisateurs, identifiants et mot de passe.

» Lassistance téléphonique dédiée a I'utilisation du service.

» Le droit d’acces et d'utilisation de la plateforme EDIFLEX.

» L’archivage sécurisé des données sur le serveur pendant toute la durée du chantier.

Le cout des fournitures suivantes reste a la charge exclusive de chaque abonné au service :
e Terminal d’accés au service (ordinateur équipé d’une connexion Internet).

e Frais de télécommunications liés a la connexion au serveut.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

En application de 'article R.2112-2 du Code de la commande publique, les stipulations du présent article
dérogent expressément a Particle 4.1 du CCAG-MOE.

La liste ci-apres fixe 'ordre de priorité contractuel des picces constitutives du marché, lequel prévaudra en
toutes circonstances sur 'ordre prévu par le CCAG-MOE.

En cas de contradiction entre plusieurs pieces contractuelles, ordre de priorité défini ci-dessous s’applique a
Pexclusion de toute autre référence.

A) Pieces particuliéres de I'accord cadre
» L'Acte d'Engagement (AE) et son annexe
* Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
* Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)
» L’offre technique du titulaire

B) Pieces particulieres des marchés subséquents
» L’acte d'engagement et son annexe de prix intitulée « Grille de répartition des honoraires par éléments
de mission et par cotraitants ».
» Lalettre ou courriel de consultation du marché subséquent, valant cahier de clauses particulicres, et
ses éventuelles annexes, complétant les dispositions de I'accord cadre.
» Le préprogramme ou programme de l'opération et ses annexes.
» L'offre technique du titulaire (note méthodologique).
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» Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, conclus postérieurement a la notification du
marché subséquent.

La décomposition du prix forfaitaire au temps passé n’a qu’une valeur indicative et n’a de caractére contractuel
que pour les seuls prix unitaires. Les quantités indiquées sont données a titre estimatif.

C) Pieces générales

" Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de maitrise
d’ceuvre (CCAG MOE), tel qu’ approuvé par arrété du 14 janvier 2021 (NOR : ECEM2035132A).

Le CCAG-MOE est réputé connu du titulaire, qui s’engage a en respecter 'ensemble des clauses, sauf
stipulations dérogatoire prévues au présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

En cas de contradiction entre les dispositions du CCAG-MOE et celles du présent CCAP, les stipulations du
CCAP prévalent.

"  Le Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 et l'arrété du 22 mars 2019 (NOR : ETLR1908429A),
relatifs a la réglementation applicable aux marchés publics.

" Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux,
notamment :
o Annexe n°l : Travaux de génie-civil.
o Annexe n°2 : Travaux de batiment.

Le maitre d'ceuvre devra également respecter, pour I'exécution de ses missions : Détail d'Exécution des Travaux
(DET), Visa/Exécution (VISA/EXE) et Assistance au Responsable (AOR), notamment dans ses relations avec
les entreprises, les dispositions du CCAG Travaux, telles qu’approuvées par l'arrété du 8 septembre 2009
modifié.

Le cas échéant, il devra également se conformer aux dispositions des cahiers des clauses administratives
particulieres des marchés publics de travaux en tant que documents contractuels opposables.

Le maitre d’ceuvre s’engage a respecter scrupuleusement les procédures et délais définis dans ces documents,
dans la limite de leur opposabilité. Il en supportera les conséquences, y compris financieres, en cas de non-
respect. Tout manquement a ces dispositions pourra entrainer des conséquences a sa charge, y compris de
nature financiére.

L’ensemble des picces générales est appliqué dans leur version en vigueur a la date limite de remise des offres
du présent marché.

2.1. TVA
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans les documents contractuels sont exprimés hors

taxes (HT). La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est appliquée conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur a la date de facturation.
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ARTICLE 3. PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

3.1. FORFAIT DE REMUNERATION

3.1.1. Modalités de fixation du forfait de rémunération pour la mission de base

Les offres de la Maitrise d’(Buvre (MOE) sont établies sur la base de I’annexe financiere a 'acte d’engagement,
en fonction du budget prévisionnel du Maitre d’Ouvrage (MOA). Le marché subséquent est attribué sur la base
de cette offre.

La rémunération définitive de la Maitrise d’(Euvre est arrétée des validation du cout prévisionnel des travaux
par le maitre d’ouvrage, tel que prévu a P'article 5.1 du présent CCAP.

Le forfait de rémunération est établi a programme constant et ne sera pas modifié, sauf dans les cas suivants :

» Modifications ou mises au point apportées a ’Avant-Projet Sommaire (APS) ou a I’Avant-Projet
Définitif (APD).

» Changements de programme sur décision du maitre d’ouvrage.
> FEvolutions réglementaires ayant un impact sur le projet.

Le forfait définitif de la mission de base est arrété a Papprobation de I’Avant-Projet Définitif (APD). 1l est
réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO des études, tel que mentionné dans
'acte d’engagement.

En cas de modifications ultérieures du programme, apportées par le maitre d’ouvrage ou résultant d’un
changement de réglementation et entralnant des modifications dans la consistance du projet, le marché
subséquent de maitrise d’ceuvre fera 'objet d’une commande complémentaire. Cette commande fixera le cott
prévisionnel des travaux concernés et adaptera, en conséquence, le montant de la rémunération de la MOE
ainsi que les modalités de son engagement, en fonction du cott prévisionnel.

En dehors de ces hypotheses, le principe du forfait demeure intangible et ne peut étre remis en cause. Ainsi, les
avenants ou commandes complémentaires ne peuvent avoir pour objet de réviser la rémunération du titulaire
que dans les cas expressément visés ci-dessus, a savoir une modification substantielle du programme décidée
par le maitre d’ouvrage ou une évolution réglementaire imposée.

Exclusions de révision du forfait

Ne donneront lieu a aucune augmentation du forfait de rémunération les modifications apportées par le
maitre d’ceuvre, résultant d’erreurs, d’omissions ou d’imprécisions imputables dans ses études ou dans la
direction des travaux. Les modifications dues a des fautes des entreprises dans I'exécution des travaux (sous
la responsabilité de la Direction de Travaux de la Maitrise d’(Buvre), ainsi qu’un allongement des délais
d’exécution imputable a la Maitrise d’(Buvre (par exemple, retard de VISA, erreur dans les pieces marchés,
validation d’échantillons, etc.).

Les observations formulées par le maitre d’ouvrage a chaque phase d’étude ne seront pas considérées comme
des modifications du programme, pas plus que les modifications demandées ou acceptées par le maitre
d’ouvrage sur proposition du contréleur technique, de I’Architecte des Batiments de France, ou autres tiers
réglementaires.
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Précisions non constitutives de modification de programme

I1 est précisé que ne sont pas considérées comme des modifications du programme les modifications de
prestations résultantes :

Soit des précisions d’exigences ou de produits du programme exprimées par le maitre d’ouvrage.
Soit du choix des échantillons présentés a 'acceptation du maitre d’ouvrage.

Soit de la mise au point des ouvrages témoins.

Soit des modifications de distribution partielle dans un secteur afin d’améliorer 'exploitation d’un
service, a périmétre équivalent.

YV V VY

Dans ces cas, aucune révision de rémunération ne pourra étre sollicitée. Le Maitre d’(Euvre est tenu de fournir,
sans supplément de prix, 'ensemble des documents, études, plans, dossiers et prestations correspondants.

3.2. DISPOSITIONS DIVERSES

Ce forfait de rémunération fixé par le présent marché est exclusif de tout autre émolument, honoraires ou
remboursement de frais, au titre de la mission définie dans le présent marché.

Le maitre d’ceuvre s’engage, sauf prescription contraire du maitre d’ouvrage, a n’accepter aucune rémunération
de la part d’un tiers au titre de la mission confiée par le présent marché. En outre, il s’interdit de contracter
toute mission complémentaire avec des tiers au présent contrat, intervenant dans la réalisation de 'opération
définie a l'article 1 du présent CCAP.

Le forfait de rémunération prend en charge l'intégralité des frais engagés pour 'exécution des missions énoncées
par le présent CCAP, sans pouvoir en solliciter remboursement ultérieur.

Dans les mémes conditions, le maitre d’ceuvre s’interdit de sous-traiter ou déléguer tout ou partie de sa mission
a une entreprise, un fournisseur ou tout autre intervenant, sauf dérogation écrite du maitre d’ouvrage.

Dérogation au CCAG-MOE : Les dispositions ci-dessus dérogent aux articles 9.1 et 9.2 du CCAG-MOE
relatifs aux remboursements de frais et a la rémunération complémentaire. Toute dérogation a ces regles devra
faire Pobjet d’un avenant préalable signé par les deux parties.

3.3. PRIX

3.3.1 Forme du prix

Les prix de 'accord-cadre sont révisables annuellement a la date anniversaire du marché.
Les marchés subséquents sont passés a prix global et forfaitaire.

Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération proposé par le maitre d’ceuvre,
par la partie de 'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage, telle qu’indiquée dans le
marché subséquent.

Les prix des marchés subséquents "diagnostic" sont définitifs et fermes si la durée de la mission est inférieure
a trois (3) mois.

Les prix des marchés subséquents portant sur des éléments complémentaires (OPC, études techniques...) sont

définitifs et fermes des lors que la durée de la mission est inférieure a trois (3) mois. Le titulaire s’engage a ne
petcevoir aucune autre rémunération d’un tiers au titre de la réalisation de Popération.
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3.3.2  Mois d'établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois "mois zéro" (MO
Etudes), précisé dans I’acte d’engagement.

3.3.3 Choix de l'index de référence

Conformément a I'article R.2112-13 du Code de la commande publique, la révision des prix des prestations de
maitrise d’ceuvre prévues au présent marché s’effectue par application de I'index ING (Ingénierie), publié au
Bulletin Officiel du ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires (base 100 en
2010).

En cas disparition de cet index au cours de 'exécution du marché, il sera fait application de I'index de
substitution officiel publié par les autorités compétentes.

A défaut d’un tel index officiel de remplacement, un avenant sera établi afin de fixer, d'un commun accord
entre les parties, un nouvel index pertinent au regard de la structure des couts des prestations objet du marché.

3.3.4 Prix ferme

Sans objet.

3.4. MODALITES DE REVISION DES PRIX

Les candidats sont informés que les taux de rémunération et les prix unitaires proposés dans l'offre initiale
(bordereau de prix de I'accord-cadre) constituent les taux et prix unitaires référentiels, lesquels représentant les
valeurs maximales auxquelles les titulaires s'engagent.

Les offres présentées dans le cadre des marchés subséquents devront étre économiquement au moins aussi
avantageuses que loffre initiale de I'accord-cadre.

Les prix unitaires référentiels sont révisés annuellement, a chaque date anniversaire du marché, selon la
formule suivante :

Ingy

Py, = 0,15+ 0,85 x [ Py x
Ings

Dans laquelle :

" P2 est le prix de rémunération ajusté

- Po est le prix référentiel de I'offre de l'accord-cadre

- Ingy et Ing, sont les valeurs prises par l'index de référence de I'accord-cadre (index Ingénierie),
respectivement au mois MO (mois de remise des offres de 1'accord-cadre) et au mois précédent la date d’effet
de la révision (mois anniversaire de I'accord-cadre). Le dernier indice publié sera utilisé.

Les taux unitaires référentiels ne sont pas révisés.
Dérogation au CCAG-MOE : Cette modalité de révision annuelle et la fixation d’un plafond de prix et taux

unitaires constituent une dérogation aux articles 10.2 et 10.3 du CCAG-MOE, qui ne prévoient pas de
plafonnement initial des prix dans le cadre d’un accord-cadre multi-attributaires.
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3.5. REMISE EN CONCURRENCE DES TITULAIRES DE L’ACCORD-CADRE

Le présent accord-cadre étant multi-attributaires, les marchés subséquents sont conclus a 'issue d’une remise
en concurrence entre ensemble des titulaires, organisée a chaque survenance du besoin.

La remise en concurrence respecte les modalités suivantes, conformément au Code de commande publique :

- La consultation des titulaires est écrite : les pieces de la consultation sont transmises par voie dématérialisée
(profil acheteur), ou, a défaut, par courrier électronique ou postal.

* Le pouvoir Adjudicateur fixe un délai unique et identique pour la remise des offres, tenant compte de la
complexité du besoin et du temps raisonnable nécessaire a I’élaboration des offres.

- Les titulaires doivent transmettre leur offre par écrit : les éléments constitutifs de 'offre pourront étre transmis
soit via la plateforme de dématérialisation, soit par courrier (support papier ou support physique électronique)
selon les modalités définies dans les documents de la consultation.

* Le marché est attribué sur la base des critéres d’attribution définis dans le présent document, rappelés dans
chaque remise en concurrence.

Lors de la remise en concurrence effectuée en vue de la conclusion d’un marché subséquent, le pouvoir
adjudicateur indique I'objet du marché spécifique pour lequel les offres sont demandées ainsi que le délai pour
leur présentation.

Le délai de remise des offres sera apprécié par le pouvoir adjudicateur au cas par cas et proportionné aux
exigences spécifiques contenues dans le cahier des charges du marché a conclure.

Les offres seront proposées conformément aux conditions « générales » fixées par I'accord-cadre et aux
conditions « particulieres » fixées par les documents de la consultation propres au marché subséquent. Des
variantes peuvent étre présentées par les candidats lors des remises en concurrence, dés lors que le pouvoir
adjudicateur ouvre expressément cette possibilité dans les documents de la consultation concernée.

Dérogation au CCAG-MOE : Les modalités précises de remise en concurrence, notamment la possibilité de

transmission des offres par différents canaux et 'encadrement strict des délais, dérogent aux dispositions
générales du CCAG-MOE relatives aux modalités de consultation (articles 2 et 3).

3.6. APPRECIATION DES OFFRES DES MARCHES SUBSEQUENTS

Les offres des titulaires seront analysées sur la base de criteres pondérés, selon les modalités définies dans les
documents de consultation. Chaque critére est noté sur 10 et affecté d’un coefficient de pondération.

CRITERE N° 1 : Prix (60%)

Le prix est apprécié sur la base du forfait de rémunération global correspondant aux prestations demandées
dans le cadre du marché subséquent, a savoir :

e mission complémentaire pouvant étre demandée indépendamment d’une mission de base (DIAG,
OPC, étude technique...)

e mission de base au sens de la loi MOP (APS, APD, PRO, ACT, VISA/EXE, DET, AOR)

e mission de base complétée par les éléments DIAG et/ou OPC, ou d’autres éléments complémentaires

o mission d’Ftude
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Pour la mission de base et le diagnostic, ce forfait résulte du taux de rémunération appliqué au cott
prévisionnel des travaux inscrit dans I'acte d'engagement ou ses annexes. Ce taux ne pourra étre supérieur aux
taux fixés dans l'accord-cadre.

CRITERE N° 2 : Valeur technique (35%)
La valeur technique sera appréciée au regard des sous-criteres suivants.

" 15% Qualité de 'équipe dédiée a la mission : compétences, expérience, spécialités, adéquation a
Popération.

*  20% Organisation et méthodologie d’intervention : phasage, coordination, outils, adaptation aux
contraintes spécifiques.

Pour 'appréciation des sous-critéres, le titulaire produira une note succincte visant a compléter et préciser sa
réponse initiale a 'accord-cadre avec la composition de I’équipe affectée a 'opération et la méthodologie.

CRITERE N° 3 : Qualité environnementale (5%)

Ce critere sera évalué sur la capacité du titulaire a intégrer les exigences environnementales dans la conception
et la réalisation du projet, notamment :

" prise en compte des impacts environnementaux du chantier et des travaux,

® moyens proposés pour les limiter,

® pertinence des solutions techniques en faveur de la performance énergétique, de lutilisation de
matériaux durables, et de la limitation des émissions de COa,

® Ja prise en compte de labels ou certifications : HQE, BREEAM, Effinergie+, etc.

Note finale : la note finale de chaque candidat est obtenue en sommant les notes pondérées de chaque
critere. le candidat ayant obtenu la note finale la plus élevée est classé en premiere position.

Procédure de remise en concurrence

Chaque remise en concurrence donnera lieu a 'envoi d’une lettre de consultation a 'ensemble des titulaires,
précisant les conditions particulieres applicables. Les titulaires devront déposer une offre complete dans le
respect des exigences prévues par I’accord-cadre et les picces de la consultation.

3.7. ATTRIBUTION DES MARCHES SUBSEQUENTS

A Tissue de I'analyse des offres, le marché subséquent est attribué au candidat classé 1 conformément aux
criteres définis a Iarticle 3.6.

Le pouvoir adjudicateur notifie :
e la décision de rejet aux titulaires non retenus ;

e la décision d’attribution au titulaire retenu.

Ces notifications sont effectuées des que la décision d’attribution est prise. Le cas échéant, le délai de
« standstill » prévu a larticle R.2181-1 du Code de la commande publique s’applique.

3.8. DELAIS D'EXECUTION

Les délais d’exécution des prestations sont fixés dans chaque marché subséquent.
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Le point de départ du délai est la date de notification du marché subséquent ou, le cas échéant, la date
précisée dans 'ordre de service. Ces délais peuvent étre prolongés par décision du maitre d’ouvrage en cas de
force majeure, de sujétions techniques imprévues ou d’accord express des parties. Les dispositions du CCAG
Maitrise d’ceuvre relatives aux délais s’appliquent.

3.9. DUREE D’EXECUTION

Les marchés conclus sur la base du présent accord-cadre ne peuvent étre conclus que durant sa validité. Leur
durée d’exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant 'objet
de l'accord-cadre, c’est-a-dire en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en
concurrence.

L’exécution d’un marché subséquent peut se poursuivre au-dela de la durée de validité de I'accord-cadre, a
condition que ce marché a été conclu avant 'expiration de 'accord-cadre et ce, uniquement pour une durée

strictement nécessaire a ’'achevement des prestations.

3.10. MARCHES COMPLEMENTAIRES ET/OU DE PRESTATIONS SIMILAIRES, AVENANTS

Conformément a l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de conclure avec le titulaire du présent marché, sans remise en concurrence, un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles confiées au titre du présent marché.

Chaque marché subséquent peut faire 'objet d’un ou plusieurs avenants, notamment pour :
e Adapter les prestations a ’évolution des besoins du pouvoir adjudicateur,
o Intégrer des ajustements liés a la modification du programme ou a la masse des travaux,
e Modifier ou compléter certaines missions, par exemple faire évoluer une phase APD ou intégrer un
complément de mission non prévu initialement.

Les avenants doivent respecter les conditions de Iarticle R.2194-1 et suivants du Code de la commande
publique.

3.11. REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

3.11.1. Avances

3.11.1.1. Avance

Conformément aux articles R. 2191-3 a R. 2191-11 du Code de la commande publique, une avance est accordée
au maitre d’ceuvre, sauf renoncement expresse dans I'acte d’engagement, a condition que le montant initial du
marché ou de la tranche affermie soit supérieur a cinquante mille euros (50 000€) HT et d’une durée supérieure
a deux (2) mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5 % du montant initial (T'TC) du marché ou de la tranche affermie concernée.
Cette avance n’est ni révisable ni actualisable.

Le versement de I'avance est subordonné a la constitution préalable d’une garantie a premicre demande a

hauteur de son montant total, conformément a I'article R. 2191-7 du Code de la commande publique. Une
caution personnelle et solidaire n’est pas acceptée.
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En application de I'article R. 2191-11 du Code de la commande publique :

* Le remboursement de I'avance débute lorsque le montant cumulé des prestations exécutées atteint 65
% du montant TTC des prestations confiées au titre du marché ou de la tranche affermie.

» ]l s’effectue par précompte sur les acomptes ultérieurs.

= Il estintégralement achevé avant le versement du solde.

Le versement de 'avance intervient dans le délai global de paiement applicable au marché, a compter de la
réception de la garantie a premicre demande.

3.11.1.2. Avance aux sous-traitants

Conformément a l'article R. 2191-10 du Code de la commande publique, une avance peut étre versée, sur leur
demande, aux sous-traitants de premier rang bénéficiant du paiement direct, lorsque le montant TTC des
prestations sous-traitées dépasse 600 €, sauf stipulation contraire.

Le montant de cette avance est fixé a 5 % du montant TTC des prestations sous-traitées. Ce droit prend effet
a compter du commencement d’exécution des prestations par le sous-traitant.

Le versement de I'avance au sous-traitant exclut toute avance versée au titulaire pour les mémes prestations. Le
cumul est interdit.

Le remboursement de 'avance débute des que 65 % des prestations sous-traitées ont été réalisées et s’effectue
par précompte sur les paiements ultérieurs dus au sous-traitant.

3.11.2. Acomptes

En complément a l'article 11 du CCAG-MOE, le reglement des sommes dues au titulaire donne lieu a des
acomptes périodiques, calculés au prorata des prestations effectivement réalisées. La périodicité des acomptes
est précisée dans les documents de consultation ; a défaut, elle est fixée mensuellement.

3.11.3. Esquisse

Sans objet. LLe marché ne porte pas sur des projets de construction neuve.

3.11.4 Pour l'établissement des documents d'études DIAG, APS et PRO

Par dérogation a I’article 11.3 du CCAG-MOE, les prestations relatives aux documents d’études DIAG, APS
et PRO ne peuvent étre réglées qu’apres 'achevement complet (100 %) et sous réserve de leur réception
expresse ou tacite, par le maitre d’ouvrage, conformément aux dispositions de l'article 4.1.2.3 du présent CCAP.

3.11.5 Pour l'établissement des documents d'études APD

Par dérogation a I’article 11.3 du CCAG-MOE, les prestations comprises dans I’élément Avant-Projet
Définitif (APD) ne peuvent étre réglées qu’a I'issue de jalons clairement identifiés, selon les modalités
suivantes :

* 60 % du montant de la rémunération APD, a la remise complete du dossier APD au maitre d’ouvrage,
conformément au programme de la mission.

= 20 % ala remise du dossier de demande de permis de construire, diment complété et conforme aux
attentes du maitre d’ouvrage.
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= 10 % ala réception expresse ou tacite de 'élément APD par le maitre d’ouvrage, dans les conditions
définies a larticle 4.1.2.3 du présent CCAP.

= 10 % ala constatation de la complétude du dossier de permis de construire déposée en mairie ou, a
défaut, a la constatation du dépot effectif, sans engager la responsabilité du maitre d’ceuvre.

3.11.6 Pour I'exécution de prestations ACT et VISA

a) Elément ACT
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :

= 30% Apres réception du dossier de consultation des entreprises

= 40% Apres I'analyse des offres des entreprises

= 30% Apres mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre d’ouvrage de (ou des)
offre(s) retenues.

Ces prestations peuvent toutefois faire l'objet de réglements partiels dans le cas ou la consultation des
entreprises serait lancée par phases successives.

b) Elément VISA
Le réglement des prestations comprises dans 1'élément VISA s’effectue ainsi :

e 20 % ala remise d’un document récapitulatif comprenant des plans d’exécution, études techniques,
plans de synthese ou autres documents établis par les entreprises et soumis a visa au maitre d’ceuvre.

e 00 % pour les VISAS des études d’exécution en cours de travaux répartis mensuellement, pendant la
durée de réalisation des études d’exécution et de synthese, cette période étant estimée a 60 % de la
durée globale des travaux, telle qu’indiquée dans le planning prévisionnel d’exécution.

e 20 % alissue de la mission VISA, constatée par la remise de 'ensemble des documents visés, et au
plus tard lors de 'achévement des travaux, avant les OPR.

En cas de prolongation de la durée du chantier sans honoraires complémentaires pour cet élément, le solde
restant du au titre de la mission VISA sera recalculé au prorata de la nouvelle durée prévisionnelle, puis réparti
équitablement sur les mois restants.

3.11.7 Pour l'exécution des prestations de controle d'exécution (DET et AOR)

a) Elément DET (Direction des travaux)
Les prestations comprises dans 1'élément de mission DET sont réglées selon les modalités suivantes :

»  85% sont versés en fonction de I'avancement des travaux, sous forme d'acomptes mensuels calculés
proportionnellement a la durée du chantier définie dans ’OS de démarrage des travaux.

= 10% a la remise du décompte général définitif.

* 5% au titre de I'instruction des réclamations et de I’assistance au reglement des litiges, dans un délai
maximal de dix (10) mois apres notification du décompte général.

En cas de prolongation du délai de chantier, sans honoraire supplémentaire pour cet élément de mission, le
solde de la premicere partie de mission sera réparti proportionnellement sur le nouveau délai.

b) Elément AOR (Assistance lors des Opérations de Réception et pendant la garantie de parfait

achévement)
Les prestations comprises dans I'élément de mission AOR sont réglées comme suit :

29/63 AO 251031_Prestation de MOE GHT CCAP_V3



» 15 9% ala date de réception de 'accusé de réception ou a la signature par le maitre d’ouvrage du
procées-verbal des opérations préalables a la réception (OPR) établi par le maitre d’ceuvre.

= 25 9% ala remise par le maitre d’ceuvre du dossier des ouvrages exécutés (DOE) complet, corrigé,
vérifié et accepté par le maitre d’ouvrage.

= 35 % apres la constatation formelle de la levée de 'ensemble des réserves, par proces-verbal
conforme aux dispositions du CCAG-Travaux ou des picces particulieres du marché.

= 25 9% alissue du délai de garantie de parfait achevement, prévu a Iarticle 44.1 du CCAG-Travaux, ou
a 'issue de sa prolongation décidée en application de l'article 44.2, sous réserve que toutes les réserves
aient été levées.

Ce dernier paiement ne peut étre suspendu en I'absence de réclamation ou de désordre notifié au titre de la
garantie de parfait achévement (GPA).

3.11.8 Pour l'exécution des missions complémentaires

Les missions complémentaires confiées a la maitrise d’ceuvre sont réglées selon les modalités suivantes :

Mission OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) - Les prestations incluses dans cet élément
sont réglées comme suit :

= Avis sur les études de conception (éléments de rémunération affectés aux études de conception) :
Apres achévement complet de chaque élément d’études (DIAG / APS, APD et PRO) et réception
par le maitre d’ouvrage, explicite ou tacite, conformément a l'article 4.1.2.3 du présent CCAP.

= Suivi des travaux (part de la rémunération de la mission OPC affectée aux travaux) :

o 20% A la fin de la phase de préparation du chantier.

o 70% En cours de chantier, sous forme d’acomptes mensuels calculés proportionnellement a
I'avancement temporel du chantier, sur la base de la durée fixée dans 'ordre de service de
démarrage des travaux, conformément a I’article 15.2 du CCAG MOE.

o 10% A la réception des travaux par le maitre d’ouvrage.

En cas de prolongation du délai de chantier, non génératrice d’honoraires complémentaires pour la mission
OPC, le solde de la rémunération restant di est réparti proportionnellement sur la durée résiduelle du
chantier,

Mission CSSI (Coordination Sécurité et Santé des Intervenants en Construction) : Les prestations
incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

» FEtudes de conception : 30% Le réglement intervient aprés achévement complet de chaque élément
de mission APD et PRO, avec réception explicite ou tacite par le maitre d’ouvrage selon Iarticle
4.1.2.3 du présent CCAP.

* Phase de travaux : 70% Le solde est réglé ainsi :

o 40% en fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes mensuels calculés
proportionnellement a la durée du chantier définie a ’OS de démarrage des travaux.
o 30% ala réception des travaux par le maitre d’ouvrage.

En cas de prolongation du chantier sans honoraire complémentaire pour cette mission, le solde de la
rémunération restant due est réparti au prorata du nouveau délai résiduel du chantier.
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Mission SYN (Synthése) - Les prestations incluses dans la mission de synthese technique sont réglées dans
les conditions suivantes :

*  80% en cours d’études, par acomptes mensuels, calculés en fonction de 'avancement réel des
prestations de synthese.

= 20% ala remise des plans de synthése définitifs, intégrés au Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et
validés par le maitre d’ouvrage ou son représentant.

En cas de prolongation du chantier sans révision du montant forfaitaire de cette mission, le solde restant da est
réparti proportionnellement au nouveau délai.

3.11.9 Rémunération des éléments

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments ou parties d’éléments de la mission, considérés comme
constituant des phases techniques d’exécution, est exprimé en pourcentage du montant initial du marché.

Cette répartition des pourcentages est détaillée et précisée en annexe 1 de 'acte d’engagement.

Le pourcentage attribué a I’élément AOR (Assistance lors des Opérations de Réception et pendant la garantie
de parfait achévement) dans la mission de base ne peut étre inférieur a 6 % du montant global de la
rémunération afférente a cette mission.

Pour les éléments ou parties d’éléments APS, les acomptes sont versés sur la base d’un forfait provisoire. Aprés
ajustement du forfait définitif, un réajustement a la hausse ou a la baisse des acomptes versés au titre des
éléments APS pourra étre effectué lors du paiement des acomptes relatifs aux éléments APD ou PRO, si cela
est justifié.

3.11.10 Montant de l'acompte

Le réglement des sommes dues au maitre d’ceuvre s’effectue par acomptes périodiques, dont la fréquence est
définie aux articles 3.11.3 a 3.11.8 ci-dessus.

Toutefois, lorsque le délai d'exécution est important, le maitre d’ceuvre peut bénéficier d’acomptes plus
fréquents, par dérogation aux délais mentionnés précédemment, afin que l'intervalle entre deux acomptes
successifs ne dépasse pas trois (3) mois conformément a l'article R.2191-22 du Code de la commande publique.

Dans ce cas, le maitre d’ceuvre établit un état périodique décrivant l'avancement de la phase en cours, sur lequel
repose la demande d’acompte. Cet état précise le pourcentage approximatif d’avancement des prestations qui,
apres accord du maitre d’ouvrage, sert de base au calcul du montant de 'acompte applicable a I'élément de
mission concerné, conformément a 'article 3.11.9.
Chaque décompte est établi sur la base d'un état périodique conformément aux dispositions suivantes :

a) FEtat périodique
L état périodique, préparé par le maitre d’ceuvre, retrace les prestations exécutées depuis le début du marché

en référence aux éléments constitutifs de la mission. Il sert de support a I’élaboration du projet de décompte
périodique, auquel il est annexé.
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b) Projet de décompte périodique

Dans I’hypothese ou le service EDIFLEX est utilisé :
En dérogation a P’article 11 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre transmet ses notes d’honoraires via le

service EDIFLEX mis en place pour Popération.

Les dates de présentation des situations par le maitre d’ceuvre, ainsi que celles de vérification et de validation
par les représentants du maitre d’ouvrage, telles qu’affichées sur les écrans et les éditions du service EDIFLEX,
font foi.

Ces dates valent « accusé de réception » pour 'abonné suivant, conformément au circuit de vérification imposé
par le service et décrit a Iarticle 1.11 du présent document.

Les projets de décomptes mensuels sont pris en charge et gérés par le service EDIFLEX, qui définit les
informations constitutives des décomptes, leur circuit de vérification ainsi que le modele de présentation des
pieces justificatives destinées au comptable public.

Le recours au service EDIFLEX permet de limiter les transmissions papier des décomptes et évite notamment
I'envoi de lettres recommandées.

En P'absence d’utilisation du service EDIFLEX:
Lorsque le maitre d’ouvrage n’a pas retenu le service EDIFLEX, les échanges relatifs aux décomptes se font
directement via la plateforme Chorus Pro.

c) Décompte périodique
Conformément a l'article 11.8 du CCAG-MOE, le décompte périodique est établi par le maitre d’ouvrage.

Lorsque le service EDIFLEX est utilisé, les décomptes mensuels sont pris en charge et gérés via cette
plateforme, qui détermine :

* les informations a intégrer dans les projets de décomptes,

= le circuit de vérification applicable,

* le format des pieces justificatives transmises au comptable public.

Les picces justificatives transmises au comptable public comprennent notamment :
» ]’évaluation du montant, en prix de base, de la fraction de la rémunération initiale a régler, tenant compte
des prestations effectivement réalisées,
» les éventuelles pénalités appliquées au titre du marché.

d) Acompte périodique

Le montant de 'acompte périodique proposé par le maitre d’ceuvre est soumis a validation par le maitre
d’ouvrage dans le cadre du circuit prévu. Cet acompte reprendra, notamment :

* Les montants des décomptes périodiques en cours et précédents.
* L'incidence de la TVA.

» Le montant total a verset.

Le maitre d’ouvrage pourra utiliser la plateforme EDIFLEX pour notifier I'état d'acompte au maitre d’ceuvre.
En cas de modification du projet de décompte, il transmet le document modifié¢, dament motivé.

La transmission de la facture ou de la demande de paiement devra, le cas échéant, respecter les obligations de
dématérialisation en vigueur (notamment via Chorus Pro).
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3.11.11 Solde
Par dérogation a P’article 11.8 du CCAG-MOE, et apres constatation de achevement total de sa mission
dans les conditions prévues a I'article 6.14 du présent CCAP, le maitre d’ceuvre adresse au maitre d’ouvrage

une demande de paiement du solde, sous la forme d’un projet de décompte final.

Cette transmission se fera via le service EDIFLEX (si utilisé), sans préjudice de I'obligation de transmission
de la facture correspondante via Chorus Pro, conformément a la réglementation en vigueur.

3.11.12 Décompte final

Le décompte final, établi par le maitre d’ceuvre comprend les éléments suivants :

a) Le montant forfaitaire de rémunération prévu au marché.

b) Le montant des pénalités éventuellement dues pour dépassement du seuil de tolérance sur le cott des
travaux, tel que défini a Iarticle 6.6 du présent CCAP.

¢) Le montant des autres pénalités éventuellement applicables en vertu du présent marché.

d) Le montant total de la rémunération hors TVA, égal a (a) diminué des montants (b) et (c).

Le résultat obtenu constitue le montant du décompte final.

3.11.13 Décompte général - Etat du solde

Le maitre d’ouvrage établit le décompte général qui comporte :

a) Le décompte final établi par le maitre d’ceuvre.

b) La récapitulation des montants des acomptes arrétés par le maitre d’ouvrage.

¢) Le montant, en prix de base hors TVA, du solde, calculé comme la différence entre le décompte final et le
total des acomptes arrétés.

d) L'incidence de la TVA sur le solde.

e) L'état du solde a verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes c), d) ci-dessus.

f) La récapitulation de 'ensemble des acomptes déja versés et du solde a verser ; cette récapitulation constitue
le montant du décompte général.

Le maitre d’ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I’état du solde.
Le maitre d’ceuvre dispose alors d’un délai de trente (30) jours, a compter de cette notification, pour notifier

son acceptation expresse ou formuler ses observations ou réserves, conformément a 'article 11.11 du CCAG-
MOE.

A défaut de réponse dans ce délai, le décompte général est réputé accepté par le maitre d’ceuvre et devient
définitif.

En cas de désaccord, le maitre d’ceuvre doit, dans le méme délai de trente (30) jours, transmettre au maitre
d’ouvrage un mémoire en réclamation motivé, détaillant les raisons du refus, les sommes réclamées ainsi que

les pieces justificatives correspondantes.

Le maitre d’ouvrage dispose alors d’un délai de deux (2) mois a compter de la réception du mémoire en
réclamation pour notifier sa décision. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

A compter de cette décision, explicite ou implicite, le maitre d’ceuvre dispose, sous peine de forclusion, d’un
délai de trois (3) mois pour saisir la juridiction compétente.

33/63 AO 251031_Prestation de MOE GHT CCAP_V3



A défaut de saisine dans ce délai, le décompte général est réputé accepté et devient définitif.

3.11.14 Délais de réglement

Les délais de paiement des acomptes et du solde sont régis par le Décret n°® 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a
la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, modifié par le décret n°2021-
357 du 30 mars 2021. Le délai global de paiement applicable au présent marché est de cinquante (50) jours,
applicable aux établissements publics de santé, a compter de la date de réception d’une demande de paiement
régulicre.

Ce délai s’applique tant aux acomptes qu’au solde.

En cas de dépassement de ce délai, des intéréts moratoires sont dus de plein droit, selon les modalités définies
a 'article 8 du décret précité, sans qu’il soit nécessaire pour le maitre d’ceuvre d’en faire la demande.

3.11.15 Répartition des paiements

En cas de groupement d’opérateurs économiques (cotraitance), 'acte d’engagement ou ses annexes précisent
la répartition financiére entre les membres du groupement, ainsi que les modalités de paiement afférentes.

En cas de sous-traitance, les paiements sont effectués directement aux sous-traitants de premier rang, acceptés
par le maitre d’ouvrage et dont les conditions de paiement ont été agréées, conformément aux dispositions du

Code de la commande publique.

Dans les deux cas, les éléments relatifs aux montants dus et aux bénéficiaires des paiements sont explicitement
mentionnés dans I'acte d’engagement ou dans ses annexes.

ARTICLE 4. DELAIS — PENALITES POUR RETARD

41. PHASE « ETUDES »

4.1.1 Délais d’établissement des documents d'études

Conformément a I'article 6.4 du CCAG-MOE, les délais d'exécution de chaque élément de mission sont
précisés dans I'acte d’engagement ou dans son annexe. Le point de départ des délais est défini comme suit :

» 1 élément d’étude : a la date de l'accusé de réception, par le maitre d’ceuvre, de la notification du
marché.

P Autres éléments d’études ou parties d'éléments d’études suivants : a la date fixées pat un ordre de
service (OS) émis par le maitre d’ouvrage. L’émission d’un OS ne vaut en aucun cas une validation ou
réception, méme tacite, de la phase précédente.

Toutefois, 'accusé de réception, par le maitre d’ceuvre du compte-rendu de validation du document d’étude
précédent peut valoir OS de démarrage de la phase suivante, a condition que cela soit expressément mentionné
dans ledit compte-rendu.

» Elément de mission "ACT - rapport d’analyse des offres" : date d’ouverture des offres

» Elément de mission "ACT — Etablissement des dossiers marchés" : date du choix des titulaires aprés
avis de la Commission Consultative des Marchés.
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» Elément de mission DET et VISA : date d’émission de ’OS de démarrage des travaux.

» Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

4.1.2 Réception des documents d'études

4.1.2.1 Présentation des documents

Par dérogation a I’article 20.4.2 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre n’a pas l'obligation d’aviser par écrit le
maitre d’ouvrage de la date de présentation des études. La simple remise des documents vaut notification
officielle.

4.1.2.2 Nombre d'exemplaires

Les documents d'études sont transmis par le maitre d’ceuvre, par envoi postal sépaté, aux destinataires suivants :
maitre d’ouvrage, AMO, controleur technique, coordonnateur SPS ainsi que, le cas échéant, OPC et CSSI s’ils
ne sont pas intégrés a I’équipe de maitrise d’ceuvre.

IIs sont fournis sur deux supports :
e sur support papiet, en quantités précisées dans un tableau ci-apres,

e et sur support informatique dans les formats : .pdf, .ppt, .dwg, .doc, .xIs.

Le tableau ci-apres précise le nombre d'exemplaires a fournir.

Documents d'étude Maitre AMo |Cenudleur | ropg
d’ouvrage technique

ESQ 1 1 1 1

APS/ DIAG (au sens Loi MOP) 1 1 1 1

Rapports d’audits, diagnostics et autres

documents relatifs au dossier de site et des 1 1 1 1

existants

Permis de construire et de démolir, 7 1 1 1

autorisation d’urbanisme ou DAT...

APD 1 1 1 1

PRO 1 1 1 1

DCE 1 1 1 1

DOE 1 1 1 1

4.1.2.3 Délais de réception

Par dérogation a I'article 20.2 du CCAG-MOE, la décision du maitre d’ouvrage concernant la réception,
I'ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des documents d'études doit intervenir avant l'expiration
des délais indiqués ci-dessous en semaines calendaires.
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Documents d'étude | Délai de réception
APS / DIAG 4
APD 4
PRO 4
DCE 2
DOE 8

Les délais de réception mentionnés a Iarticle précédent peuvent étre adaptés pour chaque opération, d’un
commun accord entre le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Par dérogation a P’article 20.3 du CCAG-MOE, ces délais courent a compter de la date de l'accusé de
réception, par le maitre d’ouvrage, des documents d'études a réceptionner.

Par dérogation a l'article 21 du CCAG-MOE, en 'absence de notification d’une décision dans le délai
imparti, la prestation n’est pas réputée recue. Il appartient alors au maitre d’ceuvre d’adresser au maitre
d’ouvrage une mise en demeure de se prononcer dans un délai minimum de quinze (15) jours a compter de la
réception de cette mise en demeure, par écrit, de se prononcer dans un délai minimum de quinze (15) jours a
compter de la réception de ladite mise en demeure.

Cette dernicre doit faire expressément référence au présent article du CCAP. A défaut de réponse a I'issue de
ce nouveau délai, les prestations sont réputées refusées.

En cas d’ajournement, et toujours par dérogation a Particle 21 du CCAG-MOE, le délai imparti pour la
remise des prestations modifiées est indiqué dans la décision d’ajournement notifiée par le maitre d’ouvrage.

Conformément a Particle 21.2.2 du CCAG-MOE, le délai laissé au maitre d’ouvrage pour se prononcer sur les

prestations modifiées est identique a celui applicable aux documents initiaux, sauf indication contraire précisée
dans ladite décision d’ajournement.

4.1.24 Démarrage des prestations — Suspension

Conformément a I'article 3.8.3 du CCAG-MOE, le démarrage des prestations pourra étre ordonné au-dela d’un
délai supérieur de six (6) mois a compter de la notification du marché.

Par dérogation audit article, lorsque le démarrage des prestations est ordonné apres ce délai de six (6) mois,
le titulaire dispose d’un délai de quinze (15) jours, a compter de la réception de I'ordre de service pour proposer
une nouvelle date de démarrage.

A Pexpiration de ce délai, en 'absence de proposition, le titulaire est tenu d’exécuter les prestations a la date
fixée dans l'ordre de service. En cas de refus, par le maitre d’ouvrage de la date proposée, le titulaire peut
demander la résiliation du marché, qui ne peut lui étre refusée.

Par dérogation a I’article 29.2 du CCAG-MOE cette résiliation n’ouvre le droit a aucune indemnité pour le
titulaire.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de suspendre I'exécution du marché a tout moment, et sans limitation
de durée de suspension, quel que soit le stade d’avancement de la mission.

La suspension est notifiée par coutrrier, et un ordre de service distinct en ordonnera la reprise.

SiTordre de redémarrage intervient plus de trois (3) mois apres la notification de suspension, le titulaire peut
refuser son exécution. Il dispose alors de quinze (15) jours pour proposer une nouvelle date de reprise.
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A défaut de proposition, il est tenu de reprendre a la date fixée dans 'ordre de service. En cas de refus de cette
proposition par le maitre d’ouvrage, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions
prévues a larticle 27.2 du CCAG-MOE, laquelle ne peut lui étre refusée.

Le cas échéant, I'arrét définitif de la mission reléve des dispositions de Iarticle 6.13 du présent CCAP.
Cette suspension n’ouvre droit 2 aucune indemnité pour le titulaire.

4.1.2.5 Prolongation des délais

Les dispositions de I'article 15.3.3 du CCAG-MOE s’appliquent, sous réserve de la dérogation suivante.

Ne saura étre considéré comme un « fait du maitre d’ouvrage » ou un « événement ayant le caractere de force
majeure » justifiant, une prolongation de délai contractuel, le cas ou I'incapacité du maitre d’ceuvre a respecter
ses délais résulterait d’un retard imputable a un ou plusieurs entrepreneurs dans 'exécution des travaux.

Toutefois, une telle circonstance pourra donner lieu a prolongation uniquement si le maitre d’ceuvre démontre
avoir mis en ceuvre 'ensemble des diligences attendues pour prévenir ou corriger ce retard.

A ce titre, il appartient au maitre d’ceuvre de justifier notamment :
- des relances écrites adressées aux entreprises,
- des comptes rendus de réunion de chantier,
- de toute alerte ou courrier au maitre d’ouvrage concernant les retards constatés,
- ainsi que des mesures de coordination mises en ceuvre.

4.2. PHASE « TRAVAUX »

4.2.1  Vcérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Le maitre d’ceuvre est tenu d’utiliser un service dématérialisé de type EDIFLEX, lorsqu’il est mis en place, pour
I’échange des situations de travaux et de prestations intellectuelles entre les entreprises, la Maitrise d’ceuvre et
le Maitre d’ouvrage. A défaut de mise en place d’EDIFLEX, les échanges s’effectueront par courtier
recommandé avec accusé de réception.

Pendant la phase de travaux, le maitre d’ceuvre procede conformément a l'article 13 du CCAG applicable aux
marchés de travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par l'entrepreneur. Apres
vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 13.2 du CCAG travaux, le montant de
l'acompte mensuel a régler a l'entreprencut.

Lorsque les prestations ne sont pas intégralement réalisées a la date de réception de la demande de paiement,
le maitre d’ceuvre demande au titulaire une modification des avancements saisis via EDIFLEX ou procede lui-

méme 2 cette rectification.

Sur les derni¢res demandes d’acomptes, le maitre d’ceuvre retiendra une provision correspondant a 'estimation
des travaux restant a réaliser.

La transmission a l'assistant au maitre d’ouvrage s’effectue selon le circuit de validation arrété lors du
paramétrage du service EDIFLEX.

Le maitre d’ceuvre veille a ce que l'état d'acompte validé soit notifié a l'entrepreneur par ordre de service,
accompagné du décompte ayant servi de base a cette validation en cas de modification du projet établi par
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Ientrepreneur. En cas d’absence de notification par le service EDIFLEX, cette transmission doit étre
obligatoirement réalisée, conformément aux dispositions des articles 13.2.2 du CCAG travaux, dans un délai de
sept (7) jours a compter de la date de réception par le maitre d’ceuvre de la demande de paiement.

Le maitre d’ceuvre utilisera les fonctionnalités du service EDIFLEX, ou a défaut le courrier recommandé, pour
notifier la date de réception de la demande de paiement des entreprises au maitre d’ouvrage conformément a
la réglementation en vigueur. Tout manquement a cette obligation de transmission au maitre d’ouvrage entraine
I'application d’une pénalité forfaitaire de cinquante euros (50€), appliquée de plein droit des le constat de ce
manquement, sans préjudice d’autres sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

4.2.2 Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d’ceuvre pour vérifier le projet de décompte mensuel présenté par I'entrepreneur est
fixé a sept (7) jours calendaires, a compter de la date d'accusé de réception ou du récépissé de remise du
document.

4.2.3 DPénalités pour retard

En cas de non-respect du délai prévu a 'article 4.7, le maitre d’ceuvre encourt automatiquement, sans mise en
demeure préalable, des pénalités financiéres calculées sur ses créances.

Le taux de la pénalité est fixé 2 1/5.000°™ par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, appliqué
au montant hors TVA en prix de base de I'acompte correspondant aux travaux concernés.

Cette pénalité s’applique a compter du premier jour suivant expiration du délai contractuel et ce, jusqu'au
quinzieme (15°) jour inclus.

En cas de retard imputable au maitre d’ceuvre ayant conduit le maitre d’ouvrage a verser des intéréts
moratoires aux entrepreneurs, la pénalité est calculée selon la formule suivante :

Pénalité = 40€ + M =< T x u
365 x 100

Ou:

» M = montant de I’état d’acompte

» T = taux des intéréts moratoires dus par le maitre d’ouvrage

» R = retard de paiement en nombre de jours imputable au maitre d’ceuvre

Si, malgré une mise en demeure adressée par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre ne procéde toujours pas a

la transmission des états de situation dans les délais impartis, le maitre d’ouvrage pourra, apres notification, faire
procéder a ces vérifications par un tiers, aux frais exclusifs du maitre d’ceuvre défaillant.

4.3. VERIFICATION DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DE L'ENTREPRENEUR

A Tissue des travaux, 'entrepreneur adresse son projet de décompte final au maitre d’ceuvre, conformément a
I'article 13.3 du CCAG Travaux, par lettre recommandée avec avis de réception ou remis contre récépissé.

38/63 AO 251031_Prestation de MOE GHT CCAP_V3



4.3.1 Délai de vérification

Le délai de vérification de ce projet de décompte final, ainsi que celui d’établissement du décompte général,
est fixé a vingt (20) jours calendaires a compter de la date de 'accusé de réception ou du récépissé de remise
du document.

Pendant ce délai, le maitre d’ceuvre :
e vérifie le projet de décompte final transmis par 'entrepreneur,
e ‘établit le décompte général dans les conditions prévues a article 13.4 du CCAG Travaux,
o transmet le décompte général au maitre d’ouvrage.

En cas de réception avec réserves, le maitre d’ceuvre retient sur le solde une provision correspondant a
I'estimation des prestations nécessaires a la levée desdites réserves.

4.3.2  DPénalités pour retard

En cas de non-respect du délai mentionné a I'article 4.8, le maitre d’ceuvre encourt automatiquement, sans mise
en demeure préalable, des pénalités journalieres fixées a 1/2.000° du montant TTC du décompte général, par
jour calendaire de retard, y compris les dimanches et jours fériés. Ces pénalités sont prélevées d’office sur les
sommes dues au maitre d’ceuvre.

De plus, si le maitre d’ceuvre ne transmet pas le projet de décompte dans le délai prescrit, le maitre d’ouvrage
peut lui adresser une mise en demeure fixant un nouveau délai pour s’exécuter.

Al'issue de ce nouveau délai, en 'absence de réponse du maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage peut faire procéder
a la vérification du décompte par un tiers, aux frais exclusifs du maitre d’ceuvre défaillant.

4.4. OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION (OPR)

Les opérations préalables a la réception des travaux sont conduites conformément aux dispositions du présent
CCAP et, a défaut, a celles des articles 41 a 43 du CCAG-Travaux en vigueur.

Par dérogation a 1'article 41.1 du CCAG Travaux, la date des OPR est fixée contractuellement dans le
calendrier d’exécution du marché. A cette date, entrepreneur est tenu de présenter les ouvrages enticrement
achevés, en vue de leur réception.

Les opérations donnent lieu a I’établissement immédiat d'un proces-verbal par le maitre d’ceuvre, signé par le
maitre d’ceuvre et l'entrepreneur. En cas de refus de signature par ce dernier, mention en est faite au proces-
verbal.

Dans un délai maximum de cinq (5) jours calendaires a compter de la date du proces-verbal des OPR, le maitre
d'ceuvre informe l'entreprencur de sa décision de proposer ou non au maitre d’ouvrage de prononcer la
réception des ouvrages. Le cas échéant, il précise la date d’achévement des travaux qu’il propose de retenir ainsi
que les réserves qu’il envisage d’assortir a la réception.

Le non-respect de ce délai entraine I'application de pénalités sur les créances du maitre d’ceuvre, dans les
conditions définies a 'article 4 du présent CCAP.
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Etat des réserves et suivi :

Le maitre d’ceuvre assure un suivi rigoureux de la levée des réserves formulées a I'issue des OPR, dans les
conditions définies par le présent CCAP et, a défaut, par le CCAG-Travaux. Il tient a jour un état des réserves,
sous forme de tableau de suivi partagé avec le maitre d’ouvrage.

A compter de la notification du procés-verbal des OPR, Pentrepreneur concerné doit procéder a la
levée des observations formulées par le bureau de contréle dans un délai de dix (10) jours ouvrés.

En cas de non-respect de ce délai ou, a défaut, du délai prévu par le CCAG-Travaux, le maitre d’ceuvre adresse
a lentrepreneur une mise en demeure de procéder a la levée des réserves dans un délai supplémentaire de quinze
(15) jours calendaires, avec copie a la caution bancaire.

A P’issue du délai et en ’absence de levée des réserves:

» Le maitre d’ceuvre établit dans un délai de cing (5) jours un chiffrage des prestations nécessaires a la
levée des réserves, qu’il transmet a I'entreprise.

» 1l adresse une seconde mise en demeure a I'entreprise, I’enjoignant d’exécuter ces travaux sous quinze
(15) jours, a ses frais, risques et périls, avec copie a la caution bancaire.

A I’expiration de ce second délai, si 'entreprise reste défaillante, le maitre d'ouvrage est en droit de faire procéder
a leur exécution par une entreprise de son choix, aux frais et risques de l'entrepreneur initial, conformément a
larticle 49.3 du CCAG-Travaux. Le cout desdits travaux sera imputé sur les sommes dues a I'entrepreneur et
fera 'objet d’une réfaction de plein droit, en application de I'article 1792-6 du Code civil.

Le non-respect par le maitre d’ccuvre des délais susmentionnés entraine I'application de pénalités prévues a
Iarticle 4 du présent CCAP.

Décision de réception par le maitre d’ouvrage :

La réception, qu’elle soit partielle ou globale, ne peut étre prononcée qu’apres avis favorable de la commission
de sécurité et/ou d’accessibilité, a Iissue d’une visite sur site.

Par dérogation a l'article 41.3 du CCAG Travaux, la réception définitive n’est prononcée qu’apres Uobtention
de 'avis favorable de la derniére commission de sécurité / accessibilité et de la levée intégrale des
obsetrvations et/ou résetves figurant au rapport final du Bureau de Controle et, au vu du proces-verbal des
opérations préalables a la réception.

La décision de réception est notifiée au titulaire dans les trente (30) jours calendaires, courant a compter soit
de la date du proces-verbal des OPR, soit de la date de I’avis favorable de la commission de sécurité au choix
du maitre d’ouvrage, ce choix devant rester cohérent avec la date effective de réception.

En cas de réception assortie de réserves, le maitre d'ouvrage fixe dans le proces-verbal de réception le délai
dans lequel les travaux correspondants doivent étre exécutés. Ce délai ne pourra excéder trente (30) jours
calendaires, sauf accord express du maitre d’ouvrage.

Carence du maitre d’ceuvre

Conformément a I'article 41 du CCAG-Travaux et aux articles 1..2194-1 et suivants du Code de la commande
publique, si le maitre d’ceuvre ne procede pas aux opérations préalables a la réception dans le délai prévu au
calendrier d’exécution, un abattement de 50 % sera appliqué sur la part relative a la mission de réception
(¢lément AOR) de sa rémunération.
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De plus, en application de I'article 1231-5 du Code civil relatif aux clauses pénales, si, bien que régulicrement
convoqué, le maitre d’ceuvre n’est pas présent ou représenté a la date fixée par le maitre d’ouvrage pour la
réalisation des opérations préalables a la réception, ou s’il, étant présent ou représenté, refuse de procéder a ces
opérations, un abattement complémentaire de 50 % sur la méme part de sa rémunération sera appliqué.

Par ailleurs, une pénalité forfaitaire de mille euros (1.000€) sera appliquée conformément au méme article du
Code civil.

Enfin, en application de l'article 1792-6 du Code civil, si le maitre d’ouvrage doit recourir a un assistant pour
I'assister dans ces opérations en raison de la carence du maitre d’ceuvre, le cott de cet assistant sera imputé au
maitre d’ceuvre.

4.5. VERIFICATION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, MODIFICATIES, DEVIS ETABLIS PAR LES
ENTREPRISES (DEVIS SPONTANES OU ETABLIS A LA SUITE DE FICHES DE TRAVAUX MODIFICATIFS) ET
ETABLISSEMENT DES FICHES DE TRAVAUX MODIFICATIFS (Y COMPRIS CHIFFRAGE)

Les travaux ou fournitures supplémentaires seront réglés en priorité selon les prix et décompositions fournis
par le titulaire, dans le respect des articles 15 a 17 du CCAG Travaux. En cas d’impossibilité, les modalités
prévues a l'article 14 du CCAG s’appliquent, avec dérogations aux articles 14.4 et 14.5.

Sont considérés comme travaux supplémentaires, tous les travaux non prévus au marché initial. Leur
facturation n'est recevable qu’apres émission d'un avenant écrit ou d’'un ordre de service préalable du maitre
d'ouvrage. L’exécution de travaux sans ces formalités vaut acceptation tacite de leur exécution sans supplément
de prix ni prolongation de délai, conformément a la jurisprudence administrative constante.

Par dérogation a Particle 14.4 du CCAG-Travaux, l'ordre de service mentionné du présent article notifie au
titulaire les prix proposés pour le reglement des travaux nouveaux ou modificatifs.

Fonctionnement
Sur demande du maitre d’ouvrage ou observation du contréleur technique, le maitre d’ccuvre vérifie la
justification des demandes et les fait chiffrer par les entreprises.

Lors de la réception d'un devis ou d'une réclamation d’une entreprise, le maitre d’ceuvre vérifie et accepte ou
rectifie ce devis, en s’assurant :

»  Que les prestations ne sont pas prévues dans le marché initial.

»  Que lentreprise ne pouvait raisonnablement les prévoir lors de son offre.
> Que les prix pratiqués sont conformes a ceux du marché.

»  Que les quantités sont justifiées.

En cas de rectification, le maitre d’ceuvre informe Pentreprise sous cing (5) jours pour qu’elle régularise son
devis. Si aucun devis n’est émis, le maitre d’ceuvre établit une fiche de travaux modificatifs, basée sur un
chiffrage détaillé (quantitatif et prix unitaire, évitant tout forfait) dans un délai de cinq (5) jours, destinée au
maitre d'ouvrage.

Apres validation du devis (rectifié ou non), le maitre d’ceuvre prépare une fiche de travaux modificatifs pour
décision du maitre d’ouvrage dans un délai de cinq (5) jours.

Apres avis du maitre d'ouvrage :

* En cas d'accord, il transmet la fiche validée au maitre d’ceuvre.
* En cas de refus, il en informe le maitre d’ceuvre qui notifie sa décision de rejet a 'entreprise.
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Le maitre d’ceuvre, aprés obtention de I'accord du maitre d’ouvrage, notifie 'entreprise par ordre de service
dans un délai de cinq (5) jours calendaires.

Le titulaire dispose de quinze (15) jours pour formuler ses observations.

Par dérogation a I’article 14.5 du CCAG Travaux, le silence de I'entreprise passé ce délai vaut acceptation
des prix qui ont été fixés par 'ordre de service mentionné ci-dessus, si, dans le délai de quinze (15) jours suivant
l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation au maitre d'ceuvre en indiquant, avec

toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.

Le maitre d’ceuvre précise sur la fiche de travaux modificatifs destinée au maitre d'ouvrage la ou les catégories de
travaux en utilisant a cet effet le classement de modifications en phase travaux en 4 catégories.

Le maitre d’ceuvre dispose d'un délai de sept (7) jours aprés avis du maitre de l'ouvrage pour contester ce
classement. Passé ce délai, le classement est réputé accepté.

Le maitre d’ceuvre tient a jour un tableau récapitulatif des travaux modificatifs, précisant Iorigine (maitre
d’ouvrage, controleur technique, maitrise d’ceuvre) et permettant la préparation des avenants.

En cas de prestation non exécutée par l'entreprise de travaux, le maitre d’ceuvre est tenu de présenter une
demande de fiche de travaux modificatifs en moins-value, afin que le maitre d’ouvrage puisse établir un avenant.

Si ces délais de 'article ne sont pas respectés, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant est précisé a I'article 4 du présent document.

Le cott de vérification de ces devis et chiffrage sont réputés inclus dans le forfait de rémunération. Aucune
rémunération complémentaire ne pourra étre réclamée a ce titre.

4.6. INSTRUCTION DES MEMOIRES DE RECLAMATION

4.6.1 Délai d'instruction

Le maitre d’ceuvre dispose d’un délai maximum de vingt-et-un (21) jours calendaires pour instruire tout
mémoire de réclamation adressé par une entreprise, a compter de la date de réception du mémoire concerné.

4.6.2 Pénalités pour retard

En cas de dépassement du délai précité, le maitre d’ceuvre encourt de plein droit, sans mise en demeure
préalable, application de pénalités journalieres, dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a cent

cinquante euros (150€) HT. Ces pénalités s’appliquent cumulativement a toute autre sanction prévue au présent
CCAP.

4.7. PENALITES DE RETARD APPLICABLES A LA MAITRISE D' EUVRE EN CAS DE RETARD DANS
L’EXECUTION DE SES PRESTATIONS

Les pénalités prévues par le présent CCAP sont cumulatives et non exclusives et ne préjugent pas d’autres
sanctions contractuelles ou légales.

Le détail des délais d’établissement des documents d’étude est précisé a I’acte d’engagement ou en annexe.
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En cas de retard dans exécution des prestations, le maitre d’ceuvre peut subir sur ses créances, sans mise en
demeure préalable, des pénalités dont le montant est déterminé par la formule :

Formule de calcul : P =] X T

= P = Montant de la pénalité en euros
= ] = Nombre de jours ouvrables de retard (jour commencé = jour di)
= T = Montant de la pénalité par jour

Les pénalités sont retenues a titre provisoire. Elles peuvent étre réduites ou levées en tout ou partie par le
maitre d’ouvrage, notamment en cas de coopération effective, de diligence avérée ou de circonstances
exceptionnelles dament justifiées.

Le montant total des pénalités applicables au titre d’'un méme marché subséquent ne pourra excéder 10 % du
montant hors taxes du marché.

Phase études (ESQ, APS, APD, PRO, A.C.T.)

Le point de départ des éléments de mission est constitué par 'acceptation expresse par le maitre d’ouvrage de
I’élément de mission qui le précede compte tenu des délais d’acceptation fixés a I'article 4.1.2.3 du CCAP ou de
I'ordre de service de commencer la mission suivante.

Phase travaux (VISA, D.E.T, A.O.R.)
Les points de départ des délais mentionnés dans le tableau ci-apres sont arrétés a partir de la date de réception
des documents par la maitrise d’ceuvre.

Par dérogation a Particle 14.1 du CCAG Travaux, le montant des prestations servant de base au calcul des
pénalités est, en toute hypothese, calculé sur la valeur des prestations en prix de base, hors TVA et hors
variations de prix, de la partie des prestations en retard.

En cas de cotraitance avec mandataire solidaire, les pénalités sont réparties entre les membres du groupement
conformément aux modalités de répartition communiquées par le mandataire.

A défaut d’indication dans le délai imparti, les pénalités sont retenues intégralement sur les créances du

mandataire, sans que cette opération puisse engager la responsabilité du maitre d’ouvrage vis-a-vis des autres
membres du groupement.

4,71 Eléments missions de base

Eléments de mission / Documents 4 remettre ou non-respect Délai Pénalité (T)
Désignation
Avant-Projet Sommaire | Dossiers APS et DIAG Planning | 200 € par jour de
(A.PS) retard
Avant-Projet Définitif Dossier APD y comptris le dossier de Planning | 200 € par jour de
(A.P.D) permis de construire et de démolir retard
Demande d’autorisations | Cas d’un refus par les services instructeurs | 5 jours 200 € par jour de
administratives (Permis | des demandes d’autorisations ouvrés retard
de Construire, Permis de |administratives, imputable au Titulaire :
Démolir, DAT ...). Rencontre des services instructeurs

origine du refus et élaboration d’un

nouveau dossier de demande

d’autorisations administratives (Permis de

Construire, Permis de Démolir, ...)
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Eléments de mission / Documents 4 remettre ou non-respect Délai Pénalité (T)

Désignation

Demande d’autorisations | A la suite d’une observation et/ou 2 jours 200 € par jour de
administratives (Permis | demande d’un des services instructeurs ouvrés retard

de Construire, Permis de |des demandes d’autorisations

Démolir, DAT ...). administratives : Transmission des

éléments complémentaires et/ou
documents corrigés levant les
observations du setvice instructeur

PROJET (PRO) Dossier Projet Voir 200 € par jour de
planning retard
Dossier de Consultation des Entreprises Voir 200 € par jour de
Assistance a la passation planning retard
des Contrats de Travaux
(A.CT) Analyse des offres Voir 200 € par jour de
planning | retard
Assistance a la passation |Réponses aux questions des candidats 2 jours 100 € par jour de
des Contrats de Travaux | pendant la consultation des entreprises ouvrés retard
(A.C.T.) -
Assistance a la passation | Rapport pré analyse et rédaction des 10 jours | 200 € par jour de
des Contrats de Travaux | questions a poser aux candidats ouvrés retard
(A.C.T) -
Rapport d’analyse apres réponses des 5 jours 200 € par jour de

Assistance a la passation

candidats ouvrés retard
des Contrats de Travaux

Rapport final d’analyse apres dernicres

(A.C.T) - . ,

remarques du maitre d’ouvrage
Assistance a la passation | Propositions pour modifier le cout des 10 jours | 100 € par jour de
des Contrats de Travaux | travaux ouvrés retard
(A.CT)
Assistance a la passation | Nouveau dossier de consultation (apres 10 jours | 100 € par jour de
des Contrats de Travaux |accord des propositions de modifications ouvrés retard
(A.C.T) des couts des travaux
VISA des études Calendrier d’établissements et liste des 10 jours | 200 € par jour de
d'exécution réalisées par | documents d’exécution de 'ensemble des ouvrés retard
les entreprises ¢tudes, plans d’exécution, plans de

synthése a remettre par les entreprises
VISA des études Visa des documents produits par les 5 jours 100 € par jour de
d'exécution réalisées par | entreprises ouvrés retard
les entreprises

Détails nécessaires a I'exécution a fournir 5 jours 100 € par jour de

aux entrepreneurs ouvrés retard
Direction de I’Exécution | Vérification des décomptes mensuels de 5 jours 100 € par jour de
des Travaux (D.E.T.) travaux sur la plateforme EDIFLEX (ou ouvrés retard

sur envoie papier si non utilisé)
Direction de I’Exécution | Cotrection d'un décompte mensuel 2 jours 100 € par jour de
des Travaux (D.E.T.) erroné / Etat d’avancement incorrect ouvrés retard
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Eléments de mission / Documents 2 remettre ou non-respect Pénalité (T)

Désignation

Direction de I'Exécution | Décompte général des travaux apres 15 jours | 100 € par jour de
des Travaux (D.E.T.) vérification du projet de décompte ouvrés retard
général des travaux
Analyse des devis présentés par les 5 jours 100 € par jour de
entreprises ouvrés retard
Analyse de la réclamation de 15 jours | 100 € par jour de
l'entreprise ouvrés retard
Non-respect des délais d'établissement et 2 jours 100 € par jour de
de transmissions des ordres de service ouvrés retard
Etablissement et transmission des 3 jours 100 € par jour de
comptes rendus de réunion ouvrés retard
Direction de PExécution | Etablissement et transmission des projets 5 jours 100 € par jour de
des Travaux (D.E.T.) d'avenants ouvrés retard
Direction de 'Exécution | Fiches de travaux modificatifs ou 5 jours 100 € par jour de
des Travaux (D.E.T.) vérification de devis ouvrés retard
AOR Non-respect des délais des OPR et de Voir article | 100 € par jour de
mise en demeure, chiffrage pour la levée 4.9. retard
des réserves

Les pénalités afférentes a la mission DET s’appliquent notamment a la remise de documents d’études attendus
de la maitrise d'ceuvre durant la période de préparation et de chantier (par exemple I’établissement et la mise a
jour du tableau de bord des échantillons tel que décrit au CCTP du présent marché, ou encore la formalisation
des demandes de travaux complémentaires) mais aussi des validations qu’il doit effectuer aupres des entreprises
et ce, suivant le calendrier qui sera arrété au moment de la préparation du chantier ou des échéances fixées
conjointement avec le maitre d'ouvrage au fur et 2 mesure du chantier.

I1 est expressément rappelé au maitre d’ceuvre qu’en application de I'article 1150 du Code civil, il peut étre tenu
au paiement de dommages et intéréts si sa responsabilité est engagée dans les retards de livraison du chantier,

notamment en raison de 'inexécution ou de I'exécution tardive de ses obligations contractuelles.

Ces dommages et intéréts sont distincts des pénalités prévues au présent CCAP, et peuvent étre réclamés en
sus, sous réserve de démonstration d’un préjudice réel subi par le maitre d’ouvrage.

4.7.2  Pénalités pour retard Mission CSSI

Le titulaire encourt les pénalités de retard des lors qu’il ne respecte pas les délais fixés ci-apres :

P La pénalité est fixée a cent euros (100€) par jour de retard.
»  Un délai spécifique est prévu pour les documents ou interventions suivantes :
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Dossier ou avis phase conception Délai de remise corrélé a chaque phase
conception et phase projet

Compte-rendu de réunion Aprés chaque réunion

Dossier CSSI 2 semaines apres la réception des travaux

4.7.3  Pénalités de retard pour mission OCP

Le titulaire encourt les pénalités de retard des lors qu’il ne respecte pas les délais fixés ci-apres :

P Ia pénalité est fixée a cent euros (100€) HT par jour de retard.
» Un délai spécifique est prévu pour les documents ou interventions suivantes :

Remise du planning travaux Délai de remise corrélé a chaque phase
conception et phase projet

Compte-rendu de réunion Apres chaque réunion

Rapport de fin de chantier A la demande du maitre d'ouvrage (dans un délai
de 5 jours)

Planning des reception A la demande du maitre d'ouvrage (dansundélai
de5jours)

Planning des levées de réserves Date de la réception

Dans le cadre de sa mission OPC, POPC doit effectuer des visites hebdomadaires, le nombre de visite sera défini
dans les marchés subséquents. En cas de non-respect de cette disposition le maitre d'ceuvre encourt une pénalité
de cent cinquante euros (150€) nets par non visite.

4.7.4  Pénalités pour retard de remise de documents

orsque des documents ou prestations attendus au titre du marché, non expressément visés aux articles
Lorsque des d t tat ttend titre d hé, t ticl
précédents, sont remis hors délai, une pénalité forfaitaire est appliquée a hauteur de cent euros (100€) HT par
jour calendaire de retard, par document ou intervention concerné(e).

Le décompte du retard s’effectue hors jour de la date limite fixée et hors jour de la remise effective.
En cas de réserves formulées sur les documents transmis, le maitre d’ouvrage peut en exiger la reprise intégrale
et fixer un nouveau délai de remise. Tout dépassement de ce second délai entrainera a nouveau application de

la pénalité.

4.7.5 Pénalités pour absence aux réunions

Le maitre d’ceuvre est tenu d’étre présent aux réunions pour lesquelles il est expressément convoqué par le
maitre d’ouvrage ou son représentant. Toute absence injustifiée donne lieu a application des pénalités suivantes,
par réunion :
o En phase conception :
= Absence aux réunions : 200€ HT
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o En phase réalisation :
=  Absence aux réunions de chantier ou autres réunions
» Telles que prévues au CCTP : 200€ HT

o Commissions de sécurité : 1 000€ HT

Pour le calcul des jours de retard, il n’est pas tenu compte ni du jour de la date limite, ni du jour de la date réelle
de remise des documents.

4.8. AUTRES PENALITES

Le maitre d’ceuvre est également susceptible de se voir appliquer des pénalités dans les cas suivants

» Non-respect des délais d’exécution des travaux
» Non-respect des exigences de qualité

4.8.1 Non-respect des délais d’exécution des travaux

En cas de retard d’exécution imputable du maitre d’ceuvre, excédant une franchise de quinze (15) jours
ouvrables, des pénalités seront appliqués sans mise en demeure préalable.

Cette pénalité, par jour calendaire de dépassement, comptée des le premier jour de retard, sera égale a :
P = 1000 euros HT + 1/5 000°™ du montant du forfait total de rémunération.

P étant la pénalité jonrnaliere, appliquée a chaque jour calendaire de dépassement.

4.8.2 Non-respect de la qualité

Pendant la conception et exécution des travaux, la qualité des travaux devra étre conforme aux dispositions
qui ressortent de I'application des textes réglementaires (régles de sécurité, normes francaises, DTU, etc....),
des spécifications techniques détaillées du marché de travaux, et des exigences formulées par les différentes
autorités locales compétentes.

Dans le cas ou des matériaux releveraient de Papplication d’avis techniques délivrés par le CSTB, leur mise en
ceuvre devra ¢étre strictement conforme aux dits avis techniques, et aux éventuelles prescriptions
complémentaires de I’Association Francaise des Assureurs Construction (AFAC) permettant de conclure a un
RISQUE NORMAL (dernicere liste publiée a la date de signature des marchés de travaux).

Dans le cas contraire, la mise en paiement des honoraires mensuels du maitre d’ceuvre est suspendu, jusqu’a ce
qu’un plan de remise a niveau qualitatif ait été arrété en concertation avec le maitre d’ouvrage. Ce plan précisera
toutes les mesures correctives a mettre en ceuvre, dans des délais impartis.

Le paiement reprendra uniquement apres validation du plan et constat effectif de la mise en ceuvre des actions
correctives.

ARTICLE 5. EXECUTION DE LA MISSION DE MAfTRISE D’(EUVRE JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE
TRAVAUX

5.1. CoOUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

A chaque phase d’études (APS, APD), les concepteurs devront rester dans le cadre de enveloppe financiére
prévisionnelle fixée par le maitre d’ouvrage.
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Le Maitre d'ceuvre s’engage formellement, a respecter le cout prévisionnel définitif des travaux, tel qu’arrété au
stade de ’Avant-Projet Définitif.

Si le cott prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d’ceuvre lors de la remise des prestations de cet
élément dépasse l'enveloppe financiére arrétée par le maitre d'ouvrage au stade du Programme Technique
Détaillé, majorée du seuil de tolérance visé a Darticle 5.5. ci-apres, le maitre d'ouvrage peut refuser de
réceptionner les prestations, exiger du maitre d’ceuvre, a titre gratuit, la reprise intégrale des études et/ou réaliser
des Prestations Supplémentaire Fventuelle destinées a rendre le projet conforme a I'enveloppe financiére.

Le maitre d’ceuvre ne peut s’y soustraire et s’engage a procéder a cette révision sans délai et sans contrepartie
financicre.

A Tissue de la réception de I’Avant-Projet Définitif par le maitre d’ouvrage, le cout prévisionnel définitif arrété
sera notifié au maitre d’ceuvre et entériné par voie d’avenant.

En cas de désaccord sur le cout prévisionnel définitif notifié, le maitre d’ceuvre dispose d’un délai maximum de
huit (8) jours calendaires a compter de ladite notification pour faire connaitre sa position, par lettre
recommandée avec accusé de réception, adressée au maitre d’ouvrage.

11 doit alors indiquer :
- soit qu’il renonce a la poursuite du marché, sans réserve ni indemnité, en sollicitant la résiliation du
contrat ;
- soit qu’il accepte de poursuivre Pexécution du marché aux conditions notifiées, sous réserve expresse
de pouvoir ultérieurement contester devant la juridiction compétente I’éventuel caractere abusif du
cout imposé.

A défaut de réponse écrite dans le délai imparti, 'accord du maitre d’ceuvre est réputé acquis sans réserve.

Le cout prévisionnel définitif ainsi arrété se substitue de plein droit au cout prévisionnel provisoire, pour
I'ensemble des effets du présent marché. Cette substitution est formalisée par I'avenant précité.

Le maitre d’ceuvre s’engage a le respecter, sous peine de sanctions prévues a P'article 5.5. ci-apres.

Le cout prévisionnel des travaux comprend 'ensemble des dépenses strictement nécessaires a la réalisation de
I'opération conformément au Programme Technique Détaillé (PTD), et a la finalisation complete de 'ouvrage
dans les conditions de fonctionnement attendues. Ce cout inclut, sans que cette liste soit limitative :

» Les travaux de batiment tous corps d’état et tous les équipements immeubles nécessaires au bon
fonctionnement de 'opération immobiliere, compris toutes les sujétions résultant des observations
du contrdleur technique.

» Les travaux provisoires nécessaires au maintien en fonctionnement du batiment actuel, pendant

toute la durée du chantier.

Les travaux d’adaptation au terrain, Voirie et Réseaux Divers.

Le dimensionnement des locaux et équipements techniques.

Les travaux résultant des obligations du maitre d’ouvrage au regard du Code du Travail envers le

Personnel chargé de I'exécution des travaux de construction notamment celles prévues a la section

7, Chapitre VIII, Titre III, Livre IT du Code.

» Le mobilier a la charge du concepteur (précisé dans le Programme Technique Détaillé et sur les
fiches de spécifications techniques annexées).

vvyy

En revanche, ne sont pas compris dans I'estimation prévisionnelle du cout des travaux :

» La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
» Les honoraires de Maitrise d’ceuvre.
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Les dépenses d'exécution d’ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre.

Les honoraires du controle technique, de PTOPC, du CSPS, du CSS], etc...

Les frais de police d’assurance « Dommage — Ouvrage » et « Tous Risques Chantier »
Les équipements mobiliers, sauf ceux décrits dans le programme.

vVVvyy

5.2. MODIFICATIONS DU PROJET OU DU COUT EN PHASE ETUDES

a) Classement des modifications en phases études postérieures a I'APD

Lors des études postérieures a 'APD, des modifications dans la consistance du projet ou du cott prévisionnel
sont classées par le maitre d’ouvrage dans 'une des quatre catégories ci-apres :

Catégorie 1 - Modifications apportées a la consistance du projet a I'initiative du maitre d’ceuvre dans les cas
suivants :

-Par suite d’imprévisions ou d’imprécisions dans ses études dans le but d’améliorer le rapport qualité prix des
prestations dans le respect du programme.

-Par suite d’études complémentaires ou modificatives entrainées par les remarques formulées par le controleur
technique ou le coordonnateur en matiere de sécurité des travailleurs et protection de la santé.

-Par suite d’études complémentaires ou modificatives entrainées par un refus ou des réserves formulées par les
organismes consultatifs, réglementaires ou de tutelle.

-Par suite de I'adaptation du projet aux variantes présentées par les entreprises, respectant les exigences du
dossier de la consultation, et acceptées par la maitrise d’ouvrage.

Catégorie 2 - Modifications apportées a la consistance du projet résultant de modifications du programme. Ces
modifications sont demandées par le maitre d’ouvrage.

Catégorie 3 - Modifications apportées a la consistance du projet qui s'imposent au maitre d’ouvrage et au maitre
d’ceuvre (par suite d’'un changement de réglementation ou d’aléas imprévisible, par exemple).

Catégorie 4 — Modifications du cott prévisionnel sans modification de la consistance du projet (par exemple
variation du cott apres variation brutale de prix d’un matériau ou équipement).

b) Incidences des modifications sur le cotit prévisionnel des travaux
Catégorie 1 : I'incidence financiere des modifications de catégorie 1 ne peut en aucun cas donner droit, ni a une
modification du cout prévisionnel contractuel (C) ni a une augmentation de la rémunération du maitre d’ceuvre

(bien que les travaux ne puissent étre exécutés qu’apres accord du maitre d’ouvrage).

Catégories 2 et 3 : lorsque des modifications interviennent lors des études, leur cott est évalué par le maitre
d’ceuvre aux conditions économiques du mois MO du marché concerné.

L’incidence financiere des modifications de catégories 2 et 3 est répercutée dans le cott prévisionnel contractuel
(C). La rémunération du maitre d’ceuvre est corrigée en conséquence par le biais d'un avenant.

Catégorie 4: Tincidence financiére des modifications de catégorie 4 n’est pas répercutée dans le cout

prévisionnel contractuel, la rémunération du maitre d’ceuvre n’est pas modifiée. Toutefois pour 'application
des dispositions de 'article 21.1 du CCAG-MOE concernant le calcul d’'une éventuelle pénalité, le cout total
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constaté a I'issue de la consultation des entreprises de travaux est corrigé de fagon a ce que les conséquences
financi¢res des modifications de catégorie 4 sur ce cott soient annulées.

Toutefois les dispositions de I'alinéa précédent ne font pas obstacle a I'application des clauses réglementaires et
contractuelles pouvant conduire a une demande d’adaptation des études sans rémunération supplémentaire
dans le but de rétablir la cohérence entre le cout prévisionnel (C) et le cout constaté.

c) Incidence des modifications sur le forfait de rémunération du maitre d’ceuvre

En application des dispositions du Code de la commande publique et de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
relatif aux missions de maitrise d’ceuvre confiées par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit
privé, les modifications du forfait de rémunération du maitre d’ceuvre résultant des dispositions du présent
article feront 'objet d’un avenant apres négociation entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

d) Incidence du résultat des négociations des marchés de travaux sur le forfait de maitrise d’ceuvre

La négociation avec les entreprises de travaux ayant répondu a la consultation fait partie intégrante de la mission
du maitre d’ceuvre. Ce dernier ne pourra donc pas prétendre a une prime résultant de la négociation positive
pour le maitre d'ouvrage ou a une rémunération complémentaire en cas de consultation infructueuse ou de
négociations multiples.

5.3. CONDITIONS ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT

Le cott prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois M0 (MO
Travaux) tel que défini dans le Programme Technique Détaillé.

5.4. TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le cout prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5%, au-dela duquel les dispositions de
Iarticle 5.5 relatif aux pénalités et engagements du maitre d’ceuvre seront applicables.

5.5. SEUIL DE TOLERANCE

Le seuil de tolérance est défini comme étant égal au cout prévisionnel des travaux, majoré du produit de ce cout
par le taux de tolérance fixé a l'article 5.4.

L'avancement des études permet au maitre d’ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque élément
de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le cout prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet congu excede le seuil de tolérance, avant méme de connaitre les résultats
de la consultation en vue de la passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre est tenu, a la demande du
maitre d’ouvrage, de reprendre gratuitement ses études, afin de rétablir la conformité du projet avec le budget
alloué.

5.6. MODIFICATIONS DE PROGRAMME ET INCIDENCE SUR LE FORFAIT DE REMUNERATION

Sien cours d'exécution du marché, et postérieurement a 'engagement décrit au paragraphe précédent, le maitre
d'ouvrage décide des modifications de programme, conduisant a des modifications importantes dans la
consistance du projet, leur incidence financiére sur I'estimation prévisionnelle des travaux doit étre chiffrée et
I'engagement est alors modifié par avenant.
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A ce titre, les observations formulées par le maitre d’ouvrage aux différents stades des études ne sont pas
considérées comme des modifications du maitre d’ouvrage. Il en sera de méme pour les modifications du projet
suite a des observations formulées par des tiers et acceptées par le maitre d’ouvrage tels que : le controleur
technique, 'architecte des Batiments de France, (...).

Ne sont pas non plus considérées comme des modifications de programme les ajustements suivants :
Soit des précisions d’exigences du programme susceptibles d’étre exprimées par le maitre d’ouvrage.

Soit du choix des échantillons ou de produits présentés a Pacceptation du maitre d’ouvrage.
Soit de mise au point des ouvrages témoins.

YVVYV

Soit des modifications de distributions partielles dans un secteur afin d’améliorer Pexploitation d’un
service a périmetre équivalent.

Le maitre d’ceuvre devra des lors fournir les études, plans, dossiers et prestations correspondants sans
augmentation de son forfait de rémunération.

5.7. CoOUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Des lors que le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des
marchés de travaux, le maitre d’ceuvre établit le cout total des travaux en valeur « MO travaux », tel qu'il résulte
de la consultation (cotut de référence).

Ce cout est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme
« économiquement les plus avantageuses » pour le maitre d'ouvrage, par un coefficient d’actualisation égal au
rapport de l'index BT01 (catégorie batiment) pris respectivement au mois MO des offtres travaux ci-dessus et au
mois « MO travaux » de référence. Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le cout excede le seuil de tolérance, le maitre d'ouvrage se réserve la faculté de déclarer la consultation
infructueuse. Le maitre d'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d’ceuvre a
l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a aucune
rémunération complémentaire, afin d’élaborer un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une
nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de deux (2) semaines
suivant la réunion de la commission Consultative des Marchés.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres acceptation par le maitre d'ouvrage, le maitre d’ceuvre doit établir
un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un nouveau délai de deux (2) semaines a compter de
l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une nouvelle
procédure de mise concurrence ou I'engagement d’une nouvelle négociation. I.’établissement de ce nouveau
dossier ne donne lieu a aucune rémunération complémentaire pour le maitre d’ceuvre.

Respect de I'engagement du maitre d'ceuvre : le respect de I'engagement du maitre d'ceuvre s'apprécie sur le
cout total de référence des travaux, et non lot par lot.

Lorsque le cout de référence est inférieur au cout de prévisionnel minoré du seuil de tolérance définit ci-
dessus, le pouvoir adjudicateur dispose de deux options :

> Soit accepter l'offre ou les offres des entreprises. Dans ce cas, les parties conviennent de modifier la

rémunération définitive par avenant de la facon suivante :
Le taux de rémunération est par défaut le taux initial de ’acte d’engagement.
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Montant définitif de la rémunération = (maxi entre « cout de référence des travaux accepté du pouvoir
adjudicateur » et « enveloppe financiere » x taux de rémunération.)

» Soit demander 2 la maitrise d'ceuvre une reprise pattielle des études afin d’adapter le projet, dans le
respect des données, contraintes et exigences du programme, de maniére a ne pas dépasser le cout
prévisionnel ou 'enveloppe financiere allouée a opération.

Conformément aux principes définis par la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 (loi MOP), cette reprise des études
s’effectue sans rémunération supplémentaire, des lors qu’elle vise a assurer la conformité du projet aux objectifs
de cout fixés contractuellement par le maitre d’ouvrage.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de dix (10) jours ouvrés
suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres acceptation par le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit établir
un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de dix (10) jours ouvtrés a compter de l'accusé
de réception de cette acceptation, puis assurer la mission d'assistance a la passation des contrats de travaux.

ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE, APRES PASSATION DES
MARCHES DE TRAVAUX

6.1. COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le cout de réalisation des travaux est le cout qui résulte de contrats de travaux passés par le maitre d’ouvrage
pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans les documents ayant servi de base a la consultation des
entreprises, I'intégralité des travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

6.2. CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le cout de réalisation des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois MO,
correspondant au mois de remise de 1'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des marchés de travaux.

6.3. TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le cott de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance fixé a 5%.

6.4. SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le seuil de tolérance est défini comme étant égal au cout de réalisation des travaux majoré du produit de ce
cout par le taux de tolérance mentionné a l'article 6.3.

6.5. COMPARAISON ENTRE COUT CONSTATE ET SEUIL DE TOLERANCE

Le cout constaté, déterminé par le maitre d’ouvrage apres Pachevement de 'ouvrage, correspond au montant,
en valeur de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés, avenants et commandes hors
marché relatifs a Popération, hors révisions de prix.

Ce cout est ramené en valeur « MO travaux » au moyen de I'indice BT01 (cf. article 6.2).
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Les modifications dans les travaux a exécuter ou exécutés, engagées apres la signature des marchés de travaux,
sont classées en trois catégories selon leur origine :

a) Modifications dans la consistance du projet résultant d’exigences nouvelles du maitre d’ouvrage ou
de variante exprimées par le maitre d’ceuvre validée par le maitre d’ouvrage.

b) Modifications imprévisibles et qui s'imposent au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre, par exemple
par suite d’'un changement de réglementation, ou de la défaillance technique ou économique d’une
entreprise, etc. ..

¢) Modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d'ceuvre par suite d’erreurs ou
d’imprévisions dans ses études, ou dans la conduite des travaux.

L’incidence totale des modifications relevant de la catégorie a) sera calculée par addition des travaux
supplémentaires, auxquels peuvent étre soustraits les travaux supprimés, sous réserve que ces suppressions
entrainent une reprise importante des dossiers. Le forfait de rémunération peut étre majoré par avenant pour
prendre en compte les études supplémentaires du concepteur rendues nécessaires du fait de ces modifications.
La rémunération supplémentaire ne sera pas systématique mais devra étre justifiée et sera négociée.

Les modifications relevant de la catégorie b) n’ouvrent pas droit de mani¢re automatique a modification du
forfait de rémunération, et seront débattues sur la base des justifications apportées par le maitre d’ceuvre sur
leur incidence sur ses prestations. Dans ’hypothese ou il est établi que ces modifications induisent un travail
supplémentaire pour le maitre d’ceuvre, son forfait de rémunération sera augmenté a juste proportion.

Seules les modifications relevant de la catégorie c) seront prises en compte pour le calcul du cout constaté
soumis a pénalités pour dépassement du seuil de tolérance. Toutefois, ne sont pas comptabilisées dans cette
évaluation, les travaux ayant donné lieu a indemnisation du maitre d’ouvrage par I'assurance professionnelle des
concepteurs. Les modifications relevant de la catégorie ¢) ne donnent pas lieu a une augmentation du forfait de
rémunération du maitre d’ceuvre.

6.6. PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE

Lorsque le cout constaté des travaux, exprimé en valeur « MO travaux » (marché de travaux et modifications
de catégorie c) est supérieur au cout de référence majoré de son seuil de tolérance tel que défini a Iarticle 6.3,
le maitre d’ceuvre supportera une pénalité égale a 10 % de la différence entre :

» Le colt constaté ;
» et le cout de réalisation initial (atticle 6.1) augmenté du taux de tolérance.

Toutefois, le montant de cette pénalité est plafonné a 15% de la rémunération du maitre d’ceuvre afférente aux
éléments postérieurs a Iattribution des marchés de travaux.

6.7. MODIFICATIONS DU PROJET OU DU COUT EN PHASE TRAVAUX

a) Classement des modifications en phase travanx
Lors de exécution des travaux, les modifications dans la consistance du projet ou du cott de réalisation sont
classées par le maitre d’ouvrage dans 'une des quatre catégories suivantes :

Catégorie 1 - Modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d’ceuvre en cours de
conception, notamment :

» Imprécisions ou imprévisions dans ses études,

» Amélioration du rapport qualité/prix dans le respect du programme,

» Par suite d’études ou observations du controleur technique ou du coordonnateur SPS en matiére de
sécurité des travailleurs et protection de la santé.
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» Travaux indispensables 2 la réalisation de 'ouvrage notamment vis-a-vis de la réglementation
concernant la sécurité contre I'incendie, méme non explicitement demandé par le maitre d’ouvrage
» En cas de retard dans I'exécution des travaux, méme par insuffisance des entrepreneurs.

Catégorie 2 - Modifications dans la consistance du projet résultant de modifications du programme. Ces
modifications sont demandées par le maitre d’ouvrage.

Catégorie 3 - Modifications dans la consistance du projet qui s'imposent au maitre d’ouvrage et au maitre
d’ceuvre (par suite d’'un changement de réglementation ou d’aléas imprévisible, par exemple).

Catégorie 4 - Modifications du cout prévisionnel sans modification de la consistance du projet (par exemple
variation du cott apres variation brutale de prix d’un matériau ou équipement).

b) Incidence des modifications sur le coiit des offres de travaux réajusté

Catégorie 1

L’incidence financiere des modifications de catégorie 1 ne peut en aucun cas donner droit a une modification
du cout des offres de travaux réajusté ni a une augmentation de la rémunération du maitre d’ceuvre (bien que
les travaux soient exécutés apres accord du maitre d’ouvrage).

Catégories 2 et 3

Le cout de ces modifications est évalué par le maitre d’ouvrage a partir des devis des entreprises, vérifié et si
nécessaire corrigé par le maitre d’ceuvre, puis ajusté aux conditions économiques du cout de réalisation
contractuel des travaux.

L’incidence financiere des modifications de catégories 2 et 3 est répercutée dans le cott des offres de travaux
réajusté. La rémunération du maitre d’ceuvre est corrigée en conséquence.

Catégorie 4

L’incidence financiere des modifications de catégorie 4 n’est pas répercutée dans le cout des offres de travaux
réajusté, la rémunération du maitre d’ceuvre n’est pas modifiée, toutefois le cout total définitif des travails
constatés en fin d’opération est corrigé de fagcon a ce que les conséquences financicres des modifications de
catégorie 4 sur ce cout soient annulées.

¢)Incidence des modifications sur le coiit des offres de travaux réajusté et sur le forfait de rémunération dun maitre d’envre
Les modifications du forfait de rémunération du maitre d’ceuvre résultant des dispositions du présent article
feront 'objet d’un avenant apres négociation entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ouvrage ne pourra prétendre a une modification de son forfait qu’a partir du moment ou le cout
constaté (CC) apres achévement de I'ouvrage sera connu.

En cas de modification postérieure au démarrage des travaux, le forfait de rémunération est ajusté a la hausse
ou a la baisse, en déterminant le montant des éléments ou parties d’éléments de mission restant a accomplir.
Dans ce cas, le maitre d’ouvrage notifie au maitre d’ceuvre un programme modificatif ; ce dernier soumet pour
validation au maitre d’ouvrage I'incidence financiere sous forme de Fiches de Travaux Modificatifs (FTM).

d) Rémunération des fiches de travanx modificatifs sans incidence financiére

Le maitre d’ceuvre ne pourra prétendre a une rémunération complémentaire pour les FTM n'entrainant
aucune incidence financiere pour le maitre d’ouvrage.
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¢) Rémunération de OPC en cas de prolongation de chantier

I’augmentation de la durée d’exécution des travaux, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu a aucune
modification du forfait de rémunération de la mission OPC, lorsque cette augmentation est inférieure ou égale
a 20% de la durée d’exécution initialement prévue.

Si la prolongation dépasse ce seuil de 20% et qu’elle résulte de causes totalement étrangeres au maitre d’ceuvre,
ce dernier peut solliciter une révision de sa rémunération. Dans ce cas, seuls les mois supplémentaires de

chantier excédant la variation de 20% seront pris en compte pour le calcul d’un nouveau forfait.

La fixation du nouveau forfait donne lieu a la signature d’un avenant.

6.8. MESURES CONSERVATOIRES

En cours d’exécution des travaux, si le cout de réalisation des ouvrages, majoré du cout des travaux non prévus
(hors travaux modificatifs), dépasse le seuil de tolérance défini a l'article 6.4, le maitre d’ouvrage se réserve le
droit d'appliquer des retenues intermédiaires. Ces retenues pourront étre fractionnées et appliquées aux
décomptes relatifs aux éléments de mission précédemment cités.

6.9. ORDRES DE SERVICE DES TRAVAUX

Dans le cadre de I’élément de mission « Direction de l'exécution des travaux » (DET), le maitre d’ceuvre est
chargé d’émettre 'ensemble des ordres de service destinés a l'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a l'entrepreneur dans les conditions
précisées a l'article 3.8 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

La carence constatée du maitre d’ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a I'application d’une
pénalité dont le taux, par jour de retard - compris entre la date ou 'ordre de service aurait du étre délivré et
celle ou il I'a réellement été, y compris les dimanches et jours fériés - est fixée a 150€ nets par jour de retard
calendaire.

Cependant, en aucun cas, le maitre d’ceuvre ne pourra notifier, sans accord écrit préalable du maitre d’ouvrage,
manifesté par une contresignature sur 'ordre de service, les ordres de services suivants :

» Notification de la date de commencement des travaux et de la période de préparation (art. 19.1.1
CCAG Travaux)

» Affermissement d'une tranche conditionnelle

» Notification de modifications de la masse des travaux, d'augmentation du montant des travaux, prix
nouveaux (OS délivrés en application des articles 14 a 17 du CCAG Travaux)

» Prolongation des délais d'exécution (art. 19.2 du CCAG Travaux)

» Ajournement ou interruption des travaux (art. 49 du CCAG Travaux)

Il est rappelé que toute modification dans la masse des travaux doit faire 'objet d’un accord du maitre d’ouvrage
préalablement a 'exécution des prestations concernées.

La responsabilité du maitre d’ceuvre sera pleinement engagée quant a toutes conséquences de I’émission d’un

ordre de service en infraction avec les stipulations du présent article, notamment quant aux conséquences
onéreuses sur 'exécution des marchés publics de travaux.
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Le maitre d’ceuvre établit, sur la base de modeles transmis par le maitre d’ouvrage, les avenants aux marchés de
travaux accompagnés des devis correspondants et des picces nécessaires a assurer la tragabilité de 'opération
(dont le rapport technique circonstancié).

Le maitre d’ceuvre est également chargé d’établir, et de soumettre a la signature du maitre d'ouvrage les courriers
et mises en demeure prévus au CCAG Travaux et du présent CCAP , ainsi que les déclarations de sinistre
nécessaires a la mise en ceuvre des assurances souscrites par le maitre d’ouvrage pour la réalisation de 'opération
(assurances Dommages Ouvrages, Tous Risques Chantiers...).

6.10. PROTECTION DE LA MAIN-D’GEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a l'article 6 du CCAG-MOE, le titulaire assure les responsabilités qui lui incombent, au titre de
la réglementation en vigueur, en maticre de protection de la main-d’ceuvre, d'hygicene, de conditions de travail
et de sécurité sur le chantier.

La coordination en maticre d'hygiéne et de sécurité est prévue dans les conditions précisées a l'article 1.9.3
correspondant du présent CCAP.

En application des articles R.4532-1 et suivants du Code du travail, , le maitre d’ceuvre veille a intégrer
I'ensemble les mesures relevant des obligations du maitre d’ouvrage en matic¢re de sécurité et de santé au travail.

A ce titre, il est notamment chargé de :

» Rédiger une notice de sécurité regroupant ’ensemble des données susceptibles d’avoir une incidence
sur Phygiene et la sécurité des travailleurs appelés a intervenir sur le chantier.

= Collaborer a la mise en ceuvre des obligations relatives a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs.

* Fournir au maitre d’ouvrage tous les documents nécessaires a ’exercice de sa mission.

Le maitre d’ceuvre applique les principes généraux de prévention définis aux points a), b), c), d), e), f) et h) du
IT de Particle 1.4121-2 du Code du travail.

L’intervention éventuelle du maitre d’ouvrage ou de son conseil en maticre de sécurité et de protection de la
santé ne diminue en rien la portée des obligations qui incombent au maitre d’ceuvre.

6.11. SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions du présent CCAP, la direction de l'exécution des travaux releve de la
responsabilité exclusive du maitre d’ceuvre qui est 'interlocuteur unique des entreprises et le garant du respect
des stipulations contractuelles des marchés de travaux.

Les modalités de présence de la Maitrise d'(Euvre sur le chantier sont précisées au CCTP ; toutefois, il est
précisé que le maitre d’ceuvre mandataire commun du groupement ou I'architecte associé a 'équipe et désigné
our réaliser le chantier, est tenu d’assurer lui-méme la direction de Pexécution des travaux. En outre, il a
3 b
I'obligation de se faire assister aux réunions de chantier hebdomadaires par au moins un représentant du ou des
bureaux d’études.

Le maitre d’ceuvre propose a I'agrément du maitre d’ouvrage, curriculum vitae a 'appui, les noms des
collaborateurs appelés a intervenir a ses cotés pour le suivi du chantier.
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II ne pourra déléguer sa participation physique aux réunions de chantier qu'avec I'accord écrit préalable du
maitre d’ouvrage sur I'identité de son représentant. Méme en cas de délégation, le maitre d’ceuvre devra
obligatoirement étre présent :

= A une réunion de chantier par mois.

" Aux visites de chantiers programmées par le maitre d’ouvrage, son représentant agréé devant lui-méme
étre présent aux visites inopinées, a condition d’en étre avisé vingt-quatre heures (24) a 'avance.

* Aux opérations de réception des travaux.

* Aux réunions de coordination mensuelles entre maitrise d’ceuvre et maitrise d’ouvrage.

Un journal de chantier sera ouvert pour y consigner les visites et constatations du maitre d’ceuvre.
Le non-respect des obligations prévues au présent article pourra entrainer, sans mise en demeure préalable, et
sans préjudice de I'application des dispositions de I'article 3.4.3 du CCAG-MOE, a une pénalité forfaitaire de

200€ par infraction constatée.

6.12. UTILISATION DES RESULTATS

L’option retenue concernant 'utilisation des résultats, précisant les droits respectifs du maitre d’ouvrage et du
maitre d’ceuvre, est 'option A telle que définie aux articles aux articles 24.2 a 24.7 du CCAG-MOE.

6.13. ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION

Le maitre d’ouvrage se réserve la faculté d’'interrompre ou de mettre fin a Pexécution des prestations a I'issue
de chacune des phases techniques (éléments de mission) définies dans le présent CCAP.

Cette décision sera notifiée par écrit au titulaire et prise conformément aux dispositions de l'article 11.5 du
CCAG MOE ainsi qu’aux articles R2194-29 et R2194-30 du Code de la Commande Publique.

6.14. ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d’ceuvre s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :

> A l'expiration du délai de garantie de parfait achevement, prévu a larticle 44 du CCAG applicable aux
marchés de travaux, éventuellement prolongé conformément a I’article 44.2 du méme CCAG.
> Alalevée de la derniere réserve émise lors des opérations de réception.

I’achévement de la mission fera 'objet d’une décision établie, sur demande du maitre d’ceuvre, par le maitre
d’ouvrage, constatant que le titulaire a rempli I'ensemble de ses obligations contractuelles. Cette décision, quels
qu’en soient la teneur et la forme, n’emporte en aucun cas renonciation du maitre d’ouvrage a d’éventuelles
actions en responsabilité, notamment sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ou de tout
autre fondement légal, réglementaire, jurisprudentiel ou contractuel.

6.15. PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les droits patrimoniaux afférents aux études, plans, maquettes, dossiers techniques et logiciels réalisés dans le
cadre du marché sont cédés de plein droit au maitre d’ouvrage, pour l'usage et la durée nécessaires a

I'exploitation, la maintenance, la modification et la réhabilitation de 'ouvrage.

Le titulaire conserve la propriété des méthodes, savoir-faire et éléments standards préexistants.
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6.16. CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

Le titulaire s’engage a intégrer les exigences environnementales dans I'exécution de sa mission, notamment :

» limiter les impacts environnementaux liés aux travaux et au chantier ;

= favoriser l'utilisation de matériaux durables et, lorsque possible, biosourcés ;

» prévoir des dispositions pour la gestion et la tragabilité des déchets ;

» proposer des solutions en faveur de la performance énergétique et de la réduction des émissions de
COa.

ARTICLE 7. RESILIATION DU MARCHE — CLAUSES DIVERSES

7.1. RESILIATION DU MARCHE

11 sera fait application, le cas échéant, des articles 27 a 34 inclus du CCAG-MOE, sous réserve des précisions
suivantes.

7.2. RESILIATION DU FAIT DU MAITRE D’°OUVRAGE

Pour l'application de l'article 31 du CCAG-MOE, les parties conviennent que pourront étre considérées comme
motifs d’intérét général justifiant la résiliation du marché si le maitre d’ouvrage le décide, des raisons de
financement ou de modification de programme de besoins, sans préjudice des articles 27 a 34.

Par dérogation aux articles 31 et 32.2.2.4 du CCAG-MOE, aucune indemnité de résiliation ne sera versée
au titulaire en cas de résiliation pour motif d’intérét général, quel qu’en soit le fondement. Cette dérogation est
expressément acceptée par le titulaire lors de la remise de son offre.

7.3. RESILIATION DU MARCHE AUX TORTS DU MAITRE D’GEUVRE OU CAS PARTICULIERS
Il sera fait application de l'article 30 du CCAG-MOE.

Par dérogation a 1l'article 3.5 du CCAG-MOE : dans le cas particulier ou le mandataire du groupement ne
se conforme pas a ses obligations, le maitre d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire. Si cette mise en demeure
reste sans effet, le maitre d’ouvrage invite les prestataires groupés a désigner, dans un délai de dix (10) jours
ouvrés, un autre mandataire parmi les autres membres du groupement. Cette substitution fait 'objet d’un
avenant. A défaut, et a I'issue d’un délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la notification de la mise
en demeure par le maitre d’ouvrage d’y procéder, le marché peut étre résilié aux torts du groupement, dans les
conditions prévues a l'article 7.4 (cette résiliation est opérée sans mise en demeure préalable).

Par dérogation al'article 29.1 du CCAG-MOE : le marché pourra étre résilié dans le cas ou le maitre d’ceuvre
s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux traités dans les limites
du seuil de tolérance fixé a l'article 5.5 du présent CCAP ou bien dans le cas d'appel a la concurrence infructueux,
lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés
dans les limites du cout prévisionnel.

7.4. CONSEQUENCES DE LA RESILIATION

En cas de résiliation dans les conditions visées a I’article 7.3 du présent CCAP et a 'article 30 du CCAG-MOE,
il pourra étre fait application des dispositions de I'article 34 du CCAG-MOE.
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Le Maitre d’ceuvre ou ses ayants droits s’engagent a remettre au maitre d’ouvrage, sans délai et sur tout support
utile, 'ensemble des documents en sa possession, nécessaire a la poursuite de la mission interrompue.

7.5. EXECUTION PAR DEFAUT

= En cours d’exécution du marché :
Le pouvoir adjudicateur pourra faire exécuter la prestation aux frais et risques du titulaire en cas de
défaut ou de mauvaise exécution de sa part, des lors que la nature de la prestation ne permet aucun
retard.

= Apres résiliation prononcée aux torts du titulaire :
En cas de résiliation du marché aux torts du titulaire, le pouvoir adjudicateur pourra également faire
exécuter les prestations aux frais et risques du titulaire.

Dans ce cas, le titulaire ne pourra participer ni directement, ni indirectement a 'exécution des
prestations réalisées a ses frais et risques. Il devra néanmoins fournir toutes les informations et
moyens nécessaires a la continuité de 'exécution du marché par un tiers désigné par le Pouvoir

Adjudicateur.

I’augmentation des dépenses, par rapport au montant du marché, résultant de 'exécution des prestations aux
frais et risques du Titulaire sera a sa charge et constituera 'indemnité due au CH.

Toute économie réalisée lors de cette exécution de substitution ne bénéficiera pas au titulaire défaillant.

7.6. ARRET DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

Le maitre d’ouvrage se réserve la faculté d’interrompre I'exécution des prestations au terme de chacune des
phases techniques prévues dans le marché subséquent. Cette interruption entraine la résiliation de plein droit
du marché subséquent, sans qu’aucune indemnité ne soit due au titulaire, sous réserve qu’aucune phase
suivante n’ait été engagée ni commencée.

Les phases techniques correspondent aux éléments de mission définis et chiffrés dans le marché subséquent.

7.7. REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE

Tout jugement pronongant le redressement ou la liquidation judiciaire du titulaire doit étre immédiatement
notifié au pouvoir adjudicateur, ainsi que toute décision susceptible d’affecter I'exécution des marchés
subséquents.

En cas de redressement judiciaire : le Pouvoir Adjudicateur adressera a 'administrateur judiciaire une mise
en demeure de se prononcer sur la poursuite des marchés, conformément a Particle L..622-13 du Code de
commerce.

A défaut de réponse positive dans les délais 1égaux, les marchés subséquents seront résiliés de plein droit.

En cas de liquidation judiciaire : les marchés seront résiliés conformément a l'article L.641-11-1 du Code
de commerce, sauf décision expresse du liquidateur de poursuivre leur exécution dans le délai imparti.

La résiliation interviendra sans préjudice des indemnités dues, le cas échéant, pour les prestations
régulicrement exécutées jusqu’a la date de résiliation.
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7.8. ASSURANCES

7.8.1  DPolices éventuellement souscrites par le maitre d'ouvrage

7.8.1.1 Assurance Tous Risques Chantier

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de souscrire une police d’assurance "Tous Risques Chantier"
(TRC) destinée a couvrir, a concurrence des montants assurés, les colts de réparation des travaux neufs en
cas de dommages matériels les atteignant.

Si cette assurance est souscrite, une notification sera adressée a 'ensemble des intervenants liés au maitre
d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et impliqués dans la conception, la direction et 'exécution des
travaux.

La franchise prévue au contrat TRC sera supportée :
* par I'entreprise responsable du dommage ou dont le corps d’état a été directement affecté ;
= adéfaut, en cas de défaillance financicre de Pentreprise, par le responsable identifié du sinistre, s’il est
distinct ;
* en labsence d’identification ou de solvabilité des précédents, par le compte prorata du chantier, sous
réserve que celui-ci ait été prévu dans les pieces contractuelles.

Cette disposition ne remet pas en cause les obligations d’assurance que chaque intervenant doit souscrire a
titre personnel, notamment au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale.

7.8.1.2 Assurance Dommages Ouvrage

Le maitre d’ouvrage souscrit, le cas échéant, une assurance de dommages Ouvrages conformément aux articles
L. 242-1 et L. 242-2 du Code des assurances, issus de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 et complétés par
Pordonnance n® 2005-658 du 8 juin 2005. Le contrat devra respecter les clauses types figurant a annexe 11 de
larticle A 243-1 du méme code.

7.8.1.3 Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD)

Pour les opérations dont le montant est supérieur a quinze (15) millions d’euros HT, le maitre d’ouvrage se
réserve la faculté de souscrire un CCRD avec les franchises suivantes :

* Dix (10) millions d’euros pour les lots de structure et de gros ceuvre,
= Six (6) millions d’euros pour les autres lots techniques,
* Trois (3) millions d’euros pour les autres constructeurs.

Ce CCRD garantira également les sous-traitants de tous rangs, avec renonciation de recours de l'assureur.
Le maitre d’ceuvre s'engage irrévocablement a adhérer au CCRD souscrit par le maitre d’ouvrage,
conformément a P'article 1..112-1 du Code des assurances. Le cott de I'adhésion au CCRD ne donnera lieu a
aucune facturation complémentaire pour le maitre d’ouvrage.

7.9. GARANTIE D'ASSURANCE DES INTERVENANTS

En dérogation a Particle 9 du CCAG-MOE, chaque membre de I’équipe de conception et/ou de maitrise
d’ceuvre devra justifier, avant le démarrage de la mission, de la souscription de polices d’assurance en cours de
validité, aupres d’assureurs notoirement solvables, dans les conditions suivantes.
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7.9.1 Responsabilité Civile (en cours de chantier, professionnelle et apres livraison)

Le maitre d’ceuvre et, le cas échéant, ses sous-traitants devront étre garantis par une police d’assurance couvrant
en conséquences de leur responsabilité civile professionnelle, contractuelle ou délictuelle, en application des
articles 1240 et suivants du Code civil, en cas de dommages causés a des tiers, y compris au maitre d'ouvrage,
a la suite de dommages corporels, matériels ou immatériels, intervenus avant, pendant et apres les prestations
objet du présent marché, et causés soit par le personnel de I'entreprise, soit par les prestations elles-mémes.

Cette garantie devra étre valable tant avant qu’en cours de travaux et apres réception, aussi longtemps que la
responsabilité de I'intervenant peut étre recherchée.

Pour les chantiers d’'un montant inférieur a 15.000.000€ et ne présentant pas de risques aggravés liés a une
imbrication complexe dans des existants ou des avoisinants, la garantie avant travaux, en cours de travaux et
apres réception devra étre d’'un montant minimum de :

= 3.000.000 € par sinistre et 6.000.000€ par année d’assurance pour les dommages corporels

*  Dommages corporels : 10.000.000€ par sinistre

* Dommages matériels : 5.000.000€ par sinistre

*  Dommages immatériels consécutifs : 1.500.000€ par sinistre

*  Dommages matériels non consécutifs a un dommage corporel et matériel : 300.000€ par sinistre

La carantie devra également inclure les dommages aux existants et les réparations liées a ’effondrement de
g g g

I'ouvrage en cours de travaux. Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de considérer des montants de
garantie présentés de maniere différente, a condition qu’ils solent équivalents aux montants minimaux précités.

7.9.2  Responsabilité Décennale

Le titulaire et, le cas échéant, ses sous-traitants doivent étre couverts par une police d’assurance garantissant les
responsabilités résultant des articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code civil pendant dix (10) ans.

En cas de travaux sur existant, les garanties doivent impérativement inclure une clause d’extension couvrant les
dommages consécutifs aux travaux neufs, affectant les parties anciennes de la construction, conformément a la

loi 78-12 du 4 janvier 1978 et aux clauses types figurant a 'annexe I de I'article A 243-1 du Code des assurances.

7.10. ATTESTATION D'ASSURANCE

Les attestations d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale exigées des intervenants
devront étre adressées a tout moment de 'exécution des travaux. En cas de non-respect de cette formalité, le
marché de lintervenant pourra étre résilié de plein droit a ses torts exclusifs.

L'attestation d'assurance décennale devra :

* Mentionner que la couverture des dommages de nature décennale couvre les travaux de réparation de
I'ouvrage, ainsi que des ouvrages existants totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et devenant
techniquement indivisibles, conformément a I'article L. 243-1-1 du Code de la sécurité sociale

* Indiquer le montant des garanties complémentaires pour les dommages immatériels et aux existants

* Mentionner les missions garanties, en cohérence avec celles effectivement assumées

» Préciser la période de validité de I'assurance, qui doit inclure la date de la Déclaration d’Ouverture du
Chantier a ’'administration concernée.

Aucun reglement de situation ou de solde ne pourra étre effectué sans présentation d’un certificat d’assurance
conforme.
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Les attestations produites devront dater de moins de trois mois et étre émises par la compagnie d'assurance sur
son papier a en-téte. L'attestation de Responsabilité Civile devra préciser que l'assuré est a jour de ses primes.

7.11. ABSENCE OU INSUFFISANCE DE GARANTIE

Toute surprime appliquée par I'assureur Dommages Ouvrage en raison de I'absence ou de l'insuffisance
d’assurance d’'un membre de I'équipe de conception ou de maitrise d’ceuvre, ou du fait de I'utilisation d’une
technique particuliere, ou pour toute autre cause, sera automatiquement mise a la charge du membre défaillant.
Chacun des membres de I'équipe de conception et de maitrise d’ceuvre s'engage a rembourser au maitre
d'ouvrage la surprime due dés que la notification lui en est faite par ce dernier.

La souscription d’un contrat d’assurance par le maitre d’ouvrage ne dégage en aucun cas les intervenants de
leurs obligations vis-a-vis du maitre d’ouvrage, de leurs cocontractants et des tiers. Ils demeurent tenus de
garantir le maitre d’ouvrage contre toute recherche en responsabilité ou tout dommage de leur fait, y compris
apres la réception des travaux, et s’engagent a répercuter ’ensemble des obligations d’assurance sur 'ensemble
de ses sous-traitants, a tous les niveaux.

7.12. PROBITE
Le titulaire s’engage a respecter les obligations de probité prévues aux articles 1.2141-1 a 1.2141-11 du Code
de la commande publique. Tout manquement avéré (corruption, entente, favoritisme) pourra entrainer la

résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire, sans indemnité.

7.13. REGLEMENT DES LITIGES

En cas de différend relatif a 'exécution du marché, les parties s’efforceront de régler le litige a ’'amiable.
A défaut d’accord dans un délai de trente (30) jours suivant la notification écrite du différend, celui-ci pourra
étre porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.

ARTICLE 8. CLAUSES COMPLEMENTAIRES

8.1. CONDUITE DES PRESTATIONS DANS UN GROUPEMENT

La bonne exécution des prestations dépendant principalement des cotraitants désignés comme tels dans I'acte
d’engagement, formant ensemble le groupement titulaire du marché, les dispositions de l'article 3.4.3 du CCAG-
MOE s’appliquent a P'ensemble des membres du groupement. Ces derniers désigneront les personnes
nommément responsables, conformément aux engagements pris dans leur offre.

8.2 SAISIE-ATTRIBUTION

En cas de conclusion d’un marché avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire du
marché, aupres duquel serait pratiquée la saisie-attribution du chef de marché ou de I'un des cotraitants,
effectuera une retenue sur les prochains mandats de paiement émis au titre du marché. Cette somme sera
intégralement attribuée au créancier saisissant.

8.3. PROTECTION DES DONNEES ET CONFIDENTIALITE

Le titulaire est tenu a une obligation stricte de confidentialité concernant toutes les informations, données,
études et documents portés a sa connaissance dans le cadre du marché.
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Lorsque ces informations comportent des données a caractere personnel, le titulaire s’engage a respecter les

dispositions du Reglement (UE) 2016/679 (RGPD) et de la loi Informatique et Libertés modifiée.
Le maitre d’ouvrage demeure responsable du traitement.

ARTICLE 9. DEROGATIONS AUX CCAG

Conformément a P'article R.2112-2 du CCP, les stipulations du présent CCAP dérogent aux articles suivants

du CCAG-MOE ou au CCAG Travaux. Ces dérogations prévalent sur toute stipulation contraire.

Article du CCAP Article du CCAG auquel il est dérogé CCAG
1.7.2.2 3.5 MOE
3.2. 9.1&9.2 MOE
3.4. 10.2 & 10.3 MOE
3.5. 2&3 MOE
3.11.4 11.3 MOE
3.11.5 11.3 MOE
3.11.10 1 MOE
3.11.11 11.8 MOE
4.1.21 20.4.2 MOE
4123 20.2 MOE
4123 20.3 MOE
4123 21 MOE
4124 3.8.3 MOE
4124 29.2 MOE
4.1.2.5 15.3.3 MOE
44 41.1 TRAVAUX
4.4 41.3 TRAVAUX
4.5 14.4 & 14.5 TRAVAUX
4.7 141 TRAVAUX
752 31 & 32.2.2.4 MOE
7.3 3.5 MOE
7.3 29.1 MOE
7.9 9 MOE

Fin de document.
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