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Préambule :

Au sens du présent document, le code de la commande publique (CCP) s’entend comme faisant référence aux
dispositions :

> De I'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la
commande publique (articles en L)

> Du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, portant partie réglementaire du code de la commande
publique (articles en R et D)

Dans le présent document, le pouvoir adjudicateur contractant, est désigné « CEREMA » ou « I'acheteur» ou
encore « maitre d’ouvrage » et le titulaire est la société contractante désignée dans l'acte d'engagement, ci-
apres « le titulaire » ou « le maitre d’ceuvre ».

La notification au titulaire des décisions ou informations des établissements qui fait courir un délai est effectuée
essentiellement par échange dématérialisé, notamment par l'intermédiaire du profil acheteur suivant :
https://www.marches-publics.gouv.fr. Les parties sont réputées avoir recu cette notification a la date de la
premiere consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par I'accusé de réception délivré par
I"application informatique ; ou a défaut de consultation dans un délai de huit (8) jours a compter de la date de
mise a disposition du document sur le profil acheteur, a I'issue de ce délai.

Pour cela, le titulaire doit impérativement transmettre une adresse mail valide pendant toute la durée du
marché. Il indique, dans I'acte d’engagement, cette adresse mail et s’engage en cas de modification de celle-ci a
avertir le Pouvoir Adjudicateur dans les plus brefs délais.

1 OBIJETET ETENDUE DU MARCHE

1.1 Objet -contexte de I'opération

Le marché a été passé via une procédure adaptée conclue conformément aux articles L2123-1 et R2123-1 du
Code de la Commande Publique.

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulieres est un marché de maitrise
d'ceuvre pour I'opération suivante :

Travaux d’aménagement des locaux en vue de transférer le laboratoire « aciers» et accueillir une nouvelle
presse de traction-

site CEREMA de SEQUEDIN sis 42 Bis Rue du Marais, 59320 Sequedin

1.2 Mission de Maitrise d’ceuvre
1.2.1 Catégorie d’ouvrage

L'ouvrage sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient a la catégorie : réhabilitation
d'ouvrage de batiment

1.2.2 Mission de base

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants, dont le contenu est détaillé dans le
CCTP



Eléments de Missions

Etudes d’avant-projet AVP
Etudes de projet/Etablissement du DCE PRO-DCE
Assistance a la passation des contrats de travaux ACT
Examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthése VISA
Direction de I’exécution des contrats de travaux DET
Assistance aux opérations de réception et pendant I’'année de garantie de parfait AOR
achévement

1.2.3 Missions complémentaires

Missions

Etudes de diagnostic DIA

Mission de coordination sur les systemes de sécurité incendie SSI

1.3 Durée du marché
Le marché prend effet a date de notification.

La durée du marché s’étend de la date de notification jusqu’a la fin de la période de garantie de parfait
achévement.

1.4 Tranche

Le marché est divisé en tranches définies comme suit :

Tranche(s) Intitulé Délai d’affermissement

Tr. ferme Mission de base et mission DIAG Sans objet

Tr. optionnelle 1 Mission Coordination SSI 3 mois a compter du démarrage de la
tranche ferme

L'affermissement de la tranche optionnelle est subordonné a une décision de I'acheteur qui peut intervenir
dans les délais susvisés.

Lorsqu’une tranche optionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, aucune indemnité n’est due au
titulaire.

1.5 Considérations environnementales

Le titulaire optimise dans la mesure du possible le poids des documents produits et privilégie 'usage de
serveurs partagés plutdt que I'envoi de plusieurs versions successives par mails.

Le titulaire integre dans son offre, la démarche de développement durable qu'il prévoit de mettre en place
pour le chantier et la respecte tout au long de I'exécution de ses prestations.



Le titulaire prend compte dans ses études et propositions techniques des exigences de lutte contre les
émissions de gaz a effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours a des matériaux de réemploi ou
issus des ressources renouvelables. Il privilégie le recours aux matériaux biosourcés.

2 INTERVENANTS

2.1 Conduite d’opération

Il n'est pas prévu de mission de conduite d'opération au sens de I'article L 2422-3 du code de la commande
publique. Pour I’'exécution du marché, le représentant technique du maitre de I'ouvrage est :

CEREMA
Direction de I'lmmobilier
Service Stratégie et Projet
25 Avenue Francois Mitterrand

69 500 BRON

2.2 Maitrise d’ceuvre
2.2.1 Personne physique chargée de la conduite de la mission

L’acheteur considére que la bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne qui se
trouve nommément désignée dans I'offre pour accomplir la mission.

En dérogation a 'article 3.4.3 du CCAG MOE, si cette personne n'est plus en mesure d'accomplir cette mission,
le titulaire doit immédiatement en aviser |'acheteur et prendre sans délai toutes les dispositions nécessaires
pour que la bonne exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise. A ce titre, obligation lui est faite
de désigner un remplacant et d'en communiquer le nom et les titres a I'acheteur.

Le remplacant est considéré comme accepté si I’'acheteur ne le récuse pas dans un délai de 1 mois a compter
de la réception de la communication mentionnée a l'alinéa précédent. S'il récuse le remplacant, le titulaire
dispose de quinze jours pour désigner un autre remplacant et en informer I'acheteur

A défaut de désignation, ou en cas de récusation des remplacants, le marché est résilié dans les conditions
prévues de I'article 30 du CCAG MOE.

2.2.2 Mandataire du groupement
L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans I'acte d'engagement comme mandataire. Il

représente I'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage, et coordonne les prestations des membres
du groupement.

2.2.3 Sous-traitance

Le maitre d'ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de
I'acceptation du ou des sous-traitants par le maitre de I'ouvrage et de |'agrément par lui des conditions de
paiement de chaque sous-traitant en application des dispositions prévues par la réglementation.



2.3 Autres intervenants

2.3.1 Contréle technique

Les travaux sont soumis au contréle technique dans les conditions prévues aux articles R125-17 a R125-21 du
code de la construction et de I’habitation.

Le cas échéant le titulaire sera tenu informé des coordonnées du prestataire chargé de cette mission, des
notification du marché correspondant.

Le maitre d'ceuvre doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du contréleur technique, afin
d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que de la réalisation de I'ouvrage.

2.3.2 Coordination sécurité et protection de la santé
L'opération est classée en catégorie 3 au sens de |'article R 4532-1 du code du travail.

Le maitre d’ceuvre sera informé le cas échéant des coordonnées du prestataire chargé de cette mission des
notification du marché correspondant.

Lors de I'établissement des documents d’études, le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de I'ensemble
des observations du coordonnateur de sécurité, ou proposer des mesures d'une efficacité au moins
équivalente, afin d’obtenir un accord sans réserve.

2.3.3 Coordination des systémes de sécurité incendie

La mission de coordination SSI figure en tranche optionnelle au présent marché.

2.3.4 Opérateurs économiques chargés des travaux

Les opérateurs économiques chargés des travaux sont dénommeés « les entreprises » ou « les entrepreneurs »
dans I'ensemble des documents du marché.

2.4 Modalités de collaboration de la maitrise d’ceuvre avec les intervenants

Le maitre d’ouvrage autorise le maitre d’ceuvre a échanger directement avec chacun des prestataires désignés
a toutes les étapes du projet.

Il s’engage a faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matiére de délais, assignées a chacun
des autres intervenants concourant a la réalisation de I'opération.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le maitre d’ ceuvre
informe le maitre d’ouvrage sans délais

3 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4 du CCAG MOE, les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de
priorité décroissante :

— L’acte d’engagement (ATTRI ) et son annexe,
o Annexe 1 : Décomposition des honoraires par élément de mission et par co-traitant

— Le présent cahier des clause administratives particulieres (C.C.A.P.) et son annexe ;



o Annexe 1 : Dates et modalités d’exigibilités des acomptes
— Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et ses annexes :
o Annexe 1 : programme fonctionnel détaillé
o Annexe 2 : plan anciens locaux au sous-sol
o Annexe 3 : plan projet Sequedin

— Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de maitrise d’ceuvre
(CCAG MOE) selon I'arrété du 30 mars 2021;

— Loffre technique du titulaire

Par dérogation au dernier alinéa de I'article 1.2. du CCAG MOE, le présent CCAP ne comprend pas la liste
récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.

4 MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

4.1 Communication entre les parties

4.1.1 Ordres de service du maitre d'ouvrage

Un ordre de service est notamment nécessaire :

o Lorsqu’une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ ou la prolongation d'un délai
fixé par le marché pour exécuter une prestation (tel que notamment l'ordre donné au maitre
d'ceuvre d'engager un élément de mission) ;

o Si le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations de maitrise
d'ceuvre ;

o Deés lors gu'une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions
contractuelles ;

L'ordre de service daté et signé est remis par le maitre d’ouvrage au maitre d'ceuvre par tout moyen
dématérialisé permettant d’en attester la date, et le cas échéant, I’heure de sa réception.

4.1.2 Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre pendant I'exécution du marché

Le maftre d’ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et pieces dont il est destinataire
et dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour |'exécution de son marché.

Il s'agit notamment :

o De toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piéce
complémentaire ;

o De toute observation ou de tout document adressés directement au maitre d'ouvrage par les autres
intervenants.

Dans le cadre de son devoir de conseil, le maitre d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage s’il constate en cours
d’exécution du marché que les documents comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions.



4.1.3 Informations données par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage

Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il serait seul
destinataire et dont la connaissance est utile au maftre d’ouvrage.

4.1.4 Comptes rendus des réunions

Les comptes rendus des réunions bilatérales entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sont établis par le
maitre d’ceuvre qui les communique aux participants dans les 2 jours qui suivent la réunion.

4.2 Confidentialité

Il est fait application des stipulations de I'article 5.1 du CCAG-MOE en matiere d’obligations de confidentialité
du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

4.3 Format et support pour la remise des études
Les prestations sont décrites dans le CCTP

Le maitre d’ouvrage et le titulaire s’accordent sur les formats informatiques des prestations remises de
maniére dématérialisée. A défaut, le maitre d’ceuvre devra fournir ses prestations sous formats génériques
lisibles sans nécessiter I'acquisition de logiciels spécifiques, ou en fournissant a I'appui de ses prestations les
logiciels de lecture adaptés, sans limitation de droits ni de durée.

4.4  Constatation de I’exécution des prestations
4.4.1 Décisions d’admissions

Le tableau ci-dessous précise quels éléments de missions font |'objet d’opérations de vérifications et d’'une
décision d’admission :

Eléments de mission Décision d’admission
AVP Oul
PRO- DCE Oul
ACT Analyse des offres et mises au point nécessaires a la passation des marchés de travaux NON
VISA NON
DET NON
AOR / a) DOE NON
AOR / b) Opérations de réceptions oul
AOR / c¢) Suivi de la garantie de parfait achévement oul
DIA oul
SSI oul

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG MOE, les opérations de vérifications ont pour objet de permettre au
maitre d’ouvrage de contréler que le titulaire a réalisé les prestations conformément aux dispositions

contractuelles.

4.4.2 Délai de vérifications

Le mafitre d’ouvrage dispose d’un délai de 2 mois a compter de la remise des prestations, pour procéder aux

vérifications et notifier une décision prise en application de I'article 20.2 du CCAG MOE.

L'absence d’une décision expresse dans le délai susvisé ne vaut pas décision d’admission ni rejet des

prestations.
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4.5 Décisions d’ajournement, de réfaction ou de rejet notifiées par le maitre d’ouvrage

Si le maitre d’ouvrage nadmet pas les études remises par le maitre d’ceuvre, il peut prendre les décisions
suivantes :

o Ajournement dans les conditions définies par I'article 21.2 du CCAG-MOE ;
o Réfaction dans les conditions définies par I'article 21.3 du CCAG-MOE ;
o Rejet dans les conditions définies par I'article 21.4 du CCAG-MOE.

Dans I'hypothése ou, le maitre d'ouvrage ne serait pas en possession des avis ou approbations réglementaires
délivrés par les autorités administratives compétentes, celui-ci pourra accepter ces documents d'études en
assortissant sa décision d'une réserve de principe.

Des que le maitre d'ouvrage aura connaissance des avis ou réserves formulés par lesdites autorités, il en fera
notification au maitre d'ceuvre qui devra alors, au titre de sa mission, prendre toutes dispositions pour
apporter aux dossiers d'étude les corrections nécessaires. Cette réserve de principe ne fera pas obstacle au
paiement de la rémunération correspondante.

4.6 Modalités de I'assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de
travaux

4.6.1 Allotissement

Les prestations a réaliser au titre de la mission de base sont exécutées sur le principe d’'une dévolution
prévisionnelle des marchés de travaux en marchés allotis par corps d’états. La définition et le contenu des lots
seront définis en accord avec I'acheteur, sous peine de devoir étre repris aux seuls frais du titulaire.

4.6.2 Procédure de passation des marchés de travaux

Le maitre d’ouvrage envisage la passation des marchés de travaux selon une procédure adaptée avec
négociations requérant I'assistance du maitre d’ceuvre ou selon un appel d’offres ouvert le cas échéant.

4.7 Modalités particulieres de réalisation de la direction de I'’exécution du ou des marchés de
travaux

4.7.1 Gestion des travaux modificatifs
Au titre du présent marché, le titulaire effectue la gestion des travaux modificatifs en cours de chantier.

Elle fait I'objet d’un tableau global de suivi mis a jour régulierement et facilement partageable avec le maitre
d’ouvrage.

Chaque modification de travaux est classée dans I'une des catégories décrites a 'article 6.3.2 ci-aprés.

Les modifications de travaux peuvent avoir une répercussion directe sur le montant, 'avancement des travaux
et le planning. L’évaluation en est faite par le titulaire qui informe sans délai le maitre de I'ouvrage.

Toute demande de rémunération supplémentaire d’'une entreprise doit étre communiquée sans délai au maitre
d’ouvrage.

Chaque demande de travaux modificatifs fait I'objet d’une analyse technique et financiére du maitre
d’ceuvre comportant a minima I'exposé de I'opportunité, un descriptif des travaux et une estimation financieére.

Le titulaire communique son analyse au maitre d’ouvrage.

Pour les prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix (prix
nouveaux), le titulaire obtient et analyse un devis détaillé de I’entreprise concernée.

L’analyse des devis et leur négociation est réputée incluse dans le forfait de rémunération du maitre d’ceuvre.
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4.7.2 Ordre de service délivrés par le maitre d’ouvrage

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec copie au
maitre d'ouvrage :

o Ordres de service notifiant la date de commencement des travaux sont émis par le maitre d'ceuvre
apres réception d’une notification d’une décision de démarrage des travaux signée par le maitre
d’ouvrage.

o Ordres de service entrainant une modification des conditions d’exécution du marché, notamment
en termes de délai d’exécution, de durée. Ceux-ci font obligatoirement I'objet d’une validation
préalable par le maitre d’ouvrage

o Ordres de service notifiant a I'entrepreneur des modifications de la nature ou du co(t des
prestations. Ceux-ci ne peuvent étre émis par le maitre d'ceuvre que sur le vu d'une décision prise
par le maitre de 'ouvrage.

Cette décision est matérialisée par une fiche de travaux modificatifs (FTM).

Le processus d'élaboration de cette fiche de travaux modificatifs et de I'ordre de service associé est
le suivant :

L’analyse est transmise par le titulaire au maitre d’ouvrage, via la formalisation d’une FTM. qui
propose la ou les catégories de travaux telles que définies au présent C.C.A.P,

Le maitre d’ouvrage analyse la FTM, et corrige le cas échéant la classification de la catégorie
choisie par le titulaire

La FTM est notifiée au maitre d’ceuvre qui dispose d'un délai de 48 h pour faire connaitre par
écrit son désaccord éventuel au sujet du classement en |'une des quatre catégories. Au-dela de
ce délai le classement proposé par le maitre d’ouvrage est réputé accepté.

Le maitre d'ceuvre établit, signe et notifie a I'entreprise I'ordre de service correspondant dans
un délai de 5 jours a compter de la notification de la FTM susvisée.

Les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés.

Les ordres de service relatifs a des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire du marché de travaux,
qui a seul qualité pour formuler des observations.

En cas de groupement d’entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a
seul qualité pour formuler des observations.

Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une incidence
financiere sur le marché donnent lieu a une juste rémunération des entrepreneurs. L'ordre de service fixe
provisoirement les prix nouveaux retenus pour le reglement des travaux supplémentaires ou modificatifs.

Ces prix provisoires, sont arrétés par le titulaire avec I'accord du maitre d’ouvrage, aprés consultation de
I’entrepreneur concerné.

Les entrepreneurs ne sont pas tenus de se conformer a un ordre de service lorsqu’il n’a fait I'objet d’aucune
valorisation financiere.

5 PRIX ET REGLEMENTS
5.1 Rémunération du titulaire
5.1.1 Forfait provisoire de rémunération

Le forfait de rémunération fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions des
articles R. 2112-18 et R. 2432-7 du code de la commande publique.
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Le montant du forfait provisoire de rémunération a été établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maitre d'ceuvre lors de la passation du marché, a savoir :

o Contenu de la mission fixée par le CCAP et le CCTP;

o le programme de |'opération

Les éléments de complexité liés aux contraintes du contexte et a l'insertion du projet dans
I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles ;
Les délais des études du maitre d'ceuvre et délai de vérification par le maitre d'ouvrage ;

Le mode prévisionnel de dévolution et de passation des marchés de travaux ;

La durée prévisionnelle d'exécution des travaux et leur phasage ;

Le découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation ;

Les colits en matiere d’assurance pesant sur la maitrise d’ceuvre.

o

O O O O O

Le forfait de rémunération n’est en aucun cas défini par I'application d’un taux de rémunération au montant
prévisionnel des travaux ou de I’enveloppe financiéere affectée aux travaux par le maitrise d’ouvrage (Co) .

Ce forfait provisoire pourra étre modifié en cas d’événements affectant la réalisation du marché avant la
fixation du forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R. 2194-5, R. 2194-7 et R.
2194-8 du code de la commande publique et selon les modalités définies a I’article 6.1 du CCAP.

5.1.2 Forfait définitif

La rémunération provisoire devient définitive lors de l'acceptation par le maitre d'ouvrage de I'AVP et de
I'engagement du maitre d'ceuvre sur le colt prévisionnel des travaux.

Le montant de la rémunération définitive du titulaire est arrété par voie d’avenant.

Un co(t prévisionnel des travaux supérieur a l'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux C, ne
justifie pas de droit une rémunération définitive supérieure a la rémunération provisoire.

5.1.3 Prestations supplémentaires ou modificatives

En application de I'article 14 du CCAG MOE, il est précisé que le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre
concluent un avenant dans les cas suivants :

> Modifications de programme décidées par le maitre d’ouvrage apres la fixation de la rémunération
définitive du maitre d’ceuvre rendant nécessaire la reprise des études ou I'adaptation de sa mission en
cours d’exécution des travaux ;

» Décision du maitre d’ouvrage de confier de nouvelles missions complémentaires au maitre d’ceuvre ;

> Modifications des modalités d’exécution du marché

La rémunération correspondante est fixée sur la base de I'évaluation par le maitre d’ceuvre des temps de
travail prévisionnels nécessaires a la réalisation des nouvelles prestations, sur la base des colts journaliers de
référence fixés dans I'annexe 1 a I'acte d’engagement.

5.2 Forme et variation des prix

Le montant du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois My
correspondant au mois de remise de I'offre finale en cas de négociation ou de I'offre initiale indiquée dans le
réglement de consultation.

La périodicité de la révision est annuelle a la date d’anniversaire du marché, courant a compter de la date de
notification du marché. Les prestations réalisées lors de la 1ére année de la vie du marché, ne sont pas
révisées.
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Les prestations réalisées a compter de la 2éme année de vie du marché seront révisées suivant la formule ci-
dessous avec I'indice ING définitif du mois de la date du premier anniversaire de la notification du marché sous
réserve du respect du délai d’exécution contractuelle de I’élément de mission : si les prestations sont réalisées
avec retard, du fait du titulaire, et en I"'absence de prolongation dudit délai, la révision sera calculée en fonction
de la date initiale d’exécution des prestations.

La révision prévue est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision donné par la
formule :

C=30 % + 70%Xx(ING,,,/INGq )
ING( : Indice ingénierie du mois MO,
ING, : Indice ingénierie du mois M-3, M étant le mois de la date anniversaire du marché

Les prestations exécutées les années suivantes obéissent le cas échéant au méme principe.
5.3 Réglements

5.3.1 Avance

L’option B. de I'article 11.1 du CCAG-MOE, s’applique.

Sauf en cas de refus du titulaire indiqué dans I'acte d’engagement, si les conditions de montants et de durée
d’exécution du marché sont réunies, le maitre d’ouvrage versera une avance prévue par les articles L. 2191-2 et
R. 2191-3 du code de la commande publique dans les conditions définies ci-dessous.

Le versement de I'avance se fera dans un délai de 30 jours a compter de la date de notification.
Le montant de I'avance est fixé a 10% du montant initial toutes taxes comprises du marché.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre
d’ceuvre, au titre du marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui
lui sont confiées. Ce remboursement est terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre
d’ceuvre atteint 80% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées.

5.3.2 Acomptes

Le reglement des sommes dues au titulaire fera I'objet d'acomptes périodiques dont la fréquence est donnée
en annexe 1 au présent CCAP.

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de la mission est fixé en fonction de la part du forfait de
rémunération déterminée dans I'annexe de l'acte d’engagement pour chacun de ces éléments, considérés
comme constituant des parties techniques.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d'éléments de mission antérieurs a la fixation du forfait définitif
de rémunération seront payés sur la base du forfait provisoire de rémunération.

Il sera procédé si nécessaire a un réajustement du montant de ces acomptes a l'occasion du paiement de
I’élément de mission suivant.

5.3.3 Demandes de paiement
Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement conformément a I’article 11 du CCAG MOE.
Pour chaque acompte le titulaire adresse une demande de paiement au CEREMA,

Conformément a l'article 11.3 du CCAG-MOE les demandes de paiement sont datées. Elles mentionnent les
références du marché ainsi que, selon le cas :
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- le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le
cas échéant, diminué des réfactions ;

- la décomposition des prix forfaitaires ;

- pour les acomptes le montant correspondant a I’élément de mission en cause ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par 'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC;

Outre ces mentions réglementaires et les mentions légales, les demandes de paiement mentionnent les
indications suivantes :

e le numéro de facture,

e lenom ou laraison sociale du créancier,

e e cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers,
e le numéro de SIRET (mention obligatoire),

e ladate d’exécution des prestations,

e la désignation des prestations,

e lasomme totale a payer hors taxe (HT) et toutes taxes comprises (TTC),

e letaux de la TVA légalement applicables et montant total de la TVA correspondant,
e la désignation de I'organisme débiteur,

e |'adresse de livraison (qui peut étre différente de celle de I'acheteur),

e |e SIRET du CEREMA,

e les références bancaires et les moyens de reglement acceptés.

Depuis le ler janvier 2020, toutes les entreprises sont soumises a I'obligation de dématérialisation et doivent
déposer leurs factures sur le portail CHORUS PRO par l'intermédiaire du lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Il convient de noter que I'absence du SIRET de I'adresse de facturation du CEREMA, de numéro de marché et de
service exécutant Chorus Pro provoquent le rejet de la facture par la plateforme. Le délai de paiement ne
prend effet qu’a compter de I'admission de la facture par la plateforme.

Les frais de facturation ne sont pas admis.

Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité a présenter au pouvoir adjudicateur la
demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement unique est présentée par le
mandataire et décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement a payer séparément.

5.3.4 Solde — Décompte général

Il est fait application des articles 11.7 et 11.8 du CCAG MOE.

5.3.5 Délai de paiement

Le mode de réglement du marché est le virement SEPA. Le CEREMA régle sur ses fonds propres. Les regles
applicables sont celles de la comptabilité publique.

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours a compter de |la date de réception des demandes de paiement.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires et
I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles R2192-31 a R2192-36, au bénéfice du
titulaire.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'lannée
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la demande de paiement par
I"acheteur sur CHORUS PRO.

5.3.6 Unité monétaire

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I’Union Européenne sans avoir d’établissement en France, il

N

facture ses prestations hors T.V.A et a le droit a ce que I'administration lui communique un numéro
d’identification fiscal.

L’'unité de compte est I’euro. Les prix restent inchangés en cas de variation de change.

6 COUT DES TRAVAUX — ENGAGEMENTS DU TITULAIRE

6.1 Colit prévisionnel des travaux : C

L’enveloppe financiéere affectée aux travaux (Co) par le Maitre s’ouvrage est de 200 000 € HT en date de valeur
Ao(t 2025.

N

Les études d’avant-projet proposées a l'acceptation du maitre d’ouvrage doivent respecter l'enveloppe
financiere prévisionnelle affectée aux travaux C,.

Si l'estimation des études d'avant-projet dépasse l'enveloppe financiere affectée aux travaux, le maitre
d’ouvrage se réserve la possibilité :

> de demander au maitre d'ceuvre d'adapter ses études afin de respecter I'enveloppe financiere, sans
rémunération complémentaire,

A la remise de I'avant-projet définitif, le maitre d’ceuvre s’engage sur le co(t prévisionnel des travaux C.

Cet engagement fait I’objet d’'un document écrit et signé, adressé au maitre de I'ouvrage a la remise de |'avant-
projet définitif.

Le maitre d’ouvrage notifie au titulaire son accord par voie dématérialisée.
6.2  Codt de référence des travaux Créf

Lorsque le maitre d’ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence relative a la passation des marchés
de travauy, il établit le colt de référence des travaux, tel qu'il résulte de la consultation, appelé C..

Le colt de réalisation des travaux est notifié au maitre d’ceuvre par ordre de service dés lors que la totalité des
lots relatifs a 'opération de travaux est attribuée.

L’acceptation sans réserve de cet ordre de service par le maitre d’ceuvre vaut engagement de celui-ci sur le
montant.

6.3 Engagement du maitre d’ceuvre — taux de tolérance
6.3.1 Respect du colt prévisionnel des travaux C

En référence a I'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le colt prévisionnel des
travaux C a programme constant.

Le controle de cet engagement s’opere en comparant le colt cumulé des marchés de travaux (C.s) au colt
prévisionnel des travaux a méme date de valeur assorti d’un taux de tolérance T1 fixé a 5%.
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6.3.2 Classification des modifications apportées aux marchés de travaux

Lorsque les marchés de travaux sont modifiés, le mafitre d’ouvrage procede a leur classification dans I'une des 4
catégories suivantes :

Catégorie 1 : Modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d'ceuvre par suite
d'imprévisions ou d'imprécisions dans ses études ou d'erreurs dans la conduite des travaux ;

Catégorie 2 : Modifications dans la consistance du projet résultant de modifications du programme
demandées par le maitre de |'ouvrage ou de propositions du maitre d'ceuvre acceptées par
le mafitre d'ouvrage, dans |'objectif d'améliorer le rapport qualité prix des prestations.

Catégorie 3 : Modifications qui s'imposent au maitre d’ouvrage du fait d’éléments nouveaux et non
prévisibles a la signature des marchés de travaux (par suite d'un changement de
réglementation ou d'aléa imprévisible, par exemple).

Catégorie 4 : Modifications du colt de réalisation des travaux sans modification de la consistance du
projet (par exemple augmentation de co(t aprés défaillance d'une entreprise).

6.3.3 Respect du cot de référence des travaux Créf

En référence a l'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le colit cumulé des marchés
de travaux (C).

Le contrdle de cet engagement s’opére en comparant le colt total définitif de réalisation au colt cumulé des
marchés de travaux assorti d’un taux de tolérance T2 fixé a 3%.

Le colt total définitif de réalisation correspond au co(t total définitif de réalisation des travaux, hors révision
de prix et diminué des modifications des marchés de travaux relevant des catégories 2, 3 et 4 définies a I'article
7.4.2

7 DELAIS D’EXECUTION

7.1 En phase études

Les délais d’exécution des éléments de mission sont fixés dans le CCTP. Leur point de départ le cas échéant est
le suivant :

Elément de mission Point de départ

DIA Date de notification

AVP Date de réception de I'OS de démarrage

PRO-DCE Date de réception de I'OS de démarrage

ACT - analyse des|Date de mise a disposition par I'acheteur de la totalité des offres
offres
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7.2 En phase travaux
7.2.1 Diffusion comptes rendus de réunions de chantier

Il appartient au maitre d'ceuvre d'établir et de diffuser a I'ensemble des participants le compte-rendu de
réunion de chantier.

Cette diffusion devra intervenir dans un délai de_2 jours ouvrés a compter de la date de la réunion.

7.2.2 Analyse des travaux modificatifs

Le titulaire doit analyser les demandes des entreprises dans un délai maximum de 15 jours calendaires.

7.2.3 Délivrance des visas des documents d’exécution

Le délai de délivrance du visa du maitre d'ceuvre est fixé a 3 jours ouvrés. Si, dans ce délai, le titulaire constate
que les documents fournis par les entrepreneurs ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe sans
délai le maitre de I'ouvrage.

7.2.4 Veérification des projets de décompte mensuels des entrepreneurs

Le titulaire vérifie les projets de décomptes mensuels établis par les entrepreneurs et qui lui sont transmis
obligatoirement via la plateforme CHORUS PRO.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre dans le respect du marché de
travaux initial et des modifications ayant fait I'objet d’une contractualisation.

Le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur est donc déterminé par le maitre d’ceuvre.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs, et a la mise a disposition de I’état d’acompte mensuel sur le portail public de facturation est fixé
a 7 jours a compter de la mise a disposition ou de I'envoi du projet de décompte mensuel par I'entrepreneur.

7.2.5 Vérification du projet de décompte final de I’entrepreneur

A l'issue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du (des) marché(s) de travaux
transmis par le/les entrepreneur(s).

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le maitre d’ceuvre
établit, le décompte général qui comprend :

- Le décompte final ;
- L’état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel ;

- Larécapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs et sa mise a disposition au maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation est fixé a 10 jours
a compter de la date de réception du document.

A défaut, le maitre de I'ouvrage met en demeure le titulaire de le faire a une date qu'il fixe.

Au dépassement de cette date, le maitre de I'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du
maitre d'ceuvre défaillant.

7.2.6 Instruction des mémoires en réclamation émis par les entrepreneurs

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet de
décompte final, est de 15 jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre du mémoire en réclamation de
I'entreprise.
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7.2.7 Opérations préalables a la réception

Les opérations préalables a la réception sont effectuées dans les conditions suivantes :

- Le titulaire du lot désigné avise le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre, par écrit, de la date a laquelle il

estime que les travaux ont été achevés ou bien le seront : le titulaire a a charge de provoquer les
opérations préalables a la réception lorsque I'ensemble des travaux de I'opération ou le cas échéant de la

tranche est achevé.

- Le maitre d’ceuvre convoque I'ensemble des entrepreneurs et commence les opérations préalables a la

réception des ouvrages dans un délai de 20 jours a compter de la date de réception de |’avis mentionné ci-

dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour 'achévement des travaux, si cette derniere date est

postérieure.

En cas d’absence d’un ou plusieurs entrepreneurs a ces opérations, il en est fait mention au proces-verbal.

Dans le cas ou les opérations préalables a la réception s’étendent sur plusieurs jours, la date retenue sera la

date la plus tardive de ces opérations figurant sur le proces-verbal

Dans un délai de 5 jours suivant la date du procés-verbal, le maitre d’ceuvre fait connaitre aux entrepreneurs
s’il a ou non proposé au pouvoir adjudicateur de prononcer la réception des travaux, et dans I'affirmative, la
date d’achevement des travaux qu’il a proposée de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement

proposé d’assortir la réception.
8  PENALITES

8.1 Retards dans la remise des documents

Le présent article déroge a I'article 16 du CCAG MOE.

Les pénalités pour retard commencent a courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure,

le lendemain du jour ou le délai contractuel éventuellement modifié est expiré.

Il appartient au titulaire d’apporter le cas échéant la preuve de I'existence d’un événement exonératoire de sa

responsabilité justifiant la remise des pénalités.

Les pénalités décrites ci-dessous sont cumulables.

En cas de retard dans I'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre subit sur ses créances des pénalités nettes

de taxes (ni révisables, ni actualisables) dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a:

Remise d’une phase d’avant projet, d’études (missions DIA, AVP) 150 €
Remise de la phase projet -dossier de consultation des entreprises (PRO- 150 €
DCE)

Remise de I'engagement financier a l'issue de la phase AVP 100 €
Vérification des documents d’exécution (VISA) 100 €
OPR 80 €
Diffusion des comptes rendus de chantier (DET) 80 €
Délivrance OS suite a une modification de programme 80 €
Remise des DOE 150 €

8.2 Retards dans la vérification des projets de décompte (mensuel ou final)

Si le délai fixé au présent CCAP n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par

jour de retard, est fixé :

=  Pour les projets de décompte mensuels, a 1/3000 du montant HT de Il'acompte correspondant.

Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux
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entrepreneurs, le montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires qui
lui sont imputables, dans la limite du taux légal applicable.
= Pour les projets de décompte final, a 1/30 000 du montant HT du décompte final.

8.3 Manquements aux obligations du maitre d’ceuvre

Retard dans la transmission des compte rendus de chantier 50 € par jour de retard dans la
diffusion
Non transmission des comptes rendus de chantier 100 € Par compte rendu non
diffusé
Retard dans l'instruction des mémoires en réclamation 100 € par jour de retard

8.4 Dépassement du colt des travaux
8.4.1 Dépassement du colt prévisionnel des travaux : Créf > C x (1+t1)
Le maitre d’ouvrage peut décider d'accepter le dépassement et de contractualiser les marchés de travaux.

Dans ce cas, une pénalité (ni actualisable, ni révisable) est appliquée au forfait définitif de rémunération. Elle
est nette de taxes et se calcule comme suit :

Cref -C
== “x

P1 = 0,4 x Fd
C

La pénalité ne pourra excéder 10% du montant total Fd.

Ces dispositions s'appliquent y compris si le maitre d'ceuvre a été invité a reprendre ses études et si, a l'issue de
cette démarche, le colt de référence des travaux reste supérieur au seuil de tolérance.

8.4.2 Dépassement du colt de référence des travaux : Colt constaté des travaux > Créf x (1+t2)

Si le co(it constaté des travaux liés aux modifications de catégorie 1 entraine une augmentation du co(t de
réalisation des travaux supérieure au taux de tolérance « t2 », une pénalité P (ni actualisable, ni révisable)
est appliquée. Elle est nette de taxes et se calcule comme suit :

Ccatl
Cref +Cavenants

P2=04x

Le colt de réalisation est déterminé en augmentant Cref de la somme totale des avenants aux marchés de
travaux Cavenants.

Cette pénalité ne peut excéder 15% du montant des éléments de la mission de base postérieurs a la mission
ACT (DET, VISA, AOR).

Si en cours d'exécution, il apparait que le colt des modifications de catégorie 1 dépasse le seuil de tolérance
T2, des retenues provisoires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre d’ouvrage, par fractions réparties
sur les décomptes correspondant aux éléments de mission VISA, DET et AOR

9 UTILISATION DES RESULTATS

Les résultats sont définis a I'article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation correspond a une
concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par I'article
24.1 du CCAG-MOE.
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10 ASSURANCES

10.1 Responsabilité civile

Conformément a I'article 9 du CCAG-MOE, le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa
responsabilité a I'égard de |'acheteur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par |'exécution
des prestations.

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché, et avant tout commencement d’exécution, le

titulaire et ses éventuels sous-traitants doivent justifier qu’ils sont couverts par un contrat d’assurance au titre :

- De la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1244 du Code civil le garantissant contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue a raison des dommages corporels, matériels
ou immatériels subis par toute personne, de son fait ou du fait de ses personnels ou matériels.

A tout moment durant I’'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire ces attestations, sur
demande de I'acheteur et dans un délai de 15 jours a réception de la demande.

L’attestation doit étre valable a la date réglementaire d’ouverture de chantier.

10.2 Responsabilité décennale

Le titulaire, ou le cas échéant chaque cotraitant, remettra au maitre d’ouvrage une attestation d’assurance
"responsabilité décennale" comportant la garantie de tous les risques définis tant par la loi n® 78/12 du 4
janvier 1978 que par les articles 1792, 1792.1, 1792.2 et 1792.3. du code civil.

Cette attestation précise la nature des activités garanties, et est établie sur papier en-téte de la Compagnie
d’Assurance. Elle est valable a la date réglementaire d’ouverture de chantier (date communiquée par le maitre
de I'ouvrage et qui correspond a I'ouverture du chantier)

11 RESILIATION

11.1 Manquements aux obligations du marché par le maitre d’ceuvre
Il est fait application de I'article 34 du CCAG-MOE

Dans le cas ol le maitre d’ceuvre ne se conforme pas aux stipulations du marché, le maitre d’ouvrage le met en
demeure de s’y conformer dans un délai qui ne saurait étre inférieur a 15 jours. Le maitre d'ouvrage peut faire
procéder par un tiers a I'exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques
du maitre d'ceuvre dans les conditions prévues par I'article 34 du CCAG-MOE.

11.2 Arrét de 'exécution des prestations

Par dérogation a l'article 27 du CCAG MOE, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution
des prestations au terme de chacune des parties techniques. Les parties techniques sont les différents
éléments de mission assortis d’'un montant et figurant dans I'acte d’engagement.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité et entraine la résiliation du
marché.

11.3 Résiliation

En dérogation a l'article 31 du CCAG MOE, il ne sera pas accordé d’'indemnité en cas de résiliation pour motif
d’intérét général.

Le titulaire peut néanmoins étre indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement engagés
pour le marché et strictement nécessaires a son exécution qui n'aurait pas été prise en compte dans le
montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de
cette partie de I'indemnité dans un délai de 15 jours apres la notification de la résiliation du marché.
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Les autres clauses du CCAG MOE relatives a la résiliation sont applicables.

12 LITIGES

En cas de litiges entre les parties contractantes, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Lyon
conformément aux dispositions de I'article R 312-11 du Code de justice administrative.

Par dérogation a l'article 35.4 du CCAG-MOE aucun comité consultatif de réglement amiable des litiges ne
pourra étre saisi. Une tentative de médiation pourra toutefois étre proposé par le Tribunal administratif de
Lyon.
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ANNEXE 1 - Dates et modalités d’exigibilités des acomptes

Elément de mission

Date d'exigibilité de I'acompte
correspondant

Modalités de fractionnement de
I'acompte

MISSIONS DE BASE

AVP | Avant-projet Date de la décision d’admission Acompte unique
PRO- | Etudes de projet- Etablissement | Date de la décision d’admission Acompte unique
DCE | du dossier de consultation (DCE)
ACT | Analyse des offres et mises au | Date de notification du 1er marché de |acompte unique
point nécessaires a la passation | travaux
des contrats de travaux
VISA |Examen de la conformité au | Service fait 100% du montant de I'élément VISA :
projet des études d'exécution et acomptes mensuels au prorata de la
de synthése durée totale des travaux
DET |Direction de I'exécution du ou | Service fait 100% du montant de I'élément DET :
des contrats de travaux acomptes mensuels au prorata de la
durée totale des travaux
a) DOE Date de remise du dernier document du .
DOE acompte unique
b) Opérations de réception
-Sans réserves -Date de notification de la décision de
réception concernant 'opération .
AOR acompte unique

-Avec réserves

-Date de réception par le maitre de
l'ouvrage du certificat de levée de la
derniére réserve

c) Suivi de la garantie de parfait
achévement

Notification de la décision de fin de parfait
achévement

acompte unique

MISSIONS COMPLEMENTAIRES

DIA | Diagnostic Date de la décision d’admission acompte unique
a) _Cahler des charges Date de la décision d’admission de ’AVP | acompte unique
fonctionnel
ssI Service fait acomptes mensuels au prorata de la

b) Coordination SSI

durée totale des travaux

c) Rapport fin de travaux

Date de remise du rapport de fin de
travaux du coordonnateur SSI

acompte unique
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