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. INFORMATION GENERALE SUR LE PROJET

1.1 Contexte de I'étude

La présente opération consiste a réaliser une extension-restructuration partielle du batiment
SAMU-SMUR au sein du Cenftre Hospitalier du Mans qui se situe avenue Rubillard au Mans (72).

Le batiment existant en R+2 construit en 1995 a fait I'objet d'une restructuration partielle en
2016.

Le CH du Mans, comme un certain nombre de centres hospitaliers en France, doit faire face &
une augmentation des flux d'appels aux urgences. Le traitement de ces appels nécessite des
espaces dédiés qui doivent permettre un fraitement et une gestion dans des conditions
optimales.

I, -
Figure 1 - Vue actuelle du batiment SAMU-SMUR

Cette démarche d'extension-restructuration s'intégre plus largement dans la sécurisation de
la régulation médicale des appels et de l'orientation du patient de maniere adaptée par
I'équipe du SAMU.

Il est & noter que le projet s'inscrit sur le court terme. En effet & I'horizon 2030, le schéma
directeur du site envisage de construire un nouveau batiment SAMU-SMUR au sein d’un nouvel
ensemble comprenant les services d'urgence et un plateau technique interventionnel.

Ainsi dans le futur, le batiment pourra étre réinvesti pour accueillir d'autres activités.

Dans ce contexte, I'objectif est donc d'apporter une réponse efficace aux besoin spécifiques
a court terme :
e Augmenter le nombre de postes de régulation,
e Améliorer la qualité au travail sur notamment les espaces dédiés aux postes de
travail et I'approche acoustique.

Afin d’augmenter de 8 le nombre de postes de régulation du SAMU au niveau 1 et améliorer
I'organisation des vestiaires et des bureaux du niveau 0, le Centre Hospitalier du Mans souhaite
engager les fravaux comprenant :
e La construction d'une extension d'environ 200m? de Surface Utile contre la
facade sud du batiment SAMU-SMUR
e L'agrandissement de la salle de régulation SAMU- SMUR en prenant les espaces
libérés par les bureaux chef de service/secrétariat et salle de crise ce qui
représente une emprise de 137m2 de surface utile (un local technique n°2 est
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créé afin d'intégrer les besoins en baie et tableau divisionnaire normal et
ondulé).

1.2 Objectifs de I'étude

Surla base des études APD validées en accord avec la maitrise d'ouvrage, les études de Projet
(PRO) ont pour objet de préciser par des coupes, plans et élévations, les formes des différents
éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions
de leur mise en ceuvre, de déterminer I'implantation, I'encombrement de tous les éléments de
structure et de tous les éléments techniques, de préciser les tracés des alimentations et
évacuations de tous les fluides (Echelle des plans : 1/50°).

Les études de PRO devront étre validées pour permettre I'enclenchement de la phase ACT.

1.3 Périmeétre de I'étude

Le projet s'inscrit sur le site du Centre Hospitalier du Mans avenue Rubillard.

v

Figure 2 - Vue aérienne CH du Mans

Le projet comprend :

e d'une part, une extension en mitoyenneté du batiment SAMU-SMUR existant
comprenant des connexions en niveau 0 ef niveau 1.

Batiment actuel SAMU-SMUR

Emprise
extension
SAMU-
SMUR

Figure 3 - Emprise extension SAMU-SMUR
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e D'autre part, I'agrandissement de la salle de régulation dans I'emprise des
bureaux et de la salle de crise.

I Emprise de la
restructuration

Figure 4 — Emprise Restructuration SAMU-SMUR

1.4 Liste des intervenants sur le projet

Maitre d’ouvrage :

CH du Mans

194 avenue Rubillard
72037 Le Mans cedex 9
Mr Laurent BONNEC
02.72.16.46.85
Ilbonnec@ch-lemans.fr

Maitrise d'ceuvre :

MEDIAA

22 bis, Boulevard Jean Monnet

44400 REZE

Tel : 02.21.76.33.00

conftact@i-mediaa.eu

Société représentée par Laurent BOUDAILLIEZ et Benoit SOUFFRANT associés

Bureau de contréle :
SOCOTEC

Agence du Mans

167 rue de Beaugé
CS51413

72014 LE MANS CEDEX 2
Mr FILLATRE

Coordination SPS :

BUREAU VERITAS

Agence d’'ANGERS

2 rue de La Martinellerie - B&t. B,
49800 Trélazé

Me BRUYERE
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Economiste de la construction :
Consult'EC

1 avenue des Impressionnistes
44200 Nantes

Tél.: 06 5228 07 75

Mr Mathieu BOMBON

BE thermique :

Loire Energie

La Breharais

44170 Abbaretz

Tél : 02 55 09 90 29

Mr Edouard LEBOUCHER

BE fluide :

Loire Energie

La Breharais

44170 Abbaretz

Tél: 02 5509 90 29

Mr Edouard LEBOUCHER

BE structure :

CBéton

14 rue de la Brasserie
44100 NANTES

Tél : 02 51 49 83 04
Mr Cyrille HADO

BE acoustique :
NOCA Acoustique
101 T Coursay
44100 MONNIERES
Tél: 063001 17 92
Mr Maxime THEPAUT

1.5 Adresse de I'opération

CH du Mans
194 avenue Rubillard
72037 Le Mans cedex 9
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1.6 Liste et nomenclature des lots

Numéro de Intitulé
lot
Lot 1 1AVRD
1B Gros CEuvre
1C Charpente bois - Bardage
1D Couverture - Etanchéité
1E Mensuiseries Alu Extérieures
1F IMétallerie - Serrurerie
1G Espace vert
Lot 2 Platerie - Faux Plafond
Lot 3 Menuiseries Intérieures
Lot 4 Peinture - Revétements de sol dur et souple
Lot 5 CFO/CFA
Lot 6 CVC - Plomberie

1.7 Listes des pieces contractuelles

Se référer a l'arficle 14 du RC.

1.8 Points d’'attention

Il est fait mention a I'entreprise des points d’'attention ci-dessous afin qu’elle puisse identifier les
enjeux majeurs de réussite sur le projet.

L'objectif est que I'entreprise appréhende techniquement et financiérement une offre la plus
compétitive et compléte.

Lot 1 VRD/GO/ La gestion des nuisances sonores et de vibrations pendant la durée des
Charpente/ tfravaux :
Couverture Il faudra limiter toute source de nuisance pour ne pas perturber les
Etanchéité/ Men  activités du
EXT./ SAMU-SMUR. Le chantier devra assurer de faibles nuisances sonores et
Serrurerie/Espace  vibratoires : le choix des modes constructifs en phase conception sera
vert appréhendé afin de limiter les temps de chantier
Lot 2 La présence d'un site en activité 24h/24 et 7j/7 :
Menuiserie Mise en ceuvre d’'une cloison de provisoire acoustique
Intérieures La gestion des nuisances sonores et de vibrations pendant la durée des
fravaux :
Il faudra limiter toute source de nuisance pour ne pas perturber les
activités du

SAMU-SMUR. Le chantier devra assurer de faibles nuisances sonores et
vibratoires : le choix des modes constructifs en phase conception sera
appréhendé afin de limiter les temps de chantier
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Lot 3 La présence d'un site en activité 24h/24 et 7j/7
Platrerie La gestion des nuisances sonores et de vibrations pendant la durée des
Faux plafond fravaux :
Il faudra limiter toute source de nuisance pour ne pas perturber les
activités du
SAMU-SMUR.
Lot 4 La présence d'un site en activité 24h/24 et 7j/7
Revétement de
sol
Peinture

Lot 5 CFO CFA La présence d'un site en activité 24h/24 et 7j/7
La gestion des nuisances sonores et de vibrations pendant la durée des
fravaux :
Il faudra limiter toute source de nuisance pour ne pas perturber les
activités du SAMU-SMUR.
Intervention sur les systémes en activité.
Maintien de la continuité d’activité du service SAMU SMUR.

Lot 6 La présence d'un site en activité 24h/24 et 7j/7

Ventilation La gestion des nuisances sonores et de vibrations pendant la durée des
Climatisation travaux :

Chauffage Il faudra limiter toute source de nuisance pour ne pas perturber les
Plomberie activités du SAMU-SMUR.

Intervention sur les systémes en activité.
Maintien de la continuité d'activité du service SAMU SMUR.
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2. DONNEES DENTREE

Diag AMIANTE — SAMU : Diagnostic amiante effectué en octobre 2016 en amont des fravaux
de reaménagement de la salle de régulation.

3. CADRE REGLEMENTAIRE

3.1 Reégles générales

Tout texte relatif & la construction et & la sécurité est applicable dans la mesure ou les ouvrages
prévus entrent dans le champ d'application :
e Code de I'urbanisme.
Code du fravail.
Code de la construction et de I'"habitation.
Code de I'environnement.
Code du patrimoine.
Code civil.
Les DTU.
Regles de calcul de structure suivant les Eurocodes.
La réglementation relative a la sécurité incendie.
La réglementation acoustique.
La réglementation thermique.
La réglementation relative & la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs et des fiers.
¢ Lareglementation relative & I'accessibilité des personnes handicapées.

3.2 Documents de référence

Les travaux seront réalisés conformément aux regles de construction, faisant foi en qualité de
Régles de I'Art, en vigueur & la date de signature du marché.

Cesregles comportent notamment :
e Les textes officiels : codes, lois, décrets, arrétés, circulaires, ...
Les normes AFNOR homologuées.
Les normes européennes rendues obligatoires par la Réglementation Francaise.
Les DTU édités par le CSTB.
Les textes généraux et particuliers d'Avis Techniques (ATec) et les Cahiers des
Prescriptions Techniques (CPT) du CSTB.
Les guides techniques de 'UEATc.
e Lesrégles professionnelles.
e Lesrecommandations professionnelles.

3.3 Données de base

3.3.1 Classement du batiment par type d'activité et par catégorie d'établissement

Le batiment SAMU SMUR est régi sous le Code du travail.

3.3.2 Classement ICPE

Sans objet dans le cadre de ce projet — aucune des rubriques ne seront impactées par les
fravaux de réaménagement en lien avec la création de I'extension et de la restructuration du
batiment SAMU-SMUR.
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3.3.3 Risques Sismiques

Batiments de la classe dite « d risque normal ».

Zone de sismicité : 2 — Aléa faible suivant nouvelle carte sismique

Ba&timents classés en catégorie d'importance IV : batiments et établissements de santé
Sol de classe A

L'extension, désolidarisée du bdatiment existant, devra respecter les dispositions sismiques,
conformément aux prescriptions de I'Eurocode 8.

Il est & noter que I'ensemble de lot second ceuvre et enveloppe du batiment (menuiseries

extérieures, faux plafonds, platerie, Menuiseries Intérieures etc...) devront respecter les
exigences parasismiques dans le cadre de la reglementation cité ci-dessus.

Points d’attention :
Il est a noter que I'ensemble de lot second ceuvre et enveloppe du batiment (menuiseries

extérieures, faux plafonds, platerie, Menuiseries Intérieures etc...) devront respecter les
exigences parasismiques dans le cadre de la reglementation cité ci-dessus.

3.3.4 Risques ATEX

Les zones concernées par le projet ne sont pas classées ATEX.

3.3.5 Locaux arisque

Sans objet. Pas de modification de la destination des locaux dans le cadre du projet.

3.3.6 Désenfumage

Sans objet. Pas de modification de la destination des locaux dans le cadre du projet.

3.3.7 Le cahier des charges fonctionnel SSI
La coordination SSI est assurée par I'entité EFFICIO.

Une extension de l'installation en place sera effectuée afin de couvrir le réaménagement de
la salle de régulation et I'extension sur le niveau 0 et le niveau 1.

Le coordonnateur a joint au dossier le cahier des charges fonctionnelles et les vues en plan
des niveaux.

3.4 Amiante / Plomb

Sans objet, le batiment date de 1995.
Un diagnostic amiante a été réalisé le 17/10/2016 dans le cadre des travaux d'agrandissement
de la salle de régulation et ne mentionne pas de présence d'amiante.

3.5 Bureau de controle

Un bureau de contréle assurera les missions réglementaires de contréle des ouvrages. Le
bureau de contréle émettra son Rapport Initial Contréle Technique en phase PRO/DCE.
L'ensemble des remarques présentes dans le rapport devront étre pris en compte dans I'offre
de I'entreprise.
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3.6 Coordonnateur SPS
Un Coordonnateur sécurité prévention santé établira le Plan Général de Coordination (PGC).

A fravers ce document, il définira le cadre réglementaire en termes de sécurité et de santé au
travail sur le chantier ainsi que I'ensemble des régles d’organisation sur le chantier en matiere
de sécurité des entreprises et de leur sous-traitant.

3.7 Qualité environnementale

Bien que les locaux a usage de bureau soient soumis & la RE2020, le batiment du présent projet
est & destination d’un usage hospitalier et correspond donc d I'usage « établissement de santé
» soumis a la RT2012.

A l'intérieur de ce batiment d usage « établissement de santé », nous avons 3 types de
locaux :

e Bureaux

e Sanitaires

¢ Circulations

L'Etude RT 2012 est jointe au dossier.

Points d’attention :

L'extension est soumise a la RT2012. Le batiment devra étre conforme aux exigences de la RT
2012.
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4.  ACOUSTIOUE

Dans le cadre du projet d'extension et de restructuration du SAMU-SMUR du Centre Hospitalier
de Le Mans, NOCA Acoustique accompagne I'équipe de maitrise d’ceuvre pour réaliser une
étude acoustique afin de garantir un confort acoustique minimal, requis dans la salle de
régulation et la salle de crise.

Les objectifs acoustiques seront définis sur une base de texte de référence, propre a I'activité
du lieu.

Nous joignons au dossier la notice acoustique qui décrit les objectifs ainsi que les moyens pour
y parvenir.

Points d’attention :

Le traitement acoustique dans les pieces de travail (salle de régulation, salle de crise) est un
élément essentiel pour assurer un confort des utilisateurs. Une vigilance particuliere sera
apportée dans la bonne définition des ouvrages pour le fraitement acoustique dans le cahier
des charges et en réalisation pour s'assurer de la bonne exécution des travaux.
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5. CONDITION DEXECUTION DES TRAVAUX

5.1 Connaissance des lieux

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les pieéces du dossier de
consultation, l'entreprise doit procéder a la reconnaissance des lieux en vue d'apprécier
limportance, I'état et la disposition du terrain et des existants, ainsi que les difficultés et sujétions
d'exécution.

L'entreprise ne peut arguer d'aucune omission ou sujétion particuliere imprévue pour tenter de
revenir sur le prix global forfaitaire du marché qui doit inclure tous les travaux nécessaires au
parfait achevement de sa prestation ainsi que les incidences dues & I'état des constructions
existantes, des difficultés d'accés et d'organisation de chantier.

Par le fait de soumissionner, I'entreprise contfracte l'obligation d'exécuter lintégralité des
fravaux de sa profession nécessaires pour le complet et parfait achévement de la prestation
du marché, conformément aux régles de I'art, quand bien méme il ne serait pas fait mention
explicite dans le C.C.T.P de certaines déposes ou démolitions d'ouvrages annexes.

L'entreprise est tenue de contrbler et de compléter, par un examen sur place, les indications
des plans et du C.C.T.P.

En aucun cas, il ne pourra faire état d'une insuffisance de description pour prétendre &
supplément sur le prix forfaitaire.

5.2 FEtude d’exécution - Visa

5.2.1 Généralités

L'entreprise devra toutes les études d'exécution, tous les plans de détails et d'interfaces
nécessaires  la mise en ceuvre de ses prestations, en respectant intégralement les dispositions
conceptuelles et réglementaires.

Les plans de principe des installations envisagées sont fournis dans le dossier de consultation ;
aucune modification ne sera entreprise sans accord préalable de la Maitrise d'CEuvre.

Les prescriptions décrites dans la présente spécification sont & considérer comme des
prestations minimales devant permettre d'obtenir les résultats prescrits. L'entreprise s'engage
donc a réaliser, dans le cadre de son forfait tout complément ou modification de prestation
nécessaire d I'obtention de ces résultats.

Dans le cadre du planning d'ordonnancement des études et avant fout commencement des
fravaux, les documents d'études de dimensionnement, les fiches techniques des produits
proposés et les documents d'études d'exécution seront soumis au Visa de la Maitrise d’'CEuvre.

Le titulaire devra prendre connaissance des spécifications projets des autres corps d’'état
fournies dans le cadre de la consultation. Il étudiera et prévoira en toute connaissance de
cause la mise en ceuvre de tous les matériels, équipements et matériaux prévus a la présente
spécification.

A partir des plans de consultation des entreprises établis par le Maitre d'CEuvre et des plans
d’'exécution des autres lots, I'enfrepreneur aura d sa charge I'établissement des documents
d'études d‘exécution pour le dimensionnement des installations et la réalisation des travaux.
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L'entrepreneur sera responsable des erreurs qu'il aurait constatées et non dénoncées aux
intéressés ainsi que des modifications qu'entraineraient pour lui ou quelconque corps d'état
un oubli ou I'inobservation de cette clause.

Dans la description des ouvrages a réaliser, la MOE s'est efforcée de renseigner I'entrepreneur
sur la nature des travaux a effectuer, leurs dimensions et leur emplacement, mais il convient
de signaler que cette description n'a pas un caractere limitatif et que I'entrepreneur devra
exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception, tous les travaux que sa
profession nécessite et qui sont indispensables pour I'achévement complet des travaux
concernant les constructions en question.

5.2.2 Constitution des études d’'exécution

Les études d'exécution sont constituées :
e Des plans d'exécution
e Des fiches techniques, accompagnées des éventuels proces-verbaux de
réaction au feu et certificats divers
e Des échantillons
e Des notes de calculs
e Des procédures

Les réservations dans les murs de maconnerie supérieure d 10 dm? seront exclusivement
réalisées par I'entreprise de Gros-CEuvre sous la condition qu’un plan de percements détaillé
soit fourni par I'entreprise concernée en temps utile et selon des détails qui seront définis au
planning détaillé d'exécution des travaux. L'entreprise de gros oeuvre en assurera le
rebouchage. Les réservations dans les matériaux autres que le béton armé seront exécutées
par I'enfreprise qui les met en ceuvre, sous coniréle de I'entreprise de gros ceuvre.

Afin d'obtenir une coordination parfaite, les prescriptions suivantes sont formellement imposées
aux différents entrepreneurs des corps d'état secondaires :

e Dans la période de préparation, I'entrepreneur dont I'exécution des ouvrages
nécessite des passages, percements, saignées, trous de scellement, etc.... dans
les planchers ou autres ouvrages en béton armé établira des détails d'exécution
donnant toutes indications & ce sujet avec dimensions et dispositions de ces
passages, saignées, etc...

e Ces détails devront étre transmis avant expiration du délai imparti aux
entrepreneurs réalisant les structures et/ou au G.O. (qui en accuseront
réception) afin que ces derniers puissent porter toutes ces indications sur les
plans d'exécution. Copie de ces dessins sera adressée a |'architecte dans le
méme délai.

L'entrepreneur de gros ceuvre sera tenu de s'assurer de l'exécution conforme de tous les
passages, trous, saignées, etc.... réservés et il devra signaler immédiatement & I'architecte
toute inexactitude ou omission qu'il aurait constatée.

En conclusion, il est formellement stipulé que, faute de se conformer aux prescriptions ci-dessus,
I'entrepreneur défaillant sera tenu pour responsable de toutes erreurs ou omissions et que tous
les frais en résultant seront & sa charge.

Tous les passages, percements, saignées, etc.... dans les ouvrages en béton armé précontraint
et tout ouvrage de structure, non réservés au coulage, seront obligatoirement exécutés avec
toutes précautions requises par I'entrepreneur de gros ceuvre - aux frais de I'entrepreneur
défaillant.
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5.2.3 Circuit de diffusion des documents

Le dossier d'exécution est diffusé suivant un circuit de VISA défini lors de la réunion de
lancement. A minima il sera diffusé :

¢ 1 exemplaire papier + informatique au maitre d'ouvrage.

o 2 exemplaires papier + informatique au maitre d'ceuvre.

o 1 exemplaire papier + informatique au bureau de conftrdle.

Les dossiers d'exécution des ouvrages, comprenant plans, notices techniques, notes de
calculs, schémas de principe sont transmis au Maitre d'ceuvre. Si leurs controles s'averent
négatifs, ils sont repris par I'entrepreneur, lequel ne peut prétendre & une quelcongue plus-
value.

Pour figer au plus vite le fravail de chacun et ainsi s’assurer d'une bonne coordination dans les
délais impartis, il est mis & profit la période de préparation de chantier pour mettre au point le
maximum de détails d'exécution.

Quoi gu'il en soit, tout document technique d'exécution doit impérativement étre validé par
la Maitrise d'CEuvre au minimum 3 semaines avant I'exécution des travaux et la mise en
commande des équipements. Les organismes vérificateurs devant avoir le temps de donner
leur avis. L'entreprise doit prendre toutes les précautions pour que les documents soient fournis
assez t6t pour que la maitrise d'oeuvre puisse donner son visa et que lui-méme ai le temps de
rectifier les documents.

Important : La fourniture des documents envoyés en retard ou erronés engage sans délai
I'entreprise fautive sur les réparations nécessaires en plus des pénalités de retard.

5.2.4 Forme des VISA ef conséquences

Les Visa sont diffusés sous la forme d'un document A4 indiquant le nom du document, le nom
de I'entreprise, la date d'émission du document par I'entreprise et les observations du maitre
d'ceuvre.

Ces avis peuvent prendre 3 formes :
¢ Visa Sans Observation (VSO).
e Visa Avec Observation (VAO)
e Visa Refusé (VR)

Conséguences :

Les documents visés avec ou sans observations autorisent I'entreprise & réaliser la prestation
sur le terrain et & commander ses fournitures. L'entreprise passe ces documents validés en
statut “Bon Pour Exécution”.

En présence d'un document refusé, I'entreprise ne doit pas commencer la prestation. Si elle le
fait, le maitre d'ceuvre pourra refuser les réalisations qui ne lui donnent pas satisfaction.

5.3 Synthese

Des séances de synthése, auxguelles les entreprises sont tenues de participer, seront animées
par la maitrise d’ouvrage.

La réalisation des études de synthése a pour objet d'assurer pendant la phase d’'étude
d'exécution, la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage des corps d'état techniques
(structure, VRD, fluides, électricité, ascenseur), dans le respect des dispositions architecturales,
techniques, d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par des « plans de
synthése » qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un méme support,
I'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations.
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Chaque participant a pour obligations :
e de donner tout document demandé par I'animateur de la cellule de synthése,
e de participer aux réunions,
e de prendre en compte les informations, demandes, décisions, etc... formulées,
en réunion de synthése ou stipulées au compte-rendu de réunion de synthése.

L'animateur de la cellule de synthése doit s'assurer du respect des objectifs et des moyens mis
en ceuvre  cet effet par les participants. Il effectue tous rappels nécessaires.

Les réunions de synthese sont périodiques. Y participent :

Le Maitre de I'ouvrage ou un représentant Iégal s'il le souhaite.
Les représentants de la Maitrise d'CEuvre

Les entreprises convoquées.

Le contréleur technique si nécessaire.

Les points suivants sont fraités & chague réunion de synthése (liste non limitative) :

e Uniguement & la premiére réunion : informations sur fonctionnement des
réunions de synthese et dispositions particulieres relatives a la charte graphique
exposées par I'animateur de la synthese.

e Approbation du compte-rendu précédent.

e Etat de production des documents de synthese.

e Pointage du planning d'étude.

e Adaptation des mesures nécessaires pour rattraper le retard si nécessaire.

e Résolution des problémes spécifiques.

e Etablissement de I'ordre du jour de la réunion suivante.

e Rédaction par I'animateur de la cellule de synthése d'un compte-rendu avec
diffusion & I'ensemble des intervenants.

Toute modification demandée par une entreprise, la maitrise d'ceuvre ou la maitrise d'ouvrage
sera gérée de la facon suivante :

¢ Modifications pendant I'étude de synthése jusqu'd l'indice B inclus
enregistrement en réunion de synthése, analyse de la modification et réponse
a la réunion suivante pour prise en compte immédiate si possible suivant
planning ou prise en compte par une fiche de modification.

e Aprés I'émission de lindice B du plan de synthése, toute demande de
modification (entreprises, MOE, MOA) devra faire l'objet d'une fiche de
modification dont le demandeur aura au préalable analysé la faisabilité.
L'arbitrage sera assuré par la MOE. Le plan de synthése et le plan de réservation
seront controlés par l'animateur de la synthése.

Cependant, il appartiendra & chague corps d'état de s'assurer que ses besoins sont satisfaits
tant pour ce qui concerne la synthése que les réservations.

54 OPC

L'OPC sera assuré par la maitrise d'ouvrage.

Elle coordonnera et effectuera les missions suivantes :

e Réunion de chantier : fréquence, présence, ordre du jour.

e Planification : chronologie des interventions des lofs - établissement du
calendrier d'exécution de travaux.
Suivi du calendrier d'exécution de travaux.
Intervention des entreprises sur site : effectifs, durée d'intervention.
Programmation des interventions futures.
Demande de la part de la maitrise d'ceuvre d'un renforcement des effectifs.
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Si les délais d'exécution ne sont pas tenus, le maitre d'ceuvre et/ou le Maitre d'ouvrage se
réservent le droit pendant toute la durée du chantier d'exiger un renfort de I'effectif de
production sur le chantier, d'augmenter les plages horaires de travail hebdomadaire, de
renforcer I'encadrement sur site, d'augmenter les moyens et la capacité matériel de
production sur chantier et sur les sites de préfabrication.

Tous ces renforts ne donnent lieu & aucune rémunération complémentaire.

5.5 Planification

Le planning est établi par le maitre d’ouvrage. Il est joint au dossier de consultation. Le
calendrier d'exécution des travaux tout corps d'état sera réalisé en phase préparation en
concertation avec I'ensemble des entreprises dans le respect des dates contractuelles du
projet. Chaque enfreprise devra remetire ces temps de tGche dans le respect du planning
général contractuel.

Ce calendrier d'exécution de travaux fera I'objet d'un ordre de service pour chacune des
entreprises.

5.6 Qualité des ouvrages

Tous les fravaux devront étre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection possible
et selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé & I'entreprise qu'il ui sera exigé un travail absolument
parfait et répondant en tous points aux regles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-
value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons
invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'osuvre et leur réfection
jusqu'a satisfaction totale seront implicitement & la charge de I'entrepreneur, de méme que
tous frais de réfection des dégdats éventuels causés aux autres ouvrages et aucune
prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués, " non fraditionnels " devront toujours étre mis
en ceuvre conformément aux prescriptions de I'avis technique.

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront
toujours neufs et de premiére qualité en l'espéce indiquée.

Les matériaux quels gu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles
d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou
de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis & avis technique, I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un avis technique.

Pour les produits ayant fait l'objet d'une cerfification par un organisme certificateur,
l'enfrepreneur ne pourra mettre en oceuvre que des produits titulaires d'un certfificat de
qualification.

Produits de marque

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére
précise sans faire référence a un matériel ou produit d'un modeéle d'une marque. Les marques
et modéles indiqués ci-apres dans le CCTP avec la mention " ou techniqguement équivalent ",
ne sont donc donnés qu'd titre de référence et a titre strictement indicatif.

L'entrepreneur aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres
margues et modéles, sous réserve gu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions,
formes, aspects, etc.
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Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, |l
conserve le droit de refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre
d'ceuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications & I'appui.

Agréments - Essqis - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis & un avis technique du CSTB, I'entrepreneur
ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet avis technique et il devra
toujours étre en mesure, a la demande du maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.
L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d'ceuvre, les
procés-verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais
ou analyses sur prélevements, qui seront entieérement d la charge de I'entrepreneur.

Aucune interprétation des termes du marché ne peut aboutir & dégager la responsabilité de
I'entrepreneur. Ce dernier exécute tous controles, épreuves ou autres actions qui lui paraissent
nécessaires pour obtenir 'assurance que le matériel et les matériaux qu'il fournit ainsi que les
ouvrages qu'il réalise sont conforme a l'usage auquel ils sont destinés.

5.7 Echantillons et prototypes

Les entrepreneurs soumettent, avant commande ou fabrication, les échantillons de matériaux
ou objets fabriqués prescrits dans le présent document ou nécessaires d la bonne exécution
des ouvrages. Les dimensions de ces échantillons devront étre en représentation de leur mise
en ceuvre sur le site.

Les entreprises titulaires établissent durant la période de préparation, en accord avec le maitre
d’'ceuvre la liste de tous les échantillons & présenter.

Les échantillons devront avoir recu l'accord des Maitre d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre et Bureau
de Controle.

Les pénalités de retard pourront étre appliquées en cas de retard ou d'omission de
présentation d'échantillon. Celles-ci courront & partir de la date de présentation ou les
échantillons auraient d0 étre présentés pour une mise en oceuvre dans les temps impartis,
compris validation. La soumission des échantillons sera faite dans des délais raisonnables ; soit
3 semaines avant la date de commande requise pour obtenir les fournitures avant la pose
programmeée sur le chantier.

La présentation par I'entreprise des échantillons sera complétée par la production des procés-
verbaux d'essais et avis techniques y compris au feu et essais acoustiques, pour établissement
des Dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E).

En cas de retard constaté surla date de fourniture de document d'exécution ou d’échantillon,
ci-dessus définie, I'entreprise concernée sera pénalisée de 150€ par jour ouvré de retard (si non
spécifié dans le CCAP).

5.8 DOE

5.8.1 Procédure de visa

e L'entreprise compile I'ensemble des documents d'exécution (plans graphiques,
notes de calcul, schémas de principe, fiches techniques, rapports d’'essai de
mise en service, fiches d'autocontrdle...).

e L'entreprise transmet 1 exemplaire papier complet de son dossier DOE & la
maiitrise d'oceuvre pour contréle et avis, ceci au plus tard le jour de la réception.
A la réception de I'exemplaire complet du dossier DOE, la maitrise d‘oceuvre et
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la maitrise d’ouvrage effectue I'analyse et fransmettent les observations,
corrections & apporter pour mise a jour du DOE définitif.

e Enfin, I'entreprise corrige et produit son dossier complet définitif en 3
exemplaires papier + copie informatique.

5.8.2 Composition du dosser DOE
3 exemplaires du dossier DOE sont & produire :

e 2 exemplaires papier du dossier pour la maitrise d'ouvrage et une copie
informatique comprenant I'ensemble des documents sous format PDF ef format
natif (DWG, Word, Excel, dxf...)

e 1 exemplaire papier du dossier pour la maifrise d'ceuvre et une copie
informatique comprenant I'ensemble des documents sous format PDF ef format
natif (DWG, Word, Excel, dxf...)

Le DOE comprendra a minima (voir spécifications particulieres & chaque lot dans les CCTP

concernés) :

L'ensemble des documents nécessaires d I'exploitation de I'ouvrage.

Plan et schémas tel que construits.

Notices de fonctionnement.

Note de calculs et dimensionnement des équipements.

Prescriptions de maintenance des fournisseurs d'élément d'équipement mis en

ceuvre,

Les schémas de principe.

Les plans d'implantation des équipements.

Les détails d'exécution.

Les listes et notices d'utilisation et d'entretien des différentes installations.

Les listes et notices techniques détaillant d'une facon trés précise la liste des

matériaux et appareils mis en ceuvre (marque et référence).

e Les procés-verbaux des matériaux notamment de résistance au feu, les avis
techniques.

e Les attestations de conformité CE.

e Lerapport des essais des installations y compris les fiches d'autocontréle établies
par les entreprises.

o Les certificats de garantie auxquels s'engagent les entreprises et les fournisseurs
pour cerfains ouvrages particuliers aqinsi que les contrats d'assurance
éventuellement souscrits pour couvrir les garanties.

¢ Laliste des pieces de rechange et matériel consommable.

e Les avis techniques des matériels et certificats de conformité & la norme des
équipements.

e Lerapport des mesures et de réglages hydrauliques.

e Les attestations d'essai de fonctionnement de I'Agence Qualité Construction
(AQC).

e Les aftestations de mise en service par les fabricants.
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b. ORGANISATION POUR LE PROJET

6.1 Organisation du chantier

6.1.1 Etats des lieux

Un état des lieux des abords et mitoyenneté de I'emprise de la parcelle avec constat
contradictoire par huissier sera réalisé au démarrage du chantier. Toutes les détériorations sur
les ouvrages préservés seront imputées aux entreprises responsables des désordres.

Les frais occasionnés par ce constat seront d la charge du lot gros-ceuvre.

6.1.2 Base vie

En complément des spécifications du PGC, I'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre doit installer
au minimum les égquipements suivants :
e base vie pour toutes les entreprises du chantier selon PGC avec notamment :

e lesinstallations communes entierement équipées et raccordées,

e les vestiaires et sanitaires seront également prévus pour le personnel féminin,

e tous les vestiaires et réfectoires nécessaires,

e le dimensionnement doit étre prévu pour un effectif de pointe de 25

personnes,
e Lasalle de réunion

6.1.3 Plan d’installation de chantier

Chaque entreprise est tenue de faire parvenir, pendant la période de préparation, ses besoins
et les installations qu'elle prévoit en matiére d'installation de chantier (baraque, containers,
bennes...), a l'entrepreneur chargé d'établir le plan d'installation de chantier.

Pour la présente opération le plan d'installation de chantier général sera & la charge du lot
gros ceuvre. Il comportera :

Plans de circulation, clétures, acceés, fluides etc.

Plan de cantonnement, stockage, préparations etc.

Voies pour engins, grue (avec rayon d'action) selon le cas.

Dépdts de terre et déblais.

Les arbres & protéger.

Les installations fixe (bétonniéres, bennes...).

6.1.4 Approvisionnement — Stockage

e Les entreprises ont & leur charge leurs propres baraguements et installations
diverses nécessaires tant a I'exécution des tfravaux qu'd la protection de leurs
approvisionnements et matériels.

e Tous les ouvrages doivent étre stockés dans des conditions n'affectant pas leur
tenue ultérieure, la réalisation de leur finition ou altérant leurs propriétés
mécaniques ou esthétiques.

6.1.5 Levage et manutention

Chaqgue entreprise aura a charge les moyens de manutention, levage, coltinage, évacuations
relatifs & ces travaux et en évaluera lincidence financiére détaillée au chapitre préparations
destiné & ces prestations et équipements.
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6.1.6 Echafaudage - moyens d’accés

e Pour ses fravaux en hauteur lentrepreneur sera tenu d'édifier des
échafaudages de type adapté a la prestation et conformes a la
réglementation. Ceux-ci seront installés sur un terrain stabilisé et correctement
arrimés aux constructions existantes. Les échelles d'accés seront liées. Les
garde-corps comprendront une lisse & 90 cm et a 45 cm du plancher de travail,
qui sera lui-méme équipé d'un garde-gravois de 15 cm de hauteur, en plinthe.

e Pour les travaux de faible hauteur l'entrepreneur concerné utilisera des
plateformes adaptées telles que :
e plateforme de travail roulante (PR) selon NF P 93-352 pour faux-plafonds ou
peinture par exemple
e plateforme de travail individuelle roulante |égére (PIRL) selon NF P 93-353
pour fravaux ponctuels.

e Chaque fois que cela le nécessitera I'entrepreneur concerné prendra en
compte dans sa prestation les tfravaux de confortement, d'étaiement ou autres
qui simposent afin de garantir la sécurité et la stabilité des ouvrages.

e De méme il prendra aussi en compte tous les moyens nécessaires a I'exécution
de ses travaux tels que goulottes d'évacuation, treuils, poulie, nacelles etc...

6.1.7 Nettoyage et déchets de chantier

¢ Neftoyage des abords du chantier :
e Neftoyage desroues de camion,
e Nettoyage de part et d'autre des entrées/sorties chantier et sur toute la
largeur de I'assiette du terrain,
e Empécherla chute de matériaux des bennes,
Nota : une station de lavage devra étre mise en place pendant les travaux de
terrassement.

¢ Neftoyage en cours ef en fin de chantier :

e Chaque entreprise doit réaliser un nettoyage quotidien dans la zone
d'intervention,

e Chaqgue corps d'état doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets
pendant et aprées I'exécution des travaux,

e Chaque entreprise se charge quotidiennement de I'évacuation de ses
propres déblais jusqu'aux lieux de stockage en accord avec le Maitre
d'ceuvre,

e Chaqgue entreprise doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la
remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées,

e Gestion des déchets :

e Un tri sélectif optimisé selon ces principes sera donc organisé, en tenant
compte des filieres de traitement locales existantes,

e |l est strictement interdit de brller les déchets a I'air libre,

e |l estinterdit d’enfouir les déchets sur site,

e |l estinterdit de déverser dans le réseau d'assainissement des déchets non
compatibles avec celui-ci,

e |l estinterdit de laisser des déchets sur le lieu du chantier ou de les mettre
dans des bennes non prévues a cet effet,

e Chaqgue entreprise est chargée du tri de ses déchets et gravats dans les
conteneurs sur lieu de stockage prévus a cet effet,
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e Lesbennes de collecte seront mises en place et gérées par le titulaire du lot
Gros ceuvre, aux frais du compte prorata.

6.1.8 Compte prorata

Toutes les entreprises seront soumises au Compte-Prorata, conformément aux dispositions
prévues dans la norme NFP 03.001.

Un pourcentage de 1% est provisionné sur I'ensemble des lots.

L'entreprise titulaire du gros-ceuvre sera gestionnaire du compte prorata.

Modalité de gestion : & OS +20 J I'entreprise présentera une convention de gestion et fera
adhérer chaqgue sous-traitant dés la phase de présentation du dossier d'agrément.

Voir les modalités décrites dans le PGC.

6.1.9 Panneau de chantier

L'entreprise titulaire du lot gros ceuvre :

e s'assure du maintien de I'affichage du permis de construire pendant toute la
durée du chantier de maniére visible de I'extérieur,

e fournit et met en place lors de la période de préparation du chantier, le
panneau de chantier requis en application des dispositions du code du fravail
relatfives & la lutte contre le travail illégal.

e s'assure en cours de chantier de son maintien en état,

e esten charge de sa dépose et de sa mise en benne en fin de chantier.

Le panneau de chantier est d réaliser suivant la maquette établie par le maitre d'oesuvre.
Avant réalisation du panneau de chantier I'entreprise soumettra au Maitre d'ceuvre un projet
sur plan pour approbation/observations.

Par ailleurs, les panneaux réglementaires concernant les conditions d'acces au chantier
devront étre mise en place d chaque accés du chantier (« Chantier interdit au public » « Port
du casque obligatoire »).

6.1.10 Branchement de chantier

Sauf stipulations contraires mentionnées au PGC, tous les branchements nécessaires a la
bonne marche du chantier, & savoir, eau, électricité, téléphone, eaux usées..., ainsi que toutes
les installations et équipements y afférents seront mis en place, par le lot Gros ceuvre, ceci
pendant la période de préparation du chantier et conformément au plan des installations.
Toutes les installations et branchements de chantier réalisés seront déposés par lot précité a la
fin du chantier.

Les locations et les consommations seront facturées au compte prorata.

L'entreprise se chargera de toutes les démarches auprés des services administratifs et
techniques compétents des différents distributeurs : Orange, ERDF, etc.
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6.1.11 Installation électrique de chantier

Depuis I'armoire de raccordement, I'entreprise de Gros ceuvre mettra en place les liaisons
électriques pour alimenter les installations électriques. Les installations communes devront
notamment comprendre :

e les alimentations principales

e les alimentations grues

e les coffrets secondaires

Le lot électricité sera en charges des installations électriques intérieures qui seront
constituées :

e de coffrets de chantier réglementaires (conforme OPPBTP avec prises étanches
classiques et a brochage CEl) ; Ces coffrets seront dimensionnés pour répondre
aux besoins de puissance du chantier

e d'éclairage artificiel électrique réalisé par luminaires étanches au niveau des
circulations communes et des grands volumes.

Les déplacements et adaptations en cours de chantier ainsi que la dépose de I'ensemble des
équipements a la fin de chague phase sont & prévoir par le lot gros ceuvre.
Les frais de consommations seront affectés au compte prorata.

6.1.12 Chauffage/séchage de chantier

En fonction du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et des interventions des corps
d'états secondaires, la fourniture et mise en place d'appareils de chauffage, séchage et/ou
systémes soufflants & adapter au volume & chauffer ou & sécher sont d la charge du titulaire
du lot chauffage-ventilation.

Les frais d'installation et de consommation correspondants seront affectés aux dépenses du
compte prorata. Il en est de méme pour les frais liés & une maintenance "permanente"” de ce
chauffage qui sera réalisée par le lot chauffage-ventilation.

Néanmoins, au cas ou le maintien en température est rendu nécessaire a la suite de la
défaillance d'une ou plusieurs entreprises, ces frais sont directement imputés & ces derniéeres.

6.1.13 Clbtures de chantier

L'entreprise du lot GROS OEUVRE devra mettre en place les cldtures et le portail de chantier.
Elle en assurera le maintien en état tout le long du chantier.
En fin de chantier, elle prendra en charge la dépose et son évacuation.

6.1.14 Fermetures provisoires des batiments

Les fermetures provisoires des batiments seront réalisées aux frais de toutes les entreprises
concernées par le compte prorata. Ces fermetures seront réalisées, en concertation avec les
entreprises et si besoin par arbitrage du Maitre d'ceuvre et de I'O.P.C., par I'entfreprise de GO.
L'entreprise fournit les clés et canons provisoires. Un exemplaire de la clef sera fourni a la
maiitrise d'ceuvre et un exemplaire également a I'OPC.

6.1.15 Gardiennage

Chaque entreprise devra, si elle le juge nécessaire, assurer la surveillance ou le gardiennage
du chantier pour éviter les vols ou dégradations de ses matériaux et matériels. Toutes les
dispositions sont & prendre en compte pour interdire I'acces du chantier au public et
contracter les assurances nécessaires.
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Le Maitre de I'ouvrage ne pourra dans aucun cas, avant réception, étre tenu pour responsable
des vols, dégradations, accidents, etc... éventuels.

6.1.16 Bruit de chantier

Les entreprises feront leur affaire des nuisances, en réduisant au maximum les bruits, vibrations,
poussieres, efc...provoqués par leurs travaux ; ces sujétions étant réputées incluses dans leur
remise de leur offre. Les contrevenants seront donc tenus seuls responsables et assumeront
toutes les conséquences financieres qui en découleront.

Par dilleurs, il est demandé a I'entreprise de soumettre son programme de fravaux et les modes
opératoire envisagé a la maitrise d’oeuvre, au maitre d'ouvrage et au coordinateur SPS au
moins 3 jours en amont de I'intfervention dans le cas ou celle-ci engendrerait des nuisances
sonores importantes.

6.2 Sécurité

6.2.1 PGC

Les préconisations stipulées dans le Plan Général de Coordination devront étre prises en
compte.

6.2.2 Préconisation particuliere de chantier

Le batiment est créé en mitoyenneté du batiment existant du SAMU SMUR.

En conséguence une vigilance importante devra étre apportée sur la gestion des croisements
de flux entre les activités de chantier (approvisionnement, circulation...) et les activités du
SAMU SMUR en termes de nuisance sonore.

6.3 Condition d’exécution

6.3.1 Implantation

Préalablement au démarrage des travaux, I'entreprise de Gros-CEuvre fait réaliser a ses frais
par le géométre désigné par le Maitre d'Ouvrage, ou par son propre géometre, un plan
d'implantation du b&timent.

L'implantation en plan et en niveau sera matérialisée sur le terrain avant le début des travaux
(a la fin de la période de préparation de chantier).

Le niveau de référence 0.00 est déterminé par le lot Gros CEuvre en fonction de l'existant en
accord avec la maitrise d'csuvre. Il n'y a pas de ressaut ni de différence de niveau entre le
batiment et les acces extérieurs.

L'entrepreneur de Gros ceuvre est chargé de l'installation de repeéres fixes rattachés au niveau
de référence. Il est de son devoir de signaler au maitre d'ceuvre, dans les plus brefs délais, foute
erreur de cbtes ou d'altitude qu'il pourrait étre amené a constater afin qu'il puisse y étre
remédié sans nuire au bon déroulement du chantier.

6.3.2 Trait de niveau

L'entreprise de Gros-ceuvre a la responsabilité de tracer le trait de niveau & + 1,00 du sol de
chacun des niveaux, de son maintien et de son report éventuel, pendant toute la durée du
chantier.
Le produit utilisé devra étre facilement effacable et ne pas fransparaitre au fravers des
revétements muraux.
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Chaque entreprise intéressée doit s'assurer en temps opportun de I'exactitude de ces traits de
niveau. A défaut d'avoir signalé en temps voulu les erreurs ou anomalies, elle prend a sa
charge les ouvrages indispensables a la correction des erreurs.

6.3.3 Incorporations

La fourniture et la mise en place d'éléments divers tels que : gaines, fourreaux, tubes, rails
d'ancrage, douilles, éléments de manutention, ancrages divers... ceci avant coulage sont &
la charge de chaque entreprise. Lors de I'intégration des éléments cités ci-dessus, le lot gros
ceuvre s'assurera de la faisabilité de son bétonnage (enrobage, espacement nécessaire pour
la bonne mise en place du béton et prendra avec le lot concerné les dispositions requises pour
la bonne exécution des ouvrages). La surveillance de leur bonne tenue au cours des
opérations de bétonnage et de décoffrage est d la charge de chaque entreprise. L'entreprise
de gros ceuvre apportera tous ses soins A la bonne conservation de ces éléments pendant
toute la durée de ses fravaux.

6.3.4 Réservations - Calfeutrements — raccords

e Chaqgue entrepreneur fait connaitre en temps utile les réservations diverses
nécessaires d la réalisation de ses tfravaux aux corps d'état concernés, et ce par
I'élaboration d'un plan dédié qui devra étre validé par le maitre d'ceuvre et le
maitre d'ouvrage. En cas de manquement ou d'erreur, I'entreprise prend les
réservations d sa charge, y compris incidence sur prestations des autres corps
d'état. Les réservations, d'un corps d'état qui n'aurait pas été en mesure de
fournir ses réservations en temps utile (parce que nommé tardivement, par
exemple), seront réalisées de méme mais seront d la charge du maitre de
l'ouvrage.

e Chaque corps d'état doit la réalisation des réservations nécessaires aux autres
corps d'état dans ses ouvrages.

e Chaque entrepreneur effectue a ses frais, les scellements, bouchages et
raccords des réservations nécessaires aux travaux de son corps d'état. Le travail
effectué doit correspondre aux matériaux et au stade d'exécution de la paroi
au moment de lintervention et satisfaire les fonctions acoustique, thermique,
feu et stabilité de I'ouvrage, le cas échéant, requises. Il est précisé que le
rebouchage des réservations dans les murs de maconnerie et ouvrage en
béton sera réalisé par le lot gros ceuvre.

e En cas de retards ou de d'adaptation, les reprises nécessaires sont & la charge
de la partie qui en est responsable.

Il est précisé que chaque entreprise doit observer un souci constant de respect des travaux
exécutés par les autres corps d'état et doit en conséquence s'abstenir de faire quoi que ce
soit qui dégrade ou salisse ceux-ci ou nuise a la bonne finition de I'ensemble du projet sous
peine de se voir imputer les frais de remboursement qui seraient associés. Dans le cas ouU
l'entreprise fautive ne serait pas identifiée, le maitre d'oceuvre pourra en faire porter la charge
au compte prorata.
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6.3.5 Réception des supports

Chaque entreprise doit effectuer une réception contradictoire des supports sur lesquels elle
doit intervenir, et ce préalablement & la réalisation de ses tfravaux sur les dits supports. Chaque
réception contfradictoire doit faire I'objet d'un constat écrit signé par les parties concernées, &
envoyer a la MOE et a I'OPC. Le fait de commencer son intervention vaudra pour I'entreprise
réception sans réserve du ou des support(s).

6.3.6 Fixations des matériels

Sans objet.
6.3.7 Protection des ouvrages

Chaque entreprise est responsable de ses propres ouvrages et doit leur protection jusqu'd la
réception des fravaux. Il est du devoir de chacun de respecter les ouvrages des autres
intervenants et de prendre toutes dispositions afin de n'occasionner aucune dégradation aux
ouvrages précédemment réalisés. Ceci est valable aussi pour les salissures, poussieres,
projections de tronconneuses ou meuleuses, coups, chocs, rayures efc...

Chaque intervenant sera responsable des dégradations qu'il pourrait engendrer et sera tenu
de réparer. Dans le cas ou le responsable ne serait pas connu, ou en cas de vandalisme, les
dispositions du compte prorata seront applicables.

6.3.8 Confirbles et essais

L'entrepreneur s'engage & exécuter ou faire exécuter les contrdles dont il a la charge
(légalement ou contractuellement) au fur et & mesure de I'exécution de ses prestations.

L'entrepreneur communiquera d la MOA / MOE et au Bureau de Controle :

e Le nom de la personne chargée de I'autocontréle, notamment sur chantier.

e La liste des vérifications envisagées par I'entreprise pour s'assurer de la bonne
exécution de chacun des ouvrages.

e La formalisation de ces vérifications permettant de s'assurer qu'elles sont
effectuées de maniere satisfaisante.

L'entrepreneur s'engage & fransmettre les résultats dés gqu'ils lui sont connus en un exemplaire
a la MOA et en 2 exemplaires au Bureau de Contréle.

Des fiches d'essais signées par les représentants de I'entrepreneur et éventuellement de la
MOA/MOE conviée en temps nécessaire et suffisant pour étre présente lors des controles et
des essais collecterons les informations des essais et contrdles.

Les proces-verbaux des essais et vérifications prévus dans les documents COPREC n° 1 et n° 2
(édition octobre 1998 publiée dans le cahier spécial du Moniteur n° 4954 du 06.11.98) seront
fransmis et établis par ses soins suivant les thématiques ci-dessous :

AS : Ascenseurs, monte-charge Sans objet

AT : Distribution collective d'antennes de télévision Sans objet
CA : Conditionnement d'air

CH : Chauffage

EL : Installations électriques

EM : Escaliers mécaniques Sans objet

FM : Fluides Médicaux Sans objet

FP : Fluides Process Sans objet

PA : Portes et portails automatiques pour véhicules

PE : Portiers électroniques
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PB : Plomberie

RA : Réseau d'alimentation en eau

RE : Réseau d'évacuation

VM : Ventilation mécanique

Des essais supplémentaires pourront étre exigés par la MOA/MOE et le Bureau de contrdle.

6.3.9 Garantie de I'entreprise

Voir CCAP

/. LIMITE DE PRESTATION

Les limites de prestations sont décrites dans le document : 2408MS_01.04_LP_Limite de
prestation.
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