
N° Mode
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 CH du MANS| Projet extension 
bâtiment SAMU- SMUR

508 j Mer 
04/12/24

Ven 18/12/26

2 Etude de projet 232 j Mer 
04/12/24

Jeu 27/11/25

3 Etude Avant Projet Sommaire 68 j Mer 
04/12/24

Ven 21/03/25

11 Etude Avant Projet Définitif 38 j Lun 
24/03/25

Mer 14/05/25

20 Dossier Permis de construire 106 j Jeu 
15/05/25

Jeu 30/10/25

25 Etude PRO/DCE 39 j Jeu 
15/05/25

Mar 08/07/25

32 Assistance à la 
Contractualisation de 
Travaux

97 j Mer 
25/06/25

Jeu 27/11/25

41 Execution 277 j Jeu 
27/11/25

Ven 18/12/26

42 DET phase 1 -  Extension 177 j Jeu 
27/11/25

Ven 31/07/26 39

43 Préparation de chantier 27 j Jeu 
27/11/25

Ven 02/01/26 39

44 Terrassement VRD Espace 
vert

110 j Lun 
05/01/26

Ven 05/06/26 43

50 Gros oeuvre 80 j Lun 
19/01/26

Ven 08/05/26

60 Couverture étanchéité 
bardage

40 j Lun 
13/04/26

Ven 05/06/26 57

64 Menuiseries exterieures 2 s Lun 
27/04/26

Ven 08/05/26 61

65 Serrurerie métallerie 1 s Lun 
18/05/26

Ven 22/05/26 62

66 Second oeuvre 62 j Lun 
04/05/26

Mar 28/07/26

84 CFO Cfa 53 j Lun 
18/05/26

Mer 29/07/26

95 CVC 55 j Lun 
18/05/26

Ven 31/07/26

103 Plomberie 55 j Lun 
18/05/26

Ven 31/07/26

108 AOR Phase Extension 4 s Lun 
06/07/26

Ven 31/07/26 106FD-13 j

109 Interphase - Déménagement 10 j Lun 
03/08/26

Ven 14/08/26

112 DET phase 2 - Restructuration 90 j Lun 
17/08/26

Ven 18/12/26 111

131 AOR - Phase 2 - 
Restructuration

4 s Lun 
23/11/26

Ven 18/12/26 127FD-1 s
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