l.::_'-rlrr:!-!;'n!_;[_'-il._-llirhrl e@Mans g Srouperment M pribing = Sarthe:

Etablissement support
TRAVAUX

JUILLET 2025

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES DE TRAVAUX
TRVX25-010

Organisé en application des dispositions
du Code de la Commande Publique

Travaux d’extension
et de restructuration
du SAMU-SMUR
du Centre Hospitalier du Mans

CENTRE HOSPITALIER - LE MANS
194 avenue Rubillard
72037 Le Mans cedex 9

|



SOMMAIRE

PAGES

Table des matieres
CHAPITRE 1 — GENERALITES ... i uuutiuttitiiiiiiiiiiiiieinnaeanaenannanassasssssnssnssnsssssssssssssssssssnsnsssssnnes 4
ARTICLE 1: PARTIES CONTRACTANTES .....otitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinsineenenenneenneennnnennees 4
ARTICLE 2 : OBJET DU MARGCHE .......uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienneisennsnnssanssssnsnnsnnssssssssssnnsssssssssnnes 4
ARTICLE 3 : FORME DU MARGCHIE ......uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieinnnnasnnsssnsnssnssnsssssnssssnnsssssssssnnes 5
ARTICLE 4 : DECOMPOSITION DU MARCHE ......cuuutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiinniirineenennneenn. 5
4.1 DECOMPOSItION N 0TS ...cciiiiiiiiiiiie e a e e e e 5
4.2 DECOMPOSItION €N trANCNES ........uiiiiiiiii e 5
4.3 DECOMPOSIION €N PRASES ... ..ccoiiieeiicie e 5
ARTICLE 5 : DUREE DU MARGCHE ......cuuuttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiieeessesansensrsssnseneesnssssnsessnnesnnns 5
ARTICLE 6 : CONDUITE DES OPERATIONS — MAITRISE D’CEUVRE ...........uvvviiiiiiiiinnnns 6
6.1 CoNdUIte dES OPEIALIONS .....uuuueiieeeiieiiiiiiee e e e e e ettt e e e e e e e e e e et eeeaeeeeasttaaaaeeaeeeannnes 6
6.2 MAITFISE Q'OBUVIE ...t a e 6
6.3 CONtrOle tECANIQUE ... ..uuiiiiiiie e eenenneee 6
6.4 Coordination sécurité — protection de la Santé..............ccccveeriiiiiiiiiiinii—.. 6
6.5 Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) — Sécurité incendie (SSI)............. 7
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS GENERALES. ........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinneieenesnenannnnnnsnnnsnnnnnnes 7
7.1 Groupement d’'opérateurs ECONOMIQUES .............uuueeiieeeeiieiiiiiiaseeeeeeeeaaaiaaa e e aeaeannees 7
S 10T UL 1 1 = g o= 7
ARTICLE 8 : FORME D’EXECUTION DU MARCHE .........uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnennnennes 7
8.1 OrdreS T8 SEIVICE. ... i eiiiiieiii et e ettt e e e ettt e e e e e e e e e e eatat s e eeaeeeeeaatanaaseeaaeeennnes 7
8.2 BONS 0 COMMANTE .....cceeeeeiiiei e e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e e e e e eataea s s e e eeeeeeeasanaaaeeaeeeennnes 7
8.3 MArCh@s SUDSEQUENTS ........uiiiiii it e e e e e et e e e e e e eanenes 7
ARTICLE 9 i DIVERS .....oeiiiiiiiiiitiiti s ssssssssssssssssssssnnsnsnsssnnnnns 7
ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES ........ouuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinsnssnssnnnnnnnnnnnnnnnnnnes 8
10.1 Pieces particulieres CoNtraCtUelles ...........uvuiiiiiiiiiiiccee e 8
10.2 Pieces générales CONtraCtUellES..........ooouviuiiiii i 9
ARTICLE 11 : CONFIDENTIALITE - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES -
MESURES DE SECURITE ... .ottt a e e 9
ARTICLE 12 : CONDITIONS PARTICULIERES ........uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinieniennnnennnneennennes 9
12.1 Respect du Réglement Intérieur et HOpital sans tabac..........ccccceeviiiiiiiiiiiiiiieeeee 9
12.2 Respect des principes de la REPUDIQUE ............eeviiiiiiiiiiiiiee e 10
CHAPITRE 2 : PRIX ET REGLEMENT ..ot 10
ARTICLE 13 : REPARTITION DES PAIEMENTS ..o 10
ARTICLE 14 : CONTENU DU PRIX ..cui ettt e e e 11
ARTICLE 15 : REPARITION DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER ..........cuvvuee. 11
ARTICLE 16 : MODALITE DE VARIATION DU PRIX.......uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnniininnnnennnnnnnnnnnnnee 12
ARTICLE 17 : MODALITES DE REGLEMENT ..ot 14
17,0 AVBINCE ... ettt e e et et e e et e e ear s 14
17.2 Remise de la demande de paiement.............ceiiiiiiiiiiiiiiiiie e 14
R B X ol0] 1 1] o (=1 TP PP UPPPPPPPPPTRR 15
17.4 Demande de paiement final ... 15
17.5 Comptables asSSIGNataIreS .......cuuuuuiiie e e e et e e e e e e eeeenans 16
17.6 DEIAIS U8 PAIBIMENT ......uiiiiiiiie e ettt e e e et e e e e e e e st eeaaaeeeaanes 16
17,7 ESCOMIPLES ....eeeeit ettt ettt ettt et e ettt e et e e bt e e e e e e et e e e e e e e e e e nn s 16
17.8 INtEretS MOTALOINTES ..cceeie ettt 16
L7.9 SUIELE ... 16

TRVX25-010 CCAP — MAPA Travaux d’extension et de restructuration
du SAMU-SMUR du Centre Hospitalier du Mans 2/30



CHAPITRE 3 1 DELAIS ..ot e e e e e e e e nnnen s 17

ARTICLE 18 : DELAI D’EXECUTION ....cuiitiiiiiiiiiiiiuiiieuuineninnnnnnnnnnenessnsneensenesennnsnnns 17
Y I L e T o N I 17
19.1 PENAIILES POUN FELAIT .......eeeiiieiiiiiiiiiie ettt e e e e e s e e e e e e e e anes 17
19.2 AULIES PENANLES ....ovviiiii et e e et e e 18
19.3 Pénalités pour non-respect de I'engagement d’insertion par l'activité économique.19
19.4 Pénalité visant le non-respect de la lutte contre le travail dissimulé ....................... 20
CHAPITRE 4 : REALISATION DES OUVRAGES .......ouuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinieeiennnnnnnnnnennnnnnnnees 20
ARTICLE 20 : CLAUSE ENVIRONNEMENTALE ET CLAUSE SOCIALE ..........ccvvvviiiiinnnn. 20
20.7 ClausSe QINSEITION ........cceeeeeeee et e e et e e e e e e e e earaan e e e eees 20
20.2 Clause enviroNNEMENTAIE..........coiiiiiiiiiee e e e e e e e e e e e eeanes 22
ARTICLE 21: PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
IMATRIAUX ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaas 23
21.1 Provenance des materiaux et des produitsS ..........cueeeveeiieeniiiiiiiiiiiee e 23
21.2 Mise a disposition de carrieres ou lieux d’emprunt............cccooeeeeviiiinieriiiiineeeeniineeeens 23
21.3 Caractéristiques, qualités, vérification essais et épreuves des matériaux et produits
...................................................................................................................................... 23
ARTICLE 22 — IMPLANTATION DES OUVRAGES..........cuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniineennennineenen 23
ARTICLE 23 — PREPARTION DES TRAVAUX — COORDINATION ET EXECTUTION DES
LR N1 U R 23
23.1 Préparation deS trAVAUX ..........eeeieeeeiiiiiiiiiiieeaeeeaaaiiieeeeeeeeeesaasisbeseeeaaeeesaannneeeeeaaeens 23
23.2 Plans d’@XECULION ...........cceeiiiiiie et e 24
23.3 Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier..............ccccccooiviiiiiennnnn. 24
23.4 Documents fournis aprés EXECULION ..........uiiiieeiiiiiiiiieee e 25
CHAPITRE 5 — RECEPTION ET GARANTIES .....uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiininnesnnnanasnnnnnsnnssnnnnnnnnes 26
ARTICLE 24 — CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX.......cviieiieeieee e 26
24.1 Essais et controles de ouvrages en COUrs de traVaUX..............ueueuueerrmmenmnmmmnmnnnnennnes 26
24.2 RECEPUION. ...ceeiiiii e e et e e e e e e e e e ettt e s e e e e et e aattt e e eeeaeeesessbaaaeaaeaeaesnrnes 26
24.3 RECEPLION PANLIEIIE ... .o a e e aane 27
24.4 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’'ouvrages ...............ccccccuuennns 27
ARTICLE 25 - GARANTIES CONTRACTUELLES ... 27
ARTICLE 26 — ASSURANCES ......ouiiiiiiiiiiiiiiii e esssssesssnsssssnssssnnnnnnes 27
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS DIVERSES ........ouuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinieiiniinnnnennnnnnnnennneennennnnnne 28
ARTICLE 27 — PRESTATIONS SIMILAIRES EN COURS DE MARCHE. ..........ccceeviinn. 28
ARTICLE 28 — CLAUSE DE REEXAMEN ......uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinieinnenenennnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnne 28
ARTICLE 29 — LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE .........cuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaens 28
CHAPITRE 7 — RESILIATION DU MARCHE — INTERUPTION DES TRAVAUX ..........uuuu... 29
CHAPITRE 8 — DIFFERENDS .......euuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieessseesesssssssssnsssnsssssssssssnnnnnes 29
CHAPITRE 9 - DEROGATIONS ... e et e et e e et e e e 30
CHAPITRE 10 - ANNEXES ... .  uuuuuuuuuuiinuunniiiinieeinneennneennennnennansaasssseesessssssssnssssnnsssnsnnnsnnnnnnes 30
TRVX25-010 CCAP — MAPA Travaux d’extension et de restructuration

du SAMU-SMUR du Centre Hospitalier du Mans 3/30



INTRODUCTION

Conformément a la loi du 26 janvier 2016 relative a la modernisation de notre systéme de
santé, le Groupement Hospitalier de Territoire de la Sarthe (GHT 72) est créé, depuis le 1°¢
juillet 2016, par une convention constitutive.

La fonction achat du GHT 72 est dévolue a I'établissement support du GHT 72 : le Centre
Hospitalier du Mans.

Dans ce contexte, le Centre Hospitalier du Mans réalise les achats pour lui-méme et pour le
compte des établissements parties du GHT 72, a savoir le :

e Centre Hospitalier de Montval-sur-Loir (ex Chateau du Loir)
e Centre Hospitalier de La Ferté Bernard
e Centre Hospitalier du Lude

e Podble Hospitalier et Gérontologique Nord Sarthe (Sites de Beaumont sur Sarthe,
Bonnétable et Sillé-le Guillaume)

e Centre Hospitalier de Saint Calais

e Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe (EPSM)
o Poble Santé Sarthe et Loir (PSSL)

e EHPAD de Bessé sur Braye

Dans le cadre du GHT 72, le Centre Hospitalier du Mans, établissement support, réalise
la procédure d’achat pour son propre compte.

Le présent marché applique le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés
publics de travaux dans sa rédaction approuvée par I'arrété du 30/03/2021.

CHAPITRE 1 — GENERALITES

ARTICLE 1 : PARTIES CONTRACTANTES
Le présent marché est conclu entre :

- Le Centre Hospitalier du Mans, représenté par le Directeur Général, représentant le
pouvoir adjudicateur, pour son propre compte, d’'une part ;
Et,
- Le titulaire, dont I'acte d'engagement accompagné de ses éventuelles annexes a été
daté et signé par une personne habilitée a engager la société, d'autre part.

ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet des travaux d’extension et de restructuration du SAMU-SMUR
du Centre Hospitalier du Mans.

Les travaux relévent d’une opération de construction neuve de batiment et d’'une opération de
restructuration partielle de batiment
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ARTICLE 3 : FORME DU MARCHE

Les prestations s’exécuteront sous forme d’un marché ordinaire.

ARTICLE 4 : DECOMPOSITION DU MARCHE
4.1 Décomposition en lots

Les prestations visées au présent CCAP sont réparties en lots traités par marchés séparés et
définis comme suit

LOT N° INTITULE
01 VRD Gros CEuvre Clos couvert
02 Platrerie et plafond
03 Menuiseries intérieures
04 Revétement sol et peinture
05 Electricité CFO / CFA
06 Plomberie CVC

4.2 Décomposition en tranches
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

4.3 Décomposition en phases

Les prestations visées au présent CCAP s’exécutent par 2 phases définies comme suit :

PHASE OBJET
01 Construction d'une extension d'environ 200m2 sur 2 niveaux
02 Agrandissement de la salle de régulation en restructurant environ 130m2
au niveau 1 afin d’ajouter 8 postes de régulation supplémentaires.

ARTICLE 5 : DUREE DU MARCHE

Le marché s’exécutera a compter de la notification jusqu’a la fin de la durée de la Garantie de
Parfaite Achevement.

Les travaux seront exécutés selon les prescriptions du C.C.T.P. et selon le calendrier
d’exécution notifié aux entreprises a l'issue de la phase de préparation.

Les travaux seront receptionnés au plus tard le 31/12/2026.

La durée globale d’exécution des travaux est de 13 mois compris période de préparation et
hors GPA.
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Il n'est pas prévu d’interruption de chantier pendant la période de congés payés. Les
entreprises devront prendre toutes les dispositions utiles pour maintenir, pendant ces
périodes, un effectif suffisant pour assurer la marche du chantier conformément au calendrier
d’exécution.

Le marché est conclu pour une durée ferme et n’est pas reconductible.

La durée des phases sont conclues comme suit :
= Phase 1: 8 mois et 1 mois pour les opérations de réception et de déménagement
= Phase 2: 4 mois

ARTICLE 6 : CONDUITE DES OPERATIONS — MAITRISE D’CEUVRE

6.1 Conduite des opérations

La conduite des opérations est assurée par le Centre Hospitalier du Mans.

6.2 Maitrise d’ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par : MEDIAA, mandataire du groupement
Le maitre d'ceuvre est chargé d'une mission de base.
Le contenu de chaque élément de mission est celui précisé au code de la commande
publique.
6.3 Contrdle technique
Les travaux faisant objet du présent marché sont soumis au contrble technique.
Le contrdle technique sera effectué par SOCOTEC

La mission confiée au Contrdleur technique est :
e Mission L

Mission STI

Mission LE

Mission PS,

Mission VIELP

6.4 Coordination sécurité — protection de la santé

Les travaux faisant 'objet du présent marché sont soumis a une coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé au sens de l'article L.4532-2 du code du travail.

La coordination sécurité — protection de la santé sera effectuée par BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION.
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6.5 Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) — Sécurité incendie (SSI)

6.5.1 OPC
La mission d'OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) est réalisée par le maitre
d’ouvrage.

6.5.1 SSI
La mission de coordination des systémes de sécurité incendie (SSI) est confiée a
EFFICIO.

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS GENERALES

7.1 Groupement d’opérateurs économiques

En cas de cotraitance, le mandataire du groupement :

- est solidaire de chacun des autres opérateurs du groupement dans les obligations
contractuelles de celui-ci a I'égard du représentant du maitre d’ouvrage ;

- représente 'ensemble des entrepreneurs vis-a-vis du représentant du maitre d’ouvrage
et du maitre d’ceuvre pour I'exécution du marché.

7.2 Sous-traitance
Application du CCAG.

ARTICLE 8 : FORME D’EXECUTION DU MARCHE

8.1 Ordres de service
Le marché s’exécute par émission d’ordres de services.

8.2 Bons de commande
Sans objet

8.3 Marchés subséquents
Sans objet

ARTICLE 9 : DIVERS
Sans objet

TRVX25-010 CCAP — MAPA Travaux d’extension et de restructuration
du SAMU-SMUR du Centre Hospitalier du Mans 7130



ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES
10.1 Pieces particuliéres contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles sont les suivantes
et prévalent dans 'ordre énuméré ci-dessous* :

- L’Acte d’engagement (AE) ou ATTRI 1 et ses éventuelles annexes, dans la version
résultat des derniéres modifications éventuelles, gérées par modification du marché
(avenant, acte de sous-traitance) et/ou par mise au point du marché ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et ses
éventuelles annexes ;

- Le Cahier des Clauses Générales (C.C.G.);

- Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) et leurs éventuelles
annexes ;

- Le Cabhier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) des marchés publics de
travaux (arrété du 30 mars 2021) (Cette piece générale est réputée connue des parties
et n'est pas jointe au dossier de consultation) ;

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) * par lot;

- Le calendrier d’exécution notifié aux entreprises a l'issue de la phase de préparation ;

- Le Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

- Les piéces graphiques en date du 25/07/2025

- LeRICT

- L’étude géotechnique

- L'offre technique du titulaire

- Le Réglement Intérieur du Centre Hospitalier du Mans

* Seul fait foi I'exemplaire original conservé par I'administration du Centre Hospitalier du Mans,
établissement support du GHT 72.

La DPGF n’est contractuelle que pour :

- son prix global ;

- la décomposition des éléments nécessaires a I'exécution des prestations et en ce qui
concerne les prix unitaires des éléments destinés a ['évaluation des prestations
éventuellement en supplément ou en déduction du prix global, suivant les ordres de service
délivrés. En aucun cas, les quantités indiquées dans ce document n’ont de valeur
contractuelle, le prix du marché étant global et forfaitaire.

Par ailleurs, les erreurs de quantités, divergences ou ambiguités de toutes sortes pouvant
apparaitre dans la décomposition du prix des prestations traitées ne peuvent, en aucun cas,
conduire & une modification d'un prix forfaitaire.

Les pieces générales ne sont pas jointes au présent Marché, elles sont réputées étre connues
des parties en présence et peuvent éventuellement les télécharger sur
http://www.legifrance.gouv.fr

Cette liste n’est pas limitative, le Titulaire devant se conformer a tous les textes |égislatifs et
réglementaires en vigueur régissant I'objet du Marché.

Pour 'ensemble de ces textes, il sera toujours fait application de la derniére édition avec mise
a jour, additif, rectificatif en vigueur a la date de signature de I'acte d’engagement.

Le Titulaire ne peut se prévaloir, dans I'exercice de sa mission, d’'une quelconque ignorance
des textes énumérés ci-dessus et d’'une maniére générale, de tout texte et de toute la
réglementation intéressant son activité pour I'exécution du Marché.

Quoiqu’il en soit, la seule signature de I'acte d’engagement entraine I'acceptation des piéces
du présent marché dans leur totalité.
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Toute clause portée dans les documents constituant I'offre du titulaire est réputée non écrite
des lors gu'elle apparait contraire aux stipulations des autres pieces contractuelles. Cette
disposition est notamment mais non exclusivement applicable aux conditions générales de
vente proposées par le titulaire dans son offre.

10.2 Piéces générales contractuelles

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des
prix et notamment :

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) des marchés publics de
travaux (arrété du 30 mars 2021) ;

e Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés
publics de travaux prévus au présent marché ;

e Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCSDTU) ;

o Les avis techniques du CSTB et les assurances pour les procédés de construction,
ouvrages ou matériaux donnant lieu a de tels avis ;,

e Les prescriptions du Recueil des Eléments utiles & I'établissement et I'exécution des
projets et marchés en France (REEF) et du CSTB ;

e Les prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
'environnement soumises a déclaration sous la rubrique N° 2910 (combustion).

ARTICLE 11: CONFIDENTIALITE - PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES - MESURES DE SECURITE

A l'occasion de leurs missions, les personnels du titulaire peuvent avoir connaissance et
détenir des documents et des informations de nature confidentielle relatifs aux installations,
matériels et activités du Centre Hospitalier du Mans ou des autres établissements membre du
GHT 72. En conséquence, ils seront tenus d'observer la plus grande discrétion et de respecter
rigoureusement l'obligation de réserve pendant toute la durée de la prestation, voire au-dela
du terme du contrat de travail. L'employeur devra apporter la preuve qu’il a intégré une clause
de confidentialité aux contrats des personnels du titulaire intervenant dans le cadre de la
prestation. Un rappel des obligations de réserve sera fait régulierement par leur employeur.

Toutes les données transférées au titulaire dans le cadre de I'exécution du présent marché
ont un caractére stratégique et strictement confidentiel. L’'ensemble de ces données et fichiers
sont soumis au respect de la loi la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés »
dans sa derniére version et reléve de la vie privée et du secret professionnel.

Le titulaire du marché s’engage a respecter la réglementation en vigueur applicable au

traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable & compter du 25 mai 2018.

ARTICLE 12 : CONDITIONS PARTICULIERES
12.1 Respect du Réglement Intérieur et Hopital sans tabac
Le titulaire du marché est tenu au respect du reglement intérieur du (ou des) Centre(s)

Hospitalier(s) concerné(s). Le réglement intérieur sera transmis au titulaire a la notification du
marche.
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Par ailleurs, en tant qu’établissement de santé, le Centre Hospitalier du Mans a décidé
de renforcer son action en faveur de la prévention des risques liés au tabac et s’engage
dans la stratégie nationale de promotion des lieux de santé sans tabac.

Pour soutenir les personnes en cours de sevrage et pour protéger les non-fumeurs,
toute I’enceinte du CHM, y compris les espaces extérieurs, est non-fumeur.

Seules quelques zones fumeur clairement identifiées restent a disposition des
personnes qui souhaitent continuer 'usage du tabac.

En cas de non-respect de l'interdiction de fumer hors des zones fumeur, le titulaire
s’expose a une pénalité forfaitaire de 10 € par manquement constaté.

D’une maniére générale, le titulaire ne peut se prévaloir dans I'exercice de sa mission d’'une
guelconque ignorance des textes énumérés au présent CCAP (Lois, Décrets, Arrétés,
Reéglements, circulaires, ...) de tous textes administratifs nationaux d’'une maniére générale,
de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour I'exécution du présent
marché public.

12.2 Respect des principes de la République

La loi du 24/08/2021 (confortant les principes de la République) impose au titulaire du marché
(si ce marché lui confie I'exécution d’'un service public), d’assurer I'égalité des usagers devant
le service public et de veiller au respect des principes de laicité et de neutralité du service
public.

A ce titre, le titulaire doit notamment veiller & ce que ses salariés et 'ensemble des personnes
sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction (dans la mesure
ou ils participent eux-mémes a I'exécution du service public) s’abstiennent de manifester
leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de maniére égale toutes les personnes et
respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Le titulaire doit également veiller a ce que toute autre personne a laquelle il confie pour partie
'exécution du service public (par exemple, un sous-traitant) s’assure du respect
de ces mémes obligations.

Des contrdles pourront étre mis en place et des sanctions prononcées, lorsque le titulaire du
marché ne prendrait pas les mesures adaptées pour mettre en ceuvre ces obligations et faire
cesser les éventuels manquements constatés.

CHAPITRE 2 : PRIX ET REGLEMENT

ARTICLE 13 : REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d'engagement de chaque lot indique ce qui doit étre réglé respectivement :

- au titulaire de ce lot et a ses sous-traitants directs.

- pour un groupement conjoint, au mandataire titulaire du lot, ses co-traitants et leurs sous-
traitants directs.

- [Pour groupement solidaire, si pas d’ouverture de compte commun] pour un groupement
solidaire, au mandataire titulaire du lot, ses co-traitants et leurs sous-traitants directs.

- [Pour groupement solidaire, si ouverture d’'un compte commun] pour un groupement
solidaire, au groupement titulaire, aprés constitution d’'un compte unique au nom des membres
du groupement ou du mandataire, du lot et & ses sous-traitants directs.
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Si l'acte d'engagement ne fixe pas la répartition des sommes a payer au titulaire et & ses sous-
traitants directs, cette répartition résulte de I'avenant ou de I'acte spécial visé a l'article 3.6.1.2
du CCAG Travaux.

ARTICLE 14 : CONTENU DU PRIX

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par
le maitre d'ouvrage.

Le prix des prestations est réputé comprendre notamment I'ensemble des frais d’installation
de chantier ainsi que le retrait de ces installations, le nettoyage et I'enlévement des déchets,
gravats, frais de mise en décharge ou de recyclage.

De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent
aux documents de consultation sans aucun caractére limitatif et quelles que soient les
imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pieces, le titulaire est
réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les
modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont
destinées (prestations annexes et détail nécessaires a une parfaite finition non décrits ou
mentionnés dans les documents de son marché).

Par ailleurs, les titulaires sont tenus de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur
offre. Aucune réclamation d’un titulaire ne pourra étre prise en compte apres la signature du
marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours
de chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui
appartient aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et
d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

ARTICLE 15 : REPARITION DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER

Pour les dépenses de chantier
Les prix du titulaire du lot 01 comprennent 'ensemble des dépenses de chantier nécessaires
a I'exécution des prestations

Les dépenses d'entretien des installations indiquées, s'il y a lieu, sont réputées rémunérées
par les prix du lot 01, étant précisé qu'incombent au titulaire du lot 01 :

- les charges temporaires de voirie et de police et tout frais y afférent,

- les frais de gardiennage du chantier, d'ouverture et de fermeture provisoire des batiments.

Pour le nettoyage du chantier :

- chaque titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution des travaux dont il est chargé,

- chaque titulaire a la charge du tri et de I'évacuation de ses propres déblais dans les bennes
conformément aux prescription du cahier des charges .

- chaque titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation, de la remise en état des
installations qu'il a salies ou détériorées et du remplacement de tout matériel dérobé,

- le titulaire du compte prorata a la charge de I'enlevement des déblais stockés dans les bennes
et de leur transport aux décharges publiques et devra laisser en place des bennes a la
disposition des titulaires selon I'avancement du chantier et la nécessité d'évacuation des
déblais.
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Le prix de chaque titulaire comprend les sommes a payer au gestionnaire du compte.

Le titulaire chargé du compte prorata établit au cours de la période de préparation un tableau
prévisionnel faisant apparaitre la quote-part des dépenses de chaque titulaire en pourcentage
du montant de leur marché. Ce tableau est remis au Maitre d’ouvrage/d'ceuvre pour étre
transmis a chaque titulaire.

Font I'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées
et mises a la charge d'un titulaire ou d'un groupe de titulaires déterminé, les dépenses
indiquées ci-aprés :

- Consommation d'eau, d'électricité, de téléphone, télécopieur et photocopieur (entretien,
fournitures, papiers, ...);

- Chauffage des locaux de chantier ;

- Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone
détériorés, lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable;

- Frais de répartition et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ou détournés, dans les cas suivants :

- l'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ;

- les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés au titulaire d'un lot déterminé

- la responsabilité de l'auteur, insolvable n'est pas couverte par un tiers.

Toutefois, les fournitures et matériels présentant un caractere particulierement onéreux
demeureront jusqu'a la réception aux risques exclusifs du titulaire chargé de leur mise en
ceuvre.

Le titulaire du lot 01 procéde au réglement des dépenses visées ci-dessus, mais il peut
demander des avances aux autres titulaires. Il effectue en fin de chantier la répartition des
dites dépenses, proportionnellement aux montants finaux des marchés.

Dans cette répartition, l'action du maitre d’ouvrage se limite a jouer le rdle d'amiable

compositeur dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le réglement d'un
différend qui se serait élevé entre eux.

ARTICLE 16 : MODALITE DE VARIATION DU PRIX

La révision des prix est effectuée par I'application au montant hors taxes des acomptes d’'un
coefficient CR résultant de la variation des index définis ci-dessous.

Prix révisé = Prix initial du marché * CR
CR=0,85*cl/C1+0,15
Ou
POUR LE LOT 01:
cl =indice 1710986 - Index du batiment - BTO1 - Tous corps d'état - Base 2010 derniére valeur
definitive connue au moment de I'établissement de 'acompte

C1 =indice 1710986 - Index du batiment - BTO1 - Tous corps d'état - Base 2010 en vigueur a
la date de remise de I'offre finale par le titulaire
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POUR LE LOT 02:

cl = indice 1710954 - Index du batiment - BT08 — Platre et préfabriqués- Base 2010

2010 derniére valeur definitive connue au moment de I'établissement de 'acompte
Cl=indice 1710954 - Index du batiment - BT08 - Platre et préfabriqués - Base 2010 en vigueur
a la date de remise de I'offre finale par le titulaire

POUR LE LOT 03:

cl =indice 1710962 - Index du batiment — BT18a - Menuiserie intérieure en bois - Base 2010
derniére valeur definitive connue au moment de I'établissement de 'acompte

C1 = indice 1710962- Index du batiment - BT18a - Menuiserie intérieure en bois - Base 2010
en vigueur a la date de remise de I'offre finale par le titulaire

POUR LE LOT 04:

cl =indice 1710978 - Index du batiment — BT46 - Peinture teinture, revétement muraux - Base
2010 derniére valeur definitive connue au moment de I'établissement de 'acompte

C1 =indice 1710978 - Index du batiment — BT46 - Peinture teinture, revétement muraux - Base
2010 en vigueur a la date de remise de l'offre finale par le titulaire

POUR LE LOT 05:

cl = indice 1710979 - Index du batiment — BT47 - Electricité - Base 2010 derniére valeur
definitive connue au moment de I'établissement de 'acompte

C1 = 1710979 - Index du batiment — BT47 - Electricité - Base 2010 en vigueur a la date de
remise de I'offre finale par le titulaire

POUR LE LOT 06:

cl = indice 1710974 - Index du batiment — BT41 — Ventilation et conditionnement d’air - Base
2010 derniére valeur definitive connue au moment de I'établissement de 'acompte

C1 =indice 1710974 - Index du batiment - BT41 — Ventilation et conditionnement d’air - Base
2010 en vigueur a la date de remise de I'offre finale par le titulaire

Cette demande devra étre adressée au Centre Hospitalier du Mans :
Gwenaélle GARAUD

ggaraud@ch-lemans.fr

02 447103 83

Tous les indices sont publiés au B.O.C.C.R.F. : Bulletin Officiel de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes ou sur le site de [I'INSEE
(https://www.insee.fr/fr/information/2411675).

Clause de sauvegarde
Dans le cas ou le prix ajusté entrainerait une augmentation annuelle supérieure a 2%, le
Directeur des Achats du Centre hospitalier du Mans, établissement support du GHT 72, aprés
avoir évalué la situation économique et les conditions de la concurrence, se réserve la
possibilité soit de :

v' Plafonner 'augmentation a 2%,

v" De ne pas reconduire le marché.

v' De résilier le marché.
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ARTICLE 17 : MODALITES DE REGLEMENT
17.1 Avance

L'avance ne pourra étre mandatée qu'apres la constitution d'une garantie a premiére demande
conformément aux dispositions de l'article R.2191-7 du Code de la Commande Publique. En
aucun cas une caution personnelle et solidaire ne pourra étre proposée.

En application de I’Option B prévue au CCAG retenue, le titulaire ou son sous-traitant admis
au paiement direct bénéficient d'une avance calculée en application du code de la commande
publique dés lors que le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros hors taxes et
dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.

Lorsqu'en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis
au paiement direct bénéficie d'une avance, le taux de I'avance correspond a 5 %.

L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

17.2 Remise de la demande de paiement

Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement. Par
dérogation a l'article 12.1.1 du CCAG Travaux, les projets de décomptes mensuels arrétés au
dernier jour du mois m devront étre remis entre le 1 et le 5 du mois m+1.

Le projet de décompte mensuel mentionne :

- La date d’émission de la facture,

- Le numéro de la facture,

- Le nom et I'adresse du créancier,

- Le destinataire de la facture,

- Le code d’identification du service en charge du paiement (centre de gestion),

- Len® de l'ordre de service ou du bon de commande,

- Le n° du marché et I'intitulé,

- Lerelevé des travaux exécutés, des prestations livrées, du service fait,

- Le montant des approvisionnements constitués encore non utilisés,

- Les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments contenus
dans les constats contradictoires ;

- Le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision
des prix ;

- le prix unitaire hors taxes,

- le montant global hors taxes,

- le taux et le montant de la T.V.A,,

- le montant global toutes taxes comprises

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a I'acte d’engagement.

- Le cas échéant, les piéces justifiant les débours, effectués au titre de l'article 26.4 du
CCAG-Travaux, dont il demande le remboursement ;

- Les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

La demande de paiement est remise sur le site Chorus PRO : https://chorus-pro.gouv.fr.
Toute facture devra étre déposée sur Chorus Pro conformément a la réglementation.
Par conséquent, toute facture regue papier fera I’'objet d’une suspension du délai de

paiement jusqu’a son dépo6t sur Chorus Pro.

Centre de gestion a indiquer sur CHORUS PRO : PLAN
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Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel. Les éléments figurant dans
les décomptes mensuels n'‘ont pas un caractére définitif et ne lient pas les parties
contractantes.

17.3 Acomptes
Le montant de 'acompte est déterminé au regard du décompte mensuel.

A partir du décompte mensuel, le maitre d'ceuvre détermine le montant de I'acompte mensuel
a régler au titulaire.

Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n‘ont pas un caractére définitif et
ne lient pas les parties contractantes.

17.4 Demande de paiement final

Apreés lI'achevement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment
avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou a
la place de ce dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le
montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans
son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement
exécutées.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché, comme les projets
de décomptes mensuels, et comporte les mémes parties que ceux-ci, a I'exception des
approvisionnements et des avances.

Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maitre d'ceuvre et au maitre
d'ouvrage, dans un délai de trente jours a compter de la date de notification de la décision de
réception des travaux

L’acheteur prévoit la possibilité d’'une suspension du délai de mandatement tant que toutes les
justifications nécessaires ne sont pas réunies et notamment :

» Fourniture des D O E, documentations techniques, éléments pour le D | U O, plans etc.
» Levée de toutes les réserves.

L’entreprise enverra un courrier a la Direction des Opérations et des Services Techniques du
Centre Hospitalier pour confirmer la levée des réserves.

Ce n’est qu'apres la réception de ce courrier suivi du contréle du Représentant de la Direction
Technique et I'établissement du document « Levée de réserves » que le mandatement et
ensuite le paiement de votre facture pourra avoir lieu. Jusqu’alors, |a facture sera bloquée.
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17.5 Comptables assignataires

Le comptable assignataire du présent marché est :

Monsieur le Trésorier Principal
TRESORERIE HOSPITALIERE DU MANS
192 avenue Rubillard
BP 21072
72072 LE MANS CEDEX 1

17.6 Délais de paiement

Conformément aux dispositions de l'article R.2192-11 1° du Code de la Commande Publique,
le délai maximum de paiement est de 50 jours a compter de la date de réception de la facture.

Si du fait de I'entrepreneur, il ne peut étre procédé aux opérations de vérification ou a toute
autre opération nécessaire au paiement, le délai de paiement est prolongé d’'une période de
suspension dont la durée est égale au retard qui en est résulté.

La suspension du délai prend fin par I'envoi par I'entrepreneur au Maitre d’Ouvrage des piéces
ou documents qui lui sont demandés, accompagnés d’une lettre recommandée avec accusé
de réception.

17.7 Escomptes
Sans objet.

17.8 Intéréts moratoires

Au cas ou le délai maximum de paiement mentionné a l'article « Délai de paiement » du
présent document ne serait pas respecté et conformément aux articles de R.2192-31 a
R.2192-36 du Code de la Commande Publique, des intéréts moratoires seraient versés au
titulaire par I'établissement concerné.

Conformément aux dispositions de I'article R.2192.31 du code de la commande publique, le
taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale
Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

De plus, au versement des intéréts moratoires, s’ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement fixée a 40 euros.

17.9 Sureté
Chaque paiement fera I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 %.
La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie & premiére
demande. Le remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire

n'est pas autorisé.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie a
premiere demande sont libérés un mois au plus tard apres expiration du délai de garantie.
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CHAPITRE 3 : DELAIS

ARTICLE 18 : DELAI D’EXECUTION

Les prestations seront exécutées, a compter de la date de démarrage des travaux précisée
dans l'ordre de service de démarrage de la période de préparation.

Les ordres de service visés a l'article 18.1.1 du CCAG Travaux précisant :
- la date de démarrage de la période de préparation

- et la date de commencement d’exécution des travaux

sont notifiés au titulaire.

ARTICLE 19 : PENALITES

19.1 Pénalités pour retard

Par dérogation aux articles 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG Travaux, il n’est pas prévu de clause
d’exonération du paiement des pénalités, ni de clause limitative dans le montant applicable.

L’application des pénalités ne fait pas obstacle a I'application des mesures coercitives prévues
a l'article 52 du CCAG Travaux.

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d’exécution, éventuellement modifié, ou a défaut par
rapport au calendrier prévisionnel.

Les jours de pénalités sont calculés en jours calendaires et cumulés pour 'ensemble des
retards partiels constatés, sans que ce cumul puisse excéder le retard total de fin de marché
normalement prévisible ou constaté, sauf si ce retard impacte le chemin critique de facon
encore plus importante.

Par dérogation a I’article 19 du CCAG Travaux, et en cas de retard, le titulaire encourt
les pénalités détaillées ci-apres.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, tout retard dans la livraison de I'opération
ou d’'une tranche de livraison assortie d’'un délai partiel donne lieu sans mise en demeure
préalable a I'application d’une pénalité fixée a :

700 € par jour calendaire de retard.

Cette pénalité sera provisionnée provisoirement au fur et a mesure du déroulement des
travaux, si le Maitre d’Ouvrage constate que le mode ou le rythme d’exécution des travaux
laissent prévoir un retard global en fin de chantier. La levée de ces provisions pourra étre
obtenue en tout ou partie par I'entreprise concernée, seulement lors de I'établissement des
décomptes définitifs, et si le retard propre a I'entreprise a été rattrapé par ses seuls soins.
Les sommes ainsi débloquées ne seront pas révisées ni actualisées.
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Ces retenues sont transformées en pénalités définitives et recalculées a la valeur de cette
derniere au moment de I'établissement du décompte final, si 'une des conditions suivantes

est

remplie :

- ou Entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution
propre a son marché ou n’a pas respecté ou permis de respecter une date jalon ou une

date clé ;

- oul'Entrepreneur, bien qu’ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche
du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux

autres marchés.

19.2 Autres pénalités

Outre les pénalités en cas de retard évoquées ci avant, les retenues forfaitaires provisoires
décrites ci-aprés sont applicables dans le cadre de la réalisation de I'opération.

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Non-respect des dispositions de l'organisation de chantier
(autres que ceux mentionnés par ailleurs) : par jour calendaires
Non-respect régles d’hygiéne sanitaires et circuits des ouvriers
arrétés par le EHLIAS et la DT

X

Souillage des végétations en place a conserver

Dégradation des végétations en place a conserver leur faisant
courir un risque pour leur survie

Travaux bruyants en dehors des heures tolérées

gl (B W N

Trouble a la circulation publique autour du chantier, arrét ou
stationnement interdit

Défaut de gestion des flux entrant et sortant du chantier
(service trafic représenté par son responsable)

Dépdt de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des
zones prescrites

Défaut de nettoyage et d’évacuation des gravats affectée a un
marché de travaux

Non-utilisation des équipements sanitaires prévus au titre des
installations de chantier

10

Défaut d’entretien et de maintenance des installations
sanitaires.

11

L’employé d'une Entreprise est surpris en défaut de sécurité
quelle gu’en soit la raison

12

Défaut d’encadrement sur le chantier : par jour calendaires

13

Retard pour non enléevement des matériaux inemployés

x| X

14

L’Entreprise démontre sa méconnaissance de ses obligations
contractuelles

15

Absence en réunion d’un représentant mandaté pour engager
la responsabilité de son entreprise convoquée a ladite réunion,
sauf s’il est dégagé de cette obligation par le Maitre d’CEuvre
ou 'OPC

16

Absence non excusée en réunion d’'un représentant mandaté
pour engager la responsabilité d’'un marché convoqué a ladite
réunion, le marché en question étant sur le chemin critique du
planning

17

Retard dans la remise de documents de préparation du
chantier et d’exécution, de plans « Bon pour Synthése » ou
« Bon pour Exécution » par jour calendaires et par zone

18

Retard dans la présentation d’'un prototype

19

Présentation d’'un prototype ou d’un échantillon non conforme
au marché
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NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3
X

Retard dans la présentation d’'un échantillon, d’'un devis ou
mémoire par jour calendaires

Retard sur la remise des documents de méthodologie
d’exécution, d’'ordonnancement et de planification détaillée
Présentation d’'un devis irrecevable par son contenu (s’il
recouvre des travaux dus au titre du marché de base), par les
22 [montants (s’ils sont sans rapport avec les prix unitaires X
pratiqués dans le cadre du marché) ou par sa présentation
(décomposition par entité)

Retard dans la justification et/ou détail de prix pour ouvrage non
prévus par jour calendaires

Retard dans la constitution du dossier DOE ou des documents
d’exploitation sous la forme de dossiers provisoires ou du
24 | dossier DIUO ou du dossier de sécurité SSl, il sera retenu un X
montant forfaitaire sur la derniére situation de 600 € jusqu’'a
I'obtention du document définitif sans réserve.

20

21

23

25 | Deuxieme récidive sur une pénalité de niveau 1 X
26 | Deuxieme récidive sur une pénalité de niveau 2 X
27 Repliement des installations de chantier et remise en état des X

lieux

Récapitulation des retenues forfaitaires provisoires :

NIVEAU DE LA RETENUE MONTANT CORRESPONDANT
FORFAITAIRE
Niveau 1 500 Euros HT
Niveau 2 1 000 Euros HT
Niveau 3 2 000 Euros HT

L’application de ces retenues ou pénalités ne dispense en aucun cas I'Entrepreneur
d’'indemniser le Maitre d’'Ouvrage du préjudice qu’il aura effectivement subi.

L’ensemble des retenues est applicable de plein droit par simple constatation de I'existence
de leur fait générateur, sans qu’il soit nécessaire d’adresser une mise en demeure a
'Entrepreneur. Elles sont immédiatement déductibles des situations de I'Entrepreneur et sont
sans préjudice a I'exercice par le Maitre de 'Ouvrage de tout autre droit, y compris son droit
de résiliation ou d'imputation a I'Entreprise des codts induits par sa négligence.

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de cumuler les retenues provisoires en les
transformant en pénalités définitives au moment de I'établissement du décompte final, ou de
les réduire en partie ou totalement.

19.3 Pénalités pour non-respect de I’engagement d’insertion par I’activité économique

En cas de non-respect des obligations relatives a I'insertion imputable au titulaire, celui-ci
subira une pénalité égale a 60 euros par heure d’insertion non réalisée.

En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le
contrble de I'exécution de I'action, I'entrepreneur subira une pénalité égale a 100 euros par
jour de retard a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.
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19.4 Pénalité visant le non-respect de la lutte contre le travail dissimulé
En cas de non-respect des préconisations mises en ceuvre concernant la lutte contre le travail

dissimulé, précisées a l'article 27 du présent CCAP, I'entreprise en cours une pénalité de
200 € par manquement constaté.

CHAPITRE 4 : REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 20 : CLAUSE ENVIRONNEMENTALE ET CLAUSE SOCIALE
20.1 Clause d’insertion

Le pouvoir adjudicateur, dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion,
a décidé de faire application des dispositions de l'article L2112-2 de I'ordonnance n° 2018-
1074 du 26 novembre 2018 et son décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 relative aux
marchés publics en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause
obligatoire d’insertion par I'activité économique.

Cette clause est applicable aux lots identifiés dans I'annexe n°1 du Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres.

Le titulaire s’engager a réaliser, sur la durée d’exécution du marché, une action d’insertion qui
permette I'accés ou le retour a 'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particulieres a hauteur du nombre d’heures de travail indiqué en annexe n°1
du présent CCAP.

Néanmoins, en cas de reprise de personnel intervenant en application d’une convention
collective, le nombre d’heures d’insertion devant étre effectué par le titulaire du marché sera
calculé en tenant compte d’une assiette portant uniquement sur le nombre de personnels non
repris et sera proratisé en conséquence.

20.1.1 Les publics éligibles au dispositif de la clause sociale

Le dispositif mis en place vise a favoriser 'accés ou le retour a 'emploi de personnes éloignées
de I'emploi et rencontrant des difficuliés sociales ou professionnelles particuliéres, dont
I'éligibilité de la candidature a été validée dans le cadre du dispositif d’accompagnement des
clauses d’insertion mentionné a I'article 18.1.3.

Les personnes éligibles au dispositif de la clause d’insertion sont demandeurs d’emploi et:

- les allocataires du RSA,

- les jeunes de moins de 26 ans avec ou sans qualification, souhaitant s’inscrire dans
une démarche d’insertion professionnelle (Mission Locale)

- les demandeurs d’emploi de longue durée inscrits depuis plus de 12 mois a Pole Emploi
dans les 18 derniers mois,

- les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans inscrits a Péle Emploi,

- les personnes reconnues travailleurs handicapés par la MDPH,

- les publics sous agrément IAE,

- les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’autres minima sociaux (Allocation de
Solidarité Spécifique, Allocation Adulte Handicapé, pension d’invalidité, Allocation Temporaire
d’Attente)
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En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis motivé
de Pb6le Emploi, de Le Mans Développement, des Missions Locales, de CAP Emploi, de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées, ou du bureau Emploi de la Direction de
I'Economie, de 'Emploi et de I'lnsertion du Département de la Sarthe, étre considérées comme
relevant des publics éloignés de I'emploi.

Les entreprises ou leurs opérateurs devront faire valider chaque candidature par Le Mans
Développement ou le Conseil Départemental, avant le premier jour de 'embauche. Dans le
cas ou léligibilité du candidat embauché n’aurait pas été validée, Le Mans
Développement et le Conseil Départemental se réserveront la décision de valoriser les
heures d’insertion réalisées.

20.1.2 Les modalités de mise en ceuvre de la clause sociale

L’attributaire retenu a I'obligation de réserver une part du temps total de travail
nécessaire a lI’exécution de son marché, a une action d’insertion (emploi et/ou
formation) réalisée selon 'une des modalités suivantes :

- I'embauche directe en contrat a durée indéterminée ou en contrat a durée
déterminée (aprées vérification de I'éligibilité du candidat par Le Mans
Développement)

- lamise a disposition de salariés en insertion : L’entreprise se met donc en
relation avec un organisme extérieur qui met a disposition des salariés en insertion. Il
peut s’agir d’'une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), d’'un groupement
d’employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ), d’'une association
intermédiaire (Al), d’'une entreprise de travail temporaire (ETT) sous réserve de
I'utilisation du recours « Accés a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulieres » (selon I'accord du 7 septembre 2005 relatif
aux modalités de mise en ceuvre des dispositions de l'article L.124-2-1-1 du Code du
Travail), (aprés vérification de I'éligibilité du candidat par Le Mans Développement)

- lerecours ala sous-traitance ou a la cotraitance avec une structure
relevant de l'insertion par I'activité économique (IAE), c’est a dire une entreprise
d’insertion (El), un chantier d’insertion (ACl), ou une structure employant des
travailleurs handicapés, c’est-a-dire une entreprise adaptée (EA), un établissement et
service d’aide par le travail (ESAT).

20.1.3 Le dispositif d’'accompagnement pour la mise en oceuvre des clauses sociales
d’insertion

Afin de faciliter la mise en ceuvre des clauses sociales d’insertion, a été mis en place un
dispositif d’accompagnement qui peut étre sollicité en prenant contact avec :

Pour les travaux sur tous les sites du GH T :
Contact :

M. Abdellatif AMMAR
Facilitateur clause sociale
Le Mans Développement
39 rue de I'Esterel
72100 LE MANS
Tel :02.56.03.69.01
clause.sociale@lemansdeveloppement.fr
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20.1.4 Les modalités de contrble

Il sera procédé au contrble de I'exécution de I'action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est
engageé.

A la demande du facilitateur des clauses sociales de Le Mans Développement, le titulaire
fournit, dans le délai qui lui sera imparti, tous renseignements utiles (ex : date d’embauche,
nombre d’heures réalisées, type de contrat, poste occupé, efc.;) propres a permettre le
contréle régulier de I'exécution de la clause et I'évaluation de I'action.

Les piéces demandées sont : relevé mensuel des heures réalisées, justificatif d’éligibilité a la
clause, CV, copie du contrat de travail.

En complément de cette transmission d’informations et pendant I'exécution du marché, le
maitre d’ouvrage peut décider, a tout moment, en lien avec les facilitateurs des clauses
sociales de Le Mans Développement ou du Département de la Sarthe, faire un point d’étape
sur le suivi de la clause avec la ou les entreprises attributaires.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application des
pénalités prévues a l'article 17 du CCAP.

En tout état de cause, le titulaire, doit dés leur survenance, informer le pouvoir adjudicateur,
qgu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas, I'animateur des clauses sociales désigné par le pouvoir adjudicateur, étudiera
avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs.

A Tissue du marché, l'entreprise s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauches
ultérieures des personnes en insertion formées sur le chantier.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le pouvoir
adjudicateur peut procéder a la résiliation du marché.

En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours a de I'activité partielle ou a
'engagement d’une procédure de licenciement pour motif @économique, ou encore a 'ouverture
d’'une procédure de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur pourra suspendre ou
annuler la clause sociale d’insertion. Cette annulation sera subordonnée a la communication
par le titulaire, d’une copie des documents afférents a ces difficultés transmis a la DIRECCTE
Ou au juge.

A l'issue de I'exécution du marché, lors de la réunion préalable a la réception des travaux, il
peut étre procédé, de fagcon contradictoire, au bilan de I'exécution de I'action d’insertion.

20.2 Clause environnementale

L’entreprise de travaux prendra 'ensemble des mesures nécessaires pour réaliser un tri a la
source des différents types de déchets, en respectant les cahiers des charges des différentes
filieres de valorisation ou d’élimination qui apportent des précisions quant aux modalités de
dépose, collecte séparée et transport de ces déchets a respecter.

Le Titulaire déposera sélectivement les matériaux valorisables et notamment non dangereux
(platre, métaux, bois, plastiques rigides, PVC, menuiseries vitrées, inertes, etc...)

Le titulaire prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que les déchets

soient placés dans des contenants adaptés.
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ARTICLE 21 : PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATRIAUX

21.1 Provenance des matériaux et des produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les piéces générales
constitutives du marché, ou déroge aux dispositions desdites pieces.

21.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt
Sans objet

21.3 Caractéristiques, qualités, vérification essais et épreuves des matériaux et
produits

Les matériaux et fournitures devront étre conformes aux normes, avis techniques, cahiers des
charges ou prescriptions contractuelles les concernant [conformité attestée par exemple par
le marquage systématique ou par des proces-verbaux d'essais qui peuvent étre ceux du
fournisseur, mais concernant des échantillons prélevés, ou ceux effectués par un laboratoire
qualifié, a l'initiative de I'entrepreneur ou du maitre d’ouvrage et aux frais de I'entrepreneur].

Concernant la sécurité incendie, la conformité en réaction ou résistance au feu doit étre
attestée par un procés-verbal d'essai effectué par un laboratoire agréé.
Le certificat du bureau de contrdle devra étre vierge de remarques.

Pour les essais et vérifications « in situ », I'entreprise devra :
& fournir en début de travaux son programme de vérification et le faire agréer par
I'organisme de contrdle ou, s'il n'en n'est pas de prévu, par le maitre d’ouvrage,

& effectuer tous les essais et contréles prévus a ce programme, en temps utile et a ses
frais,

& effectuer ou faire effectuer par un laboratoire agréé, selon les directives du maitre
d'ouvrage, les contrles complémentaires qui lui seraient demandés par ce dernier en

cours de travaux, jusqu'a I'expiration de la période de garantie, et en supporter les
frais quels qu'en soient les résultats.

ARTICLE 22 - IMPLANTATION DES OUVRAGES
Application du CCAG-Travaux.

ARTICLE 23 - PREPARTION DES TRAVAUX — COORDINATION ET EXECTUTION
DES TRAVAUX

23.1 Préparation des travaux

La période de préparation est comprise dans le délai d’exécution. Sa durée est de 30 jours.
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23.2 Plans d’exécution
Le titulaire établit, notamment d'apres les éléments de définition du projet, les documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs,
études de détail. lls sont soumis au visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci doit les renvoyer au
titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.

23.3 Installation, organisation, sécurité et hygiene du chantier

23.3.1 Installation de chantier

Conformément a larticle 31 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
relatives aux installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de son marché et
notamment :

- Les terrains pour ses installations de chantier,

- L'établissement et I'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de
services et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation
du publigue,

- Le cas échéant, le panneau de chantier,

- Les terrains nécessaires pour les déblais.

Les obligations énumérées au présent article 31 sont réparties entre les titulaires des différents
marchés conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché,
notamment le plan général de coordination du coordonnateur de sécurité et protection de la santé
des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi.

23.3.2 Nettoyage du chantier

Chaque entreprise doit procéder au nettoyage régulier de sa zone d'intervention aussi souvent
que nécessaire ainsi qu'a I'évacuation des délivres, déblais, ....

En cas de nécessité due, notamment, a la non-exécution ou a l'insuffisance du nettoyage par
les entreprises, le maitre d’ouvrage pourra ordonner des nettoyages complémentaires pendant
les travaux. Ces nettoyages pourront étre effectués par une entreprise spécialisée et leurs
colts seront portés au compte prorata ou imputés a I'entreprise défaillante.

23.3.3 Sécurité et hygiéne sur le chantier

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures nécessaires au maintien de I'ordre et de
la sécurité propres a éviter des accidents, tant a 'égard du personnel qu’a I'égard des tiers,
conformément a I'article 31.4 du CCAG Travaux et a la réglementation en vigueur.

23.3.4 Contraintes liées au risque aspergillaire

L’attention des entreprises est attirée sur le fait qu'elles devront prendre en compte en
permanence le risque aspergillaire vis-a-vis des patients.

Une réunion d’'information sur les régles de co-activité et d’intervention sur le site du CH du
Mans sera organisée pour I'ensemble du personnel d’encadrement et de chantier. Cette
réunion, animée par les médecins de I'EHLIAS (Service de Prévention des Infections
Nosocomiales) du CHM, informera et sensibilisera les intervenants du chantier sur les risques
encourus par les patients du CH du Mans en contact avec les poussiéres du chantier, sur les
génes occasionnées par le bruit pour le personnel médical. La participation des intervenants
a cette réunion est impérative.
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Le non-respect des régles entrainera un arrét de chantier immédiat sans compensation

23.3.5 Consignes

Afin de garantir la sécurité et la reglementation des travailleurs et visiteurs sur le chantier et
du fait de la responsabilité pénale du maitre d’ouvrage, il est demandé au titulaire la présence
d'un référent parmi I'équipe, capable d’échanger avec le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage, et de relayer les consignes aux autres travailleurs de I'équipe.

23.3.6 Utilisation des voies publiques

Y

Par dérogation a larticle 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations
éventuellement dues pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports
routiers ou des circulations résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entiérement a la
charge du titulaire responsable.

En cas d’allotissement et en I'absence de titulaire responsable identifié, le montant est porté
sur le compte prorata et répartie entre les entreprises concernées par l'usage des transports
routiers et d’engins de chantier exceptionnels.

23.4 Documents fournis apres exécution

Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux en
application de l'article 29.1 du CCAG-Travaux et 21.3 du présent CCAP, le titulaire remet dans les
deux mois suivant la réception des travaux, au maitre d'ceuvre et au maitre d’ouvrage en I'absence
de maitre d’ceuvre, lorsqu'il demande la réception des travaux conformément a l'article 41.1 du
CCAG-Travaux et 24 du présent CCAP, I'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés (DOE)
comprenant notamment :

- les plans d'exécution conformes a la réalisation,

- les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre,

- les spécifications de pose,

- les notices de fonctionnement,

- les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre,

- les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements,

- les constats d'évacuation des déchets et les documents nécessaires a I'établissement du
dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maitre
d'ceuvre.

- les éléments prévus dans le CCTP

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise de ces documents a la date de demande de réception par le titulaire entraine
I'application de pénalités prévues a l'article 19 du présent CCAP.

En cas d'allotissement, le DOE de chaque lot est fourni par le titulaire de ce lot dés que celui-ci a
achevé ses ouvrages.

Le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a faciliter
la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de
I'entretien de l'ouvrage.
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Tous les documents du DOE et ceux nécessaires a I'établissement du DIUO doivent étre sécurisés,
identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maitre d'ceuvre et du
maitre d’ouvrage.

Ces documents sont remis sur CD-ROM ou CLE USB suivant I'accord du maitre d’ouvrage aux
formats suivants :

- Pour les plans, en format DWG et PDF,

- Pour les autres documents, en format PDF.

Un format papier pourra étre fourni sur demande du maitre d’ouvrage.

CHAPITRE 5 — RECEPTION ET GARANTIES

ARTICLE 24 — CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

24.1 Essais et contrdles de ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du CCTG ou par le CCTP sont a la charge du titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge
du maitre d’ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute du titulaire; dans le cas
contraire, par dérogation a l'article 38 du CCAG Travaux, ces essais et contrdles sont pris en
charge par le titulaire.

24.2 Réception

La réception définitive prendra effet a I'issue des travaux de I'ensemble des lots et apres le
nettoyage complet des lieux.

Ainsi, par dérogation aux articles 41.1 et 42.1 du CCAG Travaux, la réception ne pourra
concerner que I'ensemble des travaux relatifs a 'opération ou, le cas échéant, la tranche ou
la phase de travaux visée en objet. Le titulaire d’'un lot ne peut donc demander la réception de
ses travaux que lorsque I'ensemble des travaux objet de I'opération ou le cas échéant de la
tranche ou la phase concernée sera achevé.

De ce fait, I'attention des différents titulaires est attirée sur I'obligation qu’ils ont de la « garde
» de 'ouvrage et de ses équipements.

Ainsi chaque titulaire avise le maitre de 'ouvrage et le maitre d’ceuvre, par écrit, de la date a
laquelle il estime que ces travaux ont été achevés ou le seront : le maitre d’ceuvre aura a
charge de provoquer les opérations de réception lorsque 'ensemble des travaux de 'opération
ou le cas échéant de la tranche ou de la phase sera achevé. Postérieurement a cette action
la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés

La décision du représentant du pouvoir adjudicateur de prononcer la réception, de ne pas la
prononcer ou de la prononcer avec réserves sera notifiée a I'entrepreneur dans les trente jours
suivant la date du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions
du Maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 41.1.3 du CCAG Travaux, les titulaires sont tenus d’attendre que soit
fixée la date des opérations préalables par le maitre d’ceuvre ou le maitre de I'ouvrage. Il n'y
aura pas de réception tacite en 'absence de I'avis du maitre d'ceuvre.
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24.3 Réception partielle

Les travaux feront I'objet d’'une réception partielle conformément a l'article 42 du CCAG-
Travaux pour les partie d’'ouvrage réparties en deux phases :

PHASE OBJET
01 Construction d'une extension d'environ 200m2 sur 2 niveaux
02 Agrandissement de la salle de régulation en restructurant environ 130m2
au niveau 1 afin d’ajouter 8 postes de régulation supplémentaires.

24.4 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
Sans objet.

ARTICLE 25 — GARANTIES CONTRACTUELLES

Le délai de garantie de parfait achévement est d’'UN (1) an pour I'ensemble des ouvrages. Son
point de départ est la date de prise d’effet de la réception de chaque partie d’ouvrage.

L’entrepreneur sera tenu d’exécuter les travaux de remise en état dans un délai fixé par lettre
recommandée de mise en demeure. Toutefois, ce délai ne sera pas inférieur a 10 jours ni
supérieur a 30 jours, il pourra étre réduit en cas d’urgence.

ARTICLE 26 — ASSURANCES

Conformément a l'article 8 du CCAG-T et dans un délai de quinze (15) jours a compter de la
notification du marché et avant tout commencement exécution, I'Entrepreneur ainsi que les
cotraitants doivent justifier qu’ils sont titulaires :

e Assurance de responsabilité civile professionnelle :
Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de
garantir sa responsabilité a 'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou
de dommages, causés par I'exécution des prestations.
Le niveau des garanties exigées par le maitre d’ouvrage est adapté aux risques relatifs a
I'opération de construction objet du marché.

e Assurance de responsabilité civile décennale :
Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des assurances,
le titulaire souscrit 'assurance décennale obligatoire visée a l'article L. 241-1 du code des
assurances.
Le contrat d’assurance est conforme a I'obligation d’assurance prévue par l'article L. 241-1 du
code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de l'article A 243-1 du
méme code.
Pour les ouvrages de construction non soumis a l'obligation l1égale d’assurance, mentionnés a
l'article L. 243-1-1 du code des assurances, lorsque le CCAP ou tout autre document en tenant
lieu le prévoit, le titulaire doit contracter une assurance de responsabilité décennale.
Les montants de garantie, s'’ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de I'assurance.
A la notification du marché, le maitre d’ouvrage communique au titulaire le coQt prévisionnel
total de I'opération de construction, honoraires compris.
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e Attestations d’assurance :

Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et
avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au
moyen d’une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la
nature des risques couverts et les montants de garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du maitre d’ouvrage et dans un délai de quinze jours a compter de
la réception de la demande.

En cas d’assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale,
le titulaire doit justifier qu’il satisfait a cette obligation, dans les conditions prévues par les
articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances, par la remise d’une attestation conforme
aux dispositions des articles A.243-2 et suivants du code des assurances. L’attestation doit
étre valable a la date de I'ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les
activités objets de son marché.

Les mémes documents mis a jour seront présentés par les entreprises a la remise des
décomptes définitifs de 'opération.

Une garantie décennale est nécessaire ; I’attestation de cette assurance sera fournie
avant tout commencement de travaux par le titulaire du marché aux établissements de
santé concernés.

CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 27 — PRESTATIONS SIMILAIRES EN COURS DE MARCHE

Les prestations, objet du présent marché, pourront donner lieu a un nouveau marché pour la
réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article
R.2122-7 du Code de la commande publique et qui seront exécutées par I'attributaire de ce
présent marché. Les conditions d’exécution de ce nouveau marché précisées au présent
C.CAP.

ARTICLE 28 - CLAUSE DE REEXAMEN
Sans objet.

ARTICLE 29 — LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

Conformément a l'article 31.5.1 du CCAG Travaux, le titulaire, ou chacun des membres du
groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant
ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance,
dans I'enceinte du chantier et en permanence, sa carte d’identité professionnelle sécurisée
(CARTE BTP) ou I'attestation provisoire délivrée a la fin de la démarche de demande et de
paiement de la carte. Le maitre d’ouvrage peut en solliciter la production a tout moment.
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En plus, conformément aux articles 31.5.2 et 31.5.3 du CCAG Travaux, le titulaire, ou chacun
des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un enregistrement exhaustif
de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier. Cet enregistrement est tenu a jour
et mis a disposition du maitre d’ceuvre et de toute autre autorité compétente. Le maitre
d’ouvrage peut en solliciter la production a tout moment.

Par ailleurs, en cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers soumis a autorisation de
travail, le titulaire tient a jour la liste nominative de ces salariés qui précise pour chacun : sa
date d’embauche, sa nationalité et le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de
travail. Cette liste est tenue a jour durant toute la durée du chantier.

Conformément a l'article 31.5.4 du CCAG Travaux , le titulaire avise ses sous-traitants de ce
que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du
respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

En cas de manquement a ces regles, constaté par le maitre d’'ouvrage, cette derniére adresse
au titulaire une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
aux fins de régularisation sous 24h.

Si la situation s’est poursuivi au-dela de ce délai, la personne publique en informe I'lnspection
du Travail.

En outre, une pénalité sera appliquée conformément a l'article 17.4 du présent CCAP.

CHAPITRE 7 — RESILIATION DU MARCHE = INTERUPTION DES TRAVAUX

Application du CCAG-Travaux.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’exécuter les prestations aux frais et risque du
titulaire défaillant.

CHAPITRE 8 — DIFFERENDS

En cas de contestation a I'occasion de la validité, I'interprétation, I'exécution, I'inexécution ou
la résiliation de la prestation, les parties s’efforceraient de la régler a 'amiable avant toute
action en justice, conformément aux dispositions du chapitre 8 du C.C.A.G. des marchés
publics de fournitures courantes et de services.

En cas de litige, seul est compétent le Tribunal Administratif :
Tribunal Administratif de Nantes

6 allée de I'lle Gloriette - BP 24111

44041 NANTES Cedex.

Toutefois le différend peut étre soumis a I'avis du comité consultatif du réglement amiable.

Comité consultatif de reglement amiable des litiges relatifs aux marchés publics :
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CHAPITRE 9 - DEROGATIONS

L’article 10.1 du CCAP déroge a I'article 4.1 du CCAG-T.
L’article 17.2 du CCAP déroge a l'article 12.1.1 du CCAG-T.
L’article 10.1 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG-T.

L’article 19.1 du CCAP déroge aux articles 19, 19.2.1, 19.2.2 et 19.2.3 du CCAG-T.

L’article 23.3.6 du CCAP déroge a I'article 34.1 du CCAG-T.
L’article 24.1 du CCAP déroge a I'article 38 du CCAG-T.
L’article 24.2 du CCAP déroge aux articles 41.1, 41.1.3 et 42.1 du CCAG-T.

CHAPITRE 10 - ANNEXES

Annexe A — Coordonnées Etablissement
Annexe 01 : Clause sociale — Insertion par I'activité économique
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