
TOPOCONCEPT

PLANNING PREVISIONNEL 

Remplacement des réseaux EU-EP-AEP-Gaz et Fibre - Cité Universitaire Moulin à Vent - PERPIGNAN (66)
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Publication - consultation travaux

Réponse consultation

Analyse des offres - Négociations - Choix

Délai non retenus -Notification marché 

Préparation chantier

Travaux Zone 1 (4 semaines)

Travaux Zone 2 (6 semaines)

Travaux Zone 3 (6 semaines)

Travaux Zone 4 (4 semaines)

Travaux Zone 5 (6 semaines)

Travaux Zone 6 (4 semaines)

Travaux Zone 7 (6 semaines)

 

Période de congés

Novembre 2025 Décembre 2025Septembre 2025 Octobre 2025 Juillet 2026 Aout 2026Janvier 2026 Février 2026 Mars 2026 Avril 2026 Mai 2026 Juin 2026


