PLANNING PREVISIONNEL

Remplacement des réseaux EU-EP-AEP-Gaz et Fibre - Cité Universitaire Moulin a Vent - PERPIGNAN (66)

TOPOCONCEPT

I —

Septembre 2025

Octobre 2025

Novembre 2025

Décembre 2025

Janvier 2026

Février 2026

Mars 2026

Avril 2026

Mai 2026

Juin 2026

Juillet 2026

Aout 2026

Publication - consultation travaux
Réponse consultation

Analyse des offres - Négociations - Choix
Délai non retenus -Notification marché
Préparation chantier

Travaux Zone 1 (4 semaines)

Travaux Zone 2 (6 semaines)

Travaux Zone 3 (6 semaines)

Travaux Zone 4 (4 semaines)

Travaux Zone 5 (6 semaines)

Travaux Zone 6 (4 semaines)

Travaux Zone 7 (6 semaines)
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Période de congés



