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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

I-OBJET DU MARCHE

Les prestations ont pour objet la constitution des dossiers d’études préalables a 1’opération de
renaturation du site du barrage de Pont-Rolland, sur les communes d’HILLION et de LAMBALLE-
ARMOR, dans le département des Cotes-d’ Armor.

Les opérations pour la renaturation du site couvrent : la gestion des sédiments, la vidange de la
retenue, I’arasement du barrage et éventuellement des autres ouvrages, puis le réaménagement du site
et le suivi de sa renaturation a court et moyen terme.

Les études a mener portent sur :
— la réalisation des études de diagnostic et de faisabilité et des études d’AVANT-PROJET ;

—1’élaboration du dossier d’autorisations avec notamment la réalisation de [1’évaluation
environnementale ;

— la réalisation des études de PROJET, a I’issue de la phase d’examen et de consultation ;
Les procédures envisagées sont les suivantes :

— autorisation environnementale (en application des articles L214-1 et suivants, L414-27, L411-1 du
code de I’environnement), avec la nouvelle procédure mise en place par la loi industrie verte ;

— autorisation au titre du code de 1’urbanisme ;

Différentes études antérieures (état initial de I’environnement, diagnostics sédimentaires, etc)
constituent des entrants a la prestation.

Plusieurs scénarios pour la réalisation des opérations de renaturation du site seront €laborés et
analysés.

Un dossier d’autorisations sera établi sur la base de ’AVANT-PROJET retenu avec le maitre
d’ouvrage. Une vérification de la pertinence et de la fiabilit¢ du dossier d’autorisations vis-a-vis des
procédures nécessaires devra étre réalisée.

Apres la phase d’examen et de consultation les études de PROJET seront réalisées en tenant compte
de I’ensemble des avis regus.

Les réglements et directives applicables aux prestations sont ceux de I’Etat frangais, notamment
édictés par le Ministere de la Transition écologique.

II - PRESENTATION DE I’OPERATION

I1.1 - Présentation du site

Construit dans les années 1930, le barrage de Pont-Rolland, situ¢ sur le Gouessant entre les
communes d’HILLION et de LAMBALLE-ARMOR, est un ouvrage en béton a voiite unique de
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19,5 m de hauteur a créte déversante et 102,6 m de longueur.

Le barrage marque la fin de la partie fluviale et le début de 1’estuaire du Gouessant en étant situé a
quelques centaines de meétres en amont de la limite d’influence des marées. Le barrage est donc en
fermeture du bassin versant du Gouessant d’une superficie d’environ 400 km?.

La queue de la retenue de Pont-Rolland arrive au pied de I’aménagement des Ponts-Neufs. Ce dernier
est constitué d’un barrage d’une hauteur d’environ 1,5 m pour une largeur en créte de 90 m, construit
en amont immédiat d’une rupture de pente naturelle plus ou moins noyée en fonction du niveau d’eau
de la retenue de Pont-Rolland.

Le barrage de Pont-Rolland est équipé d’une unité¢ de pompage destinée a la production d’eau
potable, qui a été mise hors service en 1974. La principale destination du barrage était la production
d’¢énergie ¢lectrique par la force hydraulique. L’usine hydroélectrique est construite en rive gauche,
sur la commune d’Hillion, pres du lit de la riviere, a environ 400 m en aval du barrage.

I1.2 - Description technique du barrage de Pont-Rolland

La chute de Pont-Rolland comprend :
— une retenue d’eau amont ;

—un barrage a créte déversante équipé d’un organe de vidange de fond et d’un organe de vidange de
secours ;

—un ouvrage de prise d’eau vers 1’usine ;
— une conduite d’amenée et sa cheminée d’équilibre ;

—une usine de production d’électricité et ses équipements techniques (pont roulant, palan manuel,
vannes de pied, turbines, lignes d’arbres...) ;

—une maison inoccupée a rénover datant de 1870 d’une surface de 176,4 m? sur la commune de
HILLION.

I1.2.1 - Retenue de Pont-Rolland

La retenue de Pont-Rolland, d’une longueur d’environ 1,6 km, occupe une superficie de 11,4 ha a la
cote de retenue normale 22,80 m NGF. La capacité totale est d’environ 1 million de m’ a la cote de
retenue normale. La cote minimale d’exploitation est de 18,80 m NGF, correspondant a une capacité
utile d’environ 425 000 m®. Le niveau d’eau de la retenue influence le niveau du canal de fuite de la
centrale des Ponts-Neufs située en amont.

I1.2.2 - Barrage de Pont-Rolland

Le barrage de Pont-Rolland est un barrage a voiite unique en béton faiblement armé.
Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

— épaisseur en créte : 2 m

— épaisseur de la volte a la base : 3,15 m ;

— cote RN (=cote de la créte déversante) : 22,8 m NGF ;

— cote des parapets aux extrémités du barrage : 25 m NGF ;

— cOte des échancrures en rive droite : 22,3 m NGF.
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Les fondations de la voite ont été bloquées en béton. La rive droite du barrage présente, a 1’aval, des
marches en béton protégeant 1’appui contre les déversements en créte.

L’une des particularités du barrage est qu’il est déversant sur une partie importante de la créte et ce
durant plusieurs mois de I’année depuis ’arrét de [’usine hydroélectrique EDF, malgré la réalisation
de deux échancrures en créte qui ont limité les périodes de surverse sur I’ensemble de la créte.
L’évacuateur de crue consiste a une créte déversante d’une longueur d’environ 60 m arasée a la cote
22,80 m NGF.

Un dispositif d’auscultation hydraulique, constitu¢ de plusieurs piézometres permet de suivre la
piézométrie au niveau des zones d’intérét, ¢’est-a-dire en rives et en fond de vallée.

Le couronnement du barrage est constitué par deux passerelles permettant I’accés aux plateformes
supportant les équipements de manceuvre de la vanne de fond (rive gauche) et de la vanne de secours
(rive droite).

Une fosse prolonge le barrage a 1’aval par un radier béton coulé a méme le substratum rocheux sur
une longueur d’environ 15 m et présentant des barbacanes. Il est prolongé en pied de la rive droite
par un mur en béton empéchant les débordements sur la roche.

L’acces au barrage se fait a partir de la route départementale RD 34.

11.2.3 - Prise d’eau

La prise d’eau implantée en rive gauche est constituée :
— d’un plan de grilles incliné vers 1’aval ;
— d’une vanne de type « Wagon » ;

— d’un by-pass permettant le remplissage de la galerie avant ouverture de la vanne de téte.

11.2.4 - Vannes

Le barrage est équipé d’une vidange de fond et d’une vanne de secours :

—la vidange de fond implantée a I’extrémité rive gauche du déversoir comporte une grille d’entrée,
une vanne de type wagon et d’un batardeau prévu pour isoler la vanne de fond (qui fait I’objet de
travaux de réparation).

—la vanne de demi-fond située a Dextrémité rive droite du déversoir (qui n’est plus en
fonctionnement depuis plusieurs années).

I1.2.5 - Ouvrage d’amenée et conduites forcées

Situé en rive gauche, I’ouvrage d’amenée est un ouvrage a écoulement en charge d’une longueur de
325,80 m. La conduite d’amenée est prolongée par deux conduites forcées en béton de 26,00 m de
longueur et de 2,30 m de diamétre.

I1.2.6 - Usine de production

L’usine est située en rive gauche du Gouessant, a environ 400 m en aval du barrage. L’acces a la
centrale s’effectue par une voie communale.

Le batiment de 1’usine fait environ 18 m de large et 30 m de haut. I1 abrite notamment deux groupes
de production ainsi que le matériel électrique, propriété du concessionnaire et le poste 63 kV
d’interconnexion au réseau de transport d’énergie.
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11.2.7 - Recensement des biens

L’ensemble foncier est constitué :
— d’une part de parcelles cadastrées sur les communes de HILLION et de LAMBALLE-ARMOR ;

—d’autre part de terrains submergés par la retenue qui ne sont pas cadastrés mais qui sont bien
intégrés a I’ensemble foncier de 1’Etat.

11.2.8 - Etudes et travaux réalisés

Plusieurs études sur la stabilité¢ du barrage et I’environnement ont été réalisées depuis 2015 dans la
perspective d’une reprise de I’ouvrage. Ces études listées en annexe sont annexées aux documents du
marché.

Des travaux ont ¢été effectués ces dernieres années pour I’entretien du barrage :

—2016 : réalisation de deux échancrures sur le barrage pour limiter le déversement permanent et
assurer le débit réserveé ;

— 2019 : nettoyage et démoussage du barrage ;
—2020 — 2021 et 2022 : réparation de la vanne de fond ;

—2022 — 2023 : travaux pour la mise en place d’un dispositif d’auscultation par piézométrie qui
restera en place jusqu’a 1’arasement du barrage.

I1.3 - Fin de ’exploitation du barrage

L’exploitation des ouvrages, opérationnels en 1936, était assurée par le concessionnaire (société Sud
Finistére Electrique) jusqu’en 1946. La propriété des ouvrages a ensuite été transférée a I’Etat et ¢’est
EDF qui a pris en charge leur gestion et la production d’électricité par le biais d’un contrat de
concession d’une durée de 65 ans. Ce contrat est arrivé a terme le 31 décembre 2010.

Cette concession €tant sous les nouveaux seuils, la concession ne pouvait continuer que sous le
régime de I’autorisation. EDF n’a pas souhaité continuer 1’exploitation du barrage, estimant que la
rentabilité était trop faible et que les contraintes environnementales nouvelles (mise en place d’un
débit réservé et installation d’équipements nouveaux pour assurer le passage des anguilles) étaient
trop pénalisantes.

L’Etat a conclu un contrat d’exploitation avec EDF jusqu’au 31 décembre 2013. L’arrét total de la
production a été effectué¢ en 2014 et EDF a été¢ réquisitionné pour assurer la surveillance de
I’ouvrage, dans I’attente d’une décision quant a la reprise des installations pour la production
d’¢lectricité, ou d’un abandon des ouvrages.

Plusieurs équipements ne sont plus en état de fonctionnement tels que :
— la vanne de secours (couramment appelée vanne de demi-fond) ;

— les groupes de production qui sont vétustes.

7/29



III - MODALITES DE DEROULEMENT DES ETUDES

II1.1 - Organisation de la conduite d’étude

La maitrise d’ouvrage de 1’étude est assurée par la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (DDTM) des Cotes-d’ Armor par délégation du préfet de département des Cotes-d’ Armor.

Les autres intervenants sont :

—les services de I’Etat (les Service Patrimoine Naturel et Service Climat Energie Aménagement
Logement de la DREAL Bretagne et la préfecture des Cotes-d’Armor ou encore la DRFIP pour
toutes les questions de domanialité) ;

— I’Office francais de la biodiversit¢ ;
—EDF;
—1’Agence de I’eau Loire-Bretagne ;

— la Direction de 1’eau et de la biodiversité.

Le titulaire désignera un chef de projet qui sera désigné nommément. Il sera le représentant aupres du
maitre d’ouvrage pour tous les problémes administratifs et techniques, et définira la facon dont
travaillera 1’équipe chargée du projet.

Un comité de suivi sera mis en place pour assurer I’information des acteurs locaux (conservatoire du
littoral, grands ¢élus, SDE, SDAEP, CRCBN, CDPMEM, Réserve Naturelle Nationale de la baie de
Saint-Brieuc...) sur les études menées. Le titulaire participera a ce comité et contribuera a sa
préparation et son animation.

En complément, des réunions techniques entre le maitre d’ouvrage et le titulaire jalonneront
I’ensemble des prestations au fur et a mesure de I’avancement des études.

I11.2 - Décomposition du marché en tranches

Le cadre général de la prestation d’étude s’organise en 3 tranches, avec possibilité de chevauchement
entre certaines tranches.

* Tranche ferme : appropriation des études antérieures, réalisation des études diagnostic et de
faisabilité et des études d’AVANT-PROJET

Cette phase comprend :
— I’appropriation des études antérieures ;
— la réalisation des études de diagnostic et de faisabilité ;

— la réalisation des études d’AVANT-PROJET avec élaboration et ’analyse de plusieurs scénarios
techniques (intégrant un volet technique et financier sur le plan de gestion du site apres travaux) ainsi
que I’¢élaboration de I’estimation financicre prévisionnelle provisoire puis définitive des travaux.

* Tranche optionnelle 1 : constitution du dossier d’autorisations

Cette phase comprend :
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— la réalisation du dossier de demande d’autorisation environnementale :

—la production des différents éléments du dossier de demande d’autorisation
environnementale (étude d’impact, d’incidence Natura 2000, demande de dérogation
espeéces protégées si nécessaire) et constitution du dossier, jusqu’a la validation par la
maitrise d’ouvrage du dossier pour le dép6t de la demande ;

— la reprise du dossier apres vérification de la complétude et de la régularité du dossier par
lesservices ;

—une assistance lors de la phase d’examen et de consultation notamment pour établir les
réponses formelles aux avis, observations et propositions du public ainsi que les organismes
et instances consultés ;

—une assistance a la rédaction de la réponse a 1’avis de la commission d’enquéte et
assistance a 1’avis sur le projet d’arrété ;

—la production d’une analyse de la compatibilit¢ des documents d’urbanisme existants avec le
projet ;

— la production d’une analyse juridique.

* Tranche optionnelle 2 : réalisation des études de PROJET

Sur la base de I’AVANT-PROIJET retenu et autoris€, la proposition sera affinée pour optimiser le
dimensionnement, arréter définitivement le programme de travaux incluant les prescriptions
techniques et environnementales en tenant compte des cotits, fixer les phases de travaux et confirmer
I’estimation prévisionnelle définitive.

Le marché est donc décomposé en une tranche ferme et deux tranches optionnelles :

> tranche ferme — appropriation des études antérieures, réalisation des études de
diagnostic et de faisabilité ainsi que des études d’AVANT-PROJET ;

> tranche optionnelle 1 — constitution du dossier d’autorisations ;

> tranche optionnelle 2 — réalisation des études de PROJET.

I11.3 - Déplacements et réunions

Afin d’exposer régulierement le résultat de son travail au maitre d’ouvrage, le titulaire s’engage, pour
chaque étape du projet, a se rendre aux convocations du maitre d’ouvrage avec son chef de projet
et/ou chargés d’études. Les dates de réunions seront déterminées avec un préavis minimal de cinq
jours ouvrés.

Les documents minutes nécessaires a la préparation des réunions seront transmis au maitre d’ouvrage
de fagon a ce que celui-ci dispose d’un minimum de 10 jours ouvrés pour les examiner.

Pour les réunions avec des participants extérieurs a la maitrise d’ouvrage, le titulaire ¢laborera en
particulier des projets de support de présentation (ou contribuera aux supports produits par le maitre
d’ouvrage suivant ses directives). Pour ces réunions, ces supports de présentation seront soumis a la
validation du maitre d’ouvrage dans un travail itératif et devront étre finalisés 5 jours ouvrés avant la
date de tenue des réunions (10 jours ouvrés pour un comité de suivi).
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Pour les autres réunions, avec le maitre d’ouvrage, le titulaire s’appuiera sur des supports de
présentation en tant que de besoin.

A chaque réunion, le titulaire mettra a jour le planning détaillé du déroulement des prestations.

Aprés chaque réunion de travail et dans les 5 jours ouvrables, le titulaire devra adresser au maitre
d’ouvrage un compte-rendu ou il sera noté :

— 1’état détaillé d’avancement de 1’étude ;

— les questions traitées lors de la réunion ;

— les nouvelles directives du maitre d’ouvrage.

Les échanges de documents par voie électronique seront privilégiés.

Le maitre d’ouvrage rectifiera, s’il y a lieu, le compte-rendu et en assurera la diffusion.

Les frais de déplacement et les heures de présence effective dans les locaux du maitre d’ouvrage ou
de son assistant quel que soit le nombre de participants du titulaire, sont réputés étre pris en compte
par les prix forfaitaires.

Le titulaire fera plus généralement en sorte que le maitre d’ouvrage soit continuellement informé de
I’avancement et de I’élaboration des piéces des dossiers.

Au total, dans le cadre de I’ensemble de la mission, un certain nombre de réunions sont a prévoir.

I11.4 - Modalités de rendu / Livrables

Dans le déroulé des études, le contenu précis pourra étre adapté ou complété sur propositions du
titulaire validées par le maitre d’ouvrage, ou a la demande du maitre d’ouvrage.

Chacun des livrables devra étre produit :

— pour le dossier des études de diagnostics et de faisabilité et des études d’AVANT-PROJET :

—les différentes versions de travail intermédiaires nécessaires, en deux exemplaires papier
couleur et en un exemplaire numérique (contenant les différents fichiers au format source
modifiable et au format pdf) ;

— les versions finales, en deux exemplaires papier couleur et en un exemplaire numérique
(contenant les différents fichiers au format source modifiable et au format pdf) ;

— pour le dossier d’autorisations :

— au stade de projet, sous forme de dossier minute, en un exemplaire numérique (en fichier
source et en fichier pdf) ;

—au stade de document final, aprés apport des modifications demandées par le maitre
d’ouvrage, en un exemplaire numérique (en fichier source et en fichier pdf) ;

— les versions finales, en deux exemplaires papier couleur et en un exemplaire numérique
(contenant les différents fichiers au format source modifiable et au format pdf) ;

— pour le dossier des études de PROJET :

— les différentes versions de travail intermédiaires nécessaires, en deux exemplaires papier
couleur et en un exemplaire numérique (contenant les différents fichiers au format source
modifiable et au format pdf) ;

—les versions finales, en deux exemplaires papier couleur et en un exemplaire numérique
(contenant les différents fichiers au format source modifiable et au format pdf).
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Le titulaire remettra selon les besoins en cours d’étude puis sous une forme finalisée en fin de
prestation, I’ensemble des différents fichiers numériques sources des cartographies, illustrations,
dessins, données de conception, notes de calcul... produits au cours de la prestation.

Ces fichiers seront fournis sous des formats compatibles avec les logiciels utilisés par le maitre
d’ouvrage et leurs versions disponibles : suite bureautique Libre Office sur PC, Autocad, QGIS.

I11.5 - Points d’arrét

Les points d’arrét de la mission se situent a la fin de chaque tranche et se traduisent par la remise par
le titulaire de I’ensemble des versions finales des livrables prévus aux différentes tranches.

I11.6 - Délais

Les délais attachés a chaque tranche du marché sont précisés dans I’acte d’engagement.

I11.7 - Coordination de la mission

Le titulaire du marché devra assurer d’une part les prestations d’ordonnancement, de pilotage, de
coordination et d’autre part les prestations de contrdles externes de la qualité technique des dossiers
produits dans le cadre du présent marché par lui-méme, ses co-traitants et ses sous-traitants.

Il harmonisera dans le temps et I’espace I’action des divers intervenants, prendra en compte les
remarques formulées par le maitre d’ouvrage et tiendra également compte des enseignements des
phases de concertation. Par ailleurs, il veillera a I’homogénéisation des dossiers produits : charte
graphique, formats des productions et format des fichiers informatiques.

11 assurera la constitution du dossier final.

IV - CONTENU DE LA MISSION

La mission comporte une tranche ferme et 2 tranches optionnelles dont le contenu est décrit ci-apres.

IV.1 - Tranche ferme : appropriation des études antérieures, réalisation des études de
diagnostic et de faisabilité ainsi que des études d’AVANT-PROJET

La tranche ferme est d’une durée de 8 mois. Elle comprend :

— I’appropriation des études antérieures ;

—la réalisation des études de diagnostic, de faisabilit¢ et d’AVANT-PROJET avec élaboration et
analyses de plusieurs scénarios techniques ;

La prise en compte de I’environnement sera menée de facon continue dans la perspective de
consolider juridiquement I'é¢tude d'impact et de préparer les procédures ultérieures : loi sur I’eau et les
milieux aquatiques, incidence Natura 2000, dérogation « especes protégées »...
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IV.1.1 - Appropriation des études existantes et préparation de la mission
(N°DPGF : 1)
Dés le début de la tranche ferme, le titulaire aura en charge de s’approprier les ¢tudes déja réalisées et
mises a sa disposition par le maitre d’ouvrage. A cette fin, il établira :

—une note de synthése et d’analyse des études réalisées (incluant des retours d’expérience
d’opérations similaires menées en France ces dernieres années) ;

—une note de méthodologie générale pour I’ensemble des volets et présentant la mani¢re dont le
titulaire entend travailler en continuité des études déja menées, afin d’en assurer la cohérence et de
prendre en compte les enjeux progressivement identifiés. Il indiquera notamment au maitre d'ouvrage
l'ensemble des données ou travaux complémentaires qui lui sembleraient éventuellement nécessaires,
la maniére dont il envisage 1’utilisation des données collectées ;

— une notice récapitulant la liste des partenaires extérieurs qu’il propose éventuellement de contacter
a sa diligence ou a celle du maitre d’ouvrage au cours de sa mission (services de I’Etat, collectivités,
associations...), afin de recueillir les données de détail complémentaires indispensables a sa mission.

IV.1.2 - Réalisation des études de diagnostic et de faisabilité (N°DPGF : 2)

IV.1.2.1 - Etudes de diagnostic

Le titulaire rassemblera et complétera les données relatives au site concernant :
— le contexte topographique/morphologique ;

— le contexte climatique ;

— le contexte géologique ;

— le contexte hydrogéologique ;

— le barrage et la retenue ;

— le contexte hydrologique et gestion actuelle du barrage et de la retenue ;

— le contexte morphologique des cours d’eau et ouvrages dans leurs lits ;

— le transport sédimentaire (érosion et sédimentation) ;

— la nature et les caractéristiques des sédiments des retenues ;

—la qualité de I’eau et les risques sanitaires, notamment pour identifier les impacts potentiels sur les
cultures marines situées en aval ;

— les données relatives au milieu naturel et a la biodiversité (zones humides, zone de frayere, etc) ;
— les risques naturels ;

— le contexte paysager ;

— les activités et usages sur le site et a proximit¢ ;

— les acces.

Le titulaire reprendra a son compte les études sédimentaires réalisées, dressées par le CEREMA et
par la société IDRA Environnement, précisant les volumes, les caractéristiques et la qualité physico-
chimique des sédiments dans la retenue. Le titulaire approfondira ces études si nécessaire. Cette
phase est essentielle pour définir les opérations de gestion des sédiments tout au long des travaux (en
amont des opérations, pendant la vidange, aprés arasement du barrage...).
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IV1.2.2 - Etudes de faisabilité des scénarios d’intervention

Sur la base du diagnostic et des enjeux mis en évidence des solutions techniques adaptées aux
contraintes identifiées seront étudiées.

Plusieurs scénarios d’intervention seront établis par le titulaire.
Le titulaire définira différentes solutions techniques concernant notamment :
— la gestion des sédiments durant toute I’opération de renaturation du site ;

—les modes opératoires pour la destruction des ouvrages tenant compte des mesures
d’accompagnement possibles afin d’adapter les pratiques ;

— le réaménagement du site apres travaux et le suivi de la renaturation du site a court et moyen
termes.

Pour chaque scénario seront étudiés :

—les évolutions hydromorphologiques sur les lin¢aires amont et aval, le transport sédimentaire
associé ainsi que les évolutions des habitats et du milieu ;

— les gains écologiques ;

— le besoin de mesures d’accompagnement, y compris les mesures relatives au plan de gestion du site
(post-travaux) ;

— les conséquences et contraintes.

Une estimation prévisionnelle provisoire des cofits des travaux sera présentée en distinguant la nature
des travaux (destruction de I’ouvrage, gestion des sédiments, mesure d’accompagnement...) et en
indiquant les incertitudes attachées, compte tenu des bases d’estimations utilisées.

Une premiere approche colit/bénéfice sera développée. Le maitre d’ouvrage choisira le ou les
scénarios qui feront I’objet d’un AVANT-PROJET.

IV.1.3 - Réalisation des études A’ AVANT-PROJET (N°DPGF : 3)

L’AVANT-PROJET sera développé a partir du ou des scénarios retenus par le maitre d’ouvrage.

L’AVANT-PROJET a principalement pour objet de préciser la composition générale ainsi que les
grandes orientations techniques de 1’opération. Cette phase a pour objectif de décliner les solutions
techniques adaptées aux enjeux, aux gains écologiques attendus, ainsi qu’aux contraintes identifiées.

Elle doit permettre de développer ou consolider le dimensionnement technique du ou des scénarios
retenus et de définir les modalités de réalisation ainsi que les mesures d’accompagnement
nécessaires.

IV.1.3.1 - Analyse du ou des scénarios retenus
Pour chaque scénario les éléments suivants seront élaborés et décrits :
« 1_Technique des opérations
— les types d’intervention a conduire pour la gestion des sédiments ;
— les types d’intervention a conduire pour la vidange de la retenue ;

—les types d’intervention a conduire sur les ouvrages (pour 1’arasement du barrage notamment mais
également les ouvrages annexes tels que 1’usine) ;

— les caractéristiques des ouvrages avant travaux ;
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—les caractéristiques des ouvrages apres travaux, si certains ouvrages ne sont que partiellement
détruits ;

— le devenir des matériaux issus de la déconstruction ;

— les opérations pour le réaménagement du site, sa gestion, son suivi, voire sa protection en tant
qu’espace naturel.

. 2 —Evolutions hydromorphologiques
— la gestion de la vidange de la retenue et le phasage éventuel ;

— la gestion et le devenir des sédiments actuellement piégés dans la retenue ;

— les mesures destinées a accompagner la reconstitution d’un lit mineur fonctionnel dans la zone
dénoyée ;

— I’évolution des milieux et les effets pour les especes végétales et animales associées.

« 3 — Mesures d'accompagnement de I’opération vis-a-vis des usages

Les mesures d’accompagnement destinées a limiter les impacts sur le milieu et sur les usages (ex :
mise en place d’une péche de sauvegarde) seront a justifier, en cohérence avec les données et
analyses présentées dans le ou les scénarios.

Les propositions de mesures d'accompagnement nécessaires au vu des incidences identifiées feront
'objet de notes de dimensionnement permettant d'en estimer le cofit.

+ 4 — Gains écologiques

Gains écologiques en terme :

- de qualité de I’eau ;

- d’habitats naturels (dont évaluation des possibilités d’avoir une influence estuarienne) ;
- d’especes de faune et de flore ;

- de fonctionnalités écologiques ;

- de restauration de la continuité écologique des cours d’eau ;

- de reconquéte de zones humides ;

- etc

« 5 — Modification du paysage et du patrimoine naturel et historique

« 6 — Coiits de réalisation avec distinction des coiits liés d’une part a la déconstruction de
I'ouvrage et d’autre part aux mesures d'accompagnement

Il s’agit de procéder a I’estimation prévisionnelle définitive des travaux, et du plan de gestion (post
travaux), en distinguant la nature des travaux (destruction des différents ouvrages, mesures
d’accompagnement...) et en indiquant I’incertitude qui y est attachée compte tenu des bases
d’estimation utilisées.

14/29



IV.1.3.2 - Choix et conception de la solution a mettre en ceuvre

Le maitre d’ouvrage procédera a la validation du scénario unique présenté ou, en cas de scénarios
multiples, choisit le scénario le plus approprié.

Pour cela, le titulaire établira un tableau de synthése rappelant les gains écologiques, les cofits, les
avantages et inconvénients de chaque scénario vis-a-vis des enjeux écologiques, du territoire et des
usages attachés a l'ouvrage.

Pour le scenario retenu, le titulaire complétera la description du scénario en précisant :
— I’analyse des aspects techniques, sismiques, climatiques, environnementaux et socio-économiques ;
— les investigations complémentaires a effectuer (en précisant la nature, I’emplacement, etc) ;

—une évaluation des volumes de déchets a recycler et de déchets non recyclables ainsi que la
description des filiéres correspondantes proposées ;

—les impacts des opérations dans le but de justifier les choix techniques relatifs aux travaux a
réaliser ;

—une stratégie de suivi du milieu ;
— les conditions d’acceés au site ;

— la vérification de la compatibilité des solutions retenues avec I’ensemble des textes réglementaires
en vigueur : code de I’environnement, SDAGE, code rural, code de la santé¢ publique, code de
I’urbanisme, etc ;

—les modes de déconstruction et les délais prévisionnels d’exécution des travaux. La période de
réalisation des travaux devra tenir compte des contraintes hydrauliques et écologiques, des modalités
d’installation du chantier et de son acces et des mesures de protection de I’environnement
(notamment afin de ne pas nuire aux especes protégées) ;

— les opération feront, si besoin, I’objet d’une décomposition en tranches de réalisation, en précisant
les aléas normalement prévisibles.

L’AVANT-PROJET sera validé par le maitre d’ouvrage et servira a 1’¢laboration du dossier
d’autorisations.

IV.1.4 - Réunions (N°DPGF : 4a et 4b)

De maniére prévisionnelle, la tranche ferme donnera lieu a minima a 6 réunions :

— une réunion technique de lancement de la prestation ;

— une réunion technique apres appropriation des études existantes et préparation de la mission ;
—une réunion technique apres réalisation des études de diagnostic et de faisabilité ;

— une réunion technique apres analyse des scénarios retenus ;

— une réunion technique apres réalisation des études d’AVANT-PROJET ;

—une réunion du comité de suivi apres réalisation des études d’AVANT-PROJET.

IV.2 - Tranche optionnelle 1 : constitution du dossier d’autorisations

Sur la base de ’AVANT-PROJET qui aura été €laboré par le titulaire, un dossier d’autorisations sera
constitu¢ et comprendra :
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—un dossier d’autorisations environnementales avec :

—la production des différents éléments du dossier de demande d’autorisation
environnementale et constitution du dossier proprement dit, jusqu’a la validation de la
maitrise d’ouvrage du dossier, pour le dépdt de la demande ;

—des reprises et/ou compléments au dossier apreés vérification de la complétude et de la
régularité par les services ;

—une assistance lors de la phase d’examen et de consultation notamment pour établir les
réponses formelles aux avis, observations et propositions dy public ainsi que des
organismes et instances consultées ;

—une assistance a la rédaction de la réponse a I’avis de la commission d’enquéte et
assistance a I’avis sur le projet d’arrété ;

- une analyse de la compatibilit¢ des documents d’urbanisme existants avec I’AVANT-PROJET ;

IV.2.1 - Réalisation du dossier de demande d’autorisations
environnementales (N°DPGF : 101)

Les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) font référence aux rubriques décrites dans
I’article R.214-1 du Code de I’Environnement.

La mission consiste en [’¢laboration et la conduite d’un dossier de demande d’autorisation
environnementale intégrant une étude d’impact, une étude d’incidence Natura 2000 et si besoin la
dérogation li¢e a la destruction potentielle et au dérangement d’espéces protégées.

Le sommaire du dossier et sa structure seront validés par le maitre d’ouvrage aprés avis du service
instructeur. La mise a jour des mesures opérationnelles interviendra au fur et a mesure de la
procédure.

IV:2.1.1 - Réalisation du dossier d’étude d’impact

Le projet de renaturation du site du barrage de Pont-Rolland comporte plusieurs opérations qui
rendent chacune obligatoire la production d’une étude d’impact. On citera notamment :

— les opérations de démantelement des barrages (cf. tableaux annexés a ’article R. 122-2 du code de
I’environnement) ;

— les travaux préparatoires a la vidange ;

— selon le projet retenu ultérieurement pour la renaturation des berges, d’autres catégories pourraient
s’appliquer au moment des travaux.

Une étude d’impact sera réalisée par le titulaire et portera sur la vidange et la gestion des sédiments
contenus dans la retenue, les travaux de démantelement du barrage et ses ouvrages annexes (usine y
compris), les opérations de réaménagement du site aprés arasement de ’ouvrage qui auront été
définies lors de I’AVANT-PROIJET. Une attention particuliére sera portée sur les mesures a mettre en
place pour limiter les impacts sur le milieu et les usages (ex : opérations de sauvegarde des anguilles /
poissions, limiter les conséquences de ces travaux sur les contaminations bactériologiques de la baie,
etc).

IV.2.1.2 - Réalisation du dossier d’étude d’incidence Natura 2000

Une étude d’incidence Natura 2000 est nécessaire, en application de I’article L414-4 du code de
I’environnement et compte tenu du fait que le barrage de Pont-Rolland et sa retenue sont situés au
sein d’un site Natura 2000. Il s’agit de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Baie de Saint-
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Brieuc Est ». Le fond de baie de Saint-Brieuc est désigné en tant que Zone de Protection Spéciale
(ZPS).

Le titulaire réalisera un dossier distinct qui comprendra les parties suivantes :

—la localisation et la description du projet permettant de situer le projet par rapport aux zones
Natura 2000 ;

— I’analyse des incidences. Le dossier devra comprendre une analyse des différents effets du projet
sur le ou les sites Natura 2000 : effets permanents et temporaires, directs et indirects, cumulés avec
ceux d’autres activités ;

—les éventuelles mesures de suppression et de réduction des incidences : si un doute persiste sur
I’absence d’atteinte aux objectifs de conservation, le titulaire proposera des mesures de corrections
pour atténuer les effets du projet.

Dans le cas ou ces mesures ne permettraient pas d’effacer 1’effet significatif, le titulaire complétera
le dossier avec :

— une analyse des solutions alternatives a celle retenue et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent
étre mises en ceuvre ;

—un argumentaire permettant de démontrer les raisons impératives d’intérét public majeur
conduisant a la nécessité d’adopter le projet ;

— la proposition des mesures qui permettront de compenser les atteintes significatives aux objectifs
de conservation des sites Natura 2000.

IV.2.1.3 - Réalisation du dossier de demande de dérogation espéces protégées

L’AVANT-PROJET retenu et les modalités de travaux associées devront prendre en compte la
présence d’especes protégées et de leurs périodes de sensibilité afin d’éviter de demander une
dérogation exceptionnelle aux interdictions concernant les espéces protégées.

Si les études font apparaitre des impacts sur les espéces protégées au titre des articles L411-1 et
L411-2 du code de I’environnement une demande de dérogation devra étre ¢laborée.

Le dossier devra répondre aux prescriptions des articles R.411-1 a R.411-14 du méme code. Ce
dossier aura vocation a étre présenté¢ au Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) ou
au Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) qui statuera sur la demande de
dérogation.

Le titulaire étudiera I’impact du projet sur chacune des especes protégées concernées. Le dossier
spécifique « especes protégées » comportera donc autant de volets que d’espéces protégées
précisant :

— des informations générales sur I’espece protégée ;

—un commentaire sur la ou les donnée(s) d’observation prise(s) en compte ;
— le contexte spécifique dans le cadre de I’opération ;

— I’implication réglementaire correspondante.

Des mesures éviter — réduire - compenser seront proposées en précisant leur degré de faisabilité, les
retours d’expérience issus d’opérations similaires ailleurs en France, les moyens spécifiques a
mettre en ceuvre et les résultats attendus. Le dossier proposera également des mesures de suivis, et le
cas échéant des mesures d’accompagnement (protection du futur site naturel).

Une attention particuliére sera portée au calendrier de la mise en ceuvre des mesures prises dans la
cadre du transfert et de sa compatibilité avec le maintien de la population concernée.
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La mission du titulaire inclura la présentation du dossier aux services instructeurs puis au CNPN, la
mise a jour itérative du dossier pour tenir compte des remarques en phase de pré-instruction, 1’apport
de réponses aux avis des services instructeurs, des organismes consultés (SAGE par exemple) et du
CNPN.

Apres avis des services instructeurs, des organismes consultés (en particulier le SAGE) puis du
CNPN, et transposition dans I’arrété d’autorisation, la titulaire mettra a jour le dossier d’AVANT-
PROJET.

1V.2.1.4 - Mise a jour itérative du dossier durant la procédure d’autorisation environnementale

« 1-Dépot du dossier

Le maitre d’ouvrage déposera la demande d’autorisation environnementale (comprenant 1’étude
d’impact, 1’étude d’incidence Natura 2000 et éventuellement la demande de dérogation espéces
protégées), ¢laborée avec le titulaire, a la préfecture (sur I’application GUN ENV).

+ 2 - Complétude et régularité du dossier

Une fois le dossier déposé officiellement, le service instructeur saisira les services contributeur afin
de vérifier la complétude et la régularité du dossier.

Des compléments pourront étre demandés au maitre d’ouvrage si le dossier n’est pas considéré
comme complet et régulier. Le maitre d’ouvrage s'appuiera alors sur le titulaire pour apporter les
¢léments demandés. Le titulaire remettra ensuite au maitre d’ouvrage un dossier d’autorisation
environnementale mis a jour que servira pour la phase d’examen et de consultation.

+ 3 —Phase d’examen et consultation : consultations parallélisées (3 mois)

Ce dossier sera soumis a l'avis de I’autorité environnementale (MRAE ou IGEDD) ainsi qu’a I’avis
d’autres instances et commissions obligatoires (ex : CLE du SAGE Baie de Saint-Brieuc, etc).

Le service instructeur pourra par ailleurs faire une demande d’informations complémentaires en lien
avec les services contributeur

Les collectivités territoriales, dont les conseils municipaux concernés, et le public seront consultés

Le titulaire apportera au maitre d’ouvrage les ¢léments en tant que de besoin pour produire les
différents mémoires en réponse.

A la fin des consultations,, le maitre d’ouvrage sera sollicité par le commissaire enquéteur pendant 3
semaines. Le commissaire enquéteur rendra ensuite son rapport et ses conclusions motivées au préfet.
Le maitre d’ouvrage sera assisté par le titulaire durant cette phase pour ¢élaborer les réponses et pour
faire part de ses observations.

+ 4 — Phase de décision (2 mois + 1 mois)
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Le service instructeur s’assurera que I’ensemble des enjeux environnementaux ont été correctement
pris en compte et préparera I’arrété d’autorisation environnemental assortie de prescription.

Le service instructeur préparera un rapport sur le projet, et proposera un projet d'arrété préfectoral
(communiqué au maitre d’ouvrage) qui sera soumis a lI'avis du CODERST.

Suite au CODERST, le projet d'arrété modifié le cas échéant avec les remarques et observations du
CODERST, fera I’objet d'un contradictoire officiel avec le maitre d’ouvrage.

La durée totale de la procédure est de I’ordre de 10 mois. Le service instructeur rédigera ensuite
l'arrété définitif pour le projet, arrété notifié¢ au maitre d’ouvrage.

Cet arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction.

A chacune des étapes détaillées ci-dessus, le maitre d’ouvrage pourra s appuyer techniquement sur le
titulaire.

Enfin, le titulaire €élaborera un outil de suivi des différentes préconisations et demandes de suivi de
I’arrété d’autorisation.

En tout état de cause, le titulaire est responsable de la qualité du dossier et sa mission court jusqu’a
I’obtention des autorisations au titre du Code de 1'environnement.

IV.2.2 - Analyse de la compatibilit¢ des documents d’urbanisme existants
avec PAVANT-PROJET et préparation des demandes d’autorisation
d’urbanisme (N°DPGF : 102)

Le titulaire évaluera la faisabilité¢ de ’AVANT-PROJET au regard de la compatibilité des documents
d’urbanisme existants avec le projet, a savoir le SCOT du Pays de Saint-Brieuc et les différents

éventuels documents (carte communale, POS et PLU) propres aux communes concernées par le
projet : LAMBALLE-ARMOR et HILLION.

Le titulaire établit un rapport comprenant une revue exhaustive des documents existants et, pour
chaque document, le ou les éventuels points relevés d’incompatibilité avec I’AVANT-PROJET sont
relevés.

La présentation d’un éventuel point d’incompatibilit¢ comprend une ou des propositions de solution
quand la réglementation existante le permet et précise dans quelle mesure une solution n’est pas
envisageable.

Les documents existants seront consultables au service planification, logement, urbanisme (SPLU)
de la DDTM des Cotes-d’ Armor.

Pour cette partie de la prestation, seront analysés :

— les opérations de travaux d’arasement du barrage, la vidange et la gestion des sédiments contenus
dans les retenues ;

— les opérations de travaux d’arasement de 1’usine ;
— I’aménagement au sens large du site apres 1’arasement du barrage.
L’objectif de la prestation est :

- d’anticiper les évolutions des documents d’urbanisme éventuellement nécessaires avant les travaux
et le changement de destinations des surfaces actuellement occupées par les retenues et le barrage ;

- de préparer les demande d’autorisation d’urbanisme.
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IV.2.3 - Analyse juridique du dossier (N°DPGF : 103)

Le titulaire réalisera une analyse juridique du dossier d’autorisations. Cette prestation consiste :

—a établir la revue exhaustive des procédures a engager au vu des ¢éléments disponibles ; le cas
échéant le titulaire proposera au maitre d’ouvrage d’engager les éventuelles études préalables
nécessaires aux procédures qui n’auraient pas été évoquées dans le cadre de ce programme. Nota :
ces études dont le maitre d’ouvrage n’a pas la connaissance a ce jour, ne rentrent pas dans le
contenu des prestations du présent marché ;

— a analyser I’ensemble des procédures engagées par le maitre d’ouvrage en vue des autorisations
réglementaires préalables aux travaux. Le titulaire proposera une évaluation de la pertinence et de la
fiabilité des dossiers vis-a-vis des procédures visées ;

— a analyser la cohérence des dossiers entre eux et des procédures correspondantes ;

— a réaliser une veille juridique pour prendre en compte les évolutions réglementaires au cours de
I’¢laboration des dossiers d’autorisations, pour donner une information pertinente au maitres
d’ouvrage de I’évolution de la jurisprudence.

L’analyse sera remise sous la forme d’un rapport intégrant les différents points tels qu’édictés ci-
dessus. La prestation comprendra la mise a jour du rapport sous une forme et une fréquence a définir
avec le maitre d’ouvrage selon les évolutions des dossiers ou de la réglementation.

IV.2.4 - Réunions (N°DPGF : 104)

De manicre prévisionnelle, la tranche optionnelle n°1 donnera lieu a minima a 5 réunions :
— une réunion technique de lancement de la tranche optionnelle n°1 ;
— une réunion technique apres réalisation du dossier de demande d’autorisation ;

—une réunion technique apres avis de I’autorité environnementale et consultation des instances et
commissions obligatoires ;

— une réunion technique apres la consultation du public ;

—une réunion technique apres réalisation de 1’analyse de la compatibilit¢ des documents
d’urbanismes existants avec I’AVANT-PROJET et de I’analyse juridique du dossier ;

IV.3 - Tranche optionnelle 2 : réalisation des études de PROJET

IV.3.1 - Réalisation des études de PROJET (N°DPGF : 201)

L’AVANT-PROJET sera affiné afin d’optimiser le dimensionnement des opérations, arréter
définitivement le programme de travaux incluant la mise en ceuvre des prescriptions réglementaires
techniques et environnementales en tenant compte des cotits, fixer les phases de travaux et confirmer
I’estimation prévisionnelle définitive.

Les études de PROJET définissent la conception générale des ouvrages a araser et a réaliser. Cette
phase a pour objectif d’apporter les ¢éléments nécessaires a 1’élaboration de la consultation des
entreprises.

Le titulaire déterminera les caractéristiques finales des travaux projetés en veillant a :

— définir, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différentes
opérations a mener (gestion sédimentaire, vidange de la retenue, arasement du barrage, arasement de
’usine, etc) en vue de leur exécution ;
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— définir la mise en ceuvre des prescriptions de 1’arrété d’autorisation environnementale et préciser
les autres points réglementaires a prendre en compte pour chaque opération ;

— préciser la nature des travaux a réaliser ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre pour la mise
en place de mesures d’accompagnement et plus généralement des prescriptions de 1 arrété
d’autorisation environnementale ;

— intégrer les contraintes d’accés au site et de sécurisation du chantier (fermeture du site au public,
gestion du barrage durant les travaux, etc) ;

— confirmer I’estimation prévisionnelle définitive ;
— permettre au maitre d’ouvrage de fixer I’échéancier d’exécution.
Le titulaire devra préciser :

— la période de réalisation des travaux, qui doit tenir compte de I’ensemble des contraintes existantes
qu’elles soient de nature hydraulique (€tiage, crue), piscicole (reproduction des poissons) ou autre
(acces, cultures en place...) ;

— le phasage et les éventuelles tranches de travaux ;
— la durée des travaux.

Le titulaire présentera son projet en comité de suivi et, en fonction des interrogations soulevées,
pourra €tre amené a participer a une ou plusieurs réunions supplémentaires. Toutes les décisions de
modification des documents, prises lors des réunions, seront intégrées au PROJET.

Le titulaire devra fournir un rapport technique reprenant les éléments identifiés dans le contenu de la
phase AVANT-PROJET. Ce mémoire sera accompagné des documents suivants :

—réponse faite aux observations formulées lors de I’approbation de I’AVANT-PROJET ;
— liste des adaptations apportées a I’AVANT-PROJET par le PROJET ;

—les notes techniques descriptives relatives a la stabilit¢ de 1’ouvrage pendant les phases de
démantélement ;

— les notes techniques descriptives relatives a la stabilité des ouvrages éventuellement conservés ;

— les notes techniques descriptives relatives aux modalités de déconstruction, de prise en compte des
déchets polluant et/ou dangereux et aux techniques de recyclage sur site ;

— les avant-métrés ;

—une proposition d’évaluation des colits d’exploitation et de maintenance des parties d’ouvrages
éventuellement conservées ;

— le cofit prévisionnel des travaux décomposé en €léments techniquement homogenes ;
— le planning prévisionnel de réalisation ;

— le rapport de présentation générale de I’opération ;

- le suivi et la gestion du site aprés travaux.

La remise du PROJET est assortie d’une lettre d’engagement sur le cofit prévisionnel de I’ensemble
des travaux.

IV.3.2 - Réunions (N°DPGF : 202a et 202b)

De maniere prévisionnelle, la tranche optionnelle 2 donnera lieu a minima a 4 réunions :

—une réunion technique de lancement de la prestation ;
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— une réunion technique intermédiaire ;

—une réunion technique apres réalisation des études de PROJET ;
— une réunion du comité de suivi apres réalisation des études de PROJET ;
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V - ANNEXES

V.1 - Localisation du barrage
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V.3 - Vue d’ensemble du barrage et de la retenue

Vars I'Anse
de Morietix

Restltution usine

Retenue de Pont«
Roland

Eetielle

Limite commuriale  --eoeesnnennin

Cheminée d’équilibre i l-".' Vers la chute de
: ", Ponts-Noufs

V.4 - Dispositif de surveillance du barrage

Un dispositif d’auscultation hydraulique a été¢ mis en place et est composé de plusieurs
piézometres localisés sur le schéma ci-dessous. Des levés sont réalisés toutes les 4
semaines.

Un suivi hydraulique des points de mesure des fuites est également réalisé toutes les 4
semaines.
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V.5 - Enjeux identifiés

Différents enjeux ont déja été identifiés en lien avec le barrage. Ils sont évoqués ci-dessous et sont
davantage détaillés dans 1’état initial du site réalisé en 2021 par le bureau d’étude Artelia.

V.5.1 - Continuité écologique

Le barrage de Pont-Rolland se situe sur le Gouessant, fleuve cotier classé en listes 1 et 2 au titre de
l'article L.214-17 du code de I’environnement. Il constitue le premier obstacle depuis la mer,
immédiatement en amont de la limite de salure des eaux.

Le classement liste 2 implique I’obligation réglementaire d’assurer la circulation des anguilles, en
montaison et en dévalaison. Depuis 2004, la montaison a ét¢ assurée au moyen d'une passe-piége qui
permettait a la Fédération départementale pour la péche et la protection des milieux aquatiques, ou
I’association locale agréee pour la péche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA), de
transporter les anguilles en amont du barrage (elles étaient alors relachées dans la retenue des Ponts-
Neufs). Cette action était réalisée sous maitrise d’ouvrage de Lamballe Terre et Mer ou de I’Etat dans
le cadre d'un suivi global des populations d'anguilles sur le Gouessant. Les rapports annuels de ces
suivis sont disponibles sur le site de I'Observatoire des Poissons Migrateurs en Bretagne :
http://www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/etudes. La dévalaison n'a jamais été
assurée.
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Le barrage se trouve dans la zone d’action prioritaire (ZAP) pour l'anguille définie en application du
réglement européen sur I’anguille du 18 septembre 2007. Dans cette zone, 1'objectif était de restaurer
la libre circulation de I'anguille d’ici 2015.

Le barrage de Pont-Rolland est listé parmi les ouvrages prioritaires du plan de gestion des poissons
migrateurs (PLAGEPOMI) breton, approuvé par le préfet de région le 12 mars 2013. Il fait
également partie des ouvrages ciblés par le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
de la Baie de Saint-Brieuc comme prioritaires pour la restauration de la continuité écologique.

V.5.2 - Espaces naturels et espéces protégées

Le barrage et le plan d’eau se situent a I’intérieur du site Natura 2000 Baie de Saint-Brieuc Est et en
limite de la réserve naturelle nationale de la baie de Saint-Brieuc dont le périmétre dans 1'estuaire du
Gouessant s’arréte a la limite de salure des eaux.

Une zone de frayere pour les grandes aloses est recensée sur le Gouessant au pied du barrage. Cette
frayere est répertoriée dans l'arrété préfectoral d'inventaires des frayéres du département des Cotes-
d'Armor.

Le diagnostic écologique a révélé la présence d’espéces protégées et notamment de la Loutre
d’Europe sur le plan d’eau (empreintes). Toutefois, aucune espeéce protégée n’est présente sur
I’ouvrage. La retenue d’eau et les massifs boisés permettent une activité importante des chiroptéres
sur le site et nécessitera une attention particuliére en termes de suivi.

V.5.3 - Qualité de I’eau

Le plan d’eau est soumis régulierement a des phénomenes d'eutrophisation, avec la présence
ponctuelle de cyanobactéries toxiques (notamment du genre Microcystis).

Par ailleurs, depuis le milieu des années 2000, une amélioration trés nette des flux bactériologiques
mesurés vers la baie est observée. La situation sur I’ensemble du littoral (sites de baignade, sites de
péches a pied professionnelles et de loisir, sites conchylicoles) s’améliore nettement dans les suivis a
partir de 2012-2014. Le Gouessant participe trés faiblement a la contamination des eaux de fond de
baie, et la situation semble stable depuis le début des suivis.

V.5.4 - Activités humaines

Plusieurs activités humaines sont recensées a proximité du barrage :

—de I’agriculture avec la présence de parcelles agricoles bordant la retenue et une ferme d’¢levage
porcins en rive droite sur la commune de Lamballe-Armor :

—de la péche au coup qui est autorisée sur la retenue. L’acceés au plan d’eau reste néanmoins
difficile ;

— de la randonnée avec la présence du GR34 en aval du barrage et de sentiers autour de la retenue ;

— des usages conchylicoles et de péche a pied a la sortie de I’estuaire du Gouessant dans la baie de
Saint-Brieuc. Un site important de production mytilicole sur I’anse de Morieux, sur la frange littorale
des communes d’Hillion, Morieux et Planguenoual, représente plus de 90 km de bouchots exploités
par 18 entreprises mytilicoles.
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V.6 - Description détaillée du foncier

’

«  Etat parcellaire sur la commune de HILLION

Section Numéro Lieu-dit Superficie
ZE 15 LE PONT-ROLLAND Ohal7a45ca
ZE 16 LE PONT-ROLLAND Oha05al4ca
ZE 17 LE PONT-ROLLAND Oha39a65ca
7D 90 LE PONT-ROLLAND Oha94al5ca
7D 95 LE PONT-ROLLAND Oha24a37ca
ZE 154 CARBOUE 4ha00a83ca
ZE 158 CARBOUE Oha44a78ca
zp 108 LA CASSIERE Oha09a94ca
/P 101 LE BOIS VISDELOUP 01ha25a59ca

- Etat parcellaire sur la commune de LAMBALLE-ARMOR
Section Numéro Lieu-dit Superficie
B 283 LE FROS Ohal3adlca

Bien non délimité de 13a 41ca a prendre dans une
contenance totale de 15a 85ca.

L’ensemble foncier du bien immobilier représente donc une surface d’environ 16ha92a ventilée

comme suit :

« 7Tha61a90ca cadastrés sur la commune de HILLION

- Ohal3a41ca cadastré sur la commune de LAMBALLE-ARMOR

+ Ohal6a non cadastrés sur les communes de HILLION et de LAMBALLE-ARMOR
représentant les terrains submergés par la retenue qui ne sont pas cadastrés mais bien intégrés
a ’ensemble foncier détenu par 1’Etat.

27/29



PD%EFE&I_ES_ Direction départementale des ¥
D'ARMOR territoires et de la mer

V.7 - Liste des études réalisées

<> Barrage de Pont-Rolland

[ périmatre d'intervention du conservatoire du littoral

Parcelles cadastrées sur la commune d'Hillion

Parcelles cadastrées sur la commune de Lamballe-Armor

& Terrains non cadastrés

Etude Année Prestataire
*  Etudes sur la stabilité du barrage
Etude de dangers 2015 Cabinet GEOS
Etude sur la stabilité du barrage 2020 ISL
»  Etude sur Uenvironnement
Etat quantitatif et qualitatif des sédiments Novembre 2017 Cerema
Nouvelle estimation de la quantité des sédiments Juillet 2019 Cerema
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Elaboration de Détat initial d’une évaluation

Artelia

2020 —2022
environnementale dans le cadre du devenir du
barrage de Pont-Rolland
Diagnostic sédimentaire — Qualité physico-chimique |21 Idra Environnement
des sédiments
Inventaires des compartiments poisson, mollusque et | \ai 2021 Artelia
crustacé
Analyse de I’activité des Chiropteres Aolt 2021 O-GEO

29/29



	I - OBJET DU MARCHE
	II - PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
	II.1 - Présentation du site
	II.2 - Description technique du barrage de Pont-Rolland
	II.2.1 - Retenue de Pont-Rolland
	II.2.2 - Barrage de Pont-Rolland
	II.2.3 - Prise d’eau
	II.2.4 - Vannes
	II.2.5 - Ouvrage d’amenée et conduites forcées
	II.2.6 - Usine de production
	II.2.7 - Recensement des biens
	II.2.8 - Études et travaux réalisés

	II.3 - Fin de l’exploitation du barrage

	III - MODALITÉS DE DÉROULEMENT DES ÉTUDES
	III.1 - Organisation de la conduite d’étude
	III.2 - Décomposition du marché en tranches
	III.3 - Déplacements et réunions
	III.4 - Modalités de rendu / Livrables
	III.5 - Points d’arrêt
	III.6 - Délais
	III.7 - Coordination de la mission

	IV - CONTENU DE LA MISSION
	IV.1 - Tranche ferme : appropriation des études antérieures, réalisation des études de diagnostic et de faisabilité ainsi que des études d’AVANT-PROJET
	IV.1.1 - Appropriation des études existantes et préparation de la mission (N°DPGF : 1)
	IV.1.2 - Réalisation des études de diagnostic et de faisabilité (N°DPGF : 2)
	IV.1.2.1 - Études de diagnostic
	IV.1.2.2 - Études de faisabilité des scénarios d’intervention

	IV.1.3 - Réalisation des études d’AVANT-PROJET (N°DPGF : 3)
	IV.1.3.1 - Analyse du ou des scénarios retenus
	IV.1.3.2 - Choix et conception de la solution à mettre en œuvre

	IV.1.4 - Réunions (N°DPGF : 4a et 4b)

	IV.2 - Tranche optionnelle 1 : constitution du dossier d’autorisations
	IV.2.1 - Réalisation du dossier de demande d’autorisations environnementales (N°DPGF : 101)
	IV.2.1.1 - Réalisation du dossier d’étude d’impact
	IV.2.1.2 - Réalisation du dossier d’étude d’incidence Natura 2000
	IV.2.1.3 - Réalisation du dossier de demande de dérogation espèces protégées
	IV.2.1.4 - Mise à jour itérative du dossier durant la procédure d’autorisation environnementale

	IV.2.2 - Analyse de la compatibilité des documents d’urbanisme existants avec l’AVANT-PROJET et préparation des demandes d’autorisation d’urbanisme (N°DPGF : 102)
	IV.2.3 - Analyse juridique du dossier (N°DPGF : 103)
	IV.2.4 - Réunions (N°DPGF : 104)

	IV.3 - Tranche optionnelle 2 : réalisation des études de PROJET
	IV.3.1 - Réalisation des études de PROJET (N°DPGF : 201)
	IV.3.2 - Réunions (N°DPGF : 202a et 202b)


	V - ANNEXES
	V.1 - Localisation du barrage
	V.2 - Photos du barrage et de l’usine
	V.3 - Vue d’ensemble du barrage et de la retenue
	V.4 - Dispositif de surveillance du barrage
	V.5 - Enjeux identifiés
	V.5.1 - Continuité écologique
	V.5.2 - Espaces naturels et espèces protégées
	V.5.3 - Qualité de l’eau
	V.5.4 - Activités humaines

	V.6 - Description détaillée du foncier
	V.7 - Liste des études réalisées


