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1 DISPOSITIONS GENERALES
11 Osjer

La consultation a pour objet une mission de maitrise d’ceuvre pour le remplacement des
menuiseries des loggias de six batiments logements (comprenant 41 loggias) de |'école de
gendarmerie de Chaumont (52).

1.2 Lieu p'exécurtion
Ecole de gendarmerie - 3, avenue du 109¢ R
52000 CHAUMONT

1.3  FORME ET PROCEDURE DE PASSATION

Il s'agit d’un marché forfaitaire unique, passé selon la procédure adaptée, conformément
aux dispositions de I'article R 2131-1 du code de la commande publique.

1.4  ALLOTISSEMENT

L'objet du marché formant un ensemble de prestations homogenes, il n‘est pas prévu de
décomposition en lots.

1.5 TRrANCHES
Le marché n'est pas découpé en tranches.

1.6 V/ARIANTES ET PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Les variantes ne sont pas autorisées

Aucune prestation supplémentaire éventuelle n'est prévue.
1.7  INTERVENANTS

1.7.1 Maitre d’ouvrage

Préfecture de la Zone de Défense et de Sécurité Est

Secrétariat Général pour I’Administration du Ministére de I'Intérieur (SGAMI)
Espace Riberpray - Rue Belle Isle - BP 51064

57036 METZ CEDEX 01

1.7.2 Bureau de contréle
Le contrdleur technique sera désigné ultérieurement.
Les missions confiées seront : Missions LP+LE+SH+Th

1.7.3 Coordonnateur SPS

Le coordinateur SPS sera désigné ultérieurement.
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La mission confiée sera de niveau 2.
1.7.4 OPC

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) est assurée par le maitre
d’ceuvre attributaire du présent marché.

1.8 Duree
1.8.17 Durée de validité du marché

Le marché débute a compter de sa date de notification et se termine au parfait
achévement des travaux.

1.8.2 Durée d’exécution du marché
La durée du présent marché est de 16 mois + 12 mois de GPA (sans les délais de

validation de la MOA) :

+ études: dix (10) mois
e travaux: six (6) mois
« garantie parfait achévement (GPA) : douze (12) mois

4 semaines
3 semaines
3 semaines
4 semaines

4 semaines

2 semaines
6 mois (période de préparation comprise)
12 mois GPA

durant la phase chantier (DET + AOR)

1.9  CLAUSE DE REEXAMEN

Conformément a l'article R.2194-1 du code de la commande publique, en cas de
circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son
ampleur et modifiant de maniere significative les conditions d’exécution du marché, les
parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financieres, de cette
circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge,
totale ou partielle, des surcoOts directement induits par cette circonstance sur la base de
justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

+ des surco0ts liés aux modifications d'exécution des prestations ;
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« des conséquences liées a la prolongation des délais d'exécution.

Conformément a l'article 26 du CCAG-TRAVAUX, le maitre d'ceuvre est tenu de
demander, en temps utile, qu'il soit procédé a des constatations contradictoires pour
permettre au maitre d'ouvrage d'évaluer les moyens supplémentaires effectivement mise
en ceuvre.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les
index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.

Conformément a I'article R.2194-3 du code de la commande publique, le montant de la
modification pour cause de circonstance imprévue ne peut excéder 50 % du montant du
marché initial.

1.10 REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES

En application des articles L.2122-1 et R.2122-7 du Code de la commande publique, le
pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire un ou
plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans
a compter de la notification du présent marché.

2 PIECES CONTRACTUELLES

Le marché est constitué des éléments contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de
priorité décroissante :

- l'acte d’engagement (ATTRI1), et son annexe financiére (DPGF — Répartition des
montants entre les co-traitants) ;

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;
- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;
- le programme de |'opération ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
maitrise d'ceuvre (CCAG-MOE), approuvé par l'arrété du 30 mars 2021, et les
textes qui I'ont modifié. Ce document est consultable sur le site de Légifrance et
est réputé connu du titulaire ;

- les clauses du CCAG-TRAVAUX précisant le réle du maitre d’ceuvre dans le cadre
de I'exécution des marchés de travaux ;

- I'offre technique du maftre d'ceuvre ;

- les actes spéciaux de sous-traitance, et leurs éventuels actes modificatifs
postérieurs a la notification du marché.

En cas de contradiction entre une ou plusieurs clauses figurant dans un quelconque de
ces documents, le document de rang supérieur prévaut.

2023SGAMI57041 - CCAP 7 | 38



3 CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

Conformément a l'article L.2112-2 du code de la commande publique, la dimension
environnementale est prise en compte dans l'exécution du marché. S’agissant de
prestation intellectuelle, la transmission des livrables se fera dans la mesure du possible,
uniquement par voie dématérialisée. Le cas échéant, les livrables papiers devront étre
imprimés sur papier recyclé ou issus de foréts gérées durablement.

Par ailleurs, une charte verte est mise en ceuvre dans le cadre du marché de travaux
découlant de cette mission. Sauf prescriptions contraire dans les marchés de travaux, le
maftre d’ceuvre est le référent environnemental du projet. A ce titre, il est chargé
d'intégrer les prescriptions de cette charte dans son projet, et de veiller au respect de
celle-ci tout au long de la phase d’exécution des travaux, selon les réglementations en
vigueur.

4 CLAUSE D'INSERTION SOCIALE

Le marché ne comporte pas de clause d’insertion sociale.

5 OBLIGATIONS DU TITULAIRE

5.1  OBLIGATIONS GENERALES

Le titulaire désigne, dés la notification, une ou plusieurs personnes physiques ayant la
qualité pour le représenter vis-a-vis du représentant du pouvoir adjudicateur pour son
exécution.

Le titulaire est tenu de communiquer immédiatement au Bureau de la Commande
Publique du SGAMI Est, les modifications survenant au cours de I'exécution du marché
qui se rapportent :

* aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

« alaformejuridique sous laquelle il se présente ;

e asaraison sociale ou a sa dénomination ;

e asanationalité;

« ason adresse ou a son siége social ;

« au montant de son capital social ;

* aux personnes ou aux groupes qui le contrélent ;

« au groupement auquel il participe, lorsque ce groupement intéresse I'exécution
du marché;

+ ases coordonnées bancaires.

De fagon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au RPA toutes les
modifications importantes concernant le fonctionnement de I'entreprise pouvant influer
sur le déroulement du marché.

En cas de difficulté sur le plan judiciaire durant le marché, le titulaire doit, par
I'intermédiaire de son représentant, de |'administrateur judiciaire ou du liquidateur
désigné, adresser au représentant du pouvoir adjudicateur dans les quinze (15) jours qui
suivent la décision de justice, une copie de tous les actes judiciaires relatifs au jugement
de faillite personnelle, redressement ou liquidation judiciaire, ainsi qu’une copie de tous
les documents afférents aux autorisations de poursuite des activités du titulaire.
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5.2  TITULAIRE ETRANGER

Outre les dispositions précisées au paragraphe précédent du présent cahier des clauses
particulieres, le titulaire étranger doit accepter le paiement en euros.

Le prix libellé en euros restera inchangé en cas de variation de change.

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable.

5.3 Co-TRAITANCE

La composition du groupement et son mandataire sont présentées au stade de la remise
des offres.

5.4 Sous-TRAITANCE

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition
d’avoir obtenu préalablement du représentant du pouvoir adjudicateur I'acceptation de
chaque sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de
sous-traitance.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, le titulaire adresse a la personne
publique une déclaration de sous-traitance (imprimé DC4) :

« précisant notamment les prestations dont la sous-traitance est envisagée et le
montant correspondant ;

« remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire ;
+ accompagnée des pieces suivantes a fournir par le sous-traitant :

o formulaire DC2 joint au DCE ;

o attestation d’assurance civile ;

o extrait KBIS datant de moins de 3 mois;
o RIB.

Par dérogation a l'article 3.6.1 du CCAG-TRAVAUX, le maitre d'ouvrage notifiera
uniquement au titulaire I'exemplaire de I'acte spécial de sous-traitance.

Il est toutefois précisé que la sous-traitance de la totalité des prestations est interdite.

En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de
I'exécution de toutes les obligations résultant du marché.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600,00 € TTC, le
sous-traitant de 1° rang a droit au paiement direct.

L'acceptation d'un sous-traitant ainsi que l'agrément de ses conditions de paiement est
possible en cours d’exécution selon les modalités définies aux articles R.2193-3 et R.2193-
4 du Code de la Commande Public.

En application de l'article R.2193-3 du code, sous peine de suspension de son agrément,
le titulaire doit joindre en sus, les informations complémentaires comprises dans la
déclaration de sous-traitance (DC4).
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Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux
frais et risques de I'entreprise titulaire.

5.5  SOUS-TRAITANCE DE SECOND RANG

Un sous-traitant de second rang doit étre déclaré selon les dispositions précitées pour la
déclaration d’un sous-traitant.

Le formulaire DC4 peut étre utilisé pour la déclaration d’un sous-traitant de second rang,
sous réserve de son adaptation par le sous-traitant de 1er rang. Ce formulaire doit étre
signé par le titulaire du marché, le sous-traitant de premier rang et le sous-traitant de
second rang qui demande a étre agréé.

De plus, I'ensemble des piéces ci-avant listées sont a transmettre avec, en sus, une
caution personnelle et solidaire établie par le sous-traitant de ler rang auprés d'un
organisme de crédit, au profit du sous-traitant de second rang garantissant ainsi son
paiement, le montant cautionné étant identique au montant sous-traité a ce dernier
(TTC).

5.6  COMPUTATION DES DELAIS

Sauf mention contraire, tout délai imparti au représentant du pouvoir adjudicateur ou au
titulaire, commence a courir a OHOO, le lendemain du jour ou s’est produit le fait qui sert
de point de départ a ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire a minuit le
dernier jour du délai.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chémé,
le délai est prolongé jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui suit, a minuit.
5.7  FORME DES NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS

Lorsque la notification d'une décision ou communication du représentant du pouvoir
adjudicateur doit faire courir un délai, ce document est notifié au titulaire :

+ soit a son adresse indiquée dans le contrat par courrier recommandé avec
demande d’avis de réception ;

+ soit directement a lui-méme ou a son représentant qualifié. Dans ce cas, la
notification est constatée par un regu ou un émargement donné par lI'intéressé ;

+ soit par voie dématérialisée :

o viala Plate Forme des Achats de I'Etat (PLACE) ;
o viala messagerie électronique avec demande d'accusé de réception.

L'avis de réception, le regu ou I'émargement donné par le destinataire font foi de la
notification. La date de I'avis de réception ou du récépissé est retenue comme date de
remise de la décision ou de la communication.

Lorsque la notification est effectuée par le profil d'acheteur, a défaut de consultation
dans un délai de huit jours a compter de |la date de mise a disposition du document sur le
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profil d'acheteur, les parties sont réputées avoir regu cette notification a l'issuse de ce
délai.
Il est important que I'adresse électronique communiquée par le candidat (et qui lui sert a

s'authentifier sur PLACE) reste valide sur toute la durée du marché et soit accessible a
tout moment au sein de I'entreprise afin de pouvoir suivre les demandes de I'acheteur.

5.8 CONFIDENTIALITE = ACCES AU SITE ET MESURES DE SECURITE
5.8.1 Obligation de confidentialité

Le marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5 du
CCAG-MOE.

Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre les moyens appropriés afin de garder secrets ou
confidentiels les informations et documents auxquels il aura accés lors de I’'exécution du
présent marché.

Le titulaire s’engage a faire respecter cette obligation a I'ensemble de son personnel, le
cas échéant a ses sous-traitants et fournisseurs.

De méme, la personne publique s’‘engage a maintenir confidentielles ou secrétes les
informations signalées comme telles, qu’elle aurait pu recevoir du titulaire a I'occasion
du présent marché.

Lorsque les prestations sont a exécuter dans les lieux qualifiés de zone sensible ou de
zone protégée, le titulaire s’engage a :

« respecter les dispositions particulieres que la personne publique lui a fait
communiquer ;

« aviser immédiatement le chef d’établissement apreés constatation de tout acte de
sabotage ou de malveillance caractérisé ainsi que de toute dégradation pouvant
étre causée lors de I'exécution du présent marché .

La violation de I'obligation de discrétion par le titulaire pourra entrainer la résiliation du
marché aux torts du titulaire sans que celui-ci ne puisse prétendre a aucune indemnité.

5.8.2 Modalités d'accés au site

L’administration se réserve le droit d’interdire |'accés et de demander le remplacement
immédiat des employés jugés par elle indésirables et cela sans étre tenue d’en préciser le
motif. Cette disposition s'applique également aux éventuels sous-traitants. Elle peut

amener le titulaire a modifier ses équipes pour permettre l'intervention et ne peut
entrainer aucun dédommagement.

Les employés des entreprises devront porter de fagon visible leur carte professionnelle
afin de pouvoir étre facilement identifiés.

Si pour une raison quelconque, un employé devait étre remplacé par un autre (maladie,
licenciement, etc.) ou s'il devait étre fait recours a un intérimaire, le maitre d’ouvrage et
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le responsable du site devront en étre avisés dans les meilleurs délais. En aucun cas une
personne non autorisée ne pourra pénétrer sur le site.

Des interdictions momentanées de circuler ou d’accéder au chantier pourront étre
prescrites, notamment lors de départs ou d’arrivées de personnalités ou a I'occasion
d’alertes ou d’accidents. Le responsable du site pourra décider de surveiller, d’arréter ou
d'évacuer le chantier a I'occasion de visites officielles. Il pourra prescrire le déplacement
de matériels ou de véhicules et imposer que les locaux de chantier restent ouverts.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de vérifier la compétence et la qualification du
personnel mis en place par le titulaire. Le non-respect des qualifications entraine, apres
mise en demeure, la rupture du marché du fait de la société.

5.8.3 Mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs

Le titulaire est soumis a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-
MOE, et aux dispositions de I'article R.4532-56 et suivants du Code du travail.

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels ont l'obligation de mettre en ceuvre les
principes généraux de prévention et s’‘engagent a respecter les prescriptions du Plan
Général de Coordination (P.G.C.) établi par le Coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur SPS informe le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai et par
tous moyens, de toute violation, par les intervenants et/ou titulaires, des mesures de
coordination et des procédures de travail qu'il a définies, ainsi que des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il prend les mesures nécessaires
pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier auquel il a libre acces.
5.9  OBLIGATION DE RESULTATS
Le titulaire est soumis a une obligation de résultats.

En cas d’'inexécution, de mauvaise exécution ou de retard dans l'exécution de ses
obligations, le titulaire peut se voir appliquer les pénalités prévues a l'article 12 ci-apres.

5.10 ConNAIssANCE Du SITE
L'entreprise est réputée avoir avant la remise de son offre :

+ pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des
travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d’'implantation des ouvrages
et de tous éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux ;
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« apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature et de leur importance ;

+ eu éventuellement I'occasion de procéder a une visite détaillée du terrain et des
existants, et dans ce cas avoir pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux
conditions d'acceés au site et aux batiments, aux abords, a I'exécution des travaux
a pied d’ceuvre, ainsi qu‘aux contraintes d'organisation, au fonctionnement du
chantier en site occupé (moyens de communication et de transport, stockage des
matériaux, ressources en main-d‘ceuvre, énergie électrique, eau, installations de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.) ainsi que des
sujétions liées a I'exécution des travaux de domaines différents.

En aucun cas, il ne pourra prétendre a un supplément par suite de difficultés d'acces,
d'organisation de chantier ou toute autre contrainte due au site.

5.11 PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement
de données a caractére personnel et, en particulier :

« la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux
libertés ;

+ le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des
données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données, abrogeant
la directive 95/46/CE (« reglement général sur la protection des données » RGPD) ;

Pour toute question relative a la protection des données, les parties pourront prendre
I'attache du:

+ Délégué Ministériel a la Protection des Données (DMPD) - delegue-protection-
donnees@interieur.gouv.fr

+ et du Correspondant a la protection des données pour la Zone Est - M. Michel
GILBERT - michel.gilbert@interieur.gouv.fr

L'ensemble des données transmises dans le cadre de ce marché seront utilisées
uniquement dans la mesure oU cela est nécessaire pour assurer |'exécution du contrat.

5.12 RESPECT DU DISPOSITIF DE VIGILANCE

Le titulaire s’engage a réaliser la prestation avec des salariés employés régulierement au
regard des articles L.1221-10 a L.1221-12; L.3243-1 a L.3243-2; L.3243-4; R.3243-1 a
R.3243-5 du code du travail.

Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant a exercer une activité
salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée, soit en vertu de
dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.

Conformément aux articles L.8222-1, L.8222-2, L.8254-5 et L.8222-6 du Code du travail, le
titulaire s’engage au pouvoir adjudicateur, tous les 6 mois jusqu’a la fin du marché, les
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piéces nécessaires attestant de sa régularité fiscale, du respect de ses obligations en
matiere de travail dissimulé et de la couverture de ses activités par les assurances
adaptées.

En cas d’inexactitude ou de défaut de mise a jour des renseignements nécessaires, le
titulaire s'expose a l'application de pénalités prévues. Le marché peut également étre
résilié pour faute.

6 MISSIONS

Diagnostic
Avant-projet sommaire
Avant-projet définitif
Etudes de projet

>

CcT Assistance pour la passation des contrats de travaux

VISA-EXE Etudes d'exécution

DET Direction de |'exécution du contrat de travaux

Assistance lors des opérations de réception et pendant la période

AOR/DOE de garantie de parfait achévement.

OPC Ordonnancement, pilotage et coordination

Le détail des éléments de missions figure au CCTP.

7 CONDITIONS D’‘EXECUTION DES PRESTATIONS

Les prestations doivent étre réalisées dans le respect des normes et spécifications
techniques en vigueur a la date de notification du marché.

7.1  PRESENTATION DES LIVRABLES

7.1.1.1 Eléments de mission "études"

Eléments de

Point de départ du délai

mission
DIA Date de I'AR de notification du marché
APS/APD Validation de la phase précédente
7.1.1.2 Eléments de mission « projet »

Définition du délai Point de départ du délai

Etudes de projet fondée sur le
programme arrété et
I'approbation de |'avant-projet
Préparartion des dossiers de
Consultation des Entreprises
(D.C.E.).

PRO/DCE Validation de |la phase précédente

2023SGAMI57041 - CCAP 14 | 38



Définition du délai Point de départ du délai

Accompagnement des
opérateurs économiques lors | Date de la publication des offres
ACT de la consultation Date de remise au maitre d’ceuvre des

Etablissement du  rapport|plis contenant les offres.
d’analyse des offres.

7.1.1.3 Eléments de mission « Exécution »

Définition du délai Point de départ du délai

Etablir et diffuser les comptes

.. Date de la réunion.
rendus de réunion.

Procéder aux constatations. Date de la demande de |'entrepreneur.

Notifier les décisions du
représentant du pouvoir
adjudicateur

Date de réception de la décision du
représentant du pouvoir adjudicateur

DET
Instruire  les mémoires de|Date de réception de la réclamation de
réclamation. I'entrepreneur.
Vérifier  les projets  de
décomptes finaux des marchés|Date de [l'accusé de réception du
de travaux et établir les|document ou du récépissé de remise.
décomptes généraux et soldes.

7.1.1.4 Eléments de mission « Réception des travaux et période GPA »

Définition du délai Point de départ du délai

Date de réception, par le maitre
d’'ceuvre, de l'avis de l'entrepreneur
Procéder aux Opérations Préalables a |titulaire du lot désigné par le marché de

la Réception (O.P.R.). travaux, ou date prévisible
d’achévement des travaux indiquée
dans l'avis.

Proposer la réception au

RECEPTION |Représentant du Pouvoir Adjudicateur Date du procés verbal des O.P.R.

DES (RPA) et notifier la proposition de
TRAVAUX ET |réception a I'entrepreneur.
GPA Etablir le procés-verbal de levée des |Date de réception de lavis de
réserves. I'entrepreneur ayant levé les réserves.
Remettre le Dossier des Ouvrages Apres réception par le maitre d'ceuvre
Exécutés (D.O.E.) au maitre de de tous les documents dus par les
I'ouvrage entrepreneurs.

Procéder a I'examen des désordres
signalés pendant la Garantie de
Parfait Achévement (G.P.A.).

Date de saisine par le représentant du
pouvoir adjudicateur
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7.2 PRESENTATION DES MISSIONS EN PHASE TRAVAUX
7.2.1 Décompte mensuel des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, conformément a l'article 12.1 du
CCAG Travaux a la vérification des projets de décompte mensuels établis par
I'entrepreneur et qui lui sont transmis par Chorus-Pro (domaine Factures de travaux). Le
délai d'intervention du maitre d’ceuvre pour vérifier le projet de décompte mensuel et
I'établissement de I'état d’acompte est fixé a sept (7) jours a compter de la date-de
dépb6t dans Chorus-Pro.

Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.1.1 du CCAG
Travaux le montant de 'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Il transmet au maitre d'ouvrage, en vue du mandatement, |'état d’acompte
correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur par ordre de service accompagné du
décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été
modifié.

7.2.2 Décompte final de I'entrepreneur

A I'issue des travaux, le maftre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de
travaux établi par I'entrepreneur conformément a I'article 12.3 du CCAG-Travaux et qui
lui a été transmis par I'entrepreneur par Chorus-Pro.

Apreés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de
celui-ci, le maitre d'ceuvre établit, dans les conditions définies a I'article 12.4 du CCAG-
Travaux, le décompte général.

Le délai d'intervention du maitre d’ceuvre pour vérifier le projet de décompte final de
I'entrepreneur et ['établissement de |'état d’acompte est fixé a trente (30) jours a
compter de la date de dépot dans Chorus-Pro.

7.3  QUALITE DES LIVRABLES

Avant leur remise au maitre d’ouvrage, les livrables doivent faire I'objet de vérifications
et de contrdles quant a leur cohérence.

Dans le cas ou différents intervenants rédigeraient les livrables, la présentation et
I'architecture des documents doit étre harmonisée.

A leur réception, les livrables font I'objet d’une vérification par la personne publique, qui
porte sur :

- leur contenu technique et leur forme (clarté, complétude, cohérence).
Dans le cas oU la qualité de ces éléments serait jugée acceptable mais nécessiterait
quelques corrections ou de précisions, la personne publique en informe le titulaire par

tout moyen faisant foi et lui précise le délai dans lequel il souhaite voir intégrer ces
modifications.
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Les demandes de précisions ou de corrections du maitre d’ouvrage doivent
intégralement étre prises en compte et traitées dans la seconde version du livrable, qui
constitue la version finale.

Le CCTP du marché de travaux doit décrire de fagon précise et exhaustive I'étendue et
les spécificités techniques des prestations et matériels demandés.

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) doit prévoir a minima des prix hors
taxes, les taux de TVA applicables, et les prix toutes taxes comprises.

Les tableaux d’'analyses des offres doivent décrire de fagon précise et exhaustive, pour
chaque critére et sous-critére, les points positifs et les points négatifs de chaque offre au
regard des attendus. Les notes proposées doivent étre en cohérence avec les
appréciations portées. En I'absence de points négatifs, la note maximale doit étre

appliquée.

Le mode de calcul mis en place est défini en concertation avec le représentant désigné
par le maitre d'ouvrage.

8 REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE

8.1  GenerauTES

La rémunération, libellée en euros, est forfaitaire. Ce forfait est exclusif de tout autre
émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.

Le maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune rémunération d'un tiers autre que la
maitrise de I'ouvrage au titre de la présente opération.

Le forfait provisoire « F, » est réputé établi sur la base des conditions économiques en
vigueur au mois « Mo » qui correspond au mois de la date limite de remise des offres
initiale, hors reports éventuels de cette date lors de la consultation.

Un avenant permettant de fixer le coGt prévisionnel définitif de I'ouvrage fixera le forfait
définitif « Fy » de rémunération.

8.2  MODALITES DE FIXATION DU FORFAIT DE REMUNERATION DEFINITIF

Le forfait provisoire de rémunération est basé sur la part de I'enveloppe financiere
affectée aux travaux et fixée dans |'acte d'engagement.

Le forfait provisoire « F, » de rémunération est le produit du taux de rémunération « T »
fixé a I'acte d’engagement, par « Co », I'enveloppe financiére affectée aux travaux a la
notification du marché de maitrise d’ceuvre.

Le forfait définitif « Fy » de rémunération est arrété lors de |'approbation de I’APD avec
le coOt prévisionnel « Capp » sur lequel le mafitre d’ceuvre s’engage dans les conditions
fixées a l'article 11 du présent document.

Il est égal au produit du colt prévisionnel « Capp », par le taux de rémunération « T » qui
sera soit maintenu soit minoré dans les conditions suivantes (le taux de tolérance est fixé
al10%):

Coit prévisionnel « C» HT Forfait définitif de rémunération (Fg)
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CAPD SCQ +10 % TXCAPD

CAPD >Co +10 % T(1—10%)XCAPD

Le co0t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maitrise d'ceuvre et le forfait
définitif de rémunération sont arrétés par avenant.

Le taux de rémunération comporte deux décimales. La deuxieme décimale est arrondie
en fonction de la valeur de la troisieme décimale dans les conditions suivantes :

- Si la troisieme décimale est inférieure ou égale a cinqg, la deuxieme décimale est
conservée ;

- Si la troisieme décimale est supérieure a cinqg, la deuxieme décimale est majorée
au centieme supérieur.

8.3  REMUNERATION DES ELEMENTS — ACOMPTES ET SOLDE

Les taux de rémunération de chacun des éléments de mission du marché sont spécifiés
sur I'acte d'engagement.

Le reglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d'acomptes périodiques,
dont la fréquence est déterminée a l'article 13.4, calculés a partir de la différence entre
deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir
d'un état périodique dans les conditions ci-apres définies :

e Etat périodique

L'état périodique, établi par le maitre d'ceuvre, indique les prestations effectuées par
celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.

N

L'état périodique sert de base a I|'établissement par le maitre d'ceuvre du projet de
décompte périodique auquel il doit étre annexé.

® Projet de décompte périodique

Le maftre d'ceuvre envoie au maitre de I'ouvrage son projet de décompte périodique, via
Chorus-Pro.
e Décompte périodique

Le décompte périodique validé par le maitre de I'ouvrage correspond au montant des
sommes dues au mafitre d'oceuvre du début du marché a l'expiration du délai de la
période correspondante. Ce montant est validé a partir du projet de décompte
périodique, sur I'évaluation du montant HT, en prix de base de la fraction de la
rémunération initiale a régler compte tenu des prestations effectuées.

e Acomptes périodiques

Le montant de I'acompte périodique a verser au mafitre d'ceuvre est validé par le maitre
de l'ouvrage. A cet effet, un état faisant ressortir les mentions suivantes est dressé :

a) le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte
précédent;

b) l'incidence de la TVA;
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c) les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre des
documents d'étude, calculées conformément a I'article 13 du présent CCAP ;

d) l'incidence de la révision des prix appliquée conformément a l'article 13.2 du
présent CCAP sur la différence entre les décomptes périodiques respectivement
de la période P et de la période précédente ;

e) le montant total de I'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des
montants a), b), c) et d) ci-dessus augmentée éventuellement des intéréts
moratoires dus au maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre I'état d'acompte; s'il modifie le projet du
maitre d'ceuvre, il joint le décompte modifié.

Aprés constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article
11.7 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre adresse au maitre de |'ouvrage une demande de
paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.

Le décompte final comprend :

a) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

b) la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le co0t qui résulte des
contrats de travaux passés par le maitre d'ouvrage ;

c) les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre en
application du présent marché;

d) la rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour
I'exécution de I'ensemble de la mission; cette rémunération étant égale au poste
a) diminué des postes b) et c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.
Le maftre d'ouvrage contrdle et valide le décompte général qui comprend :

a) le décompte final ci-dessus ;
b) la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de I'ouvrage ;

c) le montant, en prix de base hors TVA, du solde. Ce montant étant la différence
entre le décompte final et le décompte antérieur;

d) l'incidence de la révision des prix appliqués sur le montant du solde ci-dessus ;
e) l'incidence dela TVA;

f) I'état du solde a verser au titulaire. Ce montant étant la récapitulation des
postes c), d) et e) ci-dessus ;

g) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser. Cette
récapitulation constitue le montant du décompte général.

Le maftre de I'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général et |'état du solde.
Le décompte général devient définitif dés I'acceptation par le maitre d'ceuvre.

9 MODIFICATIONS EN COURS D'EXECUTION

Dans I'hypothése ou les dérogations aux clauses du CCAG-Travaux précisant le réle du
maitre d’ceuvre n’auraient pas pu étre identifiées au moment de la passation du marché
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de maitrise d'ceuvre, il peut étre envisagé de conclure un avenant pour prendre en
compte ces dérogations et leurs conséquences sur le marché de maitrise d'ceuvre.

Par ailleurs, le maitre d’ouvrage peut prescrire au maitre d’ceuvre, par ordre de service,
I'exécution de prestations modificatives ou supplémentaires.

Par dérogation a I'article 14.3 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre est tenu de se conformer
a un ordre de service méme lorsque celui-ci n'a fait I'objet d'aucune valorisation
financiere.

9.1 FixATION DU PRIX

Lorsque le marché n’a pas prévu de prix pour ces nouvelles prestations, I'ordre de service
fixe provisoirement le prix nouveau retenu.

Par dérogation a l'article 14.2 alinéa 2 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre est réputé avoir
accepté les prix provisoires si, dans le délai de quinze (15) jours suivant |'ordre de service
qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation a I'acheteur en indiquant, avec
toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.

Ce prix provisoire est utilisé pour le réglement des acomptes jusqu’a la fixation du prix
définitif par avenant.

Le montant cumulé des ordres de service qui n'ont pas donné lieu a la signature d'un
avenant doit étre inférieur a 10 % du montant hors taxes du marché.

9.2 DEFINITION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES OU MODIFICATIFS

Les travaux modificatifs ou supplémentaires sont classés par le maitre de I'ouvrage sur
proposition du titulaire dans I'une des trois catégories suivantes :

A - modifications dans la consistance du projet qui s'imposent au maitre d'ouvrage
notamment :

> des aléas résultant de la nature du sol, d’exigences d’administrations locales,
de modifications de réglementation ;

» des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des
travaux, non imputables a la maitrise d’ceuvre ;

> des circonstances extérieures aux parties rendant nécessaire la réalisation de
services supplémentaires par le maitre d’ceuvre ;

> de larésiliation d’'un marché de travaux, pour tenir compte des prestations de
maitrise d’ceuvre nécessaires au remplacement de I'entreprise ainsi que des
effets induits de ce remplacement.

B - modifications dans la consistance du projet résultant de modifications du programme
ou de dispositions techniques demandées par le maitre d’ouvrage ;

C - modifications dans la consistance du projet, apportées par le mafitre d'ceuvre en

cours d’exécution par suite d'imprévisions ou d’'imprécisions dans ses études ou d’erreurs
dans la conduite des travaux.
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9.3 MODIFICATIONS DE CATEGORIES A ET B

Lorsqu’elles interviennent lors des études, ces modifications sont estimées par le maitre
d’ceuvre aux conditions économiques du mois M, du présent marché de maftrise
d'ceuvre. Lorsqu’elles interviennent lors des travaux, ces modifications sont chiffrées par
les entreprises et leur co0t ramené aux conditions économiques en vigueur au mois Mo
du présent marché.

L'incidence financiére de ces modifications de catégories A et B est prise en compte :

+ dans I'estimation prévisionnelle provisoire des travaux lorsqu’elles interviennent
lors des études ;

+ dans le co0t des travaux résultant des marchés de travaux lorsqu’elles
interviennent lors des travaux.

La modification de la rémunération forfaitaire sera demandée par le maitre d’'ceuvre et
interviendra ultérieurement par modification du marché de Maitrise d’CEuvre. Cette
modification sera établie en fonction de la nature et du montant des travaux a réaliser et
des éléments de mission en lien avec les travaux modificatifs.

Selon les cas, la rémunération est :

+ revue en proportion de l|'évolution du co0t prévisionnel (phase études) ou
constaté (phase chantier) des travaux et induite par les modifications qui
s'imposent au maitre d'ouvrage ;

* mise au point sur la base de I’évaluation par le maitre d'ceuvre des temps de
travail prévisionnels nécessaires a la réalisation des nouvelles prestations ;

+ adaptée en combinant ces deux modalités.

Les travaux modificatifs doivent étre approuvés par le maitre d'ouvrage et cette
validation doit étre préalable a tout accord donné par le maitre d’ceuvre aux entreprises.
Dans le cas contraire la modification est considérée comme relevant de la catégorie C,
Le maitre d’ceuvre doit supporter toute conséquence ultérieure desdits travaux.

9.4 MoDIFICATIONS DE CATEGORIE C

L'incidence financiere des modifications de catégorie C ne peut en aucun cas, y compris
lorsque les travaux sont exécutés avec |'accord du maitre d'ouvrage, donner droit, par le
maftre d'ceuvre, a une demande de modification de son forfait de rémunération.

9.5 MODIFICATIONS PREVUES DANS LE CADRE DES CLAUSES DE REEXAMEN

En application de I'article R. 2194-1 du code de la commande publique, la rémunération
du maftre d’'ceuvre peut faire I'objet de clauses de réexamen permettant, quel que soit le
montant des modifications :

+ le passage a la rémunération définitive dans les conditions définies a |'article 10.1
du CCAP;

+ d’identifier des missions spécifiques ayant un lien direct avec |'opération portant
sur la réalisation de diagnostics ou de reconnaissances spécialisées dans les
conditions définies a I'article 6 du CCAP;
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« d’adapter les études du maitre d’ceuvre en présence de variantes retenues par le
maitre d’ouvrage lors de la passation et de |'attribution des marchés de travaux :

o lorsque le maitre d’ouvrage a pris la décision d’ouvrir aux variantes lors de la
passation des marchés de travaux puis de les retenir lors de la signature, la
rémunération du maitre d’ceuvre est réexaminée si les études de conception
doivent impérativement étre reprises ou qu‘une nouvelle autorisation
d’urbanisme est nécessaire ;

o en présence de telles variantes, le maftre d’ceuvre indique dans un document
annexé au rapport d’analyse des offres les conséquences de leur prise en
compte sur sa mission et les incidences éventuelles sur sa rémunération,
exprimée en journées de travail supplémentaires selon les montants
journaliers identifiés dans I'annexe financiére a I'acte d’engagement.

10 EXECUTION DE LA MISSION JUSQU’A PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

10.1 EvoLuTION DU coOT DES TRAVAUX EN PHASE « ETUDES »

Le maitre d’ceuvre s’engage sur un co(Ot prévisionnel « Capp » de réalisation sur la base de
I'exécution des études d’'avant-projet définitif (APD) dans les conditions fixées dans
I'acte d’engagement.

Si le co0t prévisionnel « Capp» de réalisation proposé par le maitre d’oceuvre au
moment de la remise des prestations de cet élément excéde de plus de 10 % la part de
I'enveloppe financiere affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage figurant dans l'acte
d’engagement « C, », le maitre de I'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations
et demander au maitre d'ceuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études
pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiére citée ci-dessus.

Aprées approbation de I'avant-projet définitif (APD) par le maitre de I'ouvrage, un avenant
fixe le montant du co0t prévisionnel des travaux que le maitre d'ceuvre s’engage a
respecter ainsi que le forfait définitif de rémunération du maitre d'oceuvre.

Le colt prévisionnel des travaux « Capp» est le montant de toutes les prestations
nécessaires pour mener a son terme la réalisation de |'ouvrage a I'exclusion :

+ du forfait de rémunération ;

+ des dépenses de libération d'emprise ;

« des dépenses d'exécution d'ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre ;
+ des frais éventuels de contrdle technique ;

« duSPS;

+ dela prime éventuelle de I'assurance dommage-ouvrage ;

» de tous les frais financiers ;

» de tous les frais d’installation de chantier ;

» de tous les frais relatifs a I’élimination des déchets ;

+ de tous les frais relatifs aux fermetures provisoires du batiment et de son
emprise (cléture de chantier) ;

+ de tous les frais relatifs a la mise en place de mesures provisoires de chauffage
des batiments.
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10.2 CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Le coUt prévisionnel des travaux « Capp » est réputé établi sur la base des conditions
économiques du mois « Mg ».

Pour la comparaison des évolutions du co0t des travaux, celui-ci est ramené aux
conditions économiques du mois zéro du marché de maitrise d’ceuvre.

Par ailleurs, la comparaison des évolutions du coUt des travaux s’effectue a programme
constant, c’est-a-dire en soustrayant du co0t des travaux les coUts des modifications de
programme des catégories A et B visées a |'article 9.1 du présent CCAP.

10.3 TAux DE TOLERANCE

Le coUt prévisionnel des travaux « Capp » défini en phase APD est assorti d'un taux de
tolérance de 5 %.

Le coOt de référence des travaux « Cgee » défini apres consultation des entreprises de
travaux est assorti d’un taux de tolérance de 5 %.

10.4 1% seulL DE TOLERANCE

Le 1 seuil de tolérance (S1) est égal a I'enveloppe financiére affectée aux travaux « C, »,
majorée du produit de ce coUt, par le taux de tolérance fixé a I'article 10.3 du présent
document.

N

Il correspond a un engagement du maitre d'ceuvre sur cette enveloppe et sa
comparaison avec le co0t prévisionnel définitif des travaux du projet au stade APD.

Soit S1= (5% + 1) * C,

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de [|'établissement des
prestations de chaque élément de mission de vérifier que le projet s’inscrit dans le
respect de son engagement sur le co0t prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil
de tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées
pour la passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre
gratuitement ses études si le maitre de I'ouvrage le lui demande.

10.5 Co0UT PREVISIONNEL DEFINITIF DES TRAVAUX « Capp »

Aprés réception de I'APD par le maitre de I'ouvrage, une modification du marché de
Maftrise d'CEuvre fixe le montant du co0t prévisionnel définitif des travaux « Capp » que le
maitre d'ceuvre s’engage a respecter.

Cette modification fixe également la rémunération définitive du marché de Maitrise
d’ceuvre selon les modalités de I'article 8.2 du présent CCAP.

10.6 2° SEUIL DE TOLERANCE

Lorsque le maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence relative a
la passation des marchés de travaux, le maftre d'ceuvre établit le co0t de référence des
travaux « Cr» tel qu'il résulte des consultations tous lots confondus.

Ce co(t est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres
confondus, comme les plus intéressantes par le maitre d’ouvrage, par un coefficient de
réajustement égal au rapport des derniers index BT (catégorie batiment) des marchés
publiés au dernier jour du mois « Mo » des études du marché de maftrise d’ceuvre.
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Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Le 2¢ seuil de tolérance (S2) est égal au coUt prévisionnel définitif des travaux « Capp »
majoré du produit de ce co(t, par le taux de tolérance fixé a I'article 10.3 du CCAP. Il
correspond a un engagement du maitre d’ceuvre sur ce co0t des travaux fixé a l'issue de
I’APD et sa comparaison avec le résultat de la consultation des entreprises, désigné co(t
de référence des travaux a l'article ci-apres.

Soit S2 = (5 % + 1) * CAPD

L'avancement des études permet au maitre d’'ceuvre de vérifier que le projet s’inscrit
dans le respect de son engagement sur le co0t prévisionnel définitif des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil
de tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée
pour la passation des marchés de travaux, le maftre d’ceuvre doit reprendre a ses frais
ses études si le maftre de l'ouvrage le lui demande.

10.7 CoO0T DE REFERENCE DES TRAVAUX « C»

Lorsque le maitre de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a
la passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre établit le colt des travaux tel
qu'il résulte de la consultation des entreprises « Crs».

Ce co(t est le total des montants des offres considérées, tous critéres confondus,
comme les plus intéressantes par le maitre de |'ouvrage.

Si le coOt est supérieur au seuil de tolérance (« C.s» > S2), le mafitre de I'ouvrage peut :

+ soit poursuivre |'exécution de l'opération sans relancer de consultation des
entreprises. Dans ce cas le maitre d’'ceuvre ne percevra aucune rémunération
complémentaire.

« soit décider de déclarer la consultation infructueuse.

» soit un mixte des 2 solutions en cas d’allotissement, certains lots étant attribués,
d’autres lots faisant I'objet d’une nouvelle consultation des entreprises.

Dans le 2eme cas, le maitre de I'ouvrage peut alors demander la reprise des études pour
aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de
négociation devant conduire a des offres respectant le seuil de tolérance. Le maitre
d’ceuvre a I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que
cela n'ouvre droit a aucune rémunération complémentaire.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai
de 15 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres acceptation par le maitre de I'ouvrage, le
maitre d’ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un
délai de 15 jours a compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de
permettre au maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d'appel d’offres ou
engager une nouvelle négociation.

Le coOt de référence des travaux « C.» est le co0t qui résulte des marchés de travaux
passés par le maitre de I'ouvrage pour la réalisation de la totalité des travaux. Il est égal a
la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Un Ordre de Service fixe ce colt de référence des travaux que le maitre d'ceuvre
s'engage a respecter.
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10.8 MovyENs DONNES AU COORDONNATEUR SPS — OBLIGATIONS DU MAITRE D'CEUVRE

Le maitre d’ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :

+ tous les documents relatifs a I'avant-projet et au projet ;

* tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs.

Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise
dans le cadre de I'exécution de sa mission.

Le maitre d’'ceuvre s'engage a :

« fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et
information nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;

+ respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et
les intervenants, définies par le maitre de I'ouvrage.

Pendant toute la durée de l'exécution de sa mission, le maitre d’'ceuvre doit prendre
toutes dispositions pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS.

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de
I'ouvrage. Le maitre d’'ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en
concertation avec le coordonnateur SPS.

Le maitre d’ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans
le registre journal de la coordination.

Pour I'analyse des offres des entreprises, le maitre d’ceuvre consulte le coordonnateur
SPS et integre son avis dans le rapport d’analyse des offres.

m EXECUTION DE LA MISSION APRES PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de la présente mission, le maitre d’ceuvre est chargé de faire appliquer les
dispositions des contrats de travaux liant les entreprises et le maitre de |'ouvrage et ne
peut y apporter aucune modification sans |I'accord préalable de ce dernier.

Le coOt des travaux peut évoluer lors de la réalisation des travaux.

Afin de vérifier le dernier engagement du maitre d'ceuvre, le co0t des travaux est défini
aux stades suivants :
*  « Chotir» : CoUt de référence des travaux fixé a la notification des marchés de
travaux ;
*  « Cpep » : Colt définitif des travaux dit « a programme constant » (cf. Article 10.2
du présent CCAP) lors de I'établissement des Décomptes Généraux et Définitifs
des marchés de travaux.

11.1  CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Le coUt de référence des travaux fixé a la notification des marchés de travaux « Cyorit »
est assorti d’'un taux de tolérance de 5 % sur le montant global des travaux.
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11.2 TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le coUt de référence des travaux fixé a la notification des marchés de travaux « Cyorit »
est assorti d'un taux de tolérance de 5 % sur le montant global des travaux.

11.3 3" SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le 3° seuil de tolérance est égal au « Cyorir » des travaux majoré du produit de ce co(t, par
le taux de tolérance fixé a I'article 11.2 du CCAP.

SoitS3=(5%+1)* Cnour

11.4 COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE

Le co0t constaté déterminé par le maitre d’'ceuvre et transmis pour approbation au
maitre d’ouvrage aprés achévement de I'ouvrage, est le montant, en prix de base, des
travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes
hors marchés intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix.

11.5 PENALTES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE

Si le coUt total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a
I'article 11.3 du présent document, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité égale a la
différence entre le co0t constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-
apres.

Ce taux est égal au taux de rémunération « T » fixé dans l'acte d’engagement multiplié
par deux.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la
rémunération des éléments postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

11.6 MESURES CONSERVATOIRES

Si en cours d’exécution des travaux, le co0t total définitif des travaux augmenté du co0t
des travaux non prévus (hors travaux modificatifs ou supplémentaires de catégorie A et
B) dépasse le seuil de tolérance défini a I'article 11.3, des retenues intermédiaires peuvent
étre appliquées a la diligence du maitre d'ouvrage, par fractions réparties sur les
décomptes correspondants aux éléments de mission DET et AOR.

11.7 ORDRES DE SERVICE

Par dérogation a I'article 3.8.2 alinéa 2 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre se conforme
aux ordres de services qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait |'objet
d'observations de sa part.

Dans le cadre de I'élément de mission DET, le maitre d’ceuvre est chargé d’émettre tous
les ordres de service a destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a
I'entrepreneur dans un délai de 5 jours, dans les conditions précisées a l'article 3.8 du
CCAG applicable aux marchés de travaux ; une copie est transmise au maitre d’ouvrage.

Le maitre d'ceuvre est tenu d’obtenir I'accord préalable du maitre d’ouvrage avant de
délivrer des ordres de service relatifs :

« alanotification de la date de commencement des travaux ;

+ al’exécution d'une tranche optionnelle;
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« a la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou
travaux non prévus ;

« al'accord pour engager des travaux qui n‘auraient pas été approuvés par le MOA
soit par une FTM soit par une modification du marché ;

« aune modification du montant de I'opération sans une validation de la MOA.

Les Ordres de Service, dont copie doit étre remise au maitre de I'ouvrage, sont issus d’un
moyen dématérialisé ou non qui permet de s’assurer a tout moment qu’ils ont bien été
délivrés dans les délais impartis.

11.8 PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a I'article 6 du CCAG-MOE, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par
la réglementation en vigueur en matiere de protection de la main d’ceuvre, d’hygiéne, de
conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

11.9 AUTORITE ET MOYENS DU COORDONNATEUR SPS — OBLIGATIONS DU MATTRE D'OEUVRE

NOTA : Les dispositions applicables ci-dessous sont complémentaires de celles prévues a
Iarticle 10.8

Le coordonnateur SPS a libre accés aux bureaux de chantier et au matériel mis a
disposition du maftre d’ceuvre pour ses différentes réunions.

Le maitre d’ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :
* tous les documents relatifs aux études d'exécution ;
+ laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
+ le calendrier prévisionnel d’exécution.

Le maitre d’ceuvre ne pourra notifier I'ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura
été informé par le coordonnateur SPS de l'intégration du/des plan(s) particulier(s) de
sécurité et de protection de la santé dans le plan général de coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé.

Par ailleurs, le maitre d’ceuvre ne pourra notifier 'ordre de démarrage des travaux que
lorsque les obligations édictées a |'article R.4533-1 du Code du travail seront remplies.

Le maitre d’ceuvre, apres avoir :

+ visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation
qui conditionne le démarrage des travaux ;

« été informé par le coordonnateur de l'intégration des Plans Particuliers de
Sécurité et de Protection de la Santé des entreprises dans le Plan Général de
Coordination ;

+ Vvérifié que les obligations édictées a l'article R.238-40 du Code du travail sont
remplies ;

« avisé par écrit le maitre de I'ouvrage que les travaux peuvent commencer ;

notifie aux titulaires des marchés copie de ce document qui vaut autorisation de
commencer les travaux.
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11.10 Suivi DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

La direction de I'exécution des contrats de travaux incombe au maitre d’oceuvre qui est
l'unique responsable du contréle de I'exécution des contrats de travaux et qui est
I'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par I'entreprise
I'ensemble des stipulations du contrat initial de travaux ou des avenants.

Le maitre d'ceuvre, qui a recu du maitre d’ouvrage la mission de suivre |'exécution des
travaux :

+ veille a ce que les travaux soient effectués conformément au projet architectural
ainsi qu’aux autres dispositions, notamment techniques et économiques, des
marchés conclus entre le maitre de I'ouvrage et les entreprises ;

« prends, dans les conditions fixées par son contrat et en liaison avec le maitre
d’ouvrage, les décisions que nécessite la conduite du chantier, en particulier en
cas d’événements imprévus ;

» fait toutes propositions au maitre d’ouvrage en ce qui concerne l'interprétation
des clauses du marché ou les conséquences a tirer des modifications apportées
au programme par le maitre d’ouvrage.

Pour cela, le maitre d'ceuvre s’‘engage a effectuer en dehors du jour de la réunion
hebdomadaire de chantier, et de fagon inopinée, au minimum une visite de chantier par
semaine ; le nombre de visite sera supérieur selon nécessité aux moments importants du
chantier et bien sOr lors des essais et puis des opérations préalables a la réception.

Le maftre d’'ceuvre doit la tenue d'un journal de chantier ou sont consignées toutes les
visites et les constatations du maitre d'ceuvre, éventuellement les instructions données
par celui-ci, les conditions climatiques pouvant jouer un réle sur le déroulement des
travaux ; le contrdleur technique et I'OPC pourront y inscrire leur visites et observations.
Ce journal, tenu par le maitre d’ceuvre pendant la durée du chantier, est la propriété du
maitre d’ouvrage a qui il est remis en fin d’opération, et qui peut bien sir le consulter a
tout moment.

11.11 ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maftre d’'ceuvre s’‘acheve a la fin du délai de « Garantie de parfait

achevement » prévue a l'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux ou
apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas
toutes levées a la fin de cette période.

Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la
derniere réserve.

L'achévement de la mission fera l'objet d’'une décision établie sur demande du maitre
d'ceuvre, par le maitre d’ouvrage, dans les conditions de I'article 21 du CCAG-MOE et
constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

12 DELAIS ET PENALITES

Le titulaire est soumis a une obligation de résultats.

En cas d’'inexécution, de mauvaise exécution ou de retard dans |'exécution de ses
obligations, le titulaire peut se voir appliquer les pénalités prévues ci-apres.
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Par dérogation a I'article 16.2.4 du CCAG-MOE, les pénalités de retard sont appliquées
sans mise en demeure, sur simple constat.

Elles ne sont pas affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix et ne
sont pas assujetties a la TVA.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date
limite ni du jour de la date réelle de remise du document.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre n'est pas exonéré des
pénalités inférieures a 1 000 € (mille euros).

En cas de retard dans l'exécution des délais, le maitre d'ceuvre subit une pénalité
journaliére fixée comme suit :

Délai du maitre d’ceuvre

o o S P Montant
Missions Sous éléments de mission pour la réalisation des S
0 Pénalités
éléments *
4 semaines 200,00 €
DIAG (délai global) (a compter de la date de par jour
notification du marché) calendaire
de retard
3 semaines
200,00 €
) (aprés la date de réception de .
APS (délai global) I'avis d’approbation de par jour
I'élément de mission précédent | calendaire
(avec ou sans observations) et de retard
ordre d’élaborer le nouvel
élément de mission)
APD 3 semaines
. 200,00 €
(y compris (aprés la date de réception de
réalisation des (délai global) I'avis d’approbation de par jour
piéces I’élément de mission précédent | calendaire
d’autorisations (avec ou sans observations) et de retard
administratives) ?rfire d’eIabor.er.Ie nouvel
élément de mission)
4 semaines
150,00 €
(apres la date de réception de
PRO (délai global) I'avis d’approbation de par jour
I’élément de mission précédent | calendaire
(avec ou sans observations) et de retard
ordre d’élaborer le nouvel
élément de mission)
Préparation des DCE 4 semaines 200,00 €
ACT (apres la date de réception de par jour
I'avis d’approbation de calendaire
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I’élément de mission précédent

(avec ou sans observations) et de retard
ordre d’élaborer le nouvel
élément de mission)
200,00 €
Analyse des offres : rapport |7 jours ouvrés a compter de ar iour
d’analyse technique des la date de la réception des c:Ieanaire
offres plis contenant les offres
de retard
200,00 €
2 semaines a partir la
EXE et SYNTH Production des documents | réception de I'ensemble des | par jour
d’exécution et synthése document envoyés par les calendaire
entreprises de retard
250,00 €
Notification par OS aux 5 jours ouvrés apres la date par jour
entreprises par le MOE de réception de la décision .
de la MOA calendaire
de retard
Vérification des projets de
décompte mensuel des 150,00 €
entrepreneurs et ) ) )

DET transmission de I'état Voir article 7.2.1 du présent par jour
d’acompte (qui doit CCAP calendaire
mentionner la date de la de retard
demande de paiement par
I'entrepreneur)

Vérification des projets de 150,00 €
décomptes finaux des Voir article 7.2.2 du présent | 5riour
entrepreneurs et envoi des CCAP calendaire
projets de décomptes de retard
généraux a la MOA

200,00 €
Notification par OS aux

AOR er)tre.plrises du calendrigr Voir délai OS parjour
détaillé des OPR (produit par calendaire
OPC) de retard

250,00 €
Notification d'un ordre de SJOU,rS OUVres apres I,a .d.ate par jour
Toutes phases . de réception de la décision .
service de la MOA calendaire
de retard
300,00 €
Non remise de document 5 jours ouvrés apreés la date ar iour
Toutes phases (DOE, DUEM, Registre de de réception de la demande cslenjdaire
Sécurité) de la MOA
de retard
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200,00 €

par réunion
Toutes phases Absence a une réunion et dés 30
min de
retard

13 REGIME FINANCIER

13.1 FoRrME DEs PRIX
Le marché est traité a prix forfaitaires.

Ces prix doivent étre établis en euros hors taxes et ne doivent pas comporter plus de
deux décimales. Les prix sont ceux indiqués dans le bordereau de décomposition du prix
global et forfaitaire (DPGF).

13.2 REVISION DES PRIX

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois de la date limite de remise des offres initiale, hors reports éventuels de cette
date lors de la consultation. Ce mois est appelé « Mois zéro » (Mo).

Les prix sont révisables par application d‘une formule représentative de I’'évolution du
coUt des prestations et suivant les modalités fixées ci-apres :

ING,
P,=P,x(0,15+0,85x )
ING,

Dans laquelle :

* P =prixrévisé

* Po=prixinitial établi sur la base des conditions économiques du mois zéro

« ING, = valeur de l'index ingénierie au mois « n» ou, a défaut, derniere valeur
connue lors de la situation

« ING, = valeur de l'index ingénierie au mois d’établissement des prix appelé « mois
zéro ».

La valeur de I'indice ING - ingénierie (Identifiant série : 001711010) peut étre consultée sur
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711010

Le coefficient est arrondi au millieme supérieur, conformément a l'article 10.1 du CCAG-
MOE.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.
13.3 Avance

Sous réserve que le titulaire n'y renonce pas expressément dans |'acte d’engagement,
une avance égale a cinq (5) % du montant initial du marché ne faisant pas I'objet de sous-
traitance, lui sera accordée dans les conditions prévues aux articles L.2191-2, L.2191-3 et
R.2191-3 a R.2191-19 du Code de la commande publique.
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En I'absence de précision dans I'acte d’engagement, le pouvoir adjudicateur considérera
que le titulaire accepte I'avance.

Un sous-traitant peut obtenir une avance sur la partie des prestations qu’il exécute dans
les mémes conditions.

Le taux de l'avance est porté a trente (30) % lorsque le titulaire ou son sous-traitant
admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise selon l'article R.2191-7 du
code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le
montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du
marché.

Le montant de |'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de
variation de prix.

Le remboursement de I'avance s’effectue dans les conditions prévues a I'article R.2191-11
du Code de la commande publique.

13.4 ACOMPTES ET RYTHME DES PAIEMENTS

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 11
du CCAG-MOE.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission,
et dans la limite de I'échéancier ci-dessous :

Eléments de mission % Exigibilité

20 % Apres réception du dossier de I'élément complet
APS [ APD [ PRO ° | de la phase

Apres validation par le maitre d’ouvrage de la

80 % phase

60 % |Apres réception du DCE complet

Aprés notification aux entreprises par le maitre

40% |, .
d’ouvrage du ou des marchés de travaux

. Les prestations feront I'objet d'un réglement sur production
EXE et SYNTHESE du dossier/plans et détails d’exécution et du dossier de
synthése fourni aux entreprises et au MOA

En fonction de I'avancement des travaux, sous
80 % |forme d'acomptes, proportionnellement au
montant des travaux effectués depuis le début

A la date de lI'accusé de réception par le maitre de
I'ouvrage du projet de décompte final et aprés
traitement des réclamations éventuelles des
entreprises

20%

80 % |En fonction de ['avancement des travaux, sous
forme d’acomptes, proportionnellement au

2023SGAMI57041 - CCAP 32 | 38



montant des travaux effectués depuis le début

20 % | A l'achévement des levées de réserves

A la date de l'accusé de réception par le maitre de
55% |lI'ouvrage du proces verbal des opérations
préalables a la réception

30% |A laremise du dossier des ouvrages exécutés

15 % | A lI'achévement des levées de réserves

13.5 RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie est appliquée conformément aux dispositions des articles
R.2191-32 a R.2191-35 du Code de la commande publique.

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées a la réception
des prestations et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque
les malfacons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas
identifiables au moment de la réception.

Le délai de garantie de parfait achévement est fixé a un (1) an a compter de la date de
réception des travaux. La garantie prévue a l'article 44 du CCAG-Travaux est applicable a
I'ensemble des travaux exécutés dans le cadre du présent marché. Elle ne fait pas
obstacle a la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des titulaires a I'égard du
maitre de I'ouvrage.

Chaque acompte fera |'objet d'une retenue de garantie au taux de 5% dans les
conditions prévues a l'article R.2191-33 du Code de la commande publique. Pour les
marchés publics conclus par I'Etat et une Petite et Moyenne Entreprise, ce taux est de
3 %.

La retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie a premiére demande
dans les conditions fixées a I'article R 2191-36 et suivants du CCP. La substitution de la
retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée. La
garantie de substitution est constituée pour le montant total du marché y compris les
modifications en cours d’exécution.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie
a premiére demande sont libérés dans les conditions prévues a I'article R.2191-35 du
Code de la commande publique.

13.6 CESSION OU NANTISSEMENT
En cas de cession ou de nantissement des créances résultant des marchés, le

représentant du pouvoir adjudicateur délivrera, sans frais, au titulaire les piéces
nécessaires.
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14 MODALITES DE REGLEMENT

14.1 ACOMPTES ET PAIEMENTS PARTIELS DEFINITIFS

Les modalités de réglement des comptes sont définies conformément aux dispositions
de l'article 11 du CCAG-MOE.

14.2 PRESENTATION DES FACTURES

Conformément aux articles L.2192-1 a 7 du code de la commande publique, les titulaires
des marchés conclus avec I'Etat ont l'obligation de transmettre leurs factures sous
format électronique.

La transmission des factures dans le cadre du présent marché doit étre effectuée
conformément aux dispositions de l'arrété du 9 décembre 2016, déterminant les
procédures de transmission des factures des fournisseurs de I’Etat sous forme
dématérialisée. Le titulaire a deux possibilités :

e adresser ses factures au « concentrateur' » par EDI :

> en les adressant directement au « concentrateur » de factures de la personne
publique ;

» en demandant a un opérateur de se raccorder au « concentrateur » et de
transmettre les factures au « concentrateur » ;

e utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet a I'URL :

https://portail.chorus-pro.gouv.fr/aife csm/?id=aife index

» en déposant ses factures ;

» ensaisissant en ligne ses factures par le portail.

Pour connaitre les préalables techniques et réglementaires :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr

Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s'adresser a :
chorus-demat@interieur.gouv.fr

Numéro de SIRET du SGAMI EST : 1000201100044
Numeéro de Service Exécutant (SE) : MISPLTF057
2 Mentions obligatoires :

Outre les mentions légales, la facture comprend obligatoirement les indications
suivantes :

« le numéro d’Engagement Juridique Chorus (E] composé de 10 caracteres
numeériques) ;

+ |la date du marché;

« le nom, la raison sociale et I'adresse du créancier du titulaire du marché ;

1 Le concentrateur est le dispositif de traitement automatisé des données, géré par I'AIFE pour I'Etat
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« la référence de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du
répertoire des métiers ;

* le numéro de SIRET ;

+ le numéro du compte bancaire ou postal tel qu'il figure sur I'acte d’engagement ;

« le montant hors taxes (HT) ;

+ letaux etle montantdela TVA;

+ le montant toutes taxes comprises (TTC) en chiffres et en lettres ;

* le numéro et la date de la facture.

Si le titulaire se trouve dans l'incapacité de faire mention de I'un ou I'autre élément, il est
prié de le préciser dans son dossier d’offre.

Toute facture incompléte ou incorrecte fera |'objet d’une notification au titulaire afin
qu'il procede aux rectifications qui s'imposent. Le titulaire dispose d'un délai de trente
(30) jours a compter de la date de notification de la demande pour la contester. Passé ce
délai de trente (30) jours, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté les
modifications demandées.

Le pouvoir adjudicateur ne procédera au paiement qu’aprés réception de la facture
modifiée ou des avoirs correspondants.

14.3 DELAI GLOBAL DE PAIEMENT

Les sommes dues au(x) titulaire(s) sont réglées dans un délai global de trente (30)
jours a compter de la date de réception des factures (date d'horodatage par le
systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat).

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi
qu'a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de quarante
(40) euros. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la
Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit (8) points de pourcentage.

Le calcul des intéréts moratoires s’effectue sur la base du montant total TTC des
prestations, diminué des éventuelles retenues de garantie, clauses d’actualisation,
révisions et pénalités.

14.4 PAIEMENT DES COTRAITANTS

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit
directement les sommes se rapportant a |'exécution des prestations dont il a la
responsabilité.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom du mandataire, sauf mention contraire prévue a |'acte d'engagement.

Le mandataire du groupement doit signer la demande de paiement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent conformément a

I"article 12 du CCAG-MOE.
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14.5 PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS

Le réglement des sous-traitants s’'effectue selon les dispositions prévues aux articles
R 2193-10 a R 2193-16 du Code de la Commande Publique.

Le titulaire dispose de quinze jours (15) a compter du dépdt de la facture sur le
portail Chorus Pro par le sous-traitant pour accepter ou refuser la demande de
paiement.

15 ASSURANCE ET RESPONSABILITE

Par dérogation aux dispositions de l'article 9.1.3 du CCAG-MOE, tout titulaire
(mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de huit (08) jours a
compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution,
qu’il a souscrit des contrats d’assurances dont les garanties permettent de couvrir
toute I'ampleur des prestations.

Pour ce faire, il produit une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie, les garanties souscrites et tout dommage corporel, sans limite.

Le titulaire fait son affaire des franchises éventuellement prévues.

Le titulaire est responsable de la conservation et de I'emploi de tout matériel, de
tout équipement et local mis a sa disposition par la personne publique. Les matériels,
équipements, locaux mis a la disposition du titulaire par la personne publique ne
peuvent étre utilisés qu’aux fins et dans les limites prévues.

Si un matériel ou un équipement mis a la disposition du titulaire par la personne
publique est détruit ou endommageé, ou si un local mis a sa disposition est dégrade,
le titulaire est tenu de le remplacer, de le remettre en état et d'en rembourser la
valeur d'acquisition ou le montant des frais de reconstitution a neuf.

De méme, le titulaire est responsable en totalité des dommages et accidents, de
quelque nature que ce soit, a I'égard des biens et des personnes, causés par la
conduite des opérations ou leur exécution.

16 RESILIATION

Les conditions de résiliation sont définies aux articles 28 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation par la personne publique, pour motif d'intérét général, le
titulaire percoit a titre d'indemnisation une somme forfaitaire correspondant a 5 %
du montant initial du marché hors taxes, diminué du montant hors taxes non révisé
des prestations admises.

16.1 ARRET EN FIN DE PARTIE TECHNIQUE

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’arréter I'exécution
des prestations au terme de chacune des phases techniques, pour chaque élément
de mission tel que défini a I'article 6 du présent CCAP.
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L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché. Dans ce cas le
maitre-d’ceuvre ne percoit pas d’'indemnité.

16.2 ARRET EN COURS DE PARTIE TECHNIQUE

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur décide d’arréter la prestation en
cours de partie technique, les prestations exécutées sont rémunérées.

Le titulaire percgoit a titre d'indemnisation une somme forfaitaire correspondant a
5 % de la part de la partie technique non exécutée.

En cas de violation des obligations mentionnées au présent document, et
indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le marché peut
étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci ne puisse prétendre a aucune
indemnité. Il en est de méme en cas d’inexactitude dans les documents et
renseignements mentionnés aux articles L.2142-1, R2142-3, R.2142-4 et R.2143-3 du
Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux
articles D.8222-5 ou D.8222-7 a 8 du Code du travail conformément a lI'article
R.2143-8 du Code de la commande publique.

Dans ce cas, la personne publique se réserve la possibilité de faire exécuter par un
tiers les prestations aux frais et risques du titulaire.

17 MEDIATION

Le présent marché est conclu et exécuté de bonne foi par les parties qui s'engagent a
examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui
pourrait survenir et relatif a son existence, son interprétation ou a son exécution.

En cas d’échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute
saisine de la juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir :

« le médiateur interne « Relations fournisseurs » du ministére de I'Intérieur a I’adresse
suivante : mediateur-fournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier recommandé
avec avis de réception a M. le Médiateur interne « Relations fournisseurs » du
Ministere de |'Intérieur, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.

« au médiateur des entreprises: https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-
entreprises ;

« au comité consultatif interrégional de reglement amiable des différents relatifs aux
marchés publics compétent.

Dans I'hypothése ou, a I'issue d'un délai de 3 (trois) mois, le différend n’aurait pas trouvé
de solution acceptable pour les deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre
elles, si elle s'y croit fondée, de saisir la juridiction compétente du litige en cause.

Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de
médiation doivent rester confidentiels.

18 CERTIFICATION ACHATS RESPONSABLES

2023SGAMI57041 - CCAP 37 | 38



Dans le cadre de I'amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire , il est
précisé que le ministére de I'Intérieur et des Outre-mer est détenteur du label « relation
fournisseurs achats responsables » (RFAR) adossé a la norme ISO 20400/2017 « Achats
responsables — lignes directrices délivré par la médiation des entreprises et Conseil
National des Achats (CNA).

Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-
traitants intervenant dans ses marchés publiés, le représentant du pouvoir adjudicateur
invite l'ensemble des titulaires desdits marchés a se conformer a la norme ISO
20400/2017 et aux exigences de la charte « Relations Fournisseurs Responsables (RFAR) »
et au label RFAR joint au présent DCE et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s’engage a informer le ministére de l'Intérieur et des Outre-mer de toute
démarche entreprise en la matiere, et notamment la signature de « la charte RFR », puis le
dépbt d'un dossier de candidature au label susmentionné et de I'éventuelle obtention de
ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations de la norme
ISO 20400/2017 dans ses processus internes.

19 REGLEMENT DES LITIGES ET LANGUES

En cas de litige, le Tribunal administratif de DIJON est seul compétent en la matiére.

Tous les documents, mémoires, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de
paiement ou modes d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou
accompagnés d’une traduction en frangais, certifiée conforme a l'‘original par un
traducteur assermenté.

20 DEROGATIONS

Les articles suivants dérogent au CCAG-MOE:

Article du CCAP Article du CCAG-MOE
5.4 Sous-traitance 3.6.1 CCAG-TX
e . , . 14.2
9 Modifications en cours d’exécution 14.3
11.7 Ordres de service 3.8.2
12 Délais et Pénalités 16.2.1-16.2.4
15 Assurances et Responsabilité 9.1.3
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