
CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE
    SécurisaƟon électrique des acƟvités médicales des bâƟments 20 / PTM  22 / Accueil - admissions  21 / Urgences  25 / IRM  30 / Chirurgie

ELEMENT DE MISSION / 
PHASE

DELAIS

Préparation devis des etreprises 2 mois

Visite obligatoire 1 journée

ACT 1 semaine

Négociation 1 semaine

Dernière offre 1 semaine

Attribution

PREPARATION DE CHANTIER 1 mois

ETUDES D'EXECUTION 2 mois

APPROVISIONNEMENT DES 
EQUIPEMENTS

9 semaines APPRO

EQUIPEMENTS ELECTRIQUE 15 semaines

TRAVAUX ANNEXES GTE 7 semaines

ESSAIS, MISE EN SERVICE 2 semaines

DOSSIER DES OUVRAGES 
EXECUTES

1 mois

ETUDES D'EXECUTION 2 mois

APPROVISIONNEMENT DES 
EQUIPEMENTS 

2 mois

EQUIPEMENTS ELECTRIQUE 7 semaines

TRAVAUX ANNEXES GTE 4 semaines

ESSAIS, MISE EN SERVICE 1 semaine

DOSSIER DES OUVRAGES 
EXECUTES

1 mois

ETUDES D'EXECUTION 2 semaines

APPROVISIONNEMENT DES 
EQUIPEMENTS 

1 mois

EQUIPEMENTS ELECTRIQUE 2 semaines

ESSAIS, MISE EN SERVICE 1 semaine

DOSSIER DES OUVRAGES 
EXECUTES

1 semaine

ETUDES D'EXECUTION 2 semaines

APPROVISIONNEMENT DES 
EQUIPEMENTS

1 mois

EQUIPEMENTS ELECTRIQUE 2 semaines

TRAVAUX ANNEXES GTE 1 semaines

ESSAIS, MISE EN SERVICE 1 semaine

DOSSIER DES OUVRAGES 
EXECUTES

1 mois

ETUDES D'EXECUTION 2 mois

APPROVISIONNEMENT DES 
EQUIPEMENTS 9 semaines

EQUIPEMENTS ELECTRIQUE 12 semaines

TRAVAUX ANNEXES GTE 5 semaines

ESSAIS, MISE EN SERVICE 1 semaine

DOSSIER DES OUVRAGES 
EXECUTES 1 mois

M1 M2 M3 M5 M6

B
3

0
B

2
5

B
2

2
B

2
1

M10

B
2

0
c

h
if

fr
a

g
e

M4 M12M8 M9 M23M22M7 M20 M21M17 M18M14 M15M13 M16 M19

CALENDRIER PREVISIONNEL GLOBAL DE L'OPERATION - Phase Travaux
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