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Le secrétaire d’Etat auprés de la ministre de I'écologie, du développement durable et de I'énergie,
chargé des transports, de la mer et de la péche,

a
Pour exécution :

Préfets coordonnateurs des itinéraires routiers
Préfets de région
= Direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement
= Direction régionale et interdépartementale de I'équipement et de I'aménagement d'lle-de-France
= Direction interdépartementale des routes
= Direction des routes d'lle-de-France
Préfets de Guyane et de Mayotte
» Direction de I'environnement, de 'aménagement et du logement de Guyane et de Mayotte
Préfet de Saint-Pierre et Miquelon
= Direction des territoires, de I'alimentation et de la mer de Saint-Pierre et Miquelon
Pour information :
Secrétariat général du Gouvernement
Secrétariat général du MEDDE et du MLET
Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer
Commissariat général au développement durable
Centre d'études des tunnels (CETU)

Résumé : la présente instruction du Gouvernement fixe les modalités d'élaboration des opérations
d'investissement et de gestion sur le réseau routier national. Elle définit des modalités de pilotage et de
conduite des projets qui permettent de mieux répondre aux enjeux de la transition énergétique et écologique,
de sécurité routiere, de sécurité des personnels, de responsabilité budgétaire, de maitrise des codts et des
délais ou encore de sécurité juridique des procédures. Elle se substitue a la circulaire du 7 janvier 2008.

Catégorie : instruction fixée par le ministre aux Domaine : investissement et gestion du réseau routier
préfets de région et aux services chargés de national

I'application

Mots clés liste fermée : Mots clés libres :

Texte (s) de référence :

Circulaire(s) abrogée(s) :

- Circulaire du 18/09/2001 relative a I'organisation de la maitrise d'ouvrage et de la maitrise d'ceuvre pour
'aménagement du RRN

- Circulaire du 18/05/2001 relative a I'instauration d'un contrdle de sécurité des projets routiers

- Circulaire du 21/05/2001 relative a la maitrise des codts de construction des routes.

- Circulaire du 07/01/2008 fixant les modalités d'élaboration, d’instruction, d’approbation et d'évaluation des
opérations d'investissement sur le réseau routier national,

Date de mise en application : immédiate

Piece(s) annexe(s) :

 N° d’homologation Cerfa :

Biikfisation X Bo Site Circulaires.gouv.fr L]
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1. Objectifs

La présente instruction du Gouvernement précise les modalités de pilotage et le réle des acteurs dans le
processus d'élaboration des opérations d'investissement et de gestion sur le réseau routier national. Elle prend
en compte les enseignements qui peuvent étre tirés des pratiques développées depuis la mise en place de la
nouvelle organisation routiére en 2006 et ceux qui ressortent des audits qualité menés depuis lors.

Le dispositif de pilotage défini par la présente instruction permet de veiller & la cohérence des projets avec la
politique nationale des routes. Celle-ci s’inscrit dans le cadre de la transition écologique et énergétique qui vise
a réduire I'impact de la société sur I'environnement, a favoriser I'intermodalité tout en contribuant a la
compétitivité économique des territoires. Elle privilégie 'optimisation et la modernisation des réseaux existants
par rapport a la création d’infrastructures nouvelles, contribue & la réduction de I'empreinte environnementale
des infrastructures et vise a I'amélioration du cadre de vie des riverains, tout en veillant & la cohérence des
aménagements au niveau d’un axe, d'une agglomération ou d'un territoire et & la prise en compte des enjeux
lies & 'aménagement des territoires et singulierement a la lutte contre la fracture territoriale.

Le dispositif de pilotage décrit ci-apres permet aussi de mieux répondre aux exigences de prise en compte des
enjeux de sécurité routiére, de sécurité des personnels, de responsabilité budgétaire, de matftrise des codts et
des délais ou encore de sécurité juridique des procédures. En particulier, le dispositif, en distinguant les taches
de pilotage stratégique et de pilotage opérationnel, clarifie les notions de malitrise d'ouvrage et de maitrise
d'ceuvre en réservant le terme de maitrise d'ceuvre, en cohérence avec l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12
juillet 1985, aux seules relations contractuelles entre maitre d’ouvrage public et maitre d'ceuvre prive.

Cette instruction annule et remplace la circulaire du 7 janvier 2008 fixant les modalités d'élaboration,
d’instruction, d’approbation et d'évaluation des opérations d'investissement sur le réseau routier national. Elle
est complétée par des instructions a caractere technique ou méthodologique & l'attention des services
concerneés, y compris dans le domaine des démarches qualité.

2. Champ d'application

La présente instruction concerne la totalité des opérations d'investissement et de gestion sur le réseau routier
national. Il s'agit notamment des opérations de développement, de modernisation et de gestion du réseau. Les
opérations de gestion du réseau recouvrent les opérations de régénération, de mise en sécurité des tunnels,
de réparation des ouvrages d'art, de gestion du trafic et d'aménagement de sécurité (démarche SURE).

Les dispositions de cette instruction concernent aussi les investissements réalisés sur le domaine routier
national sous une maitrise d’ouvrage autre que celle de I'Etat ou d’organismes agissant pour son compte.

N’entrent pas dans le champ de cette instruction :

e les aménagements sur les autoroutes en service (ICAS et IEAS) qui restent régies par la circulaire du
27 octobre 1987 modifiée, relative a la construction et a 'aménagement des autoroutes concédées :

* les opérations faisant I'objet d’'un contrat de concession ou de partenariat, pour les phases
postérieures a la déclaration d'utilité publique (DUP) ;

e les opérations pour lesquelles sera défini, par commande, un processus spécifique d'élaboration et
d’instruction.

3. Modalités de pilotage et de conduite des projets

3.1 Pilotage des projets au niveau central

Le ministre, ou ses délégataires au sein de l'administration centrale (direction générale des infrastructures des
transports et de la mer (DGITM) notamment) assurent le pilotage au niveau central.

La décision d'étudier et/ou d’engager tout ou partie d'un projet, qu'il s’agisse d’'un aménagement ponctuel ou
d'un parti d'aménagement relatif a un itinéraire ou & une zone urbaine, reléve du niveau central. Elle se traduit
par une commande adressée, selon les cas, aux préfets de région ou aux préfets coordonnateurs d'itinéraires.

La commande définit, en fonction des attentes, de la nature, de l'importance, de I'état d’avancement du projet,
des enjeux, des engagements pris, etc. les opérations & mener en précisant notamment, en tant que de
besoins, les objectifs recherchés, les échéances, le cadrage financier ou encore les modalités de financement
prévues et de rendu compte du niveau local vers le niveau central.
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Les commandes :

e sont obligatoires pour 'engagement d'études ou de travaux et conditionnent I'ouverture des crédits;
e font I'objet d’'une formalisation au niveau central ;

e peuvent porter sur une phase ou plusieurs phases d'un projet;

e peuvent étre révisées en fonction de I'évolution de la politique nationale des routes, du contexte local
ou du contexte propre au projet ;

e peuvent spécifier la nécessité d'un avis conforme de lingénieur général routes ou ouvrage d'art
compétent pour autoriser la poursuite de l'opération au-dela de certaines phases ;

e précisent les modalités de suivi du projet par le niveau central.

Tout au long de la vie d'un projet, un dialogue permanent et adapté & I'importance des enjeux doit s'instaurer
entre le niveau central et le niveau local. En particulier, lorsque le colt ou le programme fonctionnel s'écarte du
cadre précisé dans la commande, le niveau local doit proposer des mesures correctives pour réduire |'écart
constaté par rapport & la commande. La poursuite du projet ne peut alors intervenir qu'aprés décision du
niveau central valant nouvelle commande.

Les commandes peuvent fixer des modalités particulieres d’approbation des dossiers par le niveau central.
Sans disposition spécifique, l'approbation des dossiers relatifs aux phases postérieures aux études
d'opportunité se fait au niveau local.

Les commandes peuvent prendre plusieurs formes : décision ministérielle, lettre de commande formalisée, ou
notification des budgets opérationnels de programme (BOP) ou des contrats de gestion, etc. Lorsque les
commandes sont notifiées dans les BOP ou contrats de gestion, ces documents précisent les éléments
indispensables a la bonne réalisation de la commande. lls peuvent également décider que certains projets, en
raison de leurs enjeux, devront faire I'objet d'une commande spécifique.

3.2 Pilotage des projets au niveau local

Le niveau local, représenté selon les situations par le préfet de région ou par le préfet coordonnateur des
itinéraires routiers pour ce qui concerne les opérations de gestion du réseau, est chargé de mettre en ceuvre la
commande définie au niveau central. Il bénéficie pour ce faire, dans le respect de la commande passée et
notamment des exigences de colt, de délai, de sécurité juridique des procédures menées et de rendu compte,
d'une large autonomie. Dans I'exécution de la commande, il s'appuie sur les services déconcentrés du
ministére en charge des transports : DREAL pour les opérations de développement et de modernisation du
réseau ou DIR pour les opérations de gestion.

Dans ce cadre, les responsabilités et les tdches au niveau local découlant de la commande relévent de deux
catégories : pilotage stratégigue et pilotage opérationnel.

En fonction des contextes propres & chaque projet, la répartition des responsabilités et des taches de pilotage
stratégique et de pilotage opérationnel entre les services déconcentrés compétents peut varier, dans la limite
de la preservation de blocs de missions cohérents et d'une utilisation optimale des moyens disponibles.
Lorsgu'une commande se traduit par un partage des taches entre DREAL et DIR, la répartition et les modalités
de fonctionnement et particulierement de rendu-compte doivent étre formalisées, & l'initiative de la DREAL. Le
niveau central doit étre informé de la répartition décidée.

Les taches de pilotage stratégique consistent, dans le respect de la commande centrale et en assurant
notamment le lien nécessaire avec les collectivités locales concernées, en particulier celles assurant le
cofinancement des opérations, et les élus :

* & conduire les projets et leurs procédures jusqu'a la décision d'autorisation (déclaration d'utilité
publigue, déclaration de projet) ;

e asuivre par la suite leur réalisation et, plus généralement, & décider des arbitrages de niveau local tout
au long de la vie du projet afin de garantir notamment le respect du programme, du co(t prévisionnel et
des délais de I'opération en lien étroit avec le responsable des taches de pilotage opérationnel. A cette
fin, sauf disposition particuliere indiquée dans la commande, ces taches conduisent notamment &

approuver le programme de l'opération, les études de projet et les dossiers relatifs aux demandes
d'autorisation ;

e adefinir et conduire la communication relative au projet.
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Les taches de pilotage stratégique comprennent aussi, au-dela de celles relatives a chaque projet, le suivi de la
programmation financiére annuelle et pluriannuelle et incluent ainsi le rendu compte au niveau central de
I'exécution de la contractualisation routiére et les propositions de redéploiements qui paraissent nécessaires
dans ce cadre.

Le suivi des opérations inscrites a la contractualisation y compris, le cas échéant, celles relevant de la gestion
du réseau, est assuré par la DREAL qui est 'interlocuteur privilégié du préfet de région.

S'agissant des autres opérations de gestion du réseau, les taches de pilotage stratégique et opérationnel
relevent de la DIR. Elle s'assure pour les opérations a fort impact que la DREAL dispose des informations
utiles.

Le pilotage opérationnel porte sur les phases projet et suivantes. Il consiste notamment dans :

e la realisation des dossiers permettant l'obtention des différentes autorisations administratives
(dérogation « espéces protégées », loi sur I'eau, défrichement, etc.) ;

e la conduite des procédures d'acquisitions fonciéres et de domanialité :
e |a conduite des études de projet et des travaux :

o la réalisation des taches d'élaboration, de controle et d'approbation des dossiers de consultation des
entreprises, de passation, de gestion et de réception des marchés de travaux et ou de prestations
d'études (représentant du pouvoir adjudicateur) ;

e e suivi de la réalisation du chantier et des contrdles qualité et environnement ;

e le pilotage de la mise en service des aménagements réalisés aprés accomplissement des formalités
préalables par les autorités compétentes ;

o la réalisation de comptes rendus réguliers a l'attention du service en charge du suivi général s'il est
différent, sur le respect des engagements : programme technique, colt, prévision de dépenses et
délais.

Dans tous les cas de figure, en tant qu'exploitant et gestionnaire de la voie créée ou aménagée, la DIR doit
étre consultée formellement en amont des différentes étapes de conception et de réalisation. Cette association
se concrétise par un avis qu'elle émet & chacune des étapes d'études ainsi que par I'évaluation, sous sa
responsabilité, du colt d’entretien et d’exploitation annuel. Dans I'nypothése ol la prise en compte des enjeux
d’exploitation conduit & un désaccord sur la conception de I'opération ne pouvant étre résolu localement, celui-
ci fait I'objet d'un arbitrage au niveau central aprés avis de I'ingénieur général routes (IGR) compétent.

3.3 Modalités de financement et maitrise des colits

La maitrise du colt des opérations est un enjeu majeur du pilotage aussi bien au niveau central que local. Elle
doit se traduire a chacune des étapes du projet par la recherche de la meilleure solution possible pour
répondre aux besoins exprimés, dans le respect des différentes contraintes et du cadrage financier et
budgétaire fixé par la commande. Cette préoccupation se traduit aussi par I'obligation, pour le niveau local, de
rendre compte au moins une fois par an de I'évolution financiére du projet, des perspectives d'atterrissage
financier associées et de leurs conséquences au niveau de I'enveloppe budgétaire allouée au niveau régional.

La décision relative au choix du mode de financement d'un projet appartient au niveau central. En particulier
hypothese d'un éventuel adossement d'un projet & une concession préexistante ou de la réalisation d’un
projet dans un cadre concessif ou de contrat de partenariat ne doit &tre envisagée qu'aprés validation préalable
du niveau central. Dans le cas ou I'hypothése de I'adossement serait retenue, ses conditions de mise en ceuvre
et 'association éventuelle du concessionnaire restent de la seule compétence du niveau central. Dans le cas
d’'une concession nouvelle ou d’un contrat de partenariat, le projet doit faire I'objet d'une étude juridique visant
a etablir la faisabilité de I'approche retenue au regard de la jurisprudence en vigueur, et d'une étude financiére
établissant le montant de subvention d'équilibre ou de redevance nécessaire, associé a des tests de sensibilité.
Le niveau central valide le cahier des charges des études et leurs résultats avant toute diffusion.

La passation des contrats de concession et des contrats de partenariat est de la seule compétence du niveau
central.

3.4 Plan qualité des opérations

Chague phase des opérations d'investissement et de gestion sur le réseau routier national donne lieu a un plan
qualité de l'opération (PQO) afin de garantir la qualité des prestations et des choix réalisés, ainsi que la
tracabilité des décisions.
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Le PQO précise notamment :

e la formalisation des rdles et taches respectifs, notamment pour ce qui concerne la répartition des
missions de pilotage stratégique et opérationnel ;

e les risques spécifiques et les exigences qualité de I'opération ;
e [organisation des contréles |
e les modalités d'instruction et d’approbation du projet et les validations relevant du niveau central.
La cohérence des plans qualité des prestataires avec le PQO est une tache relevant du pilotage opérationnel.

La maitrise de la qualité d'une opération doit répondre & un impératif de pragmatisme et étre proportionnée aux
enjeux. Elle s'inscrit dans la démarche qualité demandée par le niveau central aux services déconcentrés sur
I'ensemble de leur production et qui fait I'objet d’audits périodiques du niveau central.

3.5 Maitrise d'ouvrage tiers

Lorsqu'un maitre d'ouvrage tiers souhaite engager des travaux impactant le domaine routier national, il doit
saisir le préfet coordonnateur des itinéraires routiers concerné d'une demande d’autorisation. Dés réception de
la demande, celui-ci la communique pour information au niveau central ainsi qu'au préfet de région concerné,
Le niveau central décide sous deux mois s'il souhaite instruire lui-méme la demande. L'absence de réponse du
niveau central dans ce délai vaut accord tacite pour une instruction directe du dossier au niveau local. Lorsque
le niveau central se saisit de la demande et décide de lui réserver une suite favorable, il définit les conditions
de réalisation des travaux et désigne le représentant au niveau local chargé de suivre I'opération : en régle
générale, le préfet coordonnateur des itinéraires routiers — direction interdépartementale des routes, sauf si le
projet interfére avec des projets d’'aménagement.

3.6 Avis spécifiques

A T'initiative du niveau central ou du niveau local, le réseau scientifique et technique du ministére ainsi que les
ingénieurs genéraux routes peuvent étre sollicités pour avis aux différentes étapes d'un projet. Dés que
I'opération comporte un tunnel, le Centre d'études des tunnels (CETU) est obligatoirement associé.

4. Dispositions transitoires

Les dispositions de la présente instruction du Gouvernement entrent en application & compter de sa date de
signature. A compter de cette date, tout nouveau projet est donc soumis aux dispositions de la présente
instruction.

Pour ce qui concerne les projets en cours, les préfets de région et les préfets coordonnateurs des itinéraires
routiers transmettront a la direction des infrastructures de transport, dans un délai de 3 mois suivant la
notification de I'instruction du Gouvernement, la liste exhaustive des projets dont ils ont la charge. La direction
des infrastructures de transport notifiera les commandes requises en application des dispositions de la
présente instruction dans un délai d’'un an. Dans l'attente de ces nouvelles commandes, les opérations
concernées pourront se poursuivre pendant un délai maximum d'un an.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel du ministére de I'écologie, du développement durable et
de I'énergie.

Le 2.9 AVR. 2014
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