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1 | Aménagement d'un 163 jours Mar 15/07/25 Mar 10/03/26 I
SAUJ au tribunal de
proximité de Lagny
sur Marne
2 Période de 20 jours Mar 15/07/25 Lun 11/08/25 Lot 1;Lot 2;Lot 3;Lot 4;Lot 5;Lot 6;Lot 7
préparation ﬂ
3 Phase 1 50 jours Mar 05/08/25 Mar 14/10/25 [ 1
4 Mise en place 5 jours Mar 05/08/25 Lun 11/08/25 ot 2
des
installations
5 Démolitions 2 jours Mar 12/08/25 Mer 13/08/25 Lot 2
placards et
cloisons
menuisées
6 Désamiantage 10 jours Jeu 14/08/25  Jeu 28/08/25 Lot 1
7 Phase 1a 20 jours Ven 29/08/25 Jeu 25/09/25 1
8 Démolitions 2 jours Ven 29/08/25 Lun 01/09/25 Lot 2
9 Renforts de 3 jours Mar 02/09/25 Jeu 04/09/25 Lot 2
structure
10 Cloisonnemei 9 jours Ven 05/09/25 Mer 17/09/25 Lot 4
1 Plomberie 3 jours Lun15/09/25 Mer 17/09/25 Lot 6
12 VMC et 5 jours Jeu11/09/25  Mer 17/09/25 s Lot 6
chauffage
13 CFO/CFA 3 jours Lun15/09/25 Mer 17/09/25 Lot7
14 Carrelage/fai¢3 jours Jeu18/09/25 Lun22/09/25 Lot 2
15 Faux-plafond 2 jours Mar 23/09/25 Mer 24/09/25 Lot 4;Lot 7
et
16 Portes 1jour Mer 24/09/25 Mer 24/09/25 Lot 4
17 Création 1jour Mar 23/09/25 Mar 23/09/25 Lot 4
cloisonnemer
temporaire
18 Finitions 2 jours Mer 24/09/25 Jeu 25/09/25 g Lot 5
temporaires
hall
19 Possibilité O jour Jeu 25/09/25 Jeu 25/09/25 ¢ 25/09
d'accés
complet salle
d'audience
20 Tablettes 2 jours Lun 22/09/25 Mar 23/09/25 Lot 4
salle
21 Systéme 2 jours Jeu18/09/25 Ven19/09/25 E_LEI7
haute
fréquence
22 Phase 1b 33 jours Ven 29/08/25 Mar 14/10/25 1
23 Démolitions 8 jours Ven 29/08/25 Mar 09/09/25 Lot 2
24 Renfort de 8 jours Mer 10/09/25 Ven 19/09/25 t2
structure
25 Réservations 2 jours Lun 22/09/25 Mar 23/09/25 Lot 2
toiture
26 Plomberie / 4 jours Lun 22/09/25 Jeu 25/09/25 Lot 6
ventilation
27 Reprise 2 jours Mer 24/09/25 Jeu 25/09/25 Lot 2
d'étanchéité
28 Cloisonnemei 2 jours Ven 26/09/25 Lun 29/09/25 Lot 4
R+1
29 Faux-plafond 3 jours Mar 30/09/25 Jeu 02/10/25 Lot 4
R+1
30 Peinture R+1 3 jours Ven 03/10/25 Mar 07/10/25 Lot 5
31 Sol souple R+ 2 jours Mer 08/10/25 Jeu 09/10/25 Lot 5
32 Mobilier 3 jours Ven10/10/25  Mar 14/10/25 Lot 5
bureau civil
33 Mise a 0 jour Mar 14/10/25  Mar 14/10/25 ¢ 14/10
disposition
34 Phase 2 72 jours Lun 22/09/25 Jeu 08/01/26 1
35 Cloisonnement 32 jours Lun 22/09/25 Mar 04/11/25 p Lot 4
36 Ventilation 15 jours Lun 22/09/25 Ven 10/10/25 e Lot 6
37 CFO/CFA 10 jours Mar 30/09/25 Lun13/10/25 e Lot 7
38 Faux plafond 12 jours Mer 05/11/25  Ven 21/11/25 Lot 4
39 Fin des travaux O jour Ven 21/11/25 Ven 21/11/25 ¢ 21/11
bruyants
ponctuels
40 Peinture 10 jours Lun 24/11/25  Ven 05/12/25
41 Repose 6 jours Mer 26/11/25  Mer 03/12/25
radiateurs
42 Appareillage 7 jours Lun 08/12/25 Mar 16/12/25
électrique
43 Bouches de 6 jours Lun 08/12/25 Lun15/12/25
ventilation
44 Banques d'accu 4 jours Lun 22/12/25  Ven 02/01/26 Lot 4
45 Sol souple 7 jours Jeu 11/12/25 Ven 19/12/25
46 Blanchiment 3 jours Lun 22/12/25  Jeu 01/01/26 Lot 4
plafonds
bureaux
47 Portes 2 jours Lun 22/12/25  Mar 23/12/25 Lot 4
48 Signalétique  1jour Jeu 01/01/26  Jeu 01/01/26 -lLOt 5
49 Décloisonnemet1 jour Ven 02/01/26 Ven 02/01/26 Lot 4
temporaire
50 Fermeture O jour Ven 02/01/26  Ven 02/01/26 ¢ 02/01
temporaire
salle
51 Raccord 2 jours Lun 05/01/26  Mar 06/01/26 Lot 5
peinture
52 Raccord 1jour Lun 05/01/26  Lun 05/01/26 Lot 4
faux-plafond
53 Appareillage  1jour Mer 07/01/26  Mer 07/01/26 Lot 7
électrique hall
54 Pose bouches 1jour Mar 06/01/26  Mar 06/01/26 Lot 6
ventilation hall
55 Raccord sol 1jour Mer 07/01/26  Mer 07/01/26 t5
souple
56 Nettoyage de 2 jours Mer 07/01/26  Jeu 08/01/26 ot5
fin de chantier
57 Mise a O jour Jeu 08/01/26  Jeu 08/01/26 08/01
disposition
SAUJ
58 Phase 3 23 jours Ven 09/01/26 Mar 10/02/26
59 Suppression 5 jours Ven 09/01/26  Jeu 15/01/26
installation
temporaires
60 Nettoyage 3 jours Ven16/01/26  Mar 20/01/26 Lot 2;Lot 3
fagade et
signalétique
extérieure
61 Local fourniture 5 jours Ven16/01/26  Jeu 22/01/26
62 Création rampe 15 jours Mer 21/01/26 ~ Mar 10/02/26 Lot 2;Lot 3
béton + garde
corps
63 Phase 4 13 jours Mer 11/02/26  Ven 27/02/26
64 Démolition 3 jours Mer 11/02/26  Ven 13/02/26
ancienne
65 Remplacement 3 jours Ven13/02/26 Mar 17/02/26
garde-corps
escalier
66 Remise en état 8 jours Mer 18/02/26  Ven 27/02/26 Lot 2
des abords et
espaces verts
67 OPR O jour Mar 24/02/26 Mar 24/02/26 24/02
68 Levée des 10 jours Mer 25/02/26 Mar 10/03/26 Lot 1;Lot 2;Lot 3;Lot 4;Lot 5;Lot 6;Lot 7
réserves l
69 Réception O jour Mar 10/03/26  Mar 10/03/26 ¢ 10/03
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