
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Aménagement d'un 
SAUJ au tribunal de 
proximité de Lagny 
sur Marne

163 jours Mar 15/07/25 Mar 10/03/26

2 Période de 
préparation

20 jours Mar 15/07/25 Lun 11/08/25

3 Phase 1 50 jours Mar 05/08/25 Mar 14/10/25
4 Mise en place 

des 
installations 
temportaires 

5 jours Mar 05/08/25 Lun 11/08/25

5 Démolitions 
placards et 
cloisons 
menuisées

2 jours Mar 12/08/25 Mer 13/08/25

6 Désamiantage 10 jours Jeu 14/08/25 Jeu 28/08/25
7 Phase 1a 20 jours Ven 29/08/25 Jeu 25/09/25
8 Démolitions 2 jours Ven 29/08/25 Lun 01/09/25
9 Renforts de 

structure
3 jours Mar 02/09/25 Jeu 04/09/25

10 Cloisonnement9 jours Ven 05/09/25 Mer 17/09/25
11 Plomberie 3 jours Lun 15/09/25 Mer 17/09/25
12 VMC et 

chauffage
5 jours Jeu 11/09/25 Mer 17/09/25

13 CFO/CFA 3 jours Lun 15/09/25 Mer 17/09/25
14 Carrelage/faïence3 jours Jeu 18/09/25 Lun 22/09/25
15 Faux-plafond

et 
appareillage

2 jours Mar 23/09/25 Mer 24/09/25

16 Portes 1 jour Mer 24/09/25 Mer 24/09/25
17 Création 

cloisonnement
temporaire

1 jour Mar 23/09/25 Mar 23/09/25

18 Finitions 
temporaires 
hall

2 jours Mer 24/09/25 Jeu 25/09/25

19 Possibilité 
d'accès 
complet salle
d'audience

0 jour Jeu 25/09/25 Jeu 25/09/25

20 Tablettes 
salle 
d'audience

2 jours Lun 22/09/25 Mar 23/09/25

21 Système 
haute 
fréquence 
salle 

2 jours Jeu 18/09/25 Ven 19/09/25

22 Phase 1b 33 jours Ven 29/08/25 Mar 14/10/25
23 Démolitions 8 jours Ven 29/08/25 Mar 09/09/25
24 Renfort de 

structure
8 jours Mer 10/09/25 Ven 19/09/25

25 Réservations
toiture

2 jours Lun 22/09/25 Mar 23/09/25

26 Plomberie / 
ventilation

4 jours Lun 22/09/25 Jeu 25/09/25

27 Reprise 
d'étanchéité

2 jours Mer 24/09/25 Jeu 25/09/25

28 Cloisonnement
R+1

2 jours Ven 26/09/25 Lun 29/09/25

29 Faux-plafonds
R+1

3 jours Mar 30/09/25 Jeu 02/10/25

30 Peinture R+1 3 jours Ven 03/10/25 Mar 07/10/25
31 Sol souple R+12 jours Mer 08/10/25 Jeu 09/10/25
32 Mobilier 

bureau civil
3 jours Ven 10/10/25 Mar 14/10/25

33 Mise à 
disposition 
bureau civil

0 jour Mar 14/10/25 Mar 14/10/25

34 Phase 2 72 jours Lun 22/09/25 Jeu 08/01/26
35 Cloisonnement 32 jours Lun 22/09/25 Mar 04/11/25
36 Ventilation 15 jours Lun 22/09/25 Ven 10/10/25
37 CFO/CFA 10 jours Mar 30/09/25 Lun 13/10/25
38 Faux plafond 12 jours Mer 05/11/25 Ven 21/11/25
39 Fin des travaux 

bruyants 
ponctuels

0 jour Ven 21/11/25 Ven 21/11/25

40 Peinture 10 jours Lun 24/11/25 Ven 05/12/25
41 Repose 

radiateurs
6 jours Mer 26/11/25 Mer 03/12/25

42 Appareillage 
électrique 
SAUJ

7 jours Lun 08/12/25 Mar 16/12/25

43 Bouches de 
ventilation 
SAUJ

6 jours Lun 08/12/25 Lun 15/12/25

44 Banques d'accueil4 jours Lun 22/12/25 Ven 02/01/26
45 Sol souple 7 jours Jeu 11/12/25 Ven 19/12/25
46 Blanchiment 

plafonds 
bureaux

3 jours Lun 22/12/25 Jeu 01/01/26

47 Portes 2 jours Lun 22/12/25 Mar 23/12/25
48 Signalétique 1 jour Jeu 01/01/26 Jeu 01/01/26
49 Décloisonnement

temporaire
1 jour Ven 02/01/26 Ven 02/01/26

50 Fermeture 
temporaire 
salle 
d'audience

0 jour Ven 02/01/26 Ven 02/01/26

51 Raccord 
peinture

2 jours Lun 05/01/26 Mar 06/01/26

52 Raccord 
faux-plafond

1 jour Lun 05/01/26 Lun 05/01/26

53 Appareillage 
électrique hall

1 jour Mer 07/01/26 Mer 07/01/26

54 Pose bouches 
ventilation hall

1 jour Mar 06/01/26 Mar 06/01/26

55 Raccord sol 
souple

1 jour Mer 07/01/26 Mer 07/01/26

56 Nettoyage de 
fin de chantier

2 jours Mer 07/01/26 Jeu 08/01/26

57 Mise à 
disposition 
SAUJ

0 jour Jeu 08/01/26 Jeu 08/01/26

58 Phase 3 23 jours Ven 09/01/26 Mar 10/02/26
59 Suppression 

installation 
temporaires 
ERP

5 jours Ven 09/01/26 Jeu 15/01/26

60 Nettoyage 
façade et 
signalétique 
extérieure

3 jours Ven 16/01/26 Mar 20/01/26

61 Local fournitures5 jours Ven 16/01/26 Jeu 22/01/26
62 Création rampe

béton + garde 
corps

15 jours Mer 21/01/26 Mar 10/02/26

63 Phase 4 13 jours Mer 11/02/26 Ven 27/02/26
64 Démolition 

ancienne 
rampe

3 jours Mer 11/02/26 Ven 13/02/26

65 Remplacement 
garde-corps 
escalier

3 jours Ven 13/02/26 Mar 17/02/26

66 Remise en état 
des abords et 
espaces verts

8 jours Mer 18/02/26 Ven 27/02/26

67 OPR 0 jour Mar 24/02/26 Mar 24/02/26
68 Levée des 

réserves
10 jours Mer 25/02/26 Mar 10/03/26

69 Réception 0 jour Mar 10/03/26 Mar 10/03/26
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