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Note explicative importante :

Le présent CCTP lot 00 est modifié suivant les observations ci-apres :

e Le lot 2 n’existe plus. Il est remplacé par lot 21 objet de la présente

consultation

e Le compte prorata est supprimé. Chaque prestataire est en charge d'évacuer

ses déchets et nettoyer sa zone d'intervention quotidiennement.
e L'annexe 2 relative a la gestion des déchets n'est plus d'actualité.
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EXPOSE GENERAL TOUS CORPS D'ETAT

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

PRESENTATION

Le projet objet du présent concerne la restructuration d’un batiment au sein de [’école
Centrale de Marseille ECM pour y créer le Marseille Creativity Center « MC2 »,

CONTRAINTE PARTICULIERE

Les travaux de démolition ne pourront débuter qu’a partir du moment ou les
entreprises des lots techniques auront donné l’autorisation de démolir en s’étant
assurées du bon fonctionnement des installations du PC de sécurité durant toute la
durée du chantier.

Le lot 10 Electricité - Courant Fort - Courants Faibles - SSI a a sa charge le dévoiement
de tous les cables du PC de sécurité qui pourraient géner les démolitions prévues.

DECOMPOSITION EN LOTS

Le marché sera conclu par corps d'état séparés.

Pour faciliter la rédaction des piéces écrites, les travaux sont décomposés en lots,
étant précisé que cette décomposition n‘entrave en rien le caractére de piéce unique
du présent descriptif.

Lots Désignation

Lot 00 Prescriptions tous Corps d’Etat

Lot 01 Curage - Désamiantage - Démolition

Lot 02 Gros-ceuvre - Maconnerie - Reprise en sous-ceuvre

Lot 03 Etanchéité

Lot 04 Menuiseries métalliques - Serrurerie - Métallerie

Lot 05 Cloisons - Doublages - Faux-Plafonds

Lot 06 Revétements de sols et murs

Lot 07 Menuiseries Bois

Lot 08 Peintures - Nettoyages

Lot 09 CVC - Plomberie - Sanitaires

Lot 10 Electricité - Courant Fort - Courants Faibles - SSI

Lot 11 Appareils élévateurs

Lot 12 Audiovisuel, éclairage, machinerie et serrurerie scénique
Lot 13 Fauteuils et tribunes

Lot 14 Audiovisuel, éclairage, machinerie et serrurerie scénique ECM
Lot 15 Equipements de cuisine

DESIGNATION DES INTERVENANTS

Maitre d'Ouvrage

RECTORAT Région Académique PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Place Lucien Paye
13 621 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
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1.4.2 Maitrise d'GEuvre

ARCHITECTE :

Atelier(s) Alfonso Femia sas
55 Rue des petites écuries
75 010 PARIS

BET pluridisciplinaire :

ITE PARTENAIRES

Bureaupole Bat A - 2 Avenue Elsa Triolet
13 008 MARSEILLE

BET Environnemental :
OASIIS

391 Avenue de Jouques
ZI Les Paluds

BP 71120

13 782 AUBAGNE CEDEX

BET Scénographe :

DUCKS SCENO

1 Rue du Dr Fleury Pierre Papillon
69 100 VILLERBANNE

ACOUSTICIEN :

PEUTZ & ASSOCIES

3 Rue Hippolyte Flandrin
69 001 LYON

BET Démolition :

LMPR Groupe IRAM

10/12 bat B11 Avenue Louise Michel
91 000 EVRY

1.4.3 Controleur Technique

QUALICONSULT

203 Avenue Paul Julien (D7N)
Domaine de l'Escapade
Batiment E

Palette

13 100 LE THOLONET

1.4.4 Coordonnateur Sécurité et Protection de la santé

Bureau VERITAS
37/39 Parc du Golf CS 20512
13593 AIX EN PROVENCE CEDEX

Atelier(s) Alfonso Femia - ITE partenaires — OASIIS — DUCKS SCENO - PEUTZ & Associés - LMPR
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1.4.5 Ordonnancement Pilotage Coordination OPC

1.4.6

1.5

1.5.1

La mission d'Ordonnancement Pilotage et Coordination sera assurée par la Maitrise
d'CEuvre.

Organismes

Inspection Départementale du Travail, de 'Emploi et de la Formation Professionnelle
180 Avenue du Prado
13415 MARSEILLE CEDEX 8

Caisse Régionale Assurance Maladie
Service Prévention

35, Rue Georges

13386 MARSEILLE CEDEX 5

Comité Régional de l0.P.P.B.T.P.
375, Boulevard Michelet
13008 MARSEILLE

DOCUMENTS DE REFERENCE

Normes et textes applicables

Le présent document constitue un cadre de Spécifications Techniques dans lequel
certains détails peuvent ne pas étre formulés explicitement sans supprimer pour
autant l'obligation de les réaliser.

Chaque entreprise dans son domaine, devra en ce qui concerne la qualité des
matériaux fournis et leur mise en ceuvre, respecter les réglements et les normes ci-
apres.

L'absence volontaire d'une multiplicité de Spécifications Techniques particulieres dans
la rédaction des divers documents écrits ou graphiques a pour but dobliger
formellement les entreprises au respect des Normes, DTU, Reglements et Prescriptions
Techniques officiellement en vigueur, et ce, quelle que soit limportance ou la
qualification de l'entreprise.

Les prescriptions de ces normes seront considérées par elle, comme minimales et elles
seront toujours subordonnées aux prescriptions du présent document lorsque ces
derniéres imposeront une qualité meilleure ou une mise en ceuvre plus soignée, ou les
deux a la fois.

Les normes visées sont :
- Les normes de l'Association Francaise de Normalisation (A.F.N.O.R.)
- Les prescriptions des documents techniques du R.E.E.F. (Répertoire des
Ensembles et des Eléments Fabriqués du batiment réf. 58 édité par le CSTB)
*  Les Cahiers des Clauses Techniques (C.C.T.) et regles de calculs D.T.U.
- Documents Techniques Unifiés (Décret du 26/01/84, modifié le
18/07/90) ainsi que les normes francaises NF appelées a les remplacer.
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* O F  *  *

Les prescriptions provisoires ayant valeur de Cahier des Charges D.T.U.
L'ensemble des fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales
(C.C.T.G.) des marchés privés suivant la derniere liste parue au journal
officiel a la date de la réalisation.

DTU : Liste des textes publiés au 25 septembre 2017 (e-Cahiers du CSTB,
Cahier 3791, septembre 2017)

Liste des régles professionnelles acceptées par la C2P (Regles C2P,
juillet 2017)

Le Code de la Construction et de 'habitation

Les regles parasismiques des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)
Les textes d'application de la loi sur le bruit du 31 Décembre 1992
Réglementation relative aux établissements dangereux, insalubres ou
incommodes.

Réglementation sur laccessibilité des logements et des ERP aux
personnes handicapées.

Circulaire ministérielle n° AS 2 du 29 Janvier 1979 relative aux
dispositions techniques applicables pour assurer laccueil dans les
établissements, des personnes a mobilité réduite

Réglement sanitaire départemental type et textes pris en application
de la Loi 86-17 du 6 Janvier 1986

Guide de la sécurité et sa mise a jour 1988.

Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant laptitude a l'usage des
produits de construction et les arrétés, avis et modifications qui en
découlent

Décret n ° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du
reglement (UE) n ° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9
mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation
pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE
du Conseil

NF PO1-101 (juillet 1964) : Dimensions des constructions - Dimensions de
coordination des ouvrages et des éléments de construction (Indice de
classement : PO1-101)

NF P04-002 (décembre 1985) : Tolérances dans le batiment - Dimensions
et positions - Spécifications générales (Indice de classement : P04-002)
NF P06-005 (juillet 1988) : Bases de calcul des constructions - Notations
- Symboles généraux (Indice de classement : P06-005)

Arrété du 25 février 2003 pris pour l'application de l'article L235-6 du
code du travail fixant une liste de travaux comportant des risques
particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé est requis

Les Eurocodes :

= NF EN 1990 (mars 2003) : Eurocodes structuraux - Bases de calcul
des structures (Indice de classement : P06-100-1)

= NF EN 1990/A1 (juillet 2006) : Eurocode - Bases de calcul des
structures - Amendement A1 (Indice de classement : P06-100-
1/A1)

= NF EN 1990/A1/NA (décembre 2007) : Eurocode - Bases de calcul
des structures - Annexe nationale a la NF EN 1990/A1 (Indice de
classement : P06-100-1/A1/NA)
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= NF EN 1990/NA (décembre 2011) : Eurocodes structuraux - Bases
de calcul des structures - Annexe nationale a la NF EN 1990
(Indice de classement : P06-100-1/NA)

1.5.2 Protection contre l’incendie

Les entrepreneurs sont tenus de respecter la réglementation en vigueur relative a la
protection contre l'incendie, et en particulier :

Réglementation en vigueur relative a la protection des risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public.

Le Code du Travail et plus particulierement larrété 92.332 du 31 Mars 1992
modifié.

Code de la Construction et de ['Habitation - Article R 111-1a - R 111 19.

Décret n° 69.596 du 14/06/1969 (Regles générales de construction)

Arrété du 19/12/1975 : Classification des matériaux, éléments de construction
par catégorie selon leur comportement au feu, définition des méthodes d'essai
Arrété du 22 mars 2004 modifié relatif a la résistance au feu des produits,
éléments de construction et d'ouvrages

Fiches techniques établies par la Direction Départementale des Services
Incendie et de Secours

Guide d'application de la réglementation incendie - Habitations, ERP, locaux
d'activité (Guide Sécurité incendie, CSTB Centre Scientifique et Technique du
Batiment, mai 2016)

Instruction technique n° 249 du 24 mai 2010 relative aux facades

NF EN 1991-1-2 (juillet 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie
1-2 : Actions générales - Actions sur les structures exposées au feu (Indice de
classement : P06-112-1)

NF EN 1991-1-2/NA (février 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures -
Partie 1- 2 : Actions générales - Actions sur les structures exposées au feu -
Annexe nationale a la NF EN 1991-1-2 (Indice de classement : P06-112-2/NA)
NF EN 1992-1-2 (octobre 2005) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton -
Partie 1-2 : Regles générales - Calcul du comportement au feu (Indice de
classement : P18-712-1)

NF EN 1992-1-2/NA (octobre 2007) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton
- Partie 1-2 : Regles générales - Calcul du comportement au feu - Annexe
nationale a la NF EN 1992-1-2 (Indice de classement : P18-712-1/NA)

NF EN 1993-1-2 (novembre 2005) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier -
Partie 1-2 : Regles générales - Calcul du comportement au feu (Indice de
classement : P22-312-1)

NF EN 1993-1-2/NA (octobre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier
- Partie 1-2 : Reégles générales - Calcul du comportement au feu - Annexe
nationale a la NF EN 1993-1-2 (Indice de classement : P22-312-1/NA)

NF EN 1996-1-2 (septembre 2006) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en
maconnerie - Partie 1-2 : Regles générales - Calcul du comportement au feu
(Indice de classement : P10-612-1)

NF EN 1996-1-2/NA (septembre 2008) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en
maconnerie - Partie 1-2 : Regles générales - Calcul du comportement au feu -
Annexe nationale a la NF EN 1996-1-2 (Indice de classement : P10-612-1/NA)
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1.5.3

1.5.4

NF EN 1999-1-2 (juin 2007) : Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium -
Partie 1-2 : Calcul du comportement au feu (Indice de classement : P22-152)
Régles FB (P92-701) (décembre 1993) : Regles de calcul - Méthode de prévision
par le calcul du comportement au feu des structures en béton + Amendement
A1 (décembre 2000) (Indice de classement : P92-701)

Regles FA (P92-702) (décembre 1993) : Méthode de prévision par le calcul du
comportement au feu des structures en acier (Indice de classement : P92-702)
Régles FA (P92-702/ANN) (décembre 1993) : Méthode de prévision par le calcul
du comportement au feu des structures en acier - Annexe : Méthodologie de
caractérisation des produits de protection (Indice de classement : P92-
702/ANN)

XP I1SO/TS 13447 (juillet 2013) : Ingénierie de la sécurité incendie - Guide sur
l'utilisation de modéles incendie de zone (Indice de classement : P92-545)

Reglementation acoustique

L'ensemble de la construction neuve respectera au minimum les normes acoustiques
en vigueur.

Les textes réglementaires sont :

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et
Réglementaire) : Chapitre 1 Reégles générales - Section 5 Caractéristiques
acoustiques - Articles L111-11 a L111-11-3, R111-23-1 a R111-23-5

Les textes d'application de la loi sur le bruit du 31 Décembre 1992

La nouvelle réglementation acoustique N.R.A., arrétés du 28 Octobre 1994, du 9
Janvier 1995 et du 25 avril 2003 (larticle 11 de cet arrété abroge celui du 9
janvier 1995).

La reglementation du 06 Octobre 1978, modifiée et complétée par l'arrété du 23
février 1983, relative aux isolements acoustiques des batiments d'habitation
(arrété du 09/01/95) contre les bruits de l'espace extérieur.

Arrété du 30 aolt 1990 pris pour application de larticle R235-11 du Code du
Travail et relatif a la correction acoustique des locaux de travail,

Décret 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant laptitude a lusage des
produits de construction (DPC et ATE) et notamment son article 2,

Décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de
transports terrestres et modifiant le Code de lUrbanisme et le Code de la
Construction et de |'Habitation,

Décret 95-22 du 9 janvier 1995 relatif a la limitation du bruit des aménagements
et infrastructures de transports,

Arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres,

Arrété du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation
acoustique,

Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les hotels

Circulaire du 25 avril 2003 relatif a l'application de la réglementation acoustique
des batiments autres que d'habitation,

Arrété du 5 décembre 2006 relatifs aux modalités de mesurage des bruits de
voisinage.

Reglementation parasismique

Pour les parties neuves de ’opération, les ouvrages respecteront au minimum les
normes parasismiques en vigueur.
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Les textes réglementaires sont :

Arrété du 22 octobre 2010 modifié relatif a la classification et aux regles de
construction parasismique applicables aux batiments de la classe dite « a risque
normal »

Code de la Construction et de U’habitation (Partie Législative) : Chapitre 2
Dispositions spéciales - Section 10 Prévention des risques naturels - Articles
L112- 18 a L112-19

NF EN 81-77 (décembre 2013) : Regles de sécurité pour la construction et
linstallation des élévateurs - Applications particulieres pour les ascenseurs et
les ascenseurs de charge - Partie 77 : ascenseurs soumis aux conditions
sismiques (Indice de classement : P82-608)

NF EN 15129 (janvier 2010) : Dispositifs antisismiques (Indice de classement :
T47- 700)

Les Groupes Spécialisés (e-Cahiers du CSTB)

Parasismique : habitation collective (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC
Agence Qualité Construction, janvier 2013)

Parasismique : zonage, catégories d'importance et regles de construction (Les
Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction, janvier 2013)
Voir le classement de l'opération dans l'article Hypothéses de calcul

REGLES DE CALCUL :

NF EN 1990 (mars 2003) : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures
(Indice de classement : P06-100-1)

NF EN 1990/A1 (juillet 2006) : Eurocode - Bases de calcul des structures -
Amendement A1 (Indice de classement : P06-100-1/A1)

NF EN 1990/A1/NA (décembre 2007) : Eurocode - Bases de calcul des structures
- Annexe nationale a la NF EN 1990/A1 (Indice de classement : P06-100-
1/A1/NA)

NF EN 1990/NA (décembre 2011) : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des
structures - Annexe nationale a la NF EN 1990 (Indice de classement : P06-100-
1/NA)

Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes :

*  NF EN 1998-1 (septembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour
leur résistance aux séismes - Partie 1 : Regles générales, actions sismiques
et regles pour les batiments + Amendement A1 (mai 2013) (Indice de
classement : PO6- 030-1)

*  NF EN 1998-1/NA (décembre 2007) : Eurocode 8 - Calcul des structures
pour leur résistance aux séismes - Partie 1 : Regles générales, actions
sismiques et régles pour les batiments - Annexe nationale a la NF EN 1998-
1 (Indice de classement : P06-030-1/NA)

*  NF EN 1998-1/NA (décembre 2013) : Eurocode 8 - Calcul des structures
pour leur résistance aux séismes - Partie 1 : Regles générales, actions
sismiques et régles pour les batiments - Annexe nationale a la NF EN 1998-
1 (Indice de classement : P06-030-1/NA)

*  NF EN 1998-3 (décembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour
leur résistance aux séismes - Partie 3 : Evaluation et renforcement des
batiments (Indice de classement : P06-033-1)
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1.5.5

1.5.6

*  NF EN 1998-3/NA (janvier 2008) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour
leur résistance aux séismes - Partie 3 : Evaluation et renforcement des
batiments - Annexe nationale a la NF EN 1998-3 (Indice de classement :
P06-033-1/NA)

*  NF EN 1998-5 (septembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour
leur résistance aux séismes - Partie 5 : Fondations, ouvrages de
soutenement et aspects géotechniques (Indice de classement : P06-035-
1)

*  NF EN 1998-5/NA (octobre 2007) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour
leur résistance aux séismes - Partie 5 : Fondations, ouvrages de
soutenement et aspects géotechniques - Annexe nationale a la NF EN
1998-5 (Indice de classement : P06-035-1/NA)

*  FD P06-031 (mars 2015) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur
résistance aux séismes - Application des normes NF EN 1998-1 et NF EN
1998- 1/NA (Indice de classement : P06-031)

En U’absence d’informations et/ou de regles dans les documents ci-dessus, les
entreprises se référeront a :
- Régles PS 92 (DTU NF P06-013) (décembre 1995) : Regles de construction
parasismique - Régles PS applicables aux batiments + Amendement A1 (février
2001) + Amendement A2 (novembre 2004) (Indice de classement : P06-013)

Réglementation thermique

L'ensemble du projet respectera au minimum les normes thermiques en vigueur sans
étre inférieur aux résultats de l'étude thermique réalisée par le BET de l'opération
jointe au dossier.

Reégle et mesure d'application pour 'accessibilité des personnes handicapées

Les entreprises devront s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité
de suivre les cotes et les diverses indications portées sur les plans et descriptifs, en
cas de doute elles devront en référer immédiatement par écrit au Maitre d'CEuvre.

Pour ce faire, les travaux ne pourront débuter qu’apres vérification des implantations
et tracés, ainsi qu’apres controle des implantations, réglages et épaisseurs des
huisseries et batis.

Les entreprises demeureront seules responsables des erreurs qui pourraient se
produire, soit de leur propre fait, soit par manque de vérification des plans.

L’ensemble des ouvrages devront étre conformes a l'arrété du 1er aolt 2006 et
notamment :

- Au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service,
doit exister un espace d’usage dont des caractéristiques dimensionnelles
devront-étre :

* Hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m
> Pour une commande manuelle
> Lorsque l'utilisation de l’équipement nécessite de voir, lire, entendre,
parler
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1.5.7

- Hauteur maxi de 0,80m et vide en parti inférieur d’au moins 0,30m de profondeur
0,60m de largeur et 0,70m de hauteur permettant le passage des pieds et genoux
d’une personne en fauteuil roulant, lorsqu’un élément de mobilier permet de
lire un document, écrire et/ou utiliser un clavier.

Pour les equ1pements le respect a ’arrété porte essentiellement sur :

Les poignées qui équipent les portes, fenétres et portes fenétres doivent étre
des becs de cane et doivent étre installées entre 0.90 et 1.30 m du sol ainsi
que tous les dispositifs de fermeture.

* Les poignées des portes doivent étre facilement préhensible, leurs extrémités
doivent étre situées a 0.40 m au moins d'un angle de paroi ou de tout obstacle
a l'approche d'un fauteuil roulant.

* La serrure des portes doit étre située a 0.30 m d'un angle de paroi ou de tout
obstacle a l'approche d'un fauteuil roulant.

* L’effort pour ouvrir une porte ne devra pas étre supérieur a 50 N.

* Le seuil des portes fenétres ne pourront étre supérieur a 2 cm.

Les passages libres des portes devront respecter les reglementations en vigueur
notamment les regles d’accessibilité et la reglementation incendie. Toute porte devra
s’ouvrir au minimum a 90°. La largeur de passage utile se mesurera entre le vantail
ouvert a 90° et le bord intérieur de U’huisserie, poignée non comprise (exemple :
largeur porte = 0.90 m, largeur de passage libre vantail ouvert a 90° = 0.83 m).

Les chassis vitrés sans allége et les portes vitrés recevront des vitrophanies de sécurité
sur les vitrages par autocollant translucide découpé, motifs au choix de du Maitre
d’ceuvre.

Le fonctionnement des dispositifs d’acces sera signalé par un signal sonore et visuel
notamment dans le cas de controle d’acces.

Tous les escaliers auront :
- Des nez de marches contrastés visuellement et tactilement,
- Les premiéres et dernieres contremarches contrastées,
- Une bande d’éveil a la vigilance a 50cm de la premiére marche en haut de
chaque volée,
- Des mains courantes dépassant en haut et en bas de chaque volée
horizontalement sur la longueur d’un giron

Evacuation des deblais et déchets de chantier

Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérés et traités par les
entrepreneurs dans le cadre de la législation en vigueur :

- CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 1¢
Risques chimiques - Chapitre 2 Mesures de prévention des risques chimiques -
Chapitre 2 bis Risques d'exposition a l'amiante : repérages avant travaux -
Articles L4412-1 a L4412-2, R4412-1 a R4412-164

- CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Réglementaire) : Chapitre 3 Dispositions
propres a certaines catégories de produits et de déchets - Section 6 Fluides
frigorigenes utilisés dans les équipements thermodynamiques - Articles R543-
75 a R543-123
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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Réglementaire) : Chapitre 3 Dispositions
propres a certaines catégories de produits et de déchets - Section 19 Déchet
issus de matériaux, produits et équipements de construction - Articles D543-
288 a D543-290

Instruction n® DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant l'application
du décret du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition a l'amiante

Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative a ’élimination des déchets
et a la récupération des matériaux : le responsable de l'élimination est son
producteur ou son détenteur,

Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 (+ décrets d'application n° 77-1133 du
21/09/1977 modifié le 09/06/1994), relative aux installations classées pour la
protection de U’environnement,

Loi n® 92-646 du 13 juillet 1992, modifiée, relative a l’élimination des déchets
ainsi qu’aux installations classées pour la protection de !’environnement, loi
complétant et modifiant les 2 précédentes,

Loi n°® 95-101 du 2 février 1995 relative aux renforcements de la protection de
’environnement,

Arrété du 22 aolt 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier
technique "amiante”, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités
d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du décret
96-97 du 7 février 1996 modifié,

Arrété du 14 décembre 2012 modifié fixant les conditions de certification des
entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de
matériaux, d'équipements ou darticles en contenant + rectificatif

Arrété du 18 aolt 2014 approuvant le plan national de prévention des déchets
2014- 2020 en application de l'article L541-11 du code de l'environnement
Arrété du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non
dangereux

Circulaire conjointe n° 98-589 du 25 septembre 1998 relative a la protection
de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a 'amiante
dans les immeubles batis

Circulaire du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets
de chantier du batiment et des travaux publics,

Circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996 modifiée relative a l'‘élimination des
déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages
contenant de 'amiante dans le batiment

Circulaire n® 2005-18 du 22 février 2005 relative a l'élimination des déchets
d'amiante lié a des matériaux inertes

Circulaire du 6 juin 2006 relative aux installations de stockage de déchets non
dangereux

Circulaire du 28 juin 2006 relative a la mise en ceuvre de l'obligation de
déclaration annuelle pour les installations de stockage de déchets inertes
Circulaire du 20 décembre 2006 relative aux installations de stockage de
déchets inertes

Engagement pour la croissance verte du 27 avril 2016 relatif a la valorisation et
au recyclage des déchets inertes du BTP

Engagement pour la croissance verte du 27 avril 2016 relatif au recyclage des
déchets de platre

Engagement pour la croissance verte du 27 avril 2016 portant sur la mise en
place dune nouvelle filiere de recyclage de verre acrylique (projet
REVERPLAST)
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1.5.8

NF X46-010 (ao(t 2012) : Travaux de traitement de l'amiante - Référentiel
technique pour la certification des entreprises - Exigences générales (Indice de
classement : X46-010)

NF X46-010 (octobre 2004) : Santé et sécurité au travail - Amiante friable -
Qualification des entreprises réalisant des travaux de traitement de l'amiante
friable - Référentiel technique (Indice de classement : X46-010)

NF EN 15978 (mai 2012) : Contribution des ouvrages de construction au
développement durable - Evaluation de la performance environnementale des
batiments - Méthode de calcul (Indice de classement : P01-067)

NF EN 16627 (aolt 2015) : Contribution des ouvrages de construction au
développement durable - Evaluation de la performance économique des
batiments - Méthodes de calcul (Indice de classement : P01-068)

Hypotheses de calculs - Données géographiques et climatiques

Les calculs seront menés en conformité avec les regles de calculs en tenant compte
des hypothéses suivantes :

Neige
*  Région de neige 2007 : A2
*  Charges de neige (NF EN 1991-1-3/NA) :
> Caractéristique (Sk) : 0,45 kN/m?
> Exceptionnelle (SAd) : 1,00 kKN/m?
* Charges de neige (régles N 84) :
> Ausol (50) : 0,45 kN/m?
> Accidentelle (SOa) : 1,00 KN/m?2
* Charges de neige (régles NV 65) :
> Normale (Pn) : 35,0 daN/m?
> Extréme (P'n) : 60,0 daN/m?
> Accidentelle : 80,0 daN/m?
Vent
*  Région de vent 2008 : 3
*  Vent de référence (NF EN 1991-1-4/NA) :
> Vitesse de base : 26 m/s

> Coefficient de direction :
> Coefficient de saison :

1 (50°-250° : 0,85)
1 (avril-septembre : 0,9)

*  Pressions dynamiques de base (regles NV 65) :
> Pression normale : 75,0 daN/m?
> Pression extréme : 131,0 daN/m?

*  Coefficient de site :

> Site exposé : 1,25 (rugosité : 0)
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- Construction parasismique
*  Zone de sismicité :
*  Catégories de batiment :
Norme NF EN 1998-1 : 2005

2
v

*  Accélération maximale de référence (sol de classe A) :

> Batiment neuf:

*  Paramétre de sol S : (suivant étude de sol)

> Sol de classe A : 1,00
> Sol de classe B : 1,35
> Sol de classe C : 1,50
> SoldeclasseD: 1,60
> SoldeclasseE: 1,80

0,7 m/s?

*  Accélération nominale minimale (regles PS 92) :

> Batiment de catégorie IV :

- Exposition au vent

2,1 m/s?

*  Fermetures de baies libres et portails (NF P 25-362) : région B

*  Ventilation mécanique (DTU 68.1 et 68.2) :

- Ouvrages de couverture
*  Zone de concomitance vent-pluie
> Premiere définition :
> Deuxieme définition :
> Zonage harmonisé :

- Toiture avec retenue temporaire d'eaux pluviales
*  Pluviosité :

- Protection contre la foudre

région W

VP3
VP1

VP2 (recommandé)

(DTU 43.1)
région llI

* Installations électriques a basse tension (parafoudres) :

> Niveau kéraunique :

*  Structures (paratonnerres) :
> Densité de foudroiement :

27 j/an (AQ2)

env. 2,7 impacts/an/km?

- Caractéristiques thermiques RT 2012 (régles Th-BCE 2012)

*  Zone climatique :
*  Température extérieure de base :

* Journée chaude de référence (confort d'été) :
> Ecart de températures moyennes :
> Température quotidienne moyenne :
> Ecart (demi-amplitude) quotidien :
> Humidité quotidienne moyenne :

H3
-3,5°C

3°C

25,5 °C

4,0 °C

12 g/kg d'air sec
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- Déperditions calorifiques de base (NF EN 12831)
*  Température extérieure de base : -4°C
*  Température extérieure moyenne : 12 °C
- Diagnostic de performance énergétique (méthode 3CL-DPE)
*  Zones hiver-été : H3-Ed
*  Degrés-heures corrigés de chauffage : 37539 °C.h
*  Nombre d'heures de chauffage : 4000 h
* Ensoleillement en période de chauffage : 528,0 kWh/m?
*  Température extérieure de base : -5°C

- Résistance aux chocs thermiques (vitrages exposés a l'ensoleillement)

*  Température maximale : +42 °C
*  Température diurne minimale : -15 °C
*  Amplitude journalieére maximale : 15 °C
*  Flux solaire vertical maximal 750 W/m?
- Gel
*  Béton (NF EN 206-1) : gel modéré
(Classe XF1 ou XF2)
*  Pierres naturelles (NF B 10-601) : gel faible
(Classe B)
- Risques de condensation : Zone courante
- Protection des revétements d'asphalte de type A (DTU 43.1 et 43.4)
*  Fort contraste de température : NON

- VMC-Gaz avec chaudiere a condensation (caisson d'extracteur)
*  Climat rigoureux : NON

- Dispositions locales

*  Retrait-gonflement d'argiles : aléa Faible / Moyen ou Fort
Suivant étude de sol
Contamination de termites : Arrété Préfectoral 19/07/01

*  Protection contre le bruit : (suivant étude acoustique)
1.6 DOSSIER MARCHE

1.6.1 Nomenclature du dossier marché

La liste des piéces constituant le dossier marché et leur préséance sont définies dans
le Cahier des Clauses Administratives Particulieres de l'opération.

1.6.2 Contenu et limites du présent cahier - Interprétation des piéces

Il est rappelé que le présent cahier est général et unique pour l'ensemble du chantier.
Chaque entreprise est donc réputée avoir une connaissance de l'ensemble des travaux
a réaliser et avoir décelé et apprécié les incidences sur ses propres travaux de l'activité
prévue des autres corps d'état.
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L'énumération des travaux et leur description, pour précises qu'elles soient, ne peuvent
étre considérées comme limitatives, non pas en ce qui concerne les ouvrages
supplémentaires, qui pourraient étre demandés en cours de chantier par le Maitre de
’Ouvrage, mais pour tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution des
ouvrages décrits au présent ou figurés sur les plans.

Il appartient donc, a chaque entreprise, d'envisager et d'exécuter tous les ouvrages
relevant de son Art et nécessaires a un parfait et complet achévement des travaux, y
compris ceux dont il ne serait pas fait explicitement mention plus avant.

Les prestations d'un lot ne sont limitées que par les prestations prévues par les autres
lots. De convention expresse, l'ordre de préséance des piéces contractuelles ne peut
jouer qu'en cas de contradiction entre les dites pieces, mais en aucun cas pour annuler
un ouvrage.

Les travaux seront exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs
cités dans 'énumération des pieces contractuelles du marché ; ces documents ne sont
donc pas rappelés systématiquement dans le présent cahier.

Lorsque des références figurent, elles sont destinées a attirer lattention des
entrepreneurs sur :
- Un document de parution récente qui aurait pu échapper a leur sagacité,
- Un détail technique particulier pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier
intégralement un texte figurant dans des documents réputés connus des
entrepreneurs concernés.

Il est rappelé que les entrepreneurs titulaires devront prendre en compte toutes les
sujétions qui sont nécessaires au parfait achevement et au bon fonctionnement de
l'ouvrage, mais aussi a l'esprit architectural attendu, ceci suivant les instructions
données par la Maitrise d'CEuvre.

La localisation des ouvrages précisés dans les textes est donnée pour diriger les
entreprises mais aussi pour aider a l'interprétation des textes.

Les ouvrages seront réalisés en totale conformité avec les textes législatifs et
réglementaires, DTU et regles diverses qui régissent les professions du batiment et
activités connexes. (Les regles parasismiques, hygiene et sécurité, Code du Travail,
ERP, CRAM, OPPBTP, etc. sont applicables).

En outre, tous les réglements locaux relatifs a la sécurité et au controle des nuisances
de chantier seront observés.

Les matériaux retenus ainsi que les conditions d'utilisation seront conformes aux
normes européennes, et par défaut, aux normes AFNOR.

La mise en ceuvre et la réalisation des ouvrages seront conformes aux DTU et additifs
correspondant aux travaux de ce lot ainsi qu'aux ouvrages constituant le CCTG (Cahier
Des Clauses Techniques Générales).
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1.6.3

1.6.4

Tout ouvrage ne faisant pas l'objet d'un cahier des charges techniques rédigé par un
organisme agréé, pourra étre utilisé a condition d'obtenir l'accord du Controleur
Technique et faire l'objet d'une assurance complémentaire contractée par l'entreprise.

Eventuellement, a la demande du Controleur Technique et/ou du Maitre d'CEuvre,
l'utilisation d'un tel procédé devra étre confirmée par un ATEX, les frais inhérents a la
constitution de cet ATEX sont a la charge de l'entreprise.

L'obtention dun ATEX ne doit pas provoquer d'incidence sur le calendrier de
réalisation.

Interprétation des plans

Les entreprises sont tenues, avant tout commencement de leurs travaux, de vérifier
l'état des lieux, les aplombs des ouvrages existants et/ou déja réalisés, les cotes des
dessins, et de signaler sans délai, toutes les erreurs ou omissions qu'elles pourraient
relever et toutes les difficultés qu'elles pourraient prévair.

A défaut, pour une quelconque d'entre elles de se conformer a la prescription des
paragraphes ci-dessus et s'il se vérifie ultérieurement a son intervention, une non-
conformité grave, elle sera tenue pour co-responsable avec l'entreprise auteur de cette
non-conformité.

Enfin les entreprises devront se conformer aux conditions émises sur le Permis de
Construire (conditions qui seront portées a leur connaissance). Si ces conditions étaient
en contradiction avec quelques détails du projet, elles devraient se faire préciser par
le Maitre d'ceuvre, par écrit, les dispositions a adopter.

Les entreprises devront fournir leurs plans d'exécution.

Les cotes portées sur les plans sont des cotes d'ouvrages finis, sauf en ce qui concerne
les plans de béton armé qui donnent des cotes brutes.

Les entreprises devront tenir compte des joints, enduits et autres sujétions de mise en
ceuvre. Aucune cote ne pourra étre recherchée par simple mesure sur les plans.

En cas de différences entre :
- Les plans techniques et les plans Architectes
- Les plans et les pieces écrites

Ce sera la solution la plus contraignante qui sera retenue.

Visite du site - Dépot des offres

Il est demandé a lentrepreneur de visiter les lieux (Se reporter au Reglement de
consultation pour en connaitre les conditions).
Du fait du dépot de sa soumission, l'entrepreneur est réputé :
- Avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et
sujétions relatives a l'emplacement des travaux et a l'organisation du chantier.
- Avoir pleine connaissance du projet et de tous les documents et éléments
constitutifs du présent dossier.
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1.7

- Avoir apprécié exactement les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs
particularités.

- Avoir controlé toutes les conditions des documents du DCE et s'étre assuré
qu'elles étaient exactes, concordantes et suffisantes a sa pleine information.

Aucune réclamation, liée d'une facon quelconque a la méconnaissance ou a une
connaissance imparfaite des éléments susvisés, ne sera admise de la part de
l'entreprise.

ORIGINES ET QUALITES DES MATERIAUX

Le mot "Matériau” est pris dans un sens général pour désigner les matieres premieres
et les produits plus ou moins ceuvrés avant leur mise en ceuvre ou en place.

Les matériaux employés seront toujours de premiere qualité et conformes aux Normes
Francaises pour l'utilisation considérée.

Leur origine, leur préparation et leur mise en ceuvre doivent étre proposées par
Uentrepreneur et agréées par le Maitre d'CEuvre (apres avis du Controleur Technique),
sans que cette démarche ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur qui
demeure entiére en ce qui concerne l'exécution, ou le fournisseur en ce qui concerne
la fourniture.

Tous les types de matériaux employés sur les chantiers doivent étre soumis a
'agrément du Maitre d'CEuvre et du Controleur Technique.

L'entrepreneur devra, pour obtenir cet agrément fournir tous renseignements utiles
concernant l'origine, le lieu d'extraction ou de fabrication du matériau, sa qualité, sa
fiche d'homologation, avis technique du C.S.T.B. etc.

Avant la mise en ceuvre, l'entrepreneur est tenu de déposer au bureau de chantier, un
échantillon du matériau pour chaque qualité envisagée. Ces échantillons seront
appelés a subir les controles et essais conformes a ceux prévus par les normes en
vigueur et les regles de la profession.

Les essais obligatoires ou spécifiquement demandés, au nombre d’un a trois par
élément distinct, seront toujours a la charge de l'entrepreneur.

Des essais de controle, méme aprés approbation d'un matériau par l'Architecte et le
Controleur Technique, pourront étre exigés en cours de travaux. Si a la suite de l'un
de ces essais, il est constaté que le matériau ne répond pas aux spécifications du
présent document, ou n'est pas conforme a l'échantillon déposé au bureau de chantier,
le Maitre d'CEuvre pourra en interdire l'emploi et refuser les ouvrages réalisés a l'aide
du matériau en cause. La fourniture d'un produit de remplacement répondant aux
qualités prévues sera alors exigée, ainsi que la reprise des ouvrages refusés.

Atelier(s) Alfonso Femia - ITE partenaires — OASIIS — DUCKS SCENO — PEUTZ & Associés - LMPR Page 00.18 / 55

cec-desc-V3.dot




MC2 / Marseille Creativity Center e
Validé BSa

Lot N° 00 - PRESCRIPTIONS TOUS CORPS D’ETAT r———
Réf. 1206

Dés qu'un lot de matériaux ou d'ouvrages préfabriqués sera rebuté, le Maitre d'CEuvre
fixera la cadence journaliére et le délai global d'évacuation. L'entrepreneur devra
prendre toutes les dispositions auprés de ses fournisseurs afin que le renouvellement
des lots rebutés, soit fait avec des matériaux répondant aux prescriptions techniques,
de facon a ce que le chantier ne puisse subir aucun retard de ce fait.

1.8 VERIFICATIONS TECHNIQUES & ESSAIS

1.8.1 Vérifications techniques incombant aux entreprises
Suivant C.C.A.P.

Essais et vérifications dans le cadre de la police "Dommages Ouvrages" :

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des
installations, les entreprises devront effectuer a leur charge, au plus tard avant la
réception, les essais et vérifications figurant sur la liste établie par le COPREC en
accord avec les assureurs dans la mesure ou ils s'appliquent aux installations qui les
concernent.

Cette liste est parue au supplément spécial n° 4954 du Moniteur des Travaux Publics
et du Batiment.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des proces-
verbaux suivant les modéles parus au supplément spécial n° 4954 du Moniteur des
Travaux Publics et du Batiment du 06/11/1998.

Ces procés-verbaux devront étre envoyés pour examen au Controleur Technique en 2
exemplaires. Ce dernier adressera au Maitre de |’Ouvrage, avant la réception des
travaux, un rapport explicitant les avis portant sur les proces-verbaux mentionnés ci-
dessus. Ces documents devront étre fournis avant réception.

Les frais de 'ensemble de ces controles seront a la charge des entreprises concernées.

1.8.2 Examen des plans d’exécution des entreprises

Les entreprises doivent les études de réalisation, les plans d'exécution des ouvrages et
les plans d'atelier et de chantier sur la base des ouvrages définis aux plans et descriptifs
des dossiers marché.

Les entreprises sont tenues de réaliser leurs propres plans d'exécution en DAO sous
Autocad version V 2013 DXF ou DWG. Ces plans portant leur cartouche et leur signature
doivent recevoir le visa du Maitre d'CEuvre avant tout début d'exécution des ouvrages
concernes.

Les plans d'exécution des différentes entreprises réalisant des ouvrages dont les
dispositions peuvent avoir une incidence sur la solidité des ouvrages, la sécurité des
personnes, les besoins techniques ou réservations des services concédés électricité,
gaz, télécom, eau, assainissement, lisolation phonique et thermique, la ventilation,
le fonctionnement des installations dans les batiments en état d'achévement, etc.
devront étre soumis pour examen et avis au Controleur Technique, apres visa du Maitre
d'CEuvre, avant tout début d'exécution des ouvrages concernés.
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Ils seront remis signés en quatre exemplaires au Maitre d'CEuvre apres correction pour
diffusion et archivages ainsi que la liste des dits plans numérotés et indicés.

Les plans ayant fait l'objet d'observations, devront étre modifiés de facon que ceux-ci
puissent étre approuvés sans réserve par le Controleur Technique, et ce, sans plus-
value, autant de fois que cela sera nécessaire.

1.8.3 Dossier des Ouvrages Exécutés

Les entrepreneurs devront fournir les plans de récolement, le jour de la réception des
travaux, (quantité, format, mise en forme, etc. suivant stipulations du CCAP), ainsi
que tout élément jugé nécessaire par le Maitre d'CEuvre a l'établissement du Dossier
des Ouvrages Exécutés (DOE), en particulier :

- Les fiches d'entretien et de maintenance de tous les matériels et matériaux mis

en ceuvre,

- Les PV de classement, etc.,

- Les plans de repérage,

- Les certificats de formations des personnels

- Les contrats de maintenance et d’entretien

Les lots concernés par un contrat dentretien fourniront un projet de contrat
d'entretien par ouvrage.

Les certificats d'essais AQC (COPREC) sont a remettre en six (6) exemplaires.

1.8.4 Matériaux et éléments d'ouvrages mis en ceuvre

Chaque entrepreneur sera diment couvert par ses polices d'assurances civile et
décennale conformément a la législation en vigueur.

Tous les matériaux n'ayant pas fait l'objet d'un constat de traditionalité et les éléments
d'ouvrages dits " Technique nouvelle " devront a la demande expresse du Controleur
Technique posséder un avis technique du C.S.T.B. ou avoir fait l'objet d'une enquéte
spécialisée par un Organisme agréé et avoir été acceptés par la C.T.P.I.B. (Commission
Technique de la Police Individuelle de Base).

Dans le cas ou cette condition ne serait pas remplie, il sera nécessaire, sous réserve
de l'accord du Maitre de I’Ouvrage, que l'entreprise concernée fournisse une police
d'assurance souscrite spécialement pour l'opération et donnant les mémes garanties
(biennale et décennale) que les polices délivrées par le M.A.R.C.

1.8.5 Prototypes / Echantillons et ouvrages témoins

Avant tout commencement de travaux, les entrepreneurs devront fournir tous les
prototypes, échantillons, ouvrages témoins qui leur serait demandé par la Maitrise de
’Ouvrage, le Maitre d’CEuvre, le Contréleur Technique, etc.

Les entrepreneurs devront présenter a l'agrément des prototypes (ou échantillons ou
ouvrages témoins) complets. Sur les ouvrages ainsi présentés, ils feront procéder a
tous les essais physiques, mécaniques, conformément aux normes en vigueur et/ou aux
demandes du Maitre de ’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre, du Controleur Technique, etc.
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Les échantillons et prototypes seront fournis et/ou réalisés pendant la période de
préparation, et feront l’objet d’approbations écrites.

1.9 PROTECTION DES OUVRAGES ET DES PERSONNES

L'attention des entreprises est attirée sur la nécessité de prendre toutes les mesures
de protections utiles a la sauvegarde des personnes et des ouvrages existants
conserves.

Les entrepreneurs devront prendre toutes les dispositions utiles pour ne pas entrainer
de perturbation et notamment (sans que cette liste soit limitative) :
- Bruits,
Propagation de la poussiére,
Propagation d’odeurs,
Circulation d'engins en dehors des zones de cloture du chantier,

Compte tenu de la situation du chantier, les entreprises devront obligatoirement
observer les consignes des services de la voirie et de la circulation de la Ville et
maintenir le chantier et les abords en parfait état de propreté.

Les palissades de chantier seront obligatoirement étanches et maintenues propres
pendant toute la durée du chantier.

Les palissades seront revétues de bache signalétique figurative composée de toiles
non-tissées tendues en polyester enduit PVC et sérigraphiées. Motifs a déterminer
par la Maitrise de I’Ouvrage.

A lintérieur, les fermetures des zones de chantier seront obligatoirement étanches,
déplacées suivant nécessités et maintenues propres pendant toute la durée du
chantier. Un dispositif spécifique devra étre mis en place afin de minimiser au
maximum les nuisances (vue, bruit, poussiere, etc.).

La proposition des entreprises devra tenir compte des prestations suivantes :
- Intervention dans un site en activité, les installations devront continuer a
fonctionner pendant les travaux,
- Si nécessaire, dans le cas de travaux particulierement bruyants ou salissants,
intervention en dehors des heures d'ouverture des locaux en activité,
- Nettoyage systématique des locaux, méme, si nécessaire, en cours de journée.

Prévoir une palissade étanche pour fermer les zones d'intervention, balisage de zone
et nettoyage systématique autant de fois que nécessaire.

L'entrepreneur titulaire du marché du lot n° 02 Gros CEuvre - Maconnerie - Reprise en
sous-ceuvre devra fournir et mettre en place un panneau de chantier suivant modéle
fourni par le Maitre d'CEuvre comportant lidentification de l'opération et le nom de
tous les intervenants.

Avant intervention sur ou aux abords de l'existant, ’entrepreneur titulaire du marché
du lot n° 01 - Curage - Désamiantage - Démolition devra procéder a un constat
d’huissier d'état des lieux contradictoire écrit et signé pour les zones voisines (y
compris la voirie) concernées ou non par les travaux.
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Le titulaire du marché du lot n° 02 Gros CEuvre - Maconnerie - Reprise en sous-ceuvre
devra tous les travaux de remise en état en fin de travaux ; cette prescription concerne
également les ouvrages de tous les avoisinants.
- Obligation de demander les autorisations nécessaires aupres du Maitre d'CEuvre
avant d'intervenir en dehors de la zone affectée au chantier.

1.10 DEPENSES COMMUNES POUR L'ORGANISATION DU CHANTIER
1.10.1 Définition et rappel
Le bon fonctionnement de l'ensemble du chantier, sa logistique, et les moyens de mise
en ceuvre de sa coordination sont financés en grande partie par les dépenses d'intérét
commun.
Les dépenses d'intérét commun, lorsqu'elles peuvent étre imputées a un lot déterminé,
sont mises a la charge de l'entrepreneur titulaire de ce lot.
La prestation correspondante, telle qu'elle est décrite dans les documents particuliers
du marché (CCTP, Plan Général de coordination - PGC), ou dans le tableau ci-apres,
est réputée rémunérée par le prix du marché.
Elle devra néanmoins étre reprise dans l'offre de l'entrepreneur de maniére distincte
et détaillée.
Dans le cas ou une dépense dintérét commun ne pourrait étre imputée a un
entrepreneur déterminé, elle est portée au débit du Compte Prorata.
L'affectation ou la répartition des dépenses d'intérét commun est différente selon qu'il
s'agit de dépenses d'investissement, d'entretien, ou de fonctionnement.
1.10.2 Tableau des dépenses communes
Installation et Fonctionnement
. Investissement Entretien Consommation Durée /
Nature de la dépense X
Exécuté Exécuté Alach Observations
xecute Aux frais de xecute Aux frais de a charge
par par de
Installation de chantier
Plan d’installation de chantier Lot 02 Lot 02 Lot 02 Lot 02 - Pefiode .de
préparation
Panneaux de chantier Pendant toute la
(3.00 x 5.00) Lot 02 Lot 02 Lot 02 Lot 02 durée du chantier
Clotute, Fermeture, etc. de Lot 02 Lot 02 Lot 02 Lot 02 Penldant toute .la
chantier durée du chantier
Cpnfin(e’rpent .du chantier vis-a- Lot 02 Lot 02 Lot 02 Lot 02 B Peqdant toute .la
vis de ’établissement durée du chantier
Signalisation aux abords du
chantier . Lot 02 Lot 02 Lot 02 Lot 02 Pendant toute la
(panneaux réglementaires, durée du chantier
signalisations lumineuses, etc.)
Remise en état en fin de travaux Lot 02 Lot 02
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Installation et Fonctionnement
3 Investissement Entretien Consommation Durée /
Nature de la dépense X
Exécuta Exécute Alach Observations
XECULe | Aux frais de xecute Aux frais de a charge
par par de
Fermeture provisoire des locaux
(canons provisoires et gestion Lot 02 Lot 02 Lot 02 Compte - Peqdant toute .la
prorata durée du chantier
des clefs)
L1ftsld.e chantier monte- Lot 02 Lot 02 Lot 02 Compte Compte Penldant toute .la
matériaux prorata prorata durée du chantier
Installations communes - Espace
Réfectoires, vestiaires équipé et Lot 02 Lot 02 Lot 02 Compte Compte Penldant toute .la
WC y/c raccordements et prorata prorata durée du chantier
équipements
Deplacemgnts e't,Complements Lot 02 Lot 02 Lot 02 Lot 02 Lot 02 Penldant toute .la
(suivant nécessité) durée du chantier
Chauffage en cours de chantier
Si la mise en chauffe est Lots Lots Lots . Lots . .
. . . . . | Lots concernés . Suivant besoins
necessaire concernés | concernés | concernés concernés
Locaux privatifs
Magasins de stockage Lots . Lots . Lots . | Lots concernés Lots . Suivant besoins
concernés | concernés | concernés concernés
Electricité de chantier
Branchement, armoire geperale Lot 02 Lot 02 Lot 02 Compte Compte Penldant toute .la
et branchement de chantier, prorata prorata durée du chantier
Ar,m01re.et puissance électrique Lot 10 Lot 10 Lot 10 Compte Compte Peqdant toute .la
necessaire aux essais prorata prorata durée du chantier
Armoires, lignes el.ect.rlqye‘s, Lot 10 Lot 10 Lot 10 Compte Compte Penldant toute .la
tableaux de chantier intérieurs prorata prorata durée du chantier
Energie liée aux essais et mise Lot . | Lot concerné A B Lots ) Pendant les OPR
en chauffe concerné concernés
Installation d’eau provisoire et
évacuation
Branchement général d’eau y/c
distributions et réseaux ext. Lot 02 Lot 02 Lot 02 Compte Compte Penldant toute .la
: X . prorata prorata durée du chantier
jusqu’aux locaux du chantier
Distribution eF alimentation AEP Lot 09 Lot 09 Lot 09 Compte Compte Peqdant toute .la
pour le chantier prorata prorata durée du chantier
Bennes / Nettoyage
Bennes pour déchets inertes non Pendant toute la
recyclés - Mise a disposition en Lot 02 Lot 02 - - - . .
- durée du chantier
nombre suffisants
Evacuation des déchets inertes
et non recyclés et frais de mise Lot 02 Compte Lot 02 Compte Compte Penldant toute .la
. prorata prorata prorata durée du chantier
en decharges.
Bennes pour déchets recyclés et Compte Compte Compte Pendant toute la
, - Lot 02 Lot 02 R .
leur évacuation prorata prorata prorata durée du chantier
Bennes pour déchets dangereux Lots Lots Lots Lots concernds Lots Pendant toute la
ou toxiques et leur évacuation concernés | concernés | concernés concernés durée du chantier
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Installation et Fonctionnement
. Investissement Entretien Consommation Durée /
Nature de la dépense X
Exécuta Exécute Alach Observations
XECULe | Aux frais de xecute Aux frais de a charge
par par de
Nettoyage des voies publiques,
aires de chantier, voies internes Lot 02 Compte Lot 02 Compte Compte Peqdant toute .la
- prorata prorata prorata durée du chantier
au chantier
Nettoyage du chantier : Lots L . Lots Pendant toute la
P - - . ots concernés , . .
- Nettoyage régulier normal concernés concernés durée du chantier
Nettoyage du chantier : i i Lot 02 Compte Compte Pendant toute la
- Nettoyage hebdomadaire prorata prorata durée du chantier

Nettoyage du chantier :
- En cas de défaillance d’un - - Lot 02 Lots concernés
Corps d’Etat

Lots Pendant toute la
concernés durée du chantier

Dispositifs de protections

collectives

Protections collectives en Lot 03 Lot 03 Lot 03 Compte Compte Penldant toute .la

terrasse - garde-corps prorata prorata durée du chantier

Protection des trémies et des Compte Compte Jusqu’a la pose des

vides périphériques, platelages Lot 02 Lot 02 Lot 02 P P q pose ¢
prorata prorata ouvrages définitifs

et garde-corps de planchers

Sécurité - Surveillance

Systéme de controle d’acces Lot 02 Lot 02 Lot 02 Compte Compte Peqdant toute .la
prorata prorata durée du chantier

Particularités pour le
désamiantage

Pendant toute la
Lot 01 Lot 01 Lot 01 Lot 01 Lot 01 durée
d’intervention

Alimentation spécifique
électrique

Pendant toute la
Alimentation spécifique en eau Lot 01 Lot 01 Lot 01 Lot 01 Lot 01 durée
d’intervention

Pendant toute la
Balisage spécifique Lot 01 Lot 01 Lot 01 Lot 01 Lot 01 durée
d’intervention

Dispositions pour la prévention
Covid 19
Cf. PGC

Pendant toute la
Lot 01 Lot 01 Lot 01 Lot 01 Lot 01 durée

Nettoyages, balisages, points d’intervention

d’eau avec distributeurs de

Dés intervention du

savon, poubelles, etc.
Lot 02 Lot 02 Lot 02 Compte Compte lot 02 penqant
prorata prorata toute la durée du
chantier
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1.10.3

1.10.3.1

Dépenses d’investissement

Les dépenses d'investissement, du fait de leur caractere prévisible, sont normalement
imputables a un lot déterminé.

Les dépenses d'investissement habituelles sont décrites dans le tableau ci-avant :

- La premiere colonne indique la nature de la prestation a réaliser.

- Les deux suivantes désignent le lot qui exécute et qui supporte la dépense, sous
réserve des dispositions particuliéres du marché (CCTP ou PGC). Son titulaire est
chargé de la prestation correspondante, qu'il exécute lui-méme ou fait exécuter
sous sa responsabilité.

Toutes les autres dépenses d'investissement non réglementaires, qui du fait qu'elles
n'ont pas un caractére habituel, ne figurent pas aux tableaux ci-avant, ne pourraient
étre mises a la charge d'un lot déterminé que par une mention expresse, assortie d'une
description, dans les documents particuliers du marché (CCTP, PGC).

Toutefois, en cas dabsence dune telle disposition, le Maitre d’CEuvre ou le
coordonnateur SPS, apres accord du Maitre de ’Ouvrage, peut décider de porter ces
dépenses au débit du Compte Prorata.

REMARQUES sur I’entretien des installations et équipements du chantier

Le fonctionnement des installations et équipements indiqués dans le tableau ci-dessus
est a la charge de U'entrepreneur qui les a réalisées. La dépense relative a cet entretien
est réputée rémunérée par le compte-prorata.

Ces installations resteront sur le chantier tant qu'elles seront nécessaires a un corps
d'état quelconque dans la limite du calendrier contractuel.

Au-dela, s'il n 'est pas possible de déterminer le ou les responsables de l'allongement
des délais, les frais occasionnés par le maintien de ces installations seront portés au
débit du Compte-Prorata.

Installation base de vie

Outre les installations communes d’hygiéne qui devront étre conformes a la
réglementation et qui sont décrites plus avant, l'entreprise titulaire du lot n® 02 Gros
CEuvre - Maconnerie - Reprise en sous-ceuvre devra fournir, mettre en place et
raccorder :

Local Effectif Surface minimum
1 salle de réunion - Chantier 20 personnes 50 m?
Sanitaires Surface adaptée au nombre de
personnes (H et F)

Tous ces locaux fermeront a clés, ils seront éclairés, chauffés, climatisés, meublés
(bureaux, sieges, armoires fermant a clé (deux par personnes), classeurs, panneaux
d'affichage, tableaux blancs, aimants, feutres, effaceur), équipés de téléphone, d’un
réseau internet.
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1.10.3.2

Ces locaux et leur mobilier seront neufs ou en parfait état.

Les locaux seront équipés, pour toute la durée du chantier, de :

- 1 ligne ADSL ou borne WIFI (y compris abonnement et consommation)

- 1 photocopieur

- 1 machine a café y compris café

- 1 fontaine a eau (y compris abonnement de fourniture des bombonnes)

- Des supports muraux prévus pour recevoir le planning travaux et autres détails
d'exécution (bureau et salles de réunion) en quantité suffisante

- Des bottes et des casques pour la direction du chantier et les visiteurs en quantité
suffisante

Les documents suivants seront fournis :
- 1 copie du dossier de demande de permis de construire et du PC,
1 copie des marchés TCE - CCAP/CCTP/plans,
1 jeu complet des plans architecte, structure, thermique, réseaux, etc.
1 planning a jour
1 classeur contenant les PV de chantier,
1 classeur contenant tous les documents sécurité (PGC, PPSPS, RJ, etc.),
1 copie de tous les plans techniques TCE a jour,

Les frais afférents a ces fournitures et documents incombent au lot n° 02 Gros CEuvre
- Maconnerie - Reprise en sous-ceuvre

Ces locaux seront assurés, incendie, dégats des eaux, vols, explosions, etc.
L’ensemble de ces installations sera conforme a la législation du travail.

Cette prestation s’entend y compris :
- Les branchements et raccordements des installations aux réseaux
- Le repliement des installations en fin de chantier

Installations de chantier

Outre les installations propres a chaque entreprise, L'entreprise titulaire du lot n° 02
Gros CEuvre - Maconnerie - Reprise en sous-ceuvre, en concertation avec tous les autres
intervenants, proposera un plan d'installation du chantier en affectant les zones de
stockage et de cantonnement étant entendu que compte tenu du peu de place, les
approvisionnements et stockages encombrants feront l'objet d'une programmation
inter-entreprises concertée.

Le Plan d’Installation de Chantier définitif sera soumis a |’approbation des utilisateurs

afin qu’ils vérifient le bon fonctionnement des parties de U’Université qui restent en

fonctionnement pendant les travaux.

Dés notification du marché, le titulaire du lot n° 02 Gros CEuvre - Maconnerie - Reprise
en sous-ceuvre devra déposer les demandes de voiries pour occupation des zones
publiques aupreés des services concernés étant entendu que les frais de voirie éventuels
sont inclus dans les offres des entreprises concernées.
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Au titre des installations de chantier, U’entrepreneur du lot n° 02 Gros CEuvre -
Maconnerie - Reprise en sous-ceuvre devra :
- A son arrivée sur le chantier,
* La réalisation des ouvrages suivants :
> Voies de circulation dans l’emprise du chantier ;
> Cloture et installations de surveillance et/ou de gardiennage ;
> Panneaux de chantier et signalétiques ;

* La mise en place :
> Aires de chantier, de stockage, de cantonnement ;
> Zones de traitement des déchets
> Installations communes d’hygiéne
> Installations de vie collective du chantier

- A l'avancement des travaux :
* La mise en place des protections collectives de chantier ainsi que les
confinements au droit des zones non réhabilitées ou des établissements tiers.
* A minima, un systéme de controle d’acces et anti-intrusion a mettre en place
a chaque acces possible.

- En fin de chantier :
* Le repliement de l’ensemble des installations de chantier

Au titre des installations de chantier, l’entrepreneur du lot n° 09 devra :
- A son arrivée sur le chantier,
* La réalisation des réseaux AEP, EP, EU-EV provisoires

- A l'avancement des travaux :
* Deés que nécessaire, la réalisation de zones sanitaires complémentaires

- Alafin de chantier :
* Le repliement de ’ensemble des installations

Au titre des installations de chantier, l’entrepreneur du lot n° 10 devra :
- A son arrivée sur le chantier,

* La réalisation des réseaux électricité, courant fort, courants faibles,
téléphone provisoires, des tableaux électriques, de la mise en place
d’éclairage et de prises de courant, a partir du point de livraison, suivant
indications du CCTP et autant que nécessaires. Les tableaux de chantier mis
en place seront de puissance suffisante en fonction des demandes des corps
d’état

- A l’avancement des travaux :
* Deés que nécessaire, la réalisation des tableaux de chantier complémentaires

- Alafin de chantier :
* Le repliement de ’ensemble des installations

Spécificité pour le lot 01 Curage - Désamiantage- Démolition : :
- L’entrepreneur du lot 01 aura a sa charge les installations techniques nécessaires
a la réalisation de son intervention pendant toute son intervention.

Atelier(s) Alfonso Femia - ITE partenaires — OASIIS — DUCKS SCENO — PEUTZ & Associés - LMPR Page 00.27 / 55
cec-desc-V3.dot



MC2 / Marseille Creativity Center e
Validé BSa
Lot N° 00 - PRESCRIPTIONS TOUS CORPS D’ETAT r———
Rzeift'e 1206
1.10.4 Dépenses de fonctionnement

1.10.4.1

1.10.4.2

Les dépenses de fonctionnement liées aux investissements décrits plus haut sont
imputables au Compte-Prorata.

Les dépenses de fonctionnement habituelles sont décrites dans le tableau ci-avant dans
la troisieme colonne.

Toutes les autres dépenses de fonctionnement ne pourraient étre mises a la charge
d'un lot déterminé que par une mention expresse, assortie d'une description, dans les
documents particuliers du marché (CCTP, PGC).

Toutefois, en cas dabsence dune telle disposition, le Maitre d’CEuvre ou le
Coordonnateur SPS, apres accord du Maitre de l’ouvrage, peut décider de porter ces
dépenses au débit du Compte Prorata.

Les dépenses de fonctionnement seront de deux types :
- Dépenses de consommation
- Dépenses d’exploitation

Dépenses de consommation

a) Les communications téléphoniques sont mises a la charge respective des
entrepreneurs et installations de chantier installé par le lot n° 02 Gros CEuvre -
Maconnerie - Reprise en sous-ceuvre qui seront portées au débit du Compte-
Prorata.

b) Les dépenses énumérées ci-apres sont portées au débit du Compte-Prorata :
- Les consommations d'eau
- Les dépenses d'énergie nécessaires aux installations communes de chantier
(électricité, chauffage, air comprimé, fluides divers, etc.) et sauf dispositions
expresses différentes.
- Hors consommations d’eau et d’électricité pour les travaux du lot 01 Curage -
Désamiantage - Démolition.

Dépenses d'exploitation

a) Les dépenses énumérées ci-apres sont portées ou débitées du compte prorata :

- Le nettoyage et U’entretien des installations communes d'hygiéne (sanitaires,
réfectoires, bureau chantier W-C, etc.) y compris spécificité liée a la pandémie
de Covid 19,

- Le nettoyage et Uentretien des installations MO / MOE (Salle de réunions,
sanitaires, etc.) y compris spécificité liée a la pandémie de Covid 19,

- L'évacuation des déchets selon les conditions stipulées dans le présent document,

- Toute autre dépense qui serait portée expressément au débit du Compte Prorata
soit par les documents particuliers du marché, soit par décision du Comité de
Controle.
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1.10.5
1.10.5.1

b) Les dépenses énumérées ci-apres sont a la charge de chacun des entrepreneurs
concernés ou réalisant les installations.

- Suivant la nature des fournitures, toutes les dispositions nécessaires afin
d'assurer leur protection des agressions extérieures ou du vol jusqu'a la réception
des travaux,

- Les frais de réparation et de remplacement des éléments centraux d'équipements
tres spécialisés et particulierement onéreux (ordinateur, tableau de controle
incendie, autocommutateurs, etc..).

En cas de besoin, le Maitre d'CEuvre dressera la liste des fournitures répondant a ces
critéres.

Prestations spécifiques

Trous - Scellements - Raccords

A la charge du lot 02 Gros CEuvre - Maconnerie - Reprise en sous-ceuvre au titre de son
lot dans les ouvrages neufs des lors que les entreprises auront fourni suffisamment tot
leurs plans de réservations.

Les réservations devront étre indiquées sur les plans avec tous repéeres, cotations et
précisions nécessaires, établis par les entreprises intéressées, en temps opportun par
rapport a lexécution des plans béton armé, sur lesquels ils doivent étre
obligatoirement transcrits, avec indication du lot ayant demandé la réservation
correspondante. Chaque lot concerné aura la charge du contrdle de ses reports, et en
cas de carence, en assumera l'entiere responsabilité.

A noter que les réservations seront, autant que possible, de sections cylindriques et
de diameétre adapté aux réseaux a passer.

Dans le cas de retard dans la remise des renseignements nécessaires, l'entrepreneur
fautif aurait a sa charge exclusive, les percements correspondants, a faire exécuter de
maniere impérative et a ses frais, par le lot n° 02 Gros CEuvre - Maconnerie - Reprise
en sous-ceuvre dans le cas de percements dans des ouvrages de béton armé.

Chaque lot concerné aura la charge d'assurer pour ce qui le concerne, lors des
interventions du lot n® 02 Gros CEuvre - Maconnerie - Reprise en sous-ceuvre, la
fourniture et la mise en ceuvre de toutes pieces encastrées ou scellées.

Il devra effectuer en temps opportun et sans apporter une quelconque cause de retard,
toutes préparations préalables, présentations, fixations, réglages ou calages, et lors
du coulage, exercer les controles par le personnel nécessaire. Il demeure responsable
de limplantation de ses ouvrages et de leur maintien en bonne place.

Il en sera de méme pour les éléments de menuiseries tels que précadres, huisseries a
bancher ou éléments similaires pré-scellés ou a mise en place avant coulage d'ouvrages
en béton.
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1.10.5.2

1.10.5.3

Sauf précision dans le CCTP, tous les percements, saignées et rebouchages dans les
ouvrages existants sont a la charge du lot concerné. Dans le cas ou les percements
auraient un @ > 150 mm ou seraient en série, "entreprise devra fournir une étude du
sous-ceuvre a réaliser avant de réaliser ses percements. Ils ne pourront étre réalisés
que lorsque ces plans auront été validés sans aucune réserve.

Les fixations par spittage sur ouvrages béton armé ne pourront étre exécutées par les
intéressés que sous réserve daccord préalable avec le lot n° 02 Gros CEuvre -
Maconnerie - Reprise en sous-ceuvre, le B.E.T. béton armé et aprés approbation du
Controleur Technique. Ils sont dans tous les cas interdits dans les éléments B.A. de
moins de 0.10 d'épaisseur et a moins de 0.05 d'une aréte, dans tous les éléments
précontraints, ainsi que dans les éléments de résistance insuffisante, tels hourdis et
Corps Creux.

Aucun désafleurement des pattes a scellement ou autre par rapport aux nus finis ne
sera accepteé.

Les limites de prestations concernant les garnissages, scellements, calfeutrements,
rebouchages et raccords sont précisées au devis descriptif des lots concernés.

Si des percements, saignées ou dégradations diverses sont réalisés par un corps d'état
apres finitions, les rebouchages, peinture ou reprise des revétements de finitions
seront a la charge financiére exclusive du lot concerné.

Implantation, trait de niveau

L'entrepreneur du lot n® 02 Gros CEuvre - Maconnerie - Reprise en sous-ceuvre est seul
responsable de l'implantation des niveaux. Il trace a un metre au-dessus du niveau du
sol fini un trait de niveau, avant et apres les cloisons et les enduits, sur les murs et
cloisons, au fur et a mesure de 'avancement des travaux et en assure la maintenance.

L'implantation des huisseries et cloisons intérieures est réalisée conjointement par les
entreprises chargées de ces ouvrages.

Dispositif commun de sécurité

A la charge du lot n° 02 Gros CEuvre - Magconnerie - Reprise en sous-oeuvre

Sauf stipulations contraires figurant dans le PGC, c’est U’entreprise titulaire du lot n°
02 Gros CEuvre - Maconnerie - Reprise en sous-ceuvre qui fournira et mettra en place
au fur et a mesure de ’avancement des travaux les dispositifs de sécurité collectifs
nécessaires a la coordination, a savoir ; protection des ouvertures extérieures ou
intérieures, des escaliers, des trémies, des gaines, mise en place des garde-corps (hors
ceux des terrasses a la charge du lot 03 Etanchéité), etc.

A la charge de tous les corps d’état
Les entrepreneurs des lots concernés par la mise en place des mesures de coordination
SPS réalisent leurs prestations tel que décrites dans le PGC et/ou les CCTP.

L’entrepreneur qui pour son intervention a déplacé un dispositif de sécurité collectif
a lobligation et la charge de le remettre en place immédiatement apres son
intervention.
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Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention
personnelle (échafaudage, filet de protection, etc.) ne peuvent étre déplacés ou
modifiés que sous la responsabilité de ce dernier. Ils peuvent étre utilisés par d’autres
entrepreneurs selon les mesures de coordination SPS préalablement définies ou en
accord avec les autres entrepreneurs et le coordonnateur SPS (convention de mise a
disposition entre les entrepreneurs).

1.10.5.4 Evacuation des déblais, gravois de structure, déchets et emballages.

a) Rappel réglementaire
Les déchets de chantier doivent étre recyclés, triés, valorisés ou évacués
conformément aux objectifs fixés par la loi de 1975 modifiée.

Selon leur nature, ils sont évacués vers des centres d'élimination diment autorisés,
de classe 1 pour les déchets industriels spéciaux dangereux ou toxiques, de classe
2 pour les déchets industriels banals, de classe 3 ou en dépot de gravats pour les
déchets inertes.

b) Déblais de chantier non recyclés (déchets inertes)
Sauf dispositions expresses différentes :
L’entrepreneur du lot n® 02 Gros CEuvre - Maconnerie - Reprise en sous-ceuvre
mettra a disposition un nombre de bennes adapté au titre des installations de
chantier. Chaque entrepreneur y déchargera les déchets inertes issus de leurs
travaux et de leurs nettoyages.

L’entrepreneur du lot n® 02 Gros CEuvre - Maconnerie - Reprise en sous-ceuvre
procede a l'enlevement, au transport et a l'élimination des bennes vers les lieux
fixés par lui ou, le cas échéant, sur proposition du Maitre d'ceuvre. Les dépenses
correspondantes sont portées au débit du Compte Prorata.

¢) Gravois de structure et déchets industriels banals.
Sauf dispositions expresses différentes :
L’entrepreneur du lot n° 02 Gros CEuvre - Maconnerie - Reprise en sous-ceuvre
mettra a disposition un nombre de bennes adapté au titre des installations de
chantier. Chaque entrepreneur y déchargera les déchets inertes issus de leurs
travaux et de leurs nettoyages.

L’entrepreneur du lot n® 02 Gros CEuvre - Maconnerie - Reprise en sous-ceuvre
procede a l'enlevement, au transport et a l'élimination des bennes vers les lieux
fixés par lui ou, le cas échéant, sur proposition du Maitre d'CEuvre. Les dépenses
correspondantes sont portées au débit du Compte Prorata.

d) Déchets dangereux ou toxiques (dits de classe 1)
Leur évacuation a l'extérieur du chantier vers les centres d'élimination autorisés de
classe 1 est exclusivement a la charge de U'entrepreneur titulaire du lot qui les
produit.

Ce dernier, propriétaire du déchet, est responsable de la mise en place des
bordereaux de suivi assurant la tracabilité de U’expédition des déchets vers la
décharge de classe 1.
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1.10.5.5 Nettoyage, propreté de chantier

1.10.6
1.10.6.1

1.10.6.2

Le nettoyage quotidien du chantier et l'évacuation des gravois au fur et a mesure sont
une obligation contractuelle pour tous les corps d'état qui seront tenus, chacun en ce
qui le concerne, d'assurer le tri sélectif et ’évacuation de leurs propres déchets de
chantier.

Le nettoyage hebdomadaire du chantier sera assuré par le lot principal n° 02 Gros
CEuvre - Maconnerie - Reprise en sous-ceuvre pendant toute la durée du chantier.

Les nettoyages définitifs (avant mise a disposition, avant OPR et avant réception au
minimum) seront a la charge du lot n°08 Peintures - Nettoyages, suivant stipulations
du CCTP.

En cas de défaillance, le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre se réservent le droit
de faire intervenir une tierce entreprise aux frais exclusifs du ou des entrepreneurs
défaillants sur simple constat en réunion de chantier.

En fin de chantier, il effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du
montant des situations cumulées de chaque entreprise.

Dans cette répartition, l'action du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre se limite
a jouer le role d'amiable compositeur dans le cas ou les titulaires leur demanderaient
de faciliter le reglement d'un différend qui se présenterait entre eux.

REMARQUE IMPORTANTE :
- Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets au
fur et a mesure de l’exécution des travaux dont il est chargé.
- Chaque entrepreneur a a sa charge du nettoyage, de la réparation et de la remise
en état des installations qu'il a salies ou détériorées.

En cas de non-respect des consignes de propreté de chantier et d’évacuation des
déchets, le Maitre d'ceuvre, le cas échéant sur proposition du coordonnateur SPS, apres
accord du Maitre de 'Ouvrage se réservent a tout instant le droit de faire intervenir,
une entreprise de son choix, soit aux frais de l'entreprise responsable, soit au frais du
compte prorata lorsque U’entreprise responsable n’a pas été diment identifiée.

Gestion, Reglement du Compte-Prorata et comité de contréle

Modalités de fonctionnement du compte prorata et du comité de contréle
Cest le lot n°02 Gros CEuvre - Maconnerie - Reprise en sous-ceuvre qui se chargera de
tenir le compte prorata et de mettre en place le comité de controle.

Les entrepreneurs titulaires des autres lots doivent participer aux structures
nécessaires a la gestion du compte prorata et a l’organisation du comité de controle.

Relation avec le Maitre d'CEuvre, le Maitre d'Ouvrage et le Coordonnateur SPS

Le Maitre d'CEuvre, le Maitre de ['Ouvrage et le Coordonnateur SPS ne participe a
aucune instance liée a la mise en ceuvre de la gestion du compte prorata et du comité
de contréle.
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Toutefois a leur demande expresse, la personne chargée de la tenue du compte
communiquera un état de la situation de chaque entrepreneur vis a vis du compte
prorata.

1.10.7 Litiges
Le traitement a [’amiable des litiges appartient au comité de controle.

A défaut, les litiges sont du seul ressort du tribunal compétent du lieu d'exécution des
travaux.

Nota :

L'action du Maitre de 'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et du Coordonnateur SPS se limite
a jouer le role d'amiable compositeur dans le cas ou les titulaires leur demanderaient
de faciliter le reglement d'un différend qui se présenterait entre eux.

A noter :
- Un quitus du compte prorata sera indispensable au reglement du DGD.

1.11 ETUDES D’EXECUTION

1.11.1 Phase préparatoire - Etudes

Pendant la période de préparation, chaque entreprise devra :

- Procéder a l’étude de chaque lot par le représentant de |’entreprise
responsable,

- Réaliser la coordination technique de ses travaux avec ceux des autres corps
d’état,

- Proposer des solutions techniques aux Maitres d’CEuvre et au Maitre de
l’Ouvrage ; ces derniers accepteront de prendre les décisions nécessaires dans
les délais compatibles avec la bonne marche des études,

- Définir les modes opératoires permettant d’étudier le planning d’enchainement
des opérations

- Mettre au point les plans d’exécution des différents corps d’état; chaque
entreprise devant réaliser ses propres plans d'exécution

- Faire approuver les plans d’exécution de tous les participants par chacun d’eux
(en vue d’éviter toute erreur ou conflit au stade de l’exécution).

De plus, ’OPC établira, pendant la phase préparation avec [’aide des entreprises, et
en fonction des renseignements fournis par elles, les documents suivants :

- Le planning général de I’opération,

- Les plannings particuliers et de détails nécessaires.

1.11.2 Etablissement des plans
Les entreprises doivent établir les plans d’exécution concernant leur lot, suivant le

programme de travail établi par ’OPC.

Acceptation des plans d'exécution :
Chaque entreprise doit se préoccuper d’accepter les plans établis par les autres corps
d’état qui influent sur ses propres travaux.
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1.11.3

1.11.4

1.12

1.12.1

En vue de lui faciliter les démarches, un dossier complet et a jour de tous les plans
d’exécution en vigueur a la date considérée est déposé dans la salle de réunions du
chantier, dans les conditions pratiques fixées par l’OPC.

Coordination des études et plans d'exécution :
La mission de planification et de coordination des études d’exécution des différentes
entreprises est a la charge de I'OPC.

Transmission des documents :
Tous les plans d’exécution seront transmis aux Maitres d’CEuvre et au Controleur
Technique pour acceptation.

Ces études et plans d’exécution devront étre terminés dans un délai de 1 mois (un
mois) a compter de ordre de service.

Circuit de diffusion des documents

Les documents émis par chaque entreprise devront respecter un schéma rigoureux qui
sera mis au point par la Maitrise d'CEuvre direction de chantier dés la période de
préparation.

Ce schéma sera respecté par les entreprises titulaires des marchés de travaux.

De maniere traditionnelle sont dans le circuit le Contréleur Technique, le CSPS, le
Maitre de ’Ouvrage et |’équipe de Maitrise d’CEuvre.

Chaque entreprise doit établir les documents sous forme papier pour les diffuser aux
différents intervenants concernés, suivant leur compétence ou leur demande, y
compris frais afférents a leur reproduction ainsi qu'a leur diffusion.

Synthese

La synthése des plans d’exécution ainsi que les interfaces techniques entre les lots
seront sera a la charge du Maitre d’CEuvre.

ORGANISATION DU CHANTIER
Généralités
Le présent chapitre a pour objet de préciser et d’harmoniser les rapports entre les

différentes parties prenantes de [’opération, il établit les « regles du jeu » a appliquer
par tous pendant la réalisation du projet.

Ses objectifs sont en particulier :

- Définir clairement la structure mise en place pour réaliser I’opération dans les
meilleures conditions,

- Expliciter d’une facon suffisamment détaillée, la méthode de travail
préconisée pour organiser le déroulement de 'opération au cours des
différentes phases : préparation - exécution - livraison,

- Mettre en place une organisation cohérente pour faciliter la tache de chaque
participant et contribuer a créer, durant toute la réalisation de ’opération, un
climat de collaboration constructive entre les parties prenantes.
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1.12.2

1.12.3

1.12.4

Mission de ['OPC

Le titulaire de la mission Ordonnancement, Pilotage, Coordination est le Maitre
d'CEuvre ; il a pour mission :
- De favoriser lintervention de chaque entreprise, en vue d’obtenir une
collaboration efficace de chaque participant,
- D’établir le planning définissant ’ordre d’exécution des ouvrages et indiquant
les périodes d’exécution de chaque corps d’état,
- D’établir le planning d’exécution détaillé des ouvrages,
- D’actualiser les plannings lorsqu’une mise a jour s’avérera nécessaire,
- De contréler au point de vue des approvisionnements et des dates d’exécution
les programmes particuliers a chaque entreprise,
- De controler pendant les différentes phases de |’opération ’avancement des
travaux et de procéder au « point planning »,
- De prendre, en collaboration avec les entreprises concernées et en accord avec
les concepteurs, toutes les mesures correctives en vue de pallier les retards
éventuels et détecter les tendances.

La mission de ’OPC telle qu’elle est définie ci-dessus commence dés la notification du
marché et est assurée jusqu’a la levée des réserves apres réception de ’ensemble des
travaux.

Réunions de chantier et de coordination

Il y aura une réunion hebdomadaire de Maitrise d'CEuvre et une d'OPC auxquelles les
entrepreneurs convoqués sont tenus d'assister.

Les rendez-vous de coordination et les rendez-vous de chantier sont prévus sur le
chantier aux dates indiquées par les Maitres d’CEuvre et I’OPC.

Les entreprises dont la présence est demandée a ces rendez-vous en sont informées
par le compte-rendu du rendez-vous précédent.

Toute absence ou retard au rendez-vous de chantier sera pénalisé suivant modalités
du CCAP.

L'absence d'un entrepreneur ou son remplacement par des personnes insuffisamment
qualifiées, a quelque titre que ce soit, entraine la responsabilité de l'entrepreneur
défaillant.

Comptes-rendus

Les comptes-rendus résultant de chaque réunion de coordination sont diffusés au plus
tard 48 h apres la réunion a chaque entreprise par U'O.P.C. Ils consignent les
dispositions arrétées et les diverses décisions prises pendant les réunions. Ces
instructions résultant d’une mise au point faite avec la collaboration du représentant
des entreprises, elles ont donc obtenu leur accord explicite.

Les entreprises doivent prendre tres exactement connaissance de tous les comptes-
rendus qui leur sont adressés. Si certaines décisions y figurant soulévent de leur part
des observations, elles doivent en faire part, par email, dans les huit jours, au Maitre
d’CEuvre et copie au Maitre d’Ouvrage.
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1.12.5

Passé ce délai, les décisions portées aux différents comptes-rendus sont réputées
acceptées par toutes les entreprises qui n’ont pas fait d’observations écrites. Ils leur
seront alors opposables en cas de difficulté ultérieure.

Les entreprises posent par écrit les questions qu’elles souhaitent voir évoquer a ’ordre
du jour (lettre ou email a faire parvenir au plus tard la veille du rendez-vous au bureau
de chantier).

Pour faciliter la circulation des informations, tous les intervenants seront
obligatoirement dotés d'une adresse email dans les bureaux de leur société.

En outre, le lot n® 02 Gros CEuvre - Maconnerie - Reprise en sous-ceuvre mettra en
place un cahier de chantier sur lequel seront enregistrés les PV de chantier avec
pointage des présents. Sur ce cahier, les Maitres d’CEuvre inscrivent toutes instructions
ou observations valant ordre d'exécution.

Un cahier de présence du personnel conforme aux exigences de la réglementation du
travail sera tenu par lentreprise titulaire du lot n° 02 Gros CEuvre - Maconnerie -
Reprise en sous-ceuvre qui consignera journellement l'effectif du personnel présent de
toutes les entreprises, conformément a la législation de travail et de la lutte contre le
travail clandestin.

La tenue de ce cahier fait partie des prestations dues par le lot n° 02 Gros CEuvre -
Maconnerie - Reprise en sous-ceuvre.

Organisation de la phase exécution

Chaque entreprise doit maintenir dans la mesure du possible en permanence le méme
représentant qualifié pendant toute la durée du chantier.

Ce représentant doit étre habilité a prendre sur le champ toute décision concernant
son corps d’état et devra étre agréé par le Maitre d'CEuvre et le Maitre de I’Ouvrage.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de demander le remplacement, sur le chantier,
de ce représentant d'entreprise sur simple lettre recommandée a ses employeurs.

Chaque entreprise doit obtenir de son représentant une adhésion active a toutes les
dispositions prévues pour l’organisation du chantier et en particulier, un respect
complet des clauses portées au présent reglement.

Les entreprises sont invitées a faire part de leurs observations ou de leurs suggestions
en vue de ’amélioration des méthodes de travail, de la réduction des délais ou de
toutes autres dispositions leur paraissant souhaitables dans lintérét général de
l’opération.

Les entreprises devront prendre en compte les sujétions relatives a lexiguité de
l'emprise du chantier.
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1.12.6 Bureaux et magasins de chantier

L'entreprise titulaire du lot 02 Gros CEuvre - Maconnerie - Reprise en sous-ceuvre, en
concertation avec tous les autres intervenants, proposera un plan d'installation du
chantier en affectant les zones de stockage et de vestiaires/réfectoire, espace
réunions, etc. étant entendu que compte tenu du peu de place, les approvisionnements
et stockages encombrants feront lobjet dune programmation inter-entreprises
concertée suivant un planning a mettre en place en phase de préparation de chantier.
Les entreprises sont averties qu’au regard du peu de place sur ce chantier, et qu’a ce
titre une livraison non planifiée ou en retard pourra étre refusée ou reportée.

Les équipements dus sont décrits dans le chapitre dépenses communes plus avant.

1.12.7 Lifts de chantier

Le titulaire du lot n°02 Gros CEuvre devra la mise en place de lifts de chantier en
nombre suffisant (nécessaires notamment pour l'approvisionnement du chantier - TCE).

La position, le nombre et les accés a chaque niveau des lifts devront étre étudiés afin
de ne pas entraver les travaux extérieurs et en facade (a étudier en étroite
collaboration avec les titulaires des lots Menuiseries Métalliques - Serrurerie -
Métallerie notamment).

La prestation comprendra le personnel nécessaire au fonctionnement des appareils, le
démontage et/ou le déplacement des lifts chaque fois que nécessaires, les controles
techniques, etc. et ce pendant la durée du chantier

Les dépenses afférant a ces équipements seront réparties conformément au tableau
de répartition des dépenses communes plus avant.

1.12.8 Vols - Dégradations

Sauf dans le cas ou la responsabilité des dégats peut étre établie (et alors l’entreprise
responsable assure les frais de remise en état nécessaires) les vols ou dégradations en
tout genre sont pris en charge par les entreprises, chacune en ce qui concerne les
dégradations de son propre lot.

1.12.9 Evacuation des deblais et déchets de chantier

Pendant toute la durée du chantier, chaque entrepreneur sera responsable de
'évacuation des déblais et déchets de chantier découlant de son activité sur le
chantier. Pour se faire, 'entreprise du Lot 02 mettra en place autant de bennes qu'il
sera nécessaire pour assurer les besoins d’évacuation des déchets et respecter la
réglementation concernant le tri sélectif. Ces bennes seront disposées en un lieu défini
en concertation avec l'ensemble des intervenants ainsi que le CSPS.

Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérés et traités par les
entrepreneurs dans le cadre de la législation en vigueur et notamment les textes listés
au 1.4.7 ci-avant.
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1.12.10

1.12.11

1.12.12

Ouvrages existants

Avant toute intervention, le titulaire du marché du lot n° 01 Curage - Désamiantage -
Démolition devra faire dresser par un huissier un constat d’état des lieux concernant
tous les avoisinants, les ouvrages existants conservés, en présence d’un représentant
du Maitre de |’Ouvrage.

Ce constat concerne également les voiries, les trottoirs, les éléments de surface
existants, etc.

Les honoraires et frais de ’huissier sont a la charge du lot n° 01 Curage - Désamiantage
- Démolition.

Etablissement du planning

Le délai contractuel de la durée du chantier est indiqué dans le CCAP. Ce délai est
global pour tous les corps d'état et son origine est fixée a la date de l'ordre de service
délivré a la premiere entreprise intervenant sur le chantier. (Les ordres de services
pourront étre décalés dans le temps notamment entre le lot 01 et les autres lots.)

Le planning général et les plannings particuliers établis par ’OPC seront basés sur les
« tableaux de prévisions d’exécution des travaux » remis aux entreprises. Dans le cadre
du délai contractuel de ’opération, les plannings résultent de |’accord des entreprises
sur les délais qui leur sont impartis, ils sont définitivement arrétés apres les mises au
point nécessaires avec les différentes entreprises cotraitantes ou sous-traitantes.

Les entreprises acceptent ces plannings sans réserve en tenant compte des moyens
qu’elles devront de mettre en ceuvre (personnel, matériel, délais de fabrication,
encadrements, etc.). En outre, le planning fait apparaitre les dates impératives des
décisions a prendre pour tenir compte de |’établissement des commandes, des délais
de fabrication, des délais de livraison, etc.

Le planning contractuel ne prévoyant pas d’arrét du chantier pendant la période des
congés payés, il appartient a chaque entreprise de prévoir des équipes de
remplacement et les commandes de matériel et matériaux pour assurer pendant ces
périodes la continuité des travaux. Cependant une période de fermeture de 3 semaines
entre le 20 juillet et le 15 aolt pourra étre décidée par le Maitre d’Ouvrage.

Les jours d’intempéries pris en compte dans le planning contractuel sont ceux prévus
au CCAP.

Respect du planning

Dans ces conditions et compte tenu de |’engagement pris par les entreprises lors de la
signature du contrat, la mise en ceuvre de tous les moyens nécessaires a la réussite
complete du planning, demeure la préoccupation majeure de chaque chef
d’entreprise.

Chaque chef d’entreprise veillera a ce que tout soit mis en ceuvre, a ’intérieur de son
entreprise pour le respect des engagements pris en matiere de délais.
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1.12.13

1.12.14

1.12.15

1.12.16

Le strict respect de cette condition par chaque entreprise peut seul permettre la
pleine efficacité de l’organisation mise en place.

En matiere de respect du planning, la solidarité des différentes entreprises est
évidente. Chaque chef d’entreprise doit rester persuadé de la volonté de ses confreres
de respecter leurs délais. Il sera alors convaincu de la nécessité ou il se trouve de
respecter ses propres délais.

Acceptation des pieces du marché

En vue de l’acceptation par chaque entreprise des documents contractuels de
’ensemble des corps d’état, il est prévu apres la signature des pieces du marché, une
séance de lecture de toutes les pieces (celle du devis descriptif étant la plus
importante) en présence de toutes les entreprises, titulaire du marché et sous-
traitants.

Les observations éventuelles des entreprises sur des documents concernant d’autres
corps d’état que le leur ou sur leur propre lot doivent étre faites lors de cette séance
de lecture.

Les entreprises sont responsables des conséquences entrainées par des contradictions
ou des oublis figurant dans certaines piéces (concernant soit d’autres corps d’état, soit
le leur) et qu’elles n’ont pas signalées lors de la séance de lecture des pieces du
marché.

Agrément des sous-traitants

Les entreprises désireuses de sous-traiter des travaux devront obligatoirement
soumettre a l'agrément du Maitre de |’Ouvrage et du Maitre d'CEuvre l'entreprise sous-
traitante sollicitée.

La procédure d'agrément sera conforme aux prescriptions du CCAP.

Travaux supplémentaires (exceptionnels)

Dans le cas ou, en cours de travaux, le Maitre de |’Ouvrage serait amené a envisager
des travaux supplémentaires, l’entreprise concernée sera informée en temps utile des
décisions prises et devra transmettre les informations a ses cotraitants ou sous-
traitants.

Dans les huit jours suivant la réception des ordres de service correspondants, les
entreprises feront connaitre au Maitre d’CEuvre et au Maitre de ’Ouvrage les
incidences éventuelles de ces travaux supplémentaires sur le délai contractuel et sur
’ordonnancement du chantier.

Notes de pilotage

Des instructions précises complémentaires pourront étre données ultérieurement par
'OPC sous forme de notes de pilotage.
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1.12.17

Portée du reglement

Le présent reglement régit les seuls rapports des entreprises soussignées. En aucun cas
un tiers a ce réglement (créanciers, salariés, employés, fournisseurs) ne pourra s’en
prévaloir.

En cas de départ d’une entreprise pour quelque raison que ce soit, soit du fait de
Uentreprise elle-méme, soit de son exclusion par le Maitre de !’Ouvrage, celle-ci
s’interdit de réclamer quelque indemnité que ce soit.

En particulier, il est de convention expresse que toutes les installations fixes ou
provisoires, réalisées a ['occasion de |opération sont considérées comme
irrécupérables. Les entreprises s’interdisent en conséquence de réclamer a ce titre
quelque somme que ce soit.
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2 ANNEXE : GESTION DES DECHETS

2.1 DEFINITION DES OBJECTIFS

Tout chantier de construction génere des nuisances sur l'environnement proche, l'enjeu
d'un "Chantier a faibles nuisances" est de limiter ces dernieres au bénéfice des
riverains, des ouvriers et de l'environnement.

Ce cahier des charges a pour objet de traduire les objectifs programmatiques en
termes de gestion des déchets.

2.2 RESPECT DE LA REGLEMENTATION

2.2.1 Réglementations

Toutes les entreprises intervenant sur le site, y compris leurs sous-traitants,
intérimaires etc., s'engagent a respecter la réglementation en vigueur.
Réglementation applicable (liste non exhaustive) :

Nuisances, pollutions, risques, santé et environnement :

Code du travail relatif a la protection des travailleurs contre le bruit sur les
chantiers

Arrété du 11 avril 1972 relatif aux émissions sonores des matériels et engins de
chantier

Décret n°77-254 du 8 mars 1977 relatif aux déversements des huiles et lubrifiants
neufs ou usagers dans les eaux superficielles, souterraines et de mer.

Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 concernant les détenteurs d’huiles
minérales ou synthétiques usagées.

Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative a l’élimination des déchets et a la
récupération des matériaux.

Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit.

Décret n°94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballage, dont les
détenteurs ne sont pas des ménages suivant la directive du parlement et du conseil
n° 94/62/CE du 20 décembre 1994, et la circulaire n°95-49 du 13 avril 1995 pour
la mise en application du décret.

Décret d’application n°95-79 du 23 janvier 1995 concernant les objets bruyants et
les dispositifs d’insonorisation.

Code de la santé publique. Décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif a la lutte
contre les bruits du voisinage.

La réglementation sur la protection des travailleurs soit les articles R.232.8 a
R.232-8-7 du Code du Travail

La réglementation sur le matériel et les engins de chantier, cadrée par 'arrété du
18 mars 2002, relatif aux émissions sonores dans [’environnement des matériels
destinés a étre utilisés a ’extérieur des batiments.

La réglementation concernant les bruits de voisinage soit l’article R48-5 du Code
de la santé publique.

Décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les
risques liés a ’inhalation de poussieres d’amiante.

Arrétés du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels
et aux engins de chantier.
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2.2.2

2.3
2.3.1

- Décret du 12 avril 1988 transcrivant en droit francais une directive européenne
fixant deux principes : réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu
des techniques disponibles et ne pas exposer les travailleurs a des niveaux
incompatibles avec leur santé.

- Article 99-7 du reglement sanitaire départemental type concernant les abords de
chantier.

- Loin® 96-1236 du 30/12/96 sur lair et l'utilisation rationnelle de l'énergie

- Loin® 92-3 du 03/01/92 sur leau

Déconstruction et gestion des déchets :

- Circulaire DPPR du 15 février 2000 : relative a la planification de la gestion des
déchets de chantiers du batiment et des travaux publics, impliquant une
meilleure organisation de la gestion par le tri et la valorisation des déchets
produits par les professionnels du batiment.

- Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative a U’élimination des déchets et a la
récupération des matériaux.

- Circulaire DPPR n°95-007 du 5 janvier 1995 relative au centre de tri de déchets
ménagers pré-triés et de déchets industriels et commerciaux assimilés aux
déchets ménagers.

- Arrété du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles
installations de stockage de déchets ménagers et assimilés.

- Avis du 11 novembre 1997 relatif a la nomenclature des déchets.

- Circulaire du 28 avril 1998 relative a la mise en ceuvre et [’évolution des plans
départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés.

- Décret n°98-638 du 20 juillet 1998 relatif a la prise en compte des exigences
liées a ’environnement dans la conception et la fabrication des emballages.

- Arrété du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels
spéciaux, ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles.

- Décret n® 97-517 du 15 mai 1997 relatif a la classification des déchets dangereux.

- Décret n°92-1074 du 2 octobre 1992 relatif a la mise sur le marché, a [’utilisation
et a "élimination de certaines substances et préparations dangereuses.

Pénalités

En cas de manquement aux obligations énoncées dans cette charte, les entreprises
acceptent le principe de l'action correctrice immédiate et a leurs frais.

En cas de manquements répétés, les entreprises concernées s'exposent a l'application

des pénalités ou retenues consécutives a leurs carences, a hauteur des sommes
énoncées dans le CCAP ou a défaut

GESTION DES DECHETS

Estimation avant travaux des quantités produites et colts :

Les entreprises procéderont, en collaboration avec le récupérateur qu’elles auront

choisi, a une estimation avant travaux des quantités produites afin de mettre en place

un plan logistique détaillé de la collecte et 'enlevement des déchets.

Ce plan doit aborder les points suivants :

- Définition des objectifs quantitatifs liés aux déchets dangereux et non dangereux
produits sur site (objectif en m3 par 100 m?)

- Suivi de la quantité de déchets produits en m3 ou en tonnes par 100m?2 de SHON.
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- Description détaillée de la nature des déchets admissibles dans chaque benne.
Cette liste sera établie d'apres les exigences édictées par le récupérateur des
déchets (degré de propreté).

- Nature des conteneurs pour la collecte : type (bennes a roulettes, big bags...),
taille, fréquence d'enlevement, collecte intermédiaire (mini-bennes, goulottes).
La possibilité sera envisagée de conserver la grue de chantier au-dela de la phase
gros-ceuvre afin de faciliter la manutention des déchets.

- Lasignalisation des bennes et points de stockage : l'identification des bennes sera
notamment assurée par des logotypes facilement identifiables par tous.

- Description des emplacements des conteneurs en fonction des lieux de production
de déchets. Un plan de collecte évolutif au cours des différentes phases du
chantier doit étre monté.

- Des aires de collecte a proximité immédiate de chaque zone de travail

- Mode d'enléevement des déchets. En relation avec le récupérateur, l'entreprise
devra mettre en place une procédure d'enlevement : enlevement systématique ou
sur appel d'un responsable du chantier, mode de transport des déchets afin de
minimiser les nuisances pour les riverains et la pollution atmosphérique.

- Justificatifs de la destination des déchets tels que les arrétés préfectoraux
d’autorisation des installations de traitement. Le récupérateur doit fournir la
preuve écrite au maitre d'ouvrage que les déchets qu’il prend en charge sont
correctement valorisés, recyclés ou a défaut traités par enfouissement,
incinération, compostage, etc., dans des installations autorisées par la
réglementation a recevoir ces déchets. Les bordereaux réglementaires de suivi des
dd seront fournis.

2.3.2 Organisation du tri
2.3.2.1 Catégorie de déchets

Un dispositif de tri et de recyclage des déchets de construction doit étre mis en place.
Le tri doit se faire au moins en cinq catégories :

Déchets industriels dangereux ou Déchets Dangereux (DD)

Ce sont des déchets qui contiennent des substances toxiques et nécessitent des

traitements spécifiques pour leur élimination. Ce sont par exemple :

- Le bois traité (y compris lamellé-collé),

- Les peintures, solvants et vernis,

- Les matériels de peinture non nettoyés

- Les produits hydrocarbonés issus de la houille (goudron, suie, ...)

- Les produits chimiques de traitement (antioxydant, fongicides, abrasifs, détergents,
)

- Les agents de fixation et jointoiement non mis en ceuvre

- Les huiles minérales de vidange

- Huiles de décoffrage

- Piles et accumulateurs

- Les chiffons souillés par des produits de cette liste

- Les DIB mélangés et souillés par des dd (en particulier les emballages vidés et non
rincés)
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Les DD doivent étre orientés vers des sites de traitement adaptés : installations de
stockage de classe |, unité de régénération, usines d’incinération, ...

77 (@

DECHETS BOIS TRAITE HUILE CARTONS CARTOUCHES
SPECIAUX SOUILLES
N i 1
T N . >
\\\\ W | i]w > (- ‘JM |
PALETTES PINCEAUX BOUES DE EMBALLAGES PEINTURE
SOUILLEES CHIFFONS PEINTURE SOUILLES A LEAU

Les déchets d’emballages :

Ce sont des déchets appartenant a la catégorie des DIB mais qui sont soumis a des
objectifs de tri et de valorisation stricts (décret du 13/07/94 sur les emballages dont
les détenteurs ne sont pas les ménages). Ce sont principalement les emballages
plastiques (housses, polystyrenes de calages, flts, flaconnages, bouteilles et bidons
non souillés par des DD, ...), les emballages en papier et en carton. Les déchets
d’emballages doivent étre valorisés et remis a des entreprises agréées pour cette

activité.
PAPIERS  EMBALLAGES
CARTONS

Les déchets de bois :

Ce sont principalement les palettes de bois (soumis a des objectifs de tri et valorisation
d’apres le décret du 12/07/97) et les bois non traités. Ils sont destinés soit au recyclage
ou valorisation.

PALETTES PALETTES
CONSIGNEES
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Les déchets inertes :

Ces sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne brilent pas et ne produisent
aucune réaction chimique, physique ou biologique durant leur stockage. Ce sont des
produits naturels (pierres, terres, matériaux de terrassement) ou des produits
manufacturés (béton, céramique, terre cuite, verre ordinaire, ...)

Les déchets inertes sont destinés soit au recyclage, soit au stockage en site de classe
[ll. Pour Uinstant, ces sites de classe Ill ne sont pas soumis a une réglementation
spécifique, mais cette situation va évoluer.

INERTES PLAQUES CARRELAGES LAINE DE VERRES
DE PLATRE CERAMIQUE VERRE

Les déchets industriels banals (DIB) :

Ce sont des déchets produits par ’artisanat, ’industrie, le commerce et les services
qui ne présentent pas de caractére dangereux ou toxique et qui ne sont pas inertes.
Ce sont des déchets mono matériaux (les différents métaux, le platre, le bitume, ...),
soit des matériaux composites, des produits associés a du platre, des matériaux fibreux
(a Uexception de l’amiante), du verre traité, des matieres plastiques, des matieres
adhésives.

Les DIB doivent étre dirigés soit vers des circuits de réemploi, recyclage, récupération,
valorisation, soit vers des incinérateurs, soit en stockage de classe Il.

: '-'+‘-:':—:.-"’

DECHETS DE PLASTIQUE : uécufrs
NETTOYAGE S A — MELANGES
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2.3.2.2 Organisation :

Les déchets seront triés et collectés dans 7 bennes/bacs et seront identifiés par des
logos identifiables par tous

Benne/Bac N° Déchets collectés

Benne Déchets inertes

Benne Métaux non ferreux et stockage du fer

Benne Bois

Benne Déchets d’emballages (y compris plastique)

Benne Déchets industriels banals (DIB)

Bac déchets dangereux (DD) spéciaux solides

N[OV DN ([WIN[=—

Bac DIS spéciaux liquides

2.3.2.3

2.3.3
2.3.3.1

Il est laissé aux entreprises la liberté de réduire le nombre de bennes en fonction des
entreprises présentes sur le chantier (gros ceuvre ou second ceuvre) et de faire réaliser
une partie du tri en centre spécialisé aprés enlévement des déchets par un
récupérateur spécialisé. Dans ce cas, les entreprises devront justifier auprés du maitre
d’ouvrage les dispositions prises pour assurer le respect des filieres de traitement
précédemment citées.

PGC

Le plan général de coordination établi par le SPS devra comporter les aires de stockage
des déchets clairement identifiés par une couleur, un pictogramme ou une
représentation des déchets qui y sont collectés.

Schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED)

Filieres de valorisation :

Le SOGED constitue le document de référence a tous les intervenants (maitres
d’ouvrage, entreprises, maitre d’ceuvre) traitant spécifiquement de la gestion des
déchets du chantier.

Chaque entreprise doit remplir le SOGED simplifié, présenté ci-dessous, et le remettre

lors de la premiére réunion de chantier au maitre d’ouvrage pour validation.

Au travers du SOGED, l'entreprise expose et s'engage sur :

- Le tri sur le site des différents déchets de chantier,

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets
(bennes, stockage, localisation sur le chantier des installations etc...),

- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage
vers lesquels seront acheminés les différents déchets, en fonction de leur
typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevaoir,

- L’information, en phase travaux, du maitre d’ceuvre et du coordinateur
environnemental quant a la nature et a la constitution des déchets et aux
conditions de dépot envisagées sur le chantier,

- Les modalités retenues pour assurer le controle, le suivi et la tracabilité,

- Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer ces différents
éléments de gestion des déchets.
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Sites utiles :
www.2bffb.com site fédération francaise batiment de haute Corse.
www.ademe.fr/entreprises
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/index.asp
Type de déchet Traitement
Valorisati | Enfouisseme | Recyclage/valorisati | Démantélement
on sur site | nt on centre de tri LieU : voeveervereeeennen
Lieu : .......... Lieu : Prestataire ..........

Prestataire : | cvevreeerveecnnnenns

Déchets industriels | o
banals (DIB)

Bois traité o
non traité

Fer et métaux|o
ferreux

Papier
Carton
Platre
Déchets Industriels
Spéciaux (DIS)
solides o

DIS liquides =

Béton/ciment/bri | o
que

Déchets verts

Gravats
ATTENTION : les bordereaux de suivi des déchets sont a fournir obligatoirement
tout au long du chantier
2.3.3.2 Filieres de valorisation :

Au-dela du tri, les filieres de valorisation réglementaires sont les suivantes par type
de déchets :
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Filieres existantes ﬁr iﬁloile

Déchets de matériaux
de construction

Béton, briques, tuiles et céramigues (et béton revétu
de colle amiantée)

Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques (ne
contenant pas de substances dangereuses)

Verre (ne contenant pas de substances
dangereuses)

Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron
Terre et cailloux, boues de dragage (ne contenant
pas de substances dangereuses)

Recyclage
ou décharge de classe 3

Déchets de construction et de démolition en
mélange ne contenant pas de substances
dangereuses et ne contenant que des déchets
minéraux

Recyclage
ou décharge de classe 3

Déchets de matériaux
de construction

DECHETS NON D AEUX E DE E
Bois (non traité) Recyclage

ou valorisation énergétique
ou décharge de classe 2

Matigres plastigues (ne contenant pas de
substances dangersuses) | menuiseries,
revétements de sol et canalisations PVC,
emballages non souillés Métaux (y compns leurs
alliages) : cuivre, bronze, lalton, aluminium, plomb,
zing, fer, acier, &tain, métaux en meélange et cables
ne contenant pas de substances dangereuses
Matériaux non minéraux disolation ne contenant ni
amiante, ni substances dangereuses : polystyréne
axpansé, polyuréthane Complexe d'isolation (& base
de laine minérale, panneaux isolants en verre
cellulairg)...

Recyclage
ou déchargs de classe 2

Déchets de construction et de demolition en
mélange avec des déchels non minéraux, ne
contenant pas de substances dangereuses

Recyclage aprés b
ou décharge de classe 2

Produits de revétement
{peintures, vernis)

Déchets de peintures et vernis ne contenant ni
solvanis organiques, ni substances dangereuses
Boues provenant de peintures ou vernis ne
contenant ni solvanis arganiques, ni substances
dangereuses Déchets provenant du décapage de
paintures ou vernis ng contenant ni solvants
organiques, ni substances dangereuses
Suspensions agueuses contenant de la peinture ou
du vernis, sans solvants organiques, ni substances
dangereuses Dachets de produits de revétemeant en
poudre Déchets de colles et mastics ne contenant ni
solvants organiques, ni substances dangereuses
Déchets liguides agqueux contenant des colles ou
mastics sans solvants organigues, ni substances
dangereuses

Incinération ou décharge de classe 2
aprés séchage

Emballages,
absorbants, chiffons
d'essuyage, matériaux
filtrants

Emballages en papier/carton, en matiére plastique,
en bois, métalliques, composiles, en varre, lexliles et
emballages en melange (ne contenant pas de
substances dangereuses)

Recyclage ou incinération

Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage
et vétements de protection non contamings par des
substances dangereuses

Incinération
ou décharge de classe 2

Materiaux de
consiruction & base de

gypse

Carreaux de platre, plagues de platre

Recyclage ou enfouissement en
alvéole spécifigue

Enduit platre

Enfouissement en alvaole spacifique
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DECHETS DANGEREUX TYPE DE FILIERE

Déchets de matéraux
de construction

Mélange de béton, briques, tuiles et céramigues
contenant des substances dangereuses Verre
contenant das substances dangereuses ou
contaming par de telles substances

Recyclage aprés décontamination ou
décharge de classe 1

Bois contenant des substances dangereuses ou
contaminé par de telles substances ; traité a la
crépsote ou aux CCA (cuivre, chrome, arsenic) ou
revétu de peinture au plomb

Incinérateur pour DO

Mélanges bitumineux contenant du goudron
Goudron et produits goudronnés

Décharge de classe 1

Déchets métalliques contamings par des substances
dangereuses Cables contenant des hydrocarbures,
du goudron ou d'autres substances dangereuses
Terre, cailloux, boues de dragage, ballast de voie
contenant des substances dangereuses (terres
polluées)

Recyclage aprés décontamination ou
décharge de classe 1

Matériaux disolation contenant de I'amianta

Vitrification ou décharge de classe 1

Autres matériaux disolation & base de ou contenant
des substances dangereuses

Décharge de classe 1

| _Materiaux de construction contenant de I'amiante

Matériaux de construction 4 base de gypse (platre)
contaminés par des substances dangereuses
Déchets de construction et de démalition contenant
des polychlorobiphényles — PCB (par exemple
mastics, sols &4 base de résines, double vitrage,
condensateurs contenant des PCB) ou du mercure
Dechets de construction et de démolition (y compris
en mélange) contenant des substances dangereuses

Alvéole speécifique de classes 1 ou 2

Recyclage aprés décontamination ou
décharge de classe 1

Produits de revétement
(peintures, vernis)

Déchets et boues provenant de peintures et vernis
contenant des solvants organiques ou d'autres
substances dangereuses Déchets provenant du
décapage de peintures ou vemnis contenant des
solvants organigques ou autres substances
dangereuses (peintures au plomb), déchets de
décapants de peintures ou vemis Dechets et boues
de colles et mastics contenant des solvants
organiques ou d'autres substances dangereuses
Déchets liquides agueux contenant des colles ou
mastics contenant des solvants organigues ou
d’'autres substances dangereuses Déchets
d’isocyanates

Incinérateur pour DD ou décharge de
classe 1 aprés stabilisation

Emballages,
absorbants, chiffons
d'essuyage, matériaux
filtrants

Déchets des produits de
protection du bois

Emballages contenant des résidus de substances
dangereuses ou contamings par de tels résidus ou
emballages métalligues contenant une matrice
poreuse solide dangereuse (amiante par exemple), y
compris des conteneurs & pression vides

Recyclage aprés décontamination ou
incinérateur pour DD ou décharge de
classa 1

Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage
at vétements de protection contaminés par des

| substances dangereuses

Composes organiques non halogénés, composas
organochlorés, organometalliques, inorganiques et
autres produits de protection du bois contenant des
substances dangereuses

Incinérateur pour DD ou décharge de

classe 1

Recyclage ou incingrateur pour DD

Huiles et combustibles
liquides usagés

Huiles hydrauliques usagées, huiles isclantes et
fluides caloporteurs usagés Huiles moteur, de boite
de vitesses el de lubrification usagées

Recyclage aprés décontamination

Dechets d'explosifs

Dechets d'explosits (autres gue munitions et feux

d'artifica)

Ratour fabricant
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DECHETS SPECIFIQUES TYPE DE FILIERE

Tube fluprescent (néon), lampes a LED, lampes
Lampes flug-compacies
Déchels dangereux @ accumulateurs au plomb ou
Mi-Cd, piles contenant du mercure Déchets non
dangeraux : piles alcalines sans mercure, piles ot
accumulateurs sans mearcure, sans plomb, sans
Ni-Cd e -
Matériel d'éclairage, instruments de surveillance
ou de contrdle Equipement de chauffage
électrique et de ventilation Equipement

Piles et accumulateurs

- Traiterment spécialisé et
_ recyclage
Dechets d'equipement electrique

et electronique infarmatique et bureautique Outillage électrique e
electronigue
— Mobilier de collectivité, de bureau, d'agencement
géuhetst;;i éien:ent de magasins, elc. Meubles de cuisine, salon, salle
ameubiemen de bain, ete.
2.3.3.3 Solutions d’élimination régionale

Centres de stockage des déchets par typologie

Categorie Déchet Type de centre Filieres locales

de déchets | concerné

Dl Tous Installation de stockage des |+ MATILD
dechets inertes 150 / PAPREC CHANTIER 13
Centre de stockage classe 3 SNC CARRIERE ET BETON BRONZO PERASSO

DMIND Tous Installation de stockage des MAT'ILD
déchets non dangera ux PAPREC CHAMTIER 13
ISDND / e VALSUD-ONYX

s | Centre de stockage classe 2

DD Armiants Centre de stockage amiante- |« AT.O.
cimant . OMNYX LR VEOLIA PROPRETE

DD Autres DD | Installation de slockage des |« DALOREC
déchets dangereux 1SDD f «  EPLUR Méditerranée
Centre de stockage classe 1
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2.3.3.4 Plateformes de regroupements et de tri des déchets du BTP
Plateformes de regroupement et de tri des déchets par typologie
Catégorie | Déchet concerné Type de centre Filiéres locales
de
déchets
DMIND | Bois non traités (bois d'emballage. | Plateformes de
palettes) ou traités avec des regroupemeant bois MAT'ILD
£lémenis non dangereux PAPREC CHANTIER 13
(ameublement, bois de struclure)
DMIND | Métaux ferreux - acier, ferrailles. Plateformes de MAT'ILD
Métaux non ferreux : cuivre, regroupement métaus
alurminium, plomb, zine, &lain, :APF::EC CHA::T'ER
nickel, laiton, inox. e noem
DMIMD | Plastigues (emballages, Plateformes de MAT'ILD
polystyréne, tubes, baguettes de regroupement
finitions, D3E) plastigues PAFREC CHANTIER 12
DMIND | Papiers cartons (emballages) Plateformes de MATILD
regroupement papiers-
. cartons PAPREC CHANTIER 13
[5]n] | DD mélangés Plateformes de TEp
regroupement déchets
dangereux SPUR ENVIRONMEMENT
2.4 ANNEXE 2 : EXEMPLAIRES TYPES DE BORDEREAUX DE SUIVI DES DECHETS

Le bordereau ci-aprés concerne uniquement les déchets inertes et les DIB. Le
bordereau réglementaire qui suit établi pour les déchets dangereux (DD) sera utilisé

pour cette catégorie de déchets.
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Bordereau de suivi des déchets du chantier

(déchets inertes et déchets banals uniquement)

1.  PRODUCTEUR DU DECHET (a remplir par le
producteur du déchet) :

Raison sociale de I'entreprise : Maitre d’ouvrage : Chantier :

Tel: .

Fax:

Désignation du contenant Capacité V] Type de déchets collectés

Taux de remplissage

20

%O

plein O

2. COLLECTEUR - TRANSPORTEUR (a remplir par le collecteur -
transporteur) :

Nom du Plaque minéralogique

Raison sociale de I'entreprise : .
P chauffeur du camion

Date, cachetet visa

3. ELIMINATEUR (a remplir par le destinataire -
éliminateur) :

Adresse du lieu de traitement

Raison sociale de I'entreprise :

Date, cachet et visa

Quantité recue U

Destination prévue du

déchet - U Plateforme de regroupement / centre de tri

U Centre de stockage des inertes (classe Ill)
U Centre de stockage de classe Il

O Valorisation : type :
U Recyclage

U Chaufferie bois

U Incinération en UIOM
U Autres :

Qualité du tri : Q Bon Q Moyen

Refus de la benne Motif :
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m Décret n°2005-635 du 30 mai 2005

Formulaire CERFA n® 12571%01 Arrété du 29 juillet 2005
Bordereau de suivi des déchets Page n® /

- A REMPLIR PAR L’EMETTEUR DU BORDEREAU -

Bordereau n® :

1. Emetteur du borderean 2, Installation de destination ou d’entreposage ou de
[JProducteur du déchet |:| Collecteur de petites quantités de | reconditionnement prévue
déchets relevant d'une méme Entreposage provisoire ou reconditionnement
rubrique (joindre annexe 1) D oui (cadres 13 @19 aremplir)
[] nen
I:IPersomne ayant transformé ou I:l Autre détenteur
réalisé un traitement dont la NeSIRET : |11 L) L L 1
provenance des déchets reste NOM
identifiable (joindre mmexe 2) Adresse:
N°SIRET «|_|_|_| [ Ll L L
NOM : Tél. : Fax :
Adresse: Mel:
Personne a contacter :
Tél - Fax :
Meél: N de CAP (le cas échéant) :
Personne a contacter : Opération d"élimination / valorisation prévue (code D/R) :

3. Dénomination du déchet

Rubrique déchet : l 1 I L1 I l 1 | J Consistance : D solide D liquide I:l gazeux

Dénomination usuelle :

4. Mentions au titre des réglements ADR, RID, ADNR, IMDG (le cas échéant)

5. Conditionnement: D benne D citerne |:| GRV |:| fit Damre (préciser) Nombre de colis :
6. Quantite D reelle |:| estimée tonne(s)
7. Negociant (le cas échéant) Récépissén® : Département :
NeSIREN : ||| | L [ Limite de validité ;
NOM : Personne a contacter :
Adresse : Tél. : Fax. :
Meél:
- A REMPLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR -
8. Collecteur-transporteur Récépissé n® : Département :
N°SIREN : ||| L [l Limite de validité :
NOM - Mode de transport :
Adresse: Date de prise en charge :
Tel = Fax. : Signature:
Meél:
Personne a contacter I:l Transport multimodal (Cadres 20 er 21 arempiir)
- DECLARATION GENERALE DE L’EMETTEUR DU BORDEREAU -
9. Déclaration générale de I’émetteur du bordereau : Signature et cachet :

Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres
ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.

NOM : Date : /
- A REMPLIR PAR L'INSTALLATION DE DESTINATION -
10. Expédition recue a ’installation de destination 11. Réalisation de I'opération :
N°SIRET «|_|_|_| L) L L Code D/R :
NOM :
Adresse - Deseription :
Personne a contacter :
Quantité réelle présentée : tonne(s) Je soussigné certific que I"opération ci-dessus a été effectuée
Date de présentation : / NOM :
Lot accepté : D oui D non Date : I Signature et cachet :
Motif de refus :
Signataire : Signature et cachet :
Date: /

12, Destination ultérieure prévue (dans le cas d'une transformation ou d'un traitement aboutissant a des déchets dont la provenance reste
identifiable le nouveau bordereau sera accompagné de I'annexe 2 du formulaire CERFA n°12571%01) :

Traitement prévu (code D/R) :

NeSIRET : |_|_ || L o e Personne a contacter :
NOM : Tél. : Fax. :
Adresse: Mél:

L oviginal du bordereau suit le déchet.
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Formulaire CERFA n° 12571%01

Bordereau de suivi des déchets (suite)

Décretn°2005-635 du 30 mai 2005

Arrété du 29 juillet 2005

Pagen® /

N° du bordereau de rattachement :

- A REMPLIR EN CAS D’ENTREPOSAGE PROVISOIRE OU DE RECONDITONNEMENT -

13. Réception dans
reconditionnement
N°SIRET : |_|_|_| |_
NOM :

Adresse:

Pinstallation d’entreposage ou

D estimée

Quantité présentée : I:Iréelle tonne(s)
Date de présentation :

Lot accepté: D oui Duou
Motif de refus :

Date : Signature et cachet :

de

14. Installation de destination prévue
N°SIRET : |_|_|_| |_|__|
NOM :

Adresse :

Tél :
Mél :
Personne a contacter :

Fax:

N° de CAP (le cas échéant) :
Opération d’élimination / valorisation prévue (code D/'R) :

Cadre 14 rempli par :
Emetteur du bordereau (cf cadre 1)

D Installation d’entreposage ou de reconditionnement (cf cadre 13)

(aremplir en cas de reconditionnement uniquement)

15. Mentions au titre des reglements ADR, RID, ADNR, IMD G (le cas échéant) :

16. Conditionnement: Dben.ne [:l citerne
(aremplir en cas de reconditionnement uniquement)

D GRV

fou

Dautre (préciser) Nombre de colis :

reconditionnement
N°SIREN : |_|_|_| [___| |2
N :

Adresse:

Tél. :
Fax:
Mél :
Personne a contacter :

17. Quantité reelle estimée tonne(s)
(aremplir en cas de reconditionnement uniquement)
18. Collecteur-transporteur  apres  entreposage  ou

Récépissé n®
Limite de validité :

Département :
Mode de transport :
Date de la prise en charge : /

Signature :

DTmuspon multimodal (Cadres 20 et 21 aremplir)

NOM : Date :

19. Déclaration de I’exploitant du site d’entreposage ou de reconditionnement :
Je soussigné certifie que les renseignements portés ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.

Signature et cachet :

- A REMPLIR EN CAS DE TRANSPORT MULTIMODAL -

N° SIREN : |_|_|_|
NOM :
Adresse:

Tél. :
Mél:
Personne a contacter :

Fax. :

20. Collecteur-transporteur n° Récépissé N° : Département :
N°SIREN : |_|_|_| | |_I_ Limite de validité :

NOM : Mode de transport :

Adresse: Date de prise en charge :

Tél. : Fax. : Signature:

Mél:

Personne a contacter :

21. Collecteur-transporteur n° Récépissé N° : Département :

Limite de validité :

Mode de transport :

Date de prise en charge :
Signature:

Ce feuillet n’est ajoindre que lorsqu 'une des cases est remplie.

Atelier(s) Alfonso Femia - ITE partenaires — OASIIS — DUCKS SCENO - PEUTZ & Associés - LMPR
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