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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre d'ouvrage” est le pouvoir adjudicateur pour le compte
duquel les travaux sont exécutés.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Le marché a pour objet la réalisation de prestations nécessaires pour réaliser les travaux de gros ceuvre et
maconnerie dans-le cadre de ’opération de restructuration du batiment Equerre de 1'Ecole Centrale
de Marseille pour la création du Marseille Créativity Center (MC2).

Les travaux seront réalisés sur un site occupé et en activité au sein d’un batiment inoccupé.

Lieu d'exécution des prestations : Les prestations seront exécutées sur le site de ’ECOLE CENTRALE
DE MARSEILLE situ¢ 38 rue Frédéric Joliot Curie - 13013 Marseille

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, de chacun
des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Décomposition en tranches :

Sans objet.

Décomposition en lots :

La présente relance de consultation concerne le seul lot principal « GROS (EUVRE
MACONNERIE» :

Elle fait suite a la défaillance courant 2023 de I’entreprise titulaire du lot principal 02 de ’opération
« Gros ceuvre- Magonnerie - Reprise en sous ceuvre » et une 1 relance de consultation courant 2024
infructueuse pour le lot 21.

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur lots désignés ci-apres qui sont traités par
marchés a lots séparés. Le lot principal est le lot 21.

Désignation des lots
Lot 01 |Curage - Désamiantage- Démolition
’ Lot 21 | Gros ceuvre- Maconnerie
Lot 22 | Serrurerie - Métallerie
Lot 03 |Etanchéité
Lot 04 | Menuiseries métalliques
Lot 05 | Cloisons- Doublages -Faux-plafonds
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Désignation des lots
Lot 06 |Revétements de sols et murs
Lot 07 | Menuiseries bois
Lot 08 | Peintures -Nettoyages
Lot 09 |CVC- Plomberie - Sanitaires
Lot 10 | Electricité CFO CFA - SSI
Lot 11 | Appareils élévateurs
Lot 12 | Audiovisuel - éclairage - machinerie et serrurerie scénique
Lot 13 |Fauteuils et tribunes

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées
dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, D’attestation
d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération
La fonction de conduite d'opération est assurée par :

Direction Régionale Académique de la Politique Immobilicre de I'Etat (DRAPIE) du Rectorat
de la Région Académique PACA

Le conducteur d'opération ne dispose d'aucune délégation de signature du maitre d'ouvrage et n'est pas
habilité a prendre de décision au nom de celui-ci.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre
Le maitre d'ccuvre est :

Atelier(s) Alfonso FEMIA
55 rue des Petites Ecuries
75010 Paris

Architecte mandataire de 1'équipe de maitrise d'ceuvre de I'opération

Co-traitants : ITE Partenaires (13) - Ducks Scéno (69) — LMPR (91) — Peutz & Associés (75) — OASIIS (13)

Le maitre d’ceuvre est chargé d'une mission comprenant :

Les études d'avant-projet (AVP) ;
Les études de projet (PRO) ;
L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, la totalité des études de synthése et les
études d'exécution (EXE) suivantes :
Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux.
La totalité des études de synthése.
Les études d'exécution limitées a la synthese.
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L'examen de la conformité au projet et le visa des ¢études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR) ;

L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC) ;

Missions complémentaires SSI et Signalétique

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du pouvoir adjudicateur est
réalisée par le maitre d'ceuvre.

1-3.5. Contréle technique
Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique.
Ce controdle est assuré par : QUALICONSULT - Agence de Marseille (13)
Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au controleur technique sont relatives :

a la solidité des ouvrages et des ¢léments d'équipement indissociables (Mission L) ;
a la sécurité des personnes dans les constructions (Mission S) ;

a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes (Mission PS) ;
a la solidité des ¢léments d'équipement non indissociablement liés (Mission P1) ;
au fonctionnement des installations (Mission F) ;

a l'isolation acoustique (Mission Ph) ;

a 'isolation thermique et aux économies d'énergie (Mission Th) ;

a l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (Mission Hand) ;
a la solidité des existants (Mission LE) ;

a la gestion thermique des batiments (Mission GTB) ;

a I'hygiene et a la santé dans les constructions (Mission HYS) ;

-CONSUEL X et VIEL

1-3.6. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

L’opération est soumise aux dispositions des articles L4531-1 et suivants et L4532-2 et suivants du code
du travail, issues de la 1oi 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiée et de ses décrets et arrétés d’application,
relatifs a la prévention et a la coordination lors des opérations de batiment et de génie civil.

Le maitre d’ouvrage a classé la mission de coordination de sécurité et de protection de la santé en
Catégorie 1.

La mission de coordination en matiere de SPS en phase de réalisation est assurée par :
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BUREAU VERITAS - Agence Aix en Provence (13)

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

La mission OPC est effectuée par la maitrise d’ceuvre (ITE Partenaires).

1-3.8. Autres intervenants

Les entreprises titulaires des autres lots de I’opération sont les suivantes :

Lot 22 | Serrurerie - Métallerie C.MA.

Lot 01 | Curage - Désamiantage - Démolition SAS SDR

Lot 03 | Etanchéité SMED

Lot 04 | Menuiseries métalliques SMAB

Lot 05 | Cloisons - Doublages - Faux plafonds CKAT AMENAGEMENT

Lot 06 | Revétements de sols et murs SCPA

Lot 07 | Menuiseries bois GUERRA

Lot 08 | Peinture - Nettoyage SERIES

Lot 09 | CVC - Plomberie - Sanitaires GER PLOMBERIE

Lot10 | Electricité CFO - CFA- SS| EGTM 13 {en cours de remplacement
suite redressement judiciaire)

Lot 11 | Appareils élévateurs AMS

Lot 12 | Audiovisuel - éclairage - machinerie et serrurerie scénique | FAUCHE

Lot 13 | Fauteuils et tribunes SAMIA DEVIANNE

1-3.9. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement ultérieur,

par:

M le Recteur de la Région Académique Provence Alpes Cote d’Azur, Recteur de I’Académie d’Aix-
Marseille ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la demande.
(CCAG art. 3.6.1.5)

La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article L.2193-14 du
CCP. (CCAG art. 3.6.2.4)

La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects. (CCAG art.
3.6.2.6)

La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences du
maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)

L'information par le titulaire de I'absence de transmission de 1'état d'acompte par le maitre d'ceuvre.
(CCAG art. 12.2.2)

La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG art.
12.4.2)

La réception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art. 27.3.1)

La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I'article L4532-9 du code du
travail. (CCAG art. 28.3)

La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la réception
en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)
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e Laréalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre. (CCAG
art. 41.1.2)

1-3.10. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques
a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de 1'accusé de réception du titulaire dans les
conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accus¢ n'est pas généré automatiquement par
I'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception
dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une
copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé 1'avoir regu 24 heures aprés la date d'envoi
figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de
l'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par l'application
informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception dans un délai
qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel
lui sera adressée par télécopie et il sera réputé I'avoir regu 1 heure aprés la date d'envoi figurant sur le
courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
(plateforme des achats de I’Etat -PLACE) permettant I'envoi de courrier ou document par voie
¢lectronique avec avis de réception et horodatage des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG,
dans ce cas, les délais commenceront dés réception de 'accusé de réception par le titulaire de 1'échange
¢lectronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes désignées
dans les piéces particulieres ou générales du marché, des informations ou transmissions du titulaire qui
font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques dans les
mémes conditions que celles décrites ci avant.

1-4. Travaux intéressant la '""Défense' - Obligation de confidentialité et mesures de
sécurité

Sans objet.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

+Le titulaire est responsable de la bonne exécution des prestations. Toute inexécution ou mauvaise
exécution de cette obligation conduisant a une impossibilité pour l'administration d'utiliser tout ou partie
des prestations, déclenche la procédure de résiliation définie a l'article 10 du présent document, aprés mise
en demeure restée sans effet.

+Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
I’exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur I’honneur notamment prévues a I’article D8222-5 ou
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D8222-7 du code du travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition gratuitement a 1’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

La plateforme sécurisée « e-Attestations » permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les
informations et documents obligatoires a partager uniquement avec vos donneurs d’ordres (acheteurs).
Elle nécessite la création d’un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.
e-Attestations agrege des données directement aupres de tiers producteurs de confiance comme le RNCS,
les URSSAF, la DGFIP,...

Aussi, le titulaire n’aura qu’a compléter les informations et documents manquant dans son dossier.

Plus d’informations, a 1’adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la main
d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang, sur
simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions fondamentales de
'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre 'accés a 'ensemble
de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article 50.3.1 du
CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois
jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés
1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié¢ a
|'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
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l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarig, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant
pour objet .................c.........

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives
au marché sont rédigées en frangais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a
un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1I’exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire frangais
un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre d’ouvrage les
documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a ['unité départementale mentionnée a
I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de
sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France
sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants
quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer
a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en conformité avec
la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les
conditions définies a I’article 50.3 du CCAG.
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¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du code du travail, et
tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21 du code du travail.

L’affichage doit étre traduit dans 1’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance
des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a 'article 4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

Le titulaire déclare avoir contracté les assurances garantissant les dommages corporels et matériels que
son personnel, ainsi que toute personne qui interviendrait pour son compte, pourrait causer au cours de la
réalisation des prestations :

- assurance responsabilité civile professionnelle

- assurances de responsabilité civile décennale

Etendue de la responsabilité

Les polices d'assurance décrites ci-dessus ainsi que leurs modalités d'application ne constituent qu'un
minimum exigé par le maitre de l'ouvrage. Elles ne limitent en rien les responsabilités liées au choix de
ses propres garanties par l'entrepreneur.

L'entreprise fait son affaire des conditions de garantie de ses sous-traitants et cotraitants. Il demeure garant
vis-a-vis du maitre de I'ouvrage des insuffisances de couverture de ses sous-traitants et cotraitants.

Assurances complémentaires
L'entreprise fera son affaire de toutes assurances qu'elles souhaiteraient souscrire en complément des
garanties apportées par les polices souscrites par le maitre de I'ouvrage.

Justification des garanties
L'entrepreneur devra fournir lors de la remise de son offre des attestations d'assurance diiment remplies
par l'assureur, précisant :

- que la police s'applique pour I'opération et le type de travaux objet du marché ;
- une concernant sa police de Dommages ;
- une concernant sa police de Responsabilité.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a
mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au minimum,
la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile
décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s) titulaire(s)
fourni(ssen)t une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur) compagnie d'assurance,
ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Il(s)
adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie
antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs) éventuels
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sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties pour le présent
chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de son(leur)
assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 1’un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein
droit du marché par le maitre d'ouvrage.
1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

Sans objet..

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de 1'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses
chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force majeure,
toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n'ont fait
l'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou ses assureurs.

1-7. Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d'cuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les modalités
d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’(Euvre seront formalisées au plus tard
durant la période de préparation.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les
suivantes :

® ['acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi (daté et
signé par les représentants habilités des parties) ;

® Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du RPA fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants ;

® [e CCAG applicable aux marchés publics de travaux 2021 issu de l'arrété du 30 mars 2021
portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de
travaux - NOR: ECOM2106871A en vigueur lors du lancement de la consultation.

® Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du RPA fait seul foi ;

® [ e calendrier détaillé d'exécution visé a l'article 4-1.2 du présent CCAP, dont l'exemplaire
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original conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;
La décomposition du prix global forfaitaire ;
L’ensemble des documents graphiques et notes annexées

L’offre technique du titulaire ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché

Les documents généraux applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des
prix, tel que ce mois est défini a I'acte d'engagement.
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ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet

3-1.2. Indemnité de dédit
Sans objet.

3-1.3. Indemnité d'attente
Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des
comptes

Conformément a Particle 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I’exécution des travaux y compris les frais généraux impots et taxes, et assurer au titulaire une
marge pour risques et bénéfice

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des prescriptions
définies dans les pi¢ces du marché :

- En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer l'exécution simultanée des diftérents
lots visés au 1-2 ci-dessus ;

- En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues au 3-2.8
ci-apres ;

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier l'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application d'un prix global
forfaitaire.
Tout prix nouveau fait I’objet d’un OS signé du RPA ou d’un avenant dans les conditions fixées a I’article

13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 15.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le titulaire
ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou une décision de
poursuivre signée par le RPA dans les conditions de 1’article 13 du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

Le réglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établi et réglé comme
il est indiqué a l'article 13 du CCAG TRAVAUX.

- Les projets de décompte sont présentés conformément au modele qui est remis au titulaire lors de la
notification du marché.
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- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de 1'article 12.1 et 12.2 du CCAG.
Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions est
effectué et notifi¢ au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a l'article 3-2.6
du présent CCAP.

Si le RPA n'a pas notifié¢ le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du CCAG, par
dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RPA d'y procéder avec copie au maitre
d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé par le RPA dans un délai de
15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal
administratif.

Siun sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement certaines
sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en application des
dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du CCP, le représentant du
pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les
sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie le sous-
traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

Les acomptes mensuels et les piéces justificatives nécessaires au paiement sont déposées via Chorus pro
Travaux.

Les paiements s’effectueront sur service fait.

3-2-6-1 Modalités de transmission des piéces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

Le titulaire adresse ses projets de décompte de facon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail
sécurisé¢ Chorus Pro a ’adresse suivante :

Chorus

https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des demandes
de paiement. Ainsi, le titulaire économise les cotits d’édition et d’envoi postal des demandes de paiement
et peut suivre par internet I’état d’avancement de leur traitement par les services de 1’Etat.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des demandes de
paiement sont disponibles directement sur le site, soit en posant une question a 1’assistant virtuel, soit en
contactant I’assistance utilisateurs (via un formulaire en ligne).

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a 1’article D.2192-2 du
CCP ainsi que :
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- Le numéro de marché (cf AE)
- Le numéro de SIRET du maitre d'ouvrage 17130430600011

- Le code du service exécutant de la dépense « communiqué lors de la notification du marché »

RECCHORO013
- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « communiqué lors de la notification du marché ».

- L’identifiant de I’émetteur (nom, raison sociale, adresse compléte, SIRET fournisseur)

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fix¢ a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires
et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12a L.2192-14 et R.2192-
31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le
taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements

Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

A. Compte prorata

Il n’est pas prévu de compte prorata au présent marché.
Pour I'application de l'article 9.1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :

B. Dépenses d'équipement de chantier

B.1. Prestations extérieures aux batiments

Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés exister et étre utilisables.
Il incombera a chacun des lots d’effectuer les démarches administratives d’obtention des autorisations
nécessaires, particulierement celles d’occupation temporaire de 1’espace public et de stationnement.

Les autres dépenses nécessaires a l'exécution des travaux (clotures, aires de stockage, panneaux de
chantier, etc.) sont a la charge du lot n°21.

Ces dispositions sont également applicables aux voies de circulation et branchements lorsque ceux-ci
n'existent pas ou sont inutilisables.

B.2.1. Cas général

Le maitre d’ouvrage mettra a disposition des locaux a I’intérieur du batiment pour les besoins du
chantier en matiere de base vie. Ces locaux comporteront notamment les équipements sanitaires
nécessaires, ainsi qu’une zone de stockage temporaire.

\

Le lot 21 aura a sa charge la fourniture d’un aménagement mobilier conformément aux
recommandations du CSPS, ainsi que I’entretien normal et le nettoyage régulier de ces locaux pendant
toute la durée des travaux. Il devra également assurer leur remise en état en fin d’opération.
L’emplacement de ’aire de stockage sera arrété en cours de préparation, 1’entreprise titulaire du lot 21
fournira les clotures en matériel préfabriqué et les dispositifs de fermeture de cette zone.
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Une convention sera établie entre les entreprises et le maitre d’ouvrage pour 1’utilisation de ces locaux.

Si des installations nécessaires a l'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les
installations existantes ne peuvent étre utilisées en 1'état et doivent étre aménagées ou complétées,
chaque corps d'état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.

B.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier
Chaque intervenant fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux travaux qu'il exécute.

L'intervenant qui, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 1'obligation et la charge de le remettre en
place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un intervenant pour ses propres prestations, ne peuvent tre
déplacés ou modifiés que par ce dernier.
B.3. Entretien

B.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition des entreprises sont
a la charge du lot 21.

B.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises

Le maintien en état de fonctionnement des installations qui seraient mises en place par ’'une ou 1’autre
des entreprises pour ses besoins propres est effectué et pris en charge par 'entreprise qui les a réalisées.

C. Dépenses de fonctionnement

C.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition des entreprises par le
maitre d'ouvrage

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux installations de
chantier sont prises en charge par le maitre d’ouvrage. Dans le cas ou des consommations excessives
et anormales seraient observées (oubli d’un robinet d’eau ouvert par exemple), les entreprises se verront
demander leur prise en charge.

C.1.2. Dépenses réalisées a partir des installations provisoires mises en place par les entreprises

Sans objet. Il n’est pas prévu de compte prorata. Les dépenses de consommations de fluides (eau et
elec) sont pris en charge par la maitrise d’ouvrage.

Ces dépenses (essentiellement nettoyage de la salle de réunion et des locaux de la base vie, des

installations communes d'hygiéne avec fourniture des consommables), sont prises en charge par le lot
21.

C.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en €tat sont exécutés ou pris en charge par chaque
intervenant des divers corps d'état intéressés.

Chaque titulaire d'un lot a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la 1égislation en
vigueur et de leur évacuation.

Si certains déchets laissés sur le site ne peuvent étre identifiés, le titulaire du lot 21 sera chargé par le
MOE de les évacuer, le montant de la facture sera réparti entre les entreprises au prorata du montant de
leur marché.

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les frais afférents font
l'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maitre d'ceuvre, entre le maitre d'ouvrage et les
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titulaires des divers corps d'état intéressés.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de 1'évolution du cofit des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.
3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix de l'index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leur structure pour la révision des travaux sont :

Lot 21 Gros (Euvre -Magonnerie BTO1 : tous corps d’état

Ils sont publiés :

— sur le site internet de I'INSEE
— https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/103173847

3-3.4. Modalités de révision des prix
Application de la circulaire 1°¢ Ministre 6374/SG du 29 septembre 2022 (point 1 dernier alinéa)

Le coefficient de révision Cn est donné par la formule :

Cn=In/lo

avee ©

-lo = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
-In = Valeur de I'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.
La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de 1'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent march¢, sont exprimés hors TVA.
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Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du retard
pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors du champ
d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date
du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en France,
doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le pouvoir adjudicateur et
mentionner les dispositions du Code général des impdts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas
collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impots.

Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA correspondante est
versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier de I’avance versée a un sous-
traitant a paiement direct, le titulaire doit également auto-liquider la TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le mandataire
vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer, compte tenu des
modalités de répartition des paiements figurant a 1’annexe de l'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant de
son périmetre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la
traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a ’article 12.5.1 du CCAG Marchés de travaux,
la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le délai de
15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a I'article
3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé¢, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxieéme alinéa si, pendant
ce délai, le titulaire n'a notifié¢ aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de
I'ouvrage de l'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Degs lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du mois
d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché,
I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une attestation par laquelle
le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en
totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre pay¢ si le montant total des paiements
effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché, empiéte sur
le montant sous-traité.
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3-5. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a 'article 14.4.3 du CCAG, le titulaire
ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou une décision de
poursuivre signée par le RPA.

Ce marché pourra donner lieu a décision de poursuivre.

Les travaux qui seront exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

Le marché entre en vigueur a compter de la date de notification au titulaire de 1'ordre de service de
commencement de la période de préparation. Le marché est valable jusqu'au terme du délai de parfait
achévement.

4-1. Délai d'exécution

-Le délai d'exécution du lot 21 est de 12 mois de travaux (y compris période de préparation de 2 mois).
Ce délai s'insere dans le délai de 1’opération, conformément au calendrier détaillé d'exécution visé au 4-
1.2 ci-apres.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution

Le calendrier prévisionnel d'exécution est joint en annexe de 1'acte d'engagement.

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution

A. Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de I'OPC aprés consultation des
titulaires des différents lots.

B. Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date fixée dans le calendrier
détaillé d'exécution.

C. Pour chacun des marchés le délai de 6 mois prévu a l'article 50.2.1 du CCAG est majoré de l'intervalle
de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables de départ des
délais d'exécution propres a chaque lot, dates fixées par l'ordre de service visé a l'article 3 de I'acte
d'engagement.

D. Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de I'OPC peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots
fix¢é a l'article 3 de I'acte d'engagement.

E. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifi¢ comme il est indiqué en D, est notifi¢ par un
ordre de service a tous les titulaires.

4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

En vue de l'application éventuelle du troisieme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le délai d'exécution
des travaux sera prolongé d'un nombre de jours ouvrés constatés par le maitre d’ceuvre :

e soit lorsque les phénomenes naturels désignés dans le tableau ci-apres ont dépassé les valeurs
mentionnées dans ledit tableau et ont ainsi empéché l'exécution de la tiche considérée et que cette
derniere se trouvait située sur le chemin critique du déroulement des travaux, sans qu'aucune tiche
ne puisse lui €tre substituée ;
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e soit lorsque tout travail a été arrété pendant la journée considérée a cause des conséquences des
intempéries qui ont dépassé les valeurs mentionnées dans le tableau ci-aprés, empéchant ainsi
l'exécution de la tache considérée et que cette dernicre se trouvait située sur le chemin critique du
déroulement des travaux, sans qu'aucune tache ne puisse lui étre substituée ;

Nature du phénomene Intensité limite Durée ou période de mesure

VENT 60 km/h Sur la durée des heures
normales de travail de
l'entreprise

PLUIE Supérieure a 30mm par jour |Sur la durée des heures
normales de travail de
l'entreprise

GEL Températures inférieures a|Sur la durée des heures

—5°C pendant plus de 3h normales de travail de
consécutives l'entreprise

NEIGE 5 cm d'épaisseur Sur la durée des heures

normales de travail de
l'entreprise

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels : Marseille

Si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou de phénomenes naturels
s'averent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d'ceuvre peut prescrire 'arrét
momentané des travaux ou l'autoriser sur la proposition du titulaire, et le délai d'exécution est prolongé
d'autant par décision du RPA.

I1 est précisé que le décompte des journées d'intempéries est exprimé en jours ouvres.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des intempéries a des
arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la mauvaise organisation des
travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d'exécution.
Si les arréts de chantier ou le retard dans 1'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent
allongés par la mauvaise organisation du titulaire la prolongation du délai d'exécution des travaux qui peut
lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.
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A partir du moment ou le calendrier d'exécution a €té mis au point, aucune prolongation de délai ne
pourra étre accordée par le Maitre d'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre
recommandée au Pouvoir adjudicateur dans un délai de dix (10) jours au plus apres 1'événement
motivant la demande de prolongation.

Toutes les justifications nécessaires permettant au Pouvoir adjudicateur de reconnaitre le bien-fondé
des difficultés imprévues motivant le retard, doivent étre jointes. Si, a la suite de l'examen des
justifications fournies, le Pouvoir adjudicateur décide d'accorder une prolongation de délai, un ordre
de service fixant le nouveau délai d’exécution sera établi.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

\

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a une procédure contradictoire
conformément a I’article 19.2.4 du CCAG

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans 1'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme il a été
indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus.

A. Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG, en cas de retard imputable au titulaire dans I’exécution
des travaux, il est appliqué une pénalité journaliere de 1/1000 du montant hors taxes de
I’ensemble du marché. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-a-dire du
marché initial éventuellement modifi¢ ou complété par les avenants intervenus

B. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la
derniére, de chaque titulaire sur le chantier

Du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d'ceuvre, le titulaire encourt une retenue
journaliere de 1/1000 du montant du lot considéré dans les conditions prévues a l'article 19.2.3
du CCAG.

Cette retenue est recalculée et transformée en pénalité, si I'une des deux conditions suivantes est

remplie :

- le titulaire n'a pas achevé¢ les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre a son lot ;

- le titulaire, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier
ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Pénalités pour non levée des réserves ou malfagons constatées a réception et notifiées par la
maitrise d’ouvrage

En cas de non levée des réserves ou malfagons constatées a réception et notifiée par la maitrise
d’ouvrage, le titulaire encourt une pénalité¢ de 1/1000 du montant du lot par jour calendaire de retard
et par réserve ou malfagon constatée. Cette pénalité est applicable en cas de non levée des réserves
ou des malfacons apres la notification du PV de réception et du non-respect des échéances fixées avec
la maitrise d’ceuvre.
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4-3.4. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.2.4 et 19.1.3 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que
retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a I’exception de I’article
4-4.5 qui fera I’objet d’une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours comptés de la date de la décision de réception, le titulaire
devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui
auront €été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journalicre de :

Lot Pénalité
21 100 €

Si les titulaires des différents lots ont mis en place une organisation commune des installations de
chantier et qu'ils ont informé le maitre d’ceuvre de cette organisation, la pénalité n'est appliquée qu'au
titulaire du lot responsable de la gestion des installations de chantier.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le titulaire
encourt une pénalité journaliere fixée a 100 €.

4-4.3. Période de préparation
En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 100 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.
En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 50 €.

4-4.5. Clauses sociales
Sans objet
4-4.6. Pénalités pour carence dans I’obligation d’affichage des informations concernant les travailleurs

détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a 1’article infra, il sera fait application d’une
pénalité d’un montant de 100 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut d’affichage
est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.
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4-4.7. Pénalités pour défaut de nettoyage

En cas de défaut de nettoyage, le titulaire encourt une pénalité fixée a S0€ par infraction/par jour
jusqu’a nettoyage suite a la demande du maitre d’ceuvre ou de son représentant.

4-4.8. Pénalités pour infraction au SOGED

En cas d’infraction au SOGED, le titulaire encourt une pénalité de S0€ par infraction par jour de
retard.

4-4.9. Autres pénalités diverses

Sans objet.

ARTICLE 5 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 3 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie a premiere
demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché. En
cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothése ou la garantie a premicre demande ou la caution personnelle et solidaire ne serait
pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 1’acompte
est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de
la garantie de substitution.

5-2. Avances

Une avance est accordée pour tout marché d'un montant supérieur a 50.000 € HT -ou de la tranche
affermie en cas de marché a tranches - et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois,
sauf indication contraire dans Il'acte d'engagement. Elle n’est due que sur la base du montant du
marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement
direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a
R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du lot - ou de la tranche affermie en cas
de marchés a tranches - si sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-
ci est supérieure a 12 mois, a ce méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le pourcentage est fixé a :

Lot Taux
21 10 %

% du montant initial TTC du marché

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et
moyenne entreprise), le taux de I’avance est porté a 30 %.
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La catégorie des micros petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent
moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excéde pas 50 millions d’euros cf.
recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 sur la définition des PME.

Le montant de I’avance versée au titulaire n’est ni révisable, ni actualisable.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de 30 jours a partir de la date
d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du lot. La période de préparation est
comprise dans la durée d'exécution du lot.

L’avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R.2191-11 et R.2191-12 du code
de la commande publique. Le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le
montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant TTC du marche.

Le remboursement de 1’avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint 80% du montant toutes taxes comprises du marché.

Si le marché est passé€ avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont applicables
a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les modalités de
détermination et de remboursement du montant de 1'avance s'appliquent alors au montant en prix de
base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dé¢s lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande,
aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant & une avance est ouvert
des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RPA. Le montant de cette avance est calculé
sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance s’impute sur les
sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché
ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de manicre équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou exigences
fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans objet.
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6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carri¢res du titulaire ou
de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Sans objet.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Sans objet.

7-4. Piquetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général sera éventuellement effectué par le titulaire
du lot n° 21 contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

Un balisage du chantier suivant plan de sécurité sera réalisé par l'entreprise titulaire du Lot 21.

7-5. Implantation

L'implantation des ouvrages a exécuter est a la charge de chacune des entreprises pour ses propres
ouvrages.

7-6. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou cables
situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera éventuellement effectué, par les titulaires
des lots concernés contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des
ouvrages :

Par dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les
informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de prévention a
appliquer pendant l'exécution des travaux.
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Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application du
chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatifs a 1'exécution des travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage et le
maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé
pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien en
service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas
de préjudice diment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce
dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de I'acte
d'engagement.

A noter que certaines prestations seront cependant a réaliser durant cette période préparation :
installations de chantier, déposes et démolitions toutes zones, nettoyage général et enlevement
des gravats.

Le titulaire regoit un OS qui lance le début de la période de préparation d’une durée de 2 mois incluant
la réalisation de certains travaux durant cette période et qui prescrit ensuite le démarrage des autres
travaux a I’issue de ces 2 mois.

En complément de I’article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre de
service du maitre d’ceuvre ne peut intervenir qu’apres I’accord express du maitre d’ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- Par les soins du maitre d'ceuvre :
® FEtablissement par le maitre d'ceuvre des études d'exécution suivantes :

Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux.
La totalité des études de synthese.
Les études d'exécution limitées a la synthese.

® FElaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec
le titulaire ;

® FElaboration du calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-dessus en concertation avec
les titulaires ;

® approbation par le maitre de 1'ouvrage du calendrier détaillé d'exécution dans les conditions
prévues a l'article 28.2.3 du CCAG.

- Par les soins des titulaires :
® Etablissement et mise au point par le titulaire du lot de son Schéma d'Organisation et de

Gestion des Déchets ;
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® Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement, sous la coordination
du responsable de I'OPC, et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme
d'exécution des travaux, dans le délai de 20 jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation.

Il est accompagné :
e du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
e du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;
e du Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets ( SOGED)

Par ailleurs, le titulaire devra avoir réalisé et interprété les essais prévus par les normes en vigueur
relatifs a/au(x) :

VOIR CCTP

® FEtablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2 du
présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le délai
de 30 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation :

® FEtablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu
a I’article L..4532-9 du code du travail, apres inspection commune organisée par le
coordonnateur SPS, a I’initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du
début de la période de préparation.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3¢™¢ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer
avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules DICT
indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages, €tablies par le maitre d'ceuvre, sont remises au titulaire.
Les études d 'exécution des ouvrages, établies par le titulaire, sont soumises au visa du maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont 1 ex.
sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants : les plans seront remis
sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xlIs, pour Microsoft Office
sxw, sxc, ode, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent
étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 1’ensemble des piceces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que ’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir ¢élever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas commencer
avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution nécessaires au démarrage
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des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés-verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces-verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers
Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise
VOIR CCTP
Les emplacements des installations de chantier seront définis au cours de la période de préparation
des travaux.
8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (¢chafaudage de facade, filet de protection, etc.) mis en place par un
intervenant pour 'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou modifics
que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque
dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menagant
la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le
coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.
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C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

e Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé¢ ;

La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

e Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période
de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

e Dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du Collége
Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de Travail (CISSCT), les noms
de ses représentants au sein du collége dans les conditions fixées aux articles R.4532-
80 a 83 du Code du Travail ;

e Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition
leurs contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

e La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

e De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises,
et lui indique leur objet ;

e De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

D - Plan Général de Coordination en matie€re de Sécurité et de Protection de la Santé

Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) est
joint au marché lors de sa notification.

Le titulaire s'engage a respecter 1'ensemble des mesures qui sont définies par ce document ainsi
que ses modifications ultérieures.

E - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du présent marché
relatives a la coordination SPS.
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8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation sur les voies intérieures

La signalisation du chantier dans les zones intéressant la circulation sur les voies intérieures du site
sera réalisée par I’entrepreneur du lot 21.

8-4.5. Maintien des communications et de 1'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées listées au CCTP
sont réalisés dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur coft est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées listées au
CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et contréles non prévus au CCTP et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.
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9-2. Réception

Il sera procédé a une réception des ouvrages dans les conditions définies au CCAG Travaux. Ces
réceptions des ouvrages auront lieu a l'achévement de l'ensemble des prestations afférentes a
l'exécution des prestations du lot pour laquelle un planning a été défini en période de préparation. La
date d'effet de la réception est celle de 1'achévement de I'ensemble des prestations tous corps d'état
afférente a la réalisation du marché.

Les opérations préalables a la réception comportent :
- la reconnaissance des ouvrages exécutés

- les épreuves éventuellement prévues par le DPGF
- la constatation éventuelle de I'inexécution de prestations prévues au marché

- la constatation éventuelle d'imperfections ou de malfagons

- la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des
lieux

- les constatations relatives a 1'achévement des travaux

Si toutes les conditions requises a la bonne exécution des essais ne sont pas réunies, la réception sera
prononcée sous réserve de l'exécution concluante des épreuves et prestations.

9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG,

— La réception a lieu a 1'achévement des travaux relevant de l'ensemble des lots ; elle prend effet a
la date de cet achévement ;

— Le titulaire du lot n° 21 est chargé d'aviser le représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre
d'ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots,
comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG.

La réception des ouvrages désignés ci-apres :
TRAVAUX ECM MC2 a Marseille

ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves définies aux articles
du CCTP.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas
acquise.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apres exécution

Les dossiers des ouvrages DOE exécutés seront remis :

- 2 exemplaires papier pour le maitre d'ouvrage
- support électronique (clé USB) ou par voie dématérialisé formats PDF et DWG de I’ensemble
des picces.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
e Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;
e Les notices de fonctionnement ;
e Les prescriptions de maintenance ;

Les entrepreneurs devront fournir les plans de récolement, le jour de la réception des travaux, en
3 exemplaires et 1 jeu sur support informatique (CD ou DVD) au format Autocad version V 2020
DXF ouDWG, ainsi que tout élément jugé nécessaire par le Maitre d'ceuvre a 1'établissement du
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), en particulier les fiches d'entretien et de maintenance de
tous les matériels et matériaux mis en ceuvre, les PV de classement, etc., les plans de repérage
rassemblés dans un classeur en deux exemplaires.

Les certificats d'essais COPREC sont a remettre en trois exemplaires.

Le titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de
garantir l'interopérabilité des documents électroniques qu’il aura a produire avec les logiciels
dont dispose le maitre d’ouvrage et tels qu’ils sont indiqués dans le marché.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Le Pouvoir adjudicateur peut mettre fin a I’exécution du marché a tout moment, dans les conditions
prévues aux articles 45 a 49 du C.C.A.G.- Travaux

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans I'hypothéese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de 'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par
l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 46.3.1.h
du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :
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e ['inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-
10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché pour faute
du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant.

e Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP
ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en
demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de l’exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché, le
pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a 1’article
L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de l'article 50.1.2
du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére doit
étre notifiée par écrit et assortie dun délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un
mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou
pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.

Dans le cas d’un groupement conjoint, lorsque le mandataire initial est défaillant eu égard a ses
obligations, il appartient au groupement de désigner un mandataire parmi eux. En I’absence de cette
désignation dans un délai de 30 jours calendaires, le cocontractant executant la part financiere la plus
importante du marché devient d’office le nouveau mandataire du groupement.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
lI'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception
postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-dessus.

Apreés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11 . DIFFERENDS ET LITIGES

Les différends et litiges éventuels sont réglés par les lois et reglements du droit francais.
Préalablement a tout recours contentieux, le Comité Consultatif Inter Régional de Réglement Amiable
peut étre saisi, soit par le pouvoir adjudicateur, soit par le titulaire dans les conditions fixées au
chapitre VII « Reglement alternatifs des différents » de la partie réglementaire du Code de la
Commande Publique
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Comité consultatif Inter-régional de Réglement Amiable des Litiges (CCIRAL)
Préfecture de la région Provence - Alpes - Cote d'Azur

Secrétariat général pour les affaires régionales

Place Félix-Baret -CS 80001

13282 Marseille cedex 06

tél. : 04-84-35-45-54 courriel : catherine.pietri paca.pref.gouv.fr

télécopieur : 04-84-35-44-60 adresse internet : http://www.paca.pref.gouv.fr .

Pour tout différend qui s’éléverait entre les parties et s’il ne peut étre obtenu un accord amiable, la
juridiction compétente est le :
Tribunal Administratif de Marseille.
31 rue JEAN FRANCOIS LECA
13002 MARSEILLE
tél. : 04-91-13-48-13 courriel : greffe.ta-marseille juradm.fr
télécopieur : 04-91-81-13-87 adresse internet : http://marseille.tribunal-administratif.fr .
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ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:
CCAP 1.3.10 déroge a l'article ~ 3.2.1 du CCAG
CCAP 1-6.3  déroge a I’article  8.1.3 du CCAG
CCAP2 déroge a l'article 4.1 du CCAG
CCAP3-2.3  déroge al'article  14.4.3 du CCAG
CCAP3-2.5 déroge al'article  12.4.4 du CCAG
CCAP 3-5 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG
CCAP4-3.1  déroge al'article  19.2.3 du CCAG
CCAP 7-5 déroge a l'article ~ 27.3.1 du CCAG
CCAP 8-1 déroge a l'article ~ 28.2.2 2¢ et 3¢ alinéa du CCAG
CCAP 8-2 déroge a l'article  29.1.4 du CCAG
CCAP 9-1 déroge aux articles 24.7 et 38 du CCAG
CCAP9-2.1  déroge aux articles 41.1a41.3 du CCAG
CCAP9-2.1  déroge aux articles 41.1.2 et41.1.3 du CCAG
CCAP 10 déroge a l'article ~ 50.3.1 du CCAG

b) Normes francaises homologuées

¢) Autres normes

Dressé par DRAPIE - Région Académique PACA Le 01 09 2025
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