
N° Désignation Intervenants Durée

1 MARSEILLE CREATIVITY CENTER  252 jrs

2 TRAVAUX 252 jrs

3 Période de préparation TOUS 2 m

4 INSTALLATION DE CHANTIER Lot GO 10 jrs

5 Travaux de dépose toute zone Lot GO 15 jrs

6 Travaux de démolition toute zone Lot GO 15 jrs

7 GO Escalier central 133,86 jrs

8 Nettoyage général et évacuation gravats de l'escalier central Lot GO 15 jrs

9 Réalisation des volées escalier Lot GO 20 jrs

10 Réalisation plancher edicule Lot GO 5 jrs

11 Pose lanterneau escalier SMED 2 jrs

12 Réalistion étanchéité SMED 10 jrs

13 Sciage des voiles pour portes Lot GO 5 jrs

14 Démolition voile RDC Lot GO 3 jrs

15 Réalisation S/Œuvre RDC Lot GO 5 jrs

16 Réalisation ouverture gaine ascenseur Lot GO 5 jrs

17 Réalisation maconneries Lot GO 10 jrs

18 Pose des deux ascenseurs AMS 25 jrs

19 Réalisation doublages CKAT 10 jrs

20 Incorporations CFA/CFO Lot CFA CFO 10 jrs

21 Incorporations CVC GER P 10 jrs

22 Préparation peinture SERIES 10 jrs

23 Réalisation peinture SERIES 10 jrs

24 Pose sol souple SCPA 20 jrs

25 Pose main courante SMAB 5 jrs

26 Pose équipements électriques Lot CFA CFO 10 jrs

27 GRAND AUDITORIUM 197 jrs

28 Travaux de dépose Lot GO 5 jrs

29 Travaux de démolition Lot GO 10 jrs

30 Réalisation maçonnerie Lot GO 4 sem.

31 Réalisation des cloisons CKAT 15 jrs

32 Passages des gaines CVC GER P 20 jrs

33 Pose des CDC Lot CFA CFO 20 jrs

34 Tirage de cablages CFA/CFO Lot CFA CFO 15 jrs

35 Pose des supports serrurerie sceniques FAUCHE 20 jrs

36 Pose des CDC et tirage de cablages Sceniques FAUCHE 15 jrs

37 Réalisation des plafonds absorbants et réflichissants CKAT 25 jrs

38 Réalisation de la peinture plafonds SERIES 15 jrs

39 Pose de équipements CVC GER P 10 jrs

40 Pose des équipements électriques Lot CFA CFO 10 jrs

41 Pose des gradins GUERRA 15 jrs

42 Réalisation des habillages bois GUERRA 4 sem.

43 Incorporations CFA/CFO habillage bois Lot CFA CFO 4 sem.

44 Incorporations sceniques habillage bois FAUCHE 20 jrs

45 Pose de la boucle magnétique mal voyant FAUCHE 2 jrs

46 Pose sol souple SCPA 15 jrs

47 Pose des portes y compris quincailleries GUERRA 5 jrs

48 Pose des équipements sceniques FAUCHE 10 jrs

49 Pose des sièges SAMIA D 15 jrs

50 Toiture 55 jrs

51 Passage des réseaux VMC GER P 20 jrs

52 Réalisation des souches maçonnées Lot GO 10 jrs

53 Réalisation des supports machines CVC Lot GO 15 jrs

54 Pose des machines CVC e traccordement GER P 10 jrs

55 R+5 160 jrs

56 Réalisation maçonneries Lot GO 10 jrs

57 Réalisation CDC Lot CFA CFO 15 jrs

58 Passage des gaines CVC GER P 15 jrs

59 Préparation des supports Plafonds SERIES 10 jrs

60 Réalisation des cloisons vitrées CKAT 10 jrs

61 Incorporations CVC en cloisons doublages GER P 10 jrs

62 Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages Lot CFA CFO 10 jrs

63 Pose des plafonds BA13 CKAT 5 jrs

64 Incorporations CVC en plafonds GER P 5 jrs

65 Incorporations CFA/CFO en plafonds Lot CFA CFO 5 jrs

66 Pose du carrelage SCPA 10 jrs

67 Pose de la faiences SCPA 10 jrs

68 Préparation des supports murs et plafonds SERIES 10 jrs

69 Réalisation de la peinture des murs et plafonds SERIES 10 jrs
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33 Pose des CDC

34 Tirage de cablages CFA/CFO

35 Pose des supports serrurerie sceniques

36 Pose des CDC et tirage de cablages Sceniques

37 Réalisation des plafonds absorbants et réflichissants

38 Réalisation de la peinture plafonds

39 Pose de équipements CVC
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41 Pose des gradins
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51 Passage des réseaux VMC
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56 Réalisation maçonneries

57 Réalisation CDC

58 Passage des gaines CVC

59 Préparation des supports Plafonds

60 Réalisation des cloisons vitrées

61 Incorporations CVC en cloisons doublages

62 Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages

63 Pose des plafonds BA13

64 Incorporations CVC en plafonds

65 Incorporations CFA/CFO en plafonds

66 Pose du carrelage

67 Pose de la faiences

68 Préparation des supports murs et plafonds

69 Réalisation de la peinture des murs et plafonds
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70 Pose des plafonds 600x600 CKAT 5 jrs

71 Pose des sols souples SCPA 15 jrs

72 Pose des portes y compris quincailleries GUERRA 5 jrs

73 Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires GER P 10 jrs

74 Tirage de cablages sceniques FAUCHE 3 sem.

75 Pose et raccordement des appareillages électriques Lot CFA CFO 20 jrs

76 Pose des panneaux acoustiques CKAT 15 jrs

77 Pose des brasseurs d'air Lot CFA CFO 5 jrs

78 Pose des luminaires Lot CFA CFO 10 jrs

79 R+4 155 jrs

80 Réalisation maçonneries Lot GO 5 jrs

81 Réalisation CDC Lot CFA CFO 20 jrs

82 Passage des gaines CVC GER P 20 jrs

83 Préparation des supports Plafonds SERIES 10 jrs

84 Réalisation des cloisons vitrées CKAT 15 jrs

85 Incorporations CVC en cloisons doublages GER P 15 jrs

86 Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages Lot CFA CFO 15 jrs

87 Pose des plafonds BA13 CKAT 5 jrs

88 Incorporations CVC en plafonds GER P 5 jrs

89 Incorporations CFA/CFO en plafonds Lot CFA CFO 5 jrs

90 Pose du carrelage SCPA 10 jrs

91 Pose de la faiences SCPA 10 jrs

92 Préparation des supports murs et plafonds SERIES 15 jrs

93 Réalisation de la peinture des murs et plafonds SERIES 15 jrs

94 Pose des plafonds 600x600 CKAT 5 jrs

95 Pose des sols souples SCPA 20 jrs

96 Pose des portes y compris quincailleries GUERRA 5 jrs

97 Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires GER P 10 jrs

98 Pose et raccordement des appareillages électriques Lot CFA CFO 20 jrs

99 Pose des panneaux acoustiques CKAT 15 jrs

100 Pose des brasseurs d'air Lot CFA CFO 5 jrs

101 Pose des luminaires Lot CFA CFO 10 jrs

102 R+3 165 jrs

103 Réalisation maçonneries Lot GO 5 jrs

104 Réalisation CDC Lot CFA CFO 20 jrs

105 Pose des CDC Scenique du RDC au R+4 FAUCHE 4 sem.

106 Passage des gaines CVC GER P 20 jrs

107 Préparation des supports Plafonds SERIES 10 jrs

108 Livraison des huisseries GUERRA 0 jr

109 Réalisation des doublages CKAT 10 jrs

110 Réalisation des cloisons CKAT 10 jrs

111 Incorporations CVC en cloisons doublages GER P 10 jrs

112 Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages Lot CFA CFO 10 jrs

113 Pose des plafonds BA13 CKAT 5 jrs

114 Incorporations CVC en plafonds GER P 5 jrs

115 Incorporations CFA/CFO en plafonds Lot CFA CFO 5 jrs

116 Pose du carrelage SCPA 10 jrs

117 Pose de la faiences SCPA 10 jrs

118 Préparation des supports murs et plafonds SERIES 10 jrs

119 Réalisation de la peinture des murs et plafonds SERIES 10 jrs

120 Pose des plafonds 600x600 CKAT 5 jrs

121 Pose des sols souples SCPA 15 jrs

122 Pose des portes y compris quincailleries GUERRA 5 jrs

123 Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires GER P 10 jrs

124 Tirage de cablages sceniques FAUCHE 3 sem.

125 Pose et raccordement des appareillages électriques Lot CFA CFO 20 jrs

126 Pose des panneaux acoustiques CKAT 10 jrs

127 Pose des brasseurs d'air Lot CFA CFO 5 jrs

128 Pose des luminaires Lot CFA CFO 10 jrs

129 R+2 150 jrs

130 Réalisation maçonneries Lot GO 15 jrs

131 Réalisation CDC Lot CFA CFO 20 jrs

132 Passage des gaines CVC GER P 20 jrs

133 Préparation des supports Plafonds SERIES 10 jrs

134 Livraison des huisseries GUERRA 0 jr

135 Réalisation des doublages CKAT 5 jrs

136 Réalisation des cloisons CKAT 5 jrs

137 Incorporations CVC en cloisons doublages GER P 5 jrs

138 Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages Lot CFA CFO 5 jrs

70 Pose des plafonds 600x600

71 Pose des sols souples 

72 Pose des portes y compris quincailleries

73 Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires

74 Tirage de cablages sceniques

75 Pose et raccordement des appareillages électriques

76 Pose des panneaux acoustiques

77 Pose des brasseurs d'air

78 Pose des luminaires

R+4

80 Réalisation maçonneries

81 Réalisation CDC

82 Passage des gaines CVC

83 Préparation des supports Plafonds

84 Réalisation des cloisons vitrées

85 Incorporations CVC en cloisons doublages

86 Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages

87 Pose des plafonds BA13

88 Incorporations CVC en plafonds

89 Incorporations CFA/CFO en plafonds

90 Pose du carrelage

91 Pose de la faiences

92 Préparation des supports murs et plafonds

93 Réalisation de la peinture des murs et plafonds

94 Pose des plafonds 600x600

95 Pose des sols souples 

96 Pose des portes y compris quincailleries

97 Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires

98 Pose et raccordement des appareillages électriques

99 Pose des panneaux acoustiques

100 Pose des brasseurs d'air

101 Pose des luminaires

R+3

103 Réalisation maçonneries

104 Réalisation CDC

105 Pose des CDC Scenique du RDC au R+4

106 Passage des gaines CVC

107 Préparation des supports Plafonds

108 Livraison des huisseries

109 Réalisation des doublages

110 Réalisation des cloisons

111 Incorporations CVC en cloisons doublages

112 Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages

113 Pose des plafonds BA13

114 Incorporations CVC en plafonds

115 Incorporations CFA/CFO en plafonds

116 Pose du carrelage

117 Pose de la faiences

118 Préparation des supports murs et plafonds

119 Réalisation de la peinture des murs et plafonds

120 Pose des plafonds 600x600

121 Pose des sols souples 

122 Pose des portes y compris quincailleries

123 Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires

124 Tirage de cablages sceniques

125 Pose et raccordement des appareillages électriques

126 Pose des panneaux acoustiques

127 Pose des brasseurs d'air

128 Pose des luminaires

R+2

130 Réalisation maçonneries

131 Réalisation CDC

132 Passage des gaines CVC

133 Préparation des supports Plafonds

134 Livraison des huisseries

135 Réalisation des doublages

136 Réalisation des cloisons

137 Incorporations CVC en cloisons doublages

138 Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages
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139 Pose des plafonds BA13 CKAT 5 jrs

140 Incorporations CVC en plafonds GER P 5 jrs

141 Incorporations CFA/CFO en plafonds Lot CFA CFO 5 jrs

142 Pose du carrelage SCPA 10 jrs

143 Pose de la faiences SCPA 10 jrs

144 Préparation des supports murs et plafonds SERIES 15 jrs

145 Réalisation de la peinture des murs et plafonds SERIES 15 jrs

146 Pose des plafonds 600x600 CKAT 5 jrs

147 Pose des sols souples SCPA 15 jrs

148 Pose des portes y compris quincailleries GUERRA 5 jrs

149 Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires GER P 10 jrs

150 Pose et raccordement des appareillages électriques Lot CFA CFO 20 jrs

151 Pose des panneaux acoustiques CKAT 15 jrs

152 Pose des brasseurs d'air Lot CFA CFO 5 jrs

153 Pose des luminaires Lot CFA CFO 10 jrs

154 R+1 135 jrs

155 Réalisation maçonneries Lot GO 10 jrs

156 Réalisation CDC Lot CFA CFO 20 jrs

157 Passage des gaines CVC GER P 20 jrs

158 Préparation des supports Plafonds SERIES 10 jrs

159 Livraison des huisseries GUERRA 0 jr

160 Réalisation des doublages CKAT 5 jrs

161 Réalisation des cloisons CKAT 5 jrs

162 Incorporations CVC en cloisons doublages GER P 5 jrs

163 Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages Lot CFA CFO 5 jrs

164 Pose des plafonds BA13 CKAT 5 jrs

165 Incorporations CVC en plafonds GER P 5 jrs

166 Incorporations CFA/CFO en plafonds Lot CFA CFO 5 jrs

167 Pose du carrelage SCPA 10 jrs

168 Pose de la faiences SCPA 10 jrs

169 Préparation des supports murs et plafonds SERIES 10 jrs

170 Réalisation de la peinture des murs et plafonds SERIES 10 jrs

171 Pose des plafonds 600x600 CKAT 5 jrs

172 Pose des sols souples SCPA 15 jrs

173 Pose des portes y compris quincailleries GUERRA 5 jrs

174 Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires GER P 10 jrs

175 Pose et raccordement des appareillages électriques Lot CFA CFO 20 jrs

176 Pose des panneaux acoustiques CKAT 15 jrs

177 Pose des brasseurs d'air Lot CFA CFO 5 jrs

178 Pose des luminaires Lot CFA CFO 10 jrs

179 RDC 60 jrs

180 Dépose des menuiseries extérieures Lot GO 5 jrs

181 Prise des côtes et fabrication des menuiseries extérieures SMAB 1 sem.

182 Reprise des tableaux Lot GO 10 jrs

183 Réalisation des rejingots Lot GO 10 jrs

184 Pose des nouvelles menuiseries extérieures SMAB 3 sem.

185 Extérieur 80 jrs

186 Réalisation terrassement Lot GO 2 jrs

187 Réalisation fondation Lot GO 3 jrs

188 Réalisation sciage acrotéres pour ouvrages serrurerie Lot GO 5 jrs

189 Pose de passerelle métallique Lot Serrurerie 10 jrs

190 Réalisation enduit de facade Lot GO 20 jrs

191 Réalisation revetement facade escalier central Lot GO 30 jrs

192 Reprise étanchéité définitive au droit du PC sécurité SMED 10 jrs

193 ESSAIS 25 jrs

194 Essais et mise en service réseaux hydrauliques GER P 5 sem.

195 Essais et mise en service réseaux Aérauliques GER P 5 sem.

196 Essais et mise en service désenfumage GER P 5 sem.

197 Essais et mise en service TGBT Lot CFA CFO 5 sem.

198 Essais et mise en service TD et armoires Lot CFA CFO 5 sem.

199 Essais et mise en service SSI Lot CFA CFO 5 sem.

200 Essais et mise en service réseaux sceniques FAUCHE 5 sem.

201 Signalétique GUERRA 5 sem.

202 OPR & RECEPTION 25 jrs

203 Nettoyages SERIES 10 jrs

204 OPR TOUS 15 jrs

205 Levée des réserves TOUS 3 sem.

206 Comission de sécurité TOUS 1 sem.

207 Livraison TOUS 0 jr

139 Pose des plafonds BA13

140 Incorporations CVC en plafonds

141 Incorporations CFA/CFO en plafonds

142 Pose du carrelage

143 Pose de la faiences

144 Préparation des supports murs et plafonds

145 Réalisation de la peinture des murs et plafonds

146 Pose des plafonds 600x600

147 Pose des sols souples 

148 Pose des portes y compris quincailleries

149 Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires

150 Pose et raccordement des appareillages électriques

151 Pose des panneaux acoustiques

152 Pose des brasseurs d'air

153 Pose des luminaires

R+1

155 Réalisation maçonneries

156 Réalisation CDC

157 Passage des gaines CVC

158 Préparation des supports Plafonds

159 Livraison des huisseries

160 Réalisation des doublages

161 Réalisation des cloisons

162 Incorporations CVC en cloisons doublages

163 Incorporations CFA/CFO en cloisons doublages

164 Pose des plafonds BA13

165 Incorporations CVC en plafonds

166 Incorporations CFA/CFO en plafonds

167 Pose du carrelage

168 Pose de la faiences

169 Préparation des supports murs et plafonds

170 Réalisation de la peinture des murs et plafonds

171 Pose des plafonds 600x600

172 Pose des sols souples 

173 Pose des portes y compris quincailleries

174 Pose et raccordement des équipements CVC et sanitaires

175 Pose et raccordement des appareillages électriques

176 Pose des panneaux acoustiques

177 Pose des brasseurs d'air

178 Pose des luminaires

RDC

180 Dépose des menuiseries extérieures

181 Prise des côtes et fabrication des menuiseries extérieures

182 Reprise des tableaux

183 Réalisation des rejingots

184 Pose des nouvelles menuiseries extérieures

Extérieur

186 Réalisation terrassement

187 Réalisation fondation

188 Réalisation sciage acrotéres pour ouvrages serrurerie

189 Pose de passerelle métallique

190 Réalisation enduit de facade

191 Réalisation revetement facade escalier central

192 Reprise étanchéité définitive au droit du PC sécurité

ESSAIS

194 Essais et mise en service réseaux hydrauliques

195 Essais et mise en service réseaux Aérauliques

196 Essais et mise en service désenfumage

197 Essais et mise en service TGBT

198 Essais et mise en service TD et armoires

199 Essais et mise en service SSI

200 Essais et mise en service réseaux sceniques

201 Signalétique

OPR & RECEPTION

203 Nettoyages

204 OPR

205 Levée des réserves

206 Comission de sécurité
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