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1 CONTEXTE ET OBJET DE LA MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE DU
MAITRE DE L'OUVRAGE

1.1 OBJET DU PRESENT CCTP

Le présent CCTP définit le contenu de la mission d’assistant technique du maitre de I'ouvrage (ATMO) pour la
construction, en procédure de conception-réalisation, de I’"hOpital universitaire de médecine de réadaptation
(HUMR).

Ce nouvel hopital sera implanté sur le site du Groupement Hospitalier Est des HCL, a Bron. Il accueillera les
activités actuellement implantées a I'h6pital Henry Gabrielle situé a St Genis Laval, complétées de quelques
autres activités.

1.2 LE MAITRE D’OUVRAGE

La maitrise d’ouvrage de I'opération est assurée par les Hospices Civils de Lyon, représentés par la Direction du
Groupement Hospitalier Est (GHE).

La conduite de I'opération est assurée par la Direction des Affaires Techniques (DAT) des HCL.

1.3 L’ASSISTANT TECHNIQUE AU MAITRE DE L’'OUVRAGE

L'assistant technique au maitre de I'ouvrage, titulaire du présent marché, est la personne physique ou morale
qui, pour ses compétences a la fois techniques, environnementales, économiques et administratives, est
chargée de:

e D’assister le maitre d’ouvrage dans la définition des objectifs de I'opération en matiére de transition
écologique et de responsabilité sociale et environnementale et de les traduire dans le programme de
I’opération élaboré par un programmiste ;

e S'assurer que les études réalisées par I'ensemblier sont, a tous les stades et dans toutes leurs
composantes, conformes au programme de I'opération, aux référentiels techniques des HCL et aux
dossiers d'études antérieurs ;

e Assister le maitre de I'ouvrage pour la mise en ceuvre du processus BIM ;

e Contréler I'exécution des travaux et proposer leur réception et leur reglement ; si I'assistant technique
au maitre de I'ouvrage est une personne morale, celui-ci désigne une personne physique qui, seule, a
qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service ;

e Assister le maitre de I'ouvrage pendant la période de garantie de parfait achévement éventuellement
prolongée.

1.4 OBJECTIFS ET CONTENU DE L’OPERATION

Les objectifs et contenu de I'opération sont définis dans I'annexe 1 au présent CCTP.

1.5 DELAIS DE LA MISSION

Les délais de la mission sont fixés dans |'acte d’engagement.

1.6 MISE EN PLACE D’UN PROCESSUS BIM
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Organisation BIM :
Maitrise d’Ouvrage
: Maitrise = Référent
i d’ouvrage | BIM

»
'
'

AMO BIM
Assiste la MOA mise en oeuvre
des exigences BIM et le suivi

BIM Manager

Dirige et controle le processus
BIM

cf. exigences MOA

Modeleur BIM

. Modélise et gére la maquette
Modeleur odeleur BIM sl

Coordinateur BIM Coordinateur BIM ©

0
-~

....................................................

BIM Manager Ent.
Dirige et valide les
maquettes BIM ent.

: Coordinateur BIM
. S‘assure de la conformité des
odeleur BIM : livrables BIM

' Coordinateur BIM A

Définition de la mission :

Le maitre de I'ouvrage demandera a I’'ensemblier la mise en place d’un processus BIM depuis la réalisation des
études de projet jusqu’a la livraison des DOE. Ce processus comprend un cahier des charges de bonnes pratiques
(joint au présent document) et définit la maquette numérique dite maquette informatisée du batiment ou
encore maquette BIM ou jumeau numérique.

Le maitre d’ouvrage désignera un Assistant Technique a Maitrise d’Ouvrage (ATMO) qui doit étre en capacité
d’utiliser et de gérer cette maquette virtuelle, lieu de convergence de toutes les informations, de toutes les
données, permettant aux acteurs du projet de communiquer, partager et collaborer.

L’ATMO désigne un AMO BIM au sein de son équipe pour assurer la définition de I'organisation de la maquette
de la phase esquisse a la livraison du batiment telle qu’attendue par les HCL.

Cet AMO BIM joue un role de soutien pour garantir la réalisation des objectifs BIM du maitre d’ouvrage. L'AMO
BIM veille a ce que les maquettes numériques BIM soient de qualité et qu’elles respectent le Cahier des Charges
BIM HCL.

Ainsi, ’AMO BIM doit comprendre les exigences du maitre d’ouvrage et étre en mesure de réaliser les démarches
techniques requises telles que la rédaction propre a I'opération du cahier des charges BIM, la convention et le
protocole, la vérification des maquettes et toutes autres actions nécessaires a la réalisation du processus BIM.
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Plan d’Exécution BIM

4 Cahier des
Charte . charges

Convention Convention
BIM BIM

SEhe ) i MOE / ENT ENT. MOE / ENT ENT.

HCL / MOE

Phase conception Phase Exécution

Il est précisé que la mise en place d’un processus BIM est avant tout une démarche collaborative. L'ATMO
participera donc activement a la finalisation du protocole puis de la convention qui définiront notamment le réle
de chaque intervenant sur la maquette numérique.

La maquette sera initiée des la phase conception pour s’agrémenter des informations complémentaires issues
de chaque phase ultérieure jusqu’au DOE ; la maquette phase DOE sera précisée en accord avec les HCL et plus
précisément avec le Département Maintenance et Exploitation.

La mission de ’AMO BIM comprend a minima :
Démarrage du projet :
e Définir les besoins de la Maitrise d’Ouvrage et ses objectifs BIM
e Accompagner la montée en compétences des collaborateurs de la Maitrise d’Ouvrage

e Adapter et préparer le cahier des charges BIM a partir du Guide d’usage BIM HCL pour la consultation
des candidats

e Conseiller dans le choix des candidats a I'appel d’offre de conception-réalisation (aspect BIM)

e Analyser les offres et évaluer les protocoles recgus ainsi que les documents descriptifs des démarches
BIM des candidats

Phase de conception :

e S'assurer de la conformité des livrables avec le cahier des charges BIM selon différents axes :
géolocalisation, définition des différents maquettes, respect des attendus, conformité du programme
(surfaces, nommages, géométries, nomenclatures), analyses des clashs, etc.

e Préparation du volet BIM pour la consultation des entreprises
e Conseiller dans le choix des entreprises

o Analyser les offres et évaluer les protocoles regus ainsi que les documents descriptifs des démarches
BIM des entreprises

Phase de réalisation :

e S’assurer de la conformité des livrables avec le cahier des charges BIM selon différents axes :
géolocalisation, définition des différents maquettes, respect des attendus, conformité du programme
(surfaces, nommages, géométries, nomenclatures), analyses des clashs, etc.

e Accompagner la Maitrise d’Ouvrage dans le suivi des évolutions du projet pendant la réalisation

e Controler la conformité du DOE numérique
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e Valider I'atteinte des objectifs BIM

e Vérifier la correspondance entre la maquette exploitation et le cahier des charges d'exploitation,
I’organisation des données et I'interopérabilité avec le systeme d’exploitation CARL source défini par les
HCL

Cette maquette numérique sera établie sous REVIT. Les autres logiciels sont autorisés, mais la finalité devra étre
celle attendue par les Hospices Civils de Lyon.

L'AMO BIM ne vise pas a remplacer le concepteur-réalisateur. L'objectif de ces contrbles est simplement
d’évaluer la structure des informations et le respect du Cahier des Charges BIM. Si des non-conformités sont
détectées, I’AMO BIM rédigera un rapport circonstancié.

Ce processus BIM et notamment la maquette ne se substitue pas aux taches et rendus habituels de la cellule de
synthéses ; il vient en appui pour faciliter la gestion des différentes étapes/phases de I'opération.

1.7 MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE GESTION ELECTRONIQUE DE
DONNEES GED

Pour faciliter, structurer et sécuriser la circulation des documents liés a la réalisation des travaux, le maitre de
I'ouvrage demandera a I'ensemblier la mise en place d’un systeme de gestion électronique de données GED
depuis la réalisation des études jusqu’a la livraison des DOE.

L'Assistant Technique a Maitrise d’Ouvrage participe a la rédaction du cahier des charges de I'ensemblier et le
choix et la validation du systeme retenu par I'ensemblier.

2 MISSION DE L’ATMO AU STADE DE LA PROGRAMMATION ET DE LA
PREPARATION DU MARCHE DE L'ENSEMBLIER

2.1 DEFINITION DES OBJECTIFS DE TRANSITION ECOLOGIQUE ET
RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

Les Hospices Civils de Lyon veulent que cette opération de construction soit vertueuse en matiere de transition
écologique et responsabilité sociale et environnementale. Il n’est pas possible de « sur-investir » aussi il s’agit
de faire des choix judicieux et innovants en faveur de la transition écologique et sociale et de les intégrer
suffisamment t6t dans le projet. ATMO assiste le maitre d’ouvrage dans la définition des objectifs et cibles de
I'opération en matiere de TE et RSE.

L'ATMO effectue une analyse de I’état initial du site dans I'’environnement immédiat du projet et prend
connaissance de la programmation en cours. Une analyse environnementale est réalisée par 'ATMO. Apres un
échange avec le maitre d’ouvrage, il établit le ou les cahier(s) des charges des études de type faune, flore,
phytosanitaire, bruit, et autres études complémentaires nécessaires au projet. Ces études seront commandées
par les HCL.

Les HCL ont acté I'insertion du projet dans la démarche de certification du label Haute Qualité Environnementale
Batiment Durable Santé (HQE BD Santé) aux différents stades d’avancement du projet: programmation,
conception et réalisation. (exploitation ??)

L'ATMO est force de proposition en s’appuyant sur les expériences réussies d’autres maitres d’ouvrage, les
publications, les textes réglementaires. Il évalue les impacts de ses propositions en termes d’émissions de gaz a
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effet de serre, de confort, de consommations énergies/eau, de maintenance/exploitation, de gains et surcodits
éventuels en investissement et maintenance/exploitation ; il calcule le temps de retour sur investissement.

L'ATMO détermine et hiérarchise alors les cibles qu’il propose et rédige un rapport qui permet de guider le
maitre d’ouvrage en précisant les conséquences des choix potentiels sur le plan administratif, de
I'investissement et du cout global. Il établit la démarche a suivre.

Le maitre d’ouvrage peut alors prendre les décisions en toute connaissance de cause.

L'ATMO propose des modalités d’accompagnement et contréle, de suivi-évaluation de |'opération et des
méthodes de travail en collaboration avec I'ensemblier, I'objectif étant de suivre par exigences traitées,
I’évolution du projet a chaque étape pour mieux |'optimiser.

L’ATMO rédige ensuite la transcription de ces objectifs et modalités dans le programme technique détaillé de
I'opération ainsi que dans les pieces de I'appel d’offres et du contrat de conception-réalisation.

L'insertion dans le programme technique détaillé de I'opération nécessite des réunions ou échanges avec le
programmiste afin d’assurer la cohérence du programme global. Il est demandé :

- l'insertion de ce volet TE et RSE dans tous les tomes du programme, notamment les critéres de
performance ;

- untome spécifique TE et RSE qui définit précisément les objectifs fixés et les niveaux attendus en termes
de livrables de la part de I'ensemblier tout au long de I'opération.

L’ATMO initie le cahier RSE qui reprend les objectifs/cibles/thémes définis. Ce cahier RSE est un document de
communication, lisible et intelligible aisément, qui sera complété par ’ATMO a chaque étape de I'opération, en
études comme en travaux, par tous les éléments identifiables avec un double objectif :
- conserver |'historique de la démarche et rendre lisible I'évolution de I'opération, les réponses apportées
et les choix réalisés ;
- communiquer en interne comme en externe pour souligner les aspects RSE développés sur cette
opération.

L'assistance de ’ATMO sur le volet RSE en phase étude et réalisation se poursuit ensuite comme pour I’'ensemble
des volets du projet et est intégrée dans chacune des missions et actions de I’ATMO.

2.2 ANALYSE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DU PROGRAMME
TECHNIQUE DETAILLE

L'ATMO analyse le programme technique détaillé de I'opération dans toutes ses composantes. |l identifie dans
un rapport destiné au maitre de l'ouvrage les éventuelles incohérences, observations, précisions ou
compléments a apporter aux documents. Il est dans tous les cas force de proposition aupres du maitre de
I'ouvrage et assiste le conducteur d’opération dans la modification subséquente du programme technique
détaillé.

De ce fait, 'ATMO acquiert une connaissance compléte du programme technique détaillé, indispensable pour
réaliser les phases suivantes de sa mission.

Notamment :

- Dans tous les domaines techniques susceptibles d’intéresser le projet, I’ATMO analyse ou fixe (selon
gu’il est déja mentionné ou non dans le programme) le niveau minimum de qualité et de performance
qgue le maitre de I'ouvrage est en mesure d’attendre, soit en raison d’exigences qui lui sont propres,
soit en raison de l'usage qui sera fait des parties d’ouvrages ou d’équipements correspondantes soit
pour des raisons de développement durable et de consommation énergétique ; il les met en corrélation
avec les aménagements et équipements demandés au programme.

- Si ’'ATMO juge que les prestations décrites dans le programme sont insuffisantes pour atteindre les
niveaux de performance fixés, il propose des ajustements, compléments, ou aménagements
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supplémentaires permettant de les atteindre.

- L’ATMO propose toutes solutions techniques permettant de maitriser les consommations et réaliser des
économies d’énergie et intégre au programme celles qui sont validées par le conducteur d’opération.

- L’ATMO ajuste et compléte les performances en matiere de développement durable (TE et RSE) aux
choix faits par le maitre d’ouvrage.

- L’ATMO analyse et compléte autant que besoin les prescriptions du programme, notamment en termes
de durabilité des matériaux, de colts et de conditions de maintenance et d’entretien, d’hygiene,
d’accessibilité, de sécurité, de niveaux acoustiques, de consommation d’énergie, d’ergonomie, etc. (liste
non exhaustive).

- L’ATMO s’assure de la cohérence compléte du programme.

2.3 ANALYSE ECONOMIQUE

L'’ATMO mene une analyse critique de I'enveloppe financiere prévisionnelle en fonction des prestations prévues
au programme, pour s’assurer que I'enveloppe financiére et le programme sont en adéquation.

Cette analyse est mise a jour en fonction des éventuels ajouts au programme proposés par lui et qui sont validés
par le maitre de I'ouvrage.

L’ATMO identifie I'impact de certains choix et recherche des pistes d’économie potentielles.

L'ATMO identifie les potentielles récupérations de certificat d’économie d’énergie (CEE) liées aux prestations
réalisées. Il peut proposer d’upgrader certaines prestations en regard des récupérations financieres possibles. Il
fait une estimation de ces CEE dans la perspective d’accompagner le maitre d’ouvrage dans la négociation avec
I’'ensemblier.

2.4 MAITRISE DES RISQUES

L'’ATMO participe aux échanges avec les services concernés par le projet : représentants des services de soin,
service d’hygiéne, service de prévention et de sécurité générale, service d’exploitation et de maintenance,
référents techniques.

Lors de ces réunions, tant pour la phase chantier que pour I'exploitation future, 'ATMO conseille et aide les
services a formuler et évaluer les risques et les besoins et définir les stratégies de maitrise, de prévention et de
controle des risques.

2.5 ANALYSE DU PROJET DE CONTRAT DE CONCEPTION REALISATION

L’ATMO donne un avis sur le réglement de consultation et sur le projet de contrat de conception-réalisation ;
son avis et sa participation sont attendus aussi bien sur les pieces techniques et justificatives a remettre par
I’ensemblier lors de la consultation que sur les aspects juridiques du contrat, les CCAP, CCTP, DPGF, les attendus
des phases de conception, les délais prévus, les flux, la mise en place du processus BIM, de la GED, la charte
chantier vert, etc.

L'objectif est que ’ATMO s’assure que le pilotage du contrat dont il aura ensuite la charge se déroule de facon
satisfaisante aussi bien en phase étude qu’en phase travaux.

2.6 MISSIONS SPECIFIQUES AU LABEL HQE-BD SANTE

Des missions spécifiques sont attendues de ’ATMO sur le label HQE-BD Santé en phase programmation :
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- L’ATMO a la charge de répondre aux exigences du label HQE-BD Santé au stade de la certification en
phase programmation. Il doit répondre a toutes les questions, de maniére exhaustive, sur la plateforme
de CERTIVEA, rédiger les justifications et références nécessaires et attendues avec précisions et fournir
les documents justificatifs.

- Des échanges intermédiaires avec les HCL se tiendront pour suivre I'avancement et répondre aux
éventuelles questions de I’ATMO concernant des informations spécifiques du MOA.

- Unefois la plateforme complétée, I’ATMO doit remettre les documents téléchargés depuis la plateforme
au format PDF et modifiable EXCEL mis en forme. La forme modifiable brute ne sera pas acceptée car
illisible.

- L’ATMO doit compléter et remettre les éléments de réponse issus de la plateforme au plus tard 1 mois
avant I'audit CERTIVEA pour la labellisation.

- L’ATMO est présent le jour de I'audit par CERTIVEA.

- AlVissue de I'audit, I’ATMO participe activement a répondre aux questions qui auront pu étre soulevés
pendant cet échange, fournir les documents justificatifs et actualiser le dossier sur la plateforme.

3 MISSION DE L'ASSISTANT TECHNIQUE AU MAITRE DE L’'OUVRAGE AU
STADE DE L’APPEL D’OFFRES DE CONCEPTION-REALISATION

3.1 GENERALITES
L’ATMO intervient dans le processus d’analyse des offres des ensembliers.

L'organisation de la concertation avec les utilisateurs ne fait pas partie de la mission de I'ATMO. En revanche, la
participation aux travaux des groupes utilisateurs fait partie de la mission de 'ATMO.

Le maitre d’ouvrage a prévu de retenir 4 candidats a I'appel d’offre de conception-réalisation.

Les réunions identifiées, données a titre indicatif :
- Découverte des offres avec le conducteur d'opération et le chef de projet ;
- Réunions d’étape visant a mettre en commun les analyses et identifier les difficultés d’analyse ;
- Réunions avec les groupes utilisateurs (environ 7 groupes);
- Présentation d’un rapport provisoire au conducteur d’opération ;
- Présentation du rapport détaillé définitif sur les offres des candidats et les questions a poser
a chaque candidat ;
- Présentation du rapport de synthese ;
- Participation aux réunions du jury;
- Présentation du rapport d’analyse des questions/réponses.

3.2 PRESTATIONS GENERALES

L’ATMO examine les offres en s’attachant notamment :

- A évaluer la qualité architecturale, fonctionnelle du projet, en termes de respect du
programme, de la fonctionnalité, du respect des surfaces et du traitement architectural
(insertion, traitement des facades, etc...) ;

- Aévaluer les caractéristiques techniques de 'offre, en termes de performances techniques
et environnementales du batiment et des équipements et a contrbler les calculs
réglementaires ; I'ATMO indique pour chaque corps d’état et équipement les réponses
apportées, leur conformité ou non au programme technique détaillé et au cahier RSE et
apporte un commentaire et indique les améliorations potentielles ;

- A analyser la réponse de chaque ensemblier aux difficultés techniques particulieres de
I'opération ;
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- A évaluer le co(t de maintenance et d’exploitation du projet eu égard aux consommations
d’énergie indiquées par les concurrents et a l'accessibilité générale. En cas d’éléments
insuffisants transmis par les candidats, 'ATMO présentera une estimation de ces colts
correspondants aux solutions techniques proposées ;

- A analyser la pertinence des réponses en matiére de pré-ordonnancement du chantier et
d’organisation et de moyens affectés a la mission de synthese ;

- Aidentifier les capacités de chaque offre a s’adapter aux difficultés soulevées ;

- A identifier les insuffisances majeures des offres dans tous les domaines de
compétences pour lesquels la mission d’ATMO lui a été confiée.

L'examen des offres s’appuiera entre autres sur des tableaux comparatifs exhaustifs, corps d’état par corps
d’état et équipement par équipement, complétés d’une analyse synthétique faisant ressortir notamment les
points forts et les points faibles de chaque offre.

3.3 PRESTATION PARTICULIERE : ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION

L’ATMO réalisera les taches suivantes :

- Prise de connaissance de chaque projet dans leur globalité, identification des grandes
prestations au travers des notices techniques et rendus graphiques, vérification des surfaces,
identification des écarts éventuels ;

- Analyse par sondage des quantités des avant-métrés et des prix unitaires fournis par chacun
des candidats et formulation d’un avis ;

- Analyse des montants par corps d’état des différentes offres et formulation d’un avis pour les
écarts observés et avis sur la répartition de I'estimation entre les différents corps d’état ;

- Etablissement des ratios de co(it « travaux seuls € HT/m? SDO » par corps d’état ; « travaux HT
clos couvert /m? SDO » ; « travaux HT second ceuvre /m? SDO, « travaux HT lots techniques
/m2SDO0). Les écarts en montants et pourcentages entre les estimations et ratios concepteur
et les estimations et ratios de I'ATMO seront mis en lumiere et un avis sera formulé.

- Analyse et critique de ces ratios vis-a-vis des colts d’opérations similaires récentes.

Une note de synthese sera fournie.

3.4 DOCUMENTS A FOURNIR

La trame du rapport d’analyse conforme au réglement de consultation sera préalablement préparée par ’ATMO
et validée par le conducteur d’opération.

L'ATMO traduit dans ce rapport les analyses et conclusions. Il établit une synthése reprenant les critéres
d’analyse des offres figurant au réglement de consultation et propose une rédaction des questions qui pourront
étre posées a chaque candidat pour préciser son offre.

Les prestations sont a fournir :
- Pour les offres en identifiant les éléments nécessitant des précisions (questions a poser aux
candidats) ;
- Pour les offres finales aprés questions/réponses.

4 MISSION DE L'ASSISTANT TECHNIQUE AU MAITRE DE L'OUVRAGE AU
STADE DE LA MISE AU POINT DU MARCHE ET DE L’ADAPTATION DES
ETUDES D’AVANT-PROJET
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4.1 MISE AU POINT DU MARCHE
L'’ATMO contribue a la mise au point du marché de conception réalisation avant signature.
Dés que l'autorité compétente a choisi le lauréat de I'appel d’offres de conception-réalisation, I'ATMO

- Formule une proposition de planification des réunions (calendrier et contenu) nécessaires a la mise au
point du marché de conception-réalisation et de méthodologie a adopter pendant cette phase.
- Propose les éléments a intégrer dans la mise au point

Les réunions sont organisées par les HCL. Le nombre minimal de réunions de mise au point du marché est estimé
as3.
L'ATMO participe activement aux réunions de mise au point du marché de I'ensemblier. Il propose les ordres du

jour au conducteur d’opération et rédige les comptes rendus de ces réunions qu'il soumet au conducteur
d’opération dans le délai prévu au marché.

L'ATMO veille a ce que les clauses du marché en cours de mise au point ne remettent pas en cause les conditions
de mise en concurrence.

L'ATMO rédige :
- Le recueil réglementaire des différentes mises au point du marché, en précisant leurs
conséquences ;
- Le carnet des écarts entre I'offre mise au point et le programme technique détaillé (incluant les
co(ts travaux et honoraires, distinctement séparés).

Le carnet des écarts fait I'inventaire sous forme de tableau et par rubrique des écarts entre I'offre et le
programme technique détaillé qui ont été acceptés par le maitre de I'ouvrage au stade de la mise au point du
marché. Les écarts sont traduits en co(its. L'ATMO procéde a la mise a jour du cahier des écarts aux stades
ultérieurs de I'opération et le contractualise, a chaque évolution, par ordre de service.

L'’ATMO accompagne le maitre de I'ouvrage dans la rédaction de la piece DC 12 (mise au point du marché) et
ses annexes et de tout autre document nécessaire.

4.2 ADAPTATION DES ETUDES D’AVANT-PROJET

Les réunions identifiées, données a titre indicatif :

- Réunions de mise au point sur les attendus avec I'ensemblier et le conducteur d’opération
(minimum de 2) ;

- Découverte de l'avant-projet adapté avec le conducteur d'opération et I'ensemblier ;

- Réunions d’étape visant a identifier les difficultés d’analyse ;

- Présentation du rapport détaillé définitif et du rapport de synthése. Ce rapport sera mis a jour
et complété si I'ensemblier doit transmettre une nouvelle version de son dossier (en cas de
non recevabilité du dossier initial ou de réserves a lever par exemple).

L’ATMO propose un ordre du jour, pour ces différentes réunions, qu’il soumet pour approbation au conducteur
d’opération.

Il rédige les comptes rendus de ces réunions qu'il soumet au conducteur d’opération avant diffusion. Il diffuse
ces comptes rendus aux personnes dont la liste aura été arrétée par le conducteur d’opération, dans le délai
prévu au CCAP.

En phase d’adaptation des études d’avant-projet, TATMO donne son analyse et ses critiques sur la prise en
considération par I’ensemblier des observations formulées par I'autorité compétente (jury, commission d’appel
d’offres, etc.) ou par les autres prestataires (contréleur technique, ATMO lui-méme, etc.). Son analyse est
réalisée sous forme de rapport(s) écrit(s) détaillé(s) puis de synthése selon les rubriques suivantes :

- Fonctionnalités ;

- Performances techniques (analyse détaillée par corps d’état)

- Performances environnementales du batiment ;
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- Surfaces des constructions et des abords ;

- Calendriers des études et des travaux et modalités de réalisation ;

- Colts des constructions et des aménagements prévus au marché de I'ensemblier ;
- Maquette BIM.

L'ATMO réalise également un suivi des demandes de modifications des utilisateurs, qui peuvent intervenir tout
au long de cette phase. Il tient un tableau de suivi de ces demandes (exemple : motif de la demande, date,
utilisateur concerné, incidence sur I'estimation, suite a donner, etc.). Ce suivi facilite les arbitrages et retour
d’informations de la MOA.

L'ATMO met a jour le carnet des écarts et le cahier RSE.

Durant cette phase, 'ATMO s’assure aussi de la bonne mise en place des protocoles et du respect du processus
BIM ainsi que la GED.

L’'ensemblier a la charge de répondre aux exigences du label HQE-BD Santé au stade de la certification en phase
conception. Il sera demandé a I’ensemblier de compléter la plateforme au stade des études d’avant-projet.
L’ATMO a pour mission la vérification de la complétude aux questions de la plateforme, des éléments de
réponses et justificatifs apportés par I’'ensemblier. Des échanges entre I’ATMO et I'ensemblier sont prévus pour
les vérifications et rendus intermédiaires.

5 MISSION DE L'ASSISTANT TECHNIQUE AU MAITRE DE L'OUVRAGE AU
STADE DES ETUDES DE PROJET

5.1 GENERALITES

Pendant la toute la phase d'études de projet, I'ATMO planifie et participe activement a toutes les réunions
d'étape destinées a prendre connaissance des études avant leur achévement et a identifier et résoudre les
difficultés rencontrées, sans attendre la remise du dossier d'études de projet par I’'ensemblier. La production de
ces études est rythmée par I'édition d’une série de comptes rendus et d’avis rédigés par 'ATMO. Ces comptes
rendus sont diffusés, dans le délai prévu au marché, par ses soins a toutes les personnes concernées par la phase
« études de projet ».

L’ATMO donne son analyse et ses critiques sur :

- La qualité et la performance de I’ensemble des prestations proposé par I'ensemblier eu égard aux
dispositions du programme et du dossier d'avant-projet mis au point ;

- L’estimation du co(t des travaux et des équipements prévus au marché de I'ensemblier ;

- Lecalendrier de I'opération ;

- Le volet RSE: contréle les calculs réglementaires (RE2020) ou STD réalisés par I'ensemblier pour
s'assurer de la validité des résultats proposés a chaque étape de la conception et améliorations
potentielles et optimisations exigences par exigences ;

- La maquette BIM.

Il propose au maitre de I'ouvrage les dispositions a adopter et les procédures correspondantes au regard du
marché conclu avec I'ensemblier.

L’ATMO réalise également un suivi des demandes de modifications des utilisateurs, qui peuvent intervenir tout
au long de la phase d’études. Il tient un tableau de suivi de ces demandes (exemple : motif de la demande, date,
utilisateur concerné, incidence sur I’estimation, suite a donner, etc.). Ce suivi facilite les arbitrages et retour
d’informations de la MOA.
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5.2 AVIS SUR LE PROJET ET LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

La prestation a pour objectif la vérification de I'adéquation des études de projet avec les exigences techniques
du programme et avec les études d'avant-projet aprés mise au point.

L'ATMO analyse les solutions techniques proposées par l'ensemblier et les compare successivement aux
exigences techniques du programme et aux dispositions de I'avant-projet. Il identifie les différences et les
incompatibilités éventuelles. Sauf accord express du maitre de I'ouvrage, les non-conformités seront refusées.

L’ATMO donne son avis sur les solutions techniques proposées, en particulier en matiére de conformité aux
réglementations et aux normes en vigueur, de maitrise des risques, de durabilité des matériaux, de
maintenabilité, de sécurité et de performances énergétiques des constructions, installations techniques et
équipements proposés.

L’ATMO donne son avis sur I'impact des solutions sur les colts de fonctionnement maintenance et exploitation,
et sur la qualité environnementale attendue.

L'ATMO attire I'attention du conducteur d’opération sur les questions techniques soulevées par lui au stade de
I"avant-projet ou projet et qui n"auraient pas fait I'objet de réponses satisfaisantes.

L'ATMO vérifie la maquette BIM, s’assure de la conformité des livrables avec le cahier des charges BIM et établit un
rapport de vérification.

L’ATMO s’assure du respect des cibles fixées dans le volet RSE et met a jour le cahier RSE.

L'ATMO met a jour le carnet des écarts une fois le projet abouti.

5.3 AVIS SUR L’ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX

La prestation a pour objectif I'analyse des sous-détails de prix fournis par I'ensemblier au stade des études de
projet.

L'ATMO s'assure de la cohérence de ces sous-détails avec les décompositions du prix global et forfaitaire
fournies au stade de I'appel d’offres, de la mise au point du marché et I'étude d'avant-projet, ainsi qu’avec
les éventuels prix nouveaux qui auraient été contractualisés avec I'ensemblier pendant les phases antérieures.

L'ATMO identifie les prix unitaires qui lui semblent anormalement bas, ou anormalement hauts et se charge
d'obtenir de I'ensemblier une nouvelle décomposition corrigée, ne comportant plus ces anomalies.

L'ATMO identifie les éventuelles contraintes génératrices de surcolts en matiére d’entretien ou de maintenance
et exploitation.

La méthodologie d’estimation des colts prend en compte le niveau d’information disponible au stade des études
de projet (avant-métrés).

5.4 AVIS SUR LE CALENDRIER
La prestation a pour objectif I'analyse du calendrier détaillé d'études et de travaux établi par I'ensembilier.

L’ATMO s'assure de la conformité de ce calendrier avec le calendrier établi au stade des études d'avant-projet.
Sauf accord express du maitre de I'ouvrage, les non-conformités seront refusées.

5.5 MISSIONS SPECIFIQUES AU LABEL HQE-BD SANTE

L’ensemblier a la charge de répondre aux exigences du label HQE-BD Santé au stade de la certification en phase
conception. L'ATMO a pour mission la vérification de la complétude aux questions de la plateforme, des
éléments de réponses et justificatifs apportés par I'ensemblier. Des échanges entre I’ATMO et I'ensemblier sont
prévus pour les vérifications et rendus intermédiaires.
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L’ATMO est présent le jour de I'audit par CERTIVEA.

6 MISSION DE L'ASSISTANT TECHNIQUE AU MAITRE DE L’'OUVRAGE AU
STADE DE L'ELABORATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE
CONSTRUIRE ET AUTRES DOSSIERS D’AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES

6.1 GENERALITES

En phase d’élaboration du dossier de demande de permis de construire et autres dossiers d’autorisations ou
déclarations administratives, ’ATMO :
- Analyse les pieces des dossiers en s’assurant de leur conformité avec le programme de
I’opération, la réglementation en vigueur et les études antérieures a I'élaboration du dossier
de demande d’autorisation administrative ;
- Assiste le maitre de I'ouvrage en tant que de besoin lors de la préparation et de la tenue
d’éventuelles réunions avec les différents services instructeurs ;
- Assiste le maitre de I'ouvrage dans la fourniture des éléments de réponse requis lors de
I'instruction des dossiers.

En cas nécessité ultérieure de déposer des demandes d’autorisation modificatives ou des déclarations
modificatives, I’ATMO fournit les mémes prestations.

6.2 PRESTATIONS

A minima 2 réunions permettront la découverte du dossier de demande de permis de construire avec le
conducteur d'opération et I'ensemblier.

L’ATMO propose un ordre du jour, pour ces différentes réunions, qu’il soumet pour approbation au conducteur
d’opération. Il rédige les comptes rendus des réunions qu'il soumet au conducteur d’opération, dans le délai
prévu au marché, avant diffusion.

Les analyses et conclusions doivent étre traduites sous la forme de rapports écrits au conducteur d’opération
dans le délai prévu au marché.

7 MISSION DE L'ASSISTANT TECHNIQUE AU MAITRE DE L’'OUVRAGE AU
STADE DES ETUDES D’INTERFACE EQUIPEMENTS-BATIMENTS

7.1 GENERALITES

En phase études d’interface équipements-batiments, I’ATMO :
- Assiste le maitre de I'ouvrage dans la définition du modele de fiche a adopter ;
- Analyse les plans d’aménagement des locaux au regard du programme technique détaillé des
locaux ;
- Analyse les fiches d’interface établies par I'ensemblier ;
- Participe aux réunions organisées avec les futurs utilisateurs.
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7.2 PRESTATIONS

Les analyses et conclusions doivent étre traduites sous la forme de rapports écrits. Les réunions identifiées,
données a titre indicatif :
- Découverte des études d’interface équipements-batiments avec le conducteur d'opération et
I’ensemblier (2 réunions) ;
- Réunions de présentation aux utilisateurs (3 réunions) ;
- Réunions d’étape visant a identifier les difficultés d’analyse ;
- Présentation d’un rapport provisoire au conducteur d’opération ;
- Présentation du rapport définitif au conducteur d’opération a compter de la transmission
des documents par I’'ensemblier dans le délai prévu dans le marché ;
- Présentation du rapport définitif aux utilisateurs.

L’ATMO propose un ordre du jour pour ces différentes réunions, qu’il soumet pour approbation au conducteur
d’opération. Il rédige les comptes rendus de ces réunions qu'il soumet au conducteur d’opération, dans le délai
prévu au marché, avant diffusion. Il diffuse ces comptes rendus aux personnes dont la liste aura été arrétée par
le conducteur d’opération.

8 MISSION DE L'ASSISTANT TECHNIQUE AU MAITRE DE L'OUVRAGE AU
STADE DES ETUDES D'EXECUTION.

8.1 GENERALITES

En phase études d'exécution, I’ATMO tient a jour la liste des études d’exécution réalisées ou a réaliser, validées
ou a valider par les différents intervenants (contréleur technique, coordonnateur SPS, équipe de maitrise
d’ceuvre de I'ensemblier, etc.).

Il demande le planning de réalisation des études d’exécution a I'ensemblier.

Il donne son avis sur les plannings des études d’exécution, la conformité des études d’exécution et sur les
solutions techniques envisagées, les installations techniques et les équipements proposés.

Les réunions identifiées, données a titre indicatif :
- Découverte des études d'exécution en partenariat avec le conducteur d'opération
et I'ensemblier (plusieurs selon besoins) ;
- Réunions d’étape visant a identifier les difficultés d’analyse (plusieurs selon besoin) ;
- Présentation d’un rapport provisoire au conducteur d’opération ;
- Présentation du rapport définitif au conducteur d’opération ;

A noter qu’une partie de ces réunions peut étre simultanée avec les réunions de chantier.

L'assistant technique au maitre de I'ouvrage donne son avis sur chaque document dans le délai prévu au CCAP.
Les analyses et conclusions doivent étre traduites sous la forme d’avis écrits, numérotés.

8.2 CONFORMITE DES ETUDES D'EXECUTION

L’ATMO donne son avis sur la conformité des études d'exécution avec :
- Le programme de |'opération ;
- Les référentiels HCL ;
- Les études d'avant-projet mises au point ;
- Les études de projet ;
- De maniere générale, les normes et reglementations en vigueur ;
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- Levolet RSE y compris la mise a jour du cahier RSE ;
- La maquette BIM.

Il identifie les différences et les incompatibilités éventuelles. Sauf accord express du maitre de I'ouvrage,
les non-conformités seront refusées.

L'’ATMO donne son avis sur les solutions techniques retenues, en particulier en matiere de conformité a la
réglementation et aux normes en vigueur, de maitrise des risques, de durabilité des matériaux, de
maintenabilité, de sécurité et de performances énergétiques des constructions, installations techniques et
équipements proposés.

L’ATMO donne son avis sur I'impact des solutions sur les colts de fonctionnement maintenance et exploitation,
et sur la qualité environnementale attendue.

L'ATMO attire I'attention du conducteur d’opération sur les questions techniques soulevées par lui au stade de
I"avant-projet ou projet et qui n"auraient pas fait I'objet de réponses satisfaisantes.

L'ATMO vérifie la maquette BIM, s’assure de la conformité des livrables avec le cahier des charges BIM et établit un
rapport de vérification.

L’ATMO s’assure du respect des cibles fixées dans le volet RSE et met a jour le cahier RSE.

L'ATMO met a jour le carnet des écarts.

8.3 COMPTES RENDUS DE REUNIONS ET AVIS DE L’ATMO

La production des études d'exécution est rythmée par I'édition d'une série de comptes rendus et d’avis rédigés
par I'ATMO.

Ces comptes rendus sont diffusés par ses soins a toutes les personnes concernées par la phase « études
d'exécution ».

Ces comptes rendus servent notamment a :
- Entériner les décisions prises par le maitre del'ouvrage sur les orientations techniques
particuliéres ;
- Recenser les questions soulevées appelant des réponses des différents acteurs et les délais au
terme desquels ces réponses devront étre données ;

- Mettre en évidence les risques de points critiques et, surtout, de points de blocage de maniere a
éviter que le maitre de I'ouvrage ne soit mis devant le fait accompli ;
- Organiser la recherche de solutions aux problémes soulevés.

9 MISSION DE L'ASSISTANT TECHNIQUE AU MAITRE DE L'OUVRAGE AU
STADE DES TRAVAUX

9.1 PERIODE DE PREPARATION

Pendant la période de préparation, I'ATMO vérifie que toutes les dispositions relatives al'ouverture
d'un chantier ont bien été prises par I'ensemblier, en particulier :

- Panneau d'affichage réglementaire du permis de construire ;

- Panneau(x) d'affichage contractuel(s) ;

- Déclarations diverses d'ouverture de chantier ;

- Demandes d'autorisations diverses ;

- Dispositifs réglementaires et contractuels relatifs a I'hygiene et a la sécurité.

De plus, 'ATMO se charge d’obtenir de la part de I'ensemblier le calendrier d’exécution des études et celui des
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travaux détaillés corps d’état par corps d’état.

Il analyse ces calendriers et souleve les chemins critiques, les éventuels points bloquants, etc. Il s'assure de la
conformité de ce calendrier avec le calendrier établi au stade des études d'avant-projet. Sauf accord express du
maitre de I'ouvrage, les non-conformités seront refusées.

9.2 DECOMPTE DES DELAIS - FORME DES NOTIFICATIONS

Toute notification transmise par I'ATMO au titulaire doit étre remis au destinataire contre récépissé, ou lui étre
adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou transmission via une plateforme
contre notification. La date du récépissé ou de l'avis de réception postal, ou de I'accusé de réception de Ila
plateforme est retenue comme date de départ du délai.

9.3 PRECISIONS RELATIVES A LA GESTION DES ORDRES DE SERVICE

Les ordres de services notifiant la date de commencement des études ou des travaux ne peuvent étre émis par
I'ATMO que sur le vu d'une décision écrite prise par le maitre de I'ouvrage.

Les ordres de services notifiant a I'ensemblier des modifications portant sur la nature ou le co(t des prestations
ne peuvent étre émis par I'ATMO que sur le vu d'une décision écrite prise par le maitre de I'ouvrage.

Le processus d'élaboration de cette décision (dite fiche de travaux modificatifs) et de I'ordre de service associé
est le suivant :

En phase Etudes :

L'ATMO demande, en tant que de besoin, a I'ensemblier le complément d'études de projet nécessaire pour
évaluer les conséquences de la demande de modification.

Aprés consultation de I'ensemblier (demande de devis) I'ATMO rédige un rapport d’opportunité dans lequel il
expose le besoin et il mene une analyse critique du devis sur les plans techniques et financiers et impact délai.
En cas de prix nouveauy, il vérifie en lien avec le conducteur d’opération et la direction des achats des HCL que
ces prix sont cohérents avec les prix du marché (rapport d’échelle, décomposition du prix, etc.) ou qu’ils sont
d’un niveau comparable aux prix pratiqués, et évalue I'adéquation entre la prolongation de délai éventuellement
demandée et les prestations a réaliser.

Ce travail fait I'objet de discussion avec I'ensemblier au cours des réunions de conception afin de bien
appréhender le contenu technique des prestations engendrées par la demande de modification.

Au cours de ces discussions, I’'ensemblier peut étre amené a modifier son devis :

- Au vu du prix provisoire et du rapport d’opportunité établi par I'ATMO ; le représentant
légal du maitre de I'ouvrage décide du principe de réalisation des travaux modificatifs
(fiche de travaux modificatifs) ;

- L’ATMO notifie par ordre de service a I'ensemblier, la décision de réalisation des travaux
modificatifs et le prix provisoire correspondant ;

- En fin d'opération, I'ATMO établit un état supplémentaire de prix forfaitaire permettant
d'asseoir le montant des travaux modificatifs sur une base contractuelle non contestable

- L’ATMO notifie I'état supplémentaire de prix forfaitaire a I’entrepreneur par ordre de service.

En phase Travaux :

L'ATMO réalise une faisabilité technique et un pré-chiffrage des prestations demandées. Il évalue I'ensemble
des prestations directes et induites par la modification. Si le besoin est confirmé, ’ATMO notifie a I'ensemblier
un ordre de service a prix provisoires sur la base de son estimation pour déclencher les travaux. L'ensemblier
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dispose d’un délai de 1 mois pour contester les prix provisoires et fournir son propre devis. Passé ce délai, les
prix provisoires sont réputés définitifs (CCAG art.13).

Dans le cas ou I'ensemblier conteste les prix provisoires et fournit son propre devis, I’ATMO vérifie le devis
présenté, et propose un rapport d’opportunité dans lequel il méne une analyse critique du devis sur les plans
technique et financier. Il vérifie les quantités et les calculs. Il s’assure que les prix unitaires sont identiques aux
prix du marché. En cas de prix nouveauy, il vérifie en lien avec le conducteur d’opération et la direction des achats
des HCL que ces prix sont cohérents avec les prix du marché (rapport d’échelle, décomposition du prix, etc.),
avec les prix provisoires proposés par I’ATMO, ou qu’ils sont d’'un niveau comparable aux prix pratiqués dans
d’autres appels d’offres. LATMO évalue I'adéquation entre la prolongation de délai éventuellement demandée
et les prestations a réaliser.

Ce travail fait I'objet de discussion avec I'ensemblier, le conducteur d’opération et la direction des achats des
HCL au cours des réunions de chantier afin de confronter I'étude de faisabilité et le pré-chiffrage produits par
I’ATMO et les prestations décrites et chiffrées dans le devis de I'ensemblier.

Au cours de ces discussions, I'ensemblier peut étre amené a modifier son devis :

- Sur le vu du prix provisoire et du rapport d’opportunité établi par I'ATMO, le représentant
légal du maitre de I'ouvrage décide du principe de réalisation des travaux modificatifs ;

- L'ATMO notifie par ordre de service a I'ensemblier, la décision de réalisation des travaux
modificatifs et le prix provisoire correspondant ;

-  En fin d'opération, I'ATMO établit un état supplémentaire de prix forfaitaire
permettant d'asseoir le montant des travaux modificatifs sur une base contractuelle non
contestable ;

- L'ATMO notifie I'état supplémentaire de prix forfaitaire a I’'entrepreneur par ordre de service.

- L'ATMO tient a jour tout au long de I'opération un tableau de suivi des modifications.

9.4 INTERFACE EQUIPEMENTS - BATIMENTS

L’ATMO analyse les fiches d’interface finales mises a jour par I'ensemblier en fin de la phase travaux (avant la
réception de I'ouvrage).

9.5 RECEPTION DES TRAVAUX

Essais avant réception

Les programmes d'essais sont a planifier par I'ensemblier conformément aux exigences du programme et a
réaliser avant les opérations préalables a la réception des ouvrages (OPR).

L’ATMO valide les protocoles d’autocontrole et assiste aux essais et autocontréles de I'ensemblier.

Réception et OPR

L’ATMO est notamment en charge de :

- Durecensement des malfagons ou travaux non terminés préalablement a la réception ;

- L'organisation des opérations préalables a la réception des travaux qui seront menées en présence
du maitre de I'ouvrage ;

- Lavalidation du calendrier détaillé des Opérations Préalables a la Réception (OPR), constats
d’achévement de travaux, essais, épreuves, mises en service, etc. ;

- Larédaction, diffusion et notification des proces-verbaux d’OPR proposant un délai de levée
pour chaque réserve ;

- La proposition au maitre de I'ouvrage de prononcer ou non la réception assortie d’'une
date d’achévement et des délais de levées correspondants, dans le délai prévu au marché ;

- L'accompagnement des opérations de mise en service ;

- La vérification des documents conformes a I'exécution et de la validation du Dossier des
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Ouvrages Exécutés (DOE) réalisé par le groupement de conception-réalisation, dans le délai
prévu au marché.

Si I'ouvrage n’est pas en état d’étre recu, I'’ATMO refuse de débuter les OPR et effectue un constat
contradictoire de non achévement des travaux invitant le groupement de conception-réalisation a reformuler
sa demande de réception une fois ses travaux achevés.

Levée des réserves

L'’ATMO est notamment en charge de :
- Suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée ;
- L'examen des désordres signalés par le maitre de I'ouvrage post-réception ;
- Larédaction, diffusion et notification des procés-verbaux de levée de réserves ;
- La proposition au maitre de I'ouvrage de prononcer ou non la levée des réserves.

10 MISSION DE L'ASSISTANT TECHNIQUE AU MAITRE DE L'OUVRAGE AU
STADE DE LA GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

10.1 OBLIGATIONS GENERALES DE L'ASSISTANT TECHNIQUE AU
MAITRE DE L'OUVRAGE

Pendant le délai de garantie défini a I'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, I'ATMO est
tenu de veiller a ce que I'ensemblier se conforme aux obligations qui lui sont imposées par le méme article, a
savoir :

- Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprises mentionnés comme
réserves en annexe a la décision de réception;

- Remédier a tous les désordres signalés par le maitre de I'ouvrage ou constatés par I'ATMO
lui-méme de telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I’état ou il était apres correction des
imperfections constatées lors de la réception ;

- Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait
apparue al'issue des épreuves fixées au CCAP du marché de conception-réalisation et fournir
les documents et plans conformes aux ouvrages exécutés correspondants.

10.2 PRESTATIONS ISSUES DU CCAG APPLICABLE AUX MARCHES
PUBLICS DE TRAVAUX

Les principales prestations attribuées a I'ATMO du fait du CCAG modifié sont rappelées dans le tableau ci-
apres :

Article du Objet
CCAG
44 Notification au titulaire des désordres constatés pendant la période de garantie.
Réception des plans conformes a I'exécution.
Suivi du respect du délai
52 Mesures coercitives
55 Reéglements des différents et des litiges

10.3 GESTION DE LA GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Dés que la date de réception des travaux a été arrétée, le conducteur d'opération prend l'initiative de la mise
en place du "cahier de parfait acheévement". Ce cahier comporte les trois rubriques définies ci-apres et est tenu
a disposition de I'ATMO par un responsable nommément désigné par le maitre de I'ouvrage.
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CONSTAT D'EXECUTION

CONSTAT DE DESORDRE TRAVAUX CORRECTIFS .
des travaux correctifs

Constaté le Nature des travaux correctifs a Constaté par 'ATMO
par: réaliser (a renseigner par ’ATMO) Date / Signature
Nom, Signature

Nature du désordre

Ce cahier de parfait achevement est alimenté par les fiches issues de la GMAO des HCL (fiches GMAQ), émises
par le service de maintenance concerné. Ces fiches seront envoyées, dés réception par le conducteur
d’opération, a 'ATMO qui se chargera de leur diffusion aupres de I'ensemblier, ainsi que du suivi de leur
traitement.

Dés qu’une fiche est traitée par I'ensemblier et validée par ’'ATMO, ce dernier la retourne complétée de son visa
au conducteur d’opération.

A intervalles réguliers, dont la fréquence minimale est imposée ci-dessous, I'ATMO effectue des “ visites de
contrdle de parfait achevement ” au cours desquelles il :

- Prend connaissance du contenu du cahier de parfait achevement ;

- S’assure que les désordres ou dysfonctionnements constatés depuis sa précédente visite de
contrble de parfait achevement ne sont pas dus a des causes étrangéres et relévent bien du
domaine d'application des garanties contractuelles ;

- Signale, au conducteur d'opération, les éventuels désordres consignés sur le cahier de parfait
achevement qui ne relévent pas du domaine d'application des garanties contractuelles
(notamment désordres liés aux effets de I'usage) ;

- Invite I'ensemblier a effectuer les travaux ou reprises nécessaires ;

- Accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite de controle
d'achévement, en utilisant la colonne prévue a cet effet dans le cahier de parfait achévement ;

- Propose au maitre d’ouvrage les mesures nécessaires en cas d’inaction de I'ensemblier.

La périodicité minimum des visites de controle de parfait achevement est de : une par semaine les trois premiers
mois, une toutes les deux semaines les trois mois suivants et une par mois les six derniers mois. Cette fréquence
pourra étre modifiée en fonction de la date d’emménagement des utilisateurs dans le batiment.

Lorsque le délai de garantie est prolongé pour cause d’inexécution de ses obligations par I'ensemblier, les
dispositions ci-avant s’appliquent au délai prolongé.

10.4 VISITE DE FIN DE PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT
ACHEVEMENT

Un mois et demi au plus tard avant la fin du délai de parfait achevement, I'ATMO organise une visite de fin de
délai de garantie de parfait achévement.

Au cours de cette visite réunissant ATMO, conducteur d'opération, ensemblier et maitre de I'ouvrage, I'ATMO
effectue un constat de I'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui subsistent a la date considérée. Ce
constat reprend I'ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de parfait achevement et qui n'ont pas
recu de traitement satisfaisant, ainsi que les défauts plus récents et non encore consignés sur ce cahier.

La visite de fin de délai de garantie de parfait achévement fait I'objet d'un procés-verbal établi par I'ATMO.

L'ATMO notifie par ordre de service le proces-verbal de la visite de fin de parfait achévement a I'ensemblier,
assorti d’'une décision de mise en demeure de remédier aux défauts signalés, dans un délai maximum qui ne
peut étre inférieur a 15 jours et ne peut étre supérieur au délai restant a courir jusqu'a I'expiration du délai de
garantie diminué de 15 jours.

10.5 CONSTAT DE NON ACHEVEMENT

Si I'ensemblier n'a pas déféré a la mise en demeure du maitre de I'ouvrage dans le délai prescrit, I'ATMO le
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convoque en vue d'une constatation de non achévement des ouvrages.

La constatation de non achévement des ouvrages fait I'objet d'un proces-verbal dressé sur-le-champ par I'ATMO
et signé par lui et par I'ensemblier ; si ce dernier refuse de signer, il en est fait mention.

La procédure de constatation de non achévement doit étre organisée par I'ATMO au plus tard 10 jours avant la
fin du délai de garantie de parfait achevement pour permettre au maitre d’ouvrage de prolonger le délai de
parfait achévement.
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